




สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช.  
ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.)


รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕  
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
ไตรมาสที่ ๒ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕)

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒<sup>๑</sup> (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๖,๗๖๕.๗๘๑ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๗๕๕.๗๘๑ ล้านบาท<sup>๒</sup> และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๑,๐๑๐.๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑

แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์




<sup>๑</sup> สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการและการถ่ายทอดนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ เลขาธิการ กสทช. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ออกไปจนกว่าแผนยุทธศาสตร์สำนักงานฯ ฉบับใหม่จะประกาศและมีผลใช้บังคับ

<sup>๒</sup> มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) สำนักงาน กสทช. มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในภาพรวมภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๙ กลยุทธ์ จำนวน ๙๓ แผนงาน (งานประจำ)/โครงการ/งาน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒ - แผนภูมิที่ ๔

แผนภูมิที่ ๒ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕




	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	เงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณที่ได้	๓,๖๑๑.๕๘๕	๑,๒๙๓.๔๘๐	๖๗๗.๖๒๖	๑๗๓.๐๙๐	๑,๐๑๐.๐๐๐	๖,๗๖๕.๗๘๑
ผลการใช้จ่าย	๒,๑๒๕.๙๑๒	๕๒๔.๒๑๖	๒๑๙.๘๖๕	๓๔.๕๐๘	๑,๐๑๐.๐๐๐	๓,๙๑๔.๕๐๑
คงเหลือ	๑,๔๘๕.๖๗๓	๗๖๙.๒๖๔	๔๕๗.๗๖๑	๑๓๘.๕๘๒	๐.๐๐๐	๒,๘๕๑.๒๘๐


ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕  
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑)-(๓)					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	๒	๔๐.๐๐	๒๕	๓๒.๔๗	๑	๙.๐๙	๒๘	๑	๑๗	๑๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	๓	๖๐.๐๐	๓๓	๔๒.๘๖	๒	๑๘.๑๘	๓๘	๓	๑๗	๑๗	๐	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน	-	-	๑๗	๒๒.๐๘	๔	๓๖.๓๖	๒๑	๐	๑๒	๘	๐	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	-	-	๒	๒.๖๐	๔	๓๖.๓๖	๖	๐	๕	๐	๐	๑
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๗๗</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑๑</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๓</b>	<b>๔</b>	<b>๕๑</b>	<b>๓๕</b>	<b>๐</b>	<b>๓</b>

แผนภูมิที่ ๓ : แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕  
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕)



แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕  
(ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕)



## สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕

(๑) แผนงาน จำนวน ๕ แผนงาน ในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๐

(๒) โครงการ จำนวน ๗๗ โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๐ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕ และยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๐

(๓) งาน/กิจกรรม จำนวน ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๑๑ งาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

## ๒. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ สำนักงาน กสทช. มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

### ๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาการให้มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๘ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๒๕ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๑๑.๕๘๕ ล้านบาท เพื่อการขับเคลื่อนให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน มีความยืดหยุ่น ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทั้งที่เป็น การเกิดขึ้นใหม่ การหลอมรวม และนวัตกรรม การยกระดับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานสากล พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นสำนักงานดิจิทัล ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อสนับสนุนนโยบายสำคัญในปี ๒๕๖๕ ในการรักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ระดับ AA และพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป โดยในปี ๒๕๖๕ ได้ดำเนินงานตามแผน โดยจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ และจัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และวิทยากรภายในสำนักงาน กสทช. มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่พนักงาน สำนักงาน กสทช. รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาล ได้แก่ กิจกรรม The Best of NBTC เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาลตามแผน

- ดำเนินการยกระดับสำนักงาน กสทช. สู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล "NBTC Digitalization" โดยได้มีการเตรียมการดำเนินการ อาทิ ๑) การดำเนินโครงการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การอนุมัติ/อนุญาต การรับเรื่องร้องเรียน สำหรับบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วนที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. และให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) ๒) การดำเนินโครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) เพื่อช่วยลดขั้นตอน

ในการสืบค้นข้อมูลและสามารถจัดเรียงการนำเสนอข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ ๓) การดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สามารถทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น และ ๔) การดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มหลากหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์และประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวมในการสนับสนุนงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน สำนักงาน กสทช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ/กระบวนการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA Compliance) ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งผลให้ปัจจุบันสำนักงานฯ มีระบบบริหารจัดการการแจ้งและการขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล จำนวน ๑ ระบบ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (PDPA) รวมทั้งได้จัดการประชุมหน่วยงานภายในสำนักงานฯ เพื่อชี้แจงความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตลอดจนได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร Personal Data Protection Act : PDPA Compliance ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. จำนวน ๓ หลักสูตรซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งสำนักงานฯ จะจัดให้มี Clinic for PDPA Consultation ของสำนักงาน กสทช. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ อันนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กร สามารถรองรับภารกิจต่างๆ และสามารถต่อยอดให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาแล้ว จำนวน ๑ ราย รวมทั้งการดำเนินการสนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในด้านต่างๆ

- ดำเนินการพัฒนาระบบงานของสำนักงาน กสทช. ให้ลดเวลาและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร กำหนดโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานด้านระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานและมีรูปแบบเดียวกันในการเรียกใช้ข้อมูลรวมถึงการปรับแก้และโอนข้อมูลและจัดเตรียมระบบให้มีความพร้อมในการเข้าตรวจสอบและสอบทานข้อมูล อาทิ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๗ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๑๐ โครงการ โดยสามารถก่องหนผู้กัพันได้ จำนวน ๗๖๕.๗๕๑ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๓๖๐.๑๖๑ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒,๑๒๕.๙๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๖ คงเหลือจำนวน ๑,๔๘๕.๖๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๔

## ๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

มีการกิจกรรมรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๓๘ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๓ แผนงาน ๓๓ โครงการ ๒ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๙๓.๔๘๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกให้ กสทช. ในการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม สนับสนุนเนื้อหารายการในเชิงสร้างสรรค์สังคม เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาประเทศผ่านการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมุ่งเน้นให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรด้านการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลกิจการฯ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยได้ดำเนินงานสำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz และปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็นการทั่วไป และอยู่ระหว่างนำเสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ย่าน 6 GHz จำนวน ๓ ฉบับ ต่อคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งได้ดำเนินการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม ในการสนับสนุนภารกิจด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร การดำเนินการตามแผนบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ การพิจารณาอนุญาตติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลการประสานงานคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียม รวมทั้งได้ดำเนินการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมของดาวเทียม เทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในอนาคต แนวนโยบายและกรอบการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมที่เหมาะสมในอนาคต และประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย ทั้งในส่วนของดาวเทียมไทยและดาวเทียมต่างชาติ เพื่อให้บริการในประเทศไทยและจัดทำข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมของดาวเทียม เทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในอนาคต แนวนโยบายและกรอบการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมที่เหมาะสมในอนาคต ฯลฯ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีรายงานการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมดาวเทียมในปัจจุบันและอนาคต สรุปผลการศึกษาเทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคต แนวนโยบาย การอนุญาตและกรอบการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียม (รวมกรณีศึกษาของต่างประเทศ ๖ ประเทศ และสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเทศไทย) และรายงานการประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย เพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลแก่คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ในการพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนของรัฐบาล และการประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ด้านการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย



- ดำเนินโครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งผลให้ปัจจุบันสำนักงานฯ มีระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค จำนวน ๑ ระบบ โดยสำนักงานฯ จะมีการรายงานผลการดำเนินการประจำเดือน อาทิ รายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลโฆษณา รายงานการเผยแพร่เนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายฯ และรายงานการออกอากาศเกินเวลาตามกฎหมายกำหนด เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลรายงานการตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายฯ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายที่มีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับสื่อโฆษณาที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง โดยจะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบและดำเนินการกับผู้กระทำความผิดร่วมกันต่อไป

- ดำเนินโครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริการในประเทศไทย ให้ทราบถึงรูปแบบและลักษณะของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มรายได้จากการให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มและเผยแพร่ผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดทำนโยบายในการกำกับดูแลของ กสทช. และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ดำเนินการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้เตรียมการศึกษาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบันครอบคลุมทุกมิติที่สมควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้แนวทางในการกำกับดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทย

ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๗ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๑๗ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ แผนงาน/โครงการ/งาน โดยสามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้ จำนวน ๓๕๐.๘๒๕ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๗๓.๓๙๑ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๕๒๔.๒๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๒ คงเหลือจำนวน ๓๕๑.๘๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๘

### ๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๑ โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑๗ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๖๗๗.๖๒๖ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ในการกำกับดูแลเพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน โดยได้ดำเนินงานสำคัญๆ อาทิ

- ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันได้แก่ การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ภารกิจในการกำกับดูแลกิจการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจอันดีและถูกต้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ฯลฯ เป็นต้น

- ดำเนินการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมตามแผนการดำเนินงาน การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ และการจัดงานเลี้ยงรับรองในประเทศเพื่อสนับสนุนการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยเมื่อเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดเลี้ยงเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย และ/หรือผู้แทนต่างประเทศระดับสูง ในระดับภูมิภาค (Region) ได้แก่ ภูมิภาค A (อเมริกา) ภูมิภาค D (แอฟริกา) และ ภูมิภาค E (เอเชียและออสเตรเลีย) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยและ/หรือผู้แทนต่างประเทศระดับสูง ครั้งที่ ๔ และเตรียมการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ค.ศ. ๒๐๒๒ (PP-๒๒) ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านโทรคมนาคมแก่ประเทศกำลังพัฒนาต่อไป

- ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ค่าธรรมเนียม USO) ในรูปแบบ Web application ที่สามารถทำงานสอดคล้องตามประกาศจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในปัจจุบัน รวมถึงสามารถบูรณาการฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๒ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๘ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยสามารถก่องหนี่ผูกพันได้ จำนวน ๙๘.๓๑๑ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๑.๕๕๔ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๑๙.๘๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๔๕ คงเหลือจำนวน ๔๕๗.๗๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๕

#### ๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๖ โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗๓.๐๙๐ ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ร่วมกันถึงปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทุกกองคาพยพได้บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายการพัฒนากิจการอย่างเป็นระบบอันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดความเชี่ยวชาญ โดยได้มีการดำเนินการสำคัญ อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ การดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. การจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานฯ และการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้ง การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเสนอ กสทช. เป็นต้น

ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยสามารถก่องหนี่ผูกพันได้ จำนวน ๑๕.๒๒๐ ล้านบาท และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙.๒๘๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๓๔.๕๐๘ ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๓ คงเหลือจำนวน ๑๓๘.๕๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๗

### ๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

๓.๑ ในไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้ดีขึ้นและศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆ โดยให้ประชาชนถอดหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจแล้ว ดังนั้นสำนักงาน กสทช. ควรเร่งรัดการดำเนินการต่างๆ ตามแผนที่กำหนดไว้ให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบแผนการดำเนินงานในภาพรวม

๓.๒ ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และควรศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดจ้างตามกระบวนการพัสดุ เพื่อลดจำนวนการยกเลิกโครงการที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความซ้ำซ้อนของรายละเอียดตามขอบเขตงาน (TOR) โครงการ โดยในกรณีการยกเลิกการดำเนินโครงการ หรือเกิดความขัดข้องระหว่างดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่ โดยเร็วให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๓.๓ หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการควรให้ความสำคัญกับการกำกับ ติดตาม และบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่ต้องดำเนินการตามสัญญาต่อเนื่องตามระยะการดำเนินงานของโครงการ กรณีพบความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเกิดความเป็นไปได้ที่อาจส่งผลให้การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ควรมีการวิเคราะห์และประเมินโครงการเป็นระยะ ได้แก่

- ๑) ก่อนดำเนินโครงการ ควรมีการกำหนดแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ๒) ระหว่างดำเนินโครงการ ควรติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด และ
- ๓) หลังการดำเนินโครงการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าว

๓.๔ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) แล้วเสร็จ โดยได้อนุมัติให้ใช้แผนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดังนั้น ในไตรมาสถัดไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรทบทวนผลการดำเนินงานในที่ผ่านมา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดแผนงาน/โครงการและแผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รองรับแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ ดังกล่าวต่อไป

---

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ  
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ภาคผนวก  
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๒๕ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม โดยสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๗ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๑๐ โครงการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานการบริหารองค์กร	๖๗.๙๐	
๒	แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๕๕.๘๒	
๓	งานพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	๖๕.๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๙๕.๐๐	
๕	โครงการสายใยสายลม (เก็ยณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๘๒.๑๕	
๖	โครงการออกแบบโครงสร้างทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการนนทบุรีของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเข้าสู่สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๐.๐๐	
๗	โครงการออกแบบรายละเอียดพื้นที่บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ	๐.๐๐	
๘	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคาร อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๐.๐๐	
๙	โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินตรง ติดตามการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล สำหรับสำนักงาน กสทช.	๙๐.๐๐	
๑๐	โครงการระบบสารสนเทศสำหรับบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช.	๘๕.๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.	๘๐.๐๐	
๑๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งานภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal)	๐.๐๐	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System)	๗๕.๐๐	
๑๔	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕	๒๐.๐๐	
๑๕	โครงการศึกษาวิจัยนอกเวลาปฏิบัติงานสำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๕	๒๕.๐๐	
๑๖	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	๖๐.๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบการบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ	๙๐.๐๐	
๑๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ/กระบวนการเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA Compliance)	๑๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สำนักงาน กสทช. จำนวน ๗ รายการ	๕.๐๐	
๒๐	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ	๕.๐๐	
๒๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	๐.๐๐	
๒๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์มหลากหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	๐.๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	๐.๐๐	
๒๔	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๓ รายการ	๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๒๕	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๐.๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	๓๐.๐๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	๐.๐๐	
๒๘	โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	๑๕.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
 จำแนกเป็น ๓ แผนงาน ๓๓ โครงการ ๒ งาน/กิจกรรม โดยสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓ แผนงาน/โครงการ/งาน  
 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๗ แผนงาน/โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ  
 จำนวน ๑๗ แผนงาน/โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ แผนงาน/โครงการ/งาน

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	แผนงานการบริหารกิจการภูมิภาค	๗๕.๑๖	
๒	แผนงานการบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๕๕.๘๓	
๓	แผนงานการบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๖.๖๓	
๔	งานสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่	๔๐.๐๐	
๕	งานสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม	๖๗.๕๐	
๖	โครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและแนวทาง ในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย	๑๐๐.๐๐	
๗	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับ ภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	
๘	โครงการจัดการตรวจสอบและหาที่ศวิทยุ จำนวน ๒๖ คับ	๕๐.๐๐	
๙	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Real Time Bandwidth 100 MHz แบบสเปซพายถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	๗๕.๐๐	
๑๐	โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	๐.๐๐	
๑๑	โครงการจัดซื้อชุดสายอากาศสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุแบบสเปซพาย ถือ ย่านความถี่ 5 kHz - 26.5 GHz จำนวน ๒๕ ชุด	๕๐.๐๐	
๑๒	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ ระยะไกล	๐.๐๐	
๑๓	โครงการศึกษาผลกระทบการแพร่กระจายคลื่นต่อระบบอัตโนมัติสัญญาณของการขนส่ง ระบบรางเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.	๐.๐๐	
๑๔	โครงการจัดหาและพัฒนารถอกไบอานูญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	๐.๐๐	
๑๖	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง	๐.๐๐	
๑๗	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๕ สถานี	๐.๐๐	
๑๘	โครงการจัดทำต้นแบบศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	๐.๐๐	
๑๙	โครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	๐.๐๐	
๒๐	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับดูแลการออกอากาศด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๐.๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย	๐.๐๐	
๒๒	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย	๑๐๐.๐๐	
๒๓	โครงการต้นแบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๕.๐๐	
๒๔	โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RBS)	๒๐.๐๐	
๒๕	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๖๐.๐๐	
๒๖	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	๑๕.๐๐	
๒๗	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัดการแพร่ปลอมด้วยวิธี Real-time Monitoring	๐.๐๐	
๒๘	โครงการพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)	๔๐.๐๐	
๒๙	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มในสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการในส่วนกลาง	-	ยกเลิกดำเนินการ
๓๐	โครงการพัฒนาระบบช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิแห่งชาติเพื่อลงฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายสื่อสาร : การขาดสายสื่อสาร	๗๐.๐๐	
๓๑	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓)	๐.๐๐	
๓๒	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๐.๐๐	
๓๓	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (P-safe)	๐.๐๐	
๓๔	โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นและจับกุมตามกฎหมาย	๐.๐๐	
๓๕	โครงการจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕	๔๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๓๖	โครงการการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration	๐.๐๐	
๓๗	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	๕.๐๐	
๓๘	โครงการจ้างพัฒนาฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมและระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการโทรคมนาคม	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จำแนกเป็น ๑๗ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๒ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการก่อนเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุฯ จำนวน ๘ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	งานการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน	๓๙.๐๐	
๒	งานการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๔๓.๘๒	
๓	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการยกระดับความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการวิจัยและพัฒนา	๕๐.๐๐	
๔	งานการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๕๐.๐๐	
๕	โครงการการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	๗๕.๐๐	
๖	โครงการพัฒนาระบบจัดการโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ ๒)	๐.๐๐	
๗	โครงการจ้างตรวจสอบวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	๙๐.๐๐	
๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	๕.๐๐	
๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางเพื่อช่วยวิเคราะห์ และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization	๐.๐๐	
๑๐	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบสื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	๐.๐๐	
๑๑	โครงการเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	๐.๐๐	



ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๑๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีและรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๕๐.๐๐	
๑๔	โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดสด เพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒	๘๕.๐๐	
๑๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับการส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง	๕๐.๐๐	
๑๖	โครงการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสื่อด้าน “สื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคมของประเทศไทย”	๒๐.๐๐	
๑๗	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	๐.๐๐	
๑๘	โครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์	๖๕.๐๐	
๑๙	โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO	๐.๐๐	
๒๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๐.๐๐	
๒๑	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ระยะที่ ๓	๐.๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ จำแนกเป็น ๒ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๕ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	ร้อยละ ความก้าวหน้า ในการดำเนินการฯ	หมายเหตุ
๑	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.	๕๐.๐๐	
๒	งานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์	๓๖.๐๐	
๓	งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	๕๐.๐๐	
๔	งานสนับสนุนภารกิจพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของ สำนักงาน กสทช.	๔๑.๖๒	
๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๖	โครงการติดตามประเมินผลงานในมิติเชิงสังคมโดยใช้ซีบีเอ็มเดล (CIPP Model) สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๕.๐๐	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด				
๑	แผนงานการบริหารองค์กร	บก.	๓๖๕.๗๙๐	๓๖๕.๗๙๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร				✓				๖๗.๙๐	✓			-	
๑	แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และ กิจการองค์กร	ยก.	๒,๓๕๕.๖๙๑	๒,๓๕๕.๐๘๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารยุทธศาสตร์ และกิจการองค์กร				✓				๕๕.๘๒	✓			-	
๑	งานพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีธรร มาภิบาล และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน  <u>กิจกรรม</u>  ๑) กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล  ๒) กิจกรรมการประเมิน ITA	ตบ.	๑.๓๕๑	๑.๓๕๑	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	๑. เพื่อให้เกิดการพัฒนากิจการดำเนินงานด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ๒. เพื่อรักษาระดับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ระดับ AA ในปี ๒๕๖๕ และพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภายในของสำนักงาน กสทช. ให้ยั่งยืนต่อไป ๓. เพื่อให้ธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมของสำนักงาน กสทช. ได้ โดยบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ได้รับการ ยอมรับในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการ ส่งเสริมการพัฒนางานให้เป็นที่ประจักษ์ในวง กว้าง				✓			๖๕.๐๐	✓		๑. ร้อยละการดำเนินการตาม แผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ร้อยละผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๓. จำนวนพนักงานที่ได้รับรางวัล "the best of NBTC" ของแต่ละสาขา งาน จำนวน ๕ คน ๔. ร้อยละการรับรู้และเข้าใจ รายละเอียดการส่งผลงานเข้า ประกวดงานรางวัลเลิศรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๕. ร้อยละการรับรู้และเข้าใจ คุณธรรมและจริยธรรมที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	บุคลากรบางส่วนยังมีความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ไม่ตรงตาม เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA ซึ่ง ITA เป็น เครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของ หน่วยงาน และสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการทุจริตได้อย่าง มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยได้มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นว่าการดำเนินการตามตัวชี้วัดในการ ประเมินมีใช้การจับผิดหรือตรวจสอบ แต่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะ นำไปสู่การสร้างความร่วมมือและพัฒนาปรับปรุงการทำงานที่ โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ จึงเห็น ควรให้จ้างบุคลากรจำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท ที่ใช้ในการจัดการ "การอบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานรางวัลเลิศ รัฐ" เพื่อจัดกิจกรรม "การบรรยายเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติและชี้แจง แนวทางการจัดการ The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๕ แทนกิจกรรม ดังกล่าว ดังนั้นจึงดำเนินการยกเลิกการ จัดกิจกรรมการอบรมเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับงานรางวัลเลิศรัฐ ๒. เนื่องจากผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. กำหนดให้การจัดทำประมวล จริยธรรมของสำนักงาน กสทช. เป็น นโยบายสำคัญของสำนักงาน กสทช. จึง เห็นควรให้จ้างประมาณจำนวน ๒๕๘, ๐๐๐ บาท ที่ใช้จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมภายในองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรม สุจริตเป็นองค์กรคุณธรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (Moral Camp) ไปใช้ในการ จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมใน การจัดทำประมวลจริยธรรมของ สำนักงาน กสทช. และส่วนต่างๆที่ เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้นจึงดำเนินการ ยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้าน ธรรมาภิบาล		
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่  <u>กิจกรรม</u>  ๑) งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่  ๒) งานจ้างผู้ควบคุมงาน และดำเนินงาน อื่นๆ  ๓) งานออกแบบเพิ่มเติม	พย.	๒,๗๙๓.๐๐๐	๔๒๐.๘๘๑	ปี ๒๕๖๒ (๖๘๕.๗๕๐) ปี ๒๕๖๓ (๕๓๔.๑๓๓) ปี ๒๕๖๔ (๖๘๑.๑๒๔) ปี ๒๕๖๖ (๔๒๐.๕๙๒)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๖	เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่				✓			๘๒.๑๕	✓		๑. อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ อาคาร ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานไม่เพียงพอต่อการเร่งรัดงาน ผู้รับจ้างไม่สามารถนำ แรงงานเข้ามาเพิ่มเติม ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด กว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างรอ แบบ IT ใหม่ ซึ่งกระทบกับงานระบบอาคาร รวมถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้จำนวน แรงงานไม่เพียงพอต่อการเร่งรัดงาน ผู้รับจ้างไม่สามารถนำ แรงงานเข้ามาเพิ่มเติม ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด		
			๒,๖๔๓.๐๐๐																		
			๘๗.๐๐๐																		
			๓.๐๐๐																		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓ )					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓ )		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด				
๑	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	บย.	๘๗.๕๐๐	๘๗.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อปรับอัตราค่าจ้างรองรับการผลักดันให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ			✓				๑๕.๐๐	✓		๑. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ อัตรา ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	-		
๑	โครงการออกแบบโครงสร้างทางเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงของการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าสู่สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	พย.	๓.๖๐๐	๓.๖๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อศึกษาและออกแบบสร้างทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงเข้าสู่สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่		✓					๐.๐๐	✓		๑. แบบก่อสร้าง จำนวน ๑ แบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการออกแบบรายละเอียดพื้นที่บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ	พย.	๑๔.๖๖๕	๑๔.๖๖๕	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อออกแบบรายละเอียด (Detail Design) และจัดทำเอกสารรายการประกอบแบบสำหรับงานก่อสร้าง รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการก่อสร้างพื้นที่บริเวณสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ		✓					๐.๐๐	✓		๑. รายงานผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคารอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ๑) งานระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ๒) งานปรับปรุงระบบประกอบอาคาร ๓) งานจ้างผู้ควบคุมงานและดำเนินการอื่น ๆ	พย.	๕๘๒.๗๐๕	๑๔๕.๖๗๖	ปี ๒๕๖๖ (๔๗๗.๐๒๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานและระบบประกอบอาคารของสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart building)		✓						๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบประกอบอาคารอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินตรงติดตามการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับ สำนักงาน กสทช.	ลย.	๑๐.๗๐๗	๗.๔๙๕	ปี ๒๕๖๔ (๓.๒๑๒)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการยื่นเงินตรง ระบบการติดตามการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล โดยจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบ ERP ของสำนักงาน กสทช.			✓					๙๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบเบิกจ่ายเงินตรงติดตามการจ่ายเงินค่ารักษา จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-	
๑	โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้ให้บริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช.	ดย.	๑๕.๓๑๖	๑๐.๗๑๑	ปี ๒๕๖๔ (๔.๕๙๕)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้ให้บริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ โดยครอบคลุมภารกิจหลัก ๖ ด้าน และให้บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service)			✓					๘๕.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฯ และ/หรือ Application จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด			
๑	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.	ดย.	๑๗.๑๖๑	๑๒.๐๑๓	ปี ๒๕๖๔ (๕.๑๔๘)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ที่ใช้ในปัจจุบันให้สามารถทำงานใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้น รองรับการพัฒนา สำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงาน ดิจิทัล			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒ การดำเนินการ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ การทดสอบ และการติดตั้งระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. และโปรแกรมประยุกต์ บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) รวมถึงระบบรับ - ส่งเอกสารติดตามงานเอกสาร สำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน ภายนอก/ผู้ประกอบการ	๘๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕	-	
๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งาน ภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal)	ดย.	๑๔.๗๖๕	๔.๔๓๐	ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๓๓๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	๑. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเป็น แพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้ภายใน สำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) ๒. สำนักงาน กสทช. มีระบบ Employee Portal ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยี Low-Code เพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมโยง การทำงานของระบบต่างๆ ในสำนักงาน กสทช. และพัฒนาระบบการทำงานจากรูป แบบเดิมให้เป็นโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบ ดิจิทัล (Digital Transformation) โดย สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศสำนักงาน กสทช. ได้จากจุดเดียว ๓. เพื่อมีเครื่องมือที่ช่วยบุคลากรในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ได้ ด้วยตนเอง (Citizen Developer) ซึ่งจะ เป็นการวางรากฐานการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื่อการพัฒนา สำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) ที่ยั่งยืนในอนาคต		✓			ได้จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อเป็น แพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งาน ภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System)	ดย.	๒๐.๐๐๐	๑๓.๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๗.๐๐๐)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	๑. เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) สำหรับสืบค้นข้อมูลและเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งแยก จัดเก็บระบบฐานข้อมูลต่างๆ ของ สำนักงาน กสทช. ๒. เพื่อนำระบบ Artificial Intelligence (AI) และ Robotic Process Automatic (RPA) มาใช้ในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งมี ความสัมพันธ์กัน ให้สามารถสืบค้นและ นำมาใช้ร่วมกันได้			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย รายงานความต้องการในการสืบค้นข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานภายในของสำนักงาน กสทช. รายงาน แนวทางการจัดทำ Data Cleansing ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผังโครงสร้าง ความเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อได้ เอกสารการ ออกแบบและพัฒนาระบบทั้งหมด แบบร่างแนวคิดในการพัฒนาระบบ สืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) และ ระบบต้นแบบ (Prototype) รวมถึงการออกแบบ User Interface ให้ ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบ และ API สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นกับฐานข้อมูลของระบบ ภายในสำนักงาน กสทช. จำนวน ๔ ระบบ	๗๕.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕	วย.	๗.๕๐๐	๓.๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๓.๐๐๐) ปี ๒๕๖๗ (๑.๕๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้ พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓		ได้ดำเนินการขออนุมัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา จำนวน ๑ ราย แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญารับทุนและฝาก นักเรียนทุนไว้ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล เรือน (สำนักงาน ก.พ.)	๒๐.๐๐	✓		๑. จำนวนทุนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับ พนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ทุน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ผู้มีสิทธิรับทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ประกาศรับสมัครทุนมีจำนวน ๑ ราย ซึ่งน้อยกว่าจำนวนทุนที่ กำหนดไว้ในประกาศทั้งสิ้น ๒ ทุน จึงส่งผลการบริหารจัดการ งบประมาณ		
๑	โครงการศึกษาวิจัยนอกเวลาปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๕	วย.	๐.๕๕๐	๐.๕๕๐*	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. จัดทำผลงานวิจัยและผลงานทาง วิชาการที่สนับสนุนภารกิจของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. ในด้านต่างๆ และส่งเสริม การนำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการไป พัฒนาระบบงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จประกอบด้วย รายงานการขอรับการดำเนินงานโครงการฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๒ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑ การ ทบทวนวรรณกรรม และการสรุปประเด็นคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ	๒๕.๐๐	✓		๑. จำนวนผลการศึกษวิจัยนอก เวลาปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	*ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับ ดำเนินการโครงการฯ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท โดยจำแนกเป็นเงิน สนับสนุนคณะศึกษวิจัยในลักษณะ เหมาจ่าย จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งจาก คณะศึกษวิจัยว่ามีความประสงค์จะ ปรับลดงบประมาณในส่วนของการใช้จ่าย อื่นจำนวน ๖๘,๖๘๐ บาท ทำให้มี งบประมาณคงเหลือจากที่ได้รับการ จัดสรร จึงได้นำส่งงบประมาณคืนเป็น จำนวนทั้งสิ้น ๘๑,๓๒๐ บาท คงเหลือ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๖๘,๖๘๐ บาท	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด			
๑	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย	นบ.	๑๗.๘๒๗	๖.๐๐๐	ปี ๒๕๖๓ (๒.๘๒๗) ปี ๒๕๖๔ (๔.๖๐๑) ปี ๒๕๖๖ (๔.๓๗๙)	ธ.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการโจมตี เว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ในระดับเครือข่าย จากผู้ไม่หวังดี			✓			ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๒๐ ประจำเดือน พฤษภาคมแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับงานประจำงวดราย เดือน	๖๐.๐๐	✓		๑. ร้อยละของการป้องกันระบบจาก การโจมตีฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการ จัดการรายได้ และระบบการบริหาร สินทรัพย์และการพัสดุ	นบ.	๒๙.๗๔๖	๗.๓๕๕	ปี ๒๕๖๓ (๑๑.๙๔๒) ปี ๒๕๖๔ (๑๐.๙๔๔)	ธ.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ ERP ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ลดเวลา และขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการดำเนินการ บริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร กำหนดโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานด้านระบบ สารสนเทศเป็นมาตรฐานและมีรูปแบบ เดียวกันในการเรียกใช้ข้อมูลรวมถึงการ ปรับแก้และโอนข้อมูลและจัดเตรียมระบบให้ มีความพร้อมในการเข้าตรวจสอบและสอบ ทานข้อมูล การใช้งานข้อมูลหลากหลาย ได้			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ ประกอบด้วย การจัดทำรายงานผลตามขอบเขตของงาน (TOR) ขณะนี้อยู่ระหว่างทำ รายงานผลตรวจรับงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย)	๙๐.๐๐		✓	๑. ร้อยละความถูกต้องของรายงาน ตามแบบฟอร์มที่กรมที่ กรมสรรพากรกำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างได้ส่งหนังสือ ขอเลื่อนการส่งมอบงาน ตามหนังสือที่ อป.๐๑๐๙/๒๕๖๕ ลง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕		
๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ/ กระบวนการเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA Compliance)	นบ.	๘.๐๖๕	๔.๐๓๓	ปี ๒๕๖๔ (๔.๐๓๓)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมินช่องว่าง สำนักงาน กสทช. จะต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จและได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยได้ผล สัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการ ได้แก่ พนักงานสำนักงาน กสทช. ผ่าน การอบรมหลักสูตรฝึกอบรม Personal Data Protection Act: PDPA Compliance จำนวน ๓ หลักสูตร เรียบร้อยแล้ว และมีระบบบริหาร จัดการการแจ้งและการขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรม Personal Data Protection Act: PDPA Compliance จำนวน ๓ หลักสูตร ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-		
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า สำนักงาน กสทช. จำนวน ๗ รายการ	นบ.	๓๓.๘๒๔	๓๓.๘๒๔	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายไร้สาย (WiFi) และเครื่องมือตรวจสอบจากปรากฏการณ์ ฟ้าผ่า			✓		ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๖๕๐๒๗๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา ในงวดงานที่ ๑ ใน การส่งมอบติดตั้งชุดอุปกรณ์ฟ้าผ่าระลอกให้กับสำนักงาน กสทช. ส่วน ภูมิภาค ๕ แห่ง ได้แก่ สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ เขตหลักสี่ ภาค ๒ จังหวัดขอนแก่น เขต ๒๓ จังหวัดนครราชสีมา เขต ๒๔ จังหวัดอุดรธานี และ เขต ๑๔ จังหวัดปราจีนบุรี	๕.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ อุปกรณ์ฯ จำนวน ๑๑ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ	นบ.	๘.๔๗๑	๘.๔๗๑	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช.			✓		ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๖๕๐๒๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ ๑ ในการส่งมอบ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบตามขอบเขตของงาน (TOR)	๕.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ เข้าใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)	นบ.	๓๓.๖๗๖	๒๑.๘๘๘	ปี ๒๕๖๖ (๑๑.๗๘๗)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการเข้าใช้งาน แบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) สำหรับเข้า ใช้งานระบบงานภายในของสำนักงาน กสทช. ให้สามารถเข้าใช้งานระบบงานผ่านการ log-in เข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียว และระบบ ยืนยันตัวตน ๒ ชั้น ด้วยตัวเลข หรือ QR-Code (Username -Password และ OTP/QR Code Scan) โดยได้รับความ สะดวกและความปลอดภัยที่มากขึ้น		✓			ได้จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) ดำเนินการจัดจ้างฯ โดยได้มี ผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคา และต่อมามีคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานได้จัดทำ รายงานพิจารณาข้อคิดเห็น ตามบันทึก นบ. ส่วนที่ ๓๓ ที่ สทช ๒๐๑๐/๑๐๒๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อมา สทช. (ยก.) ร.กสทช. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงขอบเขตของงาน (TOR) ดังกล่าว	๐.๐๐	✓		๑.จำนวนระบบบริหารจัดการการเข้า ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ แพลตฟอร์มหลากหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	นบ.	๑๐.๒๒๐	๑๐.๒๒๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการแพลตฟอร์ม หลากหลายแบบรวมศูนย์ พร้อมปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ ให้เชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้า ด้วยกัน โดยการทำงานของระบบและ อุปกรณ์ต่างๆ ได้แบบรวมศูนย์ และเพิ่ม ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์และ ประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ และประมวลผลในภาพรวมในการสนับสนุน งานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน กสทช. เพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงาน		✓			ได้จัดทำขอบเขตงานและราคากลางแล้วเสร็จ และดำเนินการส่งเรื่อง ไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามบันทึกที่ สทช ๒๐๑๐/๖๘๒ ลงวันที่ ๗ เมษายน โดยได้ประกาศผู้ชนะเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของพัสดุในการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อลง นามอนุมัติ	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบบริหารจัดการ แพลตฟอร์มหลากหลายแบบรวม ศูนย์ พร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด			
๑	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	ภ.ภ.๒	๖๙.๐๒๗	๒๐.๗๐๘	ปี ๒๕๖๖ (๔๘.๓๑๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารงานในการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถรองรับหน่วยงานภายในสังกัดอย่าง เพียงพอ สะดวก และเกิดความคล่องตัวใน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ			✓				๐.๐๐	✓		๑. จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ จำนวน ๑ หลัง ๒. จำนวนอาคารบ้านพัก จำนวน ๕ หลัง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๓ รายการ	ภ.ภ.๒	๙.๐๕๙	๙.๐๕๙	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่ใช้ในหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ สำหรับเป็นสถานที่ประชุม อบรมและสัมมนาที่จัดร่วมกับหน่วยงาน ภายในหรือภายนอก และปฏิบัติงานตาม ภารกิจได้อย่างเหมาะสม			✓				๐.๐๐	✓		๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการฯ จำนวน ๓ รายการ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการบูรณาการระบบรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.ภ.๒	๖.๖๓๖	๔.๖๔๖	ปี ๒๕๖๖ (๑.๙๙๑)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของ สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้มีความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีความปลอดภัย ต่อทรัพย์สินของสำนักงาน พนักงาน ตลอดจนประชาชนที่เข้ารับบริการ			✓				๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบรักษาความ ปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๑	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	ภ.ภ.๓	๕๔.๖๐๐	๑๐.๒๓๐	ปี ๒๕๖๓ (๑๙.๘๐๐) ปี ๒๕๖๔ (๒๕.๕๗๐)	ธ.ค.-๖๓	ธ.ค.-๖๕	เพื่อก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ให้มีสถานที่สำหรับปฏิบัติงานของพนักงาน กสทช. รองรับภารกิจของ สำนักงาน กสทช. ภาค ๓			✓			ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีจำนวนงาน ตามขอบเขตของงาน (TOR) ทั้งสิ้น ๒๘ งวดงาน ซึ่งได้ดำเนินการขอ อนุมัติเงินที่กักตุนคลังแก้ไขสัญญาจ้างโครงการเนื่องจากปรับปรุงแบบ รูปรายการและปริมาณงาน - เงินเพิ่มลด ในส่วนของงานที่ได้รับ ผลกระทบจากการปรับปรุงผังบริเวณใหม่ และแบบรูปรายการ ปริมาณ งาน - เงินเพิ่มลดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างขอหยุดงานและสงวน สิทธิ์ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดย รสทช. (ยก.) ได้ลงนามอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามบันทึกที่ สทช ๒๑๐๔/๖๓๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างที่ ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ซึ่งผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ต่อตามสัญญาเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งล่าช้า กว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ และงวดที่ ๓ และ ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวมเบิกจ่ายแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๖,๑๐๕.๐๖ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงวดที่ ๕	๓๐.๐๐		✓	๑. จำนวนที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ จำนวน ๑ หลัง ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ๔. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากพบปัญหาแบบ ขัดแย้ง จึงต้องดำเนินการปรับแก้แบบรูปรายการ และขออนุมัติ แก้ไขสัญญาจ้างฯ ทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป โดยพยายาม เร่งรัดการดำเนินการและการประสานงานของภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นประจำ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าน้อยที่สุด	
๑	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	ภ.ภ.๓	๓๐.๕๐๐	๒๐.๗๔๐	ปี ๒๕๖๖ (๙.๗๖๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้ภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ เกิดความสวยงาม สะดวกปลอดภัยต่อ ชีวิตและทรัพย์สินมีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับการทำงานรองรับภารกิจของ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔			✓				๐.๐๐	✓		๑. จำนวนสิ่งก่อสร้างและ/หรือ ระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคาร สำนักงานมีความครบถ้วนพร้อมใช้ งาน จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ เมื่อ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติให้ ประชุมเรื่องการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ โครงการ ก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ โดยปรับแผนงบประมาณจากปี ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้า ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ไปผูกพัน งบประมาณปี ๒๕๖๖ เนื่องจากเป็น โครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อ การใช้งานอาคารสำนักงานและบ้านพัก ของสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ ที่ ดำเนินการมาก่อนเพื่อให้มีระบบ สาธารณูปโภค มีสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน แต่ไม่ สามารถดำเนินการได้ทันในปี ๒๕๖๔ จึงจำเป็นต้องขอปรับแผนเป็นผูกพัน งบประมาณข้ามปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖
๑	โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ พร้อม สิ่งก่อสร้างประกอบ	ภ.ภ.๔	๑๒.๔๐๐	๕.๑๒๕	ปี ๒๕๖๔ (๗.๒๗๕)	ธ.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อให้ภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ เกิดความสวยงาม สะดวกปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ การทำงานรองรับภารกิจของ สำนักงาน กสทช. ภาค ๔			✓			๑๕.๐๐		✓		๑. จำนวนสิ่งก่อสร้างและ/หรือ ระบบสาธารณูปโภคโดยรอบอาคาร สำนักงานมีความครบถ้วนพร้อมใช้ งาน จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการ ไม่น้อยกว่า ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	การดำเนินโครงการล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากมีการปรับแก้ไข สัญญา ลดค่างานเสาเข็ม จากเดิมกำหนดความยาวเสาเข็มไว้ ๑๒ เมตร เป็น ๑๐ เมตร ตามผลการทดสอบจากสำนักงาน โยธาฯ ทำให้งานล่าช้ากว่าแผนการก่อสร้างที่กำหนดไว้	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด			
๒	แผนงานการบริหารกิจการภูมิภาค	ภค.	๒๑๘.๕๐๐	๒๑๘.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารกิจการ ภูมิภาค			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	๗๕.๑๖	✓			-	
๒	แผนงานการบริหารกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์	สท.	๑๔๓.๖๗๘	๑๔๓.๖๗๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	๕๕.๘๓	✓			-	
๒	แผนงานการบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทค.	๕๓๒.๕๙๘	๕๓๒.๕๙๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการบริหารกิจการ โทรคมนาคม			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้	๑๖.๖๓	✓			-	
๒	งานสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่  <b>กิจกรรม</b>  ๑. การจัดทำประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ กิจการ ประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz  ๒. การจัดทำประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เป็นการทั่วไป	คป.	๑.๘๗๔	๑.๘๗๔	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	สนับสนุนภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่  เพื่อปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57-66 GHz  เพื่อปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เป็น การทั่วไป รวมถึงจัดทำประกาศ กสทช. ที่ เกี่ยวข้อง			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่ ดังนี้ ๑. เสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 57 - 66 GHz ต่อ คณะอนุกรรมการด้าน คลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ๒. เสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้คลื่น ความถี่ย่าน 6 GHz จำนวน ๓ ฉบับ ต่อ คณะอนุกรรมการด้านคลื่น ความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	๔๐.๐๐	✓		๑. จำนวนแผน กฎ ระเบียบ แนวทาง จำนวน ๒ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๒	งานสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการ ดาวเทียม	คป.	๐.๕๘๓	๐.๕๘๓	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	สนับสนุนภารกิจด้านการจัดการความเสี่ยง การดำเนินการตามแผนบริหารสิทธิในการเข้า ใช้วงโคจรดาวเทียม การใช้ช่องสัญญาณ ดาวเทียมต่างชาติ การพิจารณาอนุญาต ติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลการ ประสานงานคลื่นความถี่ในกิจการดาวเทียม			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียมและร่วม เป็นเจ้าของในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด โดย ได้รับการอนุมัติหลักการและงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ (นอกสถานที่) แล้ว และได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่า เบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ ค่าตอบแทนคณะทำงาน ค่าโทรศัพท์ ค่า โทรศัพท์เคลื่อนที่และค่าบริการเชื่อมต่อข้อมูลรายเดือน และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ของสำนักงาน กสทช. ได้แก่ ค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม ของบุคคลภายนอกของคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และ วิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) และค่าตอบแทนอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียม	๖๗.๕๐	✓		๑. จำนวนแผน กฎ ระเบียบ แนวทาง จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการ ให้บริการดาวเทียมในอนาคตและแนวทาง ในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียม ในประเทศไทย	คป.	๔.๕๖๔	๒.๒๘๓	ปี ๒๕๖๔ (๒.๒๘๒)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมของดาวเทียม เทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการ ให้บริการดาวเทียมสื่อสารในอนาคต แนวโน้มขยายและกรอบการกำกับดูแลการ ให้บริการดาวเทียมที่เหมาะสมในอนาคต ประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ของการให้บริการดาวเทียมสื่อสารในประเทศไทย ทั้งในส่วนของดาวเทียมไทยและ ดาวเทียมต่างชาติ รวมทั้งประเมินนโยบาย การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดาวเทียม เพื่อให้บริการในประเทศไทยและจัดทำ ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและ แนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการ ดาวเทียมในประเทศไทย			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยมีผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย รายงานการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมดาวเทียมใน ปัจจุบันและอนาคต สรุปผลการศึกษาเทคโนโลยี ทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคต แนวโน้มขยาย การอนุญาต และกรอบการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียม (รวมกรณีศึกษาของ ต่างประเทศ ๖ ประเทศ และสรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ ประเทศไทย) และรายงานการประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย ในลักษณะ เอกสารสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลแก่คณะกรรมการนโยบาย อวกาศแห่งชาติ ในการพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนของรัฐบาล และการประเมินผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ด้านการ ให้บริการดาวเทียมในอนาคตและการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียม ในประเทศไทย	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษาและ ข้อเสนอแนะ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด				
๒	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมาย จากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค	นบ.	๙๙.๙๙๐	๙๙.๙๙๕	ปี ๒๕๖๒ (๑๙.๐๐๒) ปี ๒๕๖๓ (๓๘.๐๐๔) ปี ๒๕๖๔ (๒๘.๙๙๔)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๕	เพื่อตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายที่ มีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือ สถานีโทรทัศน์ เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชน ได้รับสื่อโฆษณาที่มีข้อมูลอันเป็นเท็จ โฆษณา เกินจริง โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งตรวจสอบและดำเนินการ กับผู้กระทำผิดร่วมกัน					✓			๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบสิ่งผิด กฎหมายจากการออกอากาศทาง วิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค จำนวน ๑ ระบบ ๒. จำนวนรายงานการตรวจสอบ เนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย จำนวน ๓ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-	
๒	โครงการจัดหารตรวจสอบและหาทิศ วิทยุ จำนวน ๒๖ คัน	กภ.	๒๒๖.๖๕๕	๗๘.๘๓๕	ปี ๒๕๖๔ (๑๗๔.๘๒๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดหารตรวจสอบและหาทิศวิทยุสำหรับ การใช้งานประจำสำนักงาน กสทช. ภาค และ สำนักงาน กสทช. เขต ในการตรวจสอบและ ค้นหาตำแหน่งการแพร่คลื่นความถี่วิทยุตาม ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ สำนักงาน กสทช. มีข้อมูลการตรวจสอบการ ใช้งานคลื่นความถี่วิทยุสำหรับการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ การค้นหาตำแหน่งสถานที่ แพร่คลื่น การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาการ ใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การบูรณาการการบริหารคลื่นความถี่ ในภาพรวมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ อย่าง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น					✓			๕๐.๐๐	✓	๑. จำนวนรตรวจสอบและหาทิศ วิทยุ จำนวน ๒๖ คัน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีผลกระทบต่อทั่วโลก ทำให้ขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบ ของคอมพิวเตอร์ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตาม กำหนดเวลา		
๒	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่น ความถี่วิทยุ ชนิด Real Time Bandwidth 100 MHz แบบสะพานถือ ย่านความถี่ 10 MHz – 42 GHz พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	กภ.	๑๔.๒๕๒	๑๒.๑๑๕	ปี ๒๕๖๔ (๒.๑๓๗)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดหาเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คลื่น ความถี่วิทยุ Real Time Bandwidth 100 MHz แบบสะพานถือ ย่านความถี่ 10 MHz – 42 GHz พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบความถี่วิทยุของ สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในภาคสนามได้อย่างสะดวก คล่องตัว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน					✓			๗๕.๐๐	✓	๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการ จำนวน ๔ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และ ค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด	กภ.	๒๘.๐๐๐	๒๑.๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๗.๐๐๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหา ตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของ สำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. เขต มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน					✓			๐.๐๐	✓	๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการ จำนวน ๔ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการจัดซื้อชุดสายอากาศสำหรับ เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ แบบสะพานถือ ย่านความถี่ 5 kHz – 26.5 GHz จำนวน ๒๕ ชุด	กภ.	๔๕.๐๑๐	๓๖.๐๐๘	ปี ๒๕๖๔ (๙.๐๐๒)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องตรวจ วิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุแบบสะพานถือ ย่านความถี่ 5 kHz – 26.5 GHz เพื่อให้การ ตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่วิทยุครอบคลุม ย่านความถี่ 30 kHz – 26.5 GHz และการ ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ภาค สำนักงาน กสทช. เขต มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น					✓			๕๐.๐๐	✓	๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการ จำนวน ๒๕ ชุด ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบ ตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบ ความถี่ระยะไกล	กภ.	๘.๙๒๕	๗.๕๘๖	ปี ๒๕๖๖ (๑.๓๓๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์และระบบจัดเก็บ บูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานี ตรวจสอบความถี่วิทยุระยะไกลและการ บำรุงรักษาเครื่องมือ สถานีตรวจสอบ สามารถตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อให้สามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ					✓			๐.๐๐	✓	๑. จำนวนระบบตรวจสอบและ ควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ ระยะไกล จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		



ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด				
๒	โครงการศึกษาผลกระทบการแพร่กระจายคลื่นต่อระบบอาณัติสัญญาณของการขนส่งระบบรางเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.	ภก.	๙.๑๙๙๔	๓.๖๗๐	ปี ๒๕๖๖ (๕.๕๐๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาการทำงาน ปัญหาการรบกวนระบบอาณัติสัญญาณของการขนส่งระบบรางทั้งในและต่างประเทศ การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการรบกวน และจัดทำโปรแกรมวิเคราะห์และอุปกรณ์ตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นเพื่อใช้เก็บข้อมูลข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บทในการกำกับดูแลการตรวจสอบการแพร่คลื่นเพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณต่อระบบอาณัติสัญญาณของการขนส่งระบบราง		✓						✓	๑. รายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้รับความเห็นให้ชะลอโครงการศึกษาผลกระทบการแพร่กระจายคลื่นต่อระบบอาณัติสัญญาณของการขนส่งระบบรางเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งระบบอาณัติสัญญาณ ที่สำนักงาน กสทช. ประสงค์จะทำการศึกษาวิเคราะห์หรือทำการตรวจวัด เป็นเส้นทางของรถไฟความเร็วสูง ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานก่อสร้างไปแล้วเพียงใด และมีกำหนดจะเปิดให้บริการเมื่อใด และการดำเนินการตรวจวัดสัญญาณของสำนักงาน จะกระทำได้หรือไม่เมื่อใด ดังนั้น เมื่อยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว สำนักงานฯ จึงได้พิจารณาให้มีการชะลอการดำเนินการตามโครงการไปก่อน			
๒	โครงการจัดหาและพัฒนาออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ คัน	ภก.	๑๕.๐๐๐	๑๒.๗๕๐	ปี ๒๕๖๖ (๒.๒๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหารถยนต์พร้อมออกแบบปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถดำเนินการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ และใช้ภารกิจการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม รวมทั้งมีรูปแบบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคเพื่อให้บริการประชาชนในการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่		✓						✓	๑. จำนวนรถสำหรับใช้ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-			
๒	โครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ	ภก.	๙.๔๖๑	๔.๒๕๘	ปี ๒๕๖๖ (๕.๒๐๓)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ		✓							✓	๑. จำนวนระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง	ภก.	๙.๕๐๒	๔.๒๗๖	ปี ๒๕๖๖ (๕.๒๒๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาอุปกรณ์การถอดเสียงเพื่อใช้เป็นระบบต้นแบบ (Prototype) ในการพัฒนาระบบการถอดเสียงและวิเคราะห์การออกอากาศวิทยุกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพ และระบบสารสนเทศบริหารจัดการตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศ		✓							✓	๑. จำนวนระบบการวิเคราะห์และถอดเสียงการออกอากาศวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ จำนวน ๕ สถานี	ภก.๑	๓๐.๔๕๒	๗.๒๗๒	ปี ๒๕๖๔ (๐.๐๐) ปี ๒๕๖๖ (๒๒.๗๘๐)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุประเภท Cellular Technology แบบประจำที่และแบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ของผู้ประกอบการ ข่ายสื่อสารของหน่วยงานต่างๆ ที่มีการใช้งานประเภท Cellular Technology		✓								✓	๑. จำนวนครุภัณฑ์โครงการ จำนวน ๕ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการจัดทำต้นแบบศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค	ภก. ๑	๙.๙๓๒	๖.๒๒๖	ปี ๒๕๖๖ (๓.๕๐๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดหาระบบวิดีโอวอลล์ และระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ความถี่วิทยุ สำหรับบริหารจัดการตรวจสอบคลื่นความถี่ในพื้นที่สำนักงาน กสทช.ภาค ๑ (ต้นแบบ)		✓								✓	๑. จำนวนระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ความถี่วิทยุ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช. ภาค ๔	ภก.๔	๙.๕๔๐	๔.๕๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๕.๕๔๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดตั้งสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบตลอดเวลาพิเศษเช่น โรงพยาบาล โรงเรียนเด็ก และเฝ้าระวังการรบกวนทางสัญญาณต่อเครื่องมือทางการแพทย์ที่อาจส่งผลกระทบในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผลกระทบต่อคลื่นแม่เหล็ก ในพื้นที่ของสำนักงาน กสทช.ภาค ๔		✓							✓	๑. จำนวนสถานีเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นฯ จำนวน ๑ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ			
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด						
๒	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและ กำกับดูแลการออกอากาศด้านกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ปส.	๖.๒๔๘	๖.๒๔๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับดูแล การออกอากาศด้านกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์และรองรับการบริการและ การกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล			✓						ได้จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการส่งเรื่องไปยังสำนักการพิศุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการขออนุมัติการจ้างต่อไป	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบและ กำกับดูแลการออกอากาศ จำนวน ๑ สถานี ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและ รายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรม ที่สำคัญของประเทศไทย	ปส.	๗๖.๐๘๘	๓๘.๐๔๔	ปี ๒๕๖๖ (๓๘.๐๔๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดและรายงาน ข่าวการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมที่สำคัญของ ประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดการ ถ่ายทอดสด และรายงานข่าวการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย ได้ อย่างสมบูรณ์และทันสมัยรองรับเทคโนโลยี 4K และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ถ่ายทอดสดและรายงานข่าวการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒		✓						อยู่ระหว่างดำเนินการลงประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการ ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดสดฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมวิทยุสื่อสาร และสำนักงาน กสทช.	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนศูนย์ถ่ายทอดสดและ รายงานข่าวการแข่งขันกีฬาและ กิจกรรมที่สำคัญของประเทศไทย จำนวน ๑ ศูนย์ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย	สส.	๑๔.๓๒๘	๑๐.๐๒๔	ปี ๒๕๖๔ (๔.๒๙๔)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการ ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริการในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและลักษณะของการ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงแนวโน้มรายได้จากการ ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มและเผยแพร่ผล จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ ประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดทำนโยบาย ในการกำกับดูแลของ กสทช. และหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง				✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ ตามบันทึกที่ สทช ๒๓๐๗/๑๙๑ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลสัมฤทธิ์จากการ ดำเนินโครงการ ประกอบด้วย รายงานผลการศึกษารายงานข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลของบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มในประเทศไทย โดย นำมาใช้การรวบรวมฐานข้อมูลบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มในประเทศไทย เชื่อมโยงร่วมกับข้อมูลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ภายในสำนักงาน กสทช. ผ่านระบบรายงานสารสนเทศเชิง วิเคราะห์ Microsoft Power BI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สามารถเรียกหาข้อมูลด้านการแข่งขันได้โดยสะดวกรวดเร็ว และทำให้ การใช้งานในข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม และจะดำเนินการบริหาร จัดการและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของบริการดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกับกับ หน่วยงานภาครัฐ อาทิ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร เป็นต้น ต่อไปในอนาคต	๑๐๐.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-		
๒	โครงการต้นแบบพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ผส.	๑.๒๖๗	๑.๒๖๗	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ให้มีมาตรฐานและ คุณภาพในการประกอบวิชาชีพ มีความเป็น กลาง และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม				✓				ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๖๕๐๒๗๗ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามสัญญา ในงวดงานที่ ๑ ในการจัดทำรายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Interception Report)	๕.๐๐	✓		๑. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน ๘๐ คน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการพัฒนาระบบการอนุญาตวิทยุ คมนาคมในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RBS)	ทส.	๓.๖๘๗	๓.๖๘๗	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการอนุญาตวิทยุคมนาคมใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RBS) โดยรองรับการ ยื่นคำขอรับอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-BCS) และ เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ (BCS) และมี ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ใช้บริการ รวมทั้ง สามารถเรียกดูสืบค้นการอนุญาตวิทยุ คมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันสมัย				✓				ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๖๕๐๒๘๓ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ตามกระบวนการ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ การส่งมอบงานงวดที่ ๑ การส่งมอบแผนการบริหารจัดการโครงการ ทั้งหมด และรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ และการออกแบบระบบ การอนุญาตวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RBS)	๒๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบการอนุญาตวิทยุ คมนาคมในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (RBS) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยน ผ่านการอนุญาตประกอบกิจการกระจาย เสียงและโทรทัศน์	ปส.	๙.๙๙๙	๗.๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๒.๙๙๙)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการ อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์ สำหรับรองรับกระบวนการเปลี่ยน ผ่านไปสู่การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ อนุญาตให้ใช้งานคลื่นความถี่และประกอบ กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อรองรับ การบริการด้านการอนุญาตและการกำกับดูแล เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่ มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล				✓				ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ ตามบันทึกที่ สทช ๒๓๐๔/๑๗๒๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบในรูปแบบเอกสาร ข้อกำหนดความต้องการด้านซอฟต์แวร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน งวดที่ ๒ การพัฒนาและปรับปรุงระบบฯ	๖๐.๐๐	✓		๑. ระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านการ อนุญาตประกอบกิจการกระจาย เสียงและโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด			
๒	โครงการศึกษาแนวทางในการพัฒนา หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการ โทรทัศนียให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	วส.	๕.๔๐๐	๓.๘๓๕	ปี ๒๕๖๖ (๒.๐๖๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลกิจการ โทรทัศนียในปัจจุบันครอบคลุมมิติที่สมควร ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้แนวทางในการกำกับ ดูแลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ ของอุตสาหกรรมและการแข่งขันที่ เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรวบรวมความ คิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา พัฒนาแนวทางกำกับดูแลกิจการโทรทัศนีย ไทย			✓			ได้ลงนามในสัญญาเลขที่ ๘๖๕๐๑๘๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ รายงานผล การศึกษาขั้นต้น (Interception Report) และดำเนินงานงวดที่ ๒ ใน การจัดทำรายงานผลการศึกษารายกลาง (Interim Report)	๑๕.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานผลการศึกษาและ ข้อเสนอแนะ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๒	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัด การแพร่ปลอมด้วยวิธี Real-time Monitoring	วส.	๖.๓๑๓	๖.๓๑๓	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการการแพร่ ปลอมด้วยวิธี Real-time Monitoring ด้วยการนำข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดสถานีผู้ ทดลองฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มาใช้ในการ กำกับทางเทคนิคอย่างเป็นระบบและ กระบวนการ ลดการตรวจหน้าสถานี โดยให้ ผู้ดูแลสถานีและสำนักงาน กสทช. ส่วน ภูมิภาค ได้รับแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ฯ เพื่อ ทราบเหตุผิดปกติ เพื่อแก้ไขปัญหาล่วงหน้า		✓			ได้จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางแล้วเสร็จ และได้ ดำเนินการส่งเรื่องไปยังสำนักงานกสทช.และบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อ ดำเนินการจัดจ้างฯ โดยวิธีประกาศประกวดราคา โดยได้ดำเนินการ ประกวดราคา รอบที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้ยื่น ข้อเสนอรายเดียว จึงเสนอผู้มีอำนาจยกเลิกการประกวดราคา ขณะนี้ อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบบริหารจัดการวัด การแพร่ปลอมด้วยวิธี Real-time Monitoring จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการพัฒนาระบบประเภทโปรแกรม ประยุกต์ (Application Software Development)	วส.	๐.๔๑๐	๐.๔๑๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ หลักเกณฑ์การตรวจวัดการแพร่สัญญาณวิทยุ Web Application และ Mobile Application ให้รองรับสถานี วิทยุกระจายเสียงตามแนวความถี่วิทยุกิจการ กระจายเสียงระบบเอเอ็ม สถานี วิทยุกระจายเสียงตามแนวความถี่วิทยุกิจการ กระจายเสียงระบบเอเอ็มกำลังต่ำ และ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตให้ ทดลองออกอากาศตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงระบบ เอเอ็มกำลังต่ำ			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ อาทิ การ จัดทำแผนการดำเนินงานโดยรายละเอียด และการจัดทำรายงาน ผลการศึกษาสำรวจความต้องการของสำนักงาน กสทช. ในการ วิเคราะห์และออกแบบระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ การส่งมอบการติดตั้งและทดสอบการทำงานของระบบตามที่ได้ ออกแบบดังกล่าว	๔๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบประเภทโปรแกรม ประยุกต์ (Application Software Development) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็มใน สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่ม ศักยภาพห้องปฏิบัติการในส่วนกลาง	วส.	๑.๑๓๔	๑.๑๓๔	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ กระจายเสียงระบบเอเอ็มในสำนักงาน กสทช. ในส่วนกลาง จัดตั้งห้องปฏิบัติการ ทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุ กระจายเสียงระบบเอเอ็ม ในสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค โดยดำเนินการสอบเทียบ เครื่องมือ (Calibration) เครื่องวิเคราะห์แถบ ความถี่ (Spectrum Analyzer) และอุปกรณ์			✓		ยกเลิกดำเนินการ	-	-	-	๑. จำนวนห้องปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็มฯ จำนวน ๔ แห่ง ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานในการ จัดทำพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้มีความเห็นว่า ร่างขอบเขต ของงานมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งเนื่องมาจากเดิมที่ คาดการณ์ไว้ว่าจะมีการปรับลดกำลังส่งเครื่องส่ง วิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ทำให้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการทดสอบมาตรฐาน แต่ ภายหลังมติ กสทช. ไม่ปรับลดกำลังส่ง จึงทำให้ต้องปรับลดเนื้อ งานลง และทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนไป ดังนั้น สำนักได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ เพราะวัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลง	ได้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณในการ ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ตามบันทึกที่ สทช ๒๓๑๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕	
๒	โครงการพัฒนาระบบช่วยปฏิบัติงานด้าน สิทธิแห่งทางเพื่อลงฐานข้อมูลแผนที่ โครงข่ายสื่อสาร : การพาดสายสื่อสาร	วท.	๔.๘๘๓	๔.๘๘๓	ปี ๒๕๖๔ (๔.๘๘๓)	ม.ค.-๖๔	ธ.ค.-๖๕	เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติมโครงการพัฒนาระบบ ช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิแห่งทางที่มีอยู่เดิม ให้ สามารถลงฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายสื่อสาร : การพาดสายสื่อสาร เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ พาดสายสื่อสารมาใช้ในการวางแผนและ กำหนดยุทธศาสตร์ของการขยายโครงข่าย สื่อสารของประเทศ			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย รายงานผลการออกแบบระบบตาม ขอบเขตการดำเนินงานทั่วไป และขอบเขตของงานระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์เพื่อจับกับข้อมูลงานพาดสายสื่อสาร (GIS) โปรแกรม ต้นแบบระบบ (Prototype) ของระบบ GIS และ ระบบ e-doc ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามงวดงานที่ ๔ ในการนำเข้าข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์หรือสายที่ดินที่สำนักงาน กสทช. ในรูปแบบไฟล์ excel หรือไฟล์ข้อมูลแผนที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กิโลเมตร การติดตั้ง ระบบฯ และการจัดทำรายงานผลการติดตั้งระบบฯ	๗๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบและ/หรือ Web Application จำนวน ๑ ระบบ ๒. จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน ๑ ครั้ง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-		
๒	โครงการสำรวจพฤติกรรมกรการใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓)	วท.	๘.๘๑๓	๓.๙๖๖	ปี ๒๕๖๖ (๘.๘๑๓)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาและสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และนำ ข้อมูลใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการ เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค สำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนา ศักยภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่าง เหมาะสมรวมทั้งการเสนอแนะเพื่อกำหนด นโยบายแผนและมาตรการกำกับดูแลให้มี ประสิทธิภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ สาธารณะได้รับทราบและเข้าใจถึงพฤติกรรม การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจะนำไปสู่ การสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ พัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศอย่าง ยั่งยืนบนพื้นฐานของกรณีข้อเท็จจริงที่ปรากฏ		✓			อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี คัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา เสนอ ต่อผู้มีอำนาจลงนาม	๐.๐๐	✓		๑. รายงานผลการสำรวจพฤติกรรม การใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย ออนไลน์แอปพลิเคชัน (ปีที่ ๓) จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด			
๒	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาย สื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	วท.	๒๐.๔๗๗	๖.๑๔๓	ปี ๒๕๖๖ (๑๔.๓๓๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารบน เสาไฟฟ้าหรือเสาส่งในพื้นที่เพื่อจัดลำดับ เส้นทางที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นใน การดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใต้ดินหรือ จัดระเบียบสายสื่อสาร และนำข้อมูลที่ได้ลง ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อทำข้อมูลเส้นทางที่อนุญาตและไม่ อนุญาตให้พาดสายสื่อสารในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร		✓				อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานโครงการ สำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยคาด ว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบจัดเก็บสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และ Application จำนวน ๑ ระบบ ๒. จำนวนรายงานการสำรวจและ จัดเก็บข้อมูลสายสื่อสาร จำนวน ๑ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การจัดทำขอบเขตของงานมีความล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก และมี เนื้อหาที่ค่อนข้างยุ่งยากและเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกหลาย ประการ การดำเนินการจึงต้องมีความครอบคลุมและครบถ้วน รวมถึงไม่เข้าขัดแย้งกับกิจการงานอื่นๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่มี ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สุด	
๒	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไข สายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน (P-safe)	วท.	๔.๖๐๗	๒.๐๗๓	ปี ๒๕๖๖ (๒.๕๓๔)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสาย สื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (P-safe) ให้สามารถรับส่งคำร้องของ ประชาชนไปยังผู้ประกอบกิจการได้โดยผ่าน ระบบบริหารจัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตอบกลับการแก้ไขผ่านระบบฯ ให้ผู้ร้อง รับทราบผลการดำเนินการโดยไม่ล่าช้า รองรับนโยบายการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัล		✓			ได้รับรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือจ้างโครงการ จัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน (P-safe) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (บ.บ.) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบบริหารจัดการแก้ไข สายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน (P-safe) จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากจัดทำ ขอบเขตของงานมีความซับซ้อน และต้องใช้ระยะเวลาในการ พิจารณา รวมถึงคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต้องประกอบด้วยผู้ มีความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องจากหลายสำนัก เพื่อให้ผลการ ดำเนินการซื้อจ้างมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ		
๒	โครงการพัฒนาระบบการตรวจค้นและ จับกุมตามกฎหมาย	คท.	๑๘.๙๙๗	๕.๖๙๙	ปี ๒๕๖๖ (๑๓.๒๙๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในการตรวจค้น และจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้การตรวจ ค้นและจับกุมตามกฎหมายของสำนักงาน กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาของ ผู้บริหารสำนักงาน กสทช. และมีระบบงาน ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ สายงานและในระดับสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานให้เป็นไป ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนงาน และสถานการณ์ปัจจุบัน		✓			ได้จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางแล้วเสร็จ และดำเนินการ ส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการ จัดจ้างฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขณะนี้อยู่ ระหว่างการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบการตรวจค้นและ จับกุมตามกฎหมาย จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติภายใต้ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับสำนักข่าว กรองแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕	คท.	๑๐.๐๐๐	๑๐.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ และสามารถ นำไปใช้ เพื่อศึกษา ค้นคว้า อ้างอิงข้อมูลที่ ถูกต้อง เหมาะสม			✓		ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ แล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ ระหว่างการตรวจรับการส่งมอบงาน งวดที่ ๔ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕	๔๐.๐๐		✓	๑. จำนวนการผลิตเนื้อหา จำนวน ๑ งาน ๒. จำนวนกิจกรรมการฝึกอบรมฯ จำนวน ๒ กิจกรรม ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ระบบ Any Registration	คท.๑	๘.๘๘๐	๑.๓๓๒	ปี ๒๕๖๖ (๗.๕๔๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ออกใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคมเพิ่มเติม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบ ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของ รัฐพัฒนาหรือปรับปรุงบริการของหน่วยงาน ให้ประชาชนสามารถขอรับบริการได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากจุด ให้บริการเดียวโดยมุ่งเน้นประชาชนเป็น ศูนย์กลาง (Citizen Centric)		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง การประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๐.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Any Registration จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๒	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	ชท.	๙.๗๐๐	๒.๙๑๐	ปี ๒๕๖๖ (๖.๗๙๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้และ เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของสำนัก ชท. โดยให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆ ของสำนักที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสายงาน และ ในระดับสำนักงาน กสทช. และเพื่อเป็น ช่องทางในการประสานงานและกำกับดูแล ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เป็นไปตาม กฎหมายและประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง			✓		ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างโครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม โดยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ตาม เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และต่อมา รสทช. (ทค.) ได้เห็นชอบให้ลงนามในสัญญาเลขที่ ๘๖๕๐๒๕๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มต้นการตามขอบเขตของงาน (TOR)	๕.๐๐		✓	๑. จำนวนระบบฐานข้อมูลการใช้และ เชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ		
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด					
๒	โครงการจัดพัฒนาฐานข้อมูลกิจการ โทรคมนาคมและระบบรายงานเชิง วิเคราะห์เพื่อการบริหารงานข้อมูลกิจการ โทรคมนาคม	วท.	๑๐.๐๐๐	๗.๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๓.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกิจการโทรคมนาคมและ ระบบรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อการ บริหารงานข้อมูลกิจการ และปรับปรุง ฐานข้อมูลการกำกับดูแล เพื่อจัดทำรายงาน สถาปัตยกรรมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการติดตามและกำกับดูแลการประกอบ กิจการโทรคมนาคมแบบบูรณาการ (Single Profile) เดิมที่การใช้บริการส่งข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเหมาะสม			✓					ได้จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างดำเนินการกระบวนการพัสดุ ในขั้นตอนการประกาศร่าง กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาใน เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและเว็บไซต์ของส่วนราชการ โดยคาดว่าจะ ได้ประกาศประกวดราคาในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนฐานข้อมูลกิจการ โทรคมนาคม จำนวน ๑ ระบบ ๒. จำนวนรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อ การบริหารงานข้อมูลสายงานกิจการ โทรคมนาคม จำนวน ๑ ฉบับ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๓	งานการสนับสนุนงบประมาณแก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน	อป.	๒๓๐.๐๖๖	๒๓๐.๐๖๖	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของ ประเทศให้เกิดความยั่งยืน			✓					ได้ดำเนินการสนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตาม ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมวิทยุสื่อสารสมัครเล่น และ การจัดแข่งขัน ARDF (๒) สนับสนุนการจัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ "โลกเปลี่ยน สื่อต้องปรับ รับมือ METAVERS #ความเปลี่ยนแปลงครั้ง โหม่งเทคโนโลยี # ความน่าเชื่อถือที่มีมูลค่า" ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (๓) สนับสนุนงบประมาณในงานประชุม BKNIX Peering Forum ๒๐๒๒ ของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๔) สนับสนุนการจัดเวทีสัมมนา หัวข้อ "จริยธรรมกับความ เปลี่ยนแปลงที่มากับโลกดิจิทัล" ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ ไทย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ (๕) สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวิศวะ และสนับสนุนการ สร้างอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (๖) สนับสนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ น้ำพระทัย "พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว" ด้านการแพทย์สาธารณสุขเพื่อประโยชน์แห่งอาณา ประชาราษฎร์ ชุด "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชน (ชุดที่ ๒)"	๓๑.๐๐	✓		๑.จำนวนแผนงานสนับสนุน งบประมาณแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมของประเทศให้เกิด ความยั่งยืน ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ	-	
๓	งานการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของ สาธารณะในการกีดกันกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  <u>กิจกรรม</u>  ๑) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ภายในองค์กร  ๒) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ภายนอกองค์กร  ๓) การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ๔) การสนับสนุนการดำเนินการตาม ภารกิจ การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และ เผยแพร่ข้อมูล การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	สพ.	๑๐๔.๒๗๔	๑๐๔.๒๗๔	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจของ สาธารณะในการกีดกันกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ การดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลการ ปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและ ถูกต้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช.			✓				อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะใน ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามแผนที่กำหนด ดังนี้ (๑) อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร (๒) อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอก องค์กร (๓) อยู่ระหว่างดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (๔) อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนตามภารกิจ การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และเผยแพร่ข้อมูล การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	๔๓.๘๒	✓		๑. จำนวนแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผน ๒. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๔. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ			
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด						
๓	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการยกระดับความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบริการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และการวิจัยและพัฒนา  <b>กิจกรรม</b>  ๑. การจัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่างๆจากกองทุนวิจัย และพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๕  ๒. ติดตามผลของการนำผลการลงทุนไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายวิชาการเชิงการพัฒนาสังคม ชุมชน และเชิงเศรษฐกิจ/พาณิชย์  ๓. การดำเนินงานด้านฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุน ๗ คณะ	ทป.	๑๘.๗๒๘	๑๘.๗๒๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา ในการบริหารและจัดสรรทุนวิจัยและพัฒนา ตามที่กฎหมายกำหนด			✓					๕๐.๐๐	✓			๑. จำนวนนโยบายและแผนการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ แผน ๒. ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะกรรมการบริหารกองทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-		
๓	งานการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	ตย.	๑๑.๒๒๗	๑๑.๒๒๗	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม			✓						๕๐.๐๐	✓			๑. จำนวนการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วม จำนวน ๕๗ ครั้ง ๒. จำนวนเอกสารข้อเสนอของสำนักงาน กสทช. ที่เสนอต่อที่ประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๑ เรื่อง ๓. จำนวนการเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ครั้ง ๔. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้บางการประชุมต้องเลื่อนหรือยกเลิกการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นแบบออนไลน์ และรูปแบบ Hybrid	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ				
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด							
๓	โครงการการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง สมาชิกสภาบริหารของสภา โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)	ตย.	๒๐.๕๔๘	๒๐.๕๔๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภา บริหารของ ITU โดยคำนึงกลยุทธ์การหา เสียง ขอเสียง แลกเสียงอย่างเต็มที่ เพื่อให้ ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาบริหารอีกวาระหนึ่ง เพื่อสร้างความ ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนา และปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการ โทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือด้านโทรคมนาคมแก่ ประเทศกำลังพัฒนา				✓					๓๕.๐๐	✓		๑. ผลการเลือกตั้ง (Vote) ๑ ใน ๑๓ ประเทศ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-			
๓	โครงการพัฒนาระบบจัดการโครงการ กองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กสทช. (ระยะที่ ๒)	ทบ.	๑.๐๗๘	๑.๐๗๘	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบรายงานการติดตามสัญญา การให้ทุนวิจัยและพัฒนา และรองรับการ บันทึกข้อมูลการขออนุมัติ จากช่องทางอื่นๆ และข้อมูลงบประมาณที่เปิดให้ทุนฯ ตาม วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ			✓							๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบจัดการโครงการ กองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากในการประกาศประกวดราคาได้มีผู้ยื่นข้อเสนออื่นอัน ราคาที่สูงกว่าราคากลางที่ได้รับอนุมัติ จึงต้อง ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่		
๓	โครงการจ้างตรวจสอบวิเคราะห์ความ มั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	นบ.	๒.๘๘๘	๐.๕๗๘	ปี ๒๕๖๔ (๒.๓๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อประเมินหาความเสี่ยงที่เกิดจากช่องโหว่ที่ ค้นพบของระบบสารสนเทศ และทดสอบเพื่อ หาช่องทางการเจาะเข้าถึงเครือข่ายและ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช.				✓							๔๐.๐๐	✓		๑. จำนวนผลการศึกษาและ ข้อเสนอแนะฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ จำนวน ๑ ครั้ง ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	-	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์	นบ.	๒๐.๐๐๐	๑๐.๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๐๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในเครือข่าย เว็บและโซเชียลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เท่า ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงรองรับการทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการ รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บข้อมูล พื้นที่ เก็บข้อมูล เพิ่มขึ้น และมีจำนวนสิทธิ์การใช้ งานเพียงพอรองรับกับความต้องการ				✓							๕.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบและ วิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร จัดการข้อมูลกลางเพื่อช่วยวิเคราะห์ และ แสดงผลในลักษณะ Data Visualization	นบ.	๔.๙๙๖	๔.๙๙๖	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฯ และจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างรายงาน เพิ่มเติม ให้สามารถนำข้อมูลและการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติแบบรวมศูนย์ โดยมี เครื่องมือเพื่อเข้าถึงรายงาน ให้สามารถช่วย แสดงผลในลักษณะของ Data Visualization ในมุมมองภาพรวมของข้อมูลตามภารกิจ (Generalization) และข้อมูลเชิงลึกในแต่ละ มิติที่ต้องการวิเคราะห์และช่วยแสดงให้เห็น ถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลสำนักงาน กสทช.			✓								๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบบริหารจัดการข้อมูล กลางเพื่อช่วยวิเคราะห์ และแสดงผล ในลักษณะ Data Visualization จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๓	โครงการระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์แบบ สื่อสารหลากหลายช่องทาง Omni-Channel Contact Center	นบ.	๑๗.๐๓๐	๖.๘๑๒	ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๒๑๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อให้บริการการติดต่อสื่อสารของประชาชน หรือหน่วยงานภายนอกจากหลากหลาย ช่องทางให้เป็นหนึ่งเดียว (Omni-channel) ผ่านระบบศูนย์ Call Center ๑๒๐๐ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ ประชาชนหรือหน่วยงานภายนอก ทั้งในด้าน การค้นหาข้อมูล การตอบสนอง การติดตาม เรื่องคำร้องต่างๆ สร้างความพึงพอใจและ ประสบการณ์ที่ดีของประชาชน (Customer Experience)			✓								๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบบริหารจัดการ สัมพันธ์แบบสื่อสารหลากหลาย ช่องทาง Omni-Channel Contact Center จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ				
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด							
๓	โครงการเตรียมความพร้อมไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)	บ.บ.	๑๐.๕๖๙	๕.๘๑๙	ปี ๒๕๖๖ (๕.๗๖๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อประเมินผลการบริหารจัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งยกระดับให้มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีแผนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีของสำนักงาน กสทช. เพื่อไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)			✓						๐.๐๐	✓			๑. จำนวนรายงานผลการบริหารจัดการข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๓	โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเนื้อหารายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ	น.บ.	๑๘.๕๐๐	๑๘.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบเนื้อหา รายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางโทรทัศน์				✓						-				๑. จำนวนระบบการตรวจสอบเนื้อหา รายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดโครงการตามขอบเขตของงาน (TOR) แล้วพบว่า โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบเนื้อหา รายการและสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางโทรทัศน์ จำนวน ๑ ระบบ มีความซับซ้อนกับโครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนัก กททวิจยและพัฒนา (ทบ.) จึงดำเนินการขอยกเลิกโครงการดังกล่าว โดยได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกโครงการจาก รสทช. (ยก.) ตามบันทึก คำว่าที่สุด ที่ สทช. ๒๐๑๐/๑๑๒๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕	ยกเลิกดำเนินการ
๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ป.ส.	๑๕.๐๐๐	๑๕.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักโดยมีเนื้อหาและรูปแบบเดียวกันอย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีกลไกให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์สามารถเชื่อมโยงหรือนำเอารายการข่าวในพระราชสำนักมาเผยแพร่ได้อย่างเท่าเทียมกัน			✓						๕๐.๐๐	✓			๑. ร้อยละความสำเร็จการดำเนินโครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. จำนวนการถ่ายทอดสดงานราชพิธีที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ จำนวน ๕ งาน ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงิน แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ให้ชัดเจนเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณกรณีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		
๓	โครงการความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดสด และรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒	ป.ส.	๑๗.๕๐๐	๑๗.๕๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อดำเนินการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดสด และรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาระหว่างการแข่งขันกีฬาระหว่างการแข่งขันกีฬาระหว่างการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒ ในประเทศไทยผ่านการบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป หรือกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ที่ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย			✓						๘๕.๐๐	✓			๑. ร้อยละความสำเร็จของประชาชนสามารถรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ๒๐๒๒ ได้อย่างทั่วถึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินสำหรับการส่งเสริมบริการอย่างทั่วถึง	ข.ส.	๑๐.๐๐๐	๑๐.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ตามพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ ข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการสื่อสัญญาณโทรทัศน์ในพื้นที่เป้าหมาย			✓							๕๐.๐๐	✓			๑. รายงานการสำรวจตามพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงสื่อสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	



ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด			
๓	โครงการศึกษาและพัฒนาบุคลากรสื่อด้าน "สื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทาง สังคมของประเทศไทย"	ขส.	๔.๗๙๖	๔.๗๙๖	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	๑. เพื่อศึกษารูปแบบ ลักษณะ และสื่อกลาง ของเครือข่ายทางสังคม ที่มีการเคลื่อนไหวใน สื่อสังคมยุคใหม่ในประเทศไทย และสำรวจ ลักษณะการเคลื่อนไหวทางสังคม ในสื่อสังคม ยุคใหม่ในประเทศไทย ๒. เพื่อศึกษาและออกแบบเนื้อหาด้าน สื่อ สังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคม ที่ม ีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ ภายใต้ขอบเขตใบอนุญาตของสำนักงาน กสทช. และกลุ่มผู้ประกอบการสื่อใหม่ ๓. เพื่อจัดทำหลักสูตรด้าน "สื่อสังคมยุคใหม่ กับการเคลื่อนไหวทางสังคม" ที่มีความ เหมาะสมสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่อยู่ ภายใต้ขอบเขตใบอนุญาตของสำนักงาน กสทช. และกลุ่มผู้ประกอบการสื่อใหม่สำหรับ ใช้ในการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป			✓			ได้ลงนามสัญญาจ้าง เลขที่ ๘๖๕๐๑๔๖ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และได้ตรวจรับการส่งมอบงานและรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๑ ได้แก่ รายงานกรอบการดำเนินงานในการศึกษาและพัฒนาบุคลากร สื่อด้าน "สื่อสังคมยุคใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคมของประเทศไทย" (Inception Report) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงาน ประจำงวดที่ ๒ ในการรายงานผลการศึกษาเบื้องต้น และแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องต่อไป	๒๐.๐๐	✓		๑. รายงานผลการดำเนินงานฉบับ สมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	
๓	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมาย จากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒	ปส.	๑๓๐.๐๐๐	๖๕.๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๔๓.๓๓๔) ปี ๒๕๖๖ (๒๑.๖๖๖) *	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อเข้าระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจาก การออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับ ภูมิภาค เพิ่มเติม เพื่อให้มีเครื่องมือช่วยใน การตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ที่ มีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือ สถานีโทรทัศน์		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางจาก กสทช. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหาร ทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช ๒๓๑๒/๑๒๔๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบตรวจสอบสิ่งผิด กฎหมายจากการออกอากาศทาง วิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-	ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติ เห็นชอบหลักการในการดำเนินโครงการ ระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการ ออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ระดับ ภูมิภาค ระยะที่ ๒ โดยเห็นควรให้ปรับ แผนงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้อง กับระยะเวลาดำเนินการจริง โดยไม่ กระทบกับกรอบวงเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ ที่ได้รับอนุมัติ จาก กสทช. แล้ว จำนวน ๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยปรับแผน งบประมาณตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ ๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ผู้กัพ้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ผู้กัพ้นงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
๓	โครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคาม ทางไซเบอร์	ตท.	๒.๐๐๐	๒.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ภัยคุกคาม ทางด้านไซเบอร์ในชีวิตประจำวันให้กับ เยาวชน รวมทั้งสร้างลักษณะนิสัยในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ถูกต้อง เพื่อลด ความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น		✓			อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมโครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ ในหลักสูตร Ethical Hacking Workshop ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ หลักสูตร Roadshow เดินทางไปเดินสาย สร้างความตระหนักรู้ทางไซเบอร์ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดขอนแก่น และระหว่างวันที่ ๑ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๖๕.๐๐	✓		๑. จำนวนการอบรมเพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำนวน ๑ หลักสูตร ๒. กิจกรรมให้ความรู้เพื่อสร้างความ ตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ จำนวน ๑ งาน ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๓	โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุน กระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ใน การจัดให้มีบริการ USO	ถท.	๓.๘๖๔	๓.๘๖๔	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ใน การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ค่าธรรมนิยม USO) ในรูปแบบ Web application ที่ สามารถทำงานสอดคล้องตามประกาศจัดเก็บ รายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ สังคมในปัจจุบัน รวมถึงสามารถบูรณาการ ฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ สารสนเทศอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช. ที่ เกี่ยวข้อง		✓			ได้จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อ ดำเนินการจัดจ้างฯ ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช ๒๔๑๒/๕๒๐ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. จำนวนระบบฐานข้อมูลเพื่อ สนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการ จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	ถท.	๑๔๔.๖๓๐	๒๘.๙๒๖	ปี ๒๕๖๖ (๒๘.๙๒๖) ปี ๒๕๖๗ (๒๘.๙๒๖) ปี ๒๕๖๘ (๒๘.๙๒๖) ปี ๒๕๖๙ (๒๘.๙๒๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๙	เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในการจัดทำรายละเอียด ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และเพื่อให้ คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ กำกับดูแลและบริหารแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม		✓			ได้จัดทำขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อ ดำเนินการจัดจ้างฯ ต่อไป ตามบันทึกที่ สทช ๒๔๑๒/๔๕๙ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕	๐.๐๐	✓		๑. (ร่าง) แผนปฏิบัติการ/แผนงาน/ โครงการฯ จำนวน ๑ แผน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด				
๓	โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการ พิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตร ประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ระยะที่ ๓	จท.	๙.๐๐๐	๙.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และ ยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัว อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทน บัตร”) ตามนโยบายส่งเสริมการกำหนด มาตรฐานและกระบวนการในการพิสูจน์ และ ยืนยันตัวบุคคลด้วยระบบดิจิทัล โดยใช้ ประโยชน์จากฐานข้อมูลการลงทะเบียน ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัต ลักษณ์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม รวมถึง สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของ ประเทศได้			✓						✓	๑. จำนวนระบบตรวจสอบการ พิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบ บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ ระบบ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากโครงการพัฒนา ระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตร ประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ระยะที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจรับมอบระบบเสร็จสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามบันทึกที่ สทช ๒๕๐๘/๔๗๖ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยคณะทำงาน พิจารณาถ่วงดุลโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ได้มีข้อสังเกตให้โครงการ พัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบ บัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”) ระยะที่ ๒ พัฒนาและส่งมอบงานเป็นที่แล้วเสร็จ จึงจะเริ่ม ดำเนินการสัญญาสำหรับงานระยะที่ ๓ ได้ต่อไป		
๔	งานการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.	ตบ.	๑๐๓.๐๖๓	๑๐๓.๐๖๓	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายใต้ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย				✓						✓	๑. ร้อยละความพึงพอใจของ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่อการ ดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการฯ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๔	งานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน นโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์	วย.	๓๙.๐๕๔	๓๙.๐๕๓๕	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและการ วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์				✓						✓	๑. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตรกลางโดยสถาบันวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	รศทช. (ยก.) ให้ความเห็นชอบการ ปรับลดงบประมาณรายจ่ายกลางปี ประจำปี ๒๕๖๕ ในกิจกรรมดังต่อไปนี้ ตามบันทึกที่ สทช ๒๕๐๘/๓๓๘ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ ๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙,๘๐๐ บาท ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัมมนา วิชาการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๑,๔๗๐.๕๐ บาท
๔	งานการสนับสนุนภารกิจของ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ตบ.	๖.๘๙๙๙	๖.๘๙๙๙	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน				✓						✓	๑. จำนวนงาน กิจกรรมการ สนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ งาน ๒. ร้อยละความพึงพอใจของ คณะกรรมการตรวจสอบภายในต่อ การดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน/ปี)		วัตถุประสงค์ของ การดำเนินโครงการ/แผนงาน/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ กิจกรรม/โครงการ	การ ดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการดำเนินการ เมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด ผลผลิต ของ งาน/กิจกรรม/โครงการ	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	หมายเหตุ
						เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ			เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด			
๔	งานสนับสนุนภารกิจพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ของ สำนักงาน กสทช.	ยย	๒๗.๒๐๔	๒๗.๒๐๔	-	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕	เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิง ยุทธศาสตร์ ของสำนักงาน กสทช. การ เสนอแนะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และ การติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์ และแผนของหน่วยงานฯ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด อาทิ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปี การจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการฯ รายไตรมาส เสนอ ลสทช. เพื่อทราบ เพื่อนำไป เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไป และ การดำเนินการด้านควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงาน กสทช. โดยได้พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. และได้จัดทำรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ รายงานต่อกระทรวงการคลัง ผ่านกรมบัญชีกลาง และผู้กำกับดูแล (ประธาน กสทช.) ภายใน ๙๐ วัน นับจากสิ้นปีปฏิทิน เป็นต้น	๔๑.๖๒	✓		๑. รายงานและข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย/แผนของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ แผน ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕	-	
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและ พัฒนาระบบงานการติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.	ยย	๙.๘๒๐	๑.๙๖๔	ปี ๒๕๖๖ (๗.๘๕๖)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษานำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. และพัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Monitoring)			✓		ยกเลิกดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รสทช. (ยก.) ปก. ลสทช. โดยมีคำสั่งที่ ๕๔๔.๐๗/๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี คัดเลือก และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ แล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ได้มีหนังสือเชิญชวน หน่วยงานที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามขอบเขตของงานฯ จำนวน ๖ ราย เพื่อพิจารณาเข้ายื่นข้อเสนอฯ โดยเมื่อครบกำหนดเวลา พบว่า ไม่มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอฯ แม้แต่รายเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่าง ดำเนินการเสนอ รสทช. (ยก.) ปก. ลสทช. เพื่อทราบรายงานผลการ พิจารณาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบงานการ ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. โดยวิธีคัดเลือก และอนุมัติให้ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ดังกล่าว	-	-	-	๑. ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา กระบวนการติดตามประเมินผล แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ฉบับ ๒. จำนวนระบบติดตามประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ ระบบ ๓. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตาม แผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	กระบวนการการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ไม่มีผู้เข้ายื่นข้อเสนอ แม้แต่รายเดียว ส่งผลให้ต้องพิจารณายกเลิกดำเนินการ ซึ่ง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๑ วรรค ๒ โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ โดยวิธี คัดเลือก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เห็นควรเสนอ ลสทช. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ พิจารณาอนุมัติให้ ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ครั้นนี้ โดยที่ประชุมฯ เห็นสมควร ให้ปรับลดขอบเขตของงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ จัดทำระบบฯ ซึ่งอาจยังไม่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงาน ในขณะนี้ และให้ดำเนินการทบทวนเหตุผลและความเป็นที่ ต้องดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาฯ ใหม่อีกครั้ง พร้อมทั้ง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ หากได้มี การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขขอบเขตของงานแล้วพบว่ายังมี ความจำเป็นต้องดำเนินการอยู่ ก็ให้เสนอเป็นโครงการเพื่อจัดซื้อ จัดจ้างในปีถัดไปได้		
๔	โครงการติดตามประเมินผลงานในมิติเชิง สังคมโดยใช้ซีพีโมเดล (CIPP Model) สำหรับสายงานกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	วส.	๕.๐๐๐	๓.๗๕	ปี ๒๕๖๖ (๑.๒๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๖	เพื่อศึกษาวิเคราะห์และติดตามประเมินผล โครงการในมิติทางสังคมของสายงานกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เสนอต่อ ระดับนโยบาย			✓		ได้ลงนามในสัญญาเลขที่ ๘๖๕๐๑๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมีการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางดำเนินการ โครงการและปัจจัยความสำเร็จของโครงการจากผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างที่ ปรึกษา คณะกรรมการตรวจรับ และผู้บริหารที่รับผิดชอบงานภาค สังคม ก่อนการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และต่อมาได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ ๑ รายงานผลการศึกษารายงาน (Inception Report) ซึ่ง ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ขอบเขตการดำเนินงาน และวิธีการดำเนินงาน พร้อมแผนการดำเนินงาน ตามรายงานตรวจรับที่ สทช ๒๓๐๑/๓๑๐ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๒ ในการจัดทำรายงาน ผลการศึกษารายงาน (Interim Report)	๑๕.๐๐	✓		๑. จำนวนรายงานและข้อเสนอแนะฯ จำนวน ๑ ฉบับ ๒. ร้อยละการเบิกจ่ายจริงตามแผน ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	เนื่องจากโครงการฯ ต้องการสำรวจข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้อง หลักผ่านการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ซึ่งสำนักงาน กสทช. ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา งานฝึกอบรม และอื่นๆ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เบอร์ โทรศัพท์ อีเมล จึงมีข้อกังวลในประเด็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ดำเนินการสอบถาม สำนักกฎหมายกระจายเสียง และโทรทัศน์ (มส.) ซึ่งได้รับความเห็นว่า สำนักงาน กสทช. สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) ไปยัง มูลนิธิเพื่อสถาบันฯ เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่อยู่ใน ฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลได้ โดยต้องจัดทำข้อตกลงการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement)		