

แจงตึกใหม่กสทช.คืบ90%

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษา ระบุว่าต้องหยุดก่อสร้าง และต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้ การแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง งานใหม่ รวมถึงปรับสเปกวัสดุบางอย่าง ตอนนี้เหลือ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ การตกแต่งโครงสร้างภายใน เมื่อเริ่มลงมือสร้างตกแต่ง กสทช. เปิดเผยถึงกรณีการก่อสร้างสำนักงาน กสทช. ภายในคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ไม่เกินกำหนดในปี 72 แห่งใหม่ จ.นนทบุรี ที่ล่าช้า ว่ายืนยันว่าเวลานี้การ ส่วนงบประมาณจะไม่เกินจากเดิมที่กำหนดไว้ คือ ก่อสร้างแล้วเสร็จมากกว่า 80-90% ตามแผน โดยคาด วงเงิน 2,643 ล้านบาท”

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษา ระบุว่าต้องหยุดก่อสร้าง และต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้ การแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง งานใหม่ รวมถึงปรับสเปกวัสดุบางอย่าง ตอนนี้เหลือ กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ การตกแต่งโครงสร้างภายใน เมื่อเริ่มลงมือสร้างตกแต่ง กสทช. เปิดเผยถึงกรณีการก่อสร้างสำนักงาน กสทช. ภายในคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ไม่เกินกำหนดในปี 72 แห่งใหม่ จ.นนทบุรี ที่ล่าช้า ว่ายืนยันว่าเวลานี้การ ส่วนงบประมาณจะไม่เกินจากเดิมที่กำหนดไว้ คือ ก่อสร้างแล้วเสร็จมากกว่า 80-90% ตามแผน โดยคาด วงเงิน 2,643 ล้านบาท”

รายงานข่าวจากสำนักงาน กสทช. ระบุว่า สำนักงาน กสทช. ได้จ้างทำแบบตั้งแต่ปี 56 และได้ ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคาร สำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ กับบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 ในวงเงิน 2,643 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน หรือกำหนดแล้วเสร็จในปี 65 แต่ระหว่างดำเนินโครงการ ก่อสร้าง ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จึงทำให้การ ก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน.

“การก่อสร้างที่ล่าช้าเพราะติดในช่วงที่โควิด ก่อสร้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน.