



รายงานการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗

(เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๗)




ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.)

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)

แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๕,๒๑๒.๖๙๖๑ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๔,๖๐๕.๑๓๐๑ ล้านบาท รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๗.๕๖๖๐ ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๕๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑

แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์




สามารถจำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการ
 ชั้นเคลื่อนนโยบายของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)
 ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)



สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗) โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ผลการดำเนินการ									
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑) - (๓)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิกดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนารวมรัฐบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒	๒๘.๕๗	๕	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๐	๑	๑๐.๐๐	๙	๙๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑	๑๔.๒๙	๕	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๙	๐	๐.๐๐	๘	๘๘.๘๘	๐	๐.๐๐	๐	๐	๑	๑๑.๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหาร คลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประเทศชาติและประชาชน และ ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับ ดูแลและการบริการประชาชน	๑	๑๔.๒๙	๖	๒๔.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๐	๐	๐.๐๐	๗	๗๐.๐๐	๑	๑๐.๐๐	๐	๐	๒	๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป	๓	๔๒.๘๖	๙	๓๖.๐๐	๑	๑๐.๐๐	๑๓	๓	๒๓.๐๘	๙	๖๙.๒๓	๑	๗.๖๙	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗	๑๐๐	๒๕	๑๐๐.๐๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	๔๒	๔	๙.๕๒	๓๓	๗๘.๕๗	๒	๔.๗๖	๐	๐	๓	๗.๑๔


แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)



● งบประมาณที่ได้รับ ● ผลการใช้จ่าย ● งบประมาณคงเหลือ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒,๔๔๙.๐๕๘๔	๑,๙๕๒.๕๑๓๙	๗๙.๗๓	๔๙๖.๕๔๔๕	๒๐.๒๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๗๑.๑๐๕๓	๑๒๗.๔๑๔๓	๗๔.๔๗	๔๓.๖๙๑๐	๒๕.๕๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และ ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๘๕๗.๙๐๔๘	๖๐๗.๗๒๗๑	๗๐.๘๔	๒๕๐.๑๗๗๗	๒๙.๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและส่งเสริม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑,๑๒๗.๐๖๑๖	๗๒๘.๒๕๑๙	๖๔.๖๒	๓๙๘.๘๐๙๗	๓๕.๓๘
รวม	๔,๖๐๕.๑๓๐๑	๓,๔๑๕.๙๐๗๒	๗๔.๑๘	๑,๑๘๙.๒๒๒๙	๒๕.๘๒
เงินจัดสรรเข้ากองทุน	๕๑๐.๐๐๐๐	๕๑๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รายจ่าย กตป.	๙๗.๕๖๖๐	๘๖.๗๖๕๐	๘๘.๙๓	๑๐.๘๐๑๐	๑๑.๐๗
รวมทั้งสิ้น	๕,๒๑๒.๖๙๖๑	๔,๐๑๒.๖๗๒๒	๗๖.๙๘	๑,๒๐๐.๐๒๓๙	๒๓.๐๒

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)



ภาพรวมการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๕ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๔๙.๐๕๘๔ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๑๖.๘๕๙๔ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๓๓๕.๖๕๔๕ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑,๙๕๒.๕๑๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๓ คงเหลือจำนวน ๔๙๖.๕๔๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๕ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๑.๑๐๕๓ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๘ แผนงาน/โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๒.๓๘๘๒ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๒๕.๐๒๖๑ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑๒๗.๔๑๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๗ คงเหลือจำนวน ๔๓.๖๙๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๖ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๗.๙๐๔๘ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๗ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุฯ จำนวน ๑ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๐๑.๗๑๓๗ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ จำนวน ๑๐๖.๐๑๓๔ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๖๐๗.๗๒๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๔ คงเหลือจำนวน ๒๕๐.๑๗๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๓ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ แผนงาน ๙ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๒๗.๐๖๑๖ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๑๑.๐๔๗๗ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๑๑๗.๒๐๔๒ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๗๒๘.๒๕๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๒ คงเหลือจำนวน ๓๙๘.๘๐๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๘

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗) มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สรุปได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาระบบราชการและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดยในปี ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลระดับสำนัก เพื่อนำไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data - Driven Organization) และสำนักงาน กสทช. ได้ประกาศใช้นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานด้านข้อมูลของสำนักงาน กสทช. แล้ว และได้นำเข้าคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) สู่ระบบบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสทช. (NBTC Data Catalog) เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๘ ชุดข้อมูล ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ ชุดข้อมูล ซึ่งได้ประกาศในบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางสำนักงาน กสทช. ให้กับผู้แทนสำนักกลุ่ม Data Agents วันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และได้ประเมินคุณภาพชุดข้อมูล ด้วยมิติการประเมิน ๖ มิติ ซึ่งครอบคลุมถึงบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ต่อไป**

- **ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ Traffy Fondue ในการให้บริการของสำนักงาน กสทช. แก่ประชาชน โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรับแจ้งปัญหาจากประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แก่สำนักที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งเปิดรับแจ้งปัญหาจากประชาชนผ่าน Traffy Fondue อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นมา**

- **ผลักดันสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยลดการใช้เอกสารตั้งแต่ระดับส่วนงานลงไป ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และบูรณาการข้อมูล ให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน มีการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งจัดทำร่างสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัลเต็มรูปแบบและพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน**

- **ผลักดันนโยบายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดขยะพลาสติกและลดการใช้พลังงานของสำนักงาน กสทช. โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และศึกษา (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดขอบเขต และการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. และแนวทางและวิธีการดำเนินการตามตัวชี้วัดการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งได้จัดประชุมผู้แทนสำนักต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. การจัดประชุมการสัมมนาวิชาการ sharing and Learning การขับเคลื่อน Net Zero Emission ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน กสทช. (Activity Data) และกำหนดค่าคงที่ที่ใช้เปลี่ยน Activity Data ให้เป็นค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) เพื่อนำไปประกอบการคำนวณและตรวจสอบ**

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป และจะได้ดำเนินการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน กสทช. เพื่อเสนอ ลสทช. ต่อไป

- **ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน** เพื่อรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ในการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน ตามแผนฯ อาทิ ๑) จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๒) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ๓) นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รวมทั้งได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสำนักงาน กสทช. และคัดเลือก The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ **ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ITA Awards 2024) ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๙๗.๒๗ ซึ่งเป็นลำดับที่ ๑ ประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานส่วนกลางที่มีผลการประเมินในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม"** จากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ๘,๓๒๕ หน่วย ซึ่งนับเป็นรางวัลสำคัญที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายภารกิจการกำกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและคุ้มครองผู้บริโภค

- **ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะต่อภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียม และภารกิจอื่น ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช.** อาทิ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดทำวารสารองค์กร ผลิตสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและภารกิจของสำนักงาน กสทช. การสร้างความตระหนักรู้การดำเนินงานภายใต้กิจการต่างๆ ในการกำกับดูแลของ กสทช. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในรายการประเภทต่างๆ หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง (สปอติฟายกระจายเสียง) การผลิตสื่อบนวิดีโอ (Video Content) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินการสนับสนุนการกิจการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารสู่สาธารณะของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการยกระดับภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงาน กสทช. และเพื่อกำหนดทิศทางงานด้านแนวปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องตามแผนดังกล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนที่กำหนด

- **สนับสนุนการกิจกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ** ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยโครงการดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ของสำนักงาน กสทช. ให้รองรับข้อมูลที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการ

ต่างๆ ในการจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนตามมติ กสทช. ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับมอบนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในเชิงนโยบายและจัดทำแผนและเตรียมการดำเนินการในการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง คลินิกสัญญาณและแนวทางการยื่นเอกสารในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ (กทปส. สัญจร) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการและแนวทางการยื่นขอรับการสนับสนุนในปี ๒๕๖๘ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์สะท้อนตรงตามกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานฯ คาดว่าจะจัดงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามแผนที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการเพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ

- **สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ** มีความสามารถทางวิชาการ สามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ และสามารถต่อยอดให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร รวมทั้งมีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง ได้แก่ การดำเนินโครงการทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. และการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ อาทิ

- **ได้ขับเคลื่อนสายงานวิชาการ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรกำกับดูแลที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง และมีการประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการที่เกิดขึ้นต่างๆ รวมทั้งยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่มาตรฐานสากล โดยอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ (๑) การจัดทำดัชนีราคาบริการโทรคมนาคม ที่จะส่งผลให้มีเครื่องมือในการติดตามสภาพตลาดกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะในตลาดค่าบริการที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง และสนับสนุนข้อมูลเชิงประจักษ์ให้กับสำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลต่อไป (๒) การจัดทำวารสาร NBTC Telecom and Broadcasting Barometer เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของสำนักงาน กสทช. (๓) การจัดทำร่างแนวทางการประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแล (RIA) และนำเสนอแนวทางการประเมินผลกระทบฯ และโครงการนำร่อง (Pilot project) (๔) การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง (Brown Bag) และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร และส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (๕) การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ โดยได้ดำเนินการศึกษา จัดทำกรอบแนวคิด และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่ในอดีตทั่วโลก และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น และการคำนวณมูลค่าคลื่นความถี่ด้วยวิธีการ Benchmark Econometrics /Business value ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างผลการศึกษามูลค่าคลื่นความถี่เสนอต่อคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการ**

โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลที่จะสิ้นสุดการอนุญาตในปี ๒๕๖๘ และปี ๒๕๗๐ (๖) การจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ของนโยบายส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) และการค้าดิจิทัล (Digital Trade) โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและแนวปฏิบัติจริงจากหน่วยงานกำกับดูแลของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปข้อมูลและนโยบายที่เป็นกรณีศึกษาของต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาแผนที่นำทางฯ และ (๗) การจัดทำรายงานผลสำรวจข้อมูลความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย (Digital Divide) ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นต้น

● **ดำเนินการจัดซื้อสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง** ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการศึกษาต่างๆ ได้แก่ (๑) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (๒) สิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยและนานาชาติ (๓) สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (IDC) (๔) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้านนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล และ (๕) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับสนับสนุนการศึกษารมมองอนาคต (Foresight) แล้วเสร็จ

● **ดำเนินโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย** เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย เพื่อให้มีฐานข้อมูลพฤติกรรม การใช้ การเข้าถึงสื่อของผู้รับชมโทรทัศน์ ผู้ฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสถิติ อันเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

● **สนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติและได้รับถ่ายทอดประสบการณ์** จริงในการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและได้มาตรฐานสากล โดยอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้าน Economic Regulation รวมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและท้าทายของหน่วยงานกำกับดูแลในปัจจุบันให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช.

● **สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ** เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง อันจะช่วยขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรสำนักงาน กสทช. ผู้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑ ราย ได้สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา MSc in Media and Communications (Media and Communication Governance) ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ โดยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ ราย

● **สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล** โดยได้ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของการบริการโทรคมนาคม ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโทรคมนาคม และเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสอดคล้องที่เปลี่ยนแปลงไปต่ออุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเติบโตและก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น (๒) การจัดอบรม ฐานงาน ด้านเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมสำหรับเรือเดินทะเล ตามข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulation) ของ ITU หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator Certificate

Course) ส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาตในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์สื่อสารทางการเดินเรือ คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล กฎ ระเบียบ อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (๓) การจัดอบรม ดุงาน หลักสูตร CNS/ATM Avionics and Drone (Practical Knowledge in CNS/ATM Avionics, CNS+A and Drone) ส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาตในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน เครื่องช่วยเดินอากาศ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์สื่อสารทางการบิน เครื่องช่วยเดินอากาศ คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน กฎ ระเบียบ อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (๔) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจหลักการในการติดตามควบคุมโครงการรวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรของโครงการ และสามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อใช้ในการวางแผนการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม (๕) การจัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับผู้ประกอบการหน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป ส่งผลให้บุคลากรฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแผนการดำเนินงานเพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง รวมทั้งเพื่อการกำกับดูแลประกอบกิจการกระจายเสียงของ กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๖) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองสำหรับบุคลากรสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงาน กสทช. มีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และกฎหมายปกครอง ทั้งในส่วนสารบัญญัติและวิธีบัญญัติ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน และทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายบริหารความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร (๗) การจัดการสัมมนาการพัฒนาข้อมูลระดับความนิยม (เรตติ้ง) ในกิจการวิทยุกระจายเสียง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับการทราบและเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาข้อมูลระดับความนิยม (เรตติ้ง) ในกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัยครั้งต่อไปสำหรับการพัฒนาข้อมูลระดับความนิยม (เรตติ้ง) ในกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย (๘) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมและพัฒนากลไกการกำกับดูแลกันเองภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ" ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงและศักยภาพแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้วยทักษะความรู้ ทั้งในแง่กฎหมายและจริยธรรมสื่ออย่างมีคุณภาพและคุณค่าตามหลักจรรยาบรรณจริยธรรมแห่งวิชาชีพ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวปฏิบัติในการส่งเสริมเนื้อหารายการที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (๙) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และพัฒนาเพื่อก้าวสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ มีความเป็นกลาง และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (๑๐) การจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคและการทดสอบการแพร่แปลงปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม" ส่งผลให้พนักงานของสำนักงาน กสทช. ในส่วนงานภูมิภาคได้รับความรู้ภาคทฤษฎี ทางด้านการวัดและตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และทบทวนพร้อมเพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในสถานการณ์จริง (๑๑) การจัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

ในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง และ (๑๒) การจัดอบรมการผลิตรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และทักษะในการผลิตรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียงที่มีเนื้อหาและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์จากผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพเดียวกัน พร้อมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การอบรมภายใต้หัวข้อ "ปัญหาทางกฎหมายในการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายโทรคมนาคม" การจัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Synthesizer) การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้กับภาคประชาชน การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การอบรมเสริมสร้างทักษะการรายงานข่าวเชิงสืบสวน (Training in Investigative Reporting) การจัดอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรมโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีความมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลการบริหารคลื่นความถี่ ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ อย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ที่รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม โดยดำเนินการศึกษาปริมาณคลื่นความถี่ที่สามารถนำมาจัดสรรสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) รวมถึงศึกษาปริมาณความต้องการใช้งานคลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตกับสภาพตลาดของประเทศไทย (ศึกษาด้าน Demand) และศึกษาแนวทางการจัดสรร Private 5G ในกิจการโทรคมนาคมและคลื่นความถี่ที่กำลังจะสิ้นสุดการอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำ (ร่าง) แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องของ (ร่าง) แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี ของประเทศไทย และนำเสนอ (ร่าง) แผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) และผลการศึกษาแนวทางการจัดสรร Private 5G ในกิจการโทรคมนาคม ต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) แล้วเสร็จ โดยที่ประชุม กสทช. ได้มีมติ กสทช. เห็นชอบแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้สำนักงาน กสทช. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการเพื่อจัดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออกในลักษณะจัดชุด (Package) โดยสำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ได้ประกาศลงในในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ยื่นคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีผู้ประสงค์ขอรับอนุญาตยื่นคำขอรับอนุญาตฯ เป็นจำนวน ๑ ราย

- ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แล้วเสร็จ โดยดำเนินการตรวจสอบสถานีเป้าหมายได้ร้อยละ ๑๐๐ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในส่วนภูมิภาค ภายในระยะเวลาที่กำหนด (QoS และการจัดระเบียบสายสื่อสาร)

- ดำเนินการกำกับการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อการติดตามเรือและอุปกรณ์ช่วยการเดินเรือ โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายงานผลการศึกษาศึกษาการบูรณาการการใช้คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

- ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ (National Spectrum Monitoring Center) โดยศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติได้เริ่มทดสอบระบบและดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ระบบปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเชื่อมโยงเครื่องมือตรวจสอบคลื่นความถี่ ๒ ตราอักษรขึ้นไป ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ โดยให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ระดับภาค ๑ - ๔ และดำเนินการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ ในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวน การตรวจสอบการครอบครองและการอนุญาต และการตรวจสอบมาตรฐานเทคนิคแพร่แปลงปลอม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป โดยได้ดำเนินการจัดประชุมหารือทำความเข้าใจการจดทะเบียนคลื่นความถี่บริเวณชายแดนให้กับส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) JTC ไทย - พม่า ครั้งที่ ๖ (JTC-6) ซึ่งมีกำหนดการจัดประชุมในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) JTC ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๓ (JTC-13) ซึ่งมีกำหนดการจัดประชุมในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รวมทั้งอยู่ระหว่างเสนอ กสทช. ในการประชุมหารือพื้นที่อ่อนไหวสูงทางด้านคลื่นความถี่ (Radio Quiet Zone) สำหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ในพื้นที่อ่อนไหวสูงทางด้านคลื่นความถี่ (Radio Quiet Zone) สำหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม ในการสนับสนุนภารกิจด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร การบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียมของปี ๒๕๖๗ การเข้าร่วมการประชุมและร่วมทดลอง ทดสอบ รับส่งสัญญาณผ่านกลุ่มดาวเทียม Starlink เพื่อสนับสนุนภารกิจการศึกษาและการแพทย์ทางไกล การจัดงานเสวนา Building a Collaborative Ecosystem for Non-Terrestrial Network Success หรือ การสร้างความร่วมมือในการสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยี Non-Terrestrial Network (NTN) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยี

Non-Terrestrial รวมทั้งบทบาทของ กสทช. และแนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมการพัฒนาของเทคโนโลยี NTN เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- **ไต่ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค** โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม อาทิ การดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming การจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี รวมถึงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล และเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Real-time Bandwidth แบบสะพายถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผ่านสถานีวิทยุทดลองออกอากาศในระบบเอฟเอ็มไปสู่ระบบใบอนุญาตอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย** โดยจัดทำแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ในการออกใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม (ประเภทกิจการบริการธุรกิจ ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชน) เสนอต่อที่ประชุม กสทช. ซึ่งอยู่ระหว่างรอให้ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มีผลบังคับใช้ จึงจะสามารถออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และประเภทกิจการบริการชุมชน) ได้

- **ดำเนินการการจัดให้มีการอนุญาตวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม** เพื่อยกระดับการออกอากาศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยสำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำหลักการหรือแนวทางการดำเนินงาน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น Focus Group

- **การดำเนินการส่งเสริมการผลิตรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์** โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมการผลิตรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้ง ออกอากาศเนื้อหารายการเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตลอดจนกำกับดูแลเนื้อหา ออกอากาศให้ครอบคลุมทั้งเชิงพื้นที่ ต่อที่ประชุม กสทช.

- **การเตรียมการเพื่อวางฉากทัศน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพื่อเตรียมนโยบายที่** เกี่ยวข้องหลังใบอนุญาต Digital Terrestrial Television (DTT) หมดอายุในปี ๒๕๗๒ และเตรียมการเพื่อให้

ผู้ให้บริการในลักษณะ Service Provider บริการ Streaming Services (ด้าน Video Sharing Platform และ Video on Demand Services) เข้าสู่ระบบกำกับดูแลของ กสทช. โดยได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การให้บริการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้มีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การให้บริการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีมติให้เสนอ กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบและนำไปปรับปรุงความคิดเห็นสาธารณะกรณีเร่งด่วน โดยสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดการจัดประชุม Workshop ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ และเมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุม Workshop ดังกล่าวแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงจะสามารถดำเนินการตามนโยบายต่อไป

- **การยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม** ให้เท่าทันปัญหาในสังคมยุคดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาร่องรอยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา รูปแบบ แนวทาง และปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาร่องรอยของต่างประเทศ (Benchmark) เพื่อนำมาไว้ใช้เทียบเคียงกับกรณีของประเทศไทย รวมทั้งเสนอข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาขั้นตอนการแก้ไขปัญหาร่องรอยของผู้ใช้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมต่อที่ประชุม กสทช.

- **พัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลมีผลสอดคล้องกับบริบทดิจิทัล** อาทิ การจัดทำประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียง การจัดทำแนวทาง/แผนฉากทัศน์ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่การอนุญาต และกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในอนาคต การส่งเสริมและกำกับดูแลเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิทัลของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการและการกำกับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล เป็นต้น

- **ดำเนินการจัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ Cell Broadcasting System /Mobile Alert System** ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ในส่วนของผู้ประกอบการโทรคมนาคมไร้สาย เพื่อรองรับการสั่งการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐ โดย กสทช. ได้มีมติอนุมัติหลักการในการจัดหาระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) รวมถึงอนุมัติกรอบวงเงินการจัดหาระบบแจ้งเตือนภัยฯ เฉพาะเงินสนับสนุนระบบ Cell Broadcast Center Core Network Radio Network และค่าบำรุงรักษาระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาให้มีความเหมาะสมผล สอดคล้องกับจำนวนผู้ให้บริการและสถานีฐาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

- **ดำเนินการเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ โดยร่วมสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงาน ปปง.** ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสำนักงาน กสทช. ได้รับการประสานจากสำนักงาน ปปง. เรื่อง ปัญหาชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งาน Mobile Banking ที่มีการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีธนาคาร และจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงาน ปปง. DSI สตช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีพบเหตุอันควรสงสัยของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรา ๔ และ ๕ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บูรณาการเครื่องมือหรือกลไกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับข้อมูล Mobile Banking และจัดส่งให้สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการต่อไป ตลอดจนได้ร่างแนวปฏิบัติกรดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคมกรณีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนด

มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป

- **ดำเนินมาตรการตามแผน USO ในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม** โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการสำรวจและรายงานการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการต่อคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

- **ดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง** รวมถึง 5G Use Case และ 5G Private Network ด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลภายใต้มาตรการหลังการรวมธุรกิจ โดยได้ศึกษาและจัดทำแนวทางการกำกับและส่งเสริมบริการ MVNO รวมทั้งศึกษาตัวอย่างการให้บริการ MVNO ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดำเนินการพิจารณาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการ MVNO และอยู่ระหว่างพิจารณาปัญหาขั้นตอนการเจรจาในเรื่องต้นทุนในการซื้อบริการ MVNO รวมถึงได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับการแข่งขันให้บริการ MVNO ประกอบการพิจารณาต่อไป พร้อมทั้งได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และร่วมกันกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการ รวมถึงศึกษาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการ และร่วมกันพิจารณาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการแข่งขันและราคา พิจารณาให้ความเห็นต่อไป

- **จัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe) แล้วเสร็จ** เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนและติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสในการเกิดอันตรายต่อประชาชนประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือสายสื่อสารได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสายสื่อสารภายใต้โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการนำข้อมูลที่ได้ลงระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำข้อมูลเส้นทางที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้พาดสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้สามารถจัดลำดับเส้นทางที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นในการดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใต้ดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- **ดำเนินการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ** แล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบในการตรวจสอบการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น อาหารและยา เนื้อหารายการ โดยสามารถนำข้อมูลจากศูนย์ถ่ายถอดมาใช้ในการกำกับดูแลด้านกิจการโทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์อย่างและคุ้มค่า

- **ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap) แล้วเสร็จ** เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะการกำกับดูแลประเภทบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับผู้รับใบอนุญาตในการส่งข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีแนวทางการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม เกิดทางเลือกบริการแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดี โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้เกิดความเท่าเทียมกัน

- การปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากรฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศที่สำนักงาน กสทช. ใช้งานอยู่ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงข้อมูลขอบเขตพื้นที่การให้บริการโครงข่าย (Coverage Area) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. สามารถวิเคราะห์ความครอบคลุมโครงข่าย ผ่านระบบตรวจสอบโครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคม (telecominfra.nbt.go.th) เดิมที่ใช้งานอยู่ ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการสำหรับการอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมวลผลเลขหมายสวดยในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาและบริหารระบบประมวลผลเลขหมายสวดยในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการประมวลผลเลขหมายสวดยแบบออนไลน์อย่างมืออาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมในการแข่งขัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พร้อมทั้งผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจหรือสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล

รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏในภาคผนวก

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสายงานควรเร่งรัดติดตามการดำเนินงานในโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และมีความคืบหน้าของการดำเนินงานที่ค่อนข้างต่ำให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบภาพรวมของแผนที่กำหนด และให้รายงานเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลระดับสายงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างรอบคอบรัดกุม

๓.๒ ขอให้หน่วยงานเร่งติดตามตรวจสอบงาน/โครงการ กรณีมีความจำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เร่งดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๓.๒ สายงานควรเริ่มวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีการกำหนดแผนงาน โครงการ รวมทั้งจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายและแผนการดำเนินงานสำคัญของ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนปฏิบัติการและแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรอบคอบ และควรควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ในกรณีที่มิได้โครงการเร่งด่วนตามนโยบาย กสทช. ที่จะต้องดำเนินงานควรจะต้องมีการบูรณาการในเรื่องของการดำเนินงานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพ

ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

ภาคผนวก
ความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๘๒.๔๔	
๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๘๑.๓๗	
๓	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการบริหารคลีนความถี่ และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและ กิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๘๖.๒๗	
๔	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ	๑๐๐.๐๐	๖๕.๑๘	
๖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบ ติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๑๐๐.๐๐	๙๐.๑๗	
๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของ สำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
๙	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
๑๐	โครงการจ้างปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออกใบเสร็จรับเงิน อัตโนมัติ	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๖๗.๕๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล	๑๐๐.๐๐	๘๑.๑๘	
๒	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๖๘.๐๐	
๓	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๘๒.๗๘	
๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๘๒.๑๔	
๕	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
๘	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๙	โครงการอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๖๙.๓๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างร่วมมือระหว่างประเทศ	๑๐๐.๐๐	๗๗.๘๒	
๒	งานขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๓	งานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน	๑๐๐.๐๐	๖๙.๙๒	
๔	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๕	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๖	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสะพานมือถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๘	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	๑๐๐.๐๐	๑๕.๖๗	
๑๐	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๔๗.๘๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๗.๙๑	
๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๗๖.๒๙	
๓	แผนงานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคม ที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	๑๐๐.๐๐	๗๘.๖๑	
๕	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๗	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๘	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๒๖.๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๑๒	โครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมวลเลขหมายสวอยในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์	๑๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๕๘.๓๗	

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีรายการ ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****					
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด								
๑	๑	แผนงานบริหารองค์กร	บก.	๖๔๕.๕๕๑๒	๖๔๕.๕๕๑๒	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารองค์กรและส่งเสริมพัฒนาธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ส่งเสริมวัฒนธรรม ปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงประชาชน สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ			✓			๘๒.๔๔	๘๒.๔๔	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๖ ครั้ง	-	-						
									๑) ได้ดำเนินการตามแผนงานบริหารองค์กร อาทิ ได้จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลระดับสำนัก เพื่อนำไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data - Driven Organization) และสำนักงาน กสทช. ได้ประกาศใช้นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานด้านข้อมูลของสำนักงาน กสทช. แล้ว และได้นำเข้าคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) ผู้ระบบบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสทช. (NBTC Data Catalog) เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๘ ชุดข้อมูล ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ ชุดข้อมูล ซึ่งได้ประกาศในบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางสำนักงาน กสทช. ให้กับผู้แทนสำนักงาน Data Agents วันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และได้ประเมินคุณภาพชุดข้อมูลด้วยมีติการประเมิน ๖ มิติ ซึ่งครอบคลุมไปถึงบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบข้อมูลกลางภาครัฐ (Open Government Data) และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ต่อไป						๒) ได้ประยุกต์ใช้ระบบ Traffy Fondue ในการให้บริการของสำนักงาน กสทช. และแจ้งเหตุความผิดปกติทางไซเบอร์ โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรับแจ้งปัญหาจากประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แก่สำนักที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการด้านกิจการโทรคมนาคมและด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งเปิดรับแจ้งปัญหาจากประชาชนผ่าน Traffy Fondue อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นมา										๒.๑ เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ* (ของสำนักภายในสายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๕๐ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลระดับสำนัก เพื่อนำไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ในระดับ ๓		
									๓) ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารองค์กรแล้วเสร็จจำนวน ๒ การประชุม ได้แก่ การจัดประชุมภายใต้หัวข้อ การพัฒนาและองค์กรด้วยหลักคิดบวกและการทำงานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์และการจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสิทธิเสรีภาพประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ "รู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยคุกคามอาชญากรรมทางไซเบอร์" การประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ การสื่อสารสร้างสัมพันธ์สู่ความเข้าใจในยุค Digital การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร เป็นต้น												๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐						
																				๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐							
๑	๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	ยก.	๑,๕๘๘.๖๕๕๐	๑,๕๘๘.๖๕๕๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและผลักดันให้บุคลากรมีความพร้อมรองรับสู่การยกระดับการพัฒนาเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล			✓			๘๑.๗๗	๘๑.๗๗	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๖ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ๑ งาน ๑.๓ จำนวนการจัดกิจกรรมเสริมความพร้อมพนักงาน ครอบคลุมอายุประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ๑ ครั้ง	-	-						
									๒) ได้ผลักดันนโยบายที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของทะเลสาบตึกและอาคารที่ใช้พลังงานของสำนักงาน กสทช. โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และได้ศึกษา (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดเขต และกำหนดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสำนักงาน กสทช. โดยจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. และแนวทางและวิธีการดำเนินการตามตัวชี้วัดการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. และนำเสนอต่อคณะทำงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งจัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. กับตัวแทนสำนักต่างๆ และจัดประชุมการสัมมนาวิชาการ sharing and Learning การขับเคลื่อน Net Zero Emission ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงาน กสทช. ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน กสทช. (Activity Data) และกำหนดค่าคงที่ที่เปลี่ยนแปลง Activity Data ให้เป็นค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) โดยได้มีการจ้างคำนวณและตรวจสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. โดยที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน กสทช. เสร็จแล้ว ต่อไป														๒.๑ เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ระดับความสำเร็จการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ในระดับ ๕ ๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ* (ของสำนักภายในสายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๕๐				
																				๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐							
																				๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐							

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๑	๓	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของ สาธารณะในการบริหารคดีความดีและ กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการ ดาวเทียม	ส.บ.	๑๑๘.๙๙๕๓	๑๑๘.๙๙๕๓	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์วิถีทาง การดำเนินงาน แนวนโยบายของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และ สร้างความตระหนักรู้จากผู้ใช้งาน และประโยชน์จากเทคโนโลยีการ สื่อสารต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้ประชาชนผู้ใช้บริการเข้าใจถึง การดำเนินงานและการกำกับดูแล ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน			✓			๘๖.๒๗	๗๖.๙๔	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนเนื้อหาและวารสารที่นำไปเผยแพร่ ๖ เรื่อง/ ฉบับ ๑.๒ จำนวนการจัดนิทรรศการ/กิจกรรม/ออกแบบและ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๒ งาน ๑.๓ จำนวนสิทธิ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Line Official Account @NBTC ประจำปี ๒๕๖๗ และการบริหารจัดการ ๑ สิทธิ์ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละของผลสำรวจการรับรู้ความเข้าใจของ พนักงานหรือสาธารณะฯ ร้อยละ ๘๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ สื่อสารสู่สาธารณะของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๓ ๒.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมของสำนักงาน กสทช. ผ่านผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Line Official Account @NBTC ประจำปี ๒๕๖๗ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้าน ๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			
๑	๔	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาล ของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	ต.บ.	๖.๖๐๗๕	๖.๖๐๗๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ เป้าหมายที่กำหนดไว้และมุ่งให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม เป็นสำคัญ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรม องค์กรของสำนักงาน กสทช. ให้เป็น องค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน			✓			๗๐.๐๐	๗๑.๑๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้เรื่อง ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก ๔ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน ๑๒ ครั้ง ๑.๓ จำนวนรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ๒ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการรักษามาตรฐานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานฯ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ปรับปรุงรายละเอียดของเครื่องมือ การประเมินทั้ง ๓ เครื่องมือ เช่น แบบวัด IT และแบบ วัด EIT โดยมีการปรับลดข้อคำถามให้สอดคล้อง แต่ต้อง ระมัดระวังในการเลือกคำถามเนื่องจากมีการปรับตัว เลือกคำตอบจากเดิม ๔ ระดับ เพิ่มเป็น ๖ ระดับ หมายถึงมีตัวเลือกให้เลือกตอบมากขึ้น รวมถึงแบบวัด CIT ได้ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลอยู่หลายประเด็น ทำให้สำนักงานต้องจัดการอบรมเสริมสร้างความ ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อให้เข้าใจประเด็นคำถาม ในแต่ละตัวชี้วัด		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)			ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****		
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๑	๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ	ทท.	๑๘.๗๒๓๓	๑๘.๗๒๓๓	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้ การจัดสรรเงินกองทุนเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่า			✓		๖๕.๘๘	๘๐.๘๒	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนนโยบายและแผนการจัดสรรกองทุนประเภท ต่าง ๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ ๑ แผน ๑.๒ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง	เนื่องจากอยู่ระหว่างประเมินผลการดำเนินงานของ กองทุน กทส. ตามแผนการปฏิบัติงานระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนในระยะ ถัดไป ปัจจุบันจึงชี้แจงแผนปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๖ ในการ ดำเนินงานในปี ๒๕๖๗	-		
๑	๖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหาร จัดการการเงินและระบบติดตามงานของ สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	ทท.	๒๒.๗๒๖๘	๑๓.๔๕๕๖	ปี ๒๕๖๖ (๘.๖๗๑๒)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กทส.			✓		๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ความสามารถของระบบในการแสดงรายงานระบบ วิเคราะห์และบริหารจัดการการเงิน ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๖๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-		
๑	๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่	ทท.	๒,๗๕๓.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ปี ๒๕๖๒ (๖๘๕.๗๕๐๐) ปี ๒๕๖๓ (๕๓๔.๑๒๒๗) ปี ๒๕๖๔ (๖๘๑.๑๒๔๑) ปี ๒๕๖๕ (๕๒๐.๘๕๑๐) ปี ๒๕๖๖ (๖๖๗.๓๖๑๑) ปี ๒๕๖๘ (๑๕๓.๕๘๑๑)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๘	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่			✓		๙๐.๙๗	๐.๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ และ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๔ อาคาร ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความถูกต้องของการก่อสร้างอาคารเป็นไปตาม ผังงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ (ระดับ ๓ ในปี ๒๕๖๗ และระดับ ๕ ในปี ๒๕๖๘) ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก มีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร มีความจำเป็น ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ได้แก่ อาคาร A ชั้น ๕ และอาคาร G รวมถึงความไม่ชัดเจนของนโยบาย ในการใช้พื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแบบรูป รายละเอียดการก่อสร้าง และขณะนี้อยู่ในข้อมติ ตลอดจนมีการแก้ไขแบบงานเพิ่มเติมในส่วน ของแบบงานผังบริเวณ และงานออกแบบระบบ ICT เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งกระทบกับงานระบบอาคาร โดย สำนักงาน กทส. ได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ แจ้งหยุดการดำเนินการ ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รวมทั้งได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ยกเลิก สัญญาก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ และเมื่อตกลงยกเลิกสัญญา แล้ว ทั้ง ๒ ฝ่ายจะร่วมกันดำเนินการกำหนดค่าของงานที่ จะต้องใช้ใช้กันต่อไป ซึ่งภายหลังจากรูป รายละเอียดของงานและกำหนดค่าของงานที่จะต้อง ขอใช้ใช้กันระหว่างสำนักงาน กทส. และผู้รับจ้าง แล้วสำนักงาน กทส. จะดำเนินการยกเลิกสัญญา ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ต่อไป	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๑	๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช.	น.บ.	๙.๐๔๓๒	๙.๐๔๓๒	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Master Plan) สำหรับใช้เป็นกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. ให้สนับสนุนและสอดคล้องกับภารกิจ เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ๒. จัดทำมาตรฐานข้อมูลกลาง และออกแบบระบบบริหารจัดการมาตรฐานข้อมูลกลางสำหรับบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับข้อมูลทำได้ง่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติของการให้บริการและการบริหารงานตามภารกิจของสำนักงาน กสทช.				✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ตามลำดับ ประกอบด้วย รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดประชุมเริ่มโครงการ งานศึกษาวิเคราะห์ สำหรับ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานและให้ข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาวิเคราะห์ แผนนโยบายระดับประเทศและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ ภารกิจ หน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์ผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางของหน่วยงาน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ผลการสัมฤทธิ์กับข้อมูลผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถานะปัจจุบัน เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ ผลการจัดทำต้นแบบ (Template) ในรูปแบบตารางคำนวณสำหรับจัดเก็บรายการและสถานะภาพของทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (Enterprise Repository) ผลการศึกษารวบรวมข้อมูลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สถานะภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการศึกษาระยะที่ ๑ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน (Existing Enterprise Architecture) เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๓ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๔๐.๐๐	๙๙.๕๗	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนแผน/รายงานฯ ๕ ฉบับ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช. ร้อยละ ๘๕ ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๐๐ วัน ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๑	๙	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	น.บ.	๕๕.๐๐๐๐	๕๕.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเปิดโอกาสให้สำนักงาน กสทช. ได้สรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) เข้ามาทดแทน หรือต่อกรปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังการเกษียณ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการโครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศรับสมัครผู้คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐.๐๐	๐.๐๐	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๓ คน ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน (นับแต่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม กสทช.) ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๑	๑๐	โครงการจ้างปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ	สย.	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการรายได้ของระบบ SAP ERP ให้เชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินผ่านช่องทาง Bill Payment ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น กับระบบ Bill Payment ของสำนักงาน กสทช. สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบอัตโนมัติได้ ๒. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแก่ลูกค้า ๓. เพื่อลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และลดภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกรายงานทางบัญชีและข้อมูลรายการได้สำหรับสนับสนุนการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แก่สำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย แผนการดำเนินการโครงการ โดยละเอียด ผลการสำรวจ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบตามที่เสนอส่งแผนการดำเนินการโครงการโดยละเอียด เป็นต้น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณาตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ และต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย รายงานผลการติดตั้งระบบที่เสนอทั้งหมด แผนผังแสดงการทำงานของระบบที่เสนอ (System Diagram) รายงานผลการออกแบบพร้อมหลักการด้านวิศวกรรมสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ อย่างมั่นคงปลอดภัย (System Security Engineering Principle) สำหรับสำนักงาน กสทช. รายงานผลการตรวจสอบและปิดช่องโหว่ระดับระบบ application รายงานผลการทดสอบการใช้งานระบบและการลงนามยอมรับ (User Acceptance Test) จากผู้ใช้งาน คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และคู่มือการบริหารจัดการระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาผลงานงวดที่ ๒	๓๐.๐๐	๙๖.๙๐	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เจริญคุณภาพ ระบบสามารถแจ้งเตือนการรับชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด ๑ ช่องทาง ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๙๐ วัน ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานการณ์ดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข***	หมายเหตุ****	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๒	๑	แผนงานสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล	วท./บก.	๓๗.๗๕๕๖	๓๗.๗๕๕๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง รวมทั้งมีองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ			✓			๘๑.๘๘	๘๑.๘๘	✓					
<p>ได้ดำเนินการตามแผนงานสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล อาทิ</p> <p>๑) ได้ขับเคลื่อนสายงานวิชาการ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรกำกับดูแลที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง และมีการประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการที่เกิดขึ้นต่างๆ รวมทั้งยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่มาตรฐานสากล โดยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ</p> <p>(๑) ได้จัดทำดัชนีราคาบริการโทรคมนาคม แล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ค่าวมดัชนีราคา และตรวจสอบความถูกต้องของงบจัดทำดัชนีราคา จัดทำดัชนีราคาบริการโทรคมนาคม โดยนำเสนอข้อมูลและรายงานดัชนีราคา ต่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและราคาเพื่อให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารประกอบเพิ่มเติม เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ซึ่งจะส่งผลให้มีเครื่องมือในการติดตามสภาพตลาดกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะในตลาดค่าบริการที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง และสนับสนุนข้อมูลเชิงประจักษ์ให้กับ สำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลต่อไป</p> <p>(๒) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวารสาร NBTC Telecom and Broadcasting Barometer เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของสำนักงาน กสทช. โดยได้ดำเนินการรวบรวมบทความและรายงานวิชาการพร้อมทั้งวางโครงร่างเนื้อหาวารสารฯ เรียบเรียงเนื้อหา เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับและจัดพิมพ์เล่มวารสารฯ</p> <p>(๓) ได้ดำเนินการจัดทำร่างแนวทางการประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแล (RIA) และนำเสนอแนวทางการฯ และโครงการนำร่อง (Pilot project) ในงานสัมมนาของสายงานวิชาการ (Brown Bag) จำนวน ๒ ครั้ง เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนรายงานแนวทางการประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแล ต้นฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ กสทช. เพื่อพิจารณา และให้นำส่งรายงานเสนอต่ออนุกรรมการด้านการแข่งขันและราคาเพื่อทราบต่อไป</p> <p>(๔) อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนางานด้านวิชาการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (Brown Bag) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยในและภายนอกองค์กร และส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้ดำเนินการจัดประชุมแล้วเสร็จ จำนวน ๔ ครั้ง</p> <p>(๕) อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินมูลค่าสินค้าความรู้ โดยได้ดำเนินการศึกษา จัดทำกรอบแนวคิด และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าสินค้าความรู้ในมิติทั่วโลก และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น พร้อมทั้งคำนวณมูลค่าสินค้าความรู้ด้วยวิธีการ Benchmark Econometrics และ Business value ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างผลการศึกษามูลค่าสินค้าความรู้</p> <p>เสนอต่อคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สินค้าความรู้สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลที่จะสิ้นสุดการอนุญาตในปี ๒๕๖๘ และปี ๒๕๗๐</p> <p>(๖) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ของนโยบายส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) และการค้าดิจิทัล (Digital Trade) โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและแนวปฏิบัติจริงจากหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปข้อมูลและนโยบายที่เป็นกรณีศึกษาของต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาแผนที่นำทางฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดของแผนที่นำทางของนโยบายส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน และการค้าดิจิทัลโดยจัดทำเป็นแผนที่นำทางที่ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ใน ๓ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Ignite Thailand 2030 และกำหนดเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าว</p> <p>๒) ได้ดำเนินการจัดซื้อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการศึกษาต่างๆ แล้วเสร็จ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทย และนานาชาติ สิทธิเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (IOC) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลด้านนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับสนับสนุนการศึกษาการมองอนาคต (Foresight)</p> <p>๓) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลสำรวจข้อมูลความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย (Digital Divide) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีฯ โดยการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล เพื่อศึกษารูปแบบของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อชุมชนในพื้นที่และถอดบทเรียนปัญหาของศูนย์การเรียนรู้ที่ดำเนินการในปัจจุบันและนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อไปเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีความยั่งยืน ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดทำรายงานความก้าวหน้าผลการสำรวจข้อมูลฯ เสนอต่อ สทช. ต่อไป</p> <p>๔) อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างเครือข่ายนักวิจัย (NBTC Research Network) ประจำปี ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการจัดประชุมและจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานเสนอต่อ สทช. เพื่อรับทราบและเสนอต่อ สทช. เพื่อพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการศึกษาวิจัยของสำนักงาน กสทช. ตามประเด็นที่กำหนดไว้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะทำงานฯ จัดทำ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการศึกษาวิจัยของสำนักงาน กสทช. เสนอต่อ สทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอประธาน กสทช. พิจารณาต่อไป</p> <p>๕) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ การติดตามราคาบริการโทรศัพท์ด้วยระบบราคา เพื่อให้มีอัตราค่าบริการที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่างเวลาและสะท้อนปริมาณการใช้งาน และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินการจากผู้ปฏิบัติงานจริงและแนวทางการดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญ การประชุม เรื่อง ผลการศึกษาการจัดทำดัชนีชี้วัดด้านราคา ในกิจการโทรคมนาคม และกิจการโทรทัศน์ การอบรม เรื่อง การศึกษาการจัดทำตัวชี้วัดด้านการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม การประชุมสายงานวิชาการ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p>																						
<p>๑. เสิ้งปริมาณ ๑.๑ จำนวนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เศรษฐกิจมหภาค ๔ รายการ และฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญทางวิชาการสำหรับการจัดทำนโยบายของสายงานวิชาการ ๑ ฐาน ๑.๒ จำนวนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ๔ ครั้ง ๑.๓ จำนวนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ๑ ฉบับ</p> <p>๒. เสิ้งคุณภาพ ๒.๑ ระดับการจัดทำรายงานผลสำรวจข้อมูลความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย (Digital Divide) ประจำปี ๒๕๖๗ ในระดับ ๓ ๒.๒ ระดับการสร้างเครือข่ายนักวิจัย (NBTC Research Network) ในระดับ ๓ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๔ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๓. เสิ้งเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนที่กำหนด ในระดับ ๕</p> <p>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>																						

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข***	หมายเหตุ****
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	๒	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการทำงานกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	วย.	๔๑.๒๖๑๗	๔๑.๒๖๑๗	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กศพช. ทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถตามแผนที่กำหนด ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และการโทรคมนาคมให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ			✓			๖๘.๐๐	๖๔.๒๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กศพช. ๑ แผน ๑.๒ จำนวนผู้เข้ารับอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๗ ๑,๘๐๐ คน ๑.๓ จำนวนวารสารวิชาการ กศพช. ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ได้รับการเผยแพร่ ๒ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๘๕ ๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนที่กำหนด ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจิงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๒	๓	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	สท.	๒๐.๙๘๕๖	๒๐.๙๘๕๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งประชาชนให้มีองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓			๘๒.๙๘	๗๙.๔๒	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้รับการพัฒนา ๒,๓๐๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕ ๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนที่กำหนด ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจิงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม และประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	ทค.	๓.๕๓๑๖	๓.๕๓๑๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการ โทรคมนาคมและประชาชนให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมี ศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓			๘๒.๔๔	๗๒.๒๒	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา ๓๕๔ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมในหลักสูตรการพัฒนา บุคลากรในกิจการโทรคมนาคม ที่ได้รับคะแนนประเมินผล ความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนที่กำหนด ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐			
๒	๕	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	วย.	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐	๒ ๕๖๖ (๓.๘๐๐๐) ๒ ๕๖๘ (๐.๓๐๐๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๘	เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ความสามารถใน ระดับสูง อันจะช่วยขับเคลื่อน ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			✓			๕๐.๐๐	๐.๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ มีผู้ได้รับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา MSc in Media and Communications (Media and Communication Governance) ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ณ สหราชอาณาจักร และเข้ามามีส่วน ร่วมกับสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอรายงาน ผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ และรอสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สรุปค่าใช้จ่ายในการศึกษา ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเพื่อ รับทุนการศึกษา ร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ๓ ปี ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	เนื่องจากในปี ๒๕๖๖ มีพนักงานที่ขอเข้ารับทุนการ ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศเพียงรายเดียว ทำให้มีจำนวนนักเรียนทุนที่ได้เข้ารับการศึกษาคือ รายเดียว จากจำนวนทุนที่ตั้งไว้ ๒ ทุน ตามประกาศรับสมัครทุน ส่งผลให้งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ลดลง จึงมีความจำเป็นต้องปรับลด งบประมาณโครงการทุนการศึกษา ต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดย รสทช. (ยก.) ได้มีอนุมัติปรับลด งบประมาณโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๕๕๐ ล้านบาท		
๒	๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	บป.	๒.๒๘๑๖	๒.๒๘๑๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ให้มี ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ดำเนินงาน และการให้บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น ศูนย์กลางทางวิชาการในการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงาน ภายนอก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมถึง การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลใน การเผยแพร่องค์ความรู้ของ สำนักงาน กสทช. สำหรับ ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง กลุ่มผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูล ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ได้อย่างสะดวกและตรงตาม ต้องการมากยิ่งขึ้น		✓			-	-	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ในระบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๕๘๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	เนื่องจากกรอบราคากลางที่คำนวณตามขอบเขต ของงานมีวงเงินที่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและ ราคากลางฯ จึงเห็นควรมีการทบทวนกรอบงานและ จัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและ ครบถ้วนตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ สำนักงาน กสทช. จึงเสนอพิจารณาอนุมัติวงเงินให้ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งดำเนินการขอคืนงบประมาณรายจ่าย โครงการฯ และขอยกเลิกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ โดย รสทช. (ยก.) ปก. ลสทช. ได้ อนุมัติให้ยกเลิกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามลำดับ และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ส่งเรื่องถึงสำนัก การพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว			

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	วย.	๙.๐๐๐๐	๓.๖๐๐๐	ปี ๒๕๖๘ (๓.๖๐๐๐) ปี ๒๕๖๙ (๔.๘๐๐๐)	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สำนักงาน กสทช. ในระดับสูงเพื่อ รองรับภารกิจต่าง ๆ และขับเคลื่อน องค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			ปัจจุบันได้รับทุนอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ โดยได้รับอนุมัติไป ศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา	๗๐.๐๐	๙๙.๐๘	✓		๑. เชิงปริมาณ มีผู้มีการศึกษาที่สำนักงาน กสทช. ขาดแคลนเพิ่มขึ้น ๒ คน (ในปี ๒๕๖๙) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดส่งบุคลากร เพื่อรับทุนการศึกษา ร้อยละ ๘๐ (ในปี ๒๕๖๙) ๓. เชิงเวลา ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ๑ ปี ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในปี ๒๕๖๗ มีพนักงานที่ขอเข้ารับทุนการ ศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศเพียงรายเดียว ทำให้มีจำนวนนักเรียนทุนที่ได้เข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๒	๘	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การ เข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และ โทรคมนาคมของไทย	ทว.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ การ เข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และ โทรคมนาคมของไทย ๒. เพื่อให้มีฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อของผู้รับชมโทรทัศน์ ผู้ฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียง			✓		สำนักงาน กสทช. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง วิชาการด้านสถิติ อันเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. โดยเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ สสช. ให้ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สสช. ได้มีหนังสือตอบกลับให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการสำรวจดังกล่าว แล้ว โดยสำนักงาน กสทช. และ สสช. ลงนามในรายละเอียดเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณ โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงาน กสทช. กับสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อประโยชน์ ด้านวิชาการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ และเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สสช. ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของ การสำรวจและชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดให้กับสถิติจังหวัด พร้อมสังเกตการณ์การทดสอบ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนครปฐม ณ สำนักงานสถิติ จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันโครงการ อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่กระจายตามสัดส่วนประชากรในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะ สสช. จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและนำส่งผลการสำรวจฯ ให้แก่ สำนักงาน กสทช. ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนฐานข้อมูล ๑ ฐานข้อมูล ๒. เชิงคุณภาพ ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ๑ ฉบับ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๒	๙	โครงการอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัย ฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา	ทว.	๔.๖๔๒๕	๔.๖๔๒๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อสร้างองค์ความรู้และความ เข้าใจพื้นฐานด้าน Economic Regulation รวมถึงประเด็นด้าน เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและท้าทายของ หน่วยงานกำกับดูแลในปัจจุบัน ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ๒. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติและ ได้รับถ่ายทอดประสบการณ์จริงใน การปรับเปลี่ยนนโยบายและแนว ทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและ ได้มาตรฐานสากล			✓		สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับสถาบัน Public Utility Research Center (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ถึงปี ๒๕๖๙ โดย รสทช. (ก.) รก. สทช. ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดอบรมหลักสูตร Economic Regulation ร่วมกับสถาบัน PURC เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ และอนุมัติให้ดำเนินการ จัดอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรม โอโซ นอร์ธ พัลมา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้าน Economic Regulation รวมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นและท้าทายของหน่วยงานกำกับดูแลในปัจจุบันให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. โดยวิทยากรชาวต่างประเทศจากสถาบัน PURC ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญด้าน Economic Regulation ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดอบรมดังกล่าว	๗๐.๐๐	๒๓.๘๖	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมฯ ๔๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๓	๑	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแล กิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วน ภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างความรู้ความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	ภ.ค. /ภ.ก.	๖๑๒.๙๒๑๕	๖๑๒.๙๒๑๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ยกระดับการบริหารจัดการคลื่น ความถี่และเพิ่มขีดความสามารถใน การใช้ประโยชน์จากกิจการดาวเทียม พัฒนาสำนักงาน กสทช. ส่วน ภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการบริการ ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ	๗๗.๘๒	๗๗.๘๒	✓					
<p>ได้ดำเนินการตามแผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารกิจการ ส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างความรู้ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ</p> <p>๑) ได้สนับสนุนข้อมูลการบริหารคลื่นความถี่ ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ อย่างมีประสิทธิภาพและ จัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ที่รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม โดยดำเนินการศึกษาปริมาณคลื่นความถี่ที่สามารถนำมาจัดสรรสำหรับกิจการโทรคมนาคม เคลื่อนที่สากล (IMT) รวมถึงศึกษาปริมาณความต้องการใช้จ่านคลื่นความถี่ในปัจจุบันและ อนาคต เพื่อรองรับการเติบโตกับสภาพตลาดของประเทศไทย (ศึกษาด้าน Demand) และ ศึกษาแนวทางการจัดสรร Private 5G ในกิจการโทรคมนาคมและคลื่นความถี่ที่กำลังจะ สิ้นสุดการอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำ (ร่าง) แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการ โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องของ (ร่าง) แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี ของประเทศไทย และนำเสนอ (ร่าง) แผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม เคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) และผลการศึกษาแนวทางการจัดสรร Private 5G ในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนอนุกรมการที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) แล้วเสร็จ โดยที่ประชุม กสทช. ที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้มี มติ กสทช. เห็นชอบแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ดังกล่าว พร้อมทั้งให้สำนักงาน กสทช. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nbt.go.th/Business/commu/telecom/informattor/67068.aspx?lang=th-TH เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) อยู่ระหว่างดำเนินการกำกับการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อการติดตามเรือและอุปกรณ์ช่วยการ เดินเรือ อยู่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาขอยางแผนการศึกษาการบูรณาการการใช้ คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล</p> <p>๓) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง วงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๕๒ องศาตะวันออกในลักษณะจัดชุด (Package) โดยสำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผูมีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ อนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๕๒ องศาตะวันออก ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ยื่นคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๕๒ องศาตะวันออก เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีผู้ประสงค์ขอรับอนุญาตยื่นคำขอรับอนุญาตฯ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๔) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ (National Spectrum Monitoring Center) โดยศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติได้เริ่มทดสอบระบบและ ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ระบบปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบ ต้นแบบสำหรับบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบ คลื่นความถี่แห่งชาติ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเชื่อมโยงเครื่องมือตรวจสอบ คลื่นความถี่ ๒ ทร้าอีกซขึ้นไป ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ โดยให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ระดับภาค ๑ - ๔</p> <p>๕) ได้ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาขอยางแผนและคุ้มครองผู้บริโภคจากกรณีการหลอกลวง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แล้วเสร็จ โดยดำเนินการตรวจสอบสถานีเป้าหมายได้ร้อยละ ๑๐๐ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคือร้องเรียนในส่วนภูมิภาค ภายในระยะเวลาที่กำหนด (QoS และการจัดระเบียบสายสื่อสาร)</p> <p>๖) อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ ในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้ คลื่นความถี่ที่มีการรบกวน การตรวจสอบการครอบครองและอนุญาต และการตรวจสอบ มาตรฐานเทคนิคแพร่แปลง</p> <p>๗) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการทำงาน และแนวปฏิบัติภายใน สายงานกิจการภูมิภาค อาทิ การนำเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาทดลองใช้งานกับกระบวนการ ทำงานด้านต่างๆ ตามภารกิจของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะสม กับงานแต่ละด้าน เพื่อในอนาคตจะนำเครื่องมือเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป การจัดทำร่างแผนบูรณาการระบบงานของสายงานกิจการภูมิภาค เป็นต้น</p> <p>๘) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร สถานที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต อาทิ การซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักพนักงานสำนักงาน กสทช. เขต ๑๒ การปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ การก่อสร้างผนัง กำแพงกันดิน และ งานรั้วโดยอบสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ การปรับปรุงผิวจราจร การต่อเติมหลังคาอาคารพิธีศ การก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เป็นต้น</p> <p>๙) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดประชุมสัญจร สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p>																						
<p>๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร สถานที่ของ สำนักงาน กสทช. ภาค/เขต ๖ งาน</p> <p>๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับ มอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลัก ของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหาขอยางแผน และคุ้มครองผู้บริโภคจากกรณีการหลอกลวงทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง ในระดับ ๓ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการใช้คลื่น ความถี่ (การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ ที่มีการรบกวน การตรวจสอบการครอบครองและการ อนุญาต และการตรวจสอบมาตรฐานเทคนิคแพร่ แปลง) ในระดับ ๓ ๒.๕ ร้อยละของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนใน ส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด (QoS และการ จัดระเบียบสายสื่อสาร) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการทำงาน และแนวปฏิบัติภายในสายงานกิจการ ภูมิภาค ในระดับ ๓</p> <p>๓. เจริญเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในเวลาที่กำหนดของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เจริญใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>																						

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	๒	งานขับเคลื่อนการกึ่งการบริการด้าน ความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงไป	ศบ.	๖.๕๕๖๗	๖.๕๕๖๗	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของชาติที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ และ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สาธารณะ			✓			๘๕.๐๐	๗๐.๔๙	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม ๔ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงาน ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลัก ของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในเวลาที่กำหนด* ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			
๓	๓	งานขับเคลื่อนการกึ่งการกับดูแลกิจการ ดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประเทศไทยและประชาชน	ศบ.	๒.๗๗๕๘	๒.๗๗๕๘	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตให้มีการ ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การใช้ข้อสัญญาดาวเทียม ต่างชาติ การจัดสรรช่องสัญญาณให้ หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐให้ได้มาซึ่งสิทธิการ ใช้วงโคจรดาวเทียม กำกับดูแลการ ดำเนินงานในกิจการดาวเทียม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน ด้านดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่าง ประเทศเพื่อส่งเสริมขีด ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศไทย			✓			๖๙.๗๒	๖๙.๗๒	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม ๑ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับ มอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของ สำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในเวลาที่กำหนด* ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			
๓	๔	งานประชุมและพัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่น ความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ โทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	ศบ.	๑๑๒.๓๐๗๐	๑๑๒.๓๐๗๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการบริหารคลื่น ความถี่และกำกับดูแลการประกอบ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียม			✓			๘๐.๐๐	๖๐.๗๙	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ ๓ แผน ๑.๒ จำนวนการจัดทำ MOU หรือบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) ๑ ฉบับ ๑.๓ จำนวนครั้งของการนำเสนอประเด็น/ หารือที่ต่อ ที่ประชุมระหว่างประเทศ ๗ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีรายงานการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ๒๕ ฉบับ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจในการเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพ ร่วมในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๓	๕	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	กท.	๕๙.๒๘๘๑	๕๐.๓๘๑๑	ปี ๒๕๖๖ (๘.๙๐๗)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบ คลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ			✓			๖๐.๐๐	๙๔.๙๖		✓	๑. เจริญภาพ จำนวนชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุม ระยะไกล ๕ สถานี ๒. เจริญคุณภาพ การรองรับการทำงานตามคำสั่งจากชุดควบคุมสั่งการ ในหมวดต่างๆ ๖ หมวด ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๐ วัน ๔. เจริญใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก ในกระบวนการการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ขอหารือประเด็น คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีจดทะเบียนแปรสภาพ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัท จำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นไปด้วยความถูกต้องและ รอบคอบ สำนักบริหารคดีและนิติการ (นย.) จึงเห็นควร ให้สำนักกิจการภูมิภาค (กป.) หรือไปยัง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กวจ.) กรณีบัญชีกลาง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-	
๓	๖	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่น ความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสายใย ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	กท.	๕๓.๘๘๘๖	๔๐.๔๑๓๖	ปี ๒๕๖๖ (๓๓.๔๗๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสายใย ย่าน ความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด		✓			๐.๐๐	๐.๐๐		✓	๑. เจริญภาพ จำนวนเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ (๒ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๑๖ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. เจริญคุณภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๑๐ วัน ๔. เจริญใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไข ที่กำหนดในการประกวดราคาเพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการ ขึ้นซองประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งในการประกวดราคาครั้งที่ ๒ พบว่ามี ผู้ยื่นข้อเสนอที่ต้องระงับการดำเนินการจัดซื้อ เอกสารประกวดราคา เพียงรายเดียว จึงต้อง ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ ซึ่งบริษัท ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีหนังสือถึงสำนักงาน กทช. เพื่อขอ ความเป็นธรรมในการประกาศยกเลิกประกวดราคา โดยขอให้สำนักงาน กทช. มีการพิจารณาทบทวน ประกาศยกเลิกประกวดราคาลีกครั้ง ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ได้พิจารณาทบทวนเหตุผล และความจำเป็นตามที่บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอมีหนังสือ ขอความเป็นธรรมต่อการประกาศยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมทั้งได้ชี้แจงเหตุผลในการเสนอเห็นควรให้ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและทบทวนขอของของงาน โครงการฯ โดยได้พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคตาม ขอของของงานแล้ว พบว่า ข้อเสนอและข้อชี้แจง ของ บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอมีความขัดแย้งกัน ขาดความ ชัดเจนและความน่าเชื่อถือ ทำให้คณะกรรมการฯ ไม่สามารถเชื่อได้ว่าข้อเสนอและข้อชี้แจงดังกล่าว สอดคล้องตามขอของของงานทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติ โดยการพิจารณาของโครงการฯ มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน การคัดเลือกเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และ ขอให้ประกวดราคาใหม่โดยไม่ปิดกั้นโอกาสของผู้ยื่น ข้อเสนอรายเดิมหรือรายอื่น ๆ พร้อมทั้งเสนอให้มีการ ทบทวนขอของของงานให้เหมาะสมและชัดเจนใน ทุกประเด็นต่อไป ทำให้ต้องเริ่มดำเนินการกระบวนการ จ้างใหม่อีกครั้ง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	-		
๓	๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม และรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแล การใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	กท.	๖.๑๙๖๔	๕.๒๕๓๓	ปี ๒๕๖๖ (๐.๙๓๗๑)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามและ รายงานการตรวจสอบและกำกับ ดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming			✓			๙๐.๐๐	๙๔.๒๖		✓	๑. เจริญภาพ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เจริญคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๐๐ วัน ๔. เจริญใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวันที่ ๔ (งวด สุดท้าย) ได้แก่ อุปกรณ์ถ่ายทอดสดแบบติดตามตัว จำนวน ๕๒ ชุด ที่มีคุณสมบัติตรงตามเอกสาร แนบท้ายสัญญา ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปฏิเสธการส่งมอบงานดังกล่าว และให้บริษัทผู้รับจ้าง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จต่อไป และ ให้ถือว่างานที่บริษัทผู้รับจ้างส่งมอบให้แก่สำนักงาน กทช. ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญา ซึ่งกำหนด ค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวัน นับตั้งจากวันครบกำหนดส่งมอบสัญญาจนถึง วันที่ส่งมอบงานที่สมบูรณ์ โดยเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีหนังสือสำนักงานถึงบริษัทผู้รับจ้างเพื่อสอบถามศึบหน้าการดำเนินการส่งมอบงาน วันที่ ๔ (งวดสุดท้าย) และให้บริษัทผู้รับจ้างเร่งดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ฯ ใหม่อีกครั้ง ซึ่ง ผู้รับจ้างได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าของการดำเนินการโครงการฯ เนื่องจากต้อง ดำเนินการตัดค่าส่งใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบได้อย่างเหมาะสม โดยผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดวันที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ต่อไป	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****		
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด	
๓	๘	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	กท.	๒๒.๔๕๕๐	๑๓.๐๘๖๗	ปี ๒๕๖๖ (๓.๓๑๘๓)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด					✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุญาตเลือกการดำเนินการฯ ดังกล่าว โดยโครงการจัดหา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการประกาศ ประกวดราคา และกำหนดขึ้นข้อเสนอลำดับที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ต่อมา สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ไม่ผ่านการทดสอบด้านคุณสมบัติทางเทคนิคตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ประกอบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับสิทธิ์การทดลองออกอากาศจะสิ้นสุดการทดลอง ออกอากาศตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุ กระจายเสียงในระบบเอพเอ็ม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่าง จัดทำแนวความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอพเอ็ม (ฉบับใหม่) เมื่อมีการประกาศใช้แผน ดังกล่าว อาจส่งผลให้จำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียงและพื้นที่ตั้งสถานีฯ ที่วางแผนการติดตั้งไว้ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาและการใช้งานอุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรขอการดำเนินการโครงการจนกว่าแนวความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอพเอ็ม (ฉบับใหม่) จะประกาศใช้จากนั้นจึงดำเนินการพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิค ของเครื่องรับให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนการพิจารณา พื้นที่/สถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือโดยคำนึงถึงความสามารถในการรับสัญญาณของ อุปกรณ์ ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตในตาม แนวความถี่ฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดการกำหนดพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ จำนวนสถานี ที่ติดตั้ง ต้องดำเนินการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อการจัดทำขอบเขตของงานและ การจัดทำราคากลางได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ในปี ๒๕๖๗ ในกรณี จึงพิจารณาและเห็นควรขอชะลอการดำเนินการ โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด ไว้ก่อน และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการใหม่ต่อไป โดย รสทช. (กค.) ได้อนุมัติให้ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด และอนุมัติปรับแผน งบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามลำดับ ซึ่งต่อมาได้ส่งเรื่องถึงสำนักงานการพิชดและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว	-	-			✓	๑. เจริญमान จำนวนอุปกรณ์ฯ (๔ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๓๔ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. เจริญภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศทาง วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับสิทธิ์การทดลองออกอากาศ วิทยุกระจายเสียงฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๐ วัน ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนดำเนินการประกวดราคา ได้มี ผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่ผ่าน การทดสอบด้านคุณสมบัติทางเทคนิคเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ประกอบกับสถานี วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับสิทธิ์การทดลองออกอากาศ จะสิ้นสุดการทดลองออกอากาศตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุ กระจายเสียงในระบบเอพเอ็ม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างจัดทำ แนวความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอพเอ็ม (ฉบับใหม่) เมื่อมีการประกาศใช้แผนดังกล่าว อาจ ส่งผลให้จำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียงและพื้นที่ตั้ง สถานีฯ ที่วางแผนการติดตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อให้การจัดหาและการใช้งานอุปกรณ์เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรขอการดำเนินการ โครงการจนกว่าแนวความถี่วิทยุกระจายเสียง ระบบเอพเอ็ม (ฉบับใหม่) จะประกาศใช้ จากนั้นจึง ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิคของ เครื่องรับให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงาน กสทช. ตลอดจนการพิจารณาพื้นที่/สถานี ในการติดตั้งเครื่องมือ โดยคำนึงถึงความสามารถในการ รับสัญญาณของอุปกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตใหม่ ตามแผน ความถี่ฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดการกำหนด พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ จำนวนสถานีที่ติดตั้ง ต้อง ดำเนินการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อการ จัดทำขอบเขตของงานและการจัดทำราคากลาง ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นเหตุที่ไม่ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในปี ๒๕๖๗ ในกรณี กท. จึงพิจารณาและเห็นควรขอชะลอการ ดำเนินการโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด ไว้ก่อน และขอรับการจัดสรร งบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการใหม่ต่อไป โดย รสทช. (กค.) ได้อนุมัติให้ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการ ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด และอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามลำดับ ซึ่งต่อมา ได้ส่งเรื่องถึงสำนักงานการพิชดและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว	-
๓	๙	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	กท.๒	๖๙.๐๒๖๗	๐.๐๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๔๘.๓๑๘๖) ปี ๒๕๖๘ (๒๐.๗๐๘๑)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๘	เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารงานในการ กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถรองรับหน่วยงานภายใน สังกัดอย่างเพียงพอ สะดวก และ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ				✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการ ดำเนินงานฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑. งานก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ (จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ งาน) โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว โดย รท. รสทช. (กค.) ปก. ลสทช. รับทราบรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ และ งวดที่ ๔ แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามลำดับ โดยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำงวดที่ ๒ และ งวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว ๒. งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อม อาคารประกอบ (จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ งาน) โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๕ - ๘ เรียบร้อยแล้ว โดย รสทช. (กค.) ปก. ลสทช. รับทราบรายงานผลการตรวจรับงานจ้างควบคุมงาน ก่อสร้างฯ ประจำงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ งวดที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และ งวดที่ ๗ - ๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตามลำดับ โดยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำงวดที่ ๕ - ๖ เรียบร้อยแล้ว	๑๕.๖๗	๐.๐๐			✓	๑. เจริญमान ๑.๑ จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ๑ หลัง ๑.๒ จำนวนอาคารบ้านพัก ๕ หลัง ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สถานีวิทยุกระจายเสียงไม่มีผลิตและจำหน่ายในประเทศ ไทย ปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบก่อสร้างจำเป็นต้องทำ เอกสารหรือเรื่องแบบที่มีความขัดแย้งกับผู้ออกแบบ ว่าสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร ซึ่งมีระยะเวลาการ ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนค่อนข้างนาน และเมื่อ ผู้ออกแบบตอบกลับมาแล้วจะมีการนัดประชุมระหว่าง ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	การดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ เนื่องจากแบบ บูรณาการ (แบบก่อสร้าง) บางรายการกำหนดวัสดุ ไม่ชัดเจนและเพื่อต้องการก่อสร้าง บางรายการ แบบก่อสร้างมีความขัดแย้งกับรายการประกอบแบบ หรือบางรายการวัสดุไม่มีผลิตและจำหน่ายในประเทศ ไทย ปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบก่อสร้างจำเป็นต้องทำ เอกสารหรือเรื่องแบบที่มีความขัดแย้งกับผู้ออกแบบ ว่าสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร ซึ่งมีระยะเวลาการ ดำเนินการในแต่ละขั้นตอนค่อนข้างนาน และเมื่อ ผู้ออกแบบตอบกลับมาแล้วจะมีการนัดประชุมระหว่าง สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง หรือข้อสรุปและ แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวบางปัญหาเกิดเป็นงานล งานเพิ่ม และบางปัญหาต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรายการเดิม จำเป็นต้องมีการแก้ไขสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จก่อนการ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ ส่งผลให้การดำเนินงาน ก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ อาจทำให้การ เบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ได้กำชับให้ผู้ให้บริการควบคุมงานและ ผู้รับจ้างตรวจสอบแบบรายการและรายการประกอบ แบบของโครงการก่อสร้างทั้งหมด เพื่อสรุปปัญหาต่างๆ ของแบบรายการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ต่อไปได้ และทำเอกสารหรือเรื่องแบบที่มีความ ขัดแย้งกับผู้ออกแบบ และนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อหารือ ข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข***	หมายเหตุ***
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	๑๐	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภภ.๒	๖.๕๓๓๒	๔.๕๔๖๔	ปี ๒๕๖๖ (๑.๕๓๐๘)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้ความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสำนักงาน พนักงาน ตลอดจนประชาชนที่เข้ารับบริการ						✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติหลักการดำเนินการ ดังกล่าว โดยโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ โดยได้นำส่วนร่วมของหน่วยงาน เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. พิจารณา และเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. เพื่อชี้แจงรายละเอียดค่าของงบประมาณโครงการ/แผนงานดิจิทัลฯ แล้วเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ซึ่งคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วมีความเห็นว่า รายการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ มีรายการหลากหลาย ทั้งงานลักษณะการก่อสร้าง การปรับปรุง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ CCTV อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกสำนักงาน และทางเข้าออกบ้านพักพนักงาน ส่งผลต่อการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง หรือคุณสมบัติของผลงานประเภทเดียวกันว่าต้องลักษณะใด จึงเห็นควรให้บทวนและแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชนิดประเภทของรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ภภ.๒ ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการแล้ว พบว่า เนื่องจากคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ไม่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตงานฯ ดังกล่าว ประกอบกับขอบเขตของงานบางส่วนมีความซ้ำซ้อนกับระบบและอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่รวมทั้งเห็นควรให้การก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ และการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์โดยรอบสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อนำองค์ประกอบต่างๆ มาประกอบการทบทวนขอบเขตงานให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานจริง ในกรณีนี้ จึงพิจารณาและเห็นควรขอเสนอการดำเนินการโครงการดังกล่าว และขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนกำหนด โดยได้ดำเนินการขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติจาก ผชพ. รก. รสทช. (ภค.) ให้เสนอการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยได้ส่งเรื่องถึงสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑. เจริญमान จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เจริญคุณภาพ ความเชื่อมั่นของประชาชนที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เจริญเวลา ในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้บทวนและแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชนิดประเภทของรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ภภ.๒ ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการแล้ว พบว่า เนื่องจากคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ไม่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตงานฯ ดังกล่าว ประกอบกับขอบเขตของงานบางส่วนมีความซ้ำซ้อนกับระบบและอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ รวมทั้งเห็นควรให้การก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ และการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์โดยรอบสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อนำองค์ประกอบต่างๆ มาประกอบการทบทวนขอบเขตงานให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานจริง ในกรณีนี้ จึงพิจารณาและเห็นควรขอเสนอการดำเนินการโครงการดังกล่าวและขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามลำดับ พร้อมทั้งดำเนินการขอความเห็นชอบให้ขอเสนอการดำเนินการโครงการ โดยได้รับอนุมัติจาก ผชพ. รก. รสทช. (ภค.) แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ รายจ่ายโครงการฯ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติจาก ผชพ. รก. รสทช. (ภค.) ให้เสนอการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยได้ส่งเรื่องถึงสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานการณ์ดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****		
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด					
๔	๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	สท.	๒๗๙.๑๑๒๑	๒๗๙.๑๑๒๑	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย ศึกษา แนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการที่ยังไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. และพัฒนากฎหมายในการกำกับดูแลเนื้อหา การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์			✓					ได้ดำเนินการตามแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ อาทิ ๑) อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนผ่านสถานีวิทยุเคลื่อนที่ออกอากาศในระบบเอเอ็มไปสู่อินเทอร์เน็ตตามมาตรฐาน โดยได้นำเสนอแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ในการออกใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงในระบบเอเอ็ม เสนอ คสทช. (ประเภทกิจการบริการธุรกิจ บริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชน) คสทช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอให้ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ มีผลบังคับใช้ จึงจะสามารถออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และประเภทกิจการบริการชุมชน) ได้ ๒) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้มีการอนุญาตวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับการออกอากาศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยสำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำหลักการหรือแนวทางการดำเนินงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียงแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น Focus Group ๓) อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมการสมัครรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงออกอากาศเนื้อหารายการเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตลอดจนกำกับดูแลเนื้อหาออกอากาศให้ครอบคลุมทั้งเชิงพื้นที่และเวลา โดยได้นำเสนอร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนกรมการวิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการประมวลความเห็นและจัดทำข้อริเคาะฯ และดำเนินการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมตามความเห็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เสนอ คสทช. และจัดทำระเบียบวาระเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ครอบคลุมถึงพื้นที่และเวลาในการออกอากาศ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ๔) อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อวางจากทัศน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพื่อเตรียมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต Digital Terrestrial Television (DTT) หมดอายุในปี ๒๕๗๒ โดยได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจากทัศน์กิจการแพร่ภาพกระจายเสียงในอนาคตของไทยภายใต้สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ฯ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวาระเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป ๕) อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อให้ผู้ให้บริการในลักษณะ Service Provider บริการ Streaming Services (ด้าน Video Sharing Platform และ Video on Demand Services) เข้าสู่ระบบกำกับดูแลของ กสทช. โดยได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การให้บริการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การให้บริการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีมติให้เสนอ กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบและนำไปปรับปรุงความคิดเห็นสาธารณะกรณีเร่งด่วน โดยสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดการจัดประชุม Workshop ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และเมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุม Workshop ดังกล่าวแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงจะสามารถดำเนินการตามนโยบายต่อไป ๖) อยู่ระหว่างยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้เท่าทันปัญหาในสังคมยุคดิจิทัลและพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา รูปแบบ แนวทาง และปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของต่างประเทศ (Benchmark) เพื่อนำมาใช้เป็นที่ยึดโยงกับกรณีของประเทศไทย โดยได้ศึกษาข้อมูล เนื้อหา กฎหมาย มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย จำนวน ๖ ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งได้จัดประชุมกลุ่มย่อยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภคเกี่ยวกับการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แล้วเสร็จ จำนวน ๔ ครั้ง ๗) อยู่ระหว่างพัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลมีพลวัตสอดคล้องกับบริบทดิจิทัล อาทิ การจัดทำประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการวิทยุกระจายเสียง การจัดทำแนวทาง/แนวปฏิบัติที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่การอนุญาต และกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในอนาคต การส่งเสริมและกำกับดูแลเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิทัลของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการและการกำกับดูแลที่มีผู้ควบคุมเป็นดิจิทัล เป็นต้น ๘) ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ การประชุม ได้แก่ การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการนำเสนอเนื้อหารายการให้กับผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการอบรมการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของชนทึ่ดำเนินการได้ยื่นในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การอบรมการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารแก่ผู้ปกครองคนพิการประเภทอื่นๆ เช่น เด็กออทิสติก และสติปัญญา การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๗๗.๑๑	๗๗.๑๑	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ครั้ง ๑.๒ จำนวนความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ๑ งาน ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ของสำนักภายในสายงานที่ทำการสำรวจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๔	๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทค.	๔,๕๒๑.๙๘๑๕	๔,๕๒๑.๙๘๑๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี และเป็นธรรม เจริญขยายโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน พัฒนากลไกเครือข่ายภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง			✓			๗๖.๒๐๔	๗๖.๒๐๔	✓		<p>๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๐ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการคุ้มครองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety) ๖๕ รุ่น ๑.๓ จำนวนผู้สมัครใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๒๕,๐๐๐ คน</p> <p>๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่รายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สาขาที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ* (ของสำนักภายในรายงานที่มีการสำรวจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p> <p>๓. เจริญเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของรายงาน* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เจริญใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	๓	แผนงานสนับสนุนการศึกษากับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม สื่อสาร	ยก.	๑๘๐.๐๐๐๐	๑๘๐.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนการศึกษากับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ กิจการดาวเทียมสื่อสารของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ สามารถแก้ไขปัญหาคตามสถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์			✓			๑๐.๐๐	๐.๐๐	✓		๑. เชิงคุณภาพ จำนวนรายงานเชิงวิเคราะห์การขออนุมัติงบประมาณ สนับสนุนการศึกษากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร ของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วน ๑ ฉบับ ๒. เชิงเวลา ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการขอจัดสรรงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด (๖๐ วัน ทำการนับตั้งแต่วันที่รับเรื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อ อนุมัติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการ เกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุ คมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสาธารณกุศล	อบ.	๑๑๗.๘๖๐๐	๑๑๗.๘๖๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการที่ เกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม และ วิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ หรือสาธารณกุศล ตาม ระเบียบคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑			✓			๗๘.๖๑	๗๘.๗๗	✓		๑. เชิงปริมาณ สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนและเป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนงบประมาณการจัด กิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ที่สอดคล้องตามระเบียบฯ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเรื่องที่มีการขอรับการสนับสนุนตาม ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด (๖๐ วันทำการนับตั้งแต่วันที่รับเรื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่อง เพื่ออนุมัติ) ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๕	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และ ตรวจสอบเนื้อหารายการ	ปส.	๑๔.๘๘๐๐	๒.๗๘๘๕	ปี ๒๕๖๖ (๑๒.๘๘๘๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และ ตรวจสอบเนื้อหารายการด้านการ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา และ เพื่อให้มีเครื่องมือติดตามและกำกับ ดูแลผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับ อนุญาตที่ให้บริการแพร่ภาพกระจาย เสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การอนุญาตในด้านการโฆษณา ผลิตภัณฑ์อาหารและยา			✓			๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของสำนักข่าวที่ใช้ระบบฐานข้อมูลฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหา รายการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๖	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวใน พระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงาน พระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับบริการ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ปส.	๑๕.๐๐๐๐	๑๕.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ กิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถ เผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักโดยมี เนื้อหาและรูปแบบตรงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ ผังรายการสำหรับบริการให้บริการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และระเบียบข้อบังคับตาม สำนักพระราชวัง			✓			๗๕.๐๐	๐.๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ มีบันทึกข้อตกลงการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการ ถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับบริการ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ๑ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของกรมเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักมีเนื้อหาและ รูปแบบตรงตามประกาศ กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ****	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๔	๗	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาย สื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ทท.	๒๐.๒๖๕๗	๑๐.๐๒๗๒	ปี ๒๕๖๕ (-) ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๒๓๘๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสายสื่อสาร ภายใต้โครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือ เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีการนำข้อมูลที่ได้จากระบบ ภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำข้อมูลเส้นทางที่ อนุญาตและไม่อนุญาตให้ทาสาย สื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้สามารถจัดลำดับเส้นทางที่มี ความสำคัญหรือมีความจำเป็นใน การดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใต้ ดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร				✓			๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนระยะทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสาร ๗,๕๐๐ กิโลเมตร ๑.๒ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีรายงานการสำรวจฯ ๑ ฉบับ ๒.๒ ระบบสามารถแสดงรายงานตามพื้นที่การให้บริการ ตามขอบเขตการปกครองฯ ๑ รายงาน ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายในปี ๒๕๖๗ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๘	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไข สายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน (p-safe)	ทท.	๔.๕๗๗๖	๒.๐๔๔๘	ปี ๒๕๖๕ (-) ปี ๒๕๖๖ (๒.๕๓๒๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไข สายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน (P-safe) ให้สามารถ รับส่งคำร้องของประชาชนไปยังผู้ ประกอบกิจการได้โดยผ่านระบบ บริหารจัดการด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และตอบกลับการ แก้ไขผ่านระบบฯ ให้ผู้ร้องรับทราบ ผลการดำเนินการโดยไม่ล่าช้า รองรับนโยบายการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัล				✓			๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ การจัดทำกลุ่มประเภทคำร้องไม่น้อยกว่า ๒ กลุ่ม ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการทดสอบระบบ (P-safe) ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายในปี ๒๕๖๗ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแล บริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	ทท.	๘.๑๖๘๐	๕.๕๐๙๑	ปี ๒๕๖๗ (๒.๖๕๘๘)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุง การกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการ โทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)				✓				๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓		เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริษัทที่ไม่ได้ รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด ได้มีหนังสือขออุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการแจ้งรายละเอียดในการ พิจารณาคัดเลือก โดยเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโรงแจกจ่ายที่ฐานการใช้และ เชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นต่อ อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งต่อมาผู้ยื่นอุทธรณ์ได้มีหนังสือขอแจ้งขออุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-
๔	๑๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัด ให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม	ทท.	๑๒๖.๓๐๐๐	๑๕.๕๓๘๑	ปี ๒๕๖๕ (๔.๓๓๘๘) ปี ๒๕๖๖ (๒๑.๖๔๔๘) ปี ๒๕๖๘ (๒๖.๕๗๘๕) ปี ๒๕๖๙ (๒๘.๖๒๒๓) ปี ๒๕๗๐ (๒๒.๗๑๒๒) ปี ๒๕๗๑ (๒.๘๑๔๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๗๑	เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำ รายละเอียดประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัด ให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและ บริหารแผนงาน/โครงการภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ สังคม				✓				๒๖.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานตรวจสอบ ควบคุม ติดตามความ ก้าวหน้า (๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๗ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๘ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๙ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๗๐ และ ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๗๑) ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารแผนงาน/โครงการภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน ที่กำหนดรายปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด**	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข***	หมายเหตุ***
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	๑๑	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร	วท.	๔.๙๐๐๐	๔.๙๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อปรับปรุงแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากรทั้งประเทศ ละเอียดถึงระดับกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร (Grid Population) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศที่สำคัญงาน กสทช. ใช้งานอยู่ให้เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อปรับปรุงข้อมูลเขตพื้นที่การให้บริการเครือข่าย (Coverage Area) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. สามารถวิเคราะห์ความครอบคลุมเครือข่าย ผ่านระบบตรวจสอบเครือข่ายการให้บริการโทรคมนาคม (telecominfra.nbtc.go.th) เดิมที่ใช้งานอยู่ ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการสำหรับการอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด				✓			๒๐.๐๐	๙๘.๖๗	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่นของประชากร ๑ ชุด ๒. เชิงคุณภาพ มีรายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร ๑ ฉบับ		
๔	๑๒	โครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมูลเลขหมายสายในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช.	จท.	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาและบริหารระบบประมูลเลขหมายสายในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดโอกาสให้บริการประชาชนเข้าถึงเลขหมายสาย บริหารจัดการประมูลเลขหมายสายแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. อย่างมืออาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมในการแข่งขัน ไปยังใส ตรวจสอบได้		✓					๐.๐๐	๐.๐๐	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ที่มีการเสนอเพื่อสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบและทดสอบใช้งาน ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีภาพแสดงถึงความความเชื่อมั่นและความเชื่อมโยงของข้อมูลระบบประมูลเลขหมายสายแบบออนไลน์กับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑ ภาพ ๒.๒ มีรูปแบบการเสนอราคาในระบบการประมูลเลขหมายสายแบบออนไลน์ ๒ รูปแบบ	เนื่องจากในขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้นไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอเมื่อเวลาที่กำหนด จึงต้องดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อยกเลิกการประกวดราคาและขอให้มีการประกวดราคาอีกครั้งต่อไป โดย ผสทช. (ทค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติให้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและบริหารระบบประมูลเลขหมายสายในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลงนามในประกาศยกเลิกโครงการฯ รวมทั้งมอบหมายให้สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) ดำเนินการตามวิธีจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) ของ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ		
๔	๑๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาการกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์	ณท.	๔.๐๐๐๐	๔.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์โฆษณา และเนื้อหาเกี่ยวกับการกิจและโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจ หรือสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอ		✓					๑๕.๐๐	๙๖.๐๐	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนเนื้อหาที่จะเผยแพร่ ๓ เรื่อง ๑.๒ จำนวนการเผยแพร่โดยการออกอากาศผ่านรายการโทรทัศน์ ๒ ตอน/๒๐ นาทีต่อครั้ง /รวม ๔๐ ชั่วโมง ๑.๓ จำนวนช่องทางเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์โฆษณา ๒ ช่องทาง ๑.๔ มีผู้เข้าชมสื่อภาพยนตร์โฆษณา และรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน			