



รายงานการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗

(เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๗)




ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.)
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)

แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๕,๒๑๒.๖๙๖๑ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๔,๖๐๕.๑๓๐๑ ล้านบาท รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๗.๕๖๖๐ ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๕๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑

แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์




สามารถจำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการ
 ชั้นเคลื่อนนโยบายของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)
 ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)



สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗) โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ผลการดำเนินการ									
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑) - (๓)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิกดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนารวมรัฐบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒	๒๘.๕๗	๕	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๐	๑	๑๐.๐๐	๙	๙๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑	๑๔.๒๙	๕	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๙	๐	๐.๐๐	๘	๘๘.๘๘	๐	๐.๐๐	๐	๐	๑	๑๑.๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๑	๑๔.๒๙	๖	๒๔.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๐	๐	๐.๐๐	๗	๗๐.๐๐	๑	๑๐.๐๐	๐	๐	๒	๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๓	๔๒.๘๖	๙	๓๖.๐๐	๑	๑๐.๐๐	๑๓	๓	๒๓.๐๘	๙	๖๙.๒๓	๑	๗.๖๙	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗	๑๐๐	๒๕	๑๐๐.๐๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	๔๒	๔	๙.๕๒	๓๓	๗๘.๕๗	๒	๔.๗๖	๐	๐	๓	๗.๑๔


แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)



● งบประมาณที่ได้รับ ● ผลการใช้จ่าย ● งบประมาณคงเหลือ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒,๔๔๙.๐๕๘๔	๑,๙๕๒.๕๑๓๙	๗๙.๗๓	๔๙๖.๕๔๔๕	๒๐.๒๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๗๑.๑๐๕๓	๑๒๗.๔๑๔๓	๗๔.๔๗	๔๓.๖๙๑๐	๒๕.๕๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และ ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๘๕๗.๙๐๔๘	๖๐๗.๗๒๗๑	๗๐.๘๔	๒๕๐.๑๗๗๗	๒๙.๑๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและส่งเสริม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑,๑๒๗.๐๖๑๖	๗๒๘.๒๕๑๙	๖๔.๖๒	๓๙๘.๘๐๙๗	๓๕.๓๘
รวม	๔,๖๐๕.๑๓๐๑	๓,๔๑๕.๙๐๗๒	๗๔.๑๘	๑,๑๘๙.๒๒๒๙	๒๕.๘๒
เงินจัดสรรเข้ากองทุน	๕๑๐.๐๐๐๐	๕๑๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รายจ่าย กตป.	๙๗.๕๖๖๐	๘๖.๗๖๕๐	๘๘.๙๓	๑๐.๘๐๑๐	๑๑.๐๗
รวมทั้งสิ้น	๕,๒๑๒.๖๙๖๑	๔,๐๑๒.๖๗๒๒	๗๖.๙๘	๑,๒๐๐.๐๒๓๙	๒๓.๐๒

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)



ภาพรวมการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๕ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๔๙.๐๕๘๔ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๖๑๖.๘๕๙๔ ล้านบาท และสามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้จำนวน ๓๓๕.๖๕๔๕ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑,๙๕๒.๕๑๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๗๓ คงเหลือจำนวน ๔๙๖.๕๔๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๒๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๕ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๑.๑๐๕๓ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๘ แผนงาน/โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๒.๓๘๘๒ ล้านบาท และสามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้จำนวน ๒๕.๐๒๖๑ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑๒๗.๔๑๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๗ คงเหลือจำนวน ๔๓.๖๙๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๖ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๗.๙๐๔๘ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๗ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุฯ จำนวน ๑ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๐๑.๗๑๓๗ ล้านบาท และสามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้ จำนวน ๑๐๖.๐๑๓๔ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๖๐๗.๗๒๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๔ คงเหลือจำนวน ๒๕๐.๑๗๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๓ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ แผนงาน ๙ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๒๗.๐๖๑๖ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๑๑.๐๔๗๗ ล้านบาท และสามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้จำนวน ๑๑๗.๒๐๔๒ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๗๒๘.๒๕๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๒ คงเหลือจำนวน ๓๙๘.๘๐๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๘

ณ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗) มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สรุปได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาระบบราชการและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดยในปี ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลระดับสำนัก เพื่อนำไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data - Driven Organization) และสำนักงาน กสทช. ได้ประกาศใช้นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานด้านข้อมูลของสำนักงาน กสทช. แล้ว และได้นำเข้าคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary) สู่ระบบบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสทช. (NBTC Data Catalog) เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๘ ชุดข้อมูล ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ ชุดข้อมูล ซึ่งได้ประกาศในบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการข้อมูลกลางสำนักงาน กสทช. ให้กับผู้แทนสำนักกลุ่ม Data Agents วันที่ ๔ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และได้ประเมินคุณภาพชุดข้อมูล ด้วยมิติการประเมิน ๖ มิติ ซึ่งครอบคลุมถึงบัญชีข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ต่อไป**

- **ดำเนินการประยุกต์ใช้ระบบ Traffy Fondue ในการให้บริการของสำนักงาน กสทช. แก่ประชาชน โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการรับแจ้งปัญหาจากประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แก่สำนักที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งเปิดรับแจ้งปัญหาจากประชาชนผ่าน Traffy Fondue อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นมา**

- **ผลักดันสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยลดการใช้เอกสารตั้งแต่ระดับส่วนงานลงไป ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และบูรณาการข้อมูล ให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน มีการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งจัดทำร่างสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัลเต็มรูปแบบและพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน**

- **ผลักดันนโยบายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดขยะพลาสติกและลดการใช้พลังงานของสำนักงาน กสทช. โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และศึกษา (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การกำหนดขอบเขต และการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. และแนวทางและวิธีการดำเนินการตามตัวชี้วัดการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งได้จัดประชุมผู้แทนสำนักต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. การจัดประชุมการสัมมนาวิชาการ sharing and Learning การขับเคลื่อน Net Zero Emission ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน กสทช. (Activity Data) และกำหนดค่าคงที่ที่ใช้เปลี่ยน Activity Data ให้เป็นค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) เพื่อนำไปประกอบการคำนวณและตรวจสอบ**

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป และจะได้ดำเนินการจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน กสทช. เพื่อเสนอ ลสทช. ต่อไป

- **ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน** เพื่อรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ในการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน ตามแผนฯ อาทิ ๑) จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๒) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ๓) นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รวมทั้งได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสำนักงาน กสทช. และคัดเลือก The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเสร็จ **ทั้งนี้ในปี ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ITA Awards 2024) ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๙๗.๒๗ ซึ่งเป็นลำดับที่ ๑ ประเภทหน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานส่วนกลางที่มีผลการประเมินในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม"** จากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ๘,๓๒๕ หน่วย ซึ่งนับเป็นรางวัลสำคัญที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ขับเคลื่อนสู่เป้าหมายภารกิจการกำกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและคุ้มครองผู้บริโภค

- **ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะต่อภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียม และภารกิจอื่น ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช.** อาทิ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดทำวารสารองค์กร ผลิตสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและภารกิจของสำนักงาน กสทช. การสร้างความตระหนักรู้การดำเนินงานภายใต้กิจการต่างๆ ในการกำกับดูแลของ กสทช. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในรายการประเภทต่างๆ หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง (สปอติฟายกระจายเสียง) การผลิตสื่อบนวิดีโอ (Video Content) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. การประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินการสนับสนุนการกิจการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารสู่สาธารณะของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการยกระดับภาพลักษณ์องค์กรของสำนักงาน กสทช. และเพื่อกำหนดทิศทางงานด้านแนวปฏิบัติการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องตามแผนดังกล่าวข้างต้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนที่กำหนด

- **สนับสนุนการกิจกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ** ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยโครงการดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ของสำนักงาน กสทช. ให้รองรับข้อมูลที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการ

ต่างๆ ในการจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนตามมติ กสทช. ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้รับมอบนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือในเชิงนโยบายและจัดทำแผนและเตรียมการดำเนินการในการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง คลินิกสัญญาณและแนวทางการยื่นเอกสารในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ (กทปส. สัญจร) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการและแนวทางการยื่นขอรับการสนับสนุนในปี ๒๕๖๘ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์สะท้อนตรงตามกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานฯ คาดว่าจะจัดงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามแผนที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการเพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ

- **สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ** มีความสามารถทางวิชาการ สามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ และสามารถต่อยอดให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร รวมทั้งมีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง ได้แก่ การดำเนินโครงการทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. และการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ อาทิ

- **ได้ขับเคลื่อนสายงานวิชาการ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรกำกับดูแลที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง และมีการประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการที่เกิดขึ้นต่างๆ รวมทั้งยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่มาตรฐานสากล โดยอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ (๑) การจัดทำดัชนีราคาบริการโทรคมนาคม ที่จะส่งผลให้มีเครื่องมือในการติดตามสภาพตลาดกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะในตลาดค่าบริการที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง และสนับสนุนข้อมูลเชิงประจักษ์ให้กับสำนักงาน กสทช. ในการกำกับดูแลต่อไป (๒) การจัดทำวารสาร NBTC Telecom and Broadcasting Barometer เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของสำนักงาน กสทช. (๓) การจัดทำร่างแนวทางการประเมินผลกระทบจากการกำกับดูแล (RIA) และนำเสนอแนวทางการประเมินผลกระทบฯ และโครงการนำร่อง (Pilot project) (๔) การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง (Brown Bag) และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร และส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (๕) การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ โดยได้ดำเนินการศึกษา จัดทำกรอบแนวคิด และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมูลคลื่นความถี่ในอดีตทั่วโลก และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น และการคำนวณมูลค่าคลื่นความถี่ด้วยวิธีการ Benchmark Econometrics /Business value ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างผลการศึกษามูลค่าคลื่นความถี่เสนอต่อคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการ**

โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลที่จะสิ้นสุดการอนุญาตในปี ๒๕๖๘ และปี ๒๕๗๐ (๖) การจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) ของนโยบายส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน (Connectivity) และการค้าดิจิทัล (Digital Trade) โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและแนวปฏิบัติจริงจากหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปข้อมูลและนโยบายที่เป็นกรณีศึกษาของต่างประเทศเพื่อนำมาพัฒนาแผนที่นำทางฯ และ (๗) การจัดทำรายงานผลสำรวจข้อมูลความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย (Digital Divide) ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นต้น

● **ดำเนินการจัดซื้อสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง** ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการศึกษาต่างๆ ได้แก่ (๑) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (๒) สิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยและนานาชาติ (๓) สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (IDC) (๔) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลด้านนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล และ (๕) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับสนับสนุนการศึกษารมมองอนาคต (Foresight) แล้วเสร็จ

● **ดำเนินโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย** เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย เพื่อให้มีฐานข้อมูลพฤติกรรม การใช้ การเข้าถึงสื่อของผู้รับชมโทรทัศน์ ผู้ฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสถิติ อันเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

● **สนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติและได้รับถ่ายทอดประสบการณ์** จริงในการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและได้มาตรฐานสากล โดยอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้าน Economic Regulation รวมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและท้าทายของหน่วยงานกำกับดูแลในปัจจุบันให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช.

● **สนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ** เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง อันจะช่วยขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรสำนักงาน กสทช. ผู้รับทุนการศึกษา จำนวน ๑ ราย ได้สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา MSc in Media and Communications (Media and Communication Governance) ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) และอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ โดยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ ราย

● **สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล** โดยได้ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของการบริการโทรคมนาคม ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโทรคมนาคม และเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสอดคล้องที่เปลี่ยนแปลงไปต่ออุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเติบโตและก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น (๒) การจัดอบรม ฐานความรู้รับ-ส่งวิทยุคมนาคมสำหรับเรือเดินทะเล ตามข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulation) ของ ITU หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator Certificate

Course) ส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาตในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์สื่อสารทางการเดินเรือ คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล กฎ ระเบียบ อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (๓) การจัดอบรม ดุงาน หลักสูตร CNS/ATM Avionics and Drone (Practical Knowledge in CNS/ATM Avionics, CNS+A and Drone) ส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาตในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน เครื่องช่วยเดินอากาศ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์สื่อสารทางการบิน เครื่องช่วยเดินอากาศ คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน กฎ ระเบียบ อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น (๔) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งผลให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจหลักการในการติดตามควบคุมโครงการรวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรของโครงการ และสามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานเพื่อใช้ในการวางแผนการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม (๕) การจัดอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง สำหรับผู้ประกอบการหน่วยงานของรัฐ และประชาชนทั่วไป ส่งผลให้บุคลากรฯ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และแผนการดำเนินงานเพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการกระจายเสียง รวมทั้งเพื่อการกำกับดูแลประกอบกิจการกระจายเสียงของ กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (๖) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองสำหรับบุคลากรสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงาน กสทช. มีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และกฎหมายปกครอง ทั้งในส่วนสารบัญญัติและวิธีบัญญัติ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ลดข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติงาน และทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายบริหารความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร (๗) การจัดการสัมมนาการพัฒนาข้อมูลระดับความนิยม (เรตติ้ง) ในกิจการวิทยุกระจายเสียง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับการทราบและเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาข้อมูลระดับความนิยม (เรตติ้ง) ในกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัยครั้งต่อไปสำหรับการพัฒนาข้อมูลระดับความนิยม (เรตติ้ง) ในกิจการวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย (๘) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ส่งเสริมและพัฒนากลไกการกำกับดูแลกันเองภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ" ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงและศักยภาพแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้วยทักษะความรู้ ทั้งในแง่กฎหมายและจริยธรรมสื่ออย่างมีคุณภาพและคุณค่าตามหลักจรรยาบรรณจริยธรรมแห่งวิชาชีพ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวปฏิบัติในการส่งเสริมเนื้อหารายการที่มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ (๙) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และพัฒนาเพื่อก้าวสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ มีความเป็นกลาง และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (๑๐) การจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคและการทดสอบการแพร่แปลงปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม" ส่งผลให้พนักงานของสำนักงาน กสทช. ในส่วนงานภูมิภาคได้รับความรู้ภาคทฤษฎี ทางด้านการวัดและตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และทบทวนพร้อมเพิ่มทักษะในการใช้เครื่องมือวัดและตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในสถานการณ์จริง (๑๑) การจัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

ในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง และ (๑๒) การจัดอบรมการผลิตรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และทักษะในการผลิตรายการสารคดีวิทยุกระจายเสียงที่มีเนื้อหาและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์จากผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพเดียวกัน พร้อมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การอบรมภายใต้หัวข้อ "ปัญหาทางกฎหมายในการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายโทรคมนาคม" การจัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Synthesizer) การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ให้กับภาคประชาชน การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การอบรมเสริมสร้างทักษะการรายงานข่าวเชิงสืบสวน (Training in Investigative Reporting) การจัดอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรมโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๗ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีความมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลการบริหารคลื่นความถี่ ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ อย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ที่รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม โดยดำเนินการศึกษาปริมาณคลื่นความถี่ที่สามารถนำมาจัดสรรสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) รวมถึงศึกษาปริมาณความต้องการใช้งานคลื่นความถี่ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อรองรับการเติบโตกับสภาพตลาดของประเทศไทย (ศึกษาด้าน Demand) และศึกษาแนวทางการจัดสรร Private 5G ในกิจการโทรคมนาคมและคลื่นความถี่ที่กำลังจะสิ้นสุดการอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำ (ร่าง) แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องของ (ร่าง) แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี ของประเทศไทย และนำเสนอ (ร่าง) แผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) และผลการศึกษาแนวทางการจัดสรร Private 5G ในกิจการโทรคมนาคม ต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) แล้วเสร็จ โดยที่ประชุม กสทช. ได้มีมติ กสทช. เห็นชอบแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้สำนักงาน กสทช. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

- ดำเนินการเพื่อจัดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออกในลักษณะจัดชุด (Package) โดยสำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก ได้ประกาศลงในในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ยื่นคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออก เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีผู้ประสงค์ขอรับอนุญาตยื่นคำขอรับอนุญาตฯ เป็นจำนวน ๑ ราย

- ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แล้วเสร็จ โดยดำเนินการตรวจสอบสถานีเป้าหมายได้ร้อยละ ๑๐๐ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในส่วนภูมิภาค ภายในระยะเวลาที่กำหนด (QoS และการจัดระเบียบสายสื่อสาร)

- ดำเนินการกำกับการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อการติดตามเรือและอุปกรณ์ช่วยการเดินเรือ โดยอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายงานผลการศึกษาศึกษาการบูรณาการการใช้คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

- ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ (National Spectrum Monitoring Center) โดยศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติได้เริ่มทดสอบระบบและดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ระบบปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเชื่อมโยงเครื่องมือตรวจสอบคลื่นความถี่ ๒ ตราอักษรขึ้นไป ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ โดยให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ระดับภาค ๑ - ๔ และดำเนินการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ ในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวน การตรวจสอบการครอบครองและการอนุญาต และการตรวจสอบมาตรฐานเทคนิคแพร่แปลงปลอม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป โดยได้ดำเนินการจัดประชุมหารือทำความเข้าใจการจดทะเบียนคลื่นความถี่บริเวณชายแดนให้กับส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) JTC ไทย - พม่า ครั้งที่ ๖ (JTC-6) ซึ่งมีกำหนดการจัดประชุมในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) JTC ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๓ (JTC-13) ซึ่งมีกำหนดการจัดประชุมในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รวมทั้งอยู่ระหว่างเสนอ กสทช. ในการประชุมหารือพื้นที่อ่อนไหวสูงทางด้านคลื่นความถี่ (Radio Quiet Zone) สำหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ เพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ในพื้นที่อ่อนไหวสูงทางด้านคลื่นความถี่ (Radio Quiet Zone) สำหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม ในการสนับสนุนภารกิจด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร การบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียมของปี ๒๕๖๗ การเข้าร่วมการประชุมและร่วมทดลอง ทดสอบ รับส่งสัญญาณผ่านกลุ่มดาวเทียม Starlink เพื่อสนับสนุนภารกิจการศึกษาและการแพทย์ทางไกล การจัดงานเสวนา Building a Collaborative Ecosystem for Non-Terrestrial Network Success หรือ การสร้างความร่วมมือในการสร้างระบบนิเวศของเทคโนโลยี Non-Terrestrial Network (NTN) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยี

Non-Terrestrial รวมทั้งบทบาทของ กสทช. และแนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมการพัฒนาของเทคโนโลยี NTN เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- **ไต่ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค** โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม อาทิ การดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming การจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี รวมถึงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล และเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Real-time Bandwidth แบบสะพายถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผ่านสถานีวิทยุทดลองออกอากาศในระบบเอฟเอ็มไปสู่ระบบใบอนุญาตอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย** โดยจัดทำแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ในการออกใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม (ประเภทกิจการบริการธุรกิจ ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการบริการชุมชน) เสนอต่อที่ประชุม กสทช. ซึ่งอยู่ระหว่างรอให้ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ มีผลบังคับใช้ จึงจะสามารถออกประกาศเชิญชวนให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ และประเภทกิจการบริการชุมชน) ได้

- **ดำเนินการการจัดให้มีการอนุญาตวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม** เพื่อยกระดับการออกอากาศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยสำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำหลักการหรือแนวทางการดำเนินงาน นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น Focus Group

- **การดำเนินการส่งเสริมการผลิตรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์** โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอประกาศหลักเกณฑ์การส่งเสริมการผลิตรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้ง ออกอากาศเนื้อหารายการเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตลอดจนกำกับดูแลเนื้อหา ออกอากาศให้ครอบคลุมทั้งเชิงพื้นที่ ต่อที่ประชุม กสทช.

- **การเตรียมการเพื่อวางฉากทัศน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพื่อเตรียมนโยบายที่** เกี่ยวข้องหลังใบอนุญาต Digital Terrestrial Television (DTT) หมดอายุในปี ๒๕๗๒ และเตรียมการเพื่อให้

ผู้ให้บริการในลักษณะ Service Provider บริการ Streaming Services (ด้าน Video Sharing Platform และ Video on Demand Services) เข้าสู่ระบบกำกับดูแลของ กสทช. โดยได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การให้บริการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการด้านการให้บริการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้มีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การให้บริการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีมติให้เสนอ กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบและนำไปปรับปรุงความคิดเห็นสาธารณะกรณีเร่งด่วน โดยสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดการจัดประชุม Workshop ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ และเมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุม Workshop ดังกล่าวแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงจะสามารถดำเนินการตามนโยบายต่อไป

- **การยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม** ให้เท่าทันปัญหาในสังคมยุคดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาร่องเรียนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา รูปแบบ แนวทาง และปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาร่องเรียนของต่างประเทศ (Benchmark) เพื่อนำมาไว้ใช้เทียบเคียงกับกรณีของประเทศไทย รวมทั้งเสนอข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาขั้นตอนการแก้ไขปัญหาร่องเรียนของผู้ใช้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมต่อที่ประชุม กสทช.

- **พัฒนากิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลมีผลสอดคล้องกับบริบทดิจิทัล** อาทิ การจัดทำประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียง การจัดทำแนวทาง/แผนฉากทัศน์ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่การอนุญาต และกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในอนาคต การส่งเสริมและกำกับดูแลเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิทัลของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการและการกำกับดูแลที่มุ่งสู่ความเป็นดิจิทัล เป็นต้น

- **ดำเนินการจัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ Cell Broadcasting System /Mobile Alert System** ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ในส่วนของผู้ประกอบการโทรคมนาคมไร้สาย เพื่อรองรับการสั่งการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐ โดย กสทช. ได้มีมติอนุมัติหลักการในการจัดหาระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) รวมถึงอนุมัติกรอบวงเงินการจัดหาระบบแจ้งเตือนภัยฯ เฉพาะเงินสนับสนุนระบบ Cell Broadcast Center Core Network Radio Network และค่าบำรุงรักษา ระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาให้มีความเหมาะสมผล สอดคล้องกับจำนวนผู้ให้บริการและสถานีฐาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

- **ดำเนินการเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ โดยร่วมสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงาน ปปง.** ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสำนักงาน กสทช. ได้รับการประสานจากสำนักงาน ปปง. เรื่อง ปัญหาชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งาน Mobile Banking ที่มีการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนเปิดบัญชีธนาคาร และจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงาน ปปง. DSI สตช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีพบเหตุอันควรสงสัยของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรา ๔ และ ๕ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บูรณาการเครื่องมือหรือกลไกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับข้อมูล Mobile Banking และจัดส่งให้สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการต่อไป ตลอดจนได้ร่างแนวปฏิบัติกรดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคมกรณีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนด

มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป

- **ดำเนินมาตรการตามแผน USO ในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม** โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการสำรวจและรายงานการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการต่อคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

- **ดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง รวมถึง 5G Use Case และ 5G Private Network ด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และส่งเสริมการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลภายใต้มาตรการหลังการรวมธุรกิจ** โดยได้ศึกษาและจัดทำแนวทางการกำกับและส่งเสริมบริการ MVNO รวมทั้งศึกษาตัวอย่างการให้บริการ MVNO ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดำเนินการพิจารณาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการ MVNO และอยู่ระหว่างพิจารณาปัญหาขั้นตอนการเจรจาในเรื่องต้นทุนในการซื้อบริการ MVNO รวมถึงได้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับการแข่งขันให้บริการ MVNO ประกอบการพิจารณาต่อไป พร้อมทั้งได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และร่วมกันกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการ รวมถึงศึกษาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการ และร่วมกันพิจารณาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการแข่งขันและราคา พิจารณาให้ความเห็นต่อไป

- **จัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe) แล้วเสร็จ** เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนและติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสในการเกิดอันตรายต่อประชาชนประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียนจากสายสื่อสารได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสายสื่อสารภายใต้โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการนำข้อมูลที่ได้ลงระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำข้อมูลเส้นทางที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้พาดสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้สามารถจัดลำดับเส้นทางที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นในการดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใต้ดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- **ดำเนินการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ** แล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีระบบในการตรวจสอบการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น อาหารและยา เนื้อหารายการ โดยสามารถนำข้อมูลจากศูนย์ถ่ายถอดมาใช้ในการกำกับดูแลด้านกิจการโทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์อย่างและคุ้มค่า

- **ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap) แล้วเสร็จ** เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะการกำกับดูแลประเภทบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับผู้รับใบอนุญาตในการส่งข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีแนวทางการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม เกิดทางเลือกบริการแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดี โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้เกิดความเท่าเทียมกัน

- การปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากรฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศที่สำนักงาน กสทช. ใช้งานอยู่ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงข้อมูลขอบเขตพื้นที่การให้บริการโครงข่าย (Coverage Area) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. สามารถวิเคราะห์ความครอบคลุมโครงข่าย ผ่านระบบตรวจสอบโครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคม (telecominfra.nbt.go.th) เดิมที่ใช้งานอยู่ ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการสำหรับการอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมวลผลเลขหมายสวดยในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาและบริหารระบบประมวลผลเลขหมายสวดยในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการประมวลผลเลขหมายสวดยแบบออนไลน์อย่างมืออาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมในการแข่งขัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พร้อมทั้งผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจหรือสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล

รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏในภาคผนวก

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสายงานควรเร่งรัดติดตามการดำเนินงานในโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการซึ่งมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด และมีความคืบหน้าของการดำเนินงานที่ค่อนข้างต่ำให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบภาพรวมของแผนที่กำหนด และให้รายงานเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลระดับสายงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างรอบคอบรัดกุม

๓.๒ ขอให้หน่วยงานเร่งติดตามตรวจสอบงาน/โครงการ กรณีมีความจำเป็นต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีให้เร่งดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๓.๒ สายงานควรเริ่มวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีการกำหนดแผนงาน โครงการ รวมทั้งจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายและแผนการดำเนินงานสำคัญของ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และควรกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนปฏิบัติการและแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยรอบคอบ และควรควบคุมดูแลให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ ในกรณีที่มิได้โครงการเร่งด่วนตามนโยบาย กสทช. ที่จะต้องดำเนินงานควรจะต้องมีการบูรณาการในเรื่องของการดำเนินงานร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพ

ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

ภาคผนวก
ความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๘๒.๔๔	
๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๘๑.๓๗	
๓	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการบริหารคลีนความถี่ และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและ กิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๘๖.๒๗	
๔	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ	๑๐๐.๐๐	๖๕.๑๘	
๖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบ ติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๑๐๐.๐๐	๙๐.๑๗	
๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของ สำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
๙	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
๑๐	โครงการจ้างปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออกใบเสร็จรับเงิน อัตโนมัติ	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๖๗.๕๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้าดำเนินการ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล	๑๐๐.๐๐	๘๑.๑๘	
๒	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๖๘.๐๐	
๓	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๘๒.๗๘	
๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๘๒.๑๔	
๕	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิกดำเนินการ
๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
๘	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๙	โครงการอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๖๙.๓๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างร่วมมือระหว่างประเทศ	๑๐๐.๐๐	๗๗.๘๒	
๒	งานขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๓	งานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน	๑๐๐.๐๐	๖๙.๙๒	
๔	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๕	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๖	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสะพานมือถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๘	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	๑๐๐.๐๐	๑๕.๖๗	
๑๐	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๔๗.๘๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๗.๙๑	
๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๗๖.๒๙	
๓	แผนงานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคม ที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	๑๐๐.๐๐	๗๘.๖๑	
๕	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๖	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๗	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๘	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๒๖.๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๑๒	โครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมวลเลขหมายสวดยในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์	๑๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๕๘.๓๗	

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีรายการ ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๑	๑	แผนงานบริหารองค์กร	บก.	๖๔๕.๕๕๑๒	๖๔๕.๕๕๑๒	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารองค์กรและส่งเสริมพัฒนาธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ส่งเสริมวัฒนธรรม ปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงประชาชน สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ			✓			๘๒.๔๔	๕๓๕.๙๐๓๕	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๖ ครั้ง	-	-	
<p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการ* (ของสำนักภายในสายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๙๐ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของธรรมาภิบาลข้อมูลระดับสำนัก เพื่อนำไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ในระดับ ๓</p> <p>๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>																						
๑	๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	ยก.	๑,๕๘๘.๖๕๕๐	๑,๕๘๘.๖๕๕๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและผลักดันให้บุคลากรมีความพร้อมรองรับการยกระดับการพัฒนาเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล			✓			๘๑.๓๗	๑,๒๖๗.๑๘๕๙	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๖ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ๑ งาน ๑.๓ จำนวนการจัดกิจกรรมเสริมความพร้อมพนักงาน ครอบคลุมอายุประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ๑ ครั้ง	-	-	
<p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ระดับความสำเร็จการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ในระดับ ๕ ๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการ* (ของสำนักภายในสายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๙๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>																						

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานการณ์ดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ								
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด							
๑	๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ	ทท.	๑๘.๗๒๓๓	๑๘.๗๒๓๓	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้ การจัดสรรเงินกองทุนเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่า			✓		๖๕.๑๘	๑๕.๑๓๓๓	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนนโยบายและแผนการจัดสรรกองทุนประเภท ต่าง ๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ ๑ แผน ๑.๒ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง	เนื่องจากอยู่ระหว่างประเมินผลการดำเนินงานของ กองทุน กทส. ตามแผนการปฏิบัติงานระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนในระยะ ถัดไป ปัจจุบันจึงใช้แผนปฏิบัติการในปี ๒๕๖๖ ในการ ดำเนินงานในปี ๒๕๖๗	-									
									๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหาร กองทุน และคณะกรรมการฯ ร้อยละ ๘๕ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กทส. ภายในเวลาที่กำหนด* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกองทุนฯ ในระดับ ๓																				
									๒. ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ และ คณะทำงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนตามมติ กทส. พร้อมทั้งรับมอบนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอยู่ระหว่าง การหารือในเชิงนโยบายและจัดทำแผนและเตรียมการดำเนินการในการจัดประชุมสัมมนา เชิงวิชาการ เรื่อง คลินิกสัญญาณและแนวทางอื่นนอกเหนือจากการขอรับการส่งเสริมและ สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ (กทส. สัญจร) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ เปิดรับข้อเสนอโครงการและแนะนำในการยื่นขอรับการสนับสนุนในปี ๒๕๖๘ และเพื่อ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดผลลัพธ์สะท้อน ตรงตามกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานคลินิกลสัญญาณฯ ซึ่งคาดการณ์จัดงานในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗																				
									๓. ได้ดำเนินการถ่ายโอนงานในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและ พัฒนา และคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๘ คณะ โดย ณ ไตรมาสที่ ๓ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๔ ครั้ง คณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัย และพัฒนา (ชุดที่ ๑) จำนวน ๗ ครั้ง คณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา (ชุดที่ ๒) จำนวน ๗ ครั้ง คณะทำงานขับเคลื่อน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๔ ครั้ง คณะทำงานบริหาร ความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ ครั้ง คณะทำงานติดตามและประเมินผล โครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ครั้ง และคณะอนุกรรมการของงานของ กทส. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการกำหนด แผนการประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุน ปีละ ๒ ครั้ง โดยกำหนดการประเมินผล ทุก ๖ เดือน โดยใช้ผลการให้คะแนน มาตรฐานสำหรับการสำรวจความพึงพอใจผ่านระบบดิจิทัล แบ่งการประเมินเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงานเอกสารและการประสานงาน และด้านปริมาณความสะดวก																				
๑	๖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหาร จัดการการเงินและระบบติดตามงานของ สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	ทท.	๒๒.๗๒๖๘	๑๓.๔๕๕๖	ปี ๒๕๖๖ (๘.๖๗๑๒)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนา สำนักงาน กทส.			✓		๑๐๐.๐๐	๑๓.๔๕๕๖	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ	-										
									๒. เชิงคุณภาพ ความสามารถของระบบในการแสดงรายงานระบบ วิเคราะห์และบริหารจัดการการเงิน																				
									๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๖๐ วัน																				
									๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐																				
๑	๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่	ทท.	๒,๗๕๓.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ปี ๒๕๖๒ (๖๘๕.๗๕๐๐) ปี ๒๕๖๓ (๕๓๔.๑๒๒๗) ปี ๒๕๖๔ (๖๘๑.๑๒๔๑) ปี ๒๕๖๕ (๕๒๐.๘๕๑๐) ปี ๒๕๖๖ (๖๖๗.๓๖๑๑) ปี ๒๕๖๘ (๑๕๓.๕๘๑๑)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๘	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่			✓		๙๐.๑๗	-	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ และ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๘ อาคาร	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก มีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร มีความจำเป็น ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ได้แก่ อาคาร A ชั้น ๕ และอาคาร G รวมถึงความไม่ชัดเจนของนโยบาย ในการใช้พื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อแบบรูป รายละเอียดการก่อสร้าง และขณะนี้อยู่ในข้อมติ ต่อคณะกรรมการแก้ไขแบบงานเพิ่มเติมในส่วน ของแบบงานผังบริเวณ และงานออกแบบระบบ ICT เพิ่มเติมเพื่อให้ออกคล่องกับเทคโนโลยีที่มีการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งกระทบกับงานระบบอาคาร โดย สำนักงาน กทส. ได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ แจ้งหยุดการดำเนินการ ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รวมทั้งได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ยกเลิก สัญญาก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ และเมื่อตกลงยกเลิกสัญญาแล้ว ทั้ง ๒ ฝ่ายจะร่วมกันดำเนินการกำหนดค่าของงานที่ จะต้องชดเชยกันต่อไป ซึ่งภายหลังจากรูป รายละเอียดของงานและกำหนดค่าของงานที่จะต้อง ชดเชยกันระหว่างสำนักงาน กทส. และผู้รับจ้าง แล้วสำนักงาน กทส. จะดำเนินการยกเลิกสัญญา ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ต่อไป	-									
									๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความถูกต้องของการก่อสร้างอาคารเป็นไปตาม ผังงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐																				
									๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ (ระดับ ๓ ในปี ๒๕๖๗ และระดับ ๕ ในปี ๒๕๖๘)																				
									๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐																				
									๑. งานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ มีความคืบหน้าการ ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๕ โดยสำนักงาน กทส. มีการแจ้งหยุดการดำเนินการ ก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เนื่องจากมีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร มีความจำเป็น ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ได้แก่ อาคาร A ชั้น ๕ และอาคาร G และความไม่ชัดเจน ของนโยบายในการใช้พื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อแบบรูปรายละเอียดการก่อสร้างและ ขณะนี้อยู่ในข้อมติ ซึ่งสำนักงาน กทส. มีการแจ้งความประสงค์ยกเลิกสัญญาก่อสร้าง และตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ และเมื่อตกลงยกเลิกสัญญาแล้ว ทั้ง ๒ ฝ่ายจะร่วมกันดำเนินการกำหนดค่าของงานที่จำเป็นต้องชดเชยกันต่อไป โดยสำนักงาน กทส. มีการแจ้งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าของงานที่จำเป็นต้องชดเชยกันโครงการก่อสร้างและตกแต่ง ภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน กทส. ผู้แทนจาก ผู้รับจ้าง และผู้แทนจากผู้ควบคุมงาน เพื่อร่วมกันสำรวจ พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง ของงาน และปริมาณงานในการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อกำหนดค่าของงานที่จำเป็นต้องชดเชยกันโครงการก่อสร้างและตกแต่ง ภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ ก่อนนำเสนอให้ เลขาธิการ กทส. พิจารณาต่อไป																				
									๒. งานจ้างผู้ควบคุมงาน และตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กทส. แห่งใหม่ มีความคืบหน้า การดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๗ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ๒ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การดำเนินการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓ เดือน โดยมีการแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๑ ให้เพิ่มระยะ เวลาการควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๔ เดือน และแก้ไขรายละเอียดการจ้างจ้างควบคุมงาน ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบบุคลากร ๓๗ แล้ว ระยะที่ ๒ การดำเนินการตลอดระยะเวลา รับประกัน ความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ๒ ปี																				
									๓. งานออกแบบเพิ่มเติม มีความคืบหน้าการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยดำเนินการ ตรวจรับการส่งมอบงานและดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																				

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๑	๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช.	น.บ.	๙.๐๔๓๒	๙.๐๔๓๒	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) เป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Master Plan) สำหรับใช้เป็นกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. ให้สนับสนุนและสอดคล้องกับภารกิจ เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ๒. จัดทำมาตรฐานข้อมูลกลาง และออกแบบระบบบริหารจัดการมาตรฐานข้อมูลกลางสำหรับบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับข้อมูลทำได้ง่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในมิติของการให้บริการและการบริหารงานตามภารกิจของสำนักงาน กสทช.			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ตามลำดับ ประกอบด้วย รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดประชุมเริ่มโครงการ งานศึกษาวิเคราะห์ สร่าง สัมภาษณ์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานและให้ข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาวิเคราะห์ แผน นโยบายระดับประเทศและแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ ภารกิจ หน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ กระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์ผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับทราบนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางของหน่วยงาน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการ ผลการสัมฤทธิ์กับข้อมูลผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถานะภาพปัจจุบัน เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และความต้องการ ผลการจัดทำต้นแบบ (Template) ในรูปแบบตารางคำนวณสำหรับจัดเก็บรายการและสถานะภาพของทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร (Enterprise Repository) ผลการศึกษารวบรวมข้อมูลและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สถานะภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการศึกษาริเคราะห์ จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน (Existing Enterprise Architecture) เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๓ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๔๐.๐๐	๘.๙๑๘๘	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนแผน/รายงานฯ ๕ ฉบับ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช. ร้อยละ ๘๕ ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๐๐ วัน ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๑	๙	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	น.บ.	๕๕.๐๐๐๐	๕๕.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเปิดโอกาสให้สำนักงาน กสทช. ได้สรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) เข้ามาทดแทน หรือต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังการเกษียณ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการโครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศรับสมัครผู้คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐.๐๐	-	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๓ คน ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน (นับแต่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม กสทช.) ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๑	๑๐	โครงการจ้างปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ	สย.	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการรายได้ของระบบ SAP ERP ให้เชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินผ่านช่องทาง Bill Payment ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น กับระบบ Bill Payment ของสำนักงาน กสทช. สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบอัตโนมัติได้ ๒. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแก่ลูกค้า ๓. เพื่อลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และลดภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกรายงานทางบัญชีและข้อมูลรายการได้สำหรับสนับสนุนการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แก่สำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประกอบด้วย แผนการดำเนินการโครงการ โดยละเอียด ผลการสำรวจ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบตามข้อเสนอส่งแผนการดำเนินการโครงการโดยละเอียด เป็นต้น และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณาตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ และต่อมาผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย รายงานผลการติดตั้งระบบที่เสถียรทั้งหมด แผนผังแสดงการทำงานของระบบที่เสนอ (System Diagram) รายงานผลการออกแบบพร้อมตามหลักการด้านวิศวกรรมสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ อย่างมั่นคง ปกติภัย (System Security Engineering Principle) สำหรับสำนักงาน กสทช. รายงานผลการตรวจสอบและปิดช่องโหว่ระบบ application รายงานผลการทดสอบการใช้งานระบบและการลงนามยอมรับ (User Acceptance Test) จากผู้ใช้งาน คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และคู่มือการบริหารจัดการระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาผลงานงวดที่ ๒	๓๐.๐๐	๐.๙๖๙๐	✓		๑. เจริญปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เจริญคุณภาพ ระบบสามารถแจ้งเตือนการรับชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด ๑ ช่องทาง ๓. เจริญเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๙๐ วัน ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานการณ์ดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๒	๑	แผนงานสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการ และพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็น องค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มี มาตรฐานสากล	วท./บก.	๓๗.๗๕๕๖	๓๗.๗๕๕๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการ และพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มี ขีดความสามารถทางวิชาการใน ระดับสูง รวมทั้งมีองค์ความรู้ในด้าน ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อ รองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการ กำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล ซึ่ง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ	✓				๘๑.๘๘	๓๒.๗๕๖๖	✓		<p>๑. เสิ้งปริมาณ ๑.๑ จำนวนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เศรษฐกิจมหภาค ๔ รายการ และฐานข้อมูลทศสศรศรทางเศรษฐกิจที่สำคัญทาง วิชาการสำหรับการจัดทำนโยบายของสำนักงานวิชาการ ๑.๒ จำนวนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ๕ ครั้ง ๑.๓ จำนวนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ความ วิชาการ ๑ ฉบับ</p> <p>๒. เสิ้งคุณภาพ ๒.๑ ระดับการจัดทำรายงานผลสำรวจข้อมูลความ เหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย (Digital Divide) ประจำปี ๒๕๖๗ ในระดับ ๓ ๒.๒ ระดับการสร้างเครือข่ายนักวิจัย (NBTC Research Network) ในระดับ ๓ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สามารถได้รับ มอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๔ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของ สำนักงาน กสทช. สาขางานที่ได้รับมอบหมายสามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๓. เสิ้งเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนที่กำหนด ในระดับ ๕</p> <p>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>				

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	๒	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการทำงานกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	วย.	๔๑.๒๖๑๗	๔๑.๒๖๑๗	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถตามแผนที่กำหนด ดำเนินการจัดอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ				✓		๖๘.๐๐	๒๗.๐๓๕๕	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ๑ แผน ๑.๒ จำนวนผู้เข้ารับอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๗ ๑,๘๐๐ คน ๑.๓ จำนวนวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ได้รับการเผยแพร่ ๒ ฉบับ ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๘๕ ๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เจริญเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนที่กำหนด ในระดับ ๕ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๒	๓	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	สท.	๒๐.๙๘๕๖	๒๐.๙๘๕๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งประชาชนให้มีองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓			๘๒.๗๘	๑๕.๙๗๕๕	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้รับการพัฒนา ๒,๓๐๐ คน ๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการอบรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕ ๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เจริญเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนที่กำหนด ในระดับ ๕ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม และประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล	ทค.	๓.๕๓๑๖	๓.๕๓๑๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการ โทรคมนาคมและประชาชนให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ และมี ศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓			๘๒.๐๔	๒.๕๖๔๕	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา ๓๕๔ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมในหลักสูตรการพัฒนา บุคลากรในกิจการโทรคมนาคม ที่ได้รับคะแนนประเมินผล ความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนที่กำหนด ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐			
๒	๕	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	วย.	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐*	๒ ๕๖๖ (๓.๘๐๐๐) ๒ ๕๖๘ (๐.๓๐๐๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๘	เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ความสามารถใน ระดับสูง อันจะช่วยขับเคลื่อน ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			✓			๕๐.๐๐	-	✓		๑. เชิงปริมาณ มีผู้ได้รับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศเพียงรายเดียว ทำให้มีจำนวนนักเรียนทุนที่ได้เข้ารับการศึกษาคือ รายเดียว จากจำนวนทุนที่ตั้งไว้ ๒ ทุน ตามประกาศรับสมัครทุน ส่งผลให้งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ลดลง จึงมีความจำเป็นต้องปรับลด งบประมาณโครงการทุนการศึกษา ต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖ โดย รสทช. (ยก.) ได้มีอนุมัติปรับลด งบประมาณโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๐.๕๕๐ ล้านบาท			
๒	๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	ทท.	๒.๒๘๑๖	๒.๒๘๑๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ให้มี ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการ ดำเนินงาน และการให้บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น ศูนย์กลางทางวิชาการในการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงาน ภายนอก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือบริการสารสนเทศร่วมกัน รวมถึง การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลใน การเผยแพร่องค์ความรู้ของ สำนักงาน กสทช. สำหรับ ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง กลุ่มผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูล ของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ได้อย่างสะดวกและตรงตาม ต้องการมากยิ่งขึ้น		✓				-	-	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ในระบบห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๕๘๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		เนื่องจากกรอบราคากลางที่คำนวณตามขอบเขต ของงานมีวงเงินที่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและ ราคากลางฯ จึงเห็นควรมีการทบทวนกรอบวงเงิน จัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและ ครบถ้วนตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ สำนักงาน กสทช. จึงเสนอพิจารณาอนุมัติวงเงินให้ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งดำเนินการขอคืนงบประมาณรายจ่าย โครงการฯ และขอยกเลิกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๗ โดย รสทช. (ยก.) ปก. ลสทช. ได้ อนุมัติให้ยกเลิกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามลำดับ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้สั่งเรื่องถึงสำนัก การพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๒	๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	วย.	๙.๐๐๐๐	๓.๖๐๐๐	ปี ๒๕๖๘ (๓.๖๐๐๐) ปี ๒๕๖๙ (๔.๘๐๐๐)	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สำนักงาน กสทช. ในระดับสูงเพื่อ รองรับภารกิจต่าง ๆ และขับเคลื่อน องค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			๗๐.๐๐	๙.๕๓๐๗	✓		๑. เชิงปริมาณ มีผู้มีการศึกษาที่สำนักงาน กสทช. ขาดแคลนเพิ่มขึ้น ๒ คน (ในปี ๒๕๖๙) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดส่งบุคลากร เพื่อรับทุนการศึกษา ร้อยละ ๘๐ (ในปี ๒๕๖๗) ๓. เชิงเวลา ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ๑ ปี ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในปี ๒๕๖๗ มีพนักงานที่ขอเข้ารับทุนการ ศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศเพียงรายเดียว ทำให้มีจำนวนนักเรียนทุนที่ได้เข้ารับการศึกษาระดับ ปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	
๒	๘	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การ เข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และ โทรคมนาคมของไทย	ทว.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ การ เข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และ โทรคมนาคมของไทย ๒. เพื่อให้มีฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อของผู้รับชมโทรทัศน์ ผู้ฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียง			✓			๘๐.๐๐	๕.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนฐานข้อมูล ๑ ฐานข้อมูล ๒. เชิงคุณภาพ ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ๑ ฉบับ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๒	๙	โครงการอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัย ฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา	ทว.	๔.๖๔๒๕	๔.๖๔๒๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อสร้างองค์ความรู้และความ เข้าใจพื้นฐานด้าน Economic Regulation รวมถึงประเด็นด้าน เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและท้าทายของ หน่วยงานกำกับดูแลในปัจจุบัน ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ๒. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติและ ได้รับถ่ายทอดประสบการณ์จริงใน การปรับเปลี่ยนนโยบายและแนว ทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและ ได้มาตรฐานสากล			✓			๗๐.๐๐	๔.๑๐๗๕	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมฯ ๔๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ ในงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๓	๑	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแล กิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วน ภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างความรู้ ร่วมมือระหว่างประเทศ	ภ.ค. /ภ.ก.	๖๑๒.๙๒๑๕	๖๑๒.๙๒๑๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ยกระดับการบริหารจัดการคลื่น ความถี่และเพิ่มขีดความสามารถใน การใช้ประโยชน์จากกิจการดาวเทียม พัฒนาสำนักงาน กสทช. ส่วน ภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการบริการ ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ	๗๗.๘๒	๔๘๐.๐๘๑๙	✓					
<p>ได้ดำเนินการตามแผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารกิจการ ส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ</p> <p>๑) ได้สนับสนุนข้อมูลการบริหารคลื่นความถี่ ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ อย่างมีประสิทธิภาพและ จัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ที่รองรับการบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม โดยดำเนินการศึกษาปริมาณคลื่นความถี่ที่สามารถนำมาจัดสรรสำหรับกิจการโทรคมนาคม เคลื่อนที่สากล (IMT) รวมถึงศึกษาปริมาณความต้องการใช้จ่านคลื่นความถี่ในปัจจุบันและ อนาคต เพื่อรองรับการเติบโตกับสภาพตลาดของประเทศไทย (ศึกษาด้าน Demand) และ ศึกษาแนวทางการจัดสรร Private 5G ในกิจการโทรคมนาคมและคลื่นความถี่ที่กำลังจะ สิ้นสุดการอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำ (ร่าง) แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการ โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องของ (ร่าง) แนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี ของประเทศไทย และนำเสนอ (ร่าง) แผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม เคลื่อนที่สากล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) และผลการศึกษาแนวทางการจัดสรร Private 5G ในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนอนุกรมการที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) แล้วเสร็จ โดยที่ประชุม กสทช. ที่ ๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้มี มติ กสทช. เห็นชอบแผนการจัดสรรคลื่นความถี่ IMT ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ดังกล่าว พร้อมทั้งให้สำนักงาน กสทช. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.nbt.go.th/Business/commu/telecom/informattor/67068.aspx?lang=th-TH เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) อยู่ระหว่างดำเนินการกำกับการใช้วิทยุสื่อสารเพื่อการติดตามเรือและอุปกรณ์ช่วยการ เดินเรือ อยู่อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายงานผลการศึกษารูปแบบการการใช้ คลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล</p> <p>๓) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง วงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๕๒ องศาตะวันออกในลักษณะจับชุด (Package) โดยสำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของภูมิภาคได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ อนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๕๒ องศาตะวันออก ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ยื่นคำขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้ วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๕๒ องศาตะวันออก เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีผู้ประสงค์ขอรับอนุญาตยื่นคำขอรับอนุญาตฯ จำนวน ๑ ราย</p> <p>๔) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ (National Spectrum Monitoring Center) โดยศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติได้เริ่มทดสอบระบบและ ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ (ระบบปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบ ต้นแบบสำหรับบริหารจัดการความถี่วิทยุและการตรวจสอบคลื่นความถี่ของศูนย์ตรวจสอบ คลื่นความถี่แห่งชาติ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเชื่อมโยงเครื่องมือตรวจสอบ คลื่นความถี่ ๒ ทร้าอีกซขึ้นไป ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ โดยให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ระดับภาค ๑ - ๔</p> <p>๕) ได้ดำเนินการตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากกรณีการโฆษณาที่หลอกลวง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แล้วเสร็จ โดยดำเนินการตรวจสอบสถานีเป้าหมายได้ร้อยละ ๑๐๐ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคือร้องเรียนในส่วนภูมิภาค ภายในระยะเวลาที่กำหนด (QoS และการจัดระเบียบสายสื่อสาร)</p> <p>๖) อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ ในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้ คลื่นความถี่ที่มีการรบกวน การตรวจสอบการครอบครองและการอนุญาต และการตรวจสอบ มาตรฐานเทคนิคแพร่แปลง</p> <p>๗) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการทำงาน และแนวปฏิบัติภายใน สายงานกิจการภูมิภาค อาทิ การนำเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาทดลองใช้งานกับกระบวนการ ทำงานด้านต่างๆ ตามภารกิจของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะสม กับงานแต่ละด้าน เพื่อในอนาคตจะนำเครื่องมือเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป การจัดทำร่างแผนบูรณาการระบบงานของสายงานกิจการภูมิภาค เป็นต้น</p> <p>๘) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร สถานที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต อาทิ การซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักพนักงานสำนักงาน กสทช. เขต ๑๒ การปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ การก่อสร้างผนัง กำแพงกันดิน และ งานรั้วโดยรอบสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ การปรับปรุงผิวจราจร การต่อเติมหลังคาอาคารที่สุด การก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เป็นต้น</p> <p>๙) อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดประชุมสัญจร สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ - ๔ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p>																						
<p>๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร สถานที่ของ สำนักงาน กสทช. ภาค/เขต ๖ งาน</p> <p>๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับ มอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลัก ของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการ และคุ้มครองผู้บริโภคจากกรณีการโฆษณาที่หลอกลวงทาง สถานีวิทยุกระจายเสียง ในระดับ ๓ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการใช้คลื่น ความถี่ (การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ ที่มีการรบกวน การตรวจสอบการครอบครองและการ อนุญาต และการตรวจสอบมาตรฐานเทคนิคแพร่ แปลง) ในระดับ ๓ ๒.๕ ร้อยละของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนใน ส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด (QoS และการ จัดระเบียบสายสื่อสาร) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ กระบวนการทำงาน และแนวปฏิบัติภายในสายงานกิจการ ภูมิภาค ในระดับ ๓</p> <p>๓. เจริญเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในเวลาที่กำหนดของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>																						

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	๒	งานขับเคลื่อนการกึ่งการบริการด้าน ความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงไป	ศบ.	๖.๕๕๖๗	๖.๕๕๖๗	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของชาติที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ และ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สาธารณะ			✓			๘๕.๐๐	๔.๒๒๑๑	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม ๔ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงาน ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลัก ของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในเวลาที่กำหนด* ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๓	๓	งานขับเคลื่อนการกึ่งการกับดูแลกิจการ ดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประเทศไทยและประชาชน	ศบ.	๒.๗๗๕๘	๒.๗๗๕๘	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตให้มีการ ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การใช้ข้อสัญญาดาวเทียม ต่างชาติ การจัดสรรช่องสัญญาณให้ หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการ ดำเนินงานของรัฐให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วงโคจรดาวเทียม กำกับดูแลการ ดำเนินงานในกิจการดาวเทียม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงาน ด้านดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่าง ประเทศเพื่อส่งเสริมขีด ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศไทย			✓			๖๙.๗๒	๒.๐๘๘๘	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม ๑ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับ มอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของ สำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในเวลาที่กำหนด* ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๓	๔	งานประชุมและพัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่น ความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ โทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	ศบ.	๑๑๒.๓๐๗๐	๑๑๒.๓๐๗๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการบริหารคลื่น ความถี่และกำกับดูแลการประกอบ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียม			✓			๘๐.๐๐	๖๗.๙๙๓๓	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ ๓ แผน ๑.๒ จำนวนการจัดทำ MOU หรือบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) ๑ ฉบับ ๑.๓ จำนวนครั้งของการนำเสนอประเด็น/ หารือที่ต่อ ที่ประชุมระหว่างประเทศ ๗ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีรายงานการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ๒๕ ฉบับ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจในการเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพ ร่วมในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานการณ์ดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๓	๕	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	กท.	๕๙.๒๘๘๑	๕๐.๓๘๑๑	ปี ๒๕๖๖ (๘.๙๐๗)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบ คลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ			✓		๖๐.๐๐	๔๗.๘๔๐๐		✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุม ระยะไกล ๕ สถานี ๒. เชิงคุณภาพ การรองรับการทำงานตามคำสั่งจากชุดควบคุมสั่งการ ในหมวดต่างๆ ๖ หมวด ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก ในกระบวนการการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ขอหารือประเด็น คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีจดทะเบียนแปรสภาพ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัท จำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นไปด้วยความถูกต้องและ รอบคอบ สำนักบริหารคดีและนิติการ (นย.) จึงเห็นควร ให้สำนักกิจการภูมิภาค (กป.) หรือไปยัง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กวจ.) กรมบัญชีกลาง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	-		
๓	๖	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่น ความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสายใย ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	กท.	๕๓.๘๘๘๖	๔๐.๔๑๓๖	ปี ๒๕๖๖ (๓๓.๔๗๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์ คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสายใย ย่าน ความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด		✓		๐.๐๐	-		✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ (๒ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๑๖ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๑๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในการประกวดราคาเพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการ ขึ้นซองประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งในการประกวดราคาครั้งที่ ๒ พบว่ามี ผู้ยื่นข้อเสนอที่ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดใน เอกสารประกวดราคา เพียงรายเดียว จึงต้อง ดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ ซึ่งบริษัท ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. เพื่อขอ ความเป็นธรรมในการประกาศยกเลิกประกวดราคา โดยขอให้สำนักงาน กสทช. มีการพิจารณาทบทวน ประกาศยกเลิกประกวดราคาอีกครั้ง ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ได้พิจารณาทบทวนเหตุผล และความจำเป็นตามที่บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอมีหนังสือ ขอความเป็นธรรมต่อการประกาศยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมทั้งได้ชี้แจงเหตุผลในการเสนอเห็นควรให้ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและทบทวนขอของของงาน โครงการฯ โดยได้พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคตาม ขอของของงานแล้ว พบว่า ข้อเสนอและข้อชี้แจง ของ บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอมีความขัดแย้งกัน ขาดความ ชัดเจนและความน่าเชื่อถือ ทำให้คณะกรรมการฯ ไม่สามารถเชื่อได้ว่าข้อเสนอและข้อชี้แจงดังกล่าว สอดคล้องตามขอของของงานทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติ โดยการพิจารณาของโครงการฯ มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน การคัดเลือกเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และ ขอให้ประกวดราคาใหม่โดยไม่ปิดกั้นโอกาสของผู้ยื่น ข้อเสนอรายเดิมหรือรายอื่น ๆ พร้อมทั้งเสนอให้มีการ ทบทวนขอของของงานให้เหมาะสมและชัดเจนใน ทุกประเด็นต่อไป ทำให้ต้องเริ่มดำเนินการกระบวนการ จ้างใหม่อีกครั้ง ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	-			
๓	๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม และรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแล การใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	กท.	๖.๑๙๖๔	๕.๒๕๓๓	ปี ๒๕๖๖ (๐.๙๓๗๑)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามและ รายงานการตรวจสอบและกำกับ ดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming			✓		๙๐.๐๐	๕.๑๖๘๐		✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๐๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวันที่ ๔ (งวด สุดท้าย) ได้แก่ อุปกรณ์ถ่ายทอดสดแบบติดตามตัว จำนวน ๕๒ ชุด ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเอกสาร แนบท้ายสัญญา ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปฏิเสธการส่งมอบงานดังกล่าว และให้บริษัทผู้รับจ้าง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จต่อไป และ ให้ถือว่างานที่บริษัทผู้รับจ้างส่งมอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญา ซึ่งจะกำหนด ค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวัน นับตั้งจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึง วันที่ส่งมอบงานที่สมบูรณ์ โดยเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้มีหนังสือสำนักงานถึงบริษัทผู้รับจ้างเพื่อสอบถามความคืบหน้าการดำเนินการส่งมอบงาน วันที่ ๔ (งวดสุดท้าย) และให้บริษัทผู้รับจ้างเร่งดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ฯ ใหม่อีกครั้ง ซึ่ง ผู้รับจ้างได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าของการดำเนินการโครงการฯ เนื่องจากต้อง ดำเนินการตัดค่าล่วงโทษเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบได้อย่างเหมาะสม โดยผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดวันที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ต่อไป	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๓	๘	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	กท.	๒๒.๔๕๕๐	๑๓.๐๘๖๗	ปี ๒๕๖๖ (๓.๓๑๘๓)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด				✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุญาตอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินงานฯ ดังกล่าว โดยโครงการจัดหา อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการประกาศ ประกวดราคาฯ และกำหนดขึ้นข้อเสนอลำดับที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ต่อมา สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ไม่ผ่านการทดสอบด้านคุณสมบัติทางเทคนิคตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาฯ ประกอบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับสิทธิ์การทดลองออกอากาศจะสิ้นสุดการทดลอง ออกอากาศตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุ กระจายเสียงในระบบเอพเอ็ม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่าง จัดทำแนวความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอพเอ็ม (ฉบับใหม่) เมื่อมีการประกาศใช้แผน ดังกล่าว อาจส่งผลให้จำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียงและพื้นที่ตั้งสถานีฯ ที่วางแผนการติดตั้งไว้ มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาและการใช้งานอุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรขอการดำเนินการโครงการจนกว่าแนวความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบ เอพเอ็ม (ฉบับใหม่) จะประกาศใช้จากนั้นจึงดำเนินการพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิค ของเครื่องรับให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนการพิจารณา พื้นที่/สถานีฯ ในการติดตั้งเครื่องมือโดยคำนึงถึงความสามารถในการรับสัญญาณของ อุปกรณ์ ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตในตาม แนวความถี่ฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดการกำหนดพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ จำนวนสถานี ที่ติดตั้ง ต้องดำเนินการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อการจัดทำขอบเขตของงานและ การจัดทำราคากลางได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปี ๒๕๖๗ ในกรณี จึงพิจารณาและเห็นควรขอการดำเนินการ โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด ไว้ก่อน และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการใหม่ต่อไป โดย รสทช. (กค.) ได้อนุมัติให้ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด และอนุมัติปรับแผน งบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามลำดับ ซึ่งต่อมาได้ส่งเรื่องถึงสำนักงานการพิชดและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว	-	-			๑. เชิงปริมาณ จำนวนอุปกรณ์ฯ (๔ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๓๔ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศทาง วิทยุกระจายเสียงที่ได้รับสิทธิ์การทดลองออกอากาศ จะสิ้นสุดการทดลองออกอากาศตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุ กระจายเสียงในระบบเอพเอ็ม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างจัดทำ แนวความถี่วิทยุกระจายเสียงระบบเอพเอ็ม (ฉบับใหม่) เมื่อมีการประกาศใช้แผนดังกล่าว อาจ ส่งผลให้จำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียงและพื้นที่ตั้ง สถานีฯ ที่วางแผนการติดตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อให้การจัดหาและการใช้งานอุปกรณ์เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรขอการดำเนินการ โครงการจนกว่าแนวความถี่วิทยุกระจายเสียง ระบบเอพเอ็ม (ฉบับใหม่) จะประกาศใช้ จากนั้นจึง ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิคของ เครื่องรับให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ สำนักงาน กสทช. ตลอดจนการพิจารณาพื้นที่/สถานีฯ ในการ ติดตั้งเครื่องมือ โดยคำนึงถึงความสามารถในการ รับสัญญาณของอุปกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตใหม่ ตามแผน ความถี่ฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดการกำหนด พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ จำนวนสถานีที่ติดตั้ง ต้อง ดำเนินการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อการ จัดทำขอบเขตของงานและการจัดทำราคากลาง ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นเหตุที่ไม่ สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปี ๒๕๖๗ ในกรณี กท. จึงพิจารณาและเห็นควรขอการ ดำเนินการโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด ไว้ก่อน และขอรับการจัดสรร งบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการใหม่ต่อไป โดย รสทช. (กค.) ได้อนุมัติให้ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการ ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด และอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามลำดับ ซึ่งต่อมา ได้ส่งเรื่องถึงสำนักงานการพิชดและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว	-		
๓	๙	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	กท.๒	๖๓.๐๒๖๗	๐.๐๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๔๘.๓๑๘๖) ปี ๒๕๖๘ (๑๐.๗๐๘๑)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๘	เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารงานในการ กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถรองรับหน่วยงานภายใน สังกัดอย่างเพียงพอ สะดวก และ เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และผู้ให้บริการ			✓	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการ ดำเนินงานฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑. งานก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ (จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ งาน) โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว โดย รท. รสทช. (กค.) ปก. ลสทช. รับทราบรายงานผลการตรวจรับงานงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ และ งวดที่ ๔ แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามลำดับ โดยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำงวดที่ ๒ และ งวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว ๒. งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อม อาคารประกอบ (จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ งาน) โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๕ - ๘ เรียบร้อยแล้ว โดย รสทช. (กค.) ปก. ลสทช. รับทราบรายงานผลการตรวจรับงานจ้างควบคุมงาน ก่อสร้างฯ ประจำงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ งวดที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ และ งวดที่ ๗ - ๘ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ตามลำดับ โดยดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำงานงวดที่ ๕ - ๖ เรียบร้อยแล้ว	๑๕.๖๗	-			๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ๑ หลัง ๑.๒ จำนวนอาคารบ้านพัก ๕ หลัง ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สถานีวิทยุกระจายเสียงไม่มีผิดและจำนวนผู้ร้องเรียนต่อ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๒๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐	การดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ เนื่องจากแบบ บูรณาการ (แบบก่อสร้าง) บางรายการกำหนดวัสดุ ไม้ดีเซลและเพียงต่อการก่อสร้าง บางรายการ แบบก่อสร้างมีความขัดแย้งกับรายการประกอบแบบ หรือบางรายการวัสดุไม่มีผลิตและจำหน่ายในประเทศ ไทย ปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบก่อสร้างจำเป็นต้องทำ เอกสารหรือเรื่องแบบที่มีความขัดแย้งกับผู้ออกแบบ ว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร ซึ่งมีระยะเวลาการ ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนค่อนข้างนาน และเมื่อ ผู้ออกแบบตอบกลับมาแล้วจะมีการนัดประชุมระหว่าง สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง หรือข้อสรุปและ แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวบางปัญหาเกิดเป็นงานล งานเพิ่ม และบางปัญหาต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ ทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรายการเดิม จำเป็นต้องมีการแก้ไขสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จก่อนการ ดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ ส่งผลให้การดำเนินงาน ก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ อาจทำให้การ เบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ได้กำชับให้ผู้ให้บริการควบคุมงานและ ผู้รับจ้างตรวจสอบแบบรายการและรายการประกอบ แบบของโครงการก่อสร้างทั้งหมด เพื่อสรุปปัญหาต่างๆ ของแบบรายการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง ต่อไปได้ และทำเอกสารหรือเรื่องแบบที่มีความ ขัดแย้งกับผู้ออกแบบ และนำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อหารือ ข้อสรุปและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๓	๑๐	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภภ.๒	๖.๕๓๓๒	๔.๕๔๖๔	ปี ๒๕๖๖ (๑.๕๓๐๘)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้ความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสำนักงาน พนักงาน ตลอดจนประชาชนที่เข้ารับบริการ						✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติหลักการดำเนินการดังกล่าว โดยโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ โดยได้นำส่วนร่วมของหน่วยงาน เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. พิจารณา และเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. เพื่อชี้แจงรายละเอียดค่าของงบประมาณโครงการ/แผนงานดิจิทัลฯ แล้วเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ซึ่งคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วมีความเห็นว่า รายการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ มีรายการหลากหลาย ทั้งงานลักษณะการก่อสร้าง การปรับปรุง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ CCTV อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกสำนักงาน และทางเข้าออกบ้านพักพนักงาน ส่งผลต่อการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง หรือคุณสมบัติของผลงานประเภทเดียวกันว่าต้องลักษณะใด จึงเห็นควรให้บทวนและแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชนิดประเภทของรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ภภ.๒ ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการแล้ว พบว่า เนื่องจากคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ไม่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตงานฯ ดังกล่าว ประกอบกับขอบเขตของงานบางส่วนมีความซ้ำซ้อนกับระบบและอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่รวมทั้งเห็นควรให้การก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ และการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์โดยรอบสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อนำองค์ประกอบต่างๆ มาประกอบการทบทวนขอบเขตงานให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานจริง ในกรณีนี้ จึงพิจารณาและเห็นควรขอเสนอการดำเนินการดังกล่าว และขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนกำหนด โดยได้ดำเนินการขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติจาก ผชพ. รก. รสทช. (ภค.) ให้ขอการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยได้ส่งเรื่องถึงสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (ทย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ความเชื่อมั่นของประชาชนที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. ประกอบกับในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดค่าของงบประมาณโครงการ/แผนงานดิจิทัลฯ ของโครงการฯ คณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้บทวนและแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชนิดประเภทของรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ภภ.๒ ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการแล้ว พบว่า เนื่องจากคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ไม่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตงานฯ ดังกล่าว ประกอบกับขอบเขตของงานบางส่วนมีความซ้ำซ้อนกับระบบและอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ รวมทั้งเห็นควรให้การก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ และการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์โดยรอบสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อนำองค์ประกอบต่างๆ มาประกอบการทบทวนขอบเขตงานให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานจริง ในกรณีนี้ จึงพิจารณาและเห็นควรขอเสนอการดำเนินการดังกล่าวและขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนกำหนด โดยได้ดำเนินการขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามลำดับ พร้อมทั้งดำเนินการขอความเห็นชอบให้ขอการดำเนินการโครงการฯ โดยได้รับอนุมัติจาก ผชพ. รก. รสทช. (ภค.) แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ รายจ่ายโครงการฯ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติจาก ผชพ. รก. รสทช. (ภค.) ให้ขอการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยได้ส่งเรื่องถึงสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (ทย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานการณ์ดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ					
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๔	๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	สท.	๒๗๔.๑๑๒๑	๒๗๔.๑๑๒๑	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย ศึกษา แนวทางการกำกับดูแลผู้ให้บริการที่ยังไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. และพัฒนากฎหมายในการกำกับดูแลเนื้อหา การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์			✓					๑. เจริญमान ๑.๑ จำนวนการจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ครั้ง ๑.๒ จำนวนความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ๑ งาน									
									๒) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้มีการอนุญาตวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับการออกอากาศให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง โดยสำนัก กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบดิจิทัล และประกาศ ลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำหลักการหรือแนวทางการดำเนินงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียงแล้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น Focus Group												๒. เจริญคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ของสำนัก ภายในสายงานที่มีการสำรวจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐					
									๓) อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมการสมัครรายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมถึงออกอากาศเนื้อหารายการเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตลอดจนกำกับดูแลเนื้อหาออกอากาศให้ครอบคลุมทั้งเชิงพื้นที่และเวลา โดยได้นำเสนอร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการประมวลความเห็นและจัดทำข้อริเคาะฯ และดำเนินการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามความเห็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เสนอ กสทช. และจัดทำระเบียบวาระเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ครอบคลุมถึงพื้นที่และเวลาในการออกอากาศ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอต่อที่ประชุม กสทช.																	
									๔) อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อวางจากทัศน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพื่อเตรียมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต Digital Terrestrial Television (DTT) หมดอายุในปี ๒๕๓๒ โดยได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาจากทัศน์กิจการแพร่ภาพกระจายเสียงในอนาคตของไทยภายใต้สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ฯ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวาระเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป																	
									๕) อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อให้ผู้ให้บริการในลักษณะ Service Provider บริการ Streaming Services (ด้าน Video Sharing Platform และ Video on Demand Services) เข้าสู่ระบบกำกับดูแลของ กสทช. โดยได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การให้บริการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการให้บริการสื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การให้บริการแพร่เสียงแพร่ภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีมติให้เสนอ กสทช. เพื่อให้ความเห็นชอบและนำไปปรับปรุงความคิดเห็นสาธารณะกรณีเร่งด่วน โดยสำนัก กสทช. ได้กำหนดการจัดประชุม Workshop ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และเมื่อได้ข้อสรุปจากการประชุม Workshop ดังกล่าวแล้ว สำนัก กสทช. จึงจะสามารถดำเนินการตามนโยบายต่อไป																	
									๖) อยู่ระหว่างยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้เท่าทันปัญหาในสังคมยุคดิจิทัลและพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา รูปแบบ แนวทาง และปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของต่างประเทศ (Benchmark) เพื่อนำมาใช้เทียบเคียงกับกรณีของประเทศไทย โดยได้ศึกษาข้อมูล เนื้อหา กฎหมาย มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย จำนวน ๖ ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งได้จัดประชุมกลุ่มย่อยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภคเกี่ยวกับการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์แล้วเสร็จ จำนวน ๔ ครั้ง																	
									๗) อยู่ระหว่างพัฒนาบริการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลมีพลวัตสอดคล้องกับบริบทดิจิทัล อาทิ การจัดทำประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุกระจายเสียง การจัดทำแนวทาง/แนวปฏิบัติที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่อนุญาต และกำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในอนาคต การส่งเสริมและกำกับดูแลเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภค และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารในโลกดิจิทัลของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ การให้บริการและการกำกับดูแลที่มีผู้ควบคุมเป็นดิจิทัล เป็นต้น																	
									๘) ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ การประชุม ได้แก่ การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการนำเสนอเนื้อหารายการให้กับผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการอบรมการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของชนทึ่ดำเนินการได้ขึ้นในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ พร้อมทั้งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การอบรมการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารแก่ผู้ปกครองคนพิการประเภทอื่นๆ เช่น เด็กออทิสติก และสติปัญญา การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด																	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ					
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๔	๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทค.	๔,๕๒๑.๙๘๑๕	๔,๕๒๑.๙๘๑๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี และเป็นธรรม เจริญขยายโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน พัฒนากลไกเครือข่ายภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง			✓			๗๖.๒๙๔	๓๑๐.๗๙๕(๑)	✓									
									<p>๑) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดให้มีระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือ Cell Broadcasting System/Mobile Alert System ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ ในส่วนของผู้ประกอบการโทรคมนาคมไร้สาย เพื่อรองรับการส่งสัญญาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐ โดย กสทช. ได้มีมติอนุมัติหลักการในการจัดระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) รวมถึงอนุมัติกรอบวงเงินการจัดระบบแจ้งเตือนภัยฯ เฉพาะเงินสนับสนุนระบบ Cell Broadcast Center Core Network Radio Network และค่าบริการรักษาระบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาให้มีความเหมาะสม ผลสอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการและสถานีฐาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง</p> <p>๒) ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ โดยสำนักงาน กสทช. ร่วมสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงาน ป.ง. ในกรณีใช้ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ได้รับทราบประสานจากสำนักงาน ป.ง. เรื่อง ปัญหาข้อมูลทะเบียนใช้งาน Mobile Banking ที่มีการลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียน เปิดบัญชีธนาคาร โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำนักงาน ป.ง. DS1 สทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติการเฝ้าพบเหตุอันควรสงสัยของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามมาตรา ๔ และ ๕ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บูรณาการเครื่องมือหรือเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับข้อมูล Mobile Banking และจัดส่งให้สำนักงาน ป.ง. เพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งได้ร่างแนวปฏิบัติการดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโทรคมนาคม กรณีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป</p> <p>๓) อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน USO ในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการสำรวจรายการวิเคราะห์ความต้องการประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ความต้องการต่อคณะอนุกรรมการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม</p> <p>๔) อยู่ระหว่างการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง รวมถึง 5G Use Case และ 5G Private Network ด้วยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ</p> <p>๕) อยู่ระหว่างการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลภายใต้มาตรการหลังการรวมธุรกิจ โดยได้ศึกษาและจัดทำแนวทางการกำกับและส่งเสริมบริการ MVNO รวมถึงศึกษาตัวอย่างการให้บริการ MVNO ที่ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้ดำเนินการพิจารณาภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการ MVNO และอยู่ระหว่างพิจารณาปัญหาขั้นตอนการเจรจาในเรื่องต้นทุนในการให้บริการ MVNO รวมถึงได้มีการประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกำกับการแข่งขันให้บริการ MVNO ประกอบการพิจารณาต่อไป พร้อมทั้งได้ดำเนินการศึกษาและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และร่วมกันกำหนดแนวทางที่เหมาะสมในการกำกับดูแลและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการ รวมถึงศึกษาการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าบริการ และร่วมกันพิจารณาและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตรา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการแข่งขันและราคาพิจารณาให้ความเห็นต่อไป</p> <p>๖) อยู่ระหว่างยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เท่าทันปัญหาในสังคมยุคดิจิทัลและพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมต่อที่ประชุม กสทช.๗) ได้ดำเนินการคุ้มครองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety) ๒๕ รุ่น แล้วเสร็จ</p> <p>๘) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการบรรณรณงค์และสร้างการรับรู้การใช้งานระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile ID) เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลประเทศไทย ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาจ้างต่อไป</p> <p>๙) ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ การประชุม ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุญาตและการติดตามตรวจสอบการให้บริการในกิจการโทรคมนาคม การจัดประชุมประจำปีกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมประจำปี ๒๕๖๗ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การปรับปรุงกระบวนการ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม" การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และกลุ่มผู้นำเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (Train the Trainer) ปี ๒๕๖๗ และการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ "เทคนิคการจับประเด็นอย่างมีประสิทธิภาพและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์" พร้อมทั้งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Next-generation wireless technologies and IoT การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๗ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในกลุ่มนักพิการ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p>																	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	๓	แผนงานสนับสนุนการศึกษากับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม สื่อสาร	ยก.	๑๘๐.๐๐๐๐	๑๘๐.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนการศึกษากับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ กิจการดาวเทียมสื่อสารของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ สามารถแก้ไขปัญหาด้านสถานการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์			✓			๑๐.๐๐	-	✓		๑. เชิงคุณภาพ จำนวนรายงานเชิงวิเคราะห์การขออนุมัติงบประมาณ สนับสนุนการศึกษากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร ของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วน ๑ ฉบับ ๒. เชิงเวลา ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการขอจัดสรรงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด (๖๐ วัน ทำการนับตั้งแต่วันที่รับเรื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อ อนุมัติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการ เกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุ คมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสาธารณกุศล	อบ.	๑๑๗.๘๖๐๐	๑๑๗.๘๖๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการที่ เกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม และ วิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ หรือสาธารณกุศล ตาม ระเบียบคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑			✓			๗๘.๖๑	๙๒.๘๖๑๕	✓		๑. เชิงปริมาณ สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนและเป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนงบประมาณการจัด กิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ที่สอดคล้องตามระเบียบฯ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเรื่องที่มีการขอรับการสนับสนุนตาม ระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด (๖๐ วันทำการนับตั้งแต่วันที่รับเรื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่อง เพื่ออนุมัติ) ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๕	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และ ตรวจสอบเนื้อหารายการ	ปส.	๑๔.๙๘๐๐	๒.๓๙๘๕	ปี ๒๕๖๖ (๑๒.๕๘๘๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และ ตรวจสอบเนื้อหารายการด้านการ โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา และ เพื่อให้มีเครื่องมือติดตามและกำกับ ดูแลผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับ อนุญาตที่ให้บริการแพร่ภาพกระจาย เสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การอนุญาตในด้านการโฆษณา ผลิตภัณฑ์อาหารและยา			✓			๑๐๐.๐๐	๒.๓๙๘๕	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของสำนักข่าวที่ระบบฐานข้อมูลฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหา รายการอย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๖	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวใน พระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงาน พระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ปส.	๑๕.๐๐๐๐	๑๕.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ กิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถ เผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักโดยมี เนื้อหาและรูปแบบตรงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ ผังรายการสำหรับการให้บริการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และระเบียบข้อบังคับตาม สำนักพระราชวัง			✓			๗๕.๐๐	-	✓		๑. เชิงปริมาณ มีบันทึกข้อตกลงการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการ ถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการ ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ๑ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของกรมเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักมีเนื้อหาและ รูปแบบตรงตามประกาศ กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด				
๔	๗	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาย สื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ทท.	๒๐.๒๖๕๗	๑๐.๐๒๗๒	ปี ๒๕๖๕ (-) ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๒๓๘๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสายสื่อสาร ภายใต้โครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือ เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมีการนำข้อมูลที่ได้จากระบบ ภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำข้อมูลเส้นทางที่ อนุญาตและไม่อนุญาตให้พาดสาย สื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้สามารถจัดลำดับเส้นทางที่มี ความสำคัญหรือมีความจำเป็นใน การดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใต้ ดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร				✓			๘๐.๐๐	๑๐.๐๒๗๒	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนระยะทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสาร ๒,๕๐๐ กิโลเมตร ๑.๒ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีรายงานการสำรวจฯ ๑ ฉบับ ๒.๒ ระบบสามารถแสดงรายงานตามพื้นที่การให้บริการ ตามขอบเขตการปกครองฯ ๑ รายงาน ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายในปี ๒๕๖๗ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๘	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไข สายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน (p-safe)	ทท.	๔.๕๗๗๖	๒.๐๔๔๘	ปี ๒๕๖๕ (-) ปี ๒๕๖๖ (๒.๕๓๓๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไข สายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน (P-safe) ให้สามารถ รับส่งคำร้องของประชาชนไปยังผู้ ประกอบกิจการได้โดยผ่านระบบ บริหารจัดการด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และตอบกลับการ แก้ไขผ่านระบบฯ ให้ผู้ร้องรับทราบ ผลการดำเนินการโดยไม่ล่าช้า รองรับนโยบายการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัล				✓			๑๐๐.๐๐	๒.๐๔๔๘	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ การจัดทำกลุ่มประเภทคำร้องไม่น้อยกว่า ๒ กลุ่ม ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการทดสอบระบบ (P-safe) ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายในปี ๒๕๖๗ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๔	๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแล บริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	ทท.	๘.๑๖๘๐	๕.๕๐๙๑	ปี ๒๕๖๗ (๒.๖๕๘๘)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุง การกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการ โทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)				✓				๑๐๐.๐๐	๕.๕๐๙๑	✓		เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริษัทที่ไม่ได้ รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด ได้มีหนังสือขออุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการแจ้งรายละเอียดในการ พิจารณาคัดเลือก โดยเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโครงการที่ฐานการใช้และ เชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นต่อ อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แก่ผู้ยื่นอุทธรณ์ ซึ่งต่อมาผู้ยื่นอุทธรณ์ได้มีหนังสือขอแจ้งขออุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-
๔	๑๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัด ให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม	ทท.	๑๒๖.๓๐๐๐	๑๕.๕๓๘๑	ปี ๒๕๖๕ (๔.๓๓๘๘) ปี ๒๕๖๖ (๒๑.๖๔๔๕) ปี ๒๕๖๘ (๒๖.๕๗๘๕) ปี ๒๕๖๙ (๒๘.๖๒๒๓) ปี ๒๕๗๐ (๒๒.๗๑๒๒) ปี ๒๕๗๑ (๒.๘๑๔๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๗๑	เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงาน ของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำ รายละเอียดประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัด ให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและ บริหารแผนงาน/โครงการภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ สังคม				✓				๒๖.๐๐	๑๕.๕๓๘๑	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานตรวจสอบ ควบคุม ติดตามความ ก้าวหน้า (๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๗ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๘ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๙ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๗๐ และ ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๗๑) ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารแผนงาน/โครงการภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน ที่กำหนดรายปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ*	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	๑๑	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร	วท.	๔.๙๐๐๐	๔.๙๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อปรับปรุงแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากรทั้งประเทศ ละเอียดถึงระดับกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร (Grid Population) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศที่สำคัญงาน กสทช. ใช้งานอยู่ให้เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อปรับปรุงข้อมูลเขตพื้นที่การให้บริการเครือข่าย (Coverage Area) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. สามารถวิเคราะห์ความครอบคลุมเครือข่าย ผ่านระบบตรวจสอบเครือข่ายการให้บริการโทรคมนาคม (telecominfra.nbtc.go.th) เดิมที่ใช้งานอยู่ ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการสำหรับการอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนด			✓			๒๐.๐๐	๔.๘๑๕๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่นของประชากร ๑ ชุด ๒. เชิงคุณภาพ มีรายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร ๑ ฉบับ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๒๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			
๔	๑๒	โครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมูลเลขหมายสายในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช.	จท.	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาและบริหารระบบประมูลเลขหมายสายในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเลขหมายสาย บริหารจัดการประมูลเลขหมายสายแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. อย่างมืออาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมในการแข่งขัน ไปยังใส ตรวจสอบได้		✓				๐.๐๐	-	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ที่มีการเสนอ เพื่อสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบและทดสอบใช้งาน ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีภาพแสดงถึงความความเสถียรและความเชื่อมโยงของข้อมูลระบบประมูลเลขหมายสายแบบออนไลน์กับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑ ภาพ ๒.๒ มีรูปแบบการเสนอราคาในระบบการประมูลเลขหมายสายแบบออนไลน์ ๒ รูปแบบ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้นไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอเมื่อครบเวลาที่กำหนด จึงต้องดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อยกเลิกการประกวดราคาและขอให้มีการประกวดราคาอีกครั้งต่อไป โดย ผสทช. (ทค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติให้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและบริหารระบบการประมูลเลขหมายสายในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมลงนามในประกาศยกเลิกโครงการฯ รวมทั้งมอบหมายให้สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม (จท.) ดำเนินการตามวิธีจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) ของ พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ			
๔	๑๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาการกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์	ณท.	๔.๐๐๐๐	๔.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์โฆษณา เกี่ยวกับการกิจและโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจ หรือสร้างกระตือรือร้นในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอ		✓			๑๕.๐๐	๓.๖๘๐๐	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนเนื้อหาที่จะเผยแพร่ ๓ เรื่อง ๑.๒ จำนวนการเผยแพร่โดยการออกอากาศผ่านรายการโทรทัศน์ ๒ ตอน/๒๐ นาทีต่อครั้ง /รวม ๔๐ ชั่วโมง ๑.๓ จำนวนช่องทางเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์โฆษณา ๒ ช่องทาง ๑.๔ มีผู้เข้าชมสื่อภาพยนตร์โฆษณา และรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละการรับรู้สื่อรายการโทรทัศน์ของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐					