
1 ถนนพระจันทร์ ถนนหน้าพระธาตุ (ต้ังแต่ถนนหน้าพระลาน ถึง หน้า
ทางเข้า ม. ธรรมศาสตร์)

0.900 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ 2563

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
ข้าวสาร

ถนนข้าวสาร (ต้ังแต่ถนนตะนาว ถึง ถนนจักรพงศ์) 0.800 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  เม่ือเดือนตุลาคม 2563

4 นนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ (ต้ังแต่ซอยประชาราษร์ 19 ถึง    ท่า
น้ านนบุรี)

0.260 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  เม่ือเดือนธันวาคม 2563

5 โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม 
เฉลิมพระเกียรติฯ

ถนนราชินี ต้ังแต่สะพานมอญ – ปากคลองตลาด 0.550 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

ถนนอัษฎางค์ ต้ังแต่สะพานมอญ – ปากคลองตลาด 0.600 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
เม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

บริเวณด้านหน้าส านักงาน กฟภ.
 ส านักงานใหญ่

3 ถนนงามวงศ์วาน (ต้ังแต่แยกพงษ์เพชร ถึง ถนนวิภาวดี)

ตารางแสดงผลการด าเนินการน าสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. 256๓ (การไฟฟ้านครหลวง)

ระยะทาง (กม.)ล าดับท่ี โครงการ เส้นทาง ผลการด าเนินงาน

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  เม่ือเดือนกันยายน 2563

0.200



1 ถนนราชวิถี
(ต้ังแต่ถนนพิชัย – ถนนสวรรคโลก)

1.200 ด าเนินการแล้วเสร็จ
เม่ือเดือนธันวาคม 2563

2 ถนนสวรรคโลก
(ต้ังแต่ถนนราชวิถี – ถนนศรีอยุธยา)   

1.900 ด าเนินการแล้วเสร็จ
เม่ือเดือนธันวาคม 2563

3 ถนนศรีอยุธยา
(ต้ังแต่ถนนราชด าเนินการนอก – ถนนพระราม 5) 

0.800 ด าเนินการแล้วเสร็จ
เม่ือเดือนธันวาคม 2563

4 ถนนพระราม ๕
(ต้ังแต่ถนนสุโขทัย – ถนนลูกหลวง) 

    โครงการรอบพระต าหนัก    
 จิตลดารโหฐาน

ตารางแสดงผลการด าเนินการน าสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. 256๓ (การไฟฟ้านครหลวง)

ล าดับท่ี โครงการ เส้นทาง ระยะทาง (กม.) ผลการด าเนินงาน

0.870 ด าเนินการแล้วเสร็จ
เม่ือเดือนธันวาคม 2563



1 เส้นทางถนนวิทยุ ช่วงท่ีหน่ึง (ต้ังแต่ถนนพระราม ๔ – แยกสารสิน) 0.900 บมจ. ทีโอที ไม่สามารถก่อสร้าง
 Riser ได้

ช่วงท่ีสอง (ต้ังแต่แยกสารสิน ถึง ถนนเพลินจิต) 1.000 บมจ. ทีโอที ไม่สามารถก่อสร้าง
 Riser ได้

ถนนมหาราช (ต้ังแต่หน้าพระลาน ถึง ถนนพระจันทร์) 0.900 เล่ือนไปด าเนินการปี ๒๕๖๔

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
จักรเพชรบริเวณปากคลองตลาด

ถนนจักรเพชร 0.800 ไม่สามารถด าเนินการได้ตลอดท้ัง
เส้นทาง เน่ืองจากติดปัญหาการ

ขออนุญาตจาก กทม.

4 ถนนลูกหลวง ถนนลูกหลวง ต้ังแต่สะพานมัฆวานรังสรรค์ ถึง      ถนน
นครปฐม

0.350 เล่ือนไปด าเนินการปี ๒๕๖๔

5 โครงการนนทรี ซอยอนุมานราชธน ต้ังแต่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถึง 
ถนนเดโช

0.300 เล่ือนไปด าเนินการปี ๒๕๖๔

         ซอยรัชดาภิเษก ช่วงต้ังแต่ถนนนางล้ินจ้ี ถึง       
ถนนสาธุประดิษฐ์

1.700 เล่ือนไปด าเนินการปี ๒๕๖๔

เล่ือนไปด าเนินการปี ๒๕๖๔

ตารางแสดงผลการด าเนินการน าสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. 256๓ (การไฟฟ้านครหลวง)

ล าดับท่ี โครงการ เส้นทาง ระยะทาง (กม.) ผลการด าเนินงาน

2 ถนนพระจันทร์ ถนนพระจันทร์ (ต้ังแต่ถนนหน้าพระธาตุ ถึง          ถนน
มหาราช)

0.900



1
โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม 

เฉลิมพระเกียรติฯ
คลองราชนัดดา

1.000 ติดปัญหา กทม. ไม่อนุญาตให้
สร้าง Riser

คลองราชบพิธ
0.700 ติดปัญหา กทม. ไม่อนุญาตให้

สร้าง Riser

ชุมชนแพร่งภูธร แพร่นรา และแพร่งสรรพศาสตร์ 0.690 ติดปัญหา กทม. ไม่อนุญาตให้
สร้าง Riser

ถนนตะนาว ต้ังแต่ถนนราชด าเนินกลาง – แยกส่ีก๊ักเสา
ชิงช้า

0.650 ติดปัญหา กทม. ไม่อนุญาตให้
สร้าง Riser

ตารางแสดงผลการน าสายส่ือสารลงใต้ดิน วท. ปี 256๓ 
(การไฟฟ้านครหลวง)

ล าดับท่ี โครงการ เส้นทาง ระยะทาง (กม.) ผลการด าเนินงาน



2 สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนธรรมนูญวิถี 1.000 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

4 ยะลา ส่ีแยกโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ถึง สามแยกตลาดรถไฟ 2.500 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เม่ือเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

6 ก าแพงเพชร เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 4.000 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เม่ือเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

สุโขทัย5

ผลการด าเนินงาน

1 ชลบุรี

3 นครราขสีมา

ล าดับท่ี ช่ือเส้นทาง

ตารางแสดงผลการด าเนินการน าสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. 256๓ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ถนพัทยาเหนือ 1.000

ระยะทาง (กม.)จังหวัด

เส้นทางถนนราชด าเนินการ (LOT 1.1) 1.200

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

8.800



7 สุราษฎร์ธานี สมุย ถนนเฉวงถนนเฉวง ต้ังแต่หน้าธนาคารกสิกรไทย เฉ
วง ๓ ถึง สามแยกโรงแรมเฟิร์ส 

3.000 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

8 พระนครศรีอยุธยา ถนนชีกุน 
 (แยกวัดราชประดิษฐาน ถึง แยกเกาะอยุธยา) 

1.700 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

ถนนป่าโทน 
(แยกเกาะอยุธยา ถึง ถนนคลองท่อ)

1.600 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

ถนนศรีสรรเพ็ชร (ต้ังแต่ ถนนอู่ทอง ถึงถนนนเรศวร ) 1.300 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

9 เชียงใหม่ ถนนสุเทพ ต้ังแต่ ประตูหน้าคณะแพทย์ศาสตร์         ฝ่ัง
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึง ประตูหน้าคณะเทคนิค
การแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0.260 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ธันวาคม ๒๕๖๓

ตารางแสดงผลการด าเนินการน าสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. 256๓ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ล าดับท่ี จังหวัด ช่ือเส้นทาง ระยะทาง (กม.) ผลการด าเนินงาน



๑ สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนศุภสารรังสสรค์ 1.4 กฟภ. เล่ือนไปด าเนินการ
หักเสา มกราคม ปี 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนศรีภูวนาท 1.2 กฟภ. เล่ือนไปด าเนินการ
หักเสา มกราคม ปี 2564

๒ นครราชสีมา เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 3 กฟภ. เล่ือนไปด าเนินการ 
ปี ๒๕๖๔

ตตารางแสดงผลการด าเนินการน าสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. 256๓
(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

ล าดับท่ี จังหวัด ช่ือเส้นทาง ระยะทาง (กม.) ผลการด าเนินงาน


