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รายงานผลการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan)       ๑ 
ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗  

รายงานผลการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan)  
ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗  

 ๑. หลักการและเหตุผล  

  ๑.๑ ในปัจจุบัน การขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขต
กรุงเทพมหานครที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก ท าให้มีการวางโครงข่ายหลายบริษัท ในหลายพ้ืนที่จึงมี
สายสื่อสารรกรุงรัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน   

  ๑.๒ ส านักงาน กสทช. ได้มีนโยบายหลักในการด าเนินงาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องการน าสาย
สื่อสารลงใต้ดิน และการจัดระเบียบสายสื่อสาร ที่สอดรับกับนโยบายเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบ
สายไฟฟ้าใต้ดินของรัฐบาล เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหานคร
แห่งอาเซียน โดยจะด าเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร 
(กทม.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบ
กิจการสื่อสาร เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ
ก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ รวมถึงการ
ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้บริการในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันของประชาชนมีความ
สะดวก และได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการ  

  ๑.๓ เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าปัจจุบัน
มีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้นในทุกพ้ืนที่ทั้ง ในกรุงเทพมหานครและ
ต่างจังหวัด ส่งผลให้มีการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่าง
หนาแน่น ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนอยู่บ่อยครั้ง สมควรที่จะปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวให้ทันสมัยมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดตา และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ด าเนินการ ดังนี้  

   ๑.๓.๑ ร่วมกับ กฟน. กฟภ. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ
กิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าใน
เส้นทางหลัก ทั้งในพ้ืนที่กรุงเพทมหานครและต่างจังหวัด โดยให้มีการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันเพ่ือลด
จ านวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยเร่งด่วน รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกอบกิจการให้มี
สายสื่อสารปลายทางเพียงรายเดียว (Single Last Mile) 

   ๑.๓.๒ ก ากับและติดตามผลการด าเนินการตามแผนบูรณาการฯ อย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ 

   ๑.๓.๓ ส าหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามแผนบูรณาการฯ ขอให้ส านักงาน 
กสทช. หารือในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามแผนบูรณาการฯ ให้บรรลุผลต่อไป 

  ๑.๔ ส านักงาน กสทช. กฟน. กฟภ. กทม. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และสมาคมโทรคมนาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือก าหนดเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร 
ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยสรุปเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารได้ดังนี้  



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan)       ๒ 
ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗  

   ๑.๔.๑ จัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กลุ่มเร่งด่วน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ระยะทาง  
๗๙๖.๗๑ กิโลเมตร  

๑.๔.๒ จัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน 
ระยะทาง ๕๖๓.๘๘ กิโลเมตร  

๑.๔.๓ จัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ระยะทาง ๑,๖๘๖.๗๖ กิโลเมตร 

  ๑.๕  เลขาธิการ กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ 
เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยส านักงาน กสทช. ได้เผยแพร่แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๖๗ ทางเว็ปไซต์ส านักงาน กสทช. เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดระเบียบสายสื่อสาร  

 ๒. แนวทางการด าเนินการ  

  ๒.๑ การด าเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า  

   การด าเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด สรุปได้ดังนี้  

   ๑) ส านักงาน กสทช. กฟน. กฟภ. กทม. และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม จัดท าแผนการ
จัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน  

   ๒) กฟน. และ กฟภ. ด าเนินการส ารวจเสาไฟฟ้าตลอดเส้นทางการจัดระเบียบสาย และ
ติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า 

    ๓) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมส ารวจสายสื่อสารของตนเอง ติดแถบสีสายสื่อสารสายที่  
ใช้งาน และจัดท าแผนปรับยุบรวมสาย ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการติดตั้งสายสื่อสารบนเสา
ไฟฟ้าของ กฟน. และกฟภ. 

   ๔) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมติดตั้งสายสื่อสารบนคอนสื่อสารตามมาตรฐานและ
ต าแหน่งที่ก าหนด และด าเนินการตัดถ่ายวงจรโครงข่ายเพื่อให้บริการบนเคเบิลเส้นใหม่ 

   ๕) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ด าเนินการรื้อถอนสายสื่อสารไม่ใช้งานออกจากคอนเดิม/
เสาไฟฟ้า  

   ๖) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมด าเนินการขนย้าย และก าจัดซากสายสื่อสารด้วยวิธีที่
ถูกต้อง และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 

   ๗) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน  

  ๒.๒ การติดตามและประเมินผล 

   ส านักงาน กสทช. ร่วมกับ กฟน. กฟภ. และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ประชุมติดตาม
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน โดยก าหนดประชุมติดตามการด าเนินการตามแผนการจัดระเบียบสาย
สื่อสารเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการให้การแผนการจัดระเบียบสาย
สื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และบรรลุตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
 



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan)       ๓ 
ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗  

 ๓. สรุปแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ 

  ๓.๑ แผนด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

   การด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งพ้ืนที่
ด าเนินการเป็น ๒ พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่กลุ่มเร่งด่วน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรหนาแน่น ควรต้องมีการด าเนินการ
จัดระเบียบสายสื่อสาร เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพ้ืนที่ที่อยู่นอกเหนือจาก
พ้ืนที่กลุ่มเร่งด่วน ซึ่งมีท้ังในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   ๑) เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน มีจ านวนทั้งสิ้น 
๕๔๒ เส้นทาง ระยะทาง ๗๙๖.๗๑ กิโลเมตร ประกอบด้วย 

    ๑.๑) เส้นทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี 
๒๕๖๕ ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน ๑๘๐ เส้นทาง ระยะทาง ๓๓๓.๓๙ กิโลเมตร 

    ๑.๒) เส้นทางตามแผนด าเนินการทดลองวางโครงข่ายสายปลายทางเพียงรายเดียว 
(Single Last Mile) ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๕ ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน ๑ เส้นทาง 
ระยะทาง ๒.๒ กิโลเมตร 

    ๑.๓) เส้นทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร       
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จ านวน ๓๖๑ เส้นทาง ระยะทาง ๔๖๑.๑๒ กิโลเมตร 

   ๒) เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่ม
เร่งด่วน มีจ านวนทั้งสิ้น ๘๒ เส้นทาง ระยะทาง ๕๖๓.๘๘ กิโลเมตร ประกอบด้วย 

    ๒.๑) เส้นทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน        
ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๕ ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน ๓๔ เส้นทาง ระยะทาง ๓๒๑.๗๙ 
กิโลเมตร 

    ๒.๒) เส้นทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ตาม
แผนการด าเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จ านวน ๔๘ เส้นทาง ระยะทาง ๒๔๒.๐๙ 
กิโลเมตร 

  ๓.๒ แผนการด าเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด   

   แผนด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ประกอบด้วยเส้นทางจ านวน ๙๗๐ 
เส้นทาง ระยะทาง ๑,๖๘๖.๗๖ กิโลเมตร ประกอบด้วย 

   ๑) เส้นทางในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๕ ที่ยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ จ านวน ๕๓๓ เส้นทาง ระยะทาง ๙๒๗.๙๘ กิโลเมตร 

   ๒) เส้นทางในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จ านวน 
๔๓๗  เส้นทาง ระยะทาง ๗๕๘.๗๘ กิโลเมตร 
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 ๔. ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ 

  ๔.๑ สรุปผลการด าเนินการจัดระเบียบสายส่ือสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗  

   สรุปผลการด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ ไดด้ังนี้   
   (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖) 

ไตรมาส 
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เส้นทางต่างจังหวัด 

เส้นทางกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางนอกเหนือกลุ่มเร่งด่วน   
เส้นทาง ระยะทาง (กม.) เส้นทาง ระยะทาง (กม.) เส้นทาง ระยะทาง (กม.) 

ไตรมาส ๑/๒๕๖๖ ๔ ๑๑.๖๐ ๙ ๗๑.๔๑ ๘๑ ๑๔๐.๖๑๗ 

ไตรมาส ๒/๒๕๖๖ ๔ ๑๕.๙๐ ๘ ๘๓.๓๐ ๓๑ ๓๗.๔๗๑ 

ไตรมาส ๓/๒๕๖๖ ๔ ๑๒.๓๕ ๑๓ ๑๐๙.๐๘ ๓๓ ๖๖.๘๙ 

รวม ๑๒ ๓๙.๘๕ ๓๐ ๒๖๓.๗๙ ๑๔๕ ๒๔๔.๙๗๘ 

  ๔.๒ ปัญหาและอุปสรรค 

   ปัจจุบันการจัดระเบียบสายสื่อสารมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทั้งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และต่างจังหวัด แต่การด าเนินการในแต่ละขั้นตอน มีความเสี่ยงอันจะส่งผลให้การจัดระเบียบสายสื่อสาร        
ไม่แล้วเสร็จตามแผน โดยสรุปปัญหาและอุปสรรคไดด้ังนี้ 

   ๑) การไม่ได้รับความร่วมมือในการก ากับดูแลการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการประเมิน
เส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารของ กฟภ. ซึ่ง กฟภ. เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการก ากับดูแล             
ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า และ กฟภ. มีระเบียบและหลักเกณฑ์การพาด
สายบนเสาไฟฟ้าทีชัดเจน โดยผู้ประกอบกิจการทุกรายที่ได้รับการอนุญาตการพาดสายบนเสาไฟฟ้าจะต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

   ๒) ศักยภาพและก าลังคนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจากต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ 
และศักยภาพในการจัดระเบียบสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายในการ
ปฏิบัติงาน และด้วยเส้นทางที่มีจ านวนมาก ท าให้ก าลังคนที่มีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการให้ถึงเป้าหมาย
โดยเร็ว  

   ๓) ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถลงหน้างาน หรือต้อง
ท างานที่มีระยะเวลาการท างานที่จ ากัด เนื่องจากหน่วยงานที่ท าหน้าที่อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ถ่ายทอดค าสั่งอนุญาต
ล่าช้า  ถึงแม้จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานแล้วก็ตาม อาทิ ต ารวจล็อกล้อเมื่อจอดรถปฏิบัติการเพ่ือขนย้ายซาก    
สายสื่อสารที่ได้ท าการรื้อถอนออกจากเสา และถูกปรับ เป็นต้น ท าให้เกิดความล่าช้าในการท างาน รวมถึง        
มีหลายหน่วยงานที่ท าหน้าที่อนุญาต 

   ๔) เนื่องด้วยการด าเนินการจัดท าเส้นทางเพ่ือบรรจุเข้าแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร     
พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จ าเป็นต้องมีการรวบรวมเส้นทางและตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินการจัดระเบียบ
สายของ กฟน. และการปรับปรุงทางเท้าของ กทม. และการรวบรวมเส้นทางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น
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เส้นทางที่มีความจ าเป็นต้องบูรณาการแผนงานมีให้สอดคล้องตลอดทั้งปี จึงท าให้การรวบรวมเส้นทางและ
ประกาศแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ เกิดความล่าช้า 

 ๕. แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan) ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
  พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ 

  ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan)         
ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ ที่สอดรับกับสถานการณ์จัดระเบียบสายในปัจจุบัน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
๒๕๖๗ ดังนี้ 

  ๕.๑ แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

    ๑) เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน  

๑.๑) เส้นทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร      
ปี ๒๕๖๕ ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน ๑๖๘ เส้นทาง ระยะทาง ๒๙๓.๕๔ กิโลเมตร มีก าหนดการ
ด าเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๖ ดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร/๒๕๖๖ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑ การติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง
กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอน
สื่อสาร 

      

๒ ส ารวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่
ใช้งาน  (๑-๑๕ ต.ค.) 

๑๕ ๑๐ 
 

   

๓ วางแผนยุบรวมสายในกรณีจ านวนสายเกินกว่า
มาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการ
จัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ ต.ค. ถึง ๔ พ.ย.) 

๒๐ ๓๐ 
 

   

๔ ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า 
(๕ พ.ย. ถึง ๑๕ พ.ย.) 

๑๐ ๑๐  
 

  

๕ ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่  
(๑๖ พ.ย. ถึง ๑๔ ธ.ค.) 

๓๐ ๒๐  
 

  

๖ ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้
งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย  
(๑๕ ธ.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค.) 

๑๕ ๒๐   
 

 

๗ ส านักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. 
ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร  
(๑ ม.ค. ถึง ๑๐ ม.ค. ๖๗) 

๑๐ ๑๐    
 

 รวม ๑๐๐ ๑๐๐     
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๑.๒) เส้นทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร 
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จ านวน ๑๕๖ เส้นทาง ระยะทาง ๑๖๓.๑๒ กิโลเมตร มีก าหนดการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๑ 
ของปี ๒๕๖๗ ดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑/๒๕๖๗ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑ การติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง
กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอน
สื่อสาร 

      

๒ ส ารวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่
ใช้งาน  (๑-๑๕ ม.ค.) 

๑๕ ๑๐ 
 

   

๓ วางแผนยุบรวมสายในกรณีจ านวนสายเกินกว่า
มาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการ
จัดหาเส้นเคเบิล  
(๑๖ ม.ค. ถึง ๔ ก.พ.) 

๒๐ ๓๐ 
 

   

๔ ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า   
(๕ ก.พ. ถึง ๑๔ ก.พ.) 

๑๐ ๑๐  
 

  

๕ ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่  
(๑๖ ก.พ. ถึง ๑๕ มี.ค.) 

๓๐ ๒๐  
 

  

๖ ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้
งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย  
(๑๖ มี.ค ถึง ๓๑ มี.ค.) 

๑๕ ๒๐   
 

 

๗ ส านักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. 
ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร   
(๑ เม.ย. ถึง ๑๐ เม.ย. ๖๗) 

๑๐ ๑๐    
 

 รวม ๑๐๐ ๑๐๐     

๑.๓) เส้นทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร 
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จ านวน ๑๒๙ เส้นทาง ระยะทาง ๑๔๑.๕๔ กิโลเมตร มีก าหนดการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๒
ของปี ๒๕๖๗ ดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๒/๒๕๖๗ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๑ การติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง
กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอน
สื่อสาร 

      

๒ ส ารวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่
ใช้งาน  (๑-๑๕ ต.ค.) 

๑๕ ๑๐ 
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ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๒/๒๕๖๗ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๓ วางแผนยุบรวมสายในกรณีจ านวนสายเกินกว่า
มาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการ
จัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ ต.ค. ถึง ๔ พ.ย.) 

๒๐ ๓๐ 
 

   

๔ ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า  (๕ พ.ย. ถึง ๑๕ 
พ.ย.) 

๑๐ ๑๐  
 

  

๕ ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่  
(๑๖ พ.ย. ถึง ๑๔ ธ.ค.) 

๓๐ ๒๐  
 

  

๖ ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้
งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย (๑๕ ธ.ค. 
ถึง ๓๐ ธ.ค.) 

๑๕ ๒๐   
 

 

๗ ส านักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. ประเมินผล
การจัดระเบียบสายสื่อสาร (๑ ม.ค. ถึง ๑๐ ม.ค. 
๖๗) 

๑๐ ๑๐    
 

 รวม ๑๐๐ ๑๐๐     

๑.๔) เส้นทางในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร 
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จ านวน ๗๖ เส้นทาง ระยะทาง ๑๕๖.๔๖ กิโลเมตร มีก าหนดการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๓
ของปี ๒๕๖๗ ดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๓/๒๕๖๗ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑ การติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง
กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอน
สื่อสาร 

      

๒ ส ารวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่
ใช้งาน  (๑-๑๕ ก.ค.) 

๑๕ ๑๐ 
 

   

๓ วางแผนยุบรวมสายในกรณีจ านวนสายเกินกว่า
มาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการ
จัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ ก.ค. ถึง ๔ ส.ค.) 

๒๐ ๓๐ 
 

   

๔ ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า  (๕ ส.ค. ถึง ๑๕ 
ส.ค.) 

๑๐ ๑๐  
 

  

๕ ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่  
(๑๖ ส.ค. ถึง ๑๔ ก.ย.) 

๓๐ ๒๐  
 

  

๖ ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้
งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย (๑๕ ก.ย. 
ถึง ๓๐ ก.ย.) 

๑๕ ๒๐   
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ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๓/๒๕๖๗ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๗ ส านักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. ประเมินผล
การจัดระเบียบสายสื่อสาร   
(๑ ก.ย. ถึง ๑๐ ต.ค. ๖๗) 

๑๐ ๑๐    
 

 รวม ๑๐๐ ๑๐๐     

   ๒) เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจาก
กลุ่มเร่งด่วน มีจ ำนวนทั งสิ น ๕๒ เส้นทำง ระยะทำง ๓๐๐.๐๙ กิโลเมตร มีก าหนดการด าเนินงานในไตรมาส 
ที่ ๔ ของปี ๒๕๖๗ ดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๔/๒๕๖๗ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑ การติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง
กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอน
สื่อสาร 

      

๒ ส ารวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่
ใช้งาน  (๑-๑๕ ต.ค.) 

๑๕ ๑๐ 
 

   

๓ วางแผนยุบรวมสายในกรณีจ านวนสายเกินกว่า
มาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการ
จัดหาเส้นเคเบิล  
(๑๖ ต.ค. ถึง ๔ พ.ย.) 

๒๐ ๓๐ 
 

   

๔ ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า   
(๕ พ.ย. ถึง ๑๕ พ.ย.) 

๑๐ ๑๐  
 

  

๕ ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่  
(๑๖ พ.ย. ถึง ๑๔ ธ.ค.) 

๓๐ ๒๐  
 

  

๖ ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้
งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย  
(๑๕ ธ.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค.) 

๑๕ ๒๐   
 

 

๗ ส านักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. ประเมินผล
การจัดระเบียบสายสื่อสาร   
(๑ ม.ค. ถึง ๑๐ ม.ค. ๖๗) 

๑๐ ๑๐    
 

 รวม ๑๐๐ ๑๐๐     
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  ๕.๒ แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan) ในพื้นที่ต่างจังหวัด 

แผนด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗        
ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ กฟภ. จ านวน ๙๗๐ เส้นทาง รวมระยะทาง ๑,๖๘๖.๗๖ กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทาง
ที่น ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan) จ านวน ๘๒๕ เส้นทาง ระยะทาง 
๑๔๔๑.๗๙ กิโลเมตร ดังนี้  

๑) เส้นทางตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๕ ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 
๓๘๘ เส้นทาง ระยะทาง ๖๘๓.๐๑ กิโลเมตร 

    ๑.๑) เส้นทางตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน 
๙๓ เส้นทาง ระยะทาง ๑๔๙.๘๗ กิโลเมตร มีก าหนดการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๖ ดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๔/๒๕๖๖ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑ การติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง
กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้ง
คอนสื่อสาร 

      

๒ ส ารวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสาย
ที่ใช้งาน  (๑-๑๕ ต.ค.) 

๑๕ ๑๐ 
 

   

๓ วางแผนยุบรวมสายในกรณีจ านวนสายเกิน
กว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) 
รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล  
(๑๖ ต.ค. ถึง ๔ พ.ย.) 

๒๐ ๓๐ 
 

   

๔ ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า   
(๕ พ.ย. ถึง ๑๕ พ.ย.) 

๑๐ ๑๐  
 

  

๕ ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่  
(๑๖ พ.ย. ถึง ๑๔ ธ.ค.) 

๓๐ ๒๐  
 

  

๖ ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่
ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย 
(๑๕ ธ.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค.) 

๑๕ ๒๐   
 

 

๗ ส านักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. 
ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร   
(๑ ม.ค. ถึง ๑๐ ม.ค. ๖๗) 

๑๐ ๑๐    
 

 รวม ๑๐๐ ๑๐๐     
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    ๑.๒) เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน ๙๕ 
เส้นทาง ระยะทาง ๑๖๓.๑๗ กิโลเมตร มีก าหนดการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๖๗ ดังนี้  

ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๑/๒๕๖๗ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

๑ การติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง
กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้ง
คอนสื่อสาร 

      

๒ ส ารวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บน
สายที่ใช้งาน  (๑-๑๕ ม.ค.) 

๑๕ ๑๐ 
 

   

๓ วางแผนยุบรวมสายในกรณีจ านวนสายเกิน
กว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) 
รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล  
(๑๖ ม.ค. ถึง ๔ ก.พ.) 

๒๐ ๓๐ 
 

   

๔ ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า  (๕ ก.พ. ถึง ๑๔ 
ก.พ.) 

๑๐ ๑๐  
 

  

๕ ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่  
(๑๖ ก.พ. ถึง ๑๕ มี.ค.) 

๓๐ ๒๐  
 

  

๖ ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่
ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย 
(๑๖ มี.ค ถึง ๓๑ มี.ค.) 

๑๕ ๒๐   
 

 

๗ ส านักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. 
ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร  (๑ 
เม.ย. ถึง ๑๐ เม.ย. ๖๗) 

๑๐ ๑๐    
 

 รวม ๑๐๐ ๑๐๐     

    ๑.๓) เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จ านวน ๒๐๐ 
เส้นทาง ระยะทาง ๓๖๙.๙๗ กิโลเมตร มีก าหนดการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๗ ดังนี้  

ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๒/๒๕๖๗ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๑ การติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง
กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้ง
คอนสื่อสาร 

      

๒ ส ารวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บน
สายที่ใช้งาน  (๑-๑๕ เม.ย.) 

๑๕ ๑๐ 
 

   

๓ วางแผนยุบรวมสายในกรณีจ านวนสายเกิน
กว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) 

๒๐ ๓๐ 
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ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๒/๒๕๖๗ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ เม.ย. ถึง 
๔ พ.ค.) 

๔ ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า  (๕ พ.ค. ถึง ๑๕ 
พ.ค.) 

๑๐ ๑๐  
 

  

๕ ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่  
(๑๖ พ.ค. ถึง ๑๔ มิ.ย.) 

๓๐ ๒๐  
 

  

๖ ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่
ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย 
(๑๕ มิ.ย. ถึง ๓๐ มิ.ย.) 

๑๕ ๒๐   
 

 

๗ ส านักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. 
ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร   
(๑ ก.ค. ถึง ๑๐ ก.ค. ๖๗) 

๑๐ ๑๐    
 

 รวม ๑๐๐ ๑๐๐     

   ๒) เส้นทางในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จ านวน 
๔๓๗  เส้นทาง ระยะทาง ๗๕๘.๗๘ กิโลเมตร  

    ๒.๑) เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร จ านวน ๒๒๘ เส้นทาง ระยะทาง ๓๙๑.๔๑ 
กิโลเมตร มีก าหนดการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๖๗ ดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๓/๒๕๖๗ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑ การติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง
กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้ง
คอนสื่อสาร 

      

๒ ส ารวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสาย
ที่ใช้งาน  (๑-๑๕ ก.ค.) 

๑๕ ๑๐ 
 

   

๓ วางแผนยุบรวมสายในกรณีจ านวนสายเกิน
กว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) 
รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ ก.ค. ถึง ๔ 
ส.ค.) 

๒๐ ๓๐ 
 

   

๔ ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า  (๕ ส.ค. ถึง ๑๕ 
ส.ค.) 

๑๐ ๑๐  
 

  

๕ ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่  
(๑๖ ส.ค. ถึง ๑๔ ก.ย.) 

๓๐ ๒๐  
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ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๓/๒๕๖๗ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๖ ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่
ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย 
(๑๕ ก.ย. ถึง ๓๐ ก.ย.) 

๑๕ ๒๐   
 

 

๗ ส านักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. 
ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร   
(๑ ก.ย. ถึง ๑๐ ต.ค. ๖๗) 

๑๐ ๑๐    
 

 รวม ๑๐๐ ๑๐๐     

    ๒.๒) เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร จ านวน ๒๐๙ เส้นทาง ระยะทาง ๓๖๗.๓๗ 
กิโลเมตร มีก าหนดการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๗ ดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม วัน น  ำหนัก ระยะเวลำด ำเนินกำร ๔/๒๕๖๗ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

๑ การติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง
กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้ง
คอนสื่อสาร 

      

๒ ส ารวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสาย
ที่ใช้งาน  (๑-๑๕ ต.ค.) 

๑๕ ๑๐ 
 

   

๓ วางแผนยุบรวมสายในกรณีจ านวนสายเกิน
กว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) 
รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล  
(๑๖ ต.ค. ถึง ๔ พ.ย.) 

๒๐ ๓๐ 
 

   

๔ ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า   
(๕ พ.ย. ถึง ๑๕ พ.ย.) 

๑๐ ๑๐  
 

  

๕ ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่  
(๑๖ พ.ย. ถึง ๑๔ ธ.ค.) 

๓๐ ๒๐  
 

  

๖ ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่
ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย 
(๑๕ ธ.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค.) 

๑๕ ๒๐   
 

 

๗ ส านักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. 
ประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร   
(๑ ม.ค. ถึง ๑๐ ม.ค. ๖๗) 

๑๐ ๑๐    
 

 รวม ๑๐๐ ๑๐๐     
 

  



 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานและแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan)       13 
ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗  

  ทั้งนี้ สรุปตารางแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan) ตามแผนการจัด
ระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ ไดด้ังนี้ 

   ๑) แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

๑. แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ไตรมาส เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร จ านวน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง 
(กม.) 

๔/๒๕๖๖ เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัด
ระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๕ ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

๑๖๘ ๒๙๓.๕๔ 

๑/๒๕๖๗ เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัด
ระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ 

๑๕๖ ๑๖๓.๑๒ 

๒/๒๕๖๗ เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัด
ระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ 

๑๒๙ ๑๔๑.๕๔ 

๓/๒๕๖๗ เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัด
ระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ 

๗๖ ๑๕๖.๔๖ 

๔/๒๕๖๗ เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน 

๕๒ ๓๐๐.๐๙ 

 รวม ๕๒๙ ๗๕๔.๗๖ 

   ๒) แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan) ในพื้นที่ต่างจังหวัด 

ไตรมาส เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร จ านวน 
(เส้นทาง) 

ระยะทาง 
(กม.) 

๔/๒๕๖๖ เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ๙๓ ๑๔๙.๘๗ 
๑/๒๕๖๗ เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ๙๕ ๑๖๓.๑๗ 
๒/๒๕๖๗ เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ๒๐๐ ๓๖๙.๙๗ 
๓/๒๕๖๗ เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร 

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ 
๒๒๘ ๓๙๑.๔๑ 

๔/๒๕๖๗ เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร 
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ 

๒๐๙ ๓๖๗.๓๗ 

 รวม ๘๒๕ ๑๔๔๑.๗๙ 
 



สาํนักงาน กสทช.
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