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ผลการดําเนินงานและการใช�จ�ายงบประมาณ สํานักงาน กสทช. ป� 2564 
ในป� ๒๕๖๔ สํานักงาน กสทช. ได�ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานและงบประมาณ

รายจ#ายประจําป� ๒๕๖๔ จํานวนทั้งส้ิน ๗,๐๓๙.๕๑๒ ล�านบาท โดยมีภาพรวมผลการใช�จ#ายเงิน
งบประมาณของสํานักงาน กสทช. ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จํานวนทั้งสิ้น ๖,๔๑๑.๐๒๗ ล�านบาท 
หรือคิดเป7นร�อยละ ๙๑.๐๗ ของแผน แบ#งออกเป7น การใช�จ#ายงบประมาณสําหรับภารกิจของ 
กสทช. และสํานักงาน กสทช. (งานประจํา) จํานวน ๓,๙๙๖.๑๖๗ ล�านบาท หรือคิดเป7นร�อยละ 
๙๐.๒๖ รายจ#ายโครงการ จํานวน ๑,๑๘๓.๖๗๗ ล�านบาท หรือคิดเป7นร�อยละ ๙๕.๖๕ เงินงบกลาง 
จํานวน ๓๑.๓๙๖ ล�านบาท หรือคิดเป7นร�อยละ ๑๙.๔๓ รายจ#ายสําหรับการดําเนินงานของ กตป. 
จํานวน ๘๙.๗๘๖ ล�านบาท หรือคิดเป7นร�อยละ ๘๗.๑๔ และเงินจัดสรรเข�ากองทุนตามกฎหมาย 
จํานวน ๑,๑๑๐.๐๐๐ ล�านบาท หรือคิดเป7นร�อยละ ๑๐๐.๐๐  

ป�ญหา อุปสรรคการดําเนินงาน 

เน่ืองจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ใน
ป, 2564 รัฐบาลและศูนย�บริหารสถานการณ�แพร�ระบาดของโรคติดต�อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ได8กําหนดมาตรการต�างๆ ในการควบคุมการแพร�ระบาดของเช้ือโรคดังกล�าว 
ส�งผลกระทบการดําเนินงานและการใช8จ�ายเงินงบประมาณของสํานักงาน กสทช. โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
การออกมาตรการควบคุมและปAองกันการแพร�ระบาดในกลุ�มแรงงานก�อสร8าง ทําให8การดําเนิน
โครงการก�อสร8างอาคารสํานักงาน กสทช. แห�งใหม� ท่ีมีมูลค�าวงเงินงบประมาณสูงมากต8อง 
ชะลอการดําเนินงานและการเบิกจ�ายเงินงบประมาณของโครงการดังกล�าว รวมถึงปDญหาอุปสรรค
ในการประสานงานกับหน�วยงานต�างๆ ในช�วงท่ีสถานการณ�การแพร�ระบาดรุนแรง ทําให8 
การดําเนินกิจกรรมท่ีสําคัญของสํานักงาน กสทช. ได8แก� การจัดการประชุมระดับนานาชาติ  
การจัดการประชุมรับฟDงความคิดเห็นตามท่ีกฎหมายกําหนดในเร่ืองต�างๆ และการจัดฝJกอบรม
สัมมนา ต8องชะลอหรือยกเลิกไป ส�งผลกระทบทําให8การใช8จ�ายเงินงบประมาณป, 2564 ไม�เปKนไป
ตามแผนท่ีกําหนด 

ข�อเสนอแนะ 

เห็นควรกําหนดมาตรการเร�งรัดติดตามผลการดําเนินงาน และการใช8จ�ายเงิน
งบประมาณ ประจําป, ๒๕65 เพ่ือใช8เปKนแนวปฏิบัติให8การใช8จ�ายเงินงบประมาณของสํานักงาน 
กสทช. ตรงตามวัตถุประสงค� เปAาหมาย และดําเนินการภายในกรอบระยะเวลาตามแผนปฏิบัติการ 
แผนการใช8จ�ายเงินงบประมาณ และแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ8าง และควรมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอย�างใกล8ชิดเพ่ือให8การดําเนินงานและการใช8จ�ายงบประมาณของสํานักงาน กสทช. 
เปKนไปอย�างมีประสิทธิภาพต�อไป 
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จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

งบประมาณรายจายประจําป 2564      6,509,433,500.000                            -                              -                              -            530,078,559.48        7,039,512,059.48        1,515,783,325.37        4,895,243,494.61         6,411,026,819.98 91.07%            628,485,239.50 8.93%

1. งบประมาณรายจายของสํานักงาน กสทช.      5,399,433,500.000                            -                              -                              -            530,078,559.48        5,929,512,059.48        1,515,783,325.37        3,785,243,494.61         5,301,026,819.98 89.40%            628,485,239.50 10.60%

1.1      3,858,719,000.000          607,877,000.00           (52,443,200.00)           (33,910,430.00)            47,139,900.00        4,427,382,270.00          398,723,477.88        3,597,443,454.91         3,996,166,932.79 90.26%            431,215,337.21 9.74%

1.1.1 รายจายเกี่ยวกับบุคลากร 1,758,945,200.000     (47,139,900.00)          1,057,650.00            -                          47,139,900.00           1,760,002,850.00       1,621,625.00            1,727,083,667.77       1,728,705,292.77        98.22% 31,297,557.23            1.78%

1.1.2 รายจายเกี่ยวกับการจัดการและบริหารองคกร 1,452,414,100.000     (47,480,035.00)          (68,733,670.00)          (8,910,430.00)           -                          1,327,289,965.00       219,950,837.23         880,996,202.35         1,100,947,039.58        82.95% 226,342,925.42          17.05%

1.1.2.1 คาตอบแทน        205,437,400.000               (367,800.00)            (2,279,400.00)                            -                              -            202,790,200.00                            -            151,204,830.77            151,204,830.77 74.56%             51,585,369.23 25.44%

1.1.2.2 คาใชสอย      1,088,865,000.000           (43,703,096.00)           (74,971,770.00)            (8,910,430.00)                            -            961,279,704.00          197,678,021.55          633,792,084.57            831,470,106.12 86.50%            129,809,597.88 13.50%

1.1.2.3 คาวัสดุ          60,316,700.000            (7,345,839.00)               (350,900.00)                            -                              -              52,619,961.00            15,007,633.28            25,575,166.92             40,582,800.20 77.12%             12,037,160.80 22.88%

1.1.2.4 คาสาธารณูปโภค          97,795,000.000              3,936,700.00              8,868,400.00                            -                              -            110,600,100.00              7,265,182.40            70,424,120.09             77,689,302.49 70.24%             32,910,797.51 29.76%

1.1.3 รายจายเกี่ยวกับครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง 212,272,800.000       9,277,365.00            37,820,800.00           (25,000,000.00)          -                          234,370,965.00         90,732,012.54           78,722,149.74           169,454,162.28          72.30% 64,916,802.72            27.70%

1.1.3.1 คาครุภัณฑ          196,311,100.000            12,489,425.00            29,753,800.00           (25,000,000.00)                            -            213,554,325.00            78,131,941.30            74,582,685.25            152,714,626.55 71.51%             60,839,698.45 28.49%

1.1.3.2 ส่ิงกอสราง          15,961,700.000            (3,212,060.00)              8,067,000.00                            -                              -              20,816,640.00            12,600,071.24              4,139,464.49             16,739,535.73 80.41%               4,077,104.27 19.59%

1.1.4 รายจายอื่น 435,086,900.000       693,219,570.00         (22,587,980.00)          -                          -                          1,105,718,490.00       86,419,003.11           910,641,435.05         997,060,438.16          90.17% 108,658,051.84          9.83%

1.1.4.1 คาบอกรับสมาชิก/คาธรรมเนียมสมัครสมาชิก 19,392,400.000         1,399,880.00            (565,827.00)              -                          -                          20,226,453.00           4,148,095.75            13,860,009.25           18,008,105.00            89.03% 2,218,348.00              10.97%

1.1.4.2 คาใชจายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 6,539,700.000           (127,610.00)              (2,067,800.00)           -                          -                          4,344,290.00            -                          824,562.00               824,562.00                18.98% 3,519,728.00              81.02%

1.1.4.3 คาจางที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ 92,201,900.000         3,295,500.00            (18,193,800.00)          -                          -                          77,303,600.00           36,305,157.91           39,692,111.20           75,997,269.11            98.31% 1,306,330.89              1.69%

1.1.4.4 คาใชจายสําหรับหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ            4,700,000.000                            -                              -                              -                              -                4,700,000.00                            -                4,500,000.00               4,500,000.00 95.74%                 200,000.00 4.26%

1.1.4.5 รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงสมาชิกองคการระหวางประเทศ 16,695,000.000         1,400,000.00            -                          -                          -                          18,095,000.00           -                          17,076,600.00           17,076,600.00            94.37% 1,018,400.00              5.63%

1.1.4.6 รายจายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. 100,000,000.000       -                          37,000,000.00           -                          -                          137,000,000.00         13,000,000.00           98,550,000.00           111,550,000.00          81.42% 25,450,000.00            18.58%

1.1.4.7 คาใชจายอื่นๆ 195,557,900.000       13,368,848.75           (38,760,553.00)          -                          -                          170,166,195.75         32,965,749.45           62,255,201.35           95,220,950.80            55.96% 74,945,244.95            44.04%

1.1.4.8                            -            673,882,951.25                            -                              -                              -            673,882,951.25                            -            673,882,951.25            673,882,951.25 100.00%                              -   0.00%

1.2 รายจายโครงการ จํานวน 68 โครงการ      1,248,703,100.000         (468,897,000.00)              2,443,200.00            33,910,430.00          421,360,570.00        1,237,520,300.00        1,023,104,940.18          160,572,199.52         1,183,677,139.70 95.65%             53,843,160.30 4.35%

1.2.1 สายงานบริหารองคกร จํานวน 12 โครงการ 73,236,300.000         -                          26,866,800.00           (6,000,000.00)           1,600,900.00            95,704,000.00           52,331,905.74           41,882,074.26           94,213,980.00            98.44% 1,490,020.00              1.56%

1.2.1.1 โครงการที่ผูกพันงบประมาณมาจากปกอน จํานวน 3 โครงการ 41,898,300.000         -                          -                          -                          1,600,900.00            43,499,200.00           14,049,582.10           29,449,617.90           43,499,200.00            100.00% -                           0.00%

1)           28,449,000.000                            -                              -                              -                              -               28,449,000.00              3,105,070.10             25,343,929.90              28,449,000.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 94,950,100.00       

ไดรับงบประมาณป 2562 19,002,000.00       

ไดรับงบประมาณป 2563 38,004,000.00       

ตั้งงบประมาณป 2564 28,449,000.00       

ผูกพันงบประมาณป 2565 9,495,100.00        

2)             3,000,000.000                            -                              -                              -                1,600,900.00              4,600,900.00                 495,212.00              4,105,688.00                4,600,900.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 17,827,056.00       

ไดรับงบประมาณป 2563 2,827,056.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 3,000,000.00        

ผูกพันงบประมาณป 2565 6,000,000.00        

ผูกพันงบประมาณป 2566 6,000,000.00        

สถานะการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําป 2564

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม  2564

หนวย : บาท

รายการ  งบประมาณไดรับ

รายจายสําหรับการดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช.

เบิกจาย
 เบิกจาย / เงินกัน  คงเหลือ

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 23/2564)

 งบประมาณหลังปรับแผน  เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เปล่ียนแปลง

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 11/2564)

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 18/2564)

โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและ

โทรทัศนระดับภูมิภาค

โครงการปองกันการโจมตีเว็บไซต สํานักงาน กสทช.ในระดับเครือขาย

เงินคาปรับที่จายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง

ขอ้มูลสํานักยุทธศาสตรแ์ละการงบประมาณ (ยย.)
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จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

รายการ  งบประมาณไดรับ เบิกจาย
 เบิกจาย / เงินกัน  คงเหลือ

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 23/2564)

 งบประมาณหลังปรับแผน  เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เปล่ียนแปลง

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 11/2564)

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 18/2564)

3)           10,449,300.000                            -                              -                              -                              -               10,449,300.00             10,449,300.00                            -                10,449,300.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 29,855,000.00       

ไดรับงบประมาณป 2563 11,942,000.00       

ตั้งงบประมาณป 2564 10,449,300.00       

ผูกพันงบประมาณป 2565 7,463,700.00        

1.2.1.2 โครงการใหม จํานวน 6 โครงการ 31,338,000.000         -                          5,308,800.00            -                          -                          36,646,800.00           23,075,623.64           12,432,456.36           35,508,080.00            96.89% 1,138,720.00              3.11%

1)             2,282,500.000                            -                              -                              -                              -                2,282,500.00              1,844,788.64                 437,711.36                2,282,500.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 4,565,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 2,282,500.00        

ผูกพันงบประมาณป 2565 2,282,500.00        

2)           13,500,000.000                            -                              -                              -                              -               13,500,000.00             12,415,210.00                            -                12,415,210.00 91.96%                1,084,790.00 8.04%

3)             1,249,400.000                            -                              -                              -                              -                1,249,400.00              1,196,260.00                            -                  1,196,260.00 95.75%                    53,140.00 4.25%

4)             2,310,400.000                            -                              -                              -                              -                2,310,400.00              2,310,400.00                            -                  2,310,400.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 2,888,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 2,310,400.00        

ผูกพันงบประมาณป 2565 577,600.00           

5)             7,963,200.000                            -                5,308,800.00                            -                              -               13,272,000.00              5,308,484.00              7,962,726.00              13,271,210.00 99.99%                        790.00 0.01%

งบประมาณท้ังสิ้น 13,272,000.00       

ตั้งงบประมาณป 2564 13,272,000.00       

ผูกพันงบประมาณป 2565 -                     

6)             4,032,500.000                            -                              -                              -                              -                4,032,500.00                      481.00              4,032,019.00                4,032,500.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 8,065,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 4,032,500.00        

ผูกพันงบประมาณป 2565 4,032,500.00        

1.2.1.3 โครงการใหมปรับเพ่ิมกลางป จํานวน 3 โครงการ                            -                              -              21,558,000.00            (6,000,000.00)                            -              15,558,000.00            15,206,700.00                            -               15,206,700.00 70.54%                 351,300.00 1.63%

1)                            -                              -                3,051,000.00                            -                              -                3,051,000.00              3,006,700.00                            -                  3,006,700.00 98.55%                    44,300.00 1.45%

2)                            -                              -               12,507,000.00                            -                              -               12,507,000.00             12,200,000.00                            -                12,200,000.00 97.55%                  307,000.00 2.45%

3)                            -                              -                6,000,000.00              (6,000,000.00)                            -                              -                              -                              -                                -                                -   

1.2.2 สายงานยุทธศาสตรและกิจการองคกร จํานวน 16 โครงการ 729,616,500.000       (372,350,000.00)        2,280,700.00            (3,210,570.00)           367,182,070.00         723,518,700.00         684,815,043.09         38,363,324.91           723,178,368.00          99.95% 340,332.00                0.05%

1.2.2.1 โครงการที่ผูกพันงบประมาณมาจากปกอน จํานวน 9 โครงการ 700,314,800.000       (374,000,000.00)        (2,419,300.00)           -                          374,000,000.00         697,895,500.00         676,095,695.50         21,691,472.50           697,787,168.00          99.98% 108,332.00                0.02%

1)             3,392,700.000                            -                              -                              -                              -                3,392,700.00              3,392,608.00                            -                  3,392,608.00 100.00%                         92.00 0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 5,786,200.00        

ไดรับงบประมาณป 2563 2,393,500.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 3,392,700.00        

โครงการจางตรวจสอบวิเคราะห ความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือขายและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบบริหารความถี่วิทยุ

อัตโนมัติ (ASMS)

โครงการจางท่ีปรึกษาและพัฒนาระบบ/กระบวนการเพ่ือรองรับการ

ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 

(Personal Data Protection Act: PDPA Compliance)

โครงการพัฒนาระบบบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ  สํานักงาน กสทช. 

(ระยะท่ี 2)

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑไฟฟา สํานักงาน กสทช. จํานวน 7 รายการ

โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบบริหารการเงินการบัญชี 

ระบบการจัดการรายได และระบบบริหารสินทรัพยและการพัสดุ

โครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการใหบริการดาวเทียมในอนาคตและ

แนวทางในการกํากับดูแลการใหบริการดาวเทียมในประเทศไทย

โครงการบูรณาการฐานขอมูลกลางของสํานักงาน กสทช.

โครงการระบบบริหารจัดการขอความส้ัน SMS และสมุดหนาเหลืองของ

สํานักงาน กสทช. (NBTC Yellowpages)

โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและ

โทรทัศนระดับภูมิภาค ระยะท่ี 2

โครงการการวิเคราะหเพ่ือกําหนดอัตรากําลังและแผนอัตรากําลังของ

สํานักงาน กสทช.

ขอ้มูลสํานักยุทธศาสตรแ์ละการงบประมาณ (ยย.)
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จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

รายการ  งบประมาณไดรับ เบิกจาย
 เบิกจาย / เงินกัน  คงเหลือ

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 23/2564)

 งบประมาณหลังปรับแผน  เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เปล่ียนแปลง

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 11/2564)

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 18/2564)

2)          681,324,100.000          (374,000,000.00)                            -                              -             374,000,000.00           681,324,100.00           667,343,087.50             13,981,012.50             681,324,100.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 2,743,000,000.00  

ไดรับงบประมาณป 2562     685,750,000.00     

ไดรับงบประมาณป 2563 534,132,700.00     

ตั้งงบประมาณป 2564 307,324,100.00     

ผูกพันงบประมาณป 2565 1,215,793,200.00  

        656,215,600.000          (374,000,000.00)                            -                              -            374,000,000.00          656,215,600.00          656,215,600.00                            -               656,215,600.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 2,643,000,000.00  

ไดรับงบประมาณป 2562     660,750,000.00     

ไดรับงบประมาณป 2563 512,107,700.00     

ตั้งงบประมาณป 2564 282,215,600.00     

ผูกพันงบประมาณป 2565 1,187,926,700.00  

         25,108,500.000             (3,000,000.00)                            -                              -                              -              22,108,500.00              8,127,487.50             13,981,012.50              22,108,500.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 97,000,000.00      
ไดรับงบประมาณป 2562     25,000,000.00      
ไดรับงบประมาณป 2563 22,025,000.00      
ตั้งงบประมาณป 2564 22,108,500.00      
ผูกพันงบประมาณป 2565 27,866,500.00      

2.3) งานออกแบบเพ่ิมเติม                            -                3,000,000.00                            -                              -                              -                3,000,000.00              3,000,000.00                            -                 3,000,000.00 100.00%                             -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 3,000,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 3,000,000.00        

3)             4,748,000.000                            -                              -                              -                              -                4,748,000.00                            -                4,748,000.00                4,748,000.00 100.00%                              -   0.00%

4)             8,000,000.000                            -                (1,450,000.00)                            -                              -                6,550,000.00              3,710,000.00              2,840,000.00                6,550,000.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น       18,550,000.00

ไดรับงบประมาณป 2563       12,000,000.00

ตั้งงบประมาณป 2564         6,550,000.00

5)               150,000.000                            -                    (19,300.00)                            -                              -                   130,700.00                            -                   122,460.00                  122,460.00 93.70%                     8,240.00 6.30%

งบประมาณท้ังสิ้น 6,780,700.00        

ไดรับงบประมาณป 2560 1,400,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2561 2,800,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2562 2,250,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2563 200,000.00          

ตั้งงบประมาณป 2564 130,700.00          

ผูกพันงบประมาณ ป 2565 -                     

6)                 50,000.000                            -                    (50,000.00)                            -                              -                              -                              -                              -                                -                                -   

งบประมาณท้ังสิ้น 23,280,000.00      

ไดรับงบประมาณป 2560 300,000.00          

ไดรับงบประมาณป 2561 240,000.00          

ไดรับงบประมาณป 2562 22,240,000.00      

ไดรับงบประมาณป 2563 500,000.00          

ตั้งงบประมาณป 2564 -                     

โครงการทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทของสํานักงาน กสทช. (สําหรับ

บุคคลท่ัวไป) ประจําป 2560

โครงการระบบสื่อสารภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส

โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในสํานักงาน กสทช. ดวยเทคโนโลยี

บล็อกเชน (Blockchain) ของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

โครงการทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

ภายในประเทศสําหรับพนักงาน ประจําป 2560

โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน กสทช. แหงใหม

2.1) งานกอสรางและตกแตงภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แหงใหม

2.2) งานจางผูควบคุมงาน และดําเนินงานอ่ืนๆ

ขอ้มูลสํานักยุทธศาสตรแ์ละการงบประมาณ (ยย.)
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จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

รายการ  งบประมาณไดรับ เบิกจาย
 เบิกจาย / เงินกัน  คงเหลือ

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 23/2564)

 งบประมาณหลังปรับแผน  เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เปล่ียนแปลง

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 11/2564)

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 18/2564)

7)               100,000.000                            -                              -                              -                              -                   100,000.00                 100,000.00                            -                    100,000.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 7,050,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2561 1,400,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2562 2,800,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2563 2,250,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 100,000.00          

ผูกพันงบประมาณ ป 2565 100,000.00          

ผูกพันงบประมาณ ป 2566 400,000.00          

8)             1,000,000.000                            -                  (900,000.00)                            -                              -                   100,000.00                            -                              -                                -   0.00%                  100,000.00 100.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 6,100,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2562 3,000,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2563 3,000,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 100,000.00          

9)             1,550,000.000                            -                              -                              -                              -                1,550,000.00              1,550,000.00                            -                  1,550,000.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 2,500,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2563 775,000.00           

ตั้งงบประมาณป 2564 1,550,000.00        

ผูกพันงบประมาณป 2565 175,000.00           

ผูกพันงบประมาณป 2566 -                     

1.2.2.2 โครงการใหม จํานวน 6 โครงการ 29,301,700.000         1,650,000.00            -                          (3,210,570.00)           (6,135,930.00)           21,605,200.00           4,951,347.59            16,653,852.41           21,605,200.00            100.00% -                           0.00%

1) 9,346,500.000            -                          -                          (3,210,570.00)             (6,135,930.00)             -                          -                                                     -                                -                                -   

2) 3,212,100.000            -                          -                          -                          -                          3,212,100.00              3,212,100.00                                         -                  3,212,100.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 10,707,000.00      

ตั้งงบประมาณป 2564 3,212,100.00        

ผูกพันงบประมาณ ป 2565 7,494,900.00        

3) 7,000,000.000            -                          -                          -                          -                          7,000,000.00              20,172.74                               6,979,827.26                7,000,000.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 20,000,000.00      

ตั้งงบประมาณป 2564 7,000,000.00        

ผูกพันงบประมาณป 2565 13,000,000.00      

4) 4,594,800.000            -                          -                          -                          -                          4,594,800.00              29,168.85                               4,565,631.15                4,594,800.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 15,316,000.00      

ตั้งงบประมาณป 2564 4,594,800.00        

ผูกพันงบประมาณป 2565 10,721,200.00      

5) 5,148,300.000            -                          -                          -                          -                          5,148,300.00              39,906.00                               5,108,394.00                5,148,300.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 17,161,000.00      

ตั้งงบประมาณป 2564 5,148,300.00        

ผูกพันงบประมาณป 2565 12,012,700.00      

6) -                          1,650,000.00              -                          -                          -                          1,650,000.00              1,650,000.00                                         -                  1,650,000.00 100.00%                              -   0.00%

โครงการทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทในตางประเทศสําหรับพนักงาน

 ประจําป 2562

โครงการทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทภายในประเทศสําหรับพนักงาน

 ประจําป 2563

โครงการทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

ภายในประเทศสําหรับพนักงาน ประจําป 2561

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑดวยเทคโนโลยี RFID (ระยะท่ี

 3)

โครงการพัฒนาระบบเบิกจายเงินทดรอง ติดตามการจายเงินคา

รักษาพยาบาล สําหรับสํานักงาน กสทช.

โครงการพัฒนาระบบสืบคนขอมูลจุดเดียว (Single Point Data 

Searching System)

โครงการระบบสารสนเทศสําหรับการบริการประชาชน และผูรับบริการ

ทุกภาคสวน  (NBTC Service Portal) ของสํานักงาน กสทช.

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ

สํานักงาน กสทช.

โครงการทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทภายในประเทศสําหรับพนักงาน

 ประจําป 2564

ขอ้มูลสํานักยุทธศาสตรแ์ละการงบประมาณ (ยย.)
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จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

รายการ  งบประมาณไดรับ เบิกจาย
 เบิกจาย / เงินกัน  คงเหลือ

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 23/2564)

 งบประมาณหลังปรับแผน  เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เปล่ียนแปลง

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 11/2564)

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 18/2564)

1.2.2.3 โครงการใหมปรับเพ่ิมกลางป จํานวน 1 โครงการ -                          -                          4,700,000.00            -                          (682,000.00)              4,018,000.00            3,768,000.00            18,000.00                 3,786,000.00              94.23% 232,000.00                5.77%

1) -                          -                          4,700,000.00              -                          (682,000.00)               4,018,000.00              3,768,000.00              18,000.00                  3,786,000.00               94.23% 232,000.00                 5.77%

1.2.3 สายงานกิจการภูมิภาค จํานวน 16 โครงการ 329,787,800.000       (98,547,000.00)          (33,438,000.00)          (213,000.00)              56,913,600.00           254,503,400.00         238,151,400.00         9,352,000.00            247,503,400.00          97.25% 7,000,000.00              2.75%

1.2.3.1 โครงการที่ผูกพันงบประมาณมาจากปกอน จํานวน 7 โครงการ 264,989,500.000       (98,547,000.00)          (37,504,000.00)          (213,000.00)              96,297,000.00           225,022,500.00         215,670,500.00         9,352,000.00            225,022,500.00          100.00% -                           0.00%

1)          147,820,500.000            (98,547,000.00)                            -                              -               98,547,000.00           147,820,500.00           147,820,500.00                            -               147,820,500.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 328,490,000.00     

ไดรับงบประมาณป 2563                       -   

ตั้งงบประมาณป 2564       49,273,500.00

ผูกพันงบประมาณป 2565 279,216,500.00     

2)           47,600,000.000                            -              (12,120,000.00)                            -                              -               35,480,000.00             35,480,000.00                            -                35,480,000.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 43,880,000.00      

ไดรับงบประมาณป 2563 8,400,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 35,480,000.00      

3)             9,750,000.000                            -                (7,500,000.00)                            -                (2,250,000.00)                            -                              -                              -                                -                                -   

งบประมาณท้ังสิ้น 15,000,000.00       

ไดรับงบประมาณป 2563 -                     

ตั้งงบประมาณป 2564         2,250,000.00

ผูกพันงบประมาณป 2565       12,750,000.00

4)             5,449,000.000                            -                (2,057,000.00)                            -                              -                3,392,000.00                            -                3,392,000.00                3,392,000.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 7,850,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2563 4,458,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 3,392,000.00        

5)             6,000,000.000                            -                    (40,000.00)                            -                              -                5,960,000.00                            -                5,960,000.00                5,960,000.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 9,960,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2563 4,000,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 5,960,000.00        

6)           12,400,000.000                            -                (4,387,000.00)                (213,000.00)                            -                7,800,000.00              7,800,000.00                            -                  7,800,000.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 16,480,000.00      

ไดรับงบประมาณป 2562 -                     

ไดรับงบประมาณป 2563 8,680,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564 7,800,000.00        

7)           35,970,000.000                            -              (11,400,000.00)                            -                              -               24,570,000.00             24,570,000.00                            -                24,570,000.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 54,600,000.00       

ไดรับงบประมาณป 2563 19,800,000.00       

ตั้งงบประมาณป 2564 24,570,000.00       

ผูกพันงบประมาณป 2565       10,230,000.00

โครงการการสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงสมาชิกสภาบริหารของสหภาพ

โทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU)

โครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จํานวน 26 คัน

โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบควบคุม

ระยะไกล จํานวน 4 สถานี

โครงการกอสรางอาคารหอประชุมสํานักงาน กสทช. ภาค 2

โครงการกอสรางท่ีทําการสํานักงาน กสทช. ภาค 3

โครงการจัดหาและพัฒนารถออกใบอนุญาตเคลื่อนท่ีของสํานักงาน 

กสทช.สวนภูมิภาค จํานวน 1 คัน

โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหและบูรณาการขอมูลการตรวจสอบความถี่

วิทยุ

โครงการตรวจสอบการแพรกระจายคลื่นของเสาสงสัญญาณ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีโดยใช Drone

ขอ้มูลสํานักยุทธศาสตรแ์ละการงบประมาณ (ยย.)
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จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

รายการ  งบประมาณไดรับ เบิกจาย
 เบิกจาย / เงินกัน  คงเหลือ

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 23/2564)

 งบประมาณหลังปรับแผน  เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เปล่ียนแปลง

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 11/2564)

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 18/2564)

1.2.3.2 โครงการใหม จํานวน 8 โครงการ 64,798,300.000         -                          -                          -                          (39,383,400.00)          25,414,900.00           18,414,900.00           -                          18,414,900.00            72.46% 7,000,000.00              27.54%

1) 2,137,900.000            -                          -                          -                          -                          2,137,900.00              2,137,900.00              -                          2,137,900.00               100.00% -                            0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 14,252,400.00       

ตั้งงบประมาณป 2564         2,137,900.00

ผูกพันงบประมาณป 2565       12,114,500.00

2) 7,000,000.000            -                          -                          -                          -                          7,000,000.00              -                          -                          -                            0.00% 7,000,000.00               100.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 28,000,000.00       

ตั้งงบประมาณป 2564         7,000,000.00

ผูกพันงบประมาณป 2565       21,000,000.00

3) 9,002,000.000            -                          -                          -                          -                          9,002,000.00              9,002,000.00              -                          9,002,000.00               100.00% -                            0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 45,010,000.00       

ตั้งงบประมาณป 2564         9,002,000.00

ผูกพันงบประมาณป 2565       36,008,000.00

4) 1,338,700.000            -                          -                          -                          (1,338,700.00)             -                          -                          -                          -                            -                            

งบประมาณท้ังสิ้น 8,924,600.00        

ตั้งงบประมาณป 2564         1,338,700.00

ผูกพันงบประมาณป 2565         7,585,900.00

5) 5,504,400.000            -                          -                          -                          (5,504,400.00)             -                          -                          -                          -                            -                            

งบประมาณท้ังสิ้น 9,174,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564         5,504,400.00

ผูกพันงบประมาณป 2565         3,669,600.00

6) 22,780,300.000          -                          -                          -                          (22,780,300.00)           -                          -                          -                          -                            -                            

งบประมาณท้ังสิ้น 30,452,200.00       

ตั้งงบประมาณป 2564       22,780,300.00

ผูกพันงบประมาณ ป 2565         7,671,900.00

7) 9,760,000.000            -                          -                          -                          (9,760,000.00)             -                          -                          -                          -                            -                            

งบประมาณท้ังสิ้น 30,500,000.00       

ตั้งงบประมาณป 2564         9,760,000.00

ผูกพันงบประมาณป 2565       20,740,000.00

8) 7,275,000.000            -                          -                          -                          -                          7,275,000.00              7,275,000.00              -                          7,275,000.00               100.00% -                            0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 12,400,000.00       

ตั้งงบประมาณป 2564         7,275,000.00

ผูกพันงบประมาณป 2565         5,125,000.00

1.2.3.3 โครงการใหมปรับเพ่ิมกลางป จํานวน 1 โครงการ -                          -                          4,066,000.00            -                          -                          4,066,000.00            4,066,000.00            -                          4,066,000.00              100.00% -                           0.00%

1) -                          -                          4,066,000.00              -                          -                          4,066,000.00              4,066,000.00              -                          4,066,000.00               100.00% -                            0.00%

โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานี

ตรวจสอบความถี่ระยะไกล

โครงการศึกษาผลกระทบการแพรกระจายคลื่นตอระบบอาณัติสัญญาณ

ของการขนสงระบบรางเพ่ือการกํากับดูแลของสํานักงาน กสทช.

โครงการเคร่ืองมือตรวจสอบการใชความถี่วิทยุในการตรวจสอบขาย

สื่อสารการจัดงานพระราชพิธีของสํานักงาน กสทช. ภาค 1 จํานวน 5 

สถานี

โครงการจัดหาเคร่ืองตรวจวิเคราะหคลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Real Time 

Bandwidth 100 MHz แบบสะพายถือ ยานความถี่ 10 MHz – 42 GHz

 พรอมอุปกรณ จํานวน 4 ชุด

โครงการจัดหาเคร่ืองสแกนความถี่และคนหาตําแหนงสถานีสงสัญญาณ 

พรอมอุปกรณ จํานวน 4 ชุด

โครงการจัดซ้ือชุดสายอากาศสําหรับเคร่ืองตรวจวิเคราะหคลื่นความถี่

วิทยุแบบสะพายถือ ยานความถี่ 5 kHz – 26.5 GHz จํานวน 25 ชุด

โครงการกอสรางภูมิสถาปตย พรอมส่ิงกอสรางประกอบ สํานักงาน 

กสทช. เขต 34

โครงการปรับปรุงภูมิสถาปตย พรอมสิ่งกอสรางประกอบ

โครงการพัฒนารถโมบายแล็ปสําหรับการทดสอบสัญญาณการแพร

แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง พรอมติดตั้งอุปกรณ

ขอ้มูลสํานักยุทธศาสตรแ์ละการงบประมาณ (ยย.)
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จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

รายการ  งบประมาณไดรับ เบิกจาย
 เบิกจาย / เงินกัน  คงเหลือ

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 23/2564)

 งบประมาณหลังปรับแผน  เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เปล่ียนแปลง

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 11/2564)

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 18/2564)

1.2.4 สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน จํานวน 10 โครงการ 49,638,000.000         -                          (295,100.00)              43,334,000.00           (4,336,000.00)           88,340,900.00           11,801,070.00           32,686,755.50           44,487,825.50            50.36% 43,853,074.50            49.64%

1.2.4.1 โครงการที่ผูกพันงบประมาณมาจากปกอน จํานวน 2 โครงการ 7,113,000.000           -                          (295,100.00)              -                          -                          6,817,900.00            -                          6,748,125.50            6,748,125.50              98.98% 69,774.50                  1.02%

1)             3,492,800.000 -                                           (21,400.00)              3,471,400.00                            -                3,402,625.50                3,402,625.50 98.02%                    68,774.50 1.98%

งบประมาณท้ังสิ้น 5,800,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2563         2,328,600.00

ตั้งงบประมาณป 2564         3,471,400.00

2)             3,620,200.000 -                                         (273,700.00)              3,346,500.00                            -                3,345,500.00                3,345,500.00 99.97%                     1,000.00 0.03%

งบประมาณท้ังสิ้น 5,760,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2563         2,413,500.00

ตั้งงบประมาณป 2564         3,346,500.00

1.2.4.2 โครงการใหม จํานวน 7 โครงการ 42,525,000.000         -                          -                          -                          (4,336,000.00)           38,189,000.00           11,801,070.00           25,938,630.00           37,739,700.00            98.82% 449,300.00                1.18%

1) 1,612,000.000            -                                       (1,612,000.00)                            -                              -                              -                                -                                -   

งบประมาณท้ังสิ้น 8,060,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564         1,612,000.00

ผูกพันงบประมาณ ป 2565         6,448,000.00

2) 4,299,000.000            -                                       4,299,000.00                  39,000.00              4,260,000.00                4,299,000.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 14,328,000.00       

ตั้งงบประมาณป 2564         4,299,000.00

ผูกพันงบประมาณ ป 2565       10,029,000.00

3) 5,920,000.000            -                                       5,920,000.00              2,867,100.00              2,866,500.00                5,733,600.00 96.85%                  186,400.00 3.15%

4) 2,970,000.000            -                                       2,970,000.00              1,894,970.00                 812,130.00                2,707,100.00 91.15%                  262,900.00 8.85%

5) 15,000,000.000          -                                      15,000,000.00                            -               15,000,000.00              15,000,000.00 100.00%                              -   0.00%

6) 10,000,000.000          -                                      10,000,000.00              7,000,000.00              3,000,000.00              10,000,000.00 100.00%                              -   0.00%

7) 2,724,000.000            -                                       (2,724,000.00)                            -                              -                              -                                -                                -   

1.2.3.3 โครงการใหมปรับเพ่ิมตามมติ จํานวน 1 โครงการ -                          -                          -                          43,334,000.00           -                          43,334,000.00           -                          -                          -                           0.00% 43,334,000.00            100.00%

1)             43,334,000.00                            -               43,334,000.00                            -                              -                                -   0.00%              43,334,000.00 100.00%

งบประมาณท้ังสิ้น      130,000,000.00

ตั้งงบประมาณ ป 2564       43,334,000.00

ผูกพันงบประมาณ ป 2565       65,000,000.00

ผูกพันงบประมาณ ป 2566       21,666,000.00

โครงการวัดระดับการใหบริการของโครงขายโทรทัศนภาคพ้ืนดินในระบบ

ดิจิตอล (DTTB Network Monitoring on Service Availability) ระยะ

ท่ี 2

โครงการสํารวจและวิเคราะหขอมูลผูใหบริการดิจิทัลแพลตฟอรม (Digital

 Platform) ในประเทศไทย 

โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือสงเสริมการเขาถึงโทรทัศนท่ีเปนการ

ท่ัวไป

โครงการปรับปรุงระบบบริการผังรายการโทรทัศนในระบบดิจิตอล 

(Electronic Program Guide: EPG Services)

โครงการศึกษาวิเคราะหเชิงลึกแนวทางการกํากับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม

โครงการพัฒนาแนวทางในการสงเสริมการแขงขันในอุตสาหกรรมกิจการ

โทรทัศนดวยมาตรการรวมผลิตรายการโทรทัศน (Co-Production)

โครงการความรวมมือการผลิตขาวในพระราชสํานัก และการถายทอดสด

งานพระราชพิธี และ รัฐพิธี สําหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือ

โทรทัศน

โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจมาตรฐานทางเทคนิค

เคร่ืองสงวิทยุกระจายเสียง

โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและ

โทรทัศนระดับภูมิภาค ระยะท่ี 2

ขอ้มูลสํานักยุทธศาสตรแ์ละการงบประมาณ (ยย.)
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จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

รายการ  งบประมาณไดรับ เบิกจาย
 เบิกจาย / เงินกัน  คงเหลือ

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 23/2564)

 งบประมาณหลังปรับแผน  เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เปล่ียนแปลง

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 11/2564)

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 18/2564)

1.2.5 สายงานกิจการโทรคมนาคม จํานวน 14 โครงการ 66,424,500.000         2,000,000.00            7,028,800.00            -                          -                          75,453,300.00           36,005,521.35           38,288,044.85           74,293,566.20            98.46% 1,159,733.80              1.54%

1.2.5.1 โครงการที่ผูกพันงบประมาณมาจากปกอน จํานวน 3 โครงการ 23,105,000.000         -                          (701,200.00)              -                          -                          22,403,800.00           -                          22,029,200.00           22,029,200.00            98.33% 374,600.00                1.67%

1)             6,290,000.000                            -                              -                              -                              -                6,290,000.00                            -                6,252,500.00                6,252,500.00 99.40%                    37,500.00 0.60%

งบประมาณท้ังสิ้น 8,990,000.00        

ไดรับงบประมาณป 2563         2,700,000.00

ตั้งงบประมาณป 2564         6,290,000.00

2)           11,640,000.000                            -                  (200,000.00)                            -                              -               11,440,000.00                            -               11,311,300.00              11,311,300.00 98.88%                  128,700.00 1.13%

งบประมาณท้ังสิ้น 19,200,000.00       

ไดรับงบประมาณป 2563         7,760,000.00

ตั้งงบประมาณป 2564       11,440,000.00

3)             5,175,000.000                            -                  (501,200.00)                            -                              -                4,673,800.00                            -                4,465,400.00                4,465,400.00 95.54%                  208,400.00 4.46%

งบประมาณท้ังสิ้น 5,248,800.00        

ไดรับงบประมาณป 2563           575,000.00

ตั้งงบประมาณป 2564         4,673,800.00

1.2.5.2 โครงการใหม จํานวน 9 โครงการ 43,319,500.000         2,000,000.00            (1,700,000.00)           -                          -                          43,619,500.00           32,855,521.35           10,258,845.53           43,114,366.88            98.84% 505,133.12                1.16%

1) 7,000,000.000            2,000,000.00              -                          -                          -                          9,000,000.00              -                                       9,000,000.00                9,000,000.00 100.00%                              -   0.00%

2) 4,491,500.000            -                          -                          -                          -                          4,491,500.00              4,491,500.00                                         -                  4,491,500.00 100.00%                              -   0.00%

งบประมาณท้ังสิ้น 8,983,000.00        

ตั้งงบประมาณป 2564         4,491,500.00

ผูกพันงบประมาณ ป 2565         4,491,500.00

3) 3,067,000.000            -                          -                          -                          -                          3,067,000.00              3,000,000.00                                         -                  3,000,000.00 97.82%                    67,000.00 2.18%

4) 3,000,000.000            -                          -                          -                          -                          3,000,000.00              2,877,230.00                                         -                  2,877,230.00 95.91%                  122,770.00 4.09%

5) 3,000,000.000            -                          -                          -                          -                          3,000,000.00              2,392,000.00                              598,000.00                2,990,000.00 99.67%                    10,000.00 0.33%

6) 4,500,000.000            -                          -                          -                          -                          4,500,000.00              3,744,791.35                              660,845.53                4,405,636.88 97.90%                    94,363.12 2.10%

7) 13,920,000.000          -                          -                          -                          -                          13,920,000.00            13,900,000.00                                       -                13,900,000.00 99.86%                    20,000.00 0.14%

8) 2,641,000.000            -                          -                          -                          -                          2,641,000.00              2,450,000.00                                         -                  2,450,000.00 92.77%                  191,000.00 7.23%

โครงการศึกษาเพ่ือกําหนดรูปแบบและหลักเกณฑการอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ยาน 1800 MHz 3500 MHz และ 28 GHz ภายใตความรวมมือ

ระหวางสํานักงาน กสทช. กับ Chalmers University of Technology 

ประเทศสวีเดน

โครงการพัฒนาระบบชวยปฏิบัติงานดานสิทธิแหงทางเพ่ือลงฐานขอมูล

แผนท่ีโครงขายสื่อสาร : การพาดสายสื่อสาร

โครงการปรับปรุงฐานขอมูลพ้ืนท่ีการใหบริการโทรคมนาคมและ

ครอบคลุมจํานวนประชากรของประเทศไทย เพ่ือกํากับดูแลตามเงื่อนไข

การประมูลคลื่นความถี่ (ระยะท่ี 2)

โครงการจางจัดทําอุปกรณปองกันการละเมิดพาดสายสื่อสาร

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการขอมูลผูใชบริการ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีสําหรับการรักษาสิทธิการใชเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

(แอปพลิเคชั่น 3 ชั้น) ระยะท่ี 3

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โครงขายสายสื่อสาร

โทรคมนาคมของประเทศไทย

โครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาทบทวนหลักเกณฑ วิธีการ และ

แบบจําลองตนทุนการจัดทํารายงานบัญชีแยกประเภทเพ่ือรองรับการ

ทบทวนประเภทบริการในกิจการโทรคมนาคมและสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป

โครงการสํารวจพฤติกรรมการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีดวยออนไลน

แอพพลิเคชั่น(ปท่ี 2)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานขอมูลเลขหมาย

โทรคมนาคม ระยะท่ี 4

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจนและยืนยันตัวตนดวยรูปแบบ

บัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ("แทนบัตร") ระยะท่ี 2

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการกํากับดูแลผูรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะท่ี 2

ขอ้มูลสํานักยุทธศาสตรแ์ละการงบประมาณ (ยย.)
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จํานวนเงิน % จํานวนเงิน %

รายการ  งบประมาณไดรับ เบิกจาย
 เบิกจาย / เงินกัน  คงเหลือ

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 23/2564)

 งบประมาณหลังปรับแผน  เงินกันไวเบิกเหล่ือมป เปล่ียนแปลง

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 11/2564)

ปรับแผน

(มติที่ประชุม กสทช.

ครั้งที่ 18/2564)

9) 1,700,000.000            -                          (1,700,000.00)             -                          -                          -                          -                                                     -                                -                                -   

1.2.5.3 โครงการใหมปรับเพ่ิมกลางป จํานวน 2 โครงการ -                          -                          9,430,000.00            -                          -                          9,430,000.00            3,150,000.00            5,999,999.32            9,149,999.32              97.03% 280,000.68                2.97%

1) -                          -                          6,000,000.00              -                          -                          6,000,000.00              -                                       5,999,999.32                5,999,999.32 100.00%                           0.68 0.00%

2) -                          -                          3,430,000.00              -                          -                          3,430,000.00              3,150,000.00                                         -                  3,150,000.00 91.84%                  280,000.00 8.16%

1.3        188,980,000.000         (138,980,000.00)            50,000,000.00                            -              61,578,089.48          161,578,089.48            23,865,375.31              7,531,090.00             31,396,465.31 19.43%            130,181,624.17 80.57%

1.4        103,031,400.000                            -                              -                              -                              -            103,031,400.00            70,089,532.00            19,696,750.18             89,786,282.18 87.14%             13,245,117.82 12.86%

2. เงินจัดสรรเขากองทุน      1,110,000,000.000                            -                              -                              -                              -          1,110,000,000.00                            -          1,110,000,000.00         1,110,000,000.00 100.00%                              -   0.00%

2.1 1,100,000,000.000     -                          -                          -                          -                          1,100,000,000.00       -                          1,100,000,000.00       1,100,000,000.00        100.00% -                           0.00%

2.2 10,000,000.000         -                          -                          -                          -                          10,000,000.00           -                          10,000,000.00           10,000,000.00            100.00% -                           0.00%

งบกลาง

รายจายสําหรับการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมเพ่ือ

ประโยชนสาธารณะ

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียม USO ตามประกาศ

จัดเก็บรายได เพ่ือนําไปใชในการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐาน โดย

ท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม

โครงการจัดทําสื่อออนไลนเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับสถาบันหลักของ

ชาติภายใตขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางสํานักงาน กสทช. 

กับสํานักงานขาวกรองแหงชาติ ประจําป 2564

โครงการการจางพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลเลขหมายสวย

สําหรับรองรับการประมูลเลขหมายสวยของสํานักงาน กสทช.

ขอ้มูลสํานักยุทธศาสตรแ์ละการงบประมาณ (ยย.)


