
แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ยา่น ๗๐๐ MHz (Implementation plan)   หน้า ๑ 

แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan) 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

เฟส 
กลุ่ม
สถาน ี

ล าดับ
สถาน ี

ชื่อสถาน ี ประเภท 
ผู้รับผิดชอบสิ่งอ านวย

ความสะดวก 
จ านวนการ

เปลี่ยนแปลงความถี ่
ช่วงที่ด าเนินการ (2563) 

หมายเหตุ 
เร่ิมต้น สิ้นสุด 

0 CE-92 7.02 เพชรบุร ี A กรมประชาสัมพันธ ์ 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 NO-08 20.04 ลี ้ A กองทัพบก 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 NO-01 20.09 แม่อาย A ไทยพีบีเอส 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 NO-92 21.02 แม่สะเรียง A บมจ.อสมท 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 NO-08 22.00 ล าปาง M บมจ.อสมท 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 NO-08 22.01 เถิน A ไทยพีบีเอส 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 NO-08 22.03 งาว A บมจ.อสมท 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 NO-01 23.06 แม่ฟ้าหลวง A กองทัพบก 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 SO-05 33.00 สุราษฎร์ธาน ี M ไทยพีบีเอส 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 SO-05 33.04 เวียงสระ A กองทัพบก 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 SO-05 35.02 เขาดาดฟ้า A กองทัพบก 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 SO-10 37.01 เทพา A กรมประชาสัมพันธ ์ 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 SO-10 39.00 ยะลา M ไทยพีบีเอส 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 SO-10 39.01 เบตง A กองทัพบก 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 SO-10 39.02 สุไหงปาด ี A กองทัพบก 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 SO-10 39.03 นราธิวาส A กรมประชาสัมพันธ ์ 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 SO-10 39.04 เมืองยะลา A กองทัพบก 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

0 SO-10 39.05 ปะนาเระ A กองทัพบก 0 - - ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอืปรับปรุง 

1 SO-91 7.03 ทับสะแก A ไทยพีบีเอส 2 พฤษภาคม มิถุนายน  

1 SO-11 7.00 ประจวบครีีขันธ ์ M บมจ.อสมท 3 พฤษภาคม มิถุนายน  

1 SO-11 7.01 หัวหิน A กองทัพบก 2 พฤษภาคม มิถุนายน  

1 SO-11 7.04 ปากน้ าปราณ A กองทัพบก 3 พฤษภาคม มิถุนายน  

2 SO-01 31.00 ชุมพร M ไทยพีบีเอส 1 พฤษภาคม มิถุนายน  
2 SO-01 31.01 หลังสวน A บมจ.อสมท 1 พฤษภาคม มิถุนายน  
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2 SO-01 31.02 ท่าแซะ A บมจ.อสมท 1 พฤษภาคม มิถุนายน  
2 SO-01 31.03 สว ี A กองทัพบก 1 พฤษภาคม มิถุนายน  
2 SO-01 32.01 กระบุร ี A กองทัพบก 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

3 SO-02 31.04 พะโต๊ะ A ไทยพีบีเอส 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

3 SO-02 32.00 ระนอง M ไทยพีบีเอส 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

3 SO-02 32.02 กะเปอร ์ A ไทยพีบีเอส 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

4 SO-03 33.01 เกาะสมุย A ไทยพีบีเอส 3 พฤษภาคม มิถุนายน  

4 SO-03 33.05 เกาะพะงัน A ไทยพีบีเอส 2 พฤษภาคม มิถุนายน  

5 SO-07 35.00 นครศรีธรรมราช M ไทยพีบีเอส 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

5 SO-07 35.01 ทุ่งสง (เขาตาว) A ไทยพีบีเอส 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

5 SO-07 35.03 เขาคูหา A กองทัพบก 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

6 SO-04 33.02 พนม (ทับคริสต์) A กองทัพบก 2 พฤษภาคม มิถุนายน  

6 SO-04 33.03 คีรีรัฐนิคม A กองทัพบก 2 พฤษภาคม มิถุนายน  

6 SO-04 34.01 ตะกั่วป่า A บมจ.อสมท 2 พฤษภาคม มิถุนายน  

6 SO-04 34.06 ปลายพระยา A กรมประชาสัมพันธ ์ 2 พฤษภาคม มิถุนายน  

6 SO-04 34.09 คุระบุร ี A ไทยพีบีเอส 2 พฤษภาคม มิถุนายน  

7 SO-06 34.00 ภูเก็ต M ไทยพีบีเอส 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

7 SO-06 34.02 กระบี ่ A กรมประชาสัมพันธ์ 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

7 SO-06 34.03 พังงา A กรมประชาสัมพันธ ์ 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

7 SO-06 34.04 ป่าตอง A กองทัพบก 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

7 SO-06 34.05 ถลาง A ไทยพีบีเอส 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

7 SO-06 34.07 ทุ่งมะพร้าว A บมจ.อสมท 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

7 SO-06 34.08 เขาแหลมหินช้าง A บมจ.อสมท 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

7 SO-06 34.10 กะรน A กองทัพบก 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

7 SO-06 34.11 บ้านกมลา A กองทัพบก 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

8 SO-08 36.00 ตรัง M ไทยพีบีเอส 3 พฤษภาคม มิถุนายน  

8 SO-08 36.01 ปะเหลยีน A ไทยพีบีเอส 3 พฤษภาคม มิถุนายน  

9 SO-09 37.00 สงขลา M ไทยพีบีเอส 2 พฤษภาคม มิถุนายน  
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9 SO-09 37.02 นาทว ี A กรมประชาสัมพันธ ์ 1 พฤษภาคม มิถุนายน  

9 SO-09 38.00 สตูล M ไทยพีบีเอส 2 พฤษภาคม มิถุนายน  

10 NO-03 20.01 ไชยปราการ A ไทยพีบีเอส 2 มิถุนายน กรกฎาคม  

10 NO-03 20.03 พร้าว A กองทัพบก 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

10 NO-91 20.05 ดอยเต่า A ไทยพีบีเอส 2 มิถุนายน กรกฎาคม  

10 NO-03 20.06 เวียงแหง A กองทัพบก 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

11 NO-06 21.00 แม่ฮ่องสอน (ดอยกองมู) M ไทยพีบีเอส 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

11 NO-06 21.01 แม่ฮ่องสอน(ห้วยนางปุ๊) A กรมประชาสัมพันธ ์ 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

11 NO-06 21.03 ปาย A กองทัพบก 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

12 NO-07 20.00 เชียงใหม ่ M ไทยพีบีเอส 4 มิถุนายน กรกฎาคม  

12 NO-07 20.02 เชียงดาว(เขาห้วยหินฝน) A ไทยพีบีเอส 4 มิถุนายน กรกฎาคม  

12 NO-07 20.07 แม่แจ่ม A บมจ.อสมท 3 มิถุนายน กรกฎาคม  

12 NO-07 20.08 สะเมิง A กองทัพบก 4 มิถุนายน กรกฎาคม  

13 NO-02 23.03 เชียงของ A ไทยพีบีเอส 2 มิถุนายน กรกฎาคม  

13 NO-02 23.07 เวียงแก่น A กองทัพบก 2 มิถุนายน กรกฎาคม  

13 NO-02 23.08 ภูซาง A ไทยพีบีเอส 2 มิถุนายน กรกฎาคม  

14 NO-04 22.02 วังเหนือ A บมจ.อสมท 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

14 NO-04 23.00 เชียงราย M ไทยพีบีเอส 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

14 NO-04 23.01 พะเยา (เมือง) A กองทัพบก 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

14 NO-04 23.04 เวียงป่าเป้า A ไทยพีบีเอส 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

14 NO-04 23.05 แม่สรวย (ดอยม่อนป่าก๋อย) A ไทยพีบีเอส 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

15 NO-05 23.02 พะเยา (บ้านนาไร่เดียว) A บมจ.อสมท 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

15 NO-05 23.09 ปง A ไทยพีบีเอส 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

15 NO-93 23.10 เชียงม่วน A ไทยพีบีเอส 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

15 NO-05 24.00 น่าน M ไทยพีบีเอส 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

15 NO-05 24.01 ปัว A บมจ.อสมท 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

16 NO-09 25.00 แพร่ M ไทยพีบีเอส 2 มิถุนายน กรกฎาคม  

16 NO-09 25.01 วังช้ิน A บมจ.อสมท 2 มิถุนายน กรกฎาคม  
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16 NO-09 26.01 น้ าปาด A บมจ.อสมท 4 มิถุนายน กรกฎาคม  

16 NO-11 30.00 เพชรบูรณ ์ M ไทยพีบีเอส 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

16 NO-11 30.03 เขาค้อ A กองทัพบก 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

16 NO-11 30.04 ชนแดน A บมจ.อสมท 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

16 NO-11 27.03 นครไทย (เขาห้วยหินลาด) A บมจ.อสมท 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

17 NO-10 26.00 อุตรดิตถ ์ M บมจ.อสมท 2 มิถุนายน กรกฎาคม  

17 NO-10 27.00 สุโขทัย M ไทยพีบีเอส 2 มิถุนายน กรกฎาคม  

17 NO-10 29.01 พิจิตร A บมจ.อสมท 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

18 NO-12 28.00 ตาก M ไทยพีบีเอส 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

18 NO-12 28.01 แม่สอด A กรมประชาสัมพันธ ์ 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

18 NO-12 28.02 พบพระ A บมจ.อสมท 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

18 NO-94 28.03 ท่าสองยาง A บมจ.อสมท 1 มิถุนายน กรกฎาคม  

19 NO-13 27.01 ก าแพงเพชร A บมจ.อสมท 2 มิถุนายน กรกฎาคม  

19 NO-13 27.02 คลองลาน A บมจ.อสมท 2 มิถุนายน กรกฎาคม  

19 NO-14 29.00 นครสวรรค ์ M ไทยพีบีเอส 3 มิถุนายน กรกฎาคม  

19 NO-14 29.02 ลานสัก A บมจ.อสมท 3 มิถุนายน กรกฎาคม  

20 NE-04 11.00 ศรีสะเกษ M บมจ.อสมท 3 กรกฎาคม สิงหาคม 

เป็นการด าเนินการโดยแยกกลุ่ม NE-04 ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
จะต้องด าเนนิการดว้ยความรอบคอบและรดักุม หากเกิดปัญหา
การรบกวนหรอืผลกระทบอื่นใด ให้ด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

20 NE-04 11.01 กันทรลักษ์ A ไทยพีบีเอส 1 กรกฎาคม สิงหาคม 
20 NE-04 12.00 อุบลราชธาน ี M ไทยพีบีเอส 4 กรกฎาคม สิงหาคม 
20 NE-04 12.01 อ านาจเจรญิ A กรมประชาสัมพันธ ์ 3 กรกฎาคม สิงหาคม 
20 NE-04 12.02 บุณฑริก A บมจ.อสมท 1 กรกฎาคม สิงหาคม 
20 NE-04 12.03 น้ ายืน A บมจ.อสมท 4 กรกฎาคม สิงหาคม 
21 NE-04 12.04 ปทุมราชวงศา A บมจ.อสมท 4 กรกฎาคม สิงหาคม 
21 NE-04 12.05 โพธิ์ไทร A กองทัพบก 4 กรกฎาคม สิงหาคม 
21 NE-04 13.00 มุกดาหาร M ไทยพีบีเอส 4 กรกฎาคม สิงหาคม 
21 NE-04 13.01 ภูหินขัน(มุกดาหาร) A บมจ.อสมท 4 กรกฎาคม สิงหาคม 
21 NE-04 13.02 ดงหลวง A บมจ.อสมท 4 กรกฎาคม สิงหาคม 
21 NE-04 15.05 เขาวง A บมจ.อสมท 1 กรกฎาคม สิงหาคม 
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22 NE-06 14.00 ร้อยเอ็ด M ไทยพีบีเอส 4 กรกฎาคม สิงหาคม  

22 NE-06 14.01 ยโสธร A กรมประชาสัมพันธ์ 3 กรกฎาคม สิงหาคม  

23 NE-08 8.01 ชุมพวง A ไทยพีบีเอส 1 กรกฎาคม สิงหาคม  

23 NE-08 10.00 สุรินทร ์ M ไทยพีบีเอส 1 กรกฎาคม สิงหาคม  

23 NE-08 10.01 บุรีรัมย ์ A กองทัพบก 1 กรกฎาคม สิงหาคม  

23 NE-08 10.02 นางรอง A กองทัพบก 0 กรกฎาคม สิงหาคม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ แต่มกีารเปลี่ยน Network ID 

24 NE-03 15.00 ขอนแก่น M ไทยพีบีเอส 3 กรกฎาคม สิงหาคม  

24 NE-03 15.01 ชุมแพ A ไทยพีบีเอส 3 กรกฎาคม สิงหาคม  

24 NE-03 15.02 ภูสิงห ์กาฬสินธุ ์ A กองทัพบก 3 กรกฎาคม สิงหาคม  

24 NE-03 15.03 พล A บมจ.อสมท 3 กรกฎาคม สิงหาคม  

24 NE-03 15.04 แก้งคร้อ (ภูผาแดง) A บมจ.อสมท 3 กรกฎาคม สิงหาคม  

24 NE-03 15.06 ภูเวียง A ไทยพีบีเอส 3 กรกฎาคม สิงหาคม  

25 NE-01 17.01 น้ าโสม A ไทยพีบีเอส 1 กรกฎาคม สิงหาคม ดูหมายเหคุของกลุ่ม NE-01 

25 NE-02 19.00 สกลนคร M ไทยพีบีเอส 2 กรกฎาคม สิงหาคม  

25 NE-02 19.01 นครพนม A บมจ.อสมท 4 กรกฎาคม สิงหาคม  

25 NE-02 19.02 บ้านแพง A บมจ.อสมท 4 กรกฎาคม สิงหาคม  

25 NE-01 30.02 หล่มสัก A ไทยพีบีเอส 3 กรกฎาคม สิงหาคม 

เป็นการด าเนินการโดยแยกกลุ่ม NE-01 ซ่ึงอาจมีผลกระทบ 
จะต้องด าเนนิการดว้ยความรอบคอบและรดักุม หากเกิดปัญหา
การรบกวนหรอืผลกระทบอืน่ใด ให้ด าเนนิการปรับปรุงแก้ไขให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 

26 NE-01 16.01 หนองบัวล าภ ู A กรมประชาสัมพันธ ์ 1 กรกฎาคม สิงหาคม 
26 NE-01 18.00 บึงกาฬ M ไทยพีบีเอส 1 กรกฎาคม สิงหาคม 
27 NE-01 16.00 เลย M ไทยพีบีเอส 2 กรกฎาคม สิงหาคม 
27 NE-01 16.02 หนองหิน A กองทัพบก 2 กรกฎาคม สิงหาคม 
27 NE-01 16.03 เชียงกลม A กองทัพบก 5 กรกฎาคม สิงหาคม 
27 NE-01 17.00 อุดรธาน ี M ไทยพีบีเอส 5 กรกฎาคม สิงหาคม 
28 NE-05 9.00 ชัยภูม ิ M ไทยพีบีเอส 2 กรกฎาคม สิงหาคม  

28 NE-05 9.01 หนองบัวแดง A บมจ.อสมท 1 กรกฎาคม สิงหาคม  

28 NE-05 9.02 หนองบัวแดง 2 A บมจ.อสมท 1 กรกฎาคม สิงหาคม  

28 NE-05 9.03 ภักดีชุมพล A กองทัพบก 2 กรกฎาคม สิงหาคม  

29 NE-07 3.03 มวกเหล็ก A ไทยพีบีเอส 1 กรกฎาคม สิงหาคม  
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29 NE-07 5.01 ปราจีนบุร ี(ค่ายพรหมโยธี) A กองทัพบก 1 กรกฎาคม สิงหาคม  

29 NE-07 8.00 นครราชสมีา M ไทยพีบีเอส 2 กรกฎาคม สิงหาคม  

29 NE-07 8.02 เขายายเที่ยง A กองทัพบก 2 กรกฎาคม สิงหาคม  

29 NE-07 8.03 เขาสลดัได วังน้ าเขียว A กองทัพบก 2 กรกฎาคม สิงหาคม  

29 NE-07 9.04 เทพสถิต A กองทัพบก 1 กรกฎาคม สิงหาคม MUX 1 ใช้งานความถีส่อดคลอ้งกับแผนความถี่ฯ ฉบับใหม่อยู่แล้ว 

30 CE-03 2.04 หนองปรือ A บมจ.อสมท 2 สิงหาคม กันยายน  

30 CE-03 3.05 ด่านช้าง A กองทัพบก 2 สิงหาคม กันยายน  

30 CE-01 3.06 ชัยบาดาล A ไทยพีบีเอส 2 สิงหาคม กันยายน  

30 CE-01 3.07 โคกเจรญิ A กองทัพบก 2 สิงหาคม กันยายน  

30 CE-01 30.01 วิเชียรบุร ี A กองทัพบก 2 สิงหาคม กันยายน  

31 CE-04 3.00 สิงห์บุร ี M ไทยพีบีเอส 2 สิงหาคม กันยายน  

31 CE-04 3.01 สุพรรณบุร ี A กรมประชาสัมพันธ ์ 2 สิงหาคม กันยายน  

31 CE-04 3.02 วังคัน (ด่านช้าง 2) A กองทัพบก 2 สิงหาคม กันยายน  

31 CE-04 3.04 สระบรุี(ศูนย์การทหารมา้) A กองทัพบก 2 สิงหาคม กันยายน  

32 CE-05 1.03 จอมบึง A กองทัพบก 1 สิงหาคม กันยายน  

32 CE-05 2.00 กาญจนบุร ี M ไทยพีบีเอส 1 สิงหาคม กันยายน  

32 CE-05 2.01 ไทรโยค (เขาป่าห้าม) A กองทัพบก 1 สิงหาคม กันยายน  

33 CE-02 2.02 ทองผาภูม ิ A กรมประชาสัมพันธ ์ 2 สิงหาคม กันยายน  

33 CE-02 2.03 สังขละบรุ ี A กรมประชาสัมพันธ ์ 2 สิงหาคม กันยายน  

34 CE-08 1.01 เขาฉลาก A บมจ.อสมท 3 สิงหาคม กันยายน  

34 CE-08 1.02 พัทยา A กองทัพบก 3 สิงหาคม กันยายน  

34 CE-08 1.04 บ่อทอง A บมจ.อสมท 3 สิงหาคม กันยายน  

34 CE-08 4.00 ระยอง M ไทยพีบีเอส 3 สิงหาคม กันยายน  

35 CE-07 1.06 ท่าตะเกียบ A บมจ.อสมท 3 สิงหาคม กันยายน  

35 CE-09 4.01 โป่งน้ าร้อน A บมจ.อสมท 1 สิงหาคม กันยายน  

35 CE-09 4.02 จันทบุร ี A บมจ.อสมท 0 สิงหาคม กันยายน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ แต่มกีารเปลี่ยน Network ID 

35 CE-09 4.03 แก่งหางแมว A บมจ.อสมท 0 สิงหาคม กันยายน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ แต่มกีารเปลี่ยน Network ID 

35 CE-07 5.00 สระแก้ว M ไทยพีบีเอส 2 สิงหาคม กันยายน  
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35 CE-91 5.02 ตาพระยา A กองทัพบก 3 สิงหาคม กันยายน  
35 CE-09 6.00 ตราด M ไทยพีบีเอส 1 สิงหาคม กันยายน  
36 CE-06 1.00 กรุงเทพ M ไทยพีบีเอส 1 สิงหาคม กันยายน  

36 CE-06 1.05 สมุทรสงคราม A ไทยพีบีเอส 1 สิงหาคม กันยายน  

 

 

_______________________________________ 
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