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แผนและผลการตดิตามความกาวหนาการดำเนินงาน/โครงการ ในภาพรวมตามแผนปฏิบัตกิาร 
ประจำป ๒๕๖๗ 

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำป 256๗ กำหนดงบประมาณรายจายรองรับจำนวนท้ังสิ้น 

5,212.6961 ลานบาท แบงเปน งบประมาณรายจายตามยุทธศาสตร สำนักงาน กสทช. จำนวน 4,605.1301  

ลานบาท รายจายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน 

97.5660 ลานบาท และเงินจัดสรรเขากองทุนฯ จำนวน 510.0000 ลานบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิท่ี ๑    

            

 

แผนภูมิท่ี ๑ : งบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบติัการ สํานกังาน กสทช. ประจําปี ๒๕๖๗ 

ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร ์สํานกังาน กสทช. ฉบบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)  
ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถนุายน ๒๕๖๗)  

รอยละ 
20.06 

รอยละ 44.38 

รอยละ 
๑๖.๓๙ 

รอยละ 
๙.๗๙ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  

จำนวน 2,450.4301 ลานบาท 
 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

จำนวน 180.2066 ลานบาท 

ยุทธศาสตรที่ ๓ 

จำนวน 855.5772 ลานบาท 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 

จำนวน 1,118.9162 ลานบาท 
 

เงินจัดสรรเขากองทุนฯ  
จำนวน 510.0000 ลานบาท 

 

รายจาย กตป. 
จำนวน 97.5660 ลานบาท 

 
รอยละ 4๗.๐๑ 

รอยละ ๓.๔๖ 

รอยละ ๑๖.๔๑ 

รอยละ ๒๑.๔๗ 

รอยละ ๙.๗๘ 

รอยละ ๑.๘๗ 
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สามารถจำแนกรายยุทธศาสตร โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และแผนยุทธศาตรสำนักงาน กสทช. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) 
ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพท่ี ๑ และแผนภูมิท่ี ๒  
 

ภาพท่ี ๑ : งบประมาณรายจายประจำป ๒๕๖๗ (จำแนกตามยุทธศาสตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละ 

13.61 

แผนยุทธศาสตร สำนักงาน กสทช. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)  

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเปน

องคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล 

ประกอบดวย ๒ แผนงาน ๕ โครงการ  
๓ งาน/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศในดานการกำกับดูแล 

ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ประกอบดวย ๑ แผนงาน ๕ โครงการ  
3 งาน/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถ่ีและ 

กิจการดาวเทียม เพ่ือประโยชนสูงสุดของประเทศชาติและประชาชน 
และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. สวนภูมิภาค  

เพ่ือการกำกับดูแลและการบริการประชาชน 

ประกอบดวย ๑ แผนงาน ๖ โครงการ  
๓ งาน/กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  
พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและสงเสริม 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
ใหเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ประกอบดวย ๓ แผนงาน ๙ โครงการ  

๑ งาน/กิจกรรม 
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แผนภูมิท่ี ๒ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๖๗ ภายใตยุทธศาสตรสำนักงาน กสทช.  
ขอมูล ณ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) 

 

 

 

สำนักงาน กสทช. ไดดำเนินการติดตามความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. 
ประจำป ๒๕๖๗ ภายใตแผนยุทธศาสตร สำนักงาน กสทช. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำไตรมาสท่ี ๒ 

(เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยมีผลการดำเนินงานและการใชจายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ตารางท่ี 1 และแผนภูมิท่ี ๓ - แผนภูมิท่ี ๔ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า | 4 

 

ตารางท่ี ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๖๗ ภายใตยุทธศาสตร สำนักงาน กสทช. ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) 
ขอมูล ณ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) 

ยุทธศาสตร จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม ผลการดำเนินการ 
แผน 

งาน 

(๑) 

คิดเปน
รอยละ
ของ

แผนงาน
ท้ังหมด 

โครงการ 
(๒) 

คิดเปน 

รอยละ
ของ 

โครงการ
ท้ังหมด 

งาน 

(๓) 
คิดเปน
รอยละ
ของงาน
ท้ังหมด 

รวม 

แผนงาน/
โครงการ/

งาน 

(๑) - (๓) 

ดำเนิน 

การแลว
เสร็จ 

คิดเปน
รอยละ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

คิดเปน
รอยละ 

อยูระหวาง
เตรียมการ 

ทาง
กระบวน 

การพัสดุ 

 

คิดเปน
รอยละ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

คิดเปน
รอยละ 

ยกเลิก
ดำเนินการ 

คิดเปน
รอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ 

ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาล
และเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงใน

ยุคดิจิทัล 

2 28.57 5 20.00 3 30.00 10 1 10.00 9 90.00 0 0.00 0 0 0 0.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 

พัฒนาบุคลากรให 
มีความเปนเลิศ 

ในดานการกำกับดูแลใหพรอมเขาสู
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

1 14.29 5 20.00 3 30.00 9 0 0.00 8 88.89 0 0.00 0 0 1 11.11 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ 

พัฒนาขีดความสามารถการบริหาร
คลื่นความถ่ีและกิจการดาวเทียม

เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ประเทศชาติและประชาชน และ
ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน 

กสทช. สวนภูมิภาค เพ่ือการกำกับ
ดูแลและการบริการประชาชน 

1 14.29 6 24.00 3 30.00 10 0 0.00 7 70.00 1 10.00 0 0 2 20.00 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 

พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและ
สงเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

ใหเหมาะสมกับบริบท 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

3 42.86 9 36.00 1 10.00 13 1 7.69 11 84.62 1 7.69 0 0 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 7 100 25 100.00 10 100.00 42 2 4.76 35 83.33 2 4.76 0 0 3 7.14 
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แผนภูมิท่ี ๓ : ผลการดำเนนิงานและการใชจายงบประมาณ ณ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) 

 

 

 

 งบประมาณท่ีไดรับ          ผลการใชจาย          งบประมาณคงเหลือ 

การใชจายงบประมาณ งบประมาณท่ีได 
(ลานบาท) 

ผลการใชจาย 

(ลานบาท) 
รอยละ งบประมาณ

คงเหลือ 

(ลานบาท) 

รอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเปนองคกร 
ที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล 

2,450.4301 1,531.8014 62.51 918.6287 37.49 

ยุทธศาสตรท่ี 2  

พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศ ในดานการกำกับดูแล 

ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

180.2066 74.550๑ 41.37 105.656๕ 58.63 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคล่ืนความถี่และกิจการ

ดาวเทียมเพือ่ประโยชนสูงสุดของประเทศชาติและประชาชน 
และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. สวนภูมิภาค  

เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน 

855.5772 441.0965 51.56 414.4807 48.44 

ยุทธศาสตรท่ี 4    

พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและสงเสริม 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ใหเหมาะสมกับบริบทที่เปล่ียนแปลงไป 

1,118.9162 500.6437 44.74 618.2725 55.26 

รวม 4,605.1301 2,548.0917 55.33 2,057.0384 44.67 

เงินจัดสรรเขากองทุน 510.0000 510.0000 100.00 - - 

รายจาย กตป. 97.5660 47.6414 48.83 49.9246 51.17 

รวมท้ังส้ิน 5,212.6961 3,105.7331 59.58 2,106.9630 40.42 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
ยุทธศาสตรท่ี 3 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

เงินจัดสรรเขากองทุน
 รายจาย กตป. 

รวมท้ังสิ้น 
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แผนภูมิท่ี ๔ : สถานะการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำป ๒๕๖๗ ภายใตยุทธศาสตรสำนักงาน กสทช.  
ณ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) 

 

 

 

 

ภาพรวมการดำเนินงาน ณ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  มีภารกิจรองรับยุทธศาสตรฯ จำนวน 10 แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเปน ๒ แผนงาน 

5 โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 2,450.4301 ลานบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๗ มีภารกิจท่ีดำเนินการแลวเสร็จตามแผน จำนวน 1 โครงการ และอยูระหวางดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ 

แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก โดยเบิกจายแลว จำนวน 1,136.7334 ลานบาท และสามารถกอหนี้ผูกพันไดจำนวน   

395.0680 ลานบาท รวมท้ังสิ้น 1,531.8014 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.51 คงเหลือจำนวน 918.6287 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.49  

ยุทธศาสตรท่ี ๒  มีภารกิจรองรับยุทธศาสตรฯ จำนวน 9 แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเปน 1 แผนงาน 

5 โครงการ 3 งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 180.2066 ลานบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๗ 

ภารกิจท่ีอยูระหวางดำเนินการตามแผน จำนวน ๘ แผนงาน/โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ 
โดยเบิกจายแลว จำนวน 61.6649 ลานบาท และสามารถกอหนี้ผูกพันไดจำนวน 12.885๒ ลานบาท รวมท้ังสิ้น 
74.550๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.37 คงเหลือจำนวน 105.656๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.63  

  ยุทธศาสตรท่ี ๓  มีภารกิจรองรับยุทธศาสตรฯ จำนวน 10 แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเปน ๑ แผนงาน 
6 โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 855.5772 ลานบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๗ 

ภารกิจท่ีอยูระหวางดำเนินการตามแผน จำนวน ๗ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก อยูระหวางเตรียมการทางกระบวนการ
พัสดุฯ จำนวน ๑ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โดยเบิกจายแลว จำนวน 300.1887 ลานบาท 
และสามารถกอหน้ีผูกพันได จำนวน 140.9078 ลานบาท รวมท้ังสิ้น 441.0965 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.56 
คงเหลือจำนวน 414.4807 ลานบาท คิดเปนรอยละ 48.44  
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 ยุทธศาสตรท่ี ๔  มีภารกิจรองรับยุทธศาสตรฯ จำนวน 1๓ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ แผนงาน  
9 โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณท้ังสิ้น 1,118.9162 ลานบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสท่ี  
๒/๒๕๖๗ มีภารกิจท่ีดำเนินการแลวเสร็จตามแผน จำนวน 1 โครงการ อยูระหวางดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๑ 

แผนงาน/โครงการ/งาน และอยูระหวางเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจายแลว จำนวน    
326.8915 ลานบาท และสามารถกอหนี้ผูกพันไดจำนวน 173.7522 ลานบาท รวมท้ังสิ้น 500.6437 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 44.74 คงเหลือจำนวน 618.2725 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.26  

ณ ไตรมาสท่ี ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สรุปได 
ดังนี้  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล 

   

ไดมีการดำเนินการเพ่ือยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ใหเปนองคกรท่ีมีธรรมาภิบาลและ
สมรรถนะสูงอยางยั่งยืน และกาวสูการเปนองคกรดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริหาร
องคกร แผนงานการบริหารยุทธศาสตรและกิจการองคกร โดยในป ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ไดมีการดำเนินงานท่ี
สำคัญ ๆ อาทิ  

• ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อยางย่ังยืน เพ่ือรักษา
ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ในการยกระดับ     

ธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกรอยางยั่งยืน เพ่ือใหเกิดการยอมรับและเปน 

ท่ีประจักษตอสาธารณชน โดย ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ ไดดำเนินการตามแผนฯ อาทิ ๑) จัดทำกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปงบประมาณ 256๗ 

ใหบุคลากรถือปฏิบัติ ๒) จัดอบรมสรางความรูความเขาใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT)  
มีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
๓) นำเขาขอมูลจำนวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ผานระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำขอมูลเปดเผย
ตอสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซตของสำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รวมท้ังไดจัดใหมีการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในสวนของ
ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางเตรียมการเพ่ือกิจกรรมสงเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในการ
กำหนดหลักเกณฑและแนวทางการจัดกิจกรรม The Best of NBTC ประจำป ๒๕๖๗ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเปนท้ังคนเกงและคนดีของสำนักงาน กสทช.  

• ดำเนินการสรางการรับรูและความเขาใจของสาธารณะตอภารกิจดานการบริหารคล่ืนความถ่ี
การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียม และภารกิจอ่ืน ๆ แก
หนวยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. โดยไดดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนฯ อาทิ ประชาสัมพันธ 
สรางการรับรูท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยจัดทำวารสารภายในองคกร ประจำป ๒๕๖๗ จัดทำผลการ
ดำเนินงานในรูปแบบ Infographic เพ่ือสรางความตระหนักรูดานการกำกับดูแลของ กสทช. ผานชองทางตางๆ เชน 
สถานีโทรทัศน นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ รวมท้ังมีการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง (สปอตวิทยุกระจายเสียง) การผลิตสกูป
สั้น (Video Content) เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนการประชาสัมพันธ
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เสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ผานชองทางตางๆ และการดำเนินสรางการรับรูและความเขาใจ 

ตอสาธารณะฯ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงอยูระหวางการดำเนินการตามแผนฯ  
• สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ ตามท่ีกฎหมายกำหนด อาทิ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบ
วิเคราะหและบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ซ่ึงไดดำเนินการแลวเสร็จ 
โดยโครงการดังกลาวสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ของสำนักงาน กสทช. 
ใหรองรับขอมูลท่ีครอบคลุมทุกข้ันตอนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการสนับสนุนการดำเนินการของ
คณะอนุกรรมการตางๆ ซ่ึงอยูระหวางดำเนินการตามแผน 

• พัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงาน กสทช. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการทำงาน
ภายในสำนักงาน กสทช. ใหสามารถลดเวลาและข้ันตอนการดำเนินการ และเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยทางดาน
ขอมูล ยกระดับสำนักงาน กสทช. กาวสูการเปนองคกรดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ อาทิ ๑) ศึกษาและจัดทำสถาปตยกรรม
องคกรของสำนักงาน กสทช. เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสถาปตยกรรมองคกร เปนแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำหรับใชเปนกรอบ
และทิศทางการขับเคลื่อนงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. ใหสนับสนุนและสอดคลองกับภารกิจ  
เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก ๒) การปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
รายได ดวยวิธีการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการรายไดของสำนักงาน กสทช. สำหรับ 

ออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีแบบอัตโนมัติไดลดความเสี่ยงในการบันทึกขอมูลผิดพลาด เพ่ิมความถูกตอง แมนยำ 
และลดภาระการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เปนตน ซ่ึงอยูระหวางดำเนินการตามแผน 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  : พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศในดานการกำกับดูแล 

ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล 

         

ไดมีการดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศในดานการกำกับดูแลใหพรอม
เขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสรางองคความรูของบุคลากรใหมีขีดความสามารถทางวิชาการ  
เพ่ือรองรับการเปนองคกรชั้นนำในการกำกับดูแลท่ีมีความเปนสากล ท้ังบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคมและประชาชนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยไดดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ 

• สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีทักษะ ความรูความสามารถมีความเช่ียวชาญตาม
ภารกิจ มีความสามารถทางวิชาการ สามารถรองรับภารกิจตาง ๆ และสามารถตอยอดใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความเปนเลิศในดานการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และ
กิจการดาวเทียมสื่อสาร รวมท้ังมีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง ไดแก การดำเนินโครงการทุนการศึกษา
ใหแกบุคลากรสำนักงาน กสทช. และการพัฒนาบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ซ่ึงอยูระหวาง
ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ อาทิ  

(๑) สนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ใหได เรียนรูแนวปฏิบั ติและไดรับถายทอด
ประสบการณจริงในการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลใหสอดคลองกับความกาวหนาทางดาน
วิทยาการและไดมาตรฐานสากล โดยอยูระหวางเตรียมการจัดอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน 
Public Utility Research (PURC) แหงมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือ
สรางองคความรูและความเขาใจพ้ืนฐานดาน Economic Regulation รวมถึงประเด็นดานเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนและ
ทาทายของหนวยงานกำกับดูแลในปจจุบันใหแกบุคลากรของสำนักงาน กสทช.  
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(๒) จัดสัมมนาวิชาการ ภายใตหัวขอ “Sharing and Learning การขับเคลื่อน Net Zero Emission 
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ” มุงพัฒนาบุคลากรใหพรอมขับเคลื่อนองคกร เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมและสงเสริมองคความรูทางวิชาการแกพนักงานของสำนักงาน กสทช. ใหมีความเขาใจเก่ียวกับ
แนวคิดและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการลดกาซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การดำเนินธุรกิจของผูประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของในการขับเคลื่อน
โครงการตางๆ ตามแนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืนเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงประเด็นคารบอนฟุตพริ้นท
คารบอนเครดิตในมิติตางๆ เพ่ือรวมเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการจัดทำคารบอนฟุตพริ้นท
ของสำนักงาน กสทช. และแผนปฏิบัติการลดการปลอยกาซเรือนกระจกของสำนักงาน กสทช. ใหสอดคลองกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตอไป 

(๓) จัดกิจกรรม NBTC Learn and Grow 2024 ภายใตการบรรยายในหัวขอ “Mindset for 
Working Creatively” รวมกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 เพ่ือ
บรรยายถายทอดความรูแกบุคลากรสำนักงาน กสทช. รวมท้ังบุคคลภายนอก ภายใตหัวขอตางๆ อาทิ ๑) การกำกับ 
ควบคุมการใชงานอุปกรณโทรคมนาคมตามกฎหมาย ๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการบริหารงานการจัด
ประชุมคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพ ๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมระดับสูง พรอมท้ังไดรับเกียรติจากประธาน กสทช. และ 
กสทช. รวมบรรยายพิเศษ ภายใตหัวขอ “บทบาทหนาท่ีของ กสทช. กับการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล” เปนตน  

(๔ ) จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่ อสารเชิ งธุ ร กิจ  (English for Business 
Communication) และจัดฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตนสำหรับการทำงาน (English for Work) โดยทำการ
ฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎี เนนเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษครอบคลุมท้ัง ๕ ดาน ใหแกผูเขารวมการอบรม ไดแก การฟง 
การพูด การอาน และการเขียน และภาคปฏิบัติ ท่ีเปนการอบรมผานกิจกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรสำนักงาน กสทช. และเสริมสรางศักยภาพดานทักษะภาษาอังกฤษใหแกบุคลากร
ของสำนักงาน กสทช. เพ่ือเปนการสงเสริมใหนำทักษะภาษาอังกฤษในภาคทฤษฎีมาฝกปฏิบัติไดจริง 

(๕) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม
และประชาชนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยไดดำเนินการจัดอบรมแลวเสร็จ จำนวน ๕ กิจกรรม 
ไดแก ๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานกฎหมายวาดวยการดำเนินคดีแพง คดีอาญา และ 
คดีปกครองสำหรับบุคลากรสำนักงาน กสทช. ประจำป สงผลใหผูปฏิบัติงานดานกฎหมายของสำนักงาน กสทช.  
มีความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายแพงกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวย
ลมละลาย และกฎหมายปกครอง ท้ังในสวนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ ๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสงเสริมการ
รวมกลุมขององคกรวิชาชีพ ใหปฏิบัติงานภายใตจริยธรรมสื่อ" สงผลใหผู ท่ีเก่ียวของสามารถนำความรูและ
ประสบการณท่ีไดจากการอบรมไปใชปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อมวลชนวิชาชีพ และสงเสริมให
สื่อมวลชนเขาใจการทำงานขององคกรวิชาชีพ และมีความพรอมตอการสงเสริมการรวมกลุมขององคกรวิชาชีพสื่อให
ปฏิบัติงานภายใตจริยธรรมสื่ออยางเหมาะสม ๓) จัดอบรมการใชอากาศยานไรคนขับ (Drone) ในการผลิตรายการ
โทรทัศน แลวเสร็จ เพ่ือสงเสริมผูประกอบกิจการโทรทัศน ผูผลิตรายการ และผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ใหมี
ความรูและทักษะในการใชงานอากาศยานไรคนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศนประเภทตางๆ ไดอยางมี
คุณภาพ และสามารถนำความรูและประสบการณท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริงบนพ้ืนฐานความรู
ดานความปลอดภัย และจริยธรรมในวิชาชีพตอไป ๔) จัดอบรม ดูงาน ดานเครื่องรับ-สงวิทยุคมนาคมสำหรับ 
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เรือเดินทะเล ตามขอบังคับวิทยุ (Radio Regulation) ของ ITU หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภทท่ัวไป
ประจำเรือ (General Operator Certificate Course) เพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชงานเครื่องวิทยุ
คมนาคมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนไปดวยความถูกตอง 
เรียบรอย และ ๕) จัดอบรม ดูงาน หลักสูตร CNS/ATM Avionics and Drone (Practical Knowledge in 
CNS/ATM Avionics, CNS+A and Drone) สงผลใหพนักงานสำนักงาน กสทช. มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับ
ระบบอุปกรณสื่อสารทางการบิน เครื่องชวยเดินอากาศ คลื่นความถ่ีท่ีใชในกิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน กฎ ระเบียบ 
อนุสัญญาระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ รวมถึงเทคโลยีใหมๆ ท่ีเกิดข้ึน 

• ดำเนินโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช การเขาถึงส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน และโทรคมนาคมของไทย 
เพ่ือสำรวจพฤติกรรมการใช การเขาถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และโทรคมนาคมของไทย เพ่ือใหมีฐานขอมูลพฤติกรรม 
การใช การเขาถึงสื่อของผูรับชมโทรทัศน ผูฟงของสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการดานสถิติ  
อันเปนประโยชนตอสำนักงาน กสทช. รวมกับสำนักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงอยูระหวางดำเนินการตามแผน 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ :  พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคล่ืนความถ่ีและกิจการดาวเทียม เพ่ือประโยชนสูงสุด 

ของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศกัยภาพของสำนักงาน กสทช. สวนภูมิภาค  
เพ่ือการกำกับดูแลและการบรกิารประชาชน 

 

ไดมีการดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถ่ีและกิจการดาวเทียมของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและแผนของชาติท่ีเก่ียวของใหทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศในการบริหารคลื่นความถ่ีและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. สวนภูมิภาค และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถ่ี โดยไดมีการดำเนินงานท่ีสำคัญ ๆ อาทิ  

• ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารคล่ืนความถ่ีใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของชาติ 
ท่ี เก่ียวของให ทันตอการเปลี่ยนแปลงไป โดยได เขารวมการประชุม Asia-Pacific Spectrum Management 
Conference ครั้งท่ี ๑๐ ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ซ่ึงเปนเวที 
การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวทางการบริหารคลื่นความถ่ีระหวางหนวยงานกำกับดูแลของประเทศท่ี 
อยูในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก รวมกับผูแทนจากหนวยงานภาคเอกชนท้ังจากอุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนท่ีและ
ดาวเทียมสื่อสาร ไดดำเนินการจัดประชุมการรับฟงความคิดเห็นเฉพาะกลุม (Focus Group) เรื่อง (ราง) แผนการจัดสรร
คลื่นความถ่ีสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากลของประเทศไทย ระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) และ
ทิศทางความตองการการใชงานคลื่นความถ่ีสำหรับการใชงาน 5G Private Network รวมท้ังอยูระหวางการปรับปรุง
แผนแมบทการบริหารคลื่นความถ่ี สำหรับป ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางการรับฟงความเห็นตอผูมีสวนได
สวนเสียและประชาชนท่ัวไป ต้ังแตวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เปนตน 

• ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม ในการสนับสนุนภารกิจดานกิจการดาวเทียม
สื่อสาร การบริหารสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมของประเทศอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส เพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน และเปนไปตามขอบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ และ
พันธกรณีระหวางประเทศ อาทิ ๑) ไดจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนท่ัวไปเพ่ิมเติม
ตอ (ราง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการอนุญาตใหใชสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหนง 
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วงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออกในลักษณะจัดชุด (Package) ฉบับแกไขปรับปรุง เพ่ือรับฟงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ผูแทน
สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาชน องคกรดานคุมครองผูบริโภค หนวยงานเอกชน 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ๒) ไดเดินทางเขารวมรับชมการทดลอง ทดสอบการรับสงสัญญาณอินเทอรเน็ตผานกลุม
ดาวเทียม Starlink เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา ท่ีเปนโอกาสของ
ประเทศไทยท่ีทำใหไดเห็นการใชงานจริงของดาวเทียม LEO ของ Starlink เพ่ือใชสนับสนุนภารกิจแพทยทางไกล 
telemedicine ซ่ึงจะเปนประโยชนตอพ้ืนท่ีหางไกลในการเขาถึงสาธารณสุขของไทยไดอยางท่ัวถึง สะดวก และ 
รวดเร็วมากข้ึน ๓) ไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการดานกิจการดาวเทียมของป ๒๕๖๗ รวมท้ังการดำเนินการเพ่ือเปนการ
ขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เปนตน ซ่ึงอยูระหวางดำเนินการตามแผน 

• ไดยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. สวนภูมิภาค โดยการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการประชาชนดานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการวิทยุคมนาคม อาทิ การดำเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใชความถ่ีดวยเทคโนโลยี Video Streaming  
การจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี รวมถึงการจัดหาชุดสถานี
ตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล และเครื่องตรวจวิเคราะหคลื่นความถ่ีวิทยุ ชนิด Realtime 

Bandwidth แบบสะพายถือ ยานความถ่ี 10 MHz - 42 GHz เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบคลื่นความถ่ี 

ใหครอบคลุมท่ัวประเทศ เปนตน ซ่ึงอยูระหวางดำเนินการตามแผน 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  :  การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและสงเสริมกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนใหเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 

ไดมีการดำเนินการเพ่ือสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคมอยางเสรีและเปนธรรม สงเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน รวมถึงคุมครองผูบริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยไดมีการ
ดำเนินงานท่ีสำคัญ ๆ อาทิ  

• จัดทำระบบบริหารจัดการแกไขสายสื่อสารเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน (p-safe) แลวเสร็จ 

เพ่ือใหสำนักงาน กสทช. สามารถแกไขขอรองเรียนและติดตามการดำเนินการของผูประกอบกิจการไดอยางรวดเร็ว  
ลดโอกาสในการเกิดอันตรายตอประชาชนประชาชนไดรับการแกไขปญหาขอรองเรียนจากสายสื่อสารไดอยางรวดเร็ว 
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังไดดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บขอมูลสายสื่อสารในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือ
พัฒนาระบบขอมูลสายสื่อสารภายใตโครงการสำรวจและจัดเก็บขอมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟาหรือเสนทางในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการนำขอมูลท่ีไดลงระบบภูมิศาสตรสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพ่ือจัดทำขอมูลเสนทางท่ี
อนุญาตและไมอนุญาตใหพาดสายสื่อสารในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และใหสามารถจัดลำดับเสนทางท่ีมีความสำคัญหรือ
มีความจำเปนในการดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใตดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร ซ่ึงอยูระหวางดำเนินการตามแผน 

• จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการคาสงในกิจการโทรคมนาคม (Telecom 

Wholesale Roadmap) เพ่ือใชในการกำหนดแนวทางและขอเสนอแนะการกำกับดูแลประเภทบริการคาสง 
ในกิจการโทรคมนาคมท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย รวมท้ังสรางความเขาใจใหสอดคลองกับผูรับใบอนุญาตในการ 
สงขอมูลการใชและเชื่อมตอโครงขายโทรคมนาคม การปรับปรุงฐานขอมูลแผนท่ีดิจิทัลมาตรฐานแสดงความ
หนาแนน (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังประเทศ 
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ท่ีสำนักงาน กสทช. ใชงานอยูใหเปนปจจุบัน รวมท้ังเปนการปรับปรุงขอมูลขอบเขตพ้ืนท่ีการใหบริการโครงขาย 
(Coverage Area) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของสำนักงาน กสทช. สามารถวิเคราะหความครอบคลุมโครงขาย 

ผานระบบตรวจสอบโครงขายการใหบริการโทรคมนาคม (telecominfra.nbtc. go.th) เดิมท่ีใชงานอยู ในการ
ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการสำหรับการอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถ่ีใหเปนไปอยางสอดคลองกับเง่ือนไข
หลักเกณฑท่ีกำหนด ซ่ึงอยูระหวางดำเนินการตามแผน 

• ดำเนินโครงการจางพัฒนาและบริหารระบบการประมูลเลขหมายสวยในรูปแบบออนไลนของ
สำนักงาน กสทช. เพ่ือพัฒนาและบริหารระบบประมูลเลขหมายสวยในรูปแบบออนไลนของสำนักงาน กสทช. 
เพ่ือใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการประมูลเลขหมายสวย 

แบบออนไลนอยางมืออาชีพ เปนไปดวยความเรียบรอย เปนธรรมในการแขงขัน โปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือเปดโอกาส 

ใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วและสามารถเขาถึงได ซ่ึงอยูระหวางดำเนินการตามแผน  

• ดำเนินการพัฒนาระบบวิเคราะหและตรวจสอบเน้ือหารายการเพ่ือพัฒนาระบบวิเคราะหและ
ตรวจสอบเนื้อหารายการดานการโฆษณาผลิตภัณฑอาหารและยา และเพ่ือใหมีเครื่องมือติดตามและกำกับดูแลผูรับ
ใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตท่ีใหบริการแพรภาพกระจายเสียง ใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ และ
เง่ือนไขการอนุญาตในดานการโฆษณาผลิตภัณฑอาหารและยา ซ่ึงอยูระหวางดำเนินการตามแผน 

• ดำเนินโครงการเพ่ือสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือ
สังคม เพ่ือการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใตแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดย
ท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม พรอมท้ังผลิตและเผยแพรสื่อรายการโทรทัศน ภาพยนตรโฆษณาภารกิจภายใตแผนการ
จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม ประจำป ๒๕๖๗ ผานสื่อโทรทัศนและสื่อออนไลน 
เพ่ือสงเสริมการรับรู และความเขาใจหรือสรางการตระหนักรูแกประชาชน ซ่ึงอยุระหวางดำเนินการตามแผน 

 รายละเอียดความกาวหนาของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏในภาคผนวก   

๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

๓.๑ หนวยงานรับผิดชอบควรบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงวินัยทางการเงินและ
การคลังดวยกรณีไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดภายในไตรมาสท่ี ๒ เน่ืองจากพบความเสี่ยงอันเกิดจากปจจัยภายนอก 
ท่ีไมสามารถควบคุมได หรืออาจเกิดปญหาอุปสรรคท่ีสงผลใหการดำเนินงาน/โครงการลาชากวาแผนท่ีกำหนดไว 
หนวยงานผูรับผิดชอบควรติดตามการดำเนินงานและเรงรัดการเบิกจายใหสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณตามแผนงานท่ีต้ังไว และ/หรือทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานและแผนประมาณ
รายจายท่ีไดรับการจัดสรรไวไปใชอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ กรณีท่ีพบวามีงาน/โครงการท่ีมีผลความคืบหนาการดำเนินงานไมเปนไปตามแผนการดำเนินการ 
หนวยงานผูรับผิดชอบควรเรงแกไขปญหาอุปสรรคในการดำเนินการนั้นใหเร็วท่ีสุด เพ่ือไมใหกระทบภาพรวมของ
แผนท่ีกำหนด และรายงานใหตอผูบังคับบัญชาทราบเพ่ือหาทางแกไขปญหารวมกัน 

๓.๓ ทุกสายงานควรเริ่มวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ รวมท้ังจัดทำ 
คำขอต้ังงบประมาณรายจายประจำปรองรับเพ่ือรวมขับเคลื่อนนโยบายและแผนการดำเนินงานสำคัญของ กสทช. 
ประจำป ๒๕๖๘ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดวย  

         
สวนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร 

สำนักยุทธศาสตรและการงบประมาณ 
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ภาคผนวก 

ความกาวหนาของการดำเนินการฯ 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล  

ท่ี แผนงาน/งาน/โครงการ 
แผน 

รอยละ 

ความกาวหนา 
ดำเนินการฯ 

รอยละ 

หมายเหตุ 

1 แผนงานบริหารองคกร ๑๐๐.00 60.85  

2 แผนงานบริหารยุทธศาสตรและกิจการองคกร ๑๐๐.00 66.16  

3 งานสรางการรับรูและความเขาใจของสาธารณะในการบริหารคลื่นความถ่ี
และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคมและ
กิจการดาวเทียม 

๑๐๐.00 73.98  

4 งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อยางยั่งยืน ๑๐๐.00 50.00  

5 งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน
สาธารณะ 

๑๐๐.00 31.32  

6 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหและบริหารจัดการการเงินและระบบ
ติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา 

๑๐๐.00 100.00  

7 โครงการกอสรางอาคารสำนักงาน กสทช. แหงใหม ๑๐๐.00 90.17  

8 โครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาและจัดทำสถาปตยกรรมองคกรของ
สำนักงาน กสทช. 

๑๐๐.00 10.00  

9 โครงการสายใยสายลม (เกษียณกอนกำหนด) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ 

๑๐๐.00 10.00  

10 โครงการจางปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได ดวยวิธีการออกใบเสร็จรับเงิน
อัตโนมัติ 

๑๐๐.00 10.00  

 เฉลี่ยรวม ๑๐๐.00 50.25  
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ยุทธศาสตรท่ี 2  : พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศในดานการกำกับดูแลใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคม 

                        ดิจิทัล  

 

ท่ี แผนงาน/งาน/โครงการ 
แผน 

รอยละ 

ความกาวหนา 
ดำเนินการฯ 

รอยละ 

หมายเหตุ 

1 แผนงานสนับสนุนภารกิจดานวิชาการและพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับ
การเปนองคกรช้ันนำในการกำกับดูแลท่ีมีมาตรฐานสากล 

๑๐๐.00 50.85  

2 งานพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศในดานการกำกับดูแลใหพรอม 
เขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล   

๑๐๐.00 37.00  

3 งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและ
ประชาชนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

๑๐๐.00 52.58  

4 งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน ใหพรอมเขาสู
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

๑๐๐.00 44.85  

5 โครงการทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทในตางประเทศ สำหรับ
พนักงาน ประจำป ๒๕๖๖ 

๑๐๐.00 50.00  

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและศูนยขอมูล
ขาวสาร สำนักงาน กสทช. ระยะท่ี ๒ 

๑๐๐.00 - ยกเลิก
ดำเนินการ 

7 โครงการทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโทในตางประเทศ สำหรับ
พนักงาน ประจำป ๒๕๖๗ 

๑๐๐.00 20.00  

8 โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช การเขาถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และ
โทรคมนาคมของไทย 

๑๐๐.00 55.00  

9 โครงการอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public 
Utility Research (PURC) แหงมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of 
Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๑๐๐.00 20.00  

 เฉลี่ยรวม ๑๐๐.00 36.70  
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ยุทธศาสตรท่ี ๓  : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถ่ีและกิจการดาวเทียม เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
ประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. สวนภูมิภาค เพ่ือการกำกับดูแลและการบริการ 

ท่ี แผนงาน/งาน/โครงการ 
แผน 

รอยละ 

ความกาวหนา 
ดำเนินการฯ 

รอยละ 

หมายเหตุ 

1 แผนงานบริหารคลื่นความถ่ี กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหาร
กิจการสวนภูมิภาค และสนับสนุนการสรางความรวมมือระหวางประเทศ 

๑๐๐.00 58.04  

2 งานขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถ่ีใหสอดคลองกับนโยบาย 
และแผนของชาติท่ีเก่ียวของใหทันตอการเปลี่ยนแปลงไป 

๑๐๐.00 85.00  

3 งานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพ่ือประโยชนสูงสุด
ของประเทศชาติและประชาชน 

๑๐๐.00 31.00  

4 งานการประชุมและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการ
บริหารคลื่นความถ่ีและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนกิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม 

๑๐๐.00 50.00  

5 โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใชความถ่ีวิทยุระบบควบคุม
ระยะไกล จำนวน๕ สถานี 

๑๐๐.00 20.00  

6 โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะหคลื่นความถ่ีวิทยุ ชนิด Realtime 
Bandwidth แบบสะพายถือ ยานความถ่ี 10 MHz - 42 GHz จำนวน  
๒๒ ชุด 

๑๐๐.00 0.00  

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและ
กำกับดูแลการใชความถ่ีดวยเทคโนโลยี Video Streaming   

๑๐๐.00 85.00  

8 โครงการจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลสำหรับการออกอากาศของสถานี
วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด 

๑๐๐.00 - ยกเลิก 

ดำเนินการ 
9 โครงการกอสรางท่ีทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พรอมอาคาร

ประกอบ 

๑๐๐.00 10.00  

10 โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. 
ภาค ๒ 

๑๐๐.00 - ยกเลิก 

ดำเนินการ 
 เฉลี่ยรวม ๑๐๐.00 33.90  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 :  พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและสงเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม ใหเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

ท่ี แผนงาน/งาน/โครงการ 
แผน 

รอยละ 

ความกาวหนา 
ดำเนินการฯ 

รอยละ 

หมายเหตุ 

1 แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ๑๐๐.00 55.58  

2 แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม ๑๐๐.00 58.99  

3 แผนงานสนับสนุนภารกิจการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร  

๑๐๐.00 10.00  

4 งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน 
ของ กสทช. เเละสำนักงาน กสทช. เพ่ือดำเนินการเก่ียวเน่ืองทางดาน
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน โทรคมนาคม หรือดานวิทยุคมนาคม 
ท่ีจัดข้ึนเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือสาธารณกุศล  

๑๐๐.00 14.13  

5 โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหและตรวจสอบเน้ือหารายการ ๑๐๐.00 90.00  

6 โครงการความรวมมือการผลิตขาวในพระราชสำนัก และการถายทอดสด
งานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน 

๑๐๐.00 60.00  

7 โครงการสำรวจและจัดเก็บขอมูลสายสื่อสารในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ๑๐๐.00 80.00  

8 โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแกไขสายสื่อสารเพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชน (p-safe) 

๑๐๐.00 100.00  

9 โครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแล
บริการคาสงในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap) 

๑๐๐.00 90.00  

10 โครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือสนับสนุนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม 

๑๐๐.00 18.00  

11 โครงการปรับปรุงฐานขอมูลแผนท่ีดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแนน 
(การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร 

๑๐๐.00 10.00  

12 โครงการจางพัฒนาและบริหารระบบการประมูลเลขหมายสวยใน
รูปแบบออนไลนของสำนักงาน กสทช. 

๑๐๐.00 0.00  

13 โครงการผลิตและเผยแพรสื่อรายการโทรทัศน ภาพยนตรโฆษณาภารกิจ
ภายใตแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการ
เพ่ือสังคม ประจำป ๒๕๖๗ ผานสื่อโทรทัศนและสื่อออนไลน 

๑๐๐.00 10.00  

 เฉลี่ยรวม ๑๐๐.00 45.90  

 



๑ บก. ๖๔๕.๕๕๑๒ ๖๔๕.๕๕๑๒ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

๑ ยก. ๑,๕๘๘.๖๕๕๐ ๑,๕๘๘.๖๕๕๐ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

๑ ๑๑๘.๙๔๕๓ ๑๑๘.๙๔๕๓ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

-

๒

-

-

เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจดานการบริหาร
องคกรและสงเสริมพัฒนาธรรมาภิบาล
ของสํานักงาน กสทช. สูความยั่งยืน 
ปฏิบัติภารกิจ โดยคํานึงถึงประชาชน 
สังคม และประเทศชาติเปนสําคัญ



๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๖ คร้ัง
๑.๒ จํานวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ๑ งาน
๑.๓ จํานวนการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมพนักงาน
ครบเกษียณอายุประจําป ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙  ๑ คร้ัง

๓. เชิงเวลา
๓.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ในระดับ ๕
๓.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามนโยบาย 
กสทช. ภายในระยะเวลาที่กําหนดของสายงาน* รอยละ
๑๐๐

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

แบบรายงานการติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สํานักงาน กสทช . ประจําป ๒๕๖๗ ภายใตแผนยุทธศาสตร สํานักงาน กสทช . ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
 ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

-

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานที่สําคัญของ กสทช. ท่ีสายงานไดรับ
มอบหมาย สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด 
(คาเฉลี่ย)* รอยละ ๑๐๐ 
๒.๒ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามภารกิจหลัก
ของสํานักงาน กสทช. สายงานท่ีไดรับมอบหมายสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด (คาเฉลี่ย)* รอยละ
๑๐๐
๒.๓ ระดับความสําเร็จการจัดทําตัวชี้วัด (KPIs) และ
ประเมินผลการดําเนินงานตัวชี้วัด (KPIs) ของสํานักงาน 
กสทช. ประจําป ๒๕๖๗ ในระดับ ๕
๒.๔ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ* (ของสํานัก
ภายในสายงานที่มีการสํารวจ) รอยละ ๙๐

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

๓. เชิงเวลา
๓.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ในระดับ ๕
๓.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามนโยบาย 
กสทช. ภายในระยะเวลาที่กําหนด ของสายงาน* 
รอยละ ๑๐๐

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตาม
แผนการใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานบริหารองคกร ๖๐.๘๕๑ แผนงานบริหารองคกร

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานที่สําคัญของ กสทช. ท่ีสายงาน
ไดรับมอบหมาย สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด (คาเฉลี่ย)* รอยละ ๑๐๐
๒.๒ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามภารกิจหลัก
ของสํานักงาน กสทช. สายงานท่ีไดรับมอบหมายสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด (คาเฉลี่ย)*  รอยละ
๑๐๐
๒.๓ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ* (ของสํานัก
ภายในสายงานที่มีการสํารวจ) รอยละ ๙๐
๒.๔ ระดับความสําเร็จของธรรมาภิบาลขอมูลระดับสํานัก
เพ่ือนําไปสูองคกรที่ขับเคลื่อนดวยขอมูล (Data-Driven 
Organization) ในระดับ ๓

 ๑. เชิงปริมาณ
จํานวนการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๖ คร้ัง

๓ งานสรางการรับรูและความเขาใจของ
สาธารณะในการบริหารคลื่นความถี่และ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน กิจการโทรคมนาคมและกิจการ
ดาวเทียม

เพ่ือสื่อสารประชาสัมพันธทิศทาง
การดําเนินงาน แนวนโยบายของ
กสทช. และสํานักงาน กสทช. รวมถึง
ขอมูลที่เปนประโยชน และสราง
ความตระหนักรูจากการใชงาน และ
ประโยชนจากเทคโนโลยีการสื่อสาร
ตาง ๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นให
ประชาชนผูใชบริการเขาใจถึงการ
ดําเนินงานและการกํากับดูแลของ
กสทช. และสํานักงาน กสทช. เพ่ือ
เสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหเปนที่
ยอมรับแกสาธารณชน

๑,๐๓๘.๓๓๙๖  อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานบริหารยุทธศาสตรและกิจการองคกร ๖๖.๑๖

สบ.

แผนงานบริหารยุทธศาสตรและกิจการ
องคกร

เพ่ือยกระดับกระบวนการทํางานและ
การใหบริการดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและ
ผลักดันใหบุคลากรมีความพรอม
รองรับสูการยกระดับการพัฒนา
เปนองคกรสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

-

๓๙๕.๐๗๗๖

-

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ รอยละของผลสํารวจการรับรูความเขาใจของ
พนักงานหรือสาธารณะฯ รอยละ ๘๕
๒.๒ ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
ส่ือสารสูสาธารณะของสํานักงาน กสทช. ในระดับ ๓
๒.๓ ประชาสัมพันธขอมูล กิจกรรมของสํานักงาน กสทช. 
ผานผูใชงานแอปพลิเคชั่น Line Official Account 
@NBTC ประจําป ๒๕๖๗ ไมนอยกวา ๒๐ ช้ิน

๓. เชิงเวลา
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ในระดับ ๕
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๗๓.๙๘ ๖๓.๐๔๖๗  ๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนเนื้อหาและวารสารที่นําไปเผยแพร ๖ เร่ือง/
ฉบับ
๑.๒ จํานวนการจัดนิทรรศการ/กิจกรรม/ออกแบบและ
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ ๒ งาน 
๑.๓  จํานวนสิทธิ์การใชงานแอปพลิเคชั่น Line Official 
Account @NBTC ประจําป ๒๕๖๗ และการบริหาร
จัดการ ๑ สิทธิ์

 อยูระหวางดําเนินการสรางการรับรูและความเขาใจของสาธารณะในการ
บริหารคลื่นความถี่และกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียม ตามแผนที่กําหนด 
โดยไดดําเนินการตามแผน ดังนี้
๑. ไดดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อสรางการรับรูภายในองคกร อาทิ การ
จัดทําวารสารภายในองคกร ประจําป ๒๕๖๗ การผลิตสื่อ Infographic 
เพ่ือการประชาสัมพันธภารกิจของสํานักงาน กสทช. เปนตน
๒. อยูระหวางการดําเนินการประชาสัมพันธสรางการรับรูภายนอกองคกร 
อาทิ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการดําเนินงานและการสรางความ
ตระหนักรูการดําเนินงานภายใตกิจการตางๆ ในการกํากับดูแลของ กสทช.
ผานทางสถานีโทรทัศนในรายการประเภทตางๆ หนังสือพิมพ สื่อนิตยสาร 
รวมท้ังการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง (สปอตวิทยุกระจายเสียง) การ
ผลิตสกูปสั้น (Video Content) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. 
และสํานักงาน กสทช. เปนตน
๓. อยูระหวางการดําเนินการประชาสัมพันธเสริมสรางความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย และดําเนินการสนับสนุนภารกิจการ
ประชาสัมพันธ สื่อสาร และเผยแพรขอมูล การปฏิบัติงานของ กสทช. 
และสํานักงาน กสทช.
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ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
๑ ตบ. ๖.๖๐๗๕ ๖.๖๐๗๕ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

๑ ทบ. ๑๘.๗๓๑๓ ๑๘.๗๓๑๓ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

๒. เชิงคุณภาพ
ระดับความสําเร็จของการรักษามาตรฐานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานฯ ในระดับ ๕

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๕๐.๐๐ ๓.๑๗๒๐๔ งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาล
ของสํานักงาน กสทช. อยางยั่งยืน

เพ่ือสงเสริมบุคลากรใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือขับเคลื่อนองคกรสูเปาหมาย
ท่ีกําหนดไวและมุงใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชนและสวนรวมเปนสําคัญ 
พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมองคกรของ
สํานักงาน กสทช. ใหเปนองคกร
ธรรมาภิบาลอยางยั่งยืน

สํานักงาน ป.ป.ช. ไดปรับปรุงรายละเอียดของเครื่องมือ
การประเมินทั้ง ๓ เคร่ืองมือ เชน แบบวัด IIT และ
แบบวัด EIT โดยมีการปรับลดขอคําถามใหนอยลง 
แตตองระมัดระวังในการเลือกคําตอบเนื่องจากมีการ
ปรับตัวเลือกคําตอบจากเดิม ๔ ระดับ เพิ่มเปน ๖ ระดับ
หมายถึงมีตัวเลือกใหเลือกตอบมากขึ้น รวมถึงแบบวัด
OIT ไดยกระดับการเปดเผยขอมูลอยูหลายประเด็น 
ทําใหสํานักงานตองจัดการอบรมเสริมสรางความรู
ความเขาใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสียภายในและผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก เพื่อใหเขาใจประเด็นคําถาม
ในแตละตัวชี้วัด

-

๓. เชิงเวลา
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ในระดับ ๕

๕ งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 
เพ่ือประโยชนสาธารณะ

เพ่ือสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน
สาธารณะ และเพ่ือใหการจัดสรร
เงินกองทุนเปนไปตามวัตถุประสงค 
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา

 อยูระหวางดําเนินงานตามแผนที่กําหนด ดังนี้
๑. การดําเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ของสํานักงาน กสทช. โดยไดอนุมัติกรอบแนวทาง
การดําเนินงานและหนวยงานที่รับผิดชอบ และแจงใหทุกสํานักทราบและ
ถือปฏิบัติ โดยมีผลการดําเนินงาน ๓ สวน ไดแก 
(๑) สวนของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน โดยไดจัดใหมีการอบรมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑการประเมิน ITA ประจําปแกผูมีสวนได
สวนเสียภายในโดยวิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) และวิทยากรภายในสํานักงาน
กสทช. แลวเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ 
ณ สํานักงาน กสทช. โดยมีการวัดผลตามแบบประเมิน IIT ดวย พรอมทั้ง
ไดมีการนําเขาขอมูลจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายในเพื่อเตรียมการ
เขาประเมินผานระบบ ITAS ของสํานักงาน ป.ป.ช. เรียบรอยแลว
(๒) สวนของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ไดกําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการบริการ แจงรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกที่มาติดตอหรือ
รับบริการ และไดมีการนําเขาขอมูลจํานวนผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
ผานระบบ ITAS ของสํานักงาน ป.ป.ช. เรียบรอยแลว รวมถึงไดมีการ
จัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงาน กสทช. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในสวนของผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก จํานวน ๖ คร้ัง
(๓) การเปดเผยขอมูลสาธารณะ กําหนดใหหนวยงานภายในสํานักงาน 
กสทช. ดําเนินการจัดทําขอมูลที่ตองเปดเผยตอสาธารณะตามหลักเกณฑ
ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนดใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน เปดเผย
บนเว็บไซตของสํานักงาน กสทช. 
๒. การจัดกิจกรรมสงเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยอยูระหวาง
ดําเนินการคัดเลือกบุคลากร สํานักงาน กสทช. สําหรับกิจกรรม 
The Best of NBTC ประจําป ๒๕๖๗ พรอมทั้งอยูระหวางการเตรียมการ
จัดกิจกรรมการบรรยายเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสํานักงาน 
กสทช. ซ่ึงจะมีกําหนดการจัดกิจกรรมดังกลาวในชวงไตรมาส ๔
๓. การสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
(๑) สนับสนุนงานเลขานุการและจัดการประชุมใหกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดประชุมแลวเสร็จ จํานวน ๔ คร้ัง 
(๒) สนับสนุนขอมูลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
การพัสดุ ของสํานักงาน กสทช. จากหนวยรับตรวจ ไดแก สํานักกองทุน
วิจัยและพัฒนา (ทบ.) สํานักการคลัง (ลย.) สํานักการพัสดุและบริหาร
ทรัพยสิน (พย.) และสํานักยุทธศาสตรและการงบประมาณ (ยย.) และ
สํานักตางๆ ที่เกี่ยวของ
(๓) ดําเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
ของสํานักงาน กสทช. และสอบทานการดําเนินงานและประเมินผลการ
ใชจายเงินโครงการ
(๔) ดําเนินการจางตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ สํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๖๗

๓๑.๓๒ ๘.๘๒๗๑  อยูระหวางดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ดังนี้
๑. การจัดทําแผนการจัดสรรทุนประเภทตางๆ จากกองทุนวิจัยและ
พัฒนาฯ ประจําป ๒๕๖๗ โดยที่ประชุม กสทช. คร้ังที่ ๒๓/๒๕๖๖ 
(ตอเนื่อง) เม่ือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ไดมีมติเห็นชอบการกําหนด
กรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจําป ๒๕๖๗ พรอมทั้งรับทราบ
แผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๗ โดยเห็นควรใหใชแผนปฏิบัติการประจําป
๒๕๖๖ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในป ๒๕๖๗ ในระหวางการ
ประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน กทปส. ตามแผนการปฏิบัติงาน
ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแผนในระยะ
ถัดไป
๒. ไดดําเนินการฝายเลขานุการในการจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และคณะอนุกรรมการที่อยูภายใต
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ รวมทั้งสิ้น ๘ คณะ โดย ณ ไตรมาสที่ ๒ 
ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
จํานวน ๑ คร้ัง คณะทํางานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใชจาย
จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (ชุดที่ ๑) จํานวน ๕ คร้ัง คณะทํางาน
กล่ันกรองโครงการและงบประมาณที่ใชจายจากเงินกองทุนวิจัยและ 
พัฒนาฯ (ชุดที่ ๒) จํานวน ๕ คร้ัง คณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จํานวน ๕ คร้ัง คณะทํางาน
ติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จํานวน ๓ คร้ัง
คณะทํางานดานกฏหมายของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ จํานวน ๑ คร้ัง 
และคณะอนุกรรมการกรองงานของ กสทช. เก่ียวกับการจัดสรรเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนาฯ จํานวน ๒ คร้ัง ซึ่งเปนไปตามแผนที่กําหนด ทั้งนี้ ได
มีการกําหนดแผนการประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการบริหารกองทุน
และคณะอนุกรรมการฯ ดังกลาว ปละ ๒ คร้ัง โดยกําหนดการประเมินผล 
ทุก ๖ เดือน

 ๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนการจัดกิจกรรมการสรางความตระหนักรูเรื่อง
ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของสํานักงาน 
กสทช. ใหแกบุคลากรภายในและภายนอก ๔ คร้ัง
๑.๒ จํานวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน ๑๒ คร้ัง
๑.๓ จํานวนรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ๒ ฉบับ

เน่ืองจากอยูระหวางการประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุน กทปส. ตามแผนการปฏิบัติงานระยะ ๔ ป 
(๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแผนในระยะ
ถัดไป ปจจุบันจึงใชแผนปฏิบัติการในป ๒๕๖๖ ในการ
ดําเนินงานในป ๒๕๖๗

-

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ รอยละความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และคณะอนุกรรมการฯ รอยละ ๘๕
๒.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามนโยบาย 
กสทช. ภายในระยะเวลาที่กําหนด* รอยละ ๑๐๐
๒.๓ ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของกองทุนฯ ในระดับ ๓

๓. เชิงเวลา
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง ในระดับ ๕
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนนโยบายและแผนการจัดสรรกองทุนประเภท
ตาง ๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจําป ๒๕๖๗ 
๑ แผน
๑.๒ จํานวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ๒ คร้ัง
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ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
๑ ๒๒.๗๒๖๘ ๑๓.๔๕๕๖ ม.ค.-๖๖ ธ.ค.-๖๗

๑ ๗ ๒,๗๔๓.๐๐๐๐ - ม.ค.-๖๒ ธ.ค.-๖๘

๙.๐๔๓๒ ๙.๐๔๓๒  - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

ดําเนินการแลวเสร็จ โดยไดตรวจรับงานงวดที่ ๕ และงานงวดท่ี ๖ 
(งวดสุดทาย) แลวเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามลําดับ และดําเนินการจัดฝกอบรมระบบฯ จํานวน 
๔ หลักสูตร ณ สํานักกองทุนวิจัยและพัฒนา แลวเมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๗ ไดแก (๑) หลักสูตรสําหรับผูดูแลระบบ (๒) หลักสูตร
สําหรับผูใชงานระบบ SAP (๓) หลักสูตรสําหรับผูใชงานระบบวิเคราะห
และบริหารจัดการกระแสเงินสด ของกองทุน กทปส. และ (๔) หลักสูตร
สําหรับผูใชงานระบบติดตามงานของสํานักกองทุนวิจัยและพัฒนา (Task
Management System) ซ่ึงผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินโครงการสงผลให
สํานักงาน กสทช. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุน
วิจัยและพัฒนาฯ ของ สํานักงาน กสทช. โดยมีการพัฒนาระบบวิเคราะห
และบริหารจัดการการเงิน และระบบติดตามงานของสํานักกองทุนวิจัย
และพัฒนา พรอมดวย Mobile Application ประกอบดวย (๑) ระบบ
แสดงกระแสเงินสดรับเขา (๒) ระบบแสดงกระแสเงินสดจายออก 
(๓) ทะเบียนคุมเงินฝากแยกเปนประเภทตางๆ คือ เงินฝากออมทรัพย 
เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจํา หรือที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคตของ
กองทุนฯ (๔) รายงานแสดงรายละเอียดเงินฝากธนาคารประเภทตางๆ 
(๕) รายงานเงินฝากที่จะครบกําหนด (๖) รายงานแสดงดอกเบ้ียรับของ
กองทุน (๗) รายการเคล่ือนไหวบัญชีธนาคาร และ (๘) ระบบติดตามงาน
ของสํานักกองทุนวิจัยและพัฒนา (Task Management System) เพ่ือ
ใชสําหรับติดตอสื่อสารและติดตามการทํางานภายในสํานักกองทุนวิจัย
และพัฒนาไดในระดับเจาหนาที่ สวนงาน และภาพรวมของสํานักกองทุน
วิจัยและพัฒนา

๑๐๐.๐๐ ๑๓.๔๕๕๖ ๖ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหและบริหาร
จัดการการเงินและระบบติดตามงานของ
สํานักกองทุนวิจัยและพัฒนา

ป ๒๕๖๖
(๙.๒๗๑๒)

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ 
สํานักงาน กสทช.

ทบ.  ๑. เชิงปริมาณ
จํานวนระบบฯ ๑ ระบบ

- -

๒. เชิงคุณภาพ
ความสามารถของระบบในการแสดงรายงานระบบ
วิเคราะหและบริหารจัดการการเงิน
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๖๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนด เนื่องจาก
มีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร มีความจําเปน
ตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางอาคาร ไดแก อาคาร A 
ช้ัน ๕ และอาคาร G รวมถึงความไมชัดเจนของนโยบาย
ในการใชพื้นที่ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอแบบรูป
รายละเอียดการกอสราง และขณะนี้ยังไมมีขอยุติ 
ตลอดจนมีการแกไขแบบงานเพิ่มเติมในสวนของ
แบบงานผังบริเวณ และงานออกแบบระบบ ICT 
เพ่ิมเติมเพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปล่ียนแปลง (โครงการของ นบ.) ซ่ึงกระทบกับงาน
ระบบอาคาร โดยสํานักงาน กสทช. ไดมีหนังสือถึง
ผูรับจาง ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ แจงหยุดการ
ดําเนินการกอสรางและตกแตงภายในอาคารสํานักงาน 
กสทช. แหงใหม โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑๑ เมษายน 
๒๕๖๗ เปนตนไป รวมทั้งไดมีหนังสือถึงผูรับจาง ลงวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจงความประสงคตกลงยกเลิก
สัญญากอสรางและตกแตงภายในอาคารสํานักงาน 
กสทช. แหงใหม และเมื่อตกลงยกเลิกสัญญาฯ แลว 
ท้ัง ๒ ฝายจะรวมกันดําเนินการกําหนดคาของงาน
ท่ีจะตองชดใชแกกันตอไป ซึ่งภายหลังจากสรุป
รายละเอียดของงานและกําหนดคาของงานที่จะตอง
ชดใชแกกันระหวางสํานักงาน กสทช. และผูรับจางแลว
สํานักงาน กสทช. จะดําเนินการยกเลิกสัญญากอสราง
และตกแตงภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แหงใหม 
ตอไป

- การดําเนินงานฯ แบงออกเปน ๓ สวน ดังนี้
๑. งานกอสรางและตกแตงภายในอาคารสํานักงาน กสทช. แหงใหม 
มีความคืบหนาการดําเนินการ คิดเปนรอยละ ๗๕.๙๕ 
๒. งานจางผูควบคุมงาน และตกแตงภายในอาคารสํานักงาน กสทช. 
แหงใหม มีความคืบหนาการดําเนินการ คิดเปนรอยละ ๙๔.๕๗ โดย
แบงการดําเนินงานเปน ๒ ระยะ ไดแก 
ระยะท่ี ๑ การดําเนินการตลอดระยะเวลากอสราง ๓๓ เดือน โดยมีการ
แกไขสัญญาครั้งที่ ๑ ใหเพิ่มระยะเวลาการควบคุมงานกอสราง จํานวน 
๔ เดือน และแกไขรายละเอียดการจายคาจางควบคุมงาน ซึ่งไดดําเนินการ
เบิกจายงวดที่ ๓๗ แลว 
ระยะท่ี ๒ การดําเนินการตลอดระยะเวลา รับประกันความชํารุดบกพรอง
ของงานกอสราง ๒ ป
๓. งานออกแบบเพ่ิมเติม มีความคืบหนาการดําเนินการ คิดเปนรอยละ
๑๐๐ โดยดําเนินการตรวจรับการสงมอบงานและดําเนินการเบิกจาย
แลวเสร็จ
ท้ังนี้ เนื่องจากมีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร มีความจําเปนตอง
เปล่ียนแปลงโครงสรางอาคาร ไดแก อาคาร A ช้ัน ๕ และอาคาร G 
รวมถึงความไมชัดเจนของนโยบายในการใชพื้นที่ ซึ่งสงผลกระทบโดยตรง
ตอแบบรูปรายละเอียดการกอสราง และขณะนี้ยังไมมีขอยุติ ตลอดจน
มีการแกไขแบบงานเพิ่มเติมในสวนของแบบงานผังบริเวณ และงาน
ออกแบบระบบ ICT เพ่ิมเติมเพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่มีการ
เปล่ียนแปลง (โครงการของ นบ.) ซ่ึงกระทบกับงานระบบอาคาร โดย
สํานักงาน กสทช. ไดมีหนังสือถึงผูรับจาง ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ 
แจงหยุดการดําเนินการกอสรางและตกแตงภายในอาคารสํานักงาน 
กสทช. แหงใหม โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เปนตนไป 
รวมท้ังไดมีหนังสือถึงผูรับจาง ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจง
ความประสงคตกลงยกเลิกสัญญากอสรางและตกแตงภายในอาคาร
สํานักงาน กสทช. แหงใหม และเมื่อตกลงยกเลิกสัญญาฯ แลว ทั้ง ๒ ฝาย
จะรวมกันดําเนินการกําหนดคาของงานที่จะตองชดใชแกกันตอไป ซึ่ง
ภายหลังจากสรุปรายละเอียดของงานและกําหนดคาของงานที่จะตอง
ชดใชแกกันระหวางสํานักงาน กสทช. และผูรับจางแลว สํานักงาน กสทช.
จะดําเนินการยกเลิกสัญญากอสรางและตกแตงภายในอาคารสํานักงาน
กสทช. แหงใหม ตอไป

๙๐.๑๗ -โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน กสทช. 
แหงใหม

 ป ๒๕๖๒
(๖๘๕.๗๕๐๐)

ป ๒๕๖๓
(๕๓๔.๑๓๒๗)

ป ๒๕๖๔
(๖๘๑.๓๒๔๑)

ป ๒๕๖๕
(๔๒๐.๘๕๑๐)

ป ๒๕๖๖
(๒๖๗.๓๖๑๑)

ป ๒๕๖๘
(๑๕๓.๕๘๑๑)

กอสรางอาคารสํานักงาน กสทช. 
แหงใหม

 พย.

๒. เชิงคุณภาพ
รอยละความถูกตองของการกอสรางอาคารเปนไปตาม
ผังงานที่กําหนด รอยละ ๑๐๐
๓. เชิงเวลา 
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานโครงการ 
(ระดับ ๓ ในป ๒๕๖๗ และระดับ ๕ ในป ๒๕๖๘)
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๘.๙๑๓๘  ๑. เชิงปริมาณ
จํานวนแผน/รายงานฯ ๕ ฉบับ

 ไดลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
โดยผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ ๑ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๗ ประกอบดวย รายงานเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําแผนการดําเนิน
โครงการ การจัดประชุมเริ่มโครงการ งานศึกษา วิเคราะห สํารวจ 
สัมภาษณ รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํารายงานผลและให
ขอเสนอแนะ เปนตน ปจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อยูระหวาง
ดําเนินการตรวจรับงานประจํางวดที่ ๑

๘ โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทํา
สถาปตยกรรมองคกรของสํานักงาน กสทช.

๑. เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสถาปตยกรรม
องคกร เปนแผนปฏิบัติการดิจิทัล
สําหรับใชเปนกรอบและทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของสํานักงาน กสทช. ใหสนับสนุน
และสอดคลองกับภารกิจ เกิดความ
เช่ือมโยงบูรณาการกันระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอก
๒. จัดทํามาตรฐานขอมูลกลาง และ
ออกแบบระบบบริหารจัดการมาตรฐาน
ขอมูลกลางสําหรับบูรณาการขอมูล
อยางเปนระบบและมีมาตรฐานที่
สอดคลองกัน เพื่อใหการประยุกต
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลกับขอมูลทําได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
สงเสริมใหเกิดการใชประโยชนขอมูล
ไดอยางมีประสิทธิผล ทั้งในมิติของการ
ใหบริการและการบริหารงานตาม
ภารกิจของสํานักงาน กสทช.

 ๑. เชิงปริมาณ
จํานวนอาคารสํานักงาน กสทช. แหงใหม และ
องคประกอบที่เกี่ยวของ ๘ อาคาร

 นบ.

๒. เชิงคุณภาพ
รอยละความสําเร็จของการจัดทําสถาปตยกรรมองคกร
ของสํานักงาน กสทช. รอยละ ๘๕
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๐๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๑๐.๐๐ --๑
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ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
๑ ๕๕.๐๐๐๐ ๕๕.๐๐๐๐  - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

๑ ๑.๐๐๐๐ ๑.๐๐๐๐  - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

วก. /ยก. ๙๗.๗๕๕๖ ๙๗.๗๕๕๖ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

โครงการสายใยสายลม (เกษียณกอน
กําหนด) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพ่ือเปดโอกาสใหสํานักงาน กสทช. ได
สรรหาบุคลากรรุนใหมที่มีทักษะที่
หลากหลาย (Multi Skills) เขามา
ทดแทน พรอมตอการปฏิบัติงานในยุค
ดิจิทัล และบุคลากรที่เขารวมโครงการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังการเกษียณ

๑๐ โครงการจางปรับปรุงระบบการจัดเก็บ
รายได ดวยวิธีการออกใบเสร็จรับเงิน
อัตโนมัติ

๑. เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการ
รายไดของระบบ SAP ERP ให
เช่ือมโยงขอมูลการรับชําระเงินผาน
ชองทาง Bill Payment ของธนาคาร
กรุงไทยเทานั้น กับระบบ Bill 
Payment ของสํานักงาน กสทช. 
สําหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากับ
ภาษีแบบอัตโนมัติได
๒. เพ่ือเพิ่มความรวดเร็วในการ
บริการออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกํากับ
ภาษีแกลูกคา 
๓. เพ่ือลดความเสี่ยงในการบันทึก
ขอมูลผิดพลาด เพิ่มความถูกตอง 
แมนยํา และลดภาระการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ในการออกใบเสร็จ
รับเงิน/ ใบกํากับภาษี และการ
บันทึกบัญชีที่เกี่ยวของไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๔. เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการออก
รายงานทางบัญชีและขอมูลรายการได
สําหรับสนับสนุนการตรวจสอบและ
สอบทานขอมูลจากหนวยงานภายนอก

๐.๐๐๐๐  อยูระหวางดําเนินการ โดยไดรับอนุมัติหลักการดําเนินการโครงการสายใย
สายลม (เกษียณกอนกําหนด) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๗ จาก ลสทช. 
เม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบรอยแลว ปจจุบันอยูระหวางการจัดทํา
รายงานผลการศึกษาเพิ่มเติมและจัดทําวาระการประชุมสําหรับที่ประชุม 
กสทช. ซ่ึงโครงการดังกลาวเปดโอกาสใหบุคลากรที่ประสงคออกจากงาน
โดยการเกษียณกอนกําหนด ไดรับสิทธิประโยชนอยางเหมาะสม

๑๐.๐๐

 ลย. ๐.๙๖๙๐ 

๙

๕๐.๘๕ ๔๙.๗๐๙๕  อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานสนับสนุนภารกิจดานวิชาการและ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปนองคกรชั้นนําในการกํากับดูแลที่มี
มาตรฐานสากล

๒ ๑ แผนงานสนับสนุนภารกิจดานวิชาการและ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปนองคกร
ช้ันนําในการกํากับดูแลที่มีมาตรฐานสากล

ไดลงนามในสัญญาจางฯ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
โดยอยูระหวางดําเนินการแจงผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุม Kick off 
โครงการจางปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได ดวยวิธีการออกใบเสร็จ
รับเงินอัตโนมัติ (Auto payment) ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันที่ ๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๗ ณ สํานักงาน กสทช.

๑๐.๐๐

-

 บย. -

๒. เชิงคุณภาพ
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ ๙๐
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๖๕ วัน (นับแตไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม กสทช.)
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

-

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ ๑๓ คน

-

๒. เชิงคุณภาพ
ระบบสามารถแจงเตือนการรับชําระเงินผานชองทาง
ท่ีกําหนด ๑ ชองทาง
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๙๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนระบบฯ ๑ ระบบ

-

เพ่ือสนับสนุนภารกิจดานวิชาการ 
และพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ของสํานักงาน กสทช. ใหมีขีดความ
สามารถทางวิชาการในระดับสูง 
รวมท้ังมีองคความรูในดานที่เกี่ยวของ
ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลเพื่อรองรับการเปนองคกรชั้นนํา
ในการกํากับดูแลที่มีมาตรฐานสากล 
ซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
และมีสวนรวมในเวทีระหวางประเทศ

-

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ ระดับการจัดทํารายงานผลสํารวจขอมูลความ
เหล่ือมล้ําดานเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย (Digital 
Divide) ประจําป ๒๕๖๗ ในระดับ ๓
๒.๒ ระดับการสรางเครือขายนักวิจัย (NBTC Research 
Network) ในระดับ ๓
๒.๓ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานที่สําคัญของ กสทช. ท่ีสายงานไดรับ
มอบหมาย สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด 
(คาเฉลี่ย)* รอยละ ๑๐๐
๒.๔ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามภารกิจหลัก
ของสํานักงาน กสทช. สายงานท่ีไดรับมอบหมายสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด (คาเฉลี่ย)* รอยละ
 ๑๐๐

๓. เชิงเวลา
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางหรือแผนที่กําหนด ในระดับ ๕
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนสิทธิ์ในการเขาถึงขอมูลที่เกี่ยวของดานตางๆ 
เชน ขอมูลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เศรษฐกิจมหภาค ๔ รายการ 
และฐานขอมูลยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจที่สําคัญทาง
วิชาการสําหรับการจัดทํานโยบายของสายงานวิชาการ 
๑ ฐาน
๑.๒ จํานวนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ๕ คร้ัง
๑.๓ จํานวนการพัฒนาและเผยแพรองคความรูบทความ
วิชาการ ๑ ฉบับ
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ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
วย. ๔๑.๒๖๑๗ ๔๑.๒๖๑๗ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗๒ ๒ งานพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศ

ในดานการกํากับดูแลใหพรอมเขาสู
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน 
กสทช. ทุกระดับใหมีศักยภาพและ
ขีดความสามารถตามแผนที่กําหนด 
ดําเนินการจัดการและเผยแพร
องคความรู งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การบริหารคลื่นความถี่ การกํากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
ใหแกบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ
ท้ังในและตางประเทศ

 - -

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป ๒๕๖๗ รอยละ ๘๕
๒.๒ รอยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เขาอบรมตามแผนพัฒนา
บุคลากรที่ไดรับคะแนนประเมินผลความรูรอยละ ๘๐ 
ข้ึนไป

๓. เชิงเวลา
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางหรือแผนที่กําหนด ในระดับ ๕
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

อยูระหวางดําเนินการพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศในดานการกํากับ
ดูแล ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังนี้
๑. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 จํานวน 
๓ คร้ัง ไดแก
(๑) การจัดกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 คร้ังที่ ๕ เม่ือวันที่ 
๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ โดยเปนการบรรยายใหความรูใหแกคณะผูเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการกํากับดูแลและพัฒนากฎหมาย
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมระดับสูง 
(ปกส.) รุนที่ ๑ ซ่ึงเปนหลักสูตรที่สํานักงาน กสทช. รวมกับสถาบัน
พระปกเกลาจัดการศึกษาอบรม ซึ่งภายในงานไดมีการบรรยายและสาธิต
การใชเครื่องมือทดสอบคุณภาพการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่และ
เคร่ืองตรวจสอบสัญญาณทีวีดิจิทัล พรอมทั้งไดรับเกียรติจากประธาน 
กสทช. และ กสทช. รวมบรรยายพิเศษ ภายใตหัวขอ “บทบาทหนาที่
ของ กสทช. กับการอนุญาตและกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล” ณ สํานักงาน กสทช.
(๒) การจัดกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 คร้ังที่ ๖ เม่ือวันที่ 
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยเปนการบรรยายใหความรูภายใตหัวขอ “การ
กํากับ ควบคุมการใชงานอุปกรณโทรคมนาคมตามกฎหมาย” ใหแก
คณะผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง วิทยาลัย
การตํารวจ พรอมทั้งไดมีการเยี่ยมชมรถตรวจสอบและหาทิศวิทยุและ
รถออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ณ สํานักงาน กสทช.
(๓) การจัดกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 คร้ังที่ ๗ เม่ือวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยเปนการบรรยายใหความรูภายใตหัวขอ “การ
แลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการ
ใหมีประสิทธิภาพ” ใหแกคณะศึกษาดูงานจากการเคหะแหงชาติ ณ 
สํานักงาน กสทช.
๒. ไดดําเนินการจัดกิจกรรม NBTC Learn and Grow 2024 เม่ือวันที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยเปนการบรรยายในหัวขอ “Mindset for 
Working Creatively” รวมกับ ดร.ชนาธิป เลขะกุล รองคณบดี 
คณะวิทยพัฒน มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ณ สํานักงาน กสทช.
๓. ไดดําเนินการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) 
ของบุคลากรของสํานักงาน กสทช. รวมท้ังไดจัดฝกอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ (English for Business 
Communication) เม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ใหแกบุคลากร
ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานทักษะภาษาอังกฤษ
ใหแกบุคลากรของสํานักงาน กสทช. ระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุม
การใชภาษาอังกฤษในทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรใหพรอมสําหรับ
การเปนองคกรกํากับดูแลชั้นนําในระดับอาเซียนตอไป ทั้งในรูปแบบ
ออนไซตและในรูปแบบออนไลน
๔. ไดจัดฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องตนสําหรับการทํางาน 
(English for Work) รุนที่ ๑ เม่ือวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรสํานักงาน กสทช. 
ประเภทลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราวประจําสํานักงาน กสทช. 
โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นําไปสูการพัฒนาองคกร
ใหมีความกาวไกลในระดับสากล โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎี เนนเพิ่มพูน
ทักษะภาษาอังกฤษครอบคลุมทั้ง ๕ ดาน ไดแก การฟง การพูด การอาน 
การเขียน และภาคปฏิบัติ โดยอบรมผานกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย
เพ่ือสงเสริมใหนําทักษะภาษาอังกฤษในภาคทฤษฎีมาฝกปฏิบัติไดจริง 
ท้ังนี้ การอบรมหลักสูตรดังกลาว มีกําหนดจัดการอบรมทั้งสิ้น ๔ รุน 
ในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สํานักงาน กสทช. 
๕. ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสายงานกิจการภูมิภาค 
ประจําป ๒๕๖๗ ๖. อยูระหวางดําเนินการตามแผนที่กําหนด อาทิ การจัด
กิจกรรม NBTC Learn and Grow 2024 การจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคลากรภายในสํานักงาน กสทช. การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องตน
สําหรับการทํางาน (English for Work) เปนตน

๓๗.๐๐ ๗.๕๓๗๘  ๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน กสทช. 
๑ แผน
๑.๒ จํานวนผูเขารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําป ๒๕๖๗ ๑,๘๐๐ คน
๑.๓ จํานวนวารสารวิชาการ กสทช. ประจําป ๒๕๖๗ 
ท่ีไดรับการเผยแพร ๒ ฉบับ

22 I หนา



ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
๒ ๓ ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

๒. เชิงคุณภาพ

ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

อยูระหวางดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและประชาชนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตาม
แผนท่ีกําหนด ดังนี้
๑. ไดดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานกฎหมาย
วาดวยการดําเนินคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครองสําหรับบุคลากร
สํานักงาน กสทช. ประจําป ๒๕๖๗ ท้ังในรูปแบบภาคปฏิบัติและภาค
ทฤษฎี/ฟงการบรรยายเรียบรอยแลว จํานวน ๔ คร้ัง โดยมีผูเขาอบรม
รวมท้ังสิ้น ๓๖๗ คน สงผลใหผูปฏิบัติงานดานกฎหมายของสํานักงาน
กสทช. มีความรูความเขาใจและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดําเนินคดี
ตามกฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยลมละลาย และ
กฎหมายปกครอง ท้ังในสวนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ ซึ่งจะทําใหการ
ปฏิบัติงานดานกฎหมายเปนไปอยางมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และ
เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ลดขอพิพาทที่อาจเกิดขึ้นไดจากการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งทําใหผูปฏิบัติงานดานกฎหมายบริหารความสัมพันธ
ในการทํางานรวมกัน และเสริมสรางการมีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน
ดานกฎหมายเพื่อสรางความผูกพันกับองคกร
๒. ไดดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสงเสริมการรวมกลุมของ
องคกรวิชาชีพ ใหปฏิบัติงานภายใตจริยธรรมสื่อ" เรียบรอยแลว จํานวน 
๒ คร้ัง โดยมีผูเขาอบรมรวมทั้งสิ้น ๘๑ คน สงผลใหผูที่เกี่ยวของสามารถ
นําความรูและประสบการณที่ไดจากการอบรม ไปใชปฏิบัติงานใหเปน
ไปตามมาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน ตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อมวลชน
วิชาชีพ และสงเสริมใหสื่อมวลชนรูจัก เขาใจการทํางานขององคกรวิชาชีพ 
และมีความพรอมตอการสงเสริมการรวมกลุมขององคกรวิชาชีพสื่อให
ปฏิบัติงานภายใตจริยธรรมสื่ออยางเหมาะสม 
๓. ไดดําเนินการจัดอบรมการใชอากาศยานไรคนขับ (Drone) ในการ
ผลิตรายการโทรทัศน เรียบรอยแลว จํานวน ๒ คร้ัง โดยมีผูเขาอบรมรวม
ท้ังสิ้น ๖๐ คน ซ่ึงการอบรมดังกลาวเปนการสงเสริมผูประกอบกิจการ
โทรทัศน ผูผลิตรายการ และผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ใหมีความรู
และทักษะในการใชงานอากาศยานไรคนขับ (Drone) ในการผลิตรายการ
โทรทัศนประเภทตางๆ ไดอยางมีคุณภาพ และสามารถนําความรูและ
ประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริงบนพื้นฐาน
ความรูดานความปลอดภัย และจริยธรรมในวิชาชีพตอไป
๔. อยูระหวางดําเนินการจัดการอบรม อาทิ การอบรมเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงสําหรับผูประกอบกิจการหนวยงานของรัฐ
และประชาชนท่ัวไป การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผูผานการอบรม
หลักสูตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนระดับสูง 
การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรผูประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบริการโทรทัศนที่จัดใหมี
ลามภาษามือ (Sign Language) เปนตน
๕. อยูระหวางเตรียมการจัดอบรม อาทิ การจัดสัมมนาการพัฒนาขอมูล
ระดับความนิยม (เรตต้ิง) ในกิจการวิทยุกระจายเสียง การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ "สงเสริมและพัฒนากลไกการกํากับดูแลกันเองภายใต
จริยธรรมวิชาชีพ" การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการกํากับดูแล
เน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใหกับภาค
ประชาชน การจัดอบรมหลักสูตรดานวิศวกรรมโทรทัศน ประจําป ๒๕๖๗ 
การฝกอบรมหลักสูตร "การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคและการ
ทดสอบการแพรแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม" 
เปนตน

๕๒.๕๘ ๑๐.๗๑๘๙ 

๒ ๔ งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม
และประชาชน ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

ทค. ๓.๕๓๑๖ ๓.๕๓๑๖ - เพ่ือพัฒนาบุคลากรในกิจการ
โทรคมนาคมและประชาชนใหมีความรู
ความเช่ียวชาญ และมีศักยภาพเพื่อ
เตรียมพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล

งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนและประชาชนใหพรอม
เขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สท. ๒๐.๓๘๕๖ ๒๐.๓๘๕๖ - สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม รวมทั้งประชาชนใหมี
องคความรูในดานที่เกี่ยวของใหพรอม
เขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

-

๒.๑ ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการอบรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน ในระดับ ๕
๒.๒ รอยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เขาอบรมในหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรในกิจการระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 
ท่ีไดรับคะแนนประเมินผลความรูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป

๓. เชิงเวลา
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางหรือแผนที่กําหนด ในระดับ ๕
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน ที่ไดรับการพัฒนา ๒,๓๐๐ คน

-

อยูระหวางดําเนินการพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน
ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตามแผนที่กําหนด ดังนี้
๑. ไดดําเนินการจัดอบรม ดูงาน ดานเครื่องรับ-สงวิทยุคมนาคมสําหรับเรือ
เดินทะเล ตามขอบังคับวิทยุ (Radio Regulation) ของ ITU หลักสูตร
พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจําเรือ (General Operator 
Certificate Course) เรียบรอยแลว โดยมีผูเขาอบรมทั้งสิ้น ๓๐ คน ซ่ึง
การอบรมดังกลาวเปนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชงาน
เคร่ืองวิทยุคมนาคมของหนวยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย
๒. ไดดําเนินการจัดอบรม ดูงาน หลักสูตร CNS/ATM Avionics and 
Drone (Practical Knowledge in CNS/ATM Avionics, CNS+A and 
Drone) เรียบรอยแลว โดยมีผูเขาอบรมทั้งสิ้น ๓๑ คน สงผลใหพนักงาน
เจาหนาที่ของสํานักงาน กสทช. ท่ีมีหนาที่พิจารณาอนุญาตในกิจการ
เคล่ือนที่ทางการบิน เครื่องชวยเดินอากาศ มีความรูความเขาใจ เก่ียวกับ
ระบบอุปกรณสื่อสารทางการบิน เครื่องชวยเดินอากาศ คลื่นความถ่ีที่ใช
ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน กฎ ระเบียบ อนุสัญญาระหวางประเทศที่
เก่ียวของ รวมถึงเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้น
๓. อยูระหวางดําเนินการจัดการอบรม อาทิ การจัดอบรมหลักสูตรการใช
เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหคลื่นความถี่ สําหรับหนวยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(Synthesizer) เปนตน
๔. อยูระหวางเตรียมการจัดอบรม อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G และ Use Cases ท่ี
เก่ียวของในสวนภูมิภาค ประจําป ๒๕๖๗ การอบรมเร่ือง "ปญหาทาง
กฎหมายในการปฏิบัติงานของสํานักกฎหมายโทรคมนาคม" การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษาระบบนิเวศ (Ecosystem) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปที่
มีผลกระทบตออุตสาหกรรมโทรคมนาคมภายใตการกํากับดูแลอัตรา
คาบริการโทรคมนาคม เปนตน

๔๔.๘๕ ๑.๕๘๓๙  ๑. เชิงปริมาณ
จํานวนบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมที่ไดรับการพัฒนา 
๓๕๘ คน

- -

๒. เชิงคุณภาพ
รอยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เขาอบรมในหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม ที่ไดรับคะแนน
ประเมินผลความรูรอยละ ๘๐ ข้ึนไป

๓. เชิงเวลา
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจาง หรือแผนที่กําหนด ในระดับ ๕
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐
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ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
วย. ๕.๐๐๐๐ ๐.๙๐๐๐ ม.ค.-๖๖ ธ.ค.-๖๘

๒.๒๘๑๖ ๒.๒๘๑๖ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

วย. ๙.๐๐๐๐ ๓.๖๐๐๐ ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๙

๕.๐๐๐๐ ๕.๐๐๐๐ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

 

๑. เชิงปริมาณ
มีผูมีวุฒิการศึกษาที่สํานักงาน กสทช. ขาดแคลนเพ่ิมขึ้น
๒ คน

เน่ืองจากในป ๒๕๖๖ มีพนักงานที่ขอเขารับทุนการ
ศึกษาตอระดับปริญญาโทในตางประเทศเพียงรายเดียว 
ทําใหมีจํานวนนักเรียนทุนที่ไดเขารับการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทในตางประเทศสําหรับพนักงาน ประจําป
๒๕๖๖ ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

-

๒. เชิงคุณภาพ
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดสงบุคลากรเพื่อ
รับทุนการศึกษา รอยละ ๘๐
๓. เชิงเวลา
ผูรับทุนการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด ๓ ป
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

อยูระหวางดําเนินการ โดยผูรับทุนอยูระหวางการศึกษา โดยไดรับการ
อนุมัติใหศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาวิชา MSc in Media and 
Communications (Media and Communication Governance) 
ณ The London School of Economics and Political Science 
(LSE) ณ สหราชอาณาจักร

๕๐.๐๐ ๐.๐๐๐๐ 

๒ ๗ โครงการทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท
ในตางประเทศ สําหรับพนักงาน ประจําป 
๒๕๖๗

ป ๒๕๖๘
(๓.๖๐๐๐)
ป ๒๕๖๙
(๑.๘๐๐๐)

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
สํานักงาน กสทช. ในระดับสูงเพื่อ
รองรับภารกิจตาง ๆ และขับเคลื่อน
องคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๒ ๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสและศูนยขอมูลขาวสาร 
สํานักงาน กสทช. ระยะท่ี ๒

เพ่ือพัฒนาระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
และศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงาน 
กสทช. ใหมีประสิทธิภาพ สามารถ
รองรับการดําเนินงาน และการให
บริการไดอยางทั่วถึงเปนสาธารณะ 
เพ่ือเปนศูนยกลางทางวิชาการในการ
เช่ือมโยงฐานขอมูลกับหนวยงาน
ภายนอก ในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศรวมกัน รวมถึง
การสรางพื้นที่แลกเปลี่ยนขอมูลในการ
เผยแพรองคความรูของสํานักงาน 
กสทช. สําหรับผูใชบริการทุกกลุม
เปาหมายรวมถึงกลุมผูพิการสามารถ
เขาถึงขอมูลของหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
และศูนยขอมูลขาวสารสํานักงาน 
กสทช. ไดอยางสะดวกและตรงความ
ตองการมากยิ่งขึ้น

๒ ๕ โครงการทุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท
ในตางประเทศ สําหรับพนักงาน ประจําป 
๒๕๖๖

ป ๒๕๖๖
(๓.๘๐๐๐)
ป ๒๕๖๘
(๐.๓๐๐๐)

เพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักงาน 
กสทช. ใหมีความรูความสามารถ
ในระดับสูง อันจะชวยขับเคลื่อน
ภารกิจของสํานักงาน กสทช. ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- - อยูระหวางดําเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว 
โดยโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและศูนย
ขอมูลขาวสาร สํานักงาน กสทช. ระยะท่ี ๒ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗ และไดดําเนินการตามขั้นตอนกรอบระยะเวลาใน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางแลว ตอมาคณะกรรมการจัดทําขอบเขต
ของงานและราคากลางฯ ไดพิจารณาทบทวนการใชอัตราคาตอบแทน
ตามหลักเกณฑราคากลางการจางที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังในการ
คํานวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจางดังกลาว ปรากฏวากรอบราคากลาง
ท่ีคํานวณตามขอบเขตของงานมีวงเงินที่เกินกวาวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการจัดทํา
ขอบเขตของงานและราคากลางฯ จึงมีความเห็นวาควรที่จะตองมีการ
ทบทวนการจัดซื้อจัดจางโครงการฯ ดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตองและครบถวนตามระเบียบ ประกาศ
และหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการพัสดุ และเพื่อประโยชนสูงสุดของ
สํานักงาน กสทช. จึงเสนอ ผสทช. (บก.) เพ่ือพิจารณาอนุมัติลงนามให
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสและศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงาน กสทช. ระยะท่ี ๒ โดย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) แลวเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๗ พรอมทั้งดําเนินการขอคืนงบประมาณรายจายโครงการฯ และ
ขอยกเลิกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป ๒๕๖๗ โดย รสทช. (ยก.)
ปก. ลสทช. ไดอนุมัติการขอคืนงบประมาณรายจายโครงการฯ และอนุมัติ
ใหยกเลิกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป ๒๕๖๗ เรียบรอยแลว  
เม่ือวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามลําดับ 
และตอมาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไดสงเรื่องถึงสํานักการพัสดุและ
บริหารทรัพยสิน (พย.) เพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปแลว

บบ.

ศว.



เน่ืองจากกรอบราคากลางที่คํานวณตามขอบเขต
ของงานมีวงเงินที่เกินกวาวงเงินงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร คณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงานและ
ราคากลางฯ จึงเห็นควรใหมีการทบทวนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางโครงการฯ ดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความถูกตองและ
ครบถวนตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑที่
เก่ียวของกับการพัสดุ และเพื่อประโยชนสูงสุดของ
สํานักงาน กสทช. จึงเสนอพิจารณาอนุมัติลงนามให
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและศูนยขอมูลขาวสาร 
สํานักงาน กสทช.ระยะท่ี ๒ โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) แลวเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๗ พรอมทั้งดําเนินการขอคืนงบประมาณรายจาย
โครงการฯ และขอยกเลิกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําป ๒๕๖๗ โดย รสทช. (ยก.) ปก. ลสทช. ไดอนุมัติ
การขอคืนงบประมาณรายจายโครงการฯ และอนุมัติให
ยกเลิกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป ๒๕๖๗ 
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และ
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามลําดับ และตอมาเมื่อ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ไดสงเรื่องถึงสํานักการพัสดุ
และบริหารทรัพยสิน (พย.) เพ่ือดําเนินการในสวนที่
เก่ียวของตอไปแลว

-

๒. เชิงคุณภาพ
รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการระบบหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสและศูนยขอมูลขาวสารสํานักงาน กสทช.  
ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๑๘๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

 ๑. เชิงปริมาณ
จํานวนระบบฯ ๑ ระบบ

๑. เชิงปริมาณ
มีผูมีวุฒิการศึกษาที่สํานักงาน กสทช. ขาดแคลนเพ่ิมขึ้น 
๒ คน (ในป ๒๕๖๙)

เน่ืองจากในป ๒๕๖๗ มีพนักงานที่ขอเขารับทุนการ
ศึกษาตอระดับปริญญาโทในตางประเทศเพียงรายเดียว 
ทําใหมีจํานวนนักเรียนทุนที่ไดเขารับการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทในตางประเทศสําหรับพนักงาน ประจําป
๒๕๖๗ ไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

-

๒. เชิงคุณภาพ
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการจัดสงบุคลากร
เพ่ือรับทุนการศึกษา รอยละ ๘๐ (ในป ๒๕๖๙)
๓. เชิงเวลา
ผูรับทุนการศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลา
ท่ีกําหนด ๓ ป
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตาม
แผนการใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

อยูระหวางขออนุมัติประกาศรายชื่อผูมีสิทธิรับทุน จํานวน ๑ ทุน ๒๐.๐๐ ๐.๐๐๐๐ 

๕๕.๐๐ ๕.๐๐๐๐  สํานักงาน กสทช. และสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดลงนามในบันทึก
ขอตกลง (MOU) เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เพ่ือสรางความรวมมือใน
การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการดานสถิติ อันเปนประโยชน
ตอสํานักงาน กสทช. โดยเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ สํานักงาน กสทช. 
ไดสงหนังสือขอความอนุเคราะหสํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) ให
ดําเนินการสํารวจพฤติกรรมการใช การเขาถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และ
โทรคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ และตอมาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๗ สสช. ไดมีหนังสือตอบกลับใหความอนุเคราะหดําเนินการสํารวจ
ดังกลาวแลว โดยสํานักงาน กสทช. และ สสช. ลงนามในรายละเอียด
เง่ือนไขการสนับสนุนงบประมาณโครงการสํารวจพฤติกรรมการใช การ
เขาถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และโทรคมนาคมของไทย ภายใตบันทึก
ขอตกลงระหวางสํานักงาน กสทช. กับสํานักงานสถิติแหงชาติเพื่อ
ประโยชนดานวิชาการเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
ปจจุบันอยูระหวางรางแบบสอบถาม เพื่อเสนอเขาที่ประชุมคณะทํางานฯ 
ของสํานักงานสถิติแหงชาติตอไป

๒ ๘ โครงการสํารวจพฤติกรรมการใช การ
เขาถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และโทรคมนาคม
ของไทย

๑. เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการใช การ
เขาถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน และ
โทรคมนาคมของไทย 
๒. เพ่ือใหมีฐานขอมูลพฤติกรรม
การใช การเขาถึงสื่อของผูรับชม
โทรทัศน ผูฟงของสถานีวิทยุ
กระจายเสียง

- -

๒. เชิงคุณภาพ
ผลสํารวจพฤติกรรมการใช การเขาถึงสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน 
และโทรคมนาคมของไทย ๑ ฉบับ
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๖๕ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนฐานขอมูลฯ ๑ ฐานขอมูล
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ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
๔.๖๔๒๕ ๔.๖๔๒๕ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

๓ ๑ ๖๑๒.๙๒๑๕ ๖๑๒.๙๒๑๕ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗  

๖.๕๕๖๗ ๖.๕๕๖๗ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

พว.๒ ๙ โครงการอบรมหลักสูตร Economic 
Regulation โดยสถาบัน Public Utility 
Research (PURC) แหงมหาวิทยาลัย
ฟลอริดา (University of Florida) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา

๑. เพ่ือสรางองคความรูและความเขาใจ
พ้ืนฐานดาน Economic Regulation 
รวมถึงประเด็นดานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
และความทาทายของหนวยงานกํากับ
ดูแลในปจจุบันใหแกบุคลากรของ
สํานักงาน กสทช.
๒. เพ่ือใหบุคลากรของสํานักงาน 
กสทช. ไดเรียนรูแนวปฏิบัติและไดรับ
ถายทอดประสบการณจริงในการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการ
กํากับดูแลใหสอดคลองกับความ
กาวหนาทางดานวิทยาการและได
มาตรฐานสากล

สํานักงาน กสทช. ไดลงนามบันทึกความเขาใจ (MoU) รวมกับสถาบัน 
Public Utility Research Center (PURC) แหงมหาวิทยาลัยฟลอริดา 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีระยะเวลา
ดําเนินโครงการ ๓ ป นับตั้งแตป ๒๕๖๖ ถึงป ๒๕๖๙ ซ่ึงในการดําเนินงาน
ป ๒๕๖๗ ไดดําเนินการประสานงานกับสถาบัน PURC เพ่ือจัดเตรียมขอมูล
ในการขออนุมัติดําเนินการและจัดทําเงื่อนไขการจายเงินใหแกสถาบัน 
PURC พรอมทั้งอยูระหวางดําเนินการติดตอจัดหาสถานที่จัดงาน จัดทํา
แผนการจัดซื้อจัดจางเพื่อดําเนินการจางเหมาบริการรถตูปรับอากาศ
สําหรับใชเดินทางไปยังสถานที่จัดอบรม และจัดเตรียมบันทึกขออนุมัติ
ดําเนินการและงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินการ รวมทั้ง
จัดทํา (ราง) สัญญาเงื่อนไขการจายเงินใหแกสถาบัน PURC

๒๐.๐๐ ๐.๐๐๐๐ 

๑. เชิงปริมาณ
๑. จํานวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ คร้ัง
๒. จํานวนการปรับปรุงสิ่งกอสรางอาคาร สถานที่ของ
สํานักงาน กสทช. ภาค/เขต ๖ งาน

- -

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานที่สําคัญของ กสทช. ท่ีสายงานไดรับ
มอบหมาย สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด 
(คาเฉลี่ย)* รอยละ ๑๐๐
๒.๒ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามภารกิจหลัก
ของสํานักงาน กสทช. สายงานท่ีไดรับมอบหมายสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด (คาเฉลี่ย)* 
รอยละ ๑๐๐
๒.๓ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการ
และคุมครองผูบริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียง ในระดับ ๓
๒.๔ ระดับความสําเร็จของการตรวจสอบการใชคลื่น
ความถ่ี (การวินิจฉัยและแกไขปญหาการใชคลื่นความถี่
ท่ีมีการรบกวน การตรวจสอบการครอบครองและการ
อนุญาต และการตรวจสอบมาตรฐานเทคนิคแพร
แปลกปลอม) ในระดับ ๓
๒.๕ รอยละของการแกไขปญหาขอรองเรียนใน
สวนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กําหนด (QoS และการ
จัดระเบียบสายสื่อสาร) ไมนอยกวารอยละ ๘๕
๒.๖ ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
กระบวนการทํางาน และแนวปฏิบัติภายในสายงาน
กิจการภูมิภาค ในระดับ ๓

๓. เชิงเวลา
๓.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ในระดับ ๕
๓.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามนโยบาย 
กสทช. ภายในระยะเวลาที่กําหนดของสายงาน* 
รอยละ ๑๐๐

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนผูเขารวมอบรมฯ ๔๐ คน

- -

๒. เชิงคุณภาพ
ผูเขารับการอบรมมีความรูและสามารถนํามาประยุกตใช
ในงาน ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๖๕ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กํากับดูแล
กิจการดาวเทียมและบริหารกิจการ
สวนภูมิภาค และสนับสนุนการสราง
ความรวมมือระหวางประเทศ

ภค. /บก. ยกระดับการบริหารจัดการคลื่นความถี่
และเพ่ิมขีดความสามารถในการใช
ประโยชนจากกิจการดาวเทียม พัฒนา
สํานักงาน กสทช. สวนภูมิภาคใหมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่
เพ่ือการบริการประชาชนอยางทั่วถึง
และรวดเร็ว

- -

อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานบริหารคลื่นความถี่ กํากับดูแลกิจการ
ดาวเทียมและบริหารกิจการสวนภูมิภาค และสนับสนุนการสรางความ
รวมมือระหวางประเทศ

๕๘.๐๔ ๓๕๖.๓๘๗๐

๓. เชิงเวลา
๓.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ในระดับ ๕
๓.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามนโยบาย 
กสทช. ภายในระยะเวลาที่กําหนด* รอยละ ๑๐๐

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนการจัดประชุม ๔ คร้ัง
๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานที่สําคัญของ กสทช. ท่ีสายงาน
ไดรับมอบหมาย สามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด (คาเฉลี่ย)* รอยละ ๑๐๐
๒.๒ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามภารกิจหลัก
ของสํานักงาน กสทช. สายงานท่ีไดรับมอบหมายสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด (คาเฉลี่ย)* 
รอยละ ๑๐๐

๘๕.๐๐ ๑.๔๐๗๓  อยูระหวางดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่
ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวของใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงไป ตามแผนที่กําหนด อาทิ การจัดประชุมการรับฟง
ความคิดเห็นเฉพาะกลุม (Focus Group) เร่ือง (ราง) แผนการจัดสรร
คล่ืนความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย
ระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) การปรับปรุงแผนแมบทการ
บริหารคลื่นความถี่ สําหรับป ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘ ซ่ึงปจจุบันอยูระหวาง
การรับฟงความเห็นตอผูมีสวนไดสวนเสียและประชาชนทั่วไป ตั้งแตวันที่
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เปนตน

๓ ๒ งานขับเคลื่อนภารกิจการบริหาร
คล่ืนความถี่ใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนของชาติที่เกี่ยวของใหทันตอ
การเปล่ียนแปลงไป

เพ่ือใหการบริหารจัดการคลื่นความถี่
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
สอดคลองกับนโยบายและแผนของ
ชาติที่เกี่ยวของ สามารถปรับตัวตอ
สถานการณ และเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว กอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอสาธารณะ

คบ.

25 I หนา



ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
ดบ. ๒.๙๗๕๘ ๒.๙๗๕๘ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

ตย. ๑๑๒.๓๐๗๐ ๑๑๒.๓๐๗๐ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

กภ. ๕๙.๒๘๘๑ ๕๐.๓๘๑๑ ม.ค.-๖๖ ธ.ค.-๖๗

- -

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ มีรายงานการประชุมระหวางประเทศ ประจําป 
๒๕๖๗ ท่ีสํานักงาน กสทช. สงผูแทนเขารวมการประชุม 
๒๕ ฉบับ
๒.๒ รอยละความพึงพอใจในการเปนเจาภาพหรือ
เจาภาพรวมในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝกอบรม
ระดับนานาชาติ ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๓. เชิงเวลา
รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด 

 ๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

- -

๕๐.๐๐

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนการจัดประชุม ๑ คร้ัง
๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานที่สําคัญของ กสทช. ท่ีสายงานไดรับ
มอบหมาย สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด 
(คาเฉลี่ย)* รอยละ ๑๐๐
๒.๒ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามภารกิจหลัก
ของสํานักงาน กสทช. สายงานท่ีไดรับมอบหมายสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด (คาเฉลี่ย)* 
รอยละ ๑๐๐

๓. เชิงเวลา
๓.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ในระดับ ๕  
๓.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามนโยบาย 
กสทช. ภายในระยะเวลาที่กําหนด* รอยละ ๑๐๐

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

อยูระหวางดําเนินการ โดย ณ ไตรมาสที่ ๒ ไดดําเนินการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการดานกิจการดาวเทียมของป ๒๕๖๗ แลวจํานวน 
๖ คร้ัง ไดแก ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ 
คร้ังที่ ๖/๒๕๖๗ เม่ือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ 
คร้ังที่ ๗/๒๕๖๗ เม่ือวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
คร้ังที่ ๘/๒๕๖๗ เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
คร้ังที่ ๙/๒๕๖๗ เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
คร้ังที่ ๑๐/๒๕๖๗ เม่ือวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
รวมท้ังไดเดินทางเขารวมรับชมการทดลอง ทดสอบการรับสงสัญญาณ
อินเทอรเน็ตผานกลุมดาวเทียม Starlink เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา ที่เปนโอกาสของประเทศ
ไทย ที่ทําใหไดเห็นการใชงานจริงของดาวเทียม LEO ของ Starlink เพ่ือ
ใชสนับสนุนภารกิจแพทยทางไกล telemedicine ซ่ึงจะเปนประโยชนตอ
พ้ืนที่หางไกลในการเขาถึงสาธารณสุขของไทยไดอยางทั่วถึง สะดวก และ 
รวดเร็วมากขึ้น ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการตามแผนที่กําหนด อาทิ 
การดําเนินงานขับเคลื่อนภารกิจกํากับดูแลกิจการดาวเทียม การรจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการดานกิจการดาวเทียมของป ๒๕๖๗ เปนตน

๓๑.๐๐ ๐.๙๙๗๒๓ ๓ งานขับเคลื่อนภารกิจกํากับดูแลกิจการ
ดาวเทียม เพื่อประโยชนสูงสุดของ
ประเทศชาติและประชาชน

เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการพิจารณาอนุญาตใหมีการ
ใชสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม
การใชชองสัญญาณดาวเทียมตางชาติ
การจัดสรรชองสัญญาณใหหนวยงาน
ภาครัฐ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของรัฐใหไดมาซึ่งสิทธิการใชวงโคจร
ดาวเทียม กํากับดูแลการดําเนินงาน
ในกิจการดาวเทียม รวมทั้งประสาน
งานกับหนวยงานดานดาวเทียม
ส่ือสารภายในประเทศ ตางประเทศ
และองคกรระหวางประเทศเพื่อ
สงเสริมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทย

๓ ๔ งานการประชุมและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือระหวางประเทศในการบริหาร
คล่ืนความถี่และกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม

เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศในการบริหารคลื่น
ความถ่ีและกํากับดูแลการประกอบ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
กิจการโทรคมนาคม และกิจการ
ดาวเทียม

-

๒. เชิงคุณภาพ
การรองรับการทํางานตามคําสั่งจากชุดควบคุมสั่งการ
ในหมวดตางๆ ๖ หมวด
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๖๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

ไดลงนามในสัญญาโครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ
ระบบควบคุมระยะไกล จํานวน ๕ สถานี เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๗ โดยผูรับจางไดสงมอบงานงวดงานที่ ๑ และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุฯ ไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ ๑ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามลําดับ ไดแก 
รายงานการสํารวจสถานที่และแผนการดําเนินงานโครงการ จัดหา
อุปกรณและระบบสาธารณูปโภคทดแทนที่ติดตั้งอยูเดิมใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน ติดตั้งชุดสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบควบคุม
ระยะไกลชุดใหมทดแทน ณ ที่ตั้งเดิม จํานวน ๕ สถานี ดําเนินการรื้อถอน
ชุดสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล ทั้งหมด
จํานวน ๕ สถานี พรอมทั้งตรวจนับ จัดทําบัญชีรายการอุปกรณทั้งหมด
และบรรจุหีบหอปองกันฝุนหรือกันกระแทก สงคืน ณ สํานักงาน กสทช. 
เขต ท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการตามขอบเขตของงาน
ประจํางวดที่ ๒ ในการดําเนินการสวนที่เหลือทั้งหมดของโครงการฯ 
ตามขอบเขตของงานใหครบถวนถูกตองตอไป โดยจะครบกําหนด
สงมอบงานในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘

๒๐.๐๐ ๔๗.๘๔๐๐

๒๙.๒๙๗๐  ๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนแผนงานการเปนเจาภาพจัดการประชุม
ระหวางประเทศ ประจําป ๒๕๖๗ ๓ แผน
๑.๒ จํานวนการจัดทํา MOU หรือบันทึกความเขาใจ 
(Memorandum Of Understanding) ๑ ฉบับ
๑.๓ จํานวนครั้งของการนําเสนอประเด็น/ ทาทีตอ
ท่ีประชุมระหวางประเทศ ๗ คร้ัง

 อยูระหวางดําเนินงานพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการ
บริหารคลื่นความถี่และกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตามแผนที่กําหนด 
อาทิ ไดดําเนินการสงผูแทนเขารวมประชุมระหวางประเทศแลว จํานวน 
๑๖ การประชุม การเปนเจาภาพจัดการประชุม Girls in ICT Day 
Thailand ๒๐๒๔ เม่ือวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สํานักงาน กสทช. 
เปนตน ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการดําเนินการอนุมัติการเปนเจาภาพ
จัดประชุมระหวางประเทศ จํานวน ๒ การประชุม ตามแผนการ
ดําเนินงานที่กําหนด

 ๑. เชิงปริมาณ
จํานวนชุดสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุระบบ
ควบคุมระยะไกล ๕ สถานี

การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนด เนื่องจาก
ในกระบวนการจัดจางฯ ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดขอหารือประเด็น
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ กรณีจดทะเบียนแปรสภาพ
จากหางหุนสวนจํากัด เปนบริษัท จํากัด ทั้งนี้ เพื่อให
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอเปนไปดวยความถูกตอง
และรอบคอบ สํานักบริหารคดีและนิติการ (นย.) จึง
เห็นควรใหสํานักกิจการภูมิภาค (กภ.) หารือไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
(กวจ.) กรมบัญชีกลาง กอนดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
สงผลใหการจัดซื้อจัดจางลาชากวาแผนที่กําหนด

๓ ๕ โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช
ความถ่ีวิทยุระบบควบคุมระยะไกล จํานวน 
๕ สถานี

ป ๒๕๖๖
(๘.๙๐๗๐)

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ 
คล่ืนความถี่ใหครอบคลุมทั่วประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
๔๐.๔๑๓๖ ม.ค.-๖๖ ธ.ค.-๖๗ ๑. เชิงปริมาณ

จํานวนเครื่องตรวจวิเคราะหคลื่นความถี่วิทยุฯ 
(๖ ชุด ในป ๒๕๖๖ และ ๑๖ ชุด ในป ๒๕๖๗)

กภ. ๖.๑๙๖๔ ๕.๒๕๙๓ ม.ค.-๖๖ ธ.ค.-๖๗

-

๒. เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะหคลื่นความถี่วิทยุ 
ยานความถี่ 10 MHz - 42 GHz เพ่ิมขึ้นรอยละ ๘๐

๓ ๖ โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห
คล่ืนความถี่วิทยุ ชนิด Realtime 
Bandwidth แบบสะพายถือ ยานความถี่ 
10 MHz - 42 GHz จํานวน ๒๒ ชุด

๕๓.๘๘๘๖ ป ๒๕๖๖
(๑๓.๔๗๕๐)

เพ่ือจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห
คล่ืนความถี่วิทยุ ชนิด Realtime
Bandwidth แบบสะพายถือ 
ยานความถี่ 10 MHz - 42 GHz 
จํานวน ๒๒ ชุด

กภ.  เน่ืองจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส พบวา 
มีผูยื่นขอเสนอจํานวน ๒ ราย แตถูกตองตรงตามเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาฯเพียงรายเดียว 
จึงตองดําเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดําเนิน
ข้ันตอนประกวดราคาใหมอีกครั้ง (คร้ังที่ ๒) เพ่ือให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางฯ ซึ่งในการประกวดราคาครั้งที่ ๒ พบวา มี
ผูยื่นขอเสนอที่ถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาฯ เพียงรายเดียว จึงตอง
ดําเนินการยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ ซ่ึงบริษัท
ผูยื่นขอเสนอไดมีหนังสือถึงสํานักงาน กสทช. เพ่ือขอ
ความเปนธรรมในการประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ 
โดยขอใหสํานักงาน กสทช. มีการพิจารณาทบทวน
ประกาศยกเลิกการประกวดราคอีกครั้ง ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไดพิจารณาทบทวนเหตุผล
และความจําเปนตามที่บริษัทผูยื่นขอเสนอมีหนังสือ
ขอความเปนธรรมตอการประกาศยกเลิกการจัดซื้อ
จัดจางฯ พรอมทั้งไดชี้แจงเหตุผลในการเสนอเห็นควรให
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจางและทบทวนขอบเขตของงาน
โครงการฯ โดยไดพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคตาม
ขอบเขตของงานแลว พบวา ขอเสนอและขอชี้แจง
ของบริษัทผูยื่นขอเสนอมีความขัดแยงกัน ขาดความ
ชัดเจนและความนาเชื่อถือ ทําใหคณะกรรมการฯ 
ไมสามารถเชื่อไดวาขอเสนอและขอชี้แจงดังกลาว
สอดคลองตามขอบเขตของงานทําใหไมผานคุณสมบัติ
โดยการพิจารณาผลของโครงการนี้มีผูยื่นขอเสนอที่ผาน
การคัดเลือกเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะกรรมการฯ 
จึงเห็นควรใหยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และ
ขอใหประกวดราคาใหมโดยไมปดกั้นโอกาสของผูยื่น
ขอเสนอรายเดิมหรือรายอื่น ๆ พรอมทั้งเสนอใหมีการ
ทบทวนขอบเขตของงานใหเหมาะสมและชัดเจนใน
ทุกประเด็นตอไป ทําใหตองเริ่มดําเนินกระบวนการ
จางใหมอีกครั้ง สงผลใหการดําเนินการไมเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนด

 เน่ืองจากบริษัทผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ ๔ (งวด
สุดทาย) ไดแก อุปกรณถายทอดสดแบบติดตามตัว 
จํานวน ๕๒ ชุด ที่มีคุณสมบัติไมตรงตามเอกสาร
แนบทายสัญญา ทําใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ 
ปฏิเสธการสงมอบงานดังกลาว และใหบริษัทผูรับจาง
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จตอไป และ
ใหถือวางานที่บริษัทผูรับจางสงมอบใหแกสํานักงาน
กสทช. ยังไมครบถวนสมบูรณตามสัญญา ซึ่งจะกําหนด
คาปรับตามสัญญาเปนรายวัน นับถัดจากวันครบกําหนด
แลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่สงมอบงานที่สมบูรณ 
สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

-

๒. เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบฯ 
เพ่ิมขึ้นรอยละ ๘๐
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๐๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

อยูระหวางดําเนินการ โดยผูรับจางไดสงมอบงานงวดงานที่ ๔ (งวดสุดทาย)
แลวเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได
พิจารณาตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดทาย) แลวมีความเห็นวา 
ไมสามารถรับมอบอุปกรณถายทอดสดแบบติดตามตัว จํานวน ๕๒ ชุด 
ตามท่ีผูรับจางสงมอบได เนื่องจากอุปกรณมีคุณสมบัติไมตรงตามเอกสาร
แนบทายสัญญา ดังนั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ จึงไดมีหนังสือถึง
บริษัทผูรับจางเพื่อปฏิเสธการสงมอบงานดังกลาวและใหบริษัทผูรับจาง
ดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาฯ ตอไป และใหถือวางานที่บริษัทรับจาง
ไดสงมอบใหแกสํานักงาน กสทช. เม่ือวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ น้ัน
ยังไมครบถวนสมบูรณตามสัญญา ซึ่งจะกําหนดคาปรับตามสัญญาเปน
รายวัน นับถัดจากวันครบกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่สงมอบ
งานท่ีสมบูรณ ปจจุบันอยูระหวางการสงมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดทาย) 
ใหครบตามสัญญาตอไป

๘๕.๐๐๓ ๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตาม
และรายงานการตรวจสอบและกํากับดูแล
การใชความถี่ดวยเทคโนโลยี Video 
Streaming

ป ๒๕๖๖
(๐.๙๓๗๑)

เพ่ือจัดหาอุปกรณที่ใชติดตามและ
รายงานการตรวจสอบและกํากับดูแล
การใชความถี่ดวยเทคโนโลยี Video 
Streaming

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนระบบฯ ๑ ระบบ

๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๒๑๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

ไดรับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการจัดหา
เคร่ืองตรวจวิเคราะหคลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth 
แบบสะพายถือยานความถี่ 10 MHz - 42 GHz จํานวน ๒๒ ชุดแลว 
เม่ือวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ตามลําดับ
โดยเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ไดสงเรื่องไปยังสํานักการพัสดุและ
บริหารทรัพยสิน (พย.) เพ่ือดําเนินการจัดจางฯ ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซ่ึงไดประกาศรางประกวดราคาฯ ลงวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีกําหนดยื่นขอเสนอในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖
โดยในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) พบวา มีผูยื่น
ขอเสนอจํานวน ๒ ราย แตถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาฯ เพียงรายเดียว จึงตองดําเนินการยกเลิกการประกวดราคา
และดําเนินขั้นตอนประกวดราคาใหมอีกครั้ง โดยประกาศประกวดราคาฯ 
(คร้ังที่ ๒) เม่ือวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ไดกําหนดยื่นขอเสนอในวันที่  
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซ่ึงในการประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒ พบวา มีผูยื่น
ขอเสนอที่ถูกตองตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาฯ เพียง
รายเดียว โดยเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ
จึงไดรายงานผลการพิจารณา เห็นควรใหยกเลิกการประกวดราคาฯ 
คร้ังนี้ ตอมา รสทช. (ยก.) รก. ลสทช. ไดระบุทายบันทึกดังกลาวถึง
คณะกรรมการฯ แจงใหหนึ่งในบริษัทผูยื่นขอเสนอ นําอุปกรณดังกลาว
มาสาธิตอีกครั้ง ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ ซ่ึงคณะกรรมการฯ พิจารณา
แลวมีความเห็นวา การชี้แจงของบริษัทฯ ยังไมสอดคลองและไมเปนไปตาม
ขอกําหนดในขอบเขตของงานฯ จึงมีความเห็นควรยกเลิกการประกวดราคา
ในครั้งนี้ และขอใหประกวดราคาใหมโดยไมปดกั้นโอกาสของผูยื่นขอเสนอ
รายเดิมหรือรายอื่น ๆ พรอมทั้งเสนอใหมีการทบทวนขอบเขตของงานให
เหมาะสมและชัดเจนในทุกประเด็นตอไป กอนดําเนินการประกวดราคาใหม
อีกครั้ง โดยสํานักงาน กสทช. ไดประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ ครั้งที่ ๒ 
แลวเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยบริษัทผูยื่นขอเสนอไดมีหนังสือถึง
สํานักงาน กสทช. เม่ือวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เพ่ือขอความเปนธรรม
ในการประกาศยกเลิกประกวดราคาฯ โดยขอใหสํานักงาน กสทช. มีการ
พิจารณาทบทวนประกาศยกเลิกการประกวดราคาอีกครั้ง เนื่องจากมี
ความเห็นวาบริษัทไดดําเนินการถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ประกาศประกวดราคาฯ และตรงตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกประการ 
โดยคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ไดพิจารณาทบทวนเหตุผลและความ
จําเปนตามที่บริษัทผูยื่นขอเสนอมีหนังสือขอความเปนธรรมตอการ
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางฯ พรอมทั้งไดมีบันทึก ลงวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๗ ช้ีแจงเหตุผลในการเสนอเห็นควรใหยกเลิกการจัดซื้อ
จัดจางและทบทวนขอบเขตของงานโครงการฯ โดยไดพิจารณาขอเสนอ
ดานเทคนิคตามขอบเขตของงานแลว พบวา ขอเสนอและขอชี้แจงของ
บริษัทผูยื่นขอเสนอมีความขัดแยงกัน ขาดความชัดเจนและความนาเช่ือถือ
ทําใหคณะกรรมการฯ ไมสามารถเชื่อไดวาขอเสนอและขอชี้แจงดังกลาว
สอดคลองตามขอบเขตของงานทําใหไมผานคุณสมบัติ โดยการพิจารณา
ผลของโครงการมีผูยื่นขอเสนอที่ผานการคัดเลือกเพียงรายเดียว ดังน้ัน
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรใหยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และขอให
ประกวดราคาใหมโดยไมปดกั้นโอกาสของผูยื่นขอเสนอรายเดิมหรือราย
อ่ืน ๆ พรอมทั้งเสนอใหมีการทบทวนขอบเขตของงานใหเหมาะสมและ
ชัดเจนในทุกประเด็นตอไป โดยตอมาไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
ขอบเขตของงานและราคากลางฯ เม่ือวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ และไดรับ
อนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง (คร้ังที่ ๒) แลวเมื่อวันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามลําดับ โดย
เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗  ไดสงเรื่องไปยังสํานักการพัสดุและ
บริหารทรัพยสิน (พย.) เพ่ือดําเนินการจัดจางฯ ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) อีกครั้ง

๐.๐๐ ๐.๐๐๐๐

๕.๑๖๘๐ 
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ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
กภ. ๒๒.๔๕๕๐ ๑๙.๐๘๖๗ ม.ค.-๖๖ ธ.ค.-๖๗

ภภ.๒ ๖๙.๐๒๖๗ ๐.๐๐๐๐ ม.ค.-๖๖ ธ.ค.-๖๘๓ ๙ โครงการกอสรางที่ทําการสํานักงาน กสทช. 
เขต ๒๑ พรอมอาคารประกอบ

ป ๒๕๖๖
(๔๘.๓๑๘๖)
ป ๒๕๖๘
(๒๐.๗๐๘๑)

เพ่ือใชเปนศูนยบริหารงานในการ
กํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
ในพื้นที่รับผิดชอบ สามารถรองรับ
หนวยงานภายในสังกัดอยางเพียงพอ
สะดวก และเกิดความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูใชบริการ

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนอุปกรณฯ (๙ ชุด ในป ๒๕๖๖ และ ๓๙ ชุด 
ในป ๒๕๖๗)

๓ ๘ โครงการจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลสําหรับ
การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง
จํานวน ๔๘ ชุด

ป ๒๕๖๖
(๓.๓๖๘๓)

เพ่ือจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลสําหรับ
การออกอากาศของสถานีวิทยุ
กระจายเสียง จํานวน ๔๘ ชุด

๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนอาคารที่ทําการสํานักงาน กสทช. เขต ๒๑  
๑ หลัง

 ํ  ั   ั





- -

๒. เชิงคุณภาพ
รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
สํานักงาน กสทช. เขต ๒๑ ไมนอยกวารอยละ ๙๐
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๔๒๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

อยูระหวางดําเนินการ โดยไดลงนามในสัญญาจางโครงการกอสราง
ท่ีทําการสํานักงาน กสทช. เขต ๒๑ พรอมอาคารประกอบ เมื่อวันที่ ๒๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบรอยแลว โดยมีผลการดําเนินงานฯ แบงออกเปน
๒ สวน ดังนี้
๑. งานกอสรางที่ทําการสํานักงาน กสทช. เขต ๒๑ พรอมอาคารประกอบ 
(จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ งวด) โดยผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ ๑ เรียบรอยแลว 
โดย ผสทช. (ภค.) รก. รสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. รับทราบรายงานผลการ
ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แลว เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ และดําเนินการ
เบิกจายงบประมาณประจํางานงวดที่ ๑ เรียบรอยแลว โดย ผชพ. รก. 
รสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. ไดลงนามในบันทึกขอตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญา
จางกอสรางฯ (คร้ังที่ ๑) เม่ือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบรอยแลว
๒. งานจางควบคุมงานกอสรางโครงการกอสรางที่ทําการสํานักงาน กสทช.
เขต ๒๑ พรอมอาคารประกอบ (จํานวนทั้งสิ้น ๒๐ งวด) โดยผูรับจางได
สงมอบงานงวดที่ ๑ - ๔ เรียบรอยแลว โดย ผสทช. (ภค.) ปก. ลสทช. 
รับทราบรายงานตรวจรับงานจางควบคุมงาน กอสรางฯ ประจํางวดที่ ๑ 
เม่ือวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ งวดท่ี ๒ เม่ือวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ 
งวดท่ี ๓ เม่ือวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และงวดท่ี ๔ เม่ือวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามลําดับ ปจจุบันอยูระหวางจัดทํารายงานตรวจรับ
งานจางควบคุมงานกอสรางเสนอผูมีอํานาจฯ รับทราบและดําเนินการ
เบิกจายงบประมาณ ตอไป

๑๐.๐๐ ๐.๐๐๐๐ 

เน่ืองจากในขั้นตอนดําเนินการประกวดราคาฯ ไดมี
ผูยื่นขอเสนอหลายราย แตผูยื่นขอเสนอทุกรายไมผาน
การทดสอบดานคุณสมบัติทางเทคนิคตามเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาฯ ประกอบกับสถานี
วิทยุกระจายเสียงที่ไดรับสิทธิ์การทดลองออกอากาศ
จะส้ินสุดการทดลองออกอากาศตามประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑวาดวยการทดลองออกอากาศวิทยุ
กระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๗ และสํานักงาน กสทช. อยูระหวางจัดทํา
แผนความถ่ีวิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
(ฉบับใหม) เม่ือมีการประกาศใชแผนดังกลาว อาจ
สงผลใหจํานวนสถานีวิทยุกระจายเสียงและพื้นที่ตั้ง
สถานีฯ ที่วางแผนการติดตั้งไวมีการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้นเพื่อใหการจัดหาและการใชงานอุปกรณเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรชะลอการดําเนินการ
โครงการจนกวาแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียง
ระบบเอฟเอ็ม (ฉบับใหม) จะประกาศใช จากนั้นจึง
ดําเนินการพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิคของ
เคร่ืองรับใหสอดคลองเปนไปตาม ขอกําหนดของ
สํานักงาน ตลอดจนการพิจารณาพื้นที่/สถานท่ีในการ
ติดตั้งเครื่องมือใหม โดยคํานึงถึงความสามารถในการ
รับสัญญาณของอุปกรณใหครอบคลุมพื้นที่การใหบริการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตใหม ตามแผน
ความถ่ีฯ ดังกลาวขางตน โดยรายละเอียดการกําหนด
พ้ืนที่ติดตั้งอุปกรณ จํานวนสถานีที่ติดตั้ง ตอง
ดําเนินการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อการ
จัดทําขอบเขตของงานและการจัดทําราคากลาง
ไดอยางชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งอาจเปนเหตุใหไม
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันในป ๒๕๖๗ 
ในการนี้ กภ. จึงพิจารณาและเห็นควรขอชะลอการ
ดําเนินการโครงการจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูล
สําหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จํานวน ๔๘ ชุด ไวกอน และขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการใหมตอไป โดย 
รสทช. (ภค.) ไดอนุมัติใหยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจาง
โครงการจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลสําหรับการ
ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน 
๔๘ ชุด และอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจายกลางป 
๒๕๖๗ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ 
และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามลําดับ ซ่ึงตอมา
ไดสงเรื่องถึงสํานักการพัสดุและบริหารทรัพยสิน (พย.) 
เพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปแลว

-

๒. เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศทาง
วิทยุกระจายเสียงฯ เพิ่มขึ้นรอยละ ๘๐
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๖๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

อยูระหวางดําเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว 
โดยโครงการจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลสําหรับการออกอากาศของ
สถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๔๘ ชุด ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๖ และป ๒๕๖๗ โดยไดดําเนินการประกาศ
ประกวดราคาฯ และกําหนดยื่นขอเสนอแลวเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
และวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามลําดับ ตอมา สํานักงาน กสทช. 
ไดประกาศยกเลิกการประกวดราคาฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
เน่ืองจากมีผูยื่นขอเสนอหลายราย แตผูยื่นขอเสนอทุกรายไมผาน
การทดสอบดานคุณสมบัติทางเทคนิคตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาฯ ประกอบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไดรับสิทธิ์การ
ทดลองออกอากาศจะส้ินสุดการทดลองออกอากาศตามประกาศ กสทช.
เร่ือง หลักเกณฑวาดวยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ
เอฟเอ็ม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสํานักงาน กสทช. อยูระหวาง
จัดทําแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (ฉบับใหม) 
เม่ือมีการประกาศใชแผนดังกลาว อาจสงผลใหจํานวนสถานีวิทยุ
กระจายเสียงและพื้นที่ตั้งสถานีฯ ที่วางแผนการติดตั้งไวมีการเปลี่ยนแปลง 
ดังนั้น เพื่อใหการจัดหาและการใชงานอุปกรณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
จึงเห็นควรชะลอการดําเนินการโครงการจนกวาแผนความถี่วิทยุกิจการ
กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม (ฉบับใหม) จะประกาศใชจากนั้นจึงดําเนินการ
พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องรับใหสอดคลอง
เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน กสทช. ตลอดจนการพิจารณา
พ้ืนที/่สถานท่ีในการติดตั้งเครื่องมือใหมโดยคํานึงถึงความสามารถในการ
รับสัญญาณของอุปกรณ ใหครอบคลุมพื้นที่การใหบริการสถานีวิทยุ
กระจายเสียงที่ไดรับอนุญาตใหมตามแผนความถี่ฯ ดังกลาวขางตน โดย
รายละเอียดการกําหนดพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ จํานวนสถานีที่ติดตั้ง ตอง
ดําเนินการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อการจัดทําขอบเขตของงาน
และการจัดทําราคากลางไดอยางชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งอาจเปนเหตุให
ไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันในป ๒๕๖๗ ในการนี้ จึงพิจารณา
และเห็นควรขอชะลอการดําเนินการโครงการจัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูล
สําหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จํานวน ๔๘ ชุด 
ไวกอน และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการโครงการใหม
ตอไป โดย รสทช. (ภค.) ไดอนุมัติใหยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจางโครงการ
จัดหาอุปกรณจัดเก็บขอมูลสําหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุ
กระจายเสียง จํานวน ๔๘ ชุด และอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจาย
กลางป ๒๕๖๗ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามลําดับ ซ่ึงตอมาไดสงเรื่องถึงสํานักการพัสดุและ
บริหารทรัพยสิน (พย.) เพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปแลว

- - 

28 I หนา



ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
ภภ.๒ ๖.๕๓๗๒ ๔.๕๔๖๔ ม.ค.-๖๖ ธ.ค.-๖๗ ๑. เชิงปริมาณ

จํานวนระบบฯ ๑ ระบบ

สท. ๒๙๘.๑๑๒๑ ๒๙๘.๑๑๒๑ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

๓ ๑๐ โครงการบูรณาการระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสํานักงาน กสทช. ภาค ๒

ป ๒๕๖๖
(๑.๙๙๐๘)

เพ่ือบูรณาการระบบรักษาความ
ปลอดภัยของสํานักงาน กสทช. 
ภาค ๒ ใหมีความปลอดภัยดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม ปลอดภัยตอ
ทรัพยสินของสํานักงาน พนักงาน 
ตลอดจนประชาชนท่ีเขารับบริการ

เน่ืองจากเปนโครงการที่เกี่ยวของกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร จึงตองผานการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน
กสทช. ประกอบกับในการเขารวมประชุมชี้แจง
รายละเอียดคําของบประมาณโครงการ/แผนงานดิจิทัลฯ
 ของโครงการ คณะทํางานกลั่นกรองรางขอบเขตงาน
ในการจัดหาพัสดุของสํานักงาน กสทช. ไดพิจารณาแลว
เห็นควรใหทบทวนและแกไขใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับชนิดประเภทของรายการจัดซื้อจัดจาง ดังนั้น ภภ.๒ 
ไดพิจารณารายละเอียดของโครงการแลว พบวา 
เน่ืองจากคณะทํางานกลั่นกรองรางขอบเขตของงานฯ 
ไมไดพิจารณาใหความเห็นชอบขอบเขตงานฯ ดังกลาว 
ประกอบกับขอบเขตของงานบางสวนมีความซ้ําซอน
กับระบบและอุปกรณเดิมที่มีอยู รวมทั้งเห็นควรใหการ
กอสรางบานพักพนักงานของสํานักงาน กสทช. ภาค ๒ 
และการปรับปรุงภูมิสถาปตยโดยรอบสํานักงาน กสทช. 
ภาค ๒ ใหแลวเสร็จกอน เพื่อนําองคประกอบตางๆ มา
ประกอบการทบทวนขอบเขตงานใหมีความสอดคลอง
และเหมาะสมกับความตองการใชงานจริง ในการนี้ 
จึงพิจารณาและเห็นควรขอชะลอการดําเนินโครงการ
ดังกลาวและขอปรับแผนงบประมาณรายจายโครงการ
บูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน 
กสทช. ภาค ๒ เพ่ือขอคืนงบประมาณรายจายที่
ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนกําหนด โดยได
ดําเนินการขอปรับแผนงบประมาณรายจายโครงการฯ 
เพ่ือขอคืนงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖ และ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๗ แลวเมื่อวันที่ 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 
ตามลําดับ พรอมทั้งดําเนินการขอความเห็นชอบให
ชะลอการดําเนินการโครงการ โดยไดรับอนุมัติจาก 
ผชพ. รก. รสทช. (ภค.) แลวเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม 
๒๕๖๗ รายจายโครงการฯ เพื่อขอคืนงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๖๗ แลวเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 
และวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ ตามลําดับ และ
เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ไดรับอนุมัติจาก ผชพ. 
รก. รสทช. (ภค.) ใหชะลอการดําเนินการโครงการ
ดังกลาว โดยไดสงเรื่องถึงสํานักการพัสดุและบริหาร
ทรัพยสิน (พย.) เพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
แลวเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

-

๒. เชิงคุณภาพ
ความเช่ือมั่นของประชาชนที่เขามารับบริการเพิ่มขึ้น 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๖๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

อยูระหวางดําเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว 
โดยโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสํานักงาน กสทช. 
ภาค ๒ ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๖ และป 
๒๕๖๗ โดยไดนําสงรางขอบเขตของงานฯ เพื่อใหคณะอนุกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน กสทช. พิจารณา และเขารวมประชุมชี้แจง
โครงการฯ ตอคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือชี้แจงรายละเอียดคําของบประมาณโครงการ/แผนงานดิจิทัลฯ 
แลวเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
ตามลําดับ ซึ่งคณะทํางานกลั่นกรองรางขอบเขตงานในการจัดหาพัสดุของ
สํานักงาน กสทช. ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลวมีความเห็นวา 
รายการจัดซื้อจัดจางครั้งนี้ มีรายการหลากหลาย ทั้งงานลักษณะการ
กอสราง การปรับปรุง การจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร ระบบ CCTV
อุปกรณควบคุมการเขาออกสํานักงาน และทางเขาออกบานพักพนักงาน 
สงผลตอการกําหนดคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอวาจะเปนผูขายหรือ
ผูรับจาง หรือคุณสมบัติของผลงานประเภทเดียวกันวาคืองานลักษณะใด 
จึงเห็นควรใหทบทวนและแกไขใหเหมาะสมและสอดคลองกับชนิดประเภท
ของรายการจัดซื้อจัดจาง ดังนั้น ภภ.๒ ไดพิจารณารายละเอียดของ
โครงการแลว พบวา เนื่องจากคณะทํางานกลั่นกรองรางขอบเขตของงานฯ 
ไมไดพิจารณาใหความเห็นชอบขอบเขตงานฯ ดังกลาว ประกอบกับ
ขอบเขตของงานบางสวนมีความซ้ําซอนกับระบบและอุปกรณเดิมที่มีอยู
รวมท้ังเห็นควรใหการกอสรางบานพักพนักงานของสํานักงาน กสทช. 
ภาค ๒ และการปรับปรุงภูมิสถาปตยโดยรอบสํานักงาน กสทช. ภาค ๒ 
ใหแลวเสร็จกอน เพื่อนําองคประกอบตางๆ มาประกอบการทบทวน
ขอบเขตงานใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการใชงานจริง
ในการนี้ จึงพิจารณาและเห็นควรขอชะลอการดําเนินโครงการดังกลาว
และขอปรับแผนงบประมาณรายจายโครงการบูรณาการระบบรักษา
ความปลอดภัยของสํานักงาน กสทช. ภาค ๒ เพ่ือขอคืนงบประมาณ
รายจายที่ไมสามารถดําเนินการไดตามแผนกําหนด โดยไดดําเนินการ
ขอปรับแผนงบประมาณรายจายโครงการฯ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๗ แลวเมื่อวันที่ 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ ตามลําดับ และ
เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ไดรับอนุมัติจาก ผชพ. รก. รสทช. (ภค.) 
ใหชะลอการดําเนินการโครงการดังกลาว โดยไดสงเรื่องถึงสํานักการ
พัสดุและบริหารทรัพยสิน (พย.) เพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
แลวเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

- - 

๔ ๑ แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการกํากับ
ดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนของประเทศ ศึกษาแนวทาง
การกํากับดูแลผูใหบริการที่ยังไมอยู
ภายใตการกํากับดูแลของ กสทช. และ
พัฒนากลไกในการกํากับดูแลเนื้อหา 
การสงเสริมสิทธิเสรีภาพและคุมครอง
ผูบริโภคในกิจการกระจายเสียงและ
โทรทัศน

-

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานที่สําคัญของ กสทช. ท่ีสายงานไดรับ
มอบหมาย สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด 
(คาเฉลี่ย)* รอยละ ๑๐๐
๒.๒ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามภารกิจหลัก
ของสํานักงาน กสทช. สายงานท่ีไดรับมอบหมายสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด (คาเฉลี่ย)* รอยละ 
๑๐๐
๒.๓ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ* (ของสํานัก
ภายในสายงานที่มีการสํารวจ) ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๓. เชิงเวลา
๓.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ในระดับ ๕
๓.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามนโยบาย 
กสทช. ภายในระยะเวลาที่กําหนดของสายงาน* รอยละ 
๑๐๐

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน ๕๕.๕๘ ๑๖๕.๓๒๐๓  ๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ คร้ัง
๑.๒ จํานวนความรวมมือเพื่อพัฒนาเครือขายเฝาระวัง
และคุมครองผูบริโภคสื่อ ๑ งาน

-
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ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
ทค. ๔๕๒.๙๘๓๕ ๔๕๒.๙๘๓๕ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

ยก. ๑๘๐.๐๐๐๐ ๑๘๐.๐๐๐๐ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

อบ. ๑๑๗.๘๒๐๐ ๑๑๗.๘๒๐๐ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

-

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามนโยบายและ
แผนการดําเนินงานที่สําคัญของ กสทช. ท่ีสายงานไดรับ
มอบหมาย สามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด 
(คาเฉลี่ย)* รอยละ ๑๐๐
๒.๒ รอยละความสําเร็จการดําเนินการตามภารกิจหลัก
ของสํานักงาน กสทช. สายงานท่ีไดรับมอบหมายสามารถ
ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด (คาเฉลี่ย)* รอยละ 
๑๐๐
๒.๓ รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ* (ของสํานัก
ภายในสายงานที่มีการสํารวจ) ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๓. เชิงเวลา
๓.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง ในระดับ ๕
๓.๒ รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามนโยบาย 
กสทช. ภายในระยะเวลาที่กําหนดของสายงาน* รอยละ 
๑๐๐

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๔ ๒ อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคมแผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการกํากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ 
สงเสริมใหเกิดการแขงขันโดยเสรีและ
เปนธรรม เรงขยายโครงขายและ
โครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมให
ครอบคลุมทั้งประเทศ สรางความ
เขมแข็งใหกับประชาชน พัฒนากลไก
เครือขายภาคประชาชนในการ
คุมครองผูบริโภคอยางตอเนื่อง

-๕๘.๙๙ ๒๗๐.๓๑๙๙  ๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๐ คร้ัง
๑.๒ จํานวนการสุมตรวจเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ
 ประเภทเคร่ืองโทรศัพทเคลื่อนที่ตามมาตรฐานทาง
เทคนิคดานความปลอดภัยทางไฟฟา (Electrical Safety) 
๖๕ รุน
๑.๓ จํานวนผูสมัครใชบริการพิสูจนและยืนยันตัวตนดวย
รูปแบบบัตรประจําตัวอิเล็กทรอนิกสบนโทรศัพทเคลื่อนที่ 
๑๒๕,๐๐๐ คน



๔ ๓ แผนงานสนับสนุนภารกิจการกํากับดูแล
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม
ส่ือสาร

เพ่ือสนับสนุนภารกิจกํากับดูแล
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
กิจการโทรคมนาคม และกิจการ
ดาวเทียมสื่อสารของ กสทช. ท่ีมี
ความเรงดวนที่จะตองดําเนินการ
สามารถแกไขปญหาตามสถานการณ
ท่ีอาจเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ

๑. เชิงปริมาณ
สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมใหแกหนวยงาน
ตาง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนและเปนกิจกรรมที่สอดคลอง
ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. 
๒๕๖๑ ไมนอยกวา ๕ กิจกรรม

- -

๒. เชิงคุณภาพ
ระดับความสําเร็จของการสนับสนุนงบประมาณการจัด
กิจกรรมใหแกหนวยงานตาง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน
ท่ีสอดคลองตามระเบียบฯ ในระดับ ๕

๓. เชิงเวลา
รอยละ ๘๐ ของจํานวนเรื่องที่มีการขอรับการสนับสนุน
ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. 
๒๕๖๑ สามารถดําเนินการไดภายในเวลาที่กําหนด 
(๖๐ วันทําการนับตั้งแตวันที่รับเรื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่อง
เพ่ืออนุมัติ)

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐



๑. เชิงคุณภาพ
จํานวนรายงานเชิงวิเคราะหการขออนุมัติงบประมาณ 
สนับสนุนภารกิจกํากับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม
ส่ือสารของ กสทช. ท่ีมีความเรงดวน ๑ ฉบับ

- -

๒. เชิงเวลา
รอยละของจํานวนเรื่องที่มีการขอจัดสรรงบประมาณ
สามารถดําเนินการไดภายในเวลาที่กําหนด (๖๐ วัน
ทําการนับตั้งแตวันรับเรื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อ
อนุมัติ) ไมนอยกวารอยละ ๘๕

๓. เชิงคาใชจาย
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๔ ๔ งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. เเละ
สํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการ
เก่ียวเนื่องทางดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน โทรคมนาคม หรือดานวิทยุ
คมนาคมท่ีจัดขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะ
หรือสาธารณกุศล

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ กสทช. และสํานักงาน 
กสทช. เพ่ือดําเนินการที่เกี่ยวเนื่อง
ทางดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน โทรคมนาคม และวิทยุ
คมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ 
หรือสาธารณกุศล ตามระเบียบ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ วาดวยการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
และสนับสนุนการดําเนินงานของ
กสทช. และสํานักงาน กสทช. พ.ศ. 
๒๕๖๑

อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานสนับสนุนภารกิจการกํากับดูแลกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม
ส่ือสาร

๑๐.๐๐ ๐.๐๐๐๐ 

อยูระหวางดําเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานของ กสทช. เเละสํานักงาน กสทช. เพ่ือดําเนินการ
เก่ียวเนื่องทางดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน โทรคมนาคม หรือ
ดานวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชนสาธารณะหรือสาธารณกุศล 
ตามระเบียบ กสทช. วาดวยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช. เเละสํานักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑
และไดดําเนินการสนับสนุบงบประมาณการจัดกิจกรรมใหหนวยงานตางๆ 
ตามระเบียบฯ ไดแก 
๑. สนับสนุนโครงการโครงการสื่อเพื่อสรางสํานึกพลเมือง ประจําป ๒๕๖๗ 
ของสถาบันพระปกเกลา
๒. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจําป ๒๕๖๗ ของ
ศูนยนโยบายโลกมุสลิน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๓. สนับสนุนการจัดงานออกรานคณะภริยาฑูต ประจําป ๒๕๖๗ ของ
สภากาชาดไทย

๑๔.๑๓ ๑๖.๙๘๙๘

30 I หนา



ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
ปส. ๑๔.๙๘๐๐ ๒.๓๙๘๕ ป ๒๕๖๖

(๑๒.๕๘๑๕)
ม.ค.-๖๖ ธ.ค.-๖๗

ปส. ๑๕.๐๐๐๐ ๑๕.๐๐๐๐ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

วท. ๒๐.๒๖๕๗ ๑๐.๐๒๗๒ ม.ค.-๖๕ ธ.ค.-๖๗

วท. ๔.๕๗๙๖ ๒.๐๔๕๘ ม.ค.-๖๕ ธ.ค.-๖๗

-

๒. เชิงคุณภาพ
รอยละความสําเร็จของการวิเคราะหและตรวจสอบ
เน้ือหารายการอยางถูกตอง ไมนอยกวารอยละ ๘๕
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๖๕ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

-๔ ๕ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหและ
ตรวจสอบเน้ือหารายการ

เพ่ือพัฒนาระบบวิเคราะหและ
ตรวจสอบเน้ือหารายการดานการ
โฆษณาผลิตภัณฑอาหารและยา และ
เพ่ือใหมีเครื่องมือติดตามและกํากับ
ดูแลผูรับใบอนุญาตหรือผูรับอนุญาตที่
ใหบริการแพรภาพกระจายเสียง ให
เปนไปตามกฎหมาย ประกาศ 
หลักเกณฑ และเงื่อนไขการอนุญาตใน
ดานการโฆษณาผลิตภัณฑอาหารและยา

๙๐.๐๐ ๒.๓๙๘๕  ๑. เชิงปริมาณ
รอยละของสํานักเขาใชระบบฐานขอมูลฯ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

 อยูระหวางดําเนินการ โดยไดตรวจรับงานงวดที่ ๓ และงวดท่ี ๔ 
(งวดสุดทาย) แลวเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามลําดับ ประกอบดวย (๑) ระบบวิเคราะหและ
ตรวจสอบเน้ือหารายการ (๒) รายงานความคืบหนาการดําเนินงานฯ 
(คร้ังที่ ๒) อาทิ ผลการพัฒนาระบบฯ การศึกษากระบวนวิธีวิทยา
(Methodology) ในการวิเคราะหและตรวจสอบเนื้อหารายการ เพื่อการ
กํากับดูแลอยางถูกตอง เที่ยงตรง ฯลฯ (๓) รายงานฉบับสมบูรณ อาทิ 
เอกสาร User Acceptance Test และ System Integration Test ซ่ึง
ลงนามโดยผูทดสอบตามขอบเขตของงาน รายงานผลการทดสอบการ
ทํางานของระบบและการติดตั้งระบบที่พัฒนาในโครงการ ผลการศึกษา
กระบวนวิธีวิทยา (Methodology) ในการวิเคราะหและตรวจสอบเนื้อหา
รายการฯ คูมือการบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบที่พัฒนาในโครงการ
สําหรับผูดูแลระบบ คูมือการใชงานระบบสําหรับผูใชงาน และ Source
Code ของระบบท่ีพัฒนาในโครงการในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
พรอมทั้งไดดําเนินการจัดอบรมการใชงานระบบวิเคราะหและตรวจสอบ
เน้ือหารายการ แกพนักงานเจาหนาที่ กสทช. ท่ีเกี่ยวของ เรียบรอยแลว
เม่ือวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณโครงการฯ ตอไป

โครงการจัดทําระบบบริหารจัดการแกไข
สายส่ือสารเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน (p-safe)

ป ๒๕๖๕
(-)

ป ๒๕๖๖
(๒.๕๓๓๘)

เพ่ือจัดทําระบบบริหารจัดการแกไข
สายส่ือสารเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน (P-safe) ใหสามารถรับสง
คํารองของประชาชนไปยังผูประกอบ
กิจการไดโดยผานระบบบริหาร
จัดการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และตอบกลับการแกไขผานระบบฯ 
ใหผูรองรับทราบผลการดําเนินการ
โดยไมลาชา รองรับนโยบายการ
พัฒนาสํานักงาน กสทช. ใหเปน
สํานักงานดิจิทัล

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

อยูระหวางดําเนินการ โดยผูรับจางไดสงมอบงานงวดงานที่ ๓ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไดตรวจรับการสงมอบงานงวดที่ ๓ 
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗
ตามลําดับ ไดแก รายงานผลการสํารวจเสนทางรอยละ ๕๐ ปจจุบัน
ผูรับจางอยูระหวางการสงมอบงานประจํางวดที่ ๔ ในการจัดทํารายงาน
ผลการสํารวจเสนทางรอยละ ๕๐ สวนที่เหลือ และการนําเขาขอมูล
สายส่ือสารเขาระบบ C-DATA

๘๐.๐๐ ๑๐.๐๒๗๒ 

 

๔ ๗ โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล
สายส่ือสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ป ๒๕๖๕
(-)

ป ๒๕๖๖
(๑๐.๒๓๘๕)

เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลสายสื่อสาร
ภายใตโครงการสํารวจและจัดเก็บ
ขอมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟาหรือ
เสนทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
มีการนําขอมูลที่ไดลงระบบภูมิศาสตร
สารสนเทศของสํานักงาน กสทช. เพ่ือ
จัดทําขอมูลเสนทางที่อนุญาตและไม
อนุญาตใหพาดสายสื่อสารในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และใหสามารถ
จัดลําดับเสนทางที่มีความสําคัญหรือมี
ความจําเปนในการดําเนินการนํา
ระบบส่ือสารลงใตดิน หรือจัดระเบียบ
สายส่ือสาร

๖๐.๐๐ ๐.๐๐๐๐  สํานักงาน กสทช. และสํานักงานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง
ประเทศไทย โดยสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ไดลงนามในบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) เร่ือง ความรวมมือการผลิตขาวใน
พระราชสํานัก และการถายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสําหรับ
การใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการ ๕ ป นับตั้งแตป ๒๕๖๔ ถึงป ๒๕๖๘ ซ่ึง
ในการดําเนินงานป ๒๕๖๗ ไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดเงื่อนไขการ
จายเงินประจําป ๒๕๖๗ เรียบรอยแลว เพื่อใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติ
ในการใชจายงบประมาณกรณีการจัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU)
ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการรวมมือการผลิตขาวในพระราชสํานัก และ
การถายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสําหรับการใหบริการ
กระจายเสียงหรือโทรทัศน และอยูระหวางการลงนามในเงื่อนไขการ
จายเงินในประจําป ๒๕๖๗ ระหวางสํานักงาน กสทช. กับ สํานักงาน
โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย

๔ ๖ โครงการความรวมมือการผลิตขาวใน
พระราชสํานัก และการถายทอดสดงาน
พระราชพิธี และรัฐพิธีสําหรับการ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน

ผูรับอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือ
กิจการโทรทัศนเพื่อใหบริการกระจาย
เสียงหรือโทรทัศน สามารถเผยแพรขาว
ในพระราชสํานักโดยมีเนื้อหาและ
รูปแบบตรงตามประกาศ กสทช. 
เร่ือง หลักเกณฑการจัดทําผังรายการ
สําหรับการใหบริการกระจายเสียง
หรือโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
ระเบียบขอบังคับตามสํานักพระราชวัง

-

๒. เชิงคุณภาพ
รอยละของการเผยแพรขาวในพระราชสํานักมีเนื้อหาและ
รูปแบบตรงตามประกาศ กสทช. ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๖๕ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๑. เชิงปริมาณ
มีบันทึกขอตกลงการผลิตขาวในพระราชสํานัก และการ
ถายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สําหรับการ
ใหบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน ๑ ฉบับ

-

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ มีรายงานการสํารวจฯ ๑ ฉบับ
๒.๒ ระบบสามารถแสดงรายงานตามพ้ืนที่การใหบริการ
ตามขอบเขตการปกครองฯ ๑ รายงาน

๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายในป 
๒๕๖๗

๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนระยะทางสํารวจและจัดเก็บขอมูลสายสื่อสาร 
๒,๕๐๐ กิโลเมตร
๑.๒ จํานวนระบบฯ ๑ ระบบ

-

-๑๐๐.๐๐ ๒.๐๔๕๘ 

-

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนระบบฯ ๑ ระบบ

-

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ การจําแนกจัดกลุมประเภทคํารองไมนอยกวา ๒ กลุม
๒.๒ ระดับความสําเร็จของการทดสอบระบบ (P-safe) 
ในระดับ ๕

๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายในป
 ๒๕๖๗
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

ดําเนินการแลวเสร็จ ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการดําเนินโครงการสงผลให
สํานักงาน กสทช. มีระบบดําเนินการติดตั้งที่ server ของสํานักงาน 
กสทช. พรอมใชงานเรียบรอยแลว ซึ่งระบบดังกลาวสามารถจําแนก
จัดกลุมประเภทคํารองได ๒ กลุม ไดแก กลุมประเภทคํารองจากระบบ 
CRM 1200 และกลุมประเภทคํารองจากระบบ P-safe ทําใหสามารถ
แกไขขอรองเรียนและติดตามการดําเนินการของผูประกอบกิจการไดอยาง
รวดเร็ว ลดโอกาสในการเกิดอันตรายตอประชาชน และประชาชนไดรับ
การแกไขปญหาขอรองเรียนจากสายสื่อสารไดอยางรวดเร็ว ผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยมีระดับความสําเร็จของการทดสอบระบบ (P-safe) 
ดังนี้ 
ระดับที่ ๑ ระบบสามารถระบุสิทธิการใชงานของผูใชงานไดอยางถูกตอง
ระดับที่ ๒ ระบบสามารถใหเจาหนาที่สํานักงาน กสทช. (วท.) นําเขา
ขอมูลขอรองเรียนเขาสูระบบ p-safe ได 
ระดับที่ ๓ ระบบสามารถจัดการเรื่องรองเรียนโดยการจําแนกหรือจัด
ลําดับและสงคํารองที่กําหนดเงื่อนไขตามความเรงดวนได ซึ่งไดทดสอบ
กระบวนการทํางานทั้งระบบในระยะทดสอบจนถึงกลางเดือนเมษายน 
๒๕๖๗ แลวเสร็จ 
ระดับที่ ๔ ระบบสามารถสงคํารองของประชาชนไปยังผูประกอบกิจการ
ไดโดยตรง โดยไดจัดฝกอบรมผูใชงานระบบ สํานักงาน กสทช. ภาค/เขต
และผูประกอบกิจการอีกครั้งหนึ่งกอนเปดใชงานจริง 
ระดับที่ ๕ ระบบสามารถระบุผูประกอบการตามสถานการณในการแจงให
แกไขสายสื่อสาร โดยคาดวาจะสามารถเปดใชงานระบบไดในเดือน
กันยายน ๒๕๖๗ ตอไป

๔ ๘

31 I หนา



ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
ชท. ๘.๑๖๘๐ ๕.๕๐๙๑ ม.ค.-๖๖ ธ.ค.-๖๗

ถท. ๑๓๖.๓๐๐๐ ๑๕.๕๓๘๑ ม.ค.-๖๕ ธ.ค.-๗๑

วท. ๔.๙๐๐๐ ๔.๙๐๐๐ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

จท. ๒.๐๐๐๐ ๒.๐๐๐๐ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗ เน่ืองจากสํานักการพัสดุและบริหารทรัพยสิน (พย.) ไดมี
ความเห็นขอใหตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในการ
คํานวณราคาและเปดเผยราคากลาง จึงตองดําเนินการ
ขออนุมัติปรับแกขอบเขตของงาน ขอยกเลิกราคา
กลางเดิม และขออนุมัติราคากลางใหมอีกครั้ง รวมทั้ง
ในขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
น้ันไมมีผูยื่นขอเสนอเมื่อครบเวลาที่กําหนด จึงตอง
ดําเนินการเสนอผูมีอํานาจเพื่อยกเลิกการประกวดราคา
และขอใหมีการประกวดราคาอีกครั้ง ตอไป  โดย รสทช.
 (ยก.) รก. ลสทช. ไดอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจาง
โครงการจางพัฒนาและบริหารระบบการประมูล
เลขหมายสวยฯ เม่ือวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
เรียบรอยแลว ซึ่งคาดวาจะสามารถลงนามในสัญญา
จากเดิมในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เปนวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๗ สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนด

-



๑. เชิงปริมาณ
จํานวนระบบฯ ที่มีการสงมอบ เพื่อสํานักงาน กสทช. 
ตรวจสอบและทดลองใชงาน ๑ ระบบ

๑๐.๐๐ ๔.๘๑๕๐ 

อยูระหวางดําเนินการ โดยไดตรวจรับงานงวดที่ ๕ แลวเสร็จ เมื่อวันที่ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ประกอบดวย รายงานสรุปผลการดําเนินตามภารกิจ
และขอบเขตของงานท่ีปรึกษา (รอบ ๑๕ เดือน) ปจจุบันอยูระหวางการ
ตรวจรับงานงวดที่ ๖ ประกอบดวย รายงานผลการดําเนินงานในรอบ 
๑๘ เดือน

๐.๐๐๐๐

อยูระหวางดําเนินการ โดยผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ ๔ แลวเมื่อวันที่ 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกอบดวย รายงานผลการดําเนินงาน ครั้งที่ ๓ 
(Interim Report ๓) โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษา 
ไดประชุมตรวจรับงานงวดที่ ๔ เพ่ือพิจารณาตรวจรับรายงานผลการ
ดําเนินงาน ครั้งที่ ๓ (Interim Report ๓) เม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๗ แลวมีความเห็นใหปรับปรุงรายงานผลการดําเนินงานฯ ใหถูกตอง
และครบถวนตามสัญญาจาง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
ท่ีปรึกษาสงหนังสือแจงใหที่ปรึกษาฯ ปรับปรุงรายงานการดําเนินงาน 
คร้ังที่ ๓ (Interim Report 3) เม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซ่ึง
ผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ ๔ รายงานการดําเนินงาน ครั้งที่ ๓ (Interim
Report 3) (ฉบับปรับปรุง) เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
ตอมาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่ปรึกษาฯ พิจารณาตรวจรับ
งานงวดท่ี ๔ แลวเสร็จเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๗ ผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ ๕ รายงานฉบับสมบูรณ 
(Final Report) เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
ท่ีปรึกษา อยูระหวางพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๕ (งวดสุดทาย) ตอไป

๙๐.๐๐ เน่ืองจากเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริษัทที่ไมได
รับการคัดเลือกดวยคะแนนสูงสุด ไดมีหนังสือขออุทธรณ
ผลการจัดซื้อจัดจาง เกี่ยวกับการแจงรายละเอียดในการ
พิจารณาคัดเลือก โดยเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ 
สํานักงาน กสทช. โดยสํานักโครงขายพื้นฐานการใชและ
เช่ือมตอโครงขาย (ชท.) ไดมีหนังสือแจงความเห็นตอ
อุทธรณผลการจัดซื้อจัดจางโครงการฯ แกผูยื่นอุทธรณ 
ซ่ึงตอมาผูยื่นอุทธรณไดมีหนังสือขอแจงถอนอุทธรณ
ผลการจัดซื้อจัดจางโครงการฯ แลวเมื่อวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๖ สงผลใหการดําเนินงานไมเปนไปตาม
แผนท่ีกําหนด

๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๑๘๐ วัน

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๑. ไดรับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการจางพัฒนา
และบริหารระบบการประมูลเลขหมายสวยในรูปแบบออนไลนของ
สํานักงาน กสทช. แลว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๕ 
เมษายน ๒๕๖๗ ตามลําดับ โดยเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ไดสงเรื่อง
ไปยังสํานักการพัสดุและบริหารทรัพยสิน (พย.) เพ่ือดําเนินการจัดจางฯ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซ่ึงตอมาไดขออนุมัติ
ปรับปรุงขอบเขตของงานและราคากลางใหม ตามความเห็นของสํานัก พย.
ท่ีขอใหตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในการคํานวณราคาและเปดเผย
ราคากลาง โดย ผสทช. (ทค.) ปก. ลสทช. ไดอนุมัติราคากลาง (คร้ังที่ ๒) 
เม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แลว และไดสงเรื่องไปยังสํานัก พย. 
เพ่ือดําเนินการจัดจางฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
๒. ผสทช. (ทค.) ปก. ลสทช. ไดอนุมัติใหดําเนินการจางโครงการพัฒนา
และบริหารระบบการประมูลเลขหมายสวยฯ ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และได
ประกาศรางประกวดราคาฯ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีกําหนด
ย่ืนขอเสนอในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แตไมมีผูยื่นขอเสนอเมื่อครบเวลา
ท่ีกําหนดปจจุบันอยูระหวางเสนอผูมีอํานาจเพื่อยกเลิกการประกวดราคา
และขอใหมีการประกวดราคาอีกครั้ง ตอไป โดยเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕๖๗ รสทช. (ยก.) รก. ลสทช. ไดอนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจาง
โครงการจางพัฒนาและบริหารระบบการประมูลเลขหมายสวยฯ 
เรียบรอยแลว

-โครงการปรับปรุงฐานขอมูลแผนที่ดิจิทัล
มาตรฐานแสดงความหนาแนน (การกระจุก 
หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด 
๑ คูณ ๑ กิโลเมตร

๑. เพ่ือปรับปรุงแผนที่ดิจิตอล
มาตรฐานแสดงความหนาแนน 
(การกระจุก หรือกระจายตัว) ของ
ประชากรท้ังประเทศ ละเอียดถึง
ระดับกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร (Grid 
Population) ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
ประเทศท่ีสํานักงาน กสทช. ใชงานอยู
ใหเปนปจจุบัน
๒. เพ่ือปรับปรุงขอมูลขอบเขตพื้นที่การ
ใหบริการโครงขาย (Coverage Area) 
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของ
สํานักงาน กสทช. สามารถวิเคราะห
ความครอบคลุมโครงขาย ผานระบบ
ตรวจสอบโครงขายการใหบริการ
โทรคมนาคม (telecominfra.nbtc. 
go.th) เดิมที่ใชงานอยู ในการติดตาม
และกํากับดูแลการดําเนินการสําหรับ
การอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ให
เปนไปอยางสอดคลองกับเงื่อนไข
หลักเกณฑที่กําหนด

โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
และปรับปรุงการกํากับดูแลบริการคาสงใน
กิจการโทรคมนาคม (Telecom 
Wholesale Roadmap)

ป ๒๕๖๖
(๒.๖๕๘๙)

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
กํากับดูแลบริการคาสงในกิจการ
โทรคมนาคม (Telecom Wholesale 
Roadmap)



๔ ๙ 

๔ ๑๐ โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการ
จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม

ป ๒๕๖๕
(๔.๓๓๘๙)
ป ๒๕๖๖
(๒๑.๖๙๔๕)
ป ๒๕๖๘
(๒๖.๕๗๘๕)
ป ๒๕๖๙
(๒๘.๖๒๓๐)
ป ๒๕๗๐
(๓๒.๗๑๒๐)
ป ๒๕๗๑
(๖.๘๑๕๐)

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
สํานักงาน กสทช. ในการจัดทํา
รายละเอียดประกอบการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ภายใตแผนการ
จัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และ
เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในสวนที่
เก่ียวของกับการกํากับดูแลและ
บริหารแผนงาน/โครงการภายใต
แผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

๔ ๑๒ โครงการจางพัฒนาและบริหารระบบการ
ประมูลเลขหมายสวยในรูปแบบออนไลน
ของสํานักงาน กสทช.

เพ่ือพัฒนาและบริหารระบบประมูล
เลขหมายสวยในรูปแบบออนไลน
ของสํานักงาน กสทช. เพ่ือให
เกิดการจัดสรรทรัพยากรเลขหมาย
โทรคมนาคมอยางมีประสิทธิภาพ 
เปดโอกาสใหประชาชนเขาถึง
เลขหมายสวย บริหารจัดการประมูล
เลขหมายสวยแบบออนไลนของ
สํานักงาน กสทช. อยางมืออาชีพ 
เปนไปดวยความเรียบรอย เปนธรรม
ในการแขงขัน โปรงใส ตรวจสอบได

 ไดลงนามในสัญญาโครงการปรับปรุงฐานขอมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐาน
แสดงความหนาแนน (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาด
กริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดย
แบงการดําเนินงานออกเปน ๒ งวดงาน โดยมีรายละเอียดของงาน ดังนี้
งวดงานท่ี ๑ แผนการดําเนินงานของโครงการ แผนการใชงานพัสดุ 
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่ผลิตภายในประเทศ
งวดงานท่ี ๒ การปรับปรุงขอมูลและติดตั้งระบบตามที่เสนอ มีรายการ
อยางนอย ดังนี้ รายงานผลความตองการทั่วไป การสํารวจ ศึกษา วิเคราะห
ระบบงานเดิม ความตองการของสํานักงาน และการปรับปรุงฐานขอมูลใหม
ตามท่ีเสนอ แผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแนน (การกระจุก หรือ
กระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
ท้ังประเทศ ผลการทดสอบการใชงานขอมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐาน กับ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรของสํานักงาน กสทช. ผลการสงออก
(Export) ขอมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐาน เอกสารรายงานเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงขอมูลความหนาแนนรายกริดจากโครงการเดิมกับโครงการ
ท่ีเสนอในปจจุบัน รายงานผลการติดตั้งระบบ และรายงานผลการ
ตรวจสอบชองโหวของระบบกอนติดตั้ง การฝกอบรม เอกสารการฝกอบรม
และคูมือการใชงานสําหรับขั้นตอนการสงออก (Export) ขอมูลแผนที่
ดิจิทัลมาตรฐาน ซึ่งจะเริ่มดําเนินการตามขอบเขตของงาน (TOR) ตอไป

๔ ๑๑ -

๒. เชิงคุณภาพ
มีรายงานการปรับปรุงฐานขอมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐาน
แสดงความหนาแนน (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของ
ประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร ๑ ฉบับ

๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๑๒๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๑. เชิงปริมาณ
จํานวนฐานขอมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความ
หนาแนนของประชากร ๑ ชุด

๑๘.๐๐ ๑๕.๕๓๘๑  ๑. เชิงปริมาณ
จํานวนรายงานตรวจสอบ ควบคุม ติดตามความ
กาวหนาฯ (๑ ฉบับ ในป ๒๕๖๗ , ๑ ฉบับ ในป ๒๕๖๘ ,
๑ ฉบับ ในป ๒๕๖๙ , ๑ ฉบับ ในป ๒๕๗๐ และ
๑ ฉบับ ในป ๒๕๗๑)

๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนคูมือการสงขอมูลการใชและเชื่อมตอ
โครงขายโทรคมนาคม ๑ ฉบับ
๑.๒ จํานวนแผนพัฒนาและปรับปรุงการกํากับดูแลฯ ๑ 
ฉบับ

-

๒. เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพในการบริหารแผนงาน/โครงการภายใต
แผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมฯ ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐

๓. เชิงเวลา
รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามแผน
ท่ีกําหนดรายป ไมนอยกวารอยละ ๘๕

-

๒. เชิงคุณภาพ
มีการทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับบริการในตลาด
คาสงบริการ ๔ เร่ือง
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๓๐๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

๕.๕๐๙๑

-

๒. เชิงคุณภาพ
๒.๑ มีภาพแสดงถึงความความสัมพันธและความ
เช่ือมโยงของขอมูลของระบบประมูลเลขหมายสวยแบบ
ออนไลนกับระบบอื่นที่เกี่ยวของ ๑ ภาพ
๒.๒ มีรูปแบบการเสนอราคาในระบบการประมูล
เลขหมายสวยแบบออนไลน ๒ รูปแบบ

๐.๐๐ 

๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตาม
แผนการใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐
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ยุทธศาสตรที่ ลําดับที่ รายละเอียด
แผนงาน/โครงการ/งาน

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ
ท่ีไดรับทั้งสิ้น
(ลานบาท)

งบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๗

(ลานบาท)

งบประมาณ
ท่ีมีการผูกพัน

ตอเนื่อง
(ลานบาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค

และแนวทางการแกไข หมายเหตุ
เร่ิมตน ส้ินสุด

ยังไมไดเริ่ม
ดําเนินการ

อยูระหวาง
เตรียมการ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

วัตถุประสงคของการดําเนิน
แผนงาน/โครงการ/งาน

สถานะการดําเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน
(โปรด  ) ความกาวหนาผลการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/งานยกเลิก
ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

การดําเนินงาน
มีความกาวหนา

(รอยละ)

ผลการใชจาย
งบประมาณ 

ป ๒๕๖๗
(ลานบาท)

ผลการดําเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ
(โปรด  )

ตัวชี้วัด
เปนไปตามแผน

ท่ีกําหนด
ลาชากวาแผน

ท่ีกําหนด
ถท. ๘.๐๐๐๐ ๘.๐๐๐๐ - ม.ค.-๖๗ ธ.ค.-๖๗

๒. เชิงคุณภาพ
รอยละการรับรูสื่อรายการโทรทัศนของประชาชนผาน
ชองทางตาง ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐
๓. เชิงเวลา
โครงการแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ภายใน 
๑๘๐ วัน
๔. เชิงคาใชจาย 
รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายจริงตามแผนการ
ใชจายเงิน ไมนอยกวารอยละ ๙๐

 ๑. เชิงปริมาณ
๑.๑ จํานวนเนื้อหาที่จะเผยแพร ๓ เร่ือง
๑.๒ จํานวนการเผยแพรโดยการออกอากาศผานรายการ
โทรทัศน ๒ ตอน/๒๐ นาทีตอครั้ง /รวม ๔๐ ช่ัวโมง
๑.๓ จํานวนชองทางการเผยแพรสื่อรายการโทรทัศน และ
ส่ือภาพยนตรโฆษณา ๒ ชองทาง
๑.๔ มีผูเขาชมสื่อภาพยนตรโฆษณาฯ และรายการ
โทรทัศนผานชองทางออนไลนไมนอยกวา ๓๐๐,๐๐๐ คน

ไดลงนามในสัญญาจางโครงการผลิตและเผยแพรสื่อรายการโทรทัศน 
ภาพยนตรโฆษณาภารกิจภายใตแผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจําป ๒๕๖๗ ผานสื่อโทรทัศน
และส่ือออนไลน เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบรอยแลว โดย
แบงการดําเนินงานฯ แบงออกเปน ๓ งวด ดังนี้
งวดท่ี ๑ เตรียมการผลิตและการออกแบบสื่อรายการโทรทัศน และ
ส่ือภาพยนตรโฆษณา
งวดท่ี ๒ ผลิตสื่อรายการโทรทัศน จํานวน ๒ ตอน และผลิตสื่อภาพยนตร
โฆษณา จํานวน ๑ เร่ือง 
งวดท่ี ๓ เผยแพรสื่อรายการโทรทัศน และสื่อภาพยนตรโฆษณา
ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการตามขอบเขตของงาน (TOR) ตอไป

๔ ๑๓ โครงการผลิตและเผยแพรสื่อรายการ
โทรทัศน ภาพยนตรโฆษณาภารกิจภายใต
แผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจําป 
๒๕๖๗ ผานสื่อโทรทัศนและสื่อออนไลน

เพ่ือผลิตสื่อรายการโทรทัศน สื่อ
ภาพยนตรโฆษณา และเนื้อหา
เก่ียวกับภารกิจและโครงการภายใต
แผนการจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
พ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
เพ่ือสงเสริมการรับรู และความเขาใจ
หรือสรางการตระหนักรูในเรื่อง
ดังกลาวเพื่อนําไปประชาสัมพันธ
เผยแพรในชองทางสื่อโทรทัศน 
ส่ือออนไลน และเผยแพรผาน
แพลตฟอรมสําหรับวีดีโอ

- -๑๐.๐๐ ๗.๖๘๐๐ 
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