



สำนักงาน กสทช.



แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร
และการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission

คำนำ

ปัจจุบันผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมมีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมมากขึ้น เพื่อรองรับต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาไปสู่ยุค ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การเชื่อมต่อโครงข่ายให้ไปถึงผู้ใช้บริการได้รวดเร็วและใช้งานได้ จึงเป็นหลักสำคัญในการให้บริการของผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม ทำให้มีเส้นเคเบิลที่เป็นเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical fiber cable) เคเบิลทองแดง (Copper cable) สายกระจาย (Drop wire) มีจำนวนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อรวมกับของเดิมที่สะสมมาเนิ่นนาน ทำให้เกิดภาพสายที่รกรุงรัง ไม่เป็นระเบียบ มีจำนวนมาก จนบางครั้งเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือบางครั้งเกิดกรณีไฟไหม้สายสื่อสาร

สำนักงาน กสทช. ตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบการสื่อสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเส้นทางที่เป็นเส้นทางวิกฤต ที่การไฟฟ้า ไม่อนุญาตให้พาดสายต่อไปได้ เพื่อให้จำนวนสายมีปริมาณลดลง และการพาดสายมีความเป็นระเบียบ เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แก่ การจัดระเบียบสายสื่อสารเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๒ เส้นทาง การจัดระเบียบสายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน ๒๓ เส้นทาง และการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๑๐๖ เส้นทาง ระยะทางรวม ๓๐๖.๖๕ กิโลเมตร ประกอบด้วย ภาคเหนือ ๓๑ เส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๘ เส้นทาง ภาคกลาง ๒๐ เส้นทาง และภาคใต้ ๒๗ เส้นทาง นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบการสื่อสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ ในเส้นทางถนนธุรกิจ อาทิ ถนนราชปรารภ ถนนพระรามที่ ๑ ถนนศรีอยุธยา ซึ่งเมื่อการไฟฟ้านครหลวงนำระบบไฟฟ้าอากาศลงใต้ดิน ต้องมีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าออกไป ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องมีการนำสายสื่อสารลงใต้ดินหรือหลีกเลี่ยงเส้นทางอย่างไรก็ตาม การจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน มีปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบการ งบประมาณที่ต้องใช้กับปรับเปลี่ยนสายทั้งกรณีจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

สำนักงาน กสทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน จะทำให้สภาพแวดล้อมสวยงาม มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พื้นที่ที่มีการจัดระเบียบสายสื่อสารมีความเป็นระเบียบมากขึ้น

คณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

สำนักงาน กสทช.

๒๕๖๑

สารบัญ

เนื้อหา

หน้า

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๓.๑ การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑.....	๑
๓.๒ การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.....	๒
๓.๓ การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟน. พ.ศ. ๒๕๖๑.....	๓
๓.๔ การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๖๑.....	๕
๔. แผนการดำเนินงาน	๑๐
๔.๑ แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ เส้นทาง.....	๑๐
๔.๒ แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๒ เส้นทาง.....	๑๑
๔.๓ แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ เส้นทาง	๑๒
๔.๔ แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๖ เส้นทาง (โดยการรื้อถอนสายไม่ใช้งานออก)	๑๘
๕. การติดตามและการประเมินผล	๒๖
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒๖

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก ทำให้มีการวางโครงข่ายหลายบริษัท ในหลายพื้นที่จึงมีสายสื่อสารกรุงรัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

สำนักงาน กสทช. ได้มีนโยบายหลักในการดำเนินงาน สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องการนำสายสื่อสารลงดิน และการจัดระเบียบสายสื่อสาร ที่สอดคล้องกับนโยบายเปลี่ยนสายอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของรัฐบาล เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยจะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบการสื่อสาร เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันของประชาชน รวมถึงการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บริการในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันของประชาชน มีความสะดวก และได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ สถานที่ หรือประเภทบริการ การส่งเสริมการบริการโทรคมนาคม สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

สำนักงาน กสทช. จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ที่ ๖๓๕.๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (ชุดที่ ๖) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี ๒๕๖๑ และดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร และรายงานผลให้สำนักงาน กสทช. ทราบ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ และถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒.๒ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และรักษาสีสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม

๒.๓ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๔ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เป้าหมาย

๓.๑ การนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑.๑ เส้นทางนำสายสื่อสารลงใต้ดิน

ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเส้นทางที่นำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

(๑) ถนนราชปรารภ

จุดเริ่มต้น ศรีอยุธยา – จุดสิ้นสุด แยกประตูน้ำ ระยะทาง ๐.๕ กิโลเมตร

- (๒) ถนนพระรามที่ ๑
จุดเริ่มต้น ถนนพญาไท – จุดสิ้นสุด สะพานกษัตริย์ศึก ระยะทาง ๑.๔ กิโลเมตร
- (๓) โครงการจิตรลดา
จุดเริ่มต้น แยกพาณิชยการพระนคร – จุดสิ้นสุด แยกยมราช ระยะทาง ๑.๐ กิโลเมตร
- (๔) โครงการพญาไท (ถนนศรีอยุธยา)
จุดเริ่มต้น ถนนพญาไท – จุดสิ้นสุด ถนนราชปรารภ ระยะทาง ๐.๗ กิโลเมตร
- (๕) เส้นทางถนนราชดำเนิน (ถนนราชดำเนินนอก)
จุดเริ่มต้น สะพานผ่านฟ้า – จุดสิ้นสุด สะพานมัฆวานรังสรรค์ ระยะทาง ๐.๘ กิโลเมตร

๓.๑.๒ ตัวชี้วัด

- (๑) ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วเสร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ เส้นทาง
- (๒) สายสื่อสารในพื้นที่ถูกนำลงใต้ดินเป็นที่เรียบร้อย

๓.๑.๓ วิธีการดำเนินงาน

- (๑) สำนักงาน กสทช. สำรวจปริมาณสายสื่อสารในเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร และเส้นทางนำสายสื่อสารลงดิน และจัดทำแผนดำเนินงานการนำสายสื่อสารลงใต้ดินของทุกเส้นทาง
- (๒) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสำรวจสายสื่อสารของตนเอง
- (๓) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ
- (๔) ดำเนินการร้อยสายสื่อสาร
- (๕) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดำเนินการเปลี่ยนถ่ายลูกค้า
- (๖) การไฟฟ้านครหลวงร้อยถอนสายที่อยู่บนเสา
- (๗) การไฟฟ้านครหลวงทำการหักเสาไฟฟ้า

๓.๒ การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๓.๒.๑ เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการสื่อสารได้กำหนดจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อเป็นการเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ เส้นทาง รวมระยะทาง ๗ กิโลเมตร ประกอบด้วย

เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร			
ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑.	กทม.	เส้นทางถนนพระราม ๕ ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึง ทำเนียบรัฐบาล	๔.๒๐๐
๒.	กทม.	เส้นทางถนนกรุงเกษม ตั้งแต่ท่าเรือเทเวศร์ ถึง ตลาดโบ๊เบ๊	๒.๘๐๐
รวมระยะทาง			๗.๐๐๐

๓.๒.๒ ตัวชี้วัด

(๑) สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบและให้เป็นไปตามมาตรฐานการพาดสายของ กฟน.

๓.๒.๓ วิธีการดำเนินงาน

- (๑) สำนักงาน กสทช. กรุงเทพมหานคร กำหนดเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร
- (๒) ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (๓) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสำรวจสายสื่อสารของตนเอง
- (๔) ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยการรื้อถอนสายสื่อสารออกจากเสาไฟฟ้า และติดตั้งสายสื่อสารบนคอนใหม่ตามมาตรฐานของ กฟน. ดำเนินการมัดรวบสายให้เรียบร้อย
- (๕) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- (๖) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

๓.๓ การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟน. พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๓.๑ เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร

ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน ๒๓ เส้นทาง รวมระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร ประกอบด้วย

เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง			
ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑.	กทม.	ถนนหลวง	๐.๕๐๐
๒.	กทม.	ถนนพลับพลาไชย	๐.๕๐๐
๓.	กทม.	ถนนเพชรบุรีฝั่งเหนือ (ถนนพญาไท หรือแยกราชเทวี - ประตูน้ำ)	๑.๐๐๐
๔.	กทม.	ถนนเพชรบุรีฝั่งเหนือ (ประตูน้ำ - ทางด่วนหรือทางพิเศษเฉลิมมหานคร)	๑.๐๐๐
๕.	กทม.	ถนนพระราม ๔ (แยกตลาดคลองเตย - ถนนสุขุมวิท)	๓.๐๐๐
๖.	กทม.	ถนนประชาชื่น (ทางรถไฟ - คลองลาดยาว) ฝั่งขาเข้า	๒.๐๐๐

เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง			
ลำดับที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๗.	กทม.	ถนนบรมราชชนนี (ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ - คลองทวีวัฒนา) ขาออก	๓.๐๐๐
๘.	กทม.	ถนนประชาอุทิศ (ซอย ๓๗ - แยกนาหลวง)	๑.๘๐๐
๙.	กทม.	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย (แยกสะพานควาย - ถนนรัชดาภิเษก)	๑.๐๐๐
๑๐.	กทม.	ถนนบรมราชชนนี (ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ - คลองทวีวัฒนา) ขาเข้า	๓.๐๐๐
๑๑.	กทม.	ถนนปรีดีพนมยงค์ (แยกคลองตัน - สุขุมวิท)	๒.๐๐๐
๑๒.	กทม.	ถนนพหลโยธิน (ตลาดประตูกรุงเทพ - แยกลำลูกกา)	๒.๐๐๐
๑๓.	กทม.	ถนนร่มเกล้า (ถนนมอเตอร์เวย์ - ถนนเจ้าคุณทหาร)	๒.๐๐๐
๑๔.	กทม.	ถนนพระราม ๑ (ในบริเวณสยามสแควร์)	๓.๐๐๐
๑๕.	กทม.	ถนนเอกชัย (แยกบางบอน - ถนนกาญจนาภิเษก)	๒.๐๐๐
๑๖.	กทม.	ถนนติวานนท์ (ห้าแยกปากเกร็ด-สี่แยกสวนสมเด็จฯ)	๓.๐๐๐
๑๗.	กทม.	ถนนศรีนครินทร์ (แยกศรีเทพา - แยกการไฟฟ้า พชป.)	๒.๐๐๐
๑๘.	กทม.	ถนนอ่อนนุช (ถนนกาญจนาภิเษก - คลองบัวลอย)	๒.๐๐๐
๑๙.	กทม.	ถนนนิมิตใหม่ (ถนนสุวินทวงศ์ - ซอยนิมิตใหม่ ๒๖)	๒.๐๐๐
๒๐.	กทม.	ถนนนาคนิวาส (ซอยนาคนิวาส ๔๘ - ถนนสังคมสงเคราะห์)	๓.๐๐๐
๒๑.	กทม.	ถนนกรุงเกษม (ถนนสามเสน - แยกหัวลำโพง)	๑.๐๐๐
๒๒.	กทม.	ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (แยกมไหสวรรย์ - แยกตัดถนนจอมทอง)	๒.๒๐๐
๒๓.	กทม.	ถนนอ่อนนุช (ถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพัฒนาการ)	๒.๐๐๐
รวมระยะทาง			๔๕.๐๐๐

๓.๓.๒ ตัวชี้วัด

(๑) ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการพาดสายของ กฟน.

๓.๓.๓ วิธีการดำเนินงาน

(๑) สำนักงาน กสทช. และ กฟน. จัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ๒๓ เส้นทาง

(๒) ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสำรวจสายสื่อสารของตนเอง

(๔) ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยการรื้อถอนสายสื่อสารออกจากคอนเดิม/เสาไฟฟ้า และติดตั้งสายสื่อสารบนคอนใหม่ตามมาตรฐานของ กฟน.

(๕) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

(๖) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

๓.๔ การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๔.๑ เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร

ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐๖ เส้นทาง ระยะทางรวม ๓๐๖.๖๕ กิโลเมตร ประกอบด้วย ภาคเหนือ ๓๑ เส้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๘ เส้นทาง ภาคกลาง ๒๐ เส้นทาง และภาคใต้ ๒๗ เส้นทาง ดังนี้

เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ			
ลำดับ ที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑.	เชียงราย	สี่แยกประตูเชียงใหม่ ถึง สามแยกป่าตึงป่าข่า	๕.๐๐๐
๒.	พะเยา	ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา	๑.๐๐๐
๓.		หน้าที่ว่าการอำเภอ ถึง สี่แยกประตูชัย	๔.๐๐๐
๔.	ลำปาง	แย่งยาเป้า ถึง แยกนาควม (ฝั่งนิวัติวิริยะท้าว)	๑.๘๐๐
๕.		แยกนาควม ถึง รางรถไฟ (ฝั่งปั๊ม ESSO)	๑.๖๐๐
๖.		แยกนาควม ถึง รางรถไฟ (ฝั่ง toyota sure)	๑.๖๐๐
๗.	ลำพูน	ถนนลำพูน-ป่าซาง ตั้งแต่สามแยกโค้งคูบา ถึง หน้าสำนักงานเกษตร (ฝั่งซ้าย)	๒.๘๐๐
๘.		ถนนลำพูน-ป่าซาง ตั้งแต่สามแยกโค้งคูบา ถึง หน้าสำนักงานเกษตร (ฝั่งขวา)	๒.๘๐๐
๙.	แม่ฮ่องสอน	ประตูเมืองฝั่งทิศเหนือ ถึง สี่แยกปางล้อ (ทั้ง ๒ ฝั่ง)	๐.๖๕๐
๑๐.		ประตูเมืองฝั่งทิศเหนือ ถึง สี่แยกปางล้อ (ทั้ง ๒ ฝั่ง)	๐.๖๕๐
๑๑.		หน้าเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึง หน้าวัดก้าก่อ (ทั้ง ๒ ฝั่ง)	๒.๐๐๐
๑๒.		หน้าเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึง หน้าวัดก้าก่อ (ทั้ง ๒ ฝั่ง)	๒.๐๐๐
๑๓.	เชียงใหม่	แยกบ้านป่าตอง (ทางหลวงหมายเลข ๑๓๖๗) - สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง (ฝั่งซ้าย)	๒.๕๐๐
๑๔.		แยกบ้านป่าตอง (ทางหลวงหมายเลข ๑๓๖๗) - สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเทศบาล ตำบลสันทรายหลวง (ฝั่งขวา)	๒.๕๐๐
๑๕.	พิษณุโลก	แยกวัดโพธิ์ ถึง โรงแรมท็อปแลนด์	๑.๙๐๐
๑๖.	แพร่	แยกโรงพยาบาลแพร่ ถึง วิทยาลัยเทคนิคแพร่	๒.๑๕๐
๑๗.	อุตรดิตถ์	แยกห้วยไผ่ ถึง วงเวียนสาธารณะสุข	๑.๖๘๐
๑๘.	กำแพงเพชร	สามแยก บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย ถึง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร	๑.๒๕๐
๑๙.	พิจิตร	แยกนิสสัน ฝั่งขวา ถึง แยกขอมะรุฒ ถนนสระหลวงฝั่งขวา	๓.๙๔๐
๒๐.	ตาก	หน้าวัดชัยชนะสงคราม ถึง บ้านท่าไม้แดง	๒.๑๒๐
๒๑.	น่าน	สะพานคูใต้ ถึง พระตำหนักจังหวัดน่าน	๒.๐๐๐

เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ			
ลำดับ ที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๒๒.	สุโขทัย	สี่แยกโตโยต้า ถึง สี่แยกคลองโพธิ์	๒.๔๐๐
๒๓.	นครสวรรค์	สวรรค์คอนโดมิเนียม - สามแยกเวียงดอย (เมืองไทยประกันชีวิต)	๒.๑๗๙
๒๔.		โรงเปียร์ปากน้ำโพ - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด	๒.๓๑๗
๒๕.	สิงห์บุรี	แยกศาลหลักเมือง - แยกสิงห์ใต้	๒.๗๔๒
๒๖.	ลพบุรี	แยกนิคม - บิ๊กซีเล็ก (L)	๔.๓๗๘
๒๗.	อุทัยธานี	สามแยกพระชนก - ตรงข้ามสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี	๓.๐๙๔
๒๘.		สามแยกพระชนก - หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี	๓.๒๕๔
๒๙.	ชัยนาท	ถนนวงษ์ไทร (สี่แยกไฟแดงแขวงทางหลวง - ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดชัยนาท)	๐.๖๕๖
๓๐.		ถนนวงษ์ไทร ฝั่งขวา หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท - สี่แยกไฟแดงแขวงทางหลวง ชัยนาท	๐.๗๑๙
๓๑.	เพชรบูรณ์	ประตูทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ - หน้าสำนักงานพิชอาหารสัตว์ NO ๔๗๗	๑.๒๐๗
รวมระยะทาง			๖๘.๘๘๖

เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
ลำดับ ที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑.	อุดรธานี	จาก ถ.ศรีชมชื่นจากแยกคอกม้า ถึง สามแยก ถ. อำเภอ	๑.๘๐๐
๒.		จากสามแยก ถ. อำเภอ ถึง ถ.ศรีชมชื่นจากแยกคอกม้า	๑.๘๐๐
๓.		จาก หน้าร้านอาหารดีดี ถึง คลินิกคาร์ประดับยนต์	๑.๖๐๐
๔.	ขอนแก่น	ถ.กลางเมือง จากสี่แยก ถ.ประชาสโมสร ถึง สามแยก ถ. หลังศูนย์ราชการ	๑.๐๐๐
๕.		ถ.หน้าเมือง จากสี่แยก ถ.ประชาสโมสร ถึง สามแยก ถ. หลังศูนย์ราชการ	๑.๐๐๐
๖.		รอบศาลากลางจังหวัดเลยและศูนย์ราชการจังหวัดเลย ถ.นกแก้ว ถึง ถ.เจริญศิริ	๐.๙๑๐
๗.	สกลนคร	ถ.สุขเกษมเส้นทางแหปราสาทผึ้ง (ฝั่งธนาคารกรุงเทพ)	๑.๕๐๐
๘.		ถ.สุขเกษมเส้นทางแหปราสาทผึ้ง (ฝั่งศูนย์โอท็อป)	๑.๕๐๐
๙.		รอบศาลากลางจัดหัตถนครพนม	๑.๒๐๐
๑๐.		จากหน้าบริษัท TOT ถึง แยกหน้า ร.ร. หนงบัวลำภูพิทยาคาร (ฝั่งศูนย์ราชการ)	๓.๕๐๐
๑๑.	บึงกาฬ	สี่แยกไฟแดงบึงกาฬ ถึง หน้าสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดบึงกาฬ	๕.๓๐๐
๑๒.		สี่แยกไฟแดงบึงกาฬ ถึง ศาลเจ้าแม่สองนาง	๑.๒๐๐
๑๓.		สี่แยกไฟแดงบึงกาฬ ถึง โรงแรมเซนจูรี่	๕.๘๐๐
๑๔.	อุบลราชธานี	ถนนสรรพสิทธิ์หน้าวัดศรีประดู่ ถึง ห้างเซ็นทรัล	๕.๖๕๗

เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
ลำดับ ที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	
๑๕.	ศรีสะเกษ	แยกหอนาฬิกา ถึง แยกประปา (ถ.กสิกรรม)	๐.๙๑๙	
๑๖.		แยกประปา ถึง แยกบังคับคดี (ถ.ศรีวิเศษ)	๐.๔๙๑	
๑๗.		แยกจตุรโชค ถึง แยกหน้า ร.ร. ศรีสะเกษวิทยาลัย (ถ.หลักเมือง)	๐.๙๒๗	
๑๘.	ยโสธร	ถนนแจ้งสนิท ตั้งแต่สามแยกโรงพยาบาลยโสธร ถึง สี่แยกบายพาส วิทยาลัยเทคนิคยโสธร หันหน้าไปร้อยเอ็ดฝั่งซ้าย	๕.๕๐๐	
๑๙.	ร้อยเอ็ด	แยกแขวงทางทาง ถึง แยกถนนเลี่ยงเมืองทางออกธวัชบุรี (ฝั่งซ้ายมือ)	๓.๙๓๐	
๒๐.	มหาสารคาม	สำนักงาน กสท. (CAT) ถึง สามแยกกาฬสินธุ์	๒.๓๖๐	
๒๑.	กาฬสินธุ์	ถนนทุ่งศรีเมือง ถึง ถนนเลี่ยงเมือง	๑.๒๕๐	
๒๒.	มุกดาหาร	รอบศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร	๑.๔๒๐	
๒๓.	อำนาจเจริญ	จากหน้าเรือนจำอำนาจเจริญ - ปตท. สุรชัย ฝั่งซ้ายทางไปมุกดาหาร	๗.๓๐๐	
๒๔.		จากหน้าเรือนจำอำนาจเจริญ - ปตท. สุรชัย ฝั่งขวาทางไปมุกดาหาร	๗.๓๐๐	
๒๕.	นครราชสีมา	ทางเข้าเซฟวัน ช.มิตรภาพ ๑๕ ถึง สี่แยกตัด ถนน รพช. นม. (ร้านแหลมเนือง)	๑.๐๐๐	
๒๖.	ชัยภูมิ	จากหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ถึง ห้าแยกโยโยไฮ (ฝั่งขวามือ)	๐.๔๐๐	
๒๗.	บุรีรัมย์	ตรงข้ามเฮกกี ถึง โตโยต่านางรอง	๒.๕๐๐	
๒๘.	สุรินทร์	ถนนเทศบาล ๑ (จากสี่แยกหนองบัว ถึง ห้าแยกโรงพยาบาลสุรินทร์)	๑.๘๐๐	
	รวมระยะทาง			๗๐.๘๖๔

เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลาง			
ลำดับ ที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑.	พระนครศรีอยุธยา	ข้างศาลากลาง ถึง อยุธยาการ์แคร์	๒.๐๖๐
๒.	อ่างทอง	สี่แยกเรือนจำ ถึง ตลาดเอก (๒ ฝั่ง)	๔.๖๒๐
๓.	ปทุมธานี	แยกฟิวเจอร์ ถึง ทางรถไฟ (ฝั่งตลาด ๒๐๐ปี)	๑.๐๗๐
๔.		แยกฟิวเจอร์ ถึง ทางรถไฟ (ฝั่งตลาดรังสิต)	๑.๐๖๐
๕.	นครนายก	คลองพรหมณี ถึง (ฝั่ง รพ.นครนายก) ถึง แยก TMB	๑.๐๒๐
๖.		คลองพรหมณี ถึง (ฝั่ง ศาลากลาง) ถึง แยก TMB	๑.๐๕๐
๗.	สระบุรี	แยกบายพาส (ฝั่งซ้าย) ถึง กฟจ.สระบุรี	๒.๖๙๐
๘.	ปราจีนบุรี	สี่แยกไฟแดงในเมือง (ฝั่งซ้าย) ถึง สถานีรถไฟ	๑.๘๙๐
๙.	ปราจีนบุรี	สี่แยกไฟแดงในเมือง (ฝั่งขวา) ถึง สถานีรถไฟ	๒.๑๒๐

เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคกลาง			
ลำดับ ที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑๐.	สระแก้ว	สี่แยกสระแก้ว (ฝั่งเหนือ) ถึง สนามกอล์ฟपुरพา	๖.๑๖๐
๑๑.	ฉะเชิงเทรา	ร้านไถย่างศรีสุนันทา ถึง หน้าวัดหลวงพ่อโสธร	๔.๐๐๐
๑๒.	ชลบุรี	สี่แยกเฉลิมไทย ถึง สี่แยกบายพาสพนัสนิคม	๓.๓๐๐
๑๓.	ระยอง	สี่แยกเนินสำลี ถึง สามแยกขนสง	๒.๗๐๐
๑๔.	จันทบุรี	ป้อมตำรวจศูนย์การค้า JP ถึง สี่แยกเขาไร่ยา	๗.๙๐๐
๑๕.	ตราด	แยกสถานีขนสง ถึง แยกไร่ป่า	๓.๕๐๐
๑๖.	สมุทรสาคร	ท่าเรือมหาชัย(ท่าฉลอม) ถึง หน้าหมู่บ้านฟ้าใส	๑๐.๓๔๐
๑๗.	นครปฐม	สี่แยกไฟแดงสินพล ถึง โรงแรมริเวอร์	๑.๐๖๐
๑๘.		โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง ถึง ทางหลวงชนบท	๔.๐๐๐
๑๙.	กาญจนบุรี	หอนาฬิกาผ่านหน้าศาลากลางจังหวัด ถึง โรงเรียนวิสุทธรังษี	๔.๒๕๐
๒๐.	สุพรรณบุรี	คูเมืองสุพรรณแยกขวาง ถึง วัดหอยโข่ง	๒.๓๐๐
รวมระยะทาง			๖๗.๐๙

เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคใต้			
ลำดับ ที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)
๑.	เพชรบุรี	กฟจ.พบ. รุ่งเรืองประดับยนต์ - แยกเขาหลวง	๓.๒๑๐
๒.	ราชบุรี	ถนนราษฎร์ยินดี (ฝั่งซ้าย)	๐.๘๐๐
๓.		ถนนราษฎร์ยินดี (ฝั่งขวา)	๐.๘๐๐
๔.	ประจวบฯ	ถนนสุสุก ๒ ฝั่งถนน	๒.๐๐๐
๕.	ชุมพร	ถนนเมืองชุมพรฝั่งซ้าย(แยกปฐมพร - ใต้สะพานข้ามทางรถไฟ)	๕.๙๐๐
๖.		ถนนเมืองชุมพรฝั่งขวา(แยกปฐมพร - ใต้สะพานข้ามทางรถไฟ)	๖.๙๐๐
๗.	สมุทรสงคราม	สี่แยกเทศบาลฯ - หน้าวิทยาลัยเทคนิคฯ	๑.๖๐๐
๘.	ระนอง	หน้าศูนย์ราชการจังหวัดระนอง	๕.๕๐๐
๙.	พังงา	สี่แยกอินเตอร์ - ประตูวัดบางเสียด	๘.๓๘๙
๑๐.	นครศรีธรรมราช	สามแยกนาหลวง (ขวา) ถึง สี่แยกคูขวาง	๖.๔๐๐
๑๑.		สามแยกนาหลวง (ซ้าย) ถึง สี่แยกคูขวาง	๖.๕๐๐
๑๒.	สุราษฎร์ธานี	แยกบางใหญ่ (ซ้าย) - แยกแสงเพชร	๒.๔๓๖
๑๓.	กระบี่	สี่แยกมนุษย์ลิง (ซ้าย) - แยกควนตอ	๕.๐๐๐

เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคใต้				
ลำดับ ที่	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	
๑๔.	ภูเก็ต	ครัวมารีน่าเกาะแก้ว (ซ้าย) - จุดแบ่งแดนภูเก็ต/ถลาง	๐.๘๓๙	
๑๕.		ครัวมารีน่าเกาะแก้ว (ขวา) - จุดแบ่งแดนภูเก็ต/ถลาง	๐.๘๕๗	
๑๖.	ตรัง	หน้าโรงแรมธรรมรินทร์ (ซ้าย) - สามแยกวัดกุฎ	๑.๒๐๐	
๑๗.		หน้าโรงแรมธรรมรินทร์ (ขวา) - สามแยกวัดกุฎ	๐.๙๘๐	
๑๘.		สามแยกสิริบรรณ - สามแยกไผ่จั่ว	๐.๖๐๐	
๑๙.	ยะลา	ถนนผังเมือง ๔ จากหน้าแพลตฟอร์มตำรวจ ถึง สี่แยกไฟแดงเนินหูกวาง ฝั่งซ้าย	๓.๕๐๐	
๒๐.	สงขลา	สี่แยกคลองหะ ถึง สามแยกคอกหงส์ (ฝั่งโลตัส)	๕.๕๐๐	
๒๑.	นราธิวาส	บ้านโต๊ะลิบเบ ถึง หลังสถานีรถไฟ	๘.๕๐๐	
๒๒.	ปัตตานี	หน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี	๐.๓๒๐	
๒๓.		หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี	๐.๙๘๐	
๒๔.	สตูล	หัวสะพานตายาย ถึง สามแยกฉลุง	๙.๐๐๐	
๒๕.		สามแยกฉลุง ถึง สามแยกวัดหน้าเมือง	๗.๐๐๐	
๒๖.	พัทลุง	ถนนราเมศวร์	๒.๔๐๐	
๒๗.		ถนนช่วงแยกท่ามิหรำ ถึง แยกโคกกอก	๒.๗๐๐	
	รวมระยะทาง			๙๙.๘๑๑

๓.๔.๑ ตัวชี้วัด

(๑) สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีจำนวนน้อยลง และให้เป็นไปตามมาตรฐานการพาดสายของ กฟภ.

๓.๔.๒ วิธีการดำเนินงาน

- (๑) ดำเนินการจัดการสายบนเสาโดยรื้อถอนสายฯหรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานบนเสา
- (๒) เส้นทางที่มีการละเมิดดำเนินการแจ้งความ
- (๓) เส้นทางที่ต้องมีการจัดระเบียบสายสื่อสาร ต้องมีการจัดทำแผนร่วมกัน โดยต้องยุบรวมสายสื่อสารให้อยู่ในไทม์เตอร์ตามมาตรฐาน กฟภ.
- (๔) แต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการจัดเก็บสายไม่ใช้งานของตนเอง

๔. แผนการดำเนินงาน

๔.๑ แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ เส้นทาง

แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑														
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม			ระยะเวลา (วัน)	พ.ศ. ๒๕๖๑										
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
๑	ถนนราชปรารภ													
	๑	สำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๒	ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ												
	๓	ดำเนินการร้อยสายสื่อสาร												
	๔	เปลี่ยนถ้ำลูกค้า												
	๕	ร้อยถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า												
	๖	หักเสาไฟฟ้า												
๒	ถนนพระรามที่ ๑													
	๑	สำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๒	ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ												
	๓	ดำเนินการร้อยสายสื่อสาร												
	๔	เปลี่ยนถ้ำลูกค้า												
	๕	ร้อยถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า												
	๖	หักเสาไฟฟ้า												
๓	โครงการจิตลด (แยกพาณิชยการพระนคร – แยกยมราช)													
	๑	สำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๒	ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ												
	๓	ดำเนินการร้อยสายสื่อสาร												
	๔	เปลี่ยนถ้ำลูกค้า												
	๕	ร้อยถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า												
	๖	หักเสาไฟฟ้า												
๔	โครงการพญาไท (ถนนพญาไท – ถนนราชปรารภ)													
	๑	สำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๒	ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ												
	๓	ดำเนินการร้อยสายสื่อสาร												
	๔	เปลี่ยนถ้ำลูกค้า												
	๕	ร้อยถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า												
	๖	หักเสาไฟฟ้า												

แผนการดำเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑															
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม				ระยะเวลา (วัน)	พ.ศ. ๒๕๖๑										
					ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
๕	ถนนราชดำเนินนอก (สะพานผ่านฟ้า – สะพานมอญวานรังสรรค์)														
	๑	สำรวจสายสื่อสารของตนเอง													
	๒	ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ													
	๓	ดำเนินการร้อยสายสื่อสาร													
	๔	เปลี่ยนถ้ำลูกค้า													
	๕	ร้อยสายที่อยู่นบนเสาไฟฟ้า													
	๖	หักเสาไฟฟ้า													

๔.๒ แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๒ เส้นทาง

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร															
ลำดับ	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะเวลา (วัน)	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม (ร้อยสายไม่ใช้งานออก)											
				พ.ศ. ๒๕๖๑											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑.	กรุงเทพฯ	เส้นทางถนนพระราม ๕ ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึง ทำเนียบรัฐบาล													
๒.	กรุงเทพฯ	เส้นทางถนนกรุงเกษม ตั้งแต่ท่าเรือเทเวศร์ ถึง ตลาดโบ๊เบ๊													

๔.๓ แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒๓ เส้นทาง

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑														
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม			ระยะเวลา (วัน)	พ.ศ. ๒๕๖๑										
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
๑.	ถนนหลวง													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												
๒.	ถนนพลับพลาไชย													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												
๓.	ถนนเพชรบุรีฝั่งเหนือ (ถนนพญาไท หรือแยกราชเทวี - ประตูนํ้า)													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												
๔.	ถนนเพชรบุรีฝั่งเหนือ (ประตูนํ้า - ทางด่วนหรือทางพิเศษเฉลิมมหานคร)													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑														
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม			ระยะเวลา (วัน)	พ.ศ. ๒๕๖๑										
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
๕.	ถนนพระราม ๔ (แยกตลาดคลองเตย – ถนนสุขุมวิท)													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												
๖.	ถนนประชาชื่น (ทางรถไฟ – คลองลาดยาว) ฝั่งขาเข้า													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												
๗.	ถนนบรมราชชนนี													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												
๘.	ถนนประชาอุทิศ (ซอย ๓๗ – แยกนาหลวง)													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑														
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม			ระยะเวลา (วัน)	พ.ศ. ๒๕๖๑										
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
๙.	ถนนสุทธิสารวินิจฉัย (แยกสะพานควาย - ถนนรัชดาภิเษก)													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												
๑๐.	ถนนบรมราชชนนี (ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ - คลองทวีวัฒนา) ขาเข้า													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												
๑๑.	ถนนปรีดิพนมยงค์ (แยกคลองตัน - สุขุมวิท)													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												
๑๒.	ถนนพหลโยธิน (ตลาดประตูกรุงเทพ - แยกลำลูกกา)													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม												
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง												
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน												
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า												
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า												
๑๓.	ถนนร่มเกล้า (ถนนมอเตอร์เวย์ - ถนนเจ้าคุณทหาร)													

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑															
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม			ระยะเวลา (วัน)	พ.ศ. ๒๕๖๑											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม														
๒.	ผู้ประกอบกิจการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง														
๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน														
๔.	เปลี่ยนถ้ำลูกค้า														
๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า														
๑๔.	ถนนพระราม ๑ (ในบริเวณสยามสแควร์)														
๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม														
๒.	ผู้ประกอบกิจการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง														
๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน														
๔.	เปลี่ยนถ้ำลูกค้า														
๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า														
๑๕.	ถนนเอกชัย (แยกบางบอน - ถนนกาญจนาภิเษก)														
๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม														
๒.	ผู้ประกอบกิจการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง														
๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน														
๔.	เปลี่ยนถ้ำลูกค้า														
๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า														
๑๖.	ถนนติวานนท์ (ห้าแยกปากเกร็ด-สี่แยกสวนสมเด็จฯ)														
๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม														
๒.	ผู้ประกอบกิจการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง														
๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน														
๔.	เปลี่ยนถ้ำลูกค้า														
๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า														
๑๗.	ถนนศรีนครินทร์ (แยกศรีเทพา - แยกการไฟฟ้า พชป.)														
๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม														
๒.	ผู้ประกอบกิจการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง														

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑															
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม			ระยะเวลา (วัน)	พ.ศ. ๒๕๖๑											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน													
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า													
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า													
๑๘. ถนนอ่อนนุช (ถนนกาญจนาภิเษก - คลองบัวลอย)															
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม													
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง													
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน													
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า													
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า													
๑๙. ถนนนิมิตใหม่ (ถนนสุรินทวงศ์ - ซอยนิมิตใหม่ ๒๖)															
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม													
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง													
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน													
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า													
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า													
๒๐. ถนนนาคนิวาส (ซอยนาคนิวาส ๔๘ - ถนนสังคมสงเคราะห์)															
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม													
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง													
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน													
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า													
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า													
๒๑. ถนนกรงเกษม (ถนนสามเสน - แยกหัวลำโพง)															
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม													
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง													
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน													
	๔.	เปลี่ยนถ่ายลูกค้า													

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑															
แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม			ระยะเวลา (วัน)	พ.ศ. ๒๕๖๑											
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า													
๒๒.		ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (แยกมไหสวรรย์ - แยกตัดถนนจอมทอง)													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม													
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง													
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน													
	๔.	เปลี่ยนถ้ายูกค้า													
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า													
๒๓.		ถนนอ่อนนุช (ถนนกาญจนาภิเษก - ถนนพัฒนาการ)													
	๑.	ประชุมเตรียมความพร้อม													
	๒.	ผู้ประกอบการสำรวจสายสื่อสารของตนเอง													
	๓.	ติดตั้งคอนและติดตั้งสายใหม่บนคอน													
	๔.	เปลี่ยนถ้ายูกค้า													
	๕.	รื้อถอนสายที่ไม่ใช้แล้วออกจากเสาไฟฟ้า													

๔.๔ แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๖ เส้นทาง (โดยการรื้อถอนสายไม่ใช้งานออก)

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑														
ลำดับ	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะเวลา (วัน)	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม (รื้อถอนสายไม่ใช้งานออก)										
				พ.ศ. ๒๕๖๑										
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
๑.	เชียงราย	สี่แยกประตูเชียงใหม่ ถึง สามแยกป่าตึงป่าข่า												
๒.	พะเยา	ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา												
๓.		หน้าที่ว่าการอำเภอ ถึง สี่แยกประตูชัย												
๔.	ลำปาง	แย่งยาเป้า ถึง แยกนาควม (ฝั่งนิเวศวิทยะทัวร์)												
๕.		แยกนาควม ถึง รางรถไฟ (ฝั่งบิ๊มESSO)												
๖.		แยกนาควม ถึง รางรถไฟ (ฝั่ง Toyota sure)												
๗.	ลำพูน	ถนนลำพูน-ป่าซาง ตั้งแต่สามแยกโค้งคูบา ถึง หน้าสำนักงาน เกษตร (ฝั่งซ้าย)												
๘.		ถนนลำพูน-ป่าซาง ตั้งแต่สามแยกโค้งคูบา ถึง หน้าสำนักงาน เกษตร (ฝั่งขวา)												
๙.	แม่ฮ่องสอน	ประตูเมืองฝั่งทิศเหนือ ถึง สี่แยกปางลื้อ (ทั้ง ๒ ฝั่ง)												
๑๐.		ประตูเมืองฝั่งทิศเหนือ ถึง สี่แยกปางลื้อ (ทั้ง ๒ ฝั่ง)												
๑๑.		หน้าเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึง หน้าวัดก้าก่อ (ทั้ง ๒ ฝั่ง)												
๑๒.		หน้าเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึง หน้าวัดก้าก่อ (ทั้ง ๒ ฝั่ง)												
๑๓.	เชียงใหม่	แยกบ้านป่าตอง (ทางหลวงหมายเลข ๑๓๖๗) - สถานี ดับเพลิงและกู้ภัยเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (ฝั่งซ้าย)												

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑														
ลำดับ	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะเวลา (วัน)	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม (รื้อถอนสายไม่ใช้งานออก)										
				พ.ศ. ๒๕๖๑										
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
๑๔.	เชียงใหม่	แยกบ้านป่าตอง (ทางหลวงหมายเลข ๑๓๖๗) - สถานีดับเพลิงและกู้ภัยเทศบาลตำบลสันทรายหลวง (ฝั่งขวา)												
๑๕.	พิษณุโลก	แยกวัดโพธิ์ ถึง โรงแรมท็อปแลนด์												
๑๖.	แพร่	แยกโรงพยาบาลแพร่ ถึง วิทยาลัยเทคนิคแพร่												
๑๗.	อุดรดิตถ์	แยกห้วยไผ่ ถึง วงเวียนสาธารณะสุข												
๑๘.	กำแพงเพชร	สามแยก บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย ถึง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร												
๑๙.	พิจิตร	แยกนิสสัน ฝั่งขวา ถึง แยกขอมะรุม ถนนสระหลวงฝั่งขวา												
๒๐.	ตาก	หน้าวัดชัยชนะสงคราม ถึง บ้านท่าไม้แดง												
๒๑.	น่าน	สะพานคูใต้ ถึง พระตำหนักจังหวัดน่าน												
๒๒.	สุโขทัย	สี่แยกโตโยต้า ถึง สี่แยกคลองโพธิ์												
๒๓.	นครสวรรค์	สวรรค์คอนโดมิเนียม - สามแยกเวียงดอย (เมืองไทยประกันชีวิต)												
๒๔.	นครสวรรค์	โรงเบียร์ปากน้ำโพ - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด												
๒๕.	สิงห์บุรี	แยกศาลหลักเมือง - แยกสิงห์ใต้												
๒๖.	ลพบุรี	แยกนิคม - บิ๊กซีเล็ก (L)												

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑														
ลำดับ	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะเวลา (วัน)	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม (รื้อถอนสายไม่ใช้งานออก)										
				พ.ศ. ๒๕๖๑										
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
๒๗.	อุทัยธานี	สามแยกพระชนก - ตรงข้ามสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี												
๒๘.		สามแยกพระชนก - หน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี												
๒๙.	ชัยนาท	ถนนวงษ์ไทร (สี่แยกไฟแดงแขวงกาหลงทาง - ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดชัยนาท)												
๓๐.		ถนนวงษ์ไทร ฝั่งขวา หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท - สี่แยกไฟแดงแขวงทางหลวงชัยนาท												
๓๑.	เพชรบูรณ์	ประตูทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ - หน้าสำนักงานพืชอาหารสัตว์												
๓๒.	อุดรธานี	จาก ถ.ศรีชมชื่นจากแยกคอกม้า ถึง สามแยก ถ. อำเภอ												
๓๓.		จากสามแยก ถ. อำเภอ ถึง ถ.ศรีชมชื่นจากแยกคอกม้า												
๓๔.		จาก หน้าร้านอาหารดีดี ถึง คลินิกคาร์ประดับยนต์												
๓๕.	ขอนแก่น	ถ.กลางเมือง จากสี่แยก ถ.ประชาสโมสร ถึง สามแยก ถ. หลังศูนย์ราชการ												
๓๖.		ถ.หน้าเมือง จากสี่แยก ถ.ประชาสโมสร ถึง สามแยก ถ. หลังศูนย์ราชการ												
๓๗.		รอบศาลากลางจังหวัดเลยและศูนย์ราชการจังหวัดเลย ถ.นกแก้ว ถึง ถ.เจริญศิริ												
๓๘.	สกลนคร	ถ.สุขเกษมเส้นทางแหปราสาทฝั่ง (ฝั่งธนาคารกรุงเทพ)												

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑														
ลำดับ	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะเวลา (วัน)	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม (รื้อถอนสายไม่ใช้งานออก)										
				พ.ศ. ๒๕๖๑										
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
๓๙.		ถ.สุขเกษมเส้นทางแหปราสาทฝั่ง (ฝั่งศูนย์โอท็อป)												
๔๐.		รอบศาลากลางจังหวัดนครพนม												
๔๑.		จากหน้าบริษัท TOT ถึง แยกหน้า ร.ร. นอนงบัวลำภูพิทยา คาร (ฝั่งศูนย์ราชการ)												
๔๒.	บึงกาฬ	สี่แยกไฟแดงบึงกาฬ ถึง หน้าสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดบึง กาฬ												
๔๓.		สี่แยกไฟแดงบึงกาฬ ถึง ศาลเจ้าแม่สองนาง												
๔๔.		สี่แยกไฟแดงบึงกาฬ ถึง โรงแรมเซนจูรี่												
๔๕.	อุบลราชธานี	ถนนสรรพสิทธิ์หน้าวัดศรีประดู่ ถึง ห้างเซ็นทรัล												
๔๖.	ศรีสะเกษ	แยกหอนาฬิกา ถึง แยกประปา (ถ.สิรินธร)												
๔๗.		แยกประปา ถึง แยกบังคับคดี (ถ.ศรีวิเศษ)												
๔๘.		แยกจตุรโชค ถึง แยกหน้า ร.ร. ศรีสะเกษวิทยาลัย (ถ.หลัก เมือง)												
๔๙.	ยโสธร	ถนนแจ้งสนิท ตั้งแต่สามแยกโรงพยาบาลยโสธร ถึง สี่แยก บายพาสวิทยาลัยเทคนิคยโสธร หันหน้าไปร้อยเอ็ดฝั่งซ้าย												
๕๐.	ร้อยเอ็ด	แยกแขวงทางทาง ถึง แยกถนนเลี้ยวเมืองทางออกธวัชบุรี (ฝั่ง ซ้ายมือ)												
๕๑.	มหาสารคาม	สำนักงาน กสท. (CAT) ถึง สามแยกกาฬสินธุ์												

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑													
ลำดับ	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะเวลา (วัน)	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม (รื้อถอนสายไม่ใช้งานออก)									
				พ.ศ. ๒๕๖๑									
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๕๒.	กาฬสินธุ์	ถนนทุ่งศรีเมือง ถึง ถนนเลียงเมือง											
๕๓.	มุกดาหาร	รอบศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร											
๕๔.	อำนาจเจริญ	จากหน้าเรือนจำอำนาจเจริญ - ปตท. สุรชัย ฝั่งซ้ายทางไปมุกดาหาร											
๕๕.		จากหน้าเรือนจำอำนาจเจริญ - ปตท. สุรชัย ฝั่งขวาทางไปมุกดาหาร											
๕๖.	นครราชสีมา	ทางเข้าเซฟวัน ซ.มิตรภาพ ๑๕ ถึง สี่แยกตัด ถนน รพช. นม. (ร้านแหลมเนือง)											
๕๗.	ชัยภูมิ	จากหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ถึง ห้าแยกโยโยไฮ (ฝั่งขวามือ)											
๕๘.	บุรีรัมย์	ตรงข้ามเฮกกี ถึง โตโยต่านางรอง											
๕๙.	สุรินทร์	ถนนเทศบาล ๑ (จากสี่แยกหนองบัว ถึง ห้าแยกโรงพยาบาลสุรินทร์)											
๖๐.	พระนครศรีอยุธยา	ข้างศาลากลาง ถึง อยู่ยาคารแคร์											
๖๑.	อ่างทอง	สี่แยกเรือนจำ ถึง ตลาดเอก (๒ฝั่ง)											
๖๒.	ปทุมธานี	แยกฟิวเจอร์ ถึง ทางรถไฟ (ฝั่งตลาด ๒๐๐ปี)											
๖๓.		แยกฟิวเจอร์ ถึง ทางรถไฟ (ฝั่งตลาดรังสิต)											

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑													
ลำดับ	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะเวลา (วัน)	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม (รื้อถอนสายไม่ใช้งานออก)									
				พ.ศ. ๒๕๖๑									
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๖๔.	นครนายก	คลองพรหมณี ถึง (ฝั่ง รพ.นครนายก) ถึง แยก TMB											
๖๕.		คลองพรหมณี ถึง (ฝั่ง ศาลากลาง) ถึง แยก TMB											
๖๖.	สระบุรี	แยกบายพาส (ฝั่งซ้าย) ถึง กฟจ.สระบุรี											
๖๗.	ปราจีนบุรี	สี่แยกไฟแดงในเมือง (ฝั่งซ้าย) ถึง สถานีรถไฟ											
๖๘.		สี่แยกไฟแดงในเมือง (ฝั่งขวา) ถึง สถานีรถไฟ											
๖๙.	สระแก้ว	สี่แยกสระแก้ว (ฝั่งเหนือ) ถึง สนามกอล์ฟपुरพา											
๗๐.	ฉะเชิงเทรา	ร้านไถย่างศรีสุนันทา ถึง หน้าวัดหลวงพ่อโสธร											
๗๑.	ชลบุรี	สี่แยกเฉลิมไทย ถึง สี่แยกบายพาสพนสนิม											
๗๒.	ระยอง	สี่แยกเนินสำลี ถึง สามแยกขนส่ง											
๗๓.	จันทบุรี	ป้อมตำรวจศูนย์การค้า JP ถึง สี่แยกเขาไร่ยา											
๗๔.	ตราด	แยกสถานีขนส่ง ถึง แยกไร่ป่า											
๗๕.	สมุทรสาคร	ท่าเรือหาชัย(ท่าฉลอม) ถึง หน้าหมู่บ้านฟ้าใส											
๗๖.	นครปฐม	สี่แยกไฟแดงสินพล ถึง โรงแรมริเวอร์											
๗๗.		โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง ถึง ทางหลวงชนบท											
๗๘.	กาญจนบุรี	หอนาฬิกาผ่านหน้าศาลากลางจังหวัด ถึง โรงเรียนวิสุทธิรังษี											
๗๙.	สุพรรณบุรี	คูเมืองสุพรรณแยกขวาง ถึง วัดหอยโข่ง											

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑													
ลำดับ	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะเวลา (วัน)	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม (รื้อถอนสายไม่ใช้งานออก)									
				พ.ศ. ๒๕๖๑									
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๘๐.	เพชรบุรี	กฟจ.พบ. รุ่งเรืองประดัยยนต์ - แยกเขาหลวง											
๘๑.	ราชบุรี	ถนนราษฎร์ยินดี (ฝั่งซ้าย)											
๘๒.		ถนนราษฎร์ยินดี (ฝั่งขวา)											
๘๓.	ประจวบฯ	ถนนสุสีก ๒ ฝั่งถนน											
๘๔.	ชุมพร	ถนนเมืองชุมพรฝั่งซ้าย(แยกปฐมพร - ใต้สะพานข้ามทางรถไฟ)											
๘๕.		ถนนเมืองชุมพรฝั่งขวา(แยกปฐมพร - ใต้สะพานข้ามทางรถไฟ)											
๘๖.	สมุทรสงคราม	สี่แยกเทศบาลฯ - หน้าวิทยาลัยเทคนิคฯ											
๘๗.	ระนอง	หน้าศูนย์ราชการจังหวัดระนอง											
๘๘.	พังงา	สี่แยกอินเตอร์ - ประตูดังเสียด											
๘๙.	นครศรีธรรมราช	สามแยกนาหลวง (ขวา) ถึง สี่แยกคูขวาง											
๙๐.		สามแยกนาหลวง (ซ้าย) ถึง สี่แยกคูขวาง											
๙๑.	สุราษฎร์ธานี	แยกบางใหญ่ (ซ้าย) - แยกแสงเพชร											
๙๒.	กระบี่	สี่แยกมนุษยสิง (ซ้าย) - แยกควนตอ											
๙๓.	ภูเก็ต	ควมวารีน้ำเกาะแก้ว (ซ้าย) - จุดแบ่งแดนภูเก็ต/ถลาง											
๙๔.		ควมวารีน้ำเกาะแก้ว (ขวา) - จุดแบ่งแดนภูเก็ต/ถลาง											

แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๖๑														
ลำดับ	จังหวัด	เส้นทาง	ระยะเวลา (วัน)	แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม (รื้อถอนสายไม่ใช้งานออก)										
				พ.ศ. ๒๕๖๑										
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.
๙๕.	ตรัง	หน้าโรงแรมธรรมรินทร์ (ซ้าย) - สามแยกวัดกุฎ												
๙๖.		หน้าโรงแรมธรรมรินทร์ (ขวา) - สามแยกวัดกุฎ												
๙๗.		สามแยกสิริบรรณ - สามแยกให้จั่ว												
๙๘.	ยะลา	ถนนฝั่งเมือง ๔ จากหน้าแพลตฟอร์มตำรวจ ถึง สี่แยกไฟแดงเนินทูกวาง ฝั่งซ้าย												
๙๙.	สงขลา	สี่แยกคลองหะวะ ถึง สามแยกคอหงส์ (ฝั่งโลตัส)												
๑๐๐.	นราธิวาส	บ้านโต๊ะลือเบ ถึง หลังสถานีรถไฟ												
๑๐๑.	ปัตตานี	หน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี												
๑๐๒.		หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี												
๑๐๓.	สตูล	หัวสะพานตายาย ถึง สามแยกฉลุง												
๑๐๔.		สามแยกฉลุง ถึง สามแยกวัดหน้าเมือง												
๑๐๕.	พัทลุง	ถนนรามศวร์												
๑๐๖.		ถนนช่วงแยกท่ามิหรำ ถึง แยกโคกกอก												

๕. การติดตามและการประเมินผล

คณะทำงานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนำสายสื่อสารลงใต้ดินฯ ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ พื้นที่ตามที่กำหนดในแผนฯ และประเมินผล หลังจากดำเนินการจัดระเบียบสายและนำสายลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนำสายสื่อสารลงดิน จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน และฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ จัดทำงานรายงานเสนอต่อสำนักงาน กสทช. เพื่อทราบต่อไป และเผยแพร่ต่อไป

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ การพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบ และถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๖.๒ กรุงเทพมหานครและพื้นที่ที่มีการจัดระเบียบสาย มีทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

๖.๓ เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากสายสื่อสารที่พาดอย่างไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น

๖.๔ ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมมีเสถียรภาพมากขึ้น

๖.๕ สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๖ เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน