




สำนักงานคณะกรรมการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช.
ประจำปี ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่๒)

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒

สำนักงาน กสทช. โดยสำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.) ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้

๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระยะต่อไป


๔. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเป็นระยะ ในการนี้ ได้กำหนดแนวทางการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้แก่ ยย. เพื่อดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานฯ แก่ผู้บริหารต่อไป

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๒ ฉบับนี้ จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี ตลอดจนวางแผนในการดำเนินการในระยะต่อไปด้วย


สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการในภาพรวม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ จำแนกตามยุทธศาสตร์

สำนักงาน กสทช. โดยสำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย). ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีไตรมาสถี ๒ ปี ๒๕๖๒ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๓๑๑.๐๐๒ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๒,๒๐๓.๖๔๑ ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานฯ จำนวน ๒,๙๙๗.๓๖๑ ล้านบาท เงินงบบกลาง จำนวน ๑๐๐.๐๐๐ ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ จำนวน ๑๐.๐๐๐ ล้านบาท โดยไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ มีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑ และ ๒



แผนภูมิที่ ๒ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒




- *หมายเหตุ : ๑. มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการของสำนักงาน กสทช.ประจำปี ๒๕๖๒ ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้
- (๑) อนุมัติให้ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่รองรับการให้บริการ 5G โดยให้นำเงินงบประมาณหมวดรายจ่ายงบกลางปี ๒๕๖๒ มาสมทบเพิ่มโครงการดังกล่าวจำนวน ๑๐.๑๔๙ ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ
 - (๒) อนุมัติให้ปรับเพิ่มโครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค โดยในปีแรกจัดสรรงบประมาณจากเงินงบกลางประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙.๐๐๒ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ อีกปีละ จำนวน ๓๘.๐๐๔ ล้านบาท
๒. มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบอัตลักษณ์ จำนวน ๑๒.๑๕๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินงบกลางปี ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการตามประกาศของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในภาพรวมภายใต้ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๙ กลยุทธ์ พบว่าสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญรองรับการดำเนินการและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๘ งาน/โครงการ แบ่งออกเป็น ๔๖ งาน ๑๐๒ โครงการ ได้แก่


(๑) โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๒ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน ๙๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ และมีโครงการที่ยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๓

แผนภูมิที่ ๓ : สถานะการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒)




(๒) งาน/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๖ งาน ซึ่งเป็นงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒ งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดตามแผนฯ จำนวน ๓๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๙ งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๗ และงานที่ยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๔

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒)



ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ มีจำนวนงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น ๒,๒๐๓.๖๔๑ ล้านบาท จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๕ และตารางที่ ๑

แผนภูมิที่ ๕ : งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.



ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. (ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์	จำนวนงาน/โครงการ ที่ติดตาม					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ
	งาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	รวม (๑)+(๒)				
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๗	๓๖.๙๖	๓๕	๓๔.๓๑	๕๒	๒	๔๖	-	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๑๒	๒๖.๐๙	๕๗	๕๕.๘๘	๖๙	๔	๖๒	๑	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๑	๒๓.๙๑	๑๐	๙.๘๑	๒๑	๑	๒๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๖	๑๓.๐๔	-	-	๖	๑	๓	-	๒
รวมทั้งสิ้น	๔๖	๑๐๐.๐๐	๑๐๒	๑๐๐.๐๐	๑๔๘	๘	๑๓๑	๑	๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนองค์กรให้มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน

งาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๕๒ งาน/โครงการ จำแนกเป็น ๑๗ งาน หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๖ และ ๓๕ โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๑ จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๖๕.๐๙๐ ล้านบาท เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศ โดยได้มีการดำเนินการสำคัญๆ อาทิ การพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการบุคลากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงพร้อมตอบสนองต่อภารกิจ การให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

ในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินงาน/โครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ งาน/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔๖ งาน/โครงการ และยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๔ งาน/โครงการ โดยมีการ ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๔๐๘.๙๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๙ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๒๒.๔๔๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๙.๖๖ คงเหลือจำนวน ๒๓๓.๗๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่สอดคล้องกับ การพัฒนาประเทศ

งาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๖๙ งาน/โครงการ จำแนกเป็น ๑๒ งาน หรือ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๙ และ ๕๗ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๘ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๔๓.๐๐๘ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและเป็นกลไกให้ กสทช. ในการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรม ตลอดจนการมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรด้านการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแล กิจการฯ ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและสากล โดยได้มีการดำเนินการสำคัญๆ อาทิ การศึกษาความ ต้องการใช้คลื่นความถี่สำหรับประเทศไทย การสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนด้านการบริหารคลื่นความถี่ ด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และด้านกิจการโทรคมนาคม การ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนข้อมูลสำหรับการออกอากาศวิทยุ การศึกษาแนวทางกำกับดูแลการแข่งขัน ในกิจการโทรทัศน์ในยุค Disruption Technology การศึกษาทิศทางแนวโน้ม รูปแบบการให้บริการและแนวทาง กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงในอนาคต การดำเนินโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่การให้บริการโทรคมนาคม และครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทยเพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ และโครงการ พัฒนาระบบข้อมูลการลงทะเบียนเข้าถึงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

ในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินงาน/โครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ งาน/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๒ งาน/โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ งาน/โครงการ และยกเลิกการ ดำเนินการ จำนวน ๒ งาน/โครงการ โดยมีการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๑๕๐.๕๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๗๓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖.๖๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๐ คงเหลือจำนวน ๓๖๕.๘๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

งาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๒๑ งาน/โครงการ จำแนกเป็น ๑๑ งาน หรือ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๑ และ ๑๐ โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๘๑ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๔๑.๑๒๓ ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัล การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย ความร่วมมือในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน โดยได้มีการดำเนินการสำคัญๆ อาทิ การดำเนินกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากบริการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม การดำเนินโครงการยกระดับสถานภาพของประเทศไทย ตามดัชนีชี้ วัดการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โครงการสื่อสารเส้นทางโทรคมนาคม ในพื้นที่ชายขอบ ตลอดจนการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เป็นต้น

ในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินงาน/โครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๐ งาน/โครงการ โดยมีการก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน ๔๐.๘๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๖ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๓๘.๙๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๙ คงเหลือจำนวน ๓๖๑.๒๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

งาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๖ งาน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๔.๔๒๐ ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้ร่วมกันถึงปัจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีการบูรณาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างเป็นระบบ อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศ โดยได้มีการดำเนินการสำคัญๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผล ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ เป็นต้น

ในไตรมาสที่ ๒ ของปี ๒๕๖๒ ได้ดำเนินงาน/โครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ งาน/โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ งาน และยกเลิกการดำเนินการ จำนวน ๒ งาน โดยมีการก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน ๕.๗๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๐ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙.๗๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙๑ คงเหลือจำนวน ๓๘.๙๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๙

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน

ปัญหา และอุปสรรค

๑. จากการติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒ ในภาพรวมพบว่าความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการ ประกอบด้วยความชัดเจนของสาระของแผนฯ การรับรู้ เข้าใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของและความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกส่วนงาน ภายใต้ทิศทางที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โดยที่ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ เป็นแผนที่ได้กำหนดการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานที่สะท้อนถึงการถ่ายทอดจากระดับยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกันของเป้าหมายในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรของสำนักงานฯ ยังไม่มีความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. และแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. เท่าที่ควร รวมทั้งยังไม่สามารถบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนฯ

๒. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน/โครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานฯ ที่กำหนด โดยที่การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนนั้น ยังมีประเด็นด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงาน/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้ อันได้แก่กรณีการยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๑ กำหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาตามข้อ ๑๒๐ แล้วปรากฏว่ามีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น...”

๓. การดำเนินโครงการบางโครงการส่งผลกระทบต่อประชาชนในด้านความเข้าใจ อาทิเกิดการต่อต้านจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่ติดตั้งสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุฯ ทำให้สำนักงาน กสทช. ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนก่อนดำเนินการฯ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑. สำนักงาน กสทช. มีความพร้อมที่จะพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสำนักสถาบัน ส่วนงาน ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญ และพร้อมเข้าร่วมผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน ฉบับที่ ๒ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. กรณีการยกเลิกการดำเนินโครงการเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้องใหม่โดยเร็วให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

๓. สำนักงาน กสทช. ควรลงพื้นที่เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนก่อนดำเนินการโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน