

แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz (Implementation plan)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (2563)		หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	
0	CE-92	7.02	เพชรบุรี	A	กรมประชาสัมพันธ์	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	NO-08	20.04	ลี้	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	NO-01	20.09	แม่เมาะ	A	ไทยพีบีเอส	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	NO-92	21.02	แม่สะเรียง	A	บมจ.อสมท	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	NO-08	22.00	ลำปาง	M	บมจ.อสมท	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	NO-08	22.01	เถิน	A	ไทยพีบีเอส	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	NO-08	22.03	งาว	A	บมจ.อสมท	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	NO-01	23.06	แม่ฟ้าหลวง	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	SO-05	33.00	สุราษฎร์ธานี	M	ไทยพีบีเอส	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	SO-05	33.04	เวียงสระ	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	SO-05	35.02	เขาตาดฟ้า	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	SO-10	37.01	เทพา	A	กรมประชาสัมพันธ์	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	SO-10	39.00	ยะลา	M	ไทยพีบีเอส	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	SO-10	39.01	เบตง	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	SO-10	39.02	สุโหงปาตี	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	SO-10	39.03	นราธิวาส	A	กรมประชาสัมพันธ์	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	SO-10	39.04	เมืองยะลา	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
0	SO-10	39.05	ปะนาเระ	A	กองทัพบก	0	-	-	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
1	SO-91	7.03	ทับสะแก	A	ไทยพีบีเอส	2	พฤษภาคม	มิถุนายน	
1	SO-11	7.00	ประจวบคีรีขันธ์	M	บมจ.อสมท	3	พฤษภาคม	มิถุนายน	
1	SO-11	7.01	หัวหิน	A	กองทัพบก	2	พฤษภาคม	มิถุนายน	
1	SO-11	7.04	ปากน้ำปราณ	A	กองทัพบก	3	พฤษภาคม	มิถุนายน	
2	SO-01	31.00	ชุมพร	M	ไทยพีบีเอส	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
2	SO-01	31.01	หลังสวน	A	บมจ.อสมท	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	

เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (2563)		หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	
2	SO-01	31.02	ท่าแซะ	A	บมจ.อสมท	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
2	SO-01	31.03	สวี	A	กองทัพบก	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
2	SO-01	32.01	กระบี่	A	กองทัพบก	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
3	SO-02	31.04	พะโต๊ะ	A	ไทยพีบีเอส	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
3	SO-02	32.00	ระนอง	M	ไทยพีบีเอส	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
3	SO-02	32.02	กะเปอร์	A	ไทยพีบีเอส	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
4	SO-03	33.01	เกาะสมุย	A	ไทยพีบีเอส	3	พฤษภาคม	มิถุนายน	
4	SO-03	33.05	เกาะพะงัน	A	ไทยพีบีเอส	2	พฤษภาคม	มิถุนายน	
5	SO-07	35.00	นครศรีธรรมราช	M	ไทยพีบีเอส	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
5	SO-07	35.01	ทุ่งสง (เขาดาว)	A	ไทยพีบีเอส	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
5	SO-07	35.03	เขาควหา	A	กองทัพบก	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
6	SO-04	33.02	พนม (ทับคริสต์)	A	กองทัพบก	2	พฤษภาคม	มิถุนายน	
6	SO-04	33.03	คีรีรัฐนิคม	A	กองทัพบก	2	พฤษภาคม	มิถุนายน	
6	SO-04	34.01	ตะกั่วป่า	A	บมจ.อสมท	2	พฤษภาคม	มิถุนายน	
6	SO-04	34.06	ปลายพระยา	A	กรมประชาสัมพันธ์	2	พฤษภาคม	มิถุนายน	
6	SO-04	34.09	กระบี่	A	ไทยพีบีเอส	2	พฤษภาคม	มิถุนายน	
7	SO-06	34.00	ภูเก็ต	M	ไทยพีบีเอส	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
7	SO-06	34.02	กระบี่	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
7	SO-06	34.03	พังงา	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
7	SO-06	34.04	ป่าตอง	A	กองทัพบก	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
7	SO-06	34.05	ถลาง	A	ไทยพีบีเอส	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
7	SO-06	34.07	ทุ่งมะพร้าว	A	บมจ.อสมท	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
7	SO-06	34.08	เขาแหลมหินช้าง	A	บมจ.อสมท	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
7	SO-06	34.10	กะรน	A	กองทัพบก	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
7	SO-06	34.11	บ้านกมลา	A	กองทัพบก	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
8	SO-08	36.00	ตรัง	M	ไทยพีบีเอส	3	พฤษภาคม	มิถุนายน	
8	SO-08	36.01	ปะเหลียน	A	ไทยพีบีเอส	3	พฤษภาคม	มิถุนายน	
9	SO-09	37.00	สงขลา	M	ไทยพีบีเอส	2	พฤษภาคม	มิถุนายน	

เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (2563)		หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	
9	SO-09	37.02	นาทวี	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	พฤษภาคม	มิถุนายน	
9	SO-09	38.00	สตูล	M	ไทยพีบีเอส	2	พฤษภาคม	มิถุนายน	
10	NO-03	20.01	ไชยปราการ	A	ไทยพีบีเอส	2	มิถุนายน	กรกฎาคม	
10	NO-03	20.03	พร้าว	A	กองทัพบก	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
10	NO-91	20.05	ดอยเต่า	A	ไทยพีบีเอส	2	มิถุนายน	กรกฎาคม	
10	NO-03	20.06	เวียงแหง	A	กองทัพบก	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
11	NO-06	21.00	แม่ฮ่องสอน (ดอยกองมู)	M	ไทยพีบีเอส	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
11	NO-06	21.01	แม่ฮ่องสอน(หัวยางงู)	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
11	NO-06	21.03	ปาย	A	กองทัพบก	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
12	NO-07	20.00	เชียงใหม่	M	ไทยพีบีเอส	4	มิถุนายน	กรกฎาคม	
12	NO-07	20.02	เชียงดาว(เขาหัวหินฝน)	A	ไทยพีบีเอส	4	มิถุนายน	กรกฎาคม	
12	NO-07	20.07	แม่แจ่ม	A	บมจ.อสมท	3	มิถุนายน	กรกฎาคม	
12	NO-07	20.08	สะเมิง	A	กองทัพบก	4	มิถุนายน	กรกฎาคม	
13	NO-02	23.03	เชียงของ	A	ไทยพีบีเอส	2	มิถุนายน	กรกฎาคม	
13	NO-02	23.07	เวียงแก่น	A	กองทัพบก	2	มิถุนายน	กรกฎาคม	
13	NO-02	23.08	ภูซาง	A	ไทยพีบีเอส	2	มิถุนายน	กรกฎาคม	
14	NO-04	22.02	วังเหนือ	A	บมจ.อสมท	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
14	NO-04	23.00	เชียงราย	M	ไทยพีบีเอส	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
14	NO-04	23.01	พะเยา (เมือง)	A	กองทัพบก	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
14	NO-04	23.04	เวียงป่าเป้า	A	ไทยพีบีเอส	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
14	NO-04	23.05	แม่สรวย (ดอยม่อนป่าก้อย)	A	ไทยพีบีเอส	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
15	NO-05	23.02	พะเยา (บ้านนาไร่เดียว)	A	บมจ.อสมท	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
15	NO-05	23.09	ปง	A	ไทยพีบีเอส	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
15	NO-93	23.10	เชียงม่วน	A	ไทยพีบีเอส	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
15	NO-05	24.00	น่าน	M	ไทยพีบีเอส	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
15	NO-05	24.01	ปัว	A	บมจ.อสมท	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
16	NO-09	25.00	แพร่	M	ไทยพีบีเอส	2	มิถุนายน	กรกฎาคม	
16	NO-09	25.01	วังชิ้น	A	บมจ.อสมท	2	มิถุนายน	กรกฎาคม	

เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (2563)		หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	
16	NO-09	26.01	น้ำป่าด	A	บมจ.อสสมท	4	มิถุนายน	กรกฎาคม	
16	NO-11	30.00	เพชรบูรณ์	M	ไทยพีบีเอส	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
16	NO-11	30.03	เขาค้อ	A	กองทัพบก	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
16	NO-11	30.04	ชนแดน	A	บมจ.อสสมท	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
16	NO-11	27.03	นครไทย (เขาห้วยหินลาด)	A	บมจ.อสสมท	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
17	NO-10	26.00	อุดรดิตถ์	M	บมจ.อสสมท	2	มิถุนายน	กรกฎาคม	
17	NO-10	27.00	สุโขทัย	M	ไทยพีบีเอส	2	มิถุนายน	กรกฎาคม	
17	NO-10	29.01	พิจิตร	A	บมจ.อสสมท	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
18	NO-12	28.00	ตาก	M	ไทยพีบีเอส	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
18	NO-12	28.01	แม่สอด	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
18	NO-12	28.02	พบพระ	A	บมจ.อสสมท	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
18	NO-94	28.03	ท่าสองยาง	A	บมจ.อสสมท	1	มิถุนายน	กรกฎาคม	
19	NO-13	27.01	กำแพงเพชร	A	บมจ.อสสมท	2	มิถุนายน	กรกฎาคม	
19	NO-13	27.02	คลองลาน	A	บมจ.อสสมท	2	มิถุนายน	กรกฎาคม	
19	NO-14	29.00	นครสวรรค์	M	ไทยพีบีเอส	3	มิถุนายน	กรกฎาคม	
19	NO-14	29.02	ลานสัก	A	บมจ.อสสมท	3	มิถุนายน	กรกฎาคม	
20	NE-04	11.00	ศรีสะเกษ	M	บมจ.อสสมท	3	กรกฎาคม	สิงหาคม	เป็นการดำเนินการโดยแยกกลุ่ม NE-04 ซึ่งอาจมีผลกระทบจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุม หากเกิดปัญหาการรบกวนหรือผลกระทบอื่นใด ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
20	NE-04	11.01	กันทรลักษ์	A	ไทยพีบีเอส	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	
20	NE-04	12.00	อุบลราชธานี	M	ไทยพีบีเอส	4	กรกฎาคม	สิงหาคม	
20	NE-04	12.01	อำนาจเจริญ	A	กรมประชาสัมพันธ์	3	กรกฎาคม	สิงหาคม	
20	NE-04	12.02	บุณฑริก	A	บมจ.อสสมท	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	
20	NE-04	12.03	น้ำยืน	A	บมจ.อสสมท	4	กรกฎาคม	สิงหาคม	
21	NE-04	12.04	ปทุมราชวงศา	A	บมจ.อสสมท	4	กรกฎาคม	สิงหาคม	
21	NE-04	12.05	โพธิ์ไทร	A	กองทัพบก	4	กรกฎาคม	สิงหาคม	
21	NE-04	13.00	มุกดาหาร	M	ไทยพีบีเอส	4	กรกฎาคม	สิงหาคม	
21	NE-04	13.01	ภูหินขัน(มุกดาหาร)	A	บมจ.อสสมท	4	กรกฎาคม	สิงหาคม	
21	NE-04	13.02	ดงหลวง	A	บมจ.อสสมท	4	กรกฎาคม	สิงหาคม	
21	NE-04	15.05	เขาวง	A	บมจ.อสสมท	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	


เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (2563)		หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	
22	NE-06	14.00	ร้อยเอ็ด	M	ไทยพีบีเอส	4	กรกฎาคม	สิงหาคม	
22	NE-06	14.01	ยโสธร	A	กรมประชาสัมพันธ์	3	กรกฎาคม	สิงหาคม	
23	NE-08	8.01	ชุมพวง	A	ไทยพีบีเอส	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	
23	NE-08	10.00	สุรินทร์	M	ไทยพีบีเอส	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	
23	NE-08	10.01	บุรีรัมย์	A	กองทัพบก	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	
23	NE-08	10.02	นางรอง	A	กองทัพบก	0	กรกฎาคม	สิงหาคม	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ แต่มีการเปลี่ยน Network ID
24	NE-03	15.00	ขอนแก่น	M	ไทยพีบีเอส	3	กรกฎาคม	สิงหาคม	
24	NE-03	15.01	ชุมแพ	A	ไทยพีบีเอส	3	กรกฎาคม	สิงหาคม	
24	NE-03	15.02	ภูสิงห์ กาฬสินธุ์	A	กองทัพบก	3	กรกฎาคม	สิงหาคม	
24	NE-03	15.03	พล	A	บมจ.อสมท	3	กรกฎาคม	สิงหาคม	
24	NE-03	15.04	แก้งคร้อ (ภูผาแดง)	A	บมจ.อสมท	3	กรกฎาคม	สิงหาคม	
24	NE-03	15.06	ภูเวียง	A	ไทยพีบีเอส	3	กรกฎาคม	สิงหาคม	
25	NE-01	17.01	น้ำโสม	A	ไทยพีบีเอส	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	ดูหมายเหตุของกลุ่ม NE-01
25	NE-02	19.00	สกลนคร	M	ไทยพีบีเอส	2	กรกฎาคม	สิงหาคม	
25	NE-02	19.01	นครพนม	A	บมจ.อสมท	4	กรกฎาคม	สิงหาคม	
25	NE-02	19.02	บ้านแพง	A	บมจ.อสมท	4	กรกฎาคม	สิงหาคม	
25	NE-01	30.02	หล่มสัก	A	ไทยพีบีเอส	3	กรกฎาคม	สิงหาคม	
26	NE-01	16.01	หนองบัวลำภู	A	กรมประชาสัมพันธ์	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	
26	NE-01	18.00	บึงกาฬ	M	ไทยพีบีเอส	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	
27	NE-01	16.00	เลย	M	ไทยพีบีเอส	2	กรกฎาคม	สิงหาคม	
27	NE-01	16.02	หนองหิน	A	กองทัพบก	2	กรกฎาคม	สิงหาคม	
27	NE-01	16.03	เขียงกลม	A	กองทัพบก	5	กรกฎาคม	สิงหาคม	
27	NE-01	17.00	อุดรธานี	M	ไทยพีบีเอส	5	กรกฎาคม	สิงหาคม	
28	NE-05	9.00	ชัยภูมิ	M	ไทยพีบีเอส	2	กรกฎาคม	สิงหาคม	
28	NE-05	9.01	หนองบัวแดง	A	บมจ.อสมท	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	
28	NE-05	9.02	หนองบัวแดง 2	A	บมจ.อสมท	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	
28	NE-05	9.03	ภักดีชุมพล	A	กองทัพบก	2	กรกฎาคม	สิงหาคม	
29	NE-07	3.03	มวกเหล็ก	A	ไทยพีบีเอส	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	

เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (2563)		หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	
29	NE-07	5.01	ปราจีนบุรี (ค่ายพรหมโยธี)	A	กองทัพบก	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	
29	NE-07	8.00	นครราชสีมา	M	ไทยพีบีเอส	2	กรกฎาคม	สิงหาคม	
29	NE-07	8.02	เขายายเที่ยง	A	กองทัพบก	2	กรกฎาคม	สิงหาคม	
29	NE-07	8.03	เขาสลัดได วังน้ำเขียว	A	กองทัพบก	2	กรกฎาคม	สิงหาคม	
29	NE-07	9.04	เทพสถิต	A	กองทัพบก	1	กรกฎาคม	สิงหาคม	MUX 1 ใช้งานความถี่สอดคล้องกับแผนความถี่ฯ ฉบับใหม่อยู่แล้ว
30	CE-03	2.04	หนองปรือ	A	บมจ.อสมท	2	สิงหาคม	กันยายน	
30	CE-03	3.05	ด่านช้าง	A	กองทัพบก	2	สิงหาคม	กันยายน	
30	CE-01	3.06	ชัยบาดาล	A	ไทยพีบีเอส	2	สิงหาคม	กันยายน	
30	CE-01	3.07	โคกเจริญ	A	กองทัพบก	2	สิงหาคม	กันยายน	
30	CE-01	30.01	วิเชียรบุรี	A	กองทัพบก	2	สิงหาคม	กันยายน	
31	CE-04	3.00	สิงห์บุรี	M	ไทยพีบีเอส	2	สิงหาคม	กันยายน	
31	CE-04	3.01	สุพรรณบุรี	A	กรมประชาสัมพันธ์	2	สิงหาคม	กันยายน	
31	CE-04	3.02	วังคัน (ด่านช้าง 2)	A	กองทัพบก	2	สิงหาคม	กันยายน	
31	CE-04	3.04	สระบุรี(ศูนย์การทหารม้า)	A	กองทัพบก	2	สิงหาคม	กันยายน	
32	CE-05	1.03	จอมบึง	A	กองทัพบก	1	สิงหาคม	กันยายน	
32	CE-05	2.00	กาญจนบุรี	M	ไทยพีบีเอส	1	สิงหาคม	กันยายน	
32	CE-05	2.01	ไทรโยค (เขาป่าห้ำ)	A	กองทัพบก	1	สิงหาคม	กันยายน	
33	CE-02	2.02	ทองผาภูมิ	A	กรมประชาสัมพันธ์	2	สิงหาคม	กันยายน	
33	CE-02	2.03	สังขละบุรี	A	กรมประชาสัมพันธ์	2	สิงหาคม	กันยายน	
34	CE-08	1.01	เขาฉลาก	A	บมจ.อสมท	3	สิงหาคม	กันยายน	
34	CE-08	1.02	พัทธยา	A	กองทัพบก	3	สิงหาคม	กันยายน	
34	CE-08	1.04	บ่อทอง	A	บมจ.อสมท	3	สิงหาคม	กันยายน	
34	CE-08	4.00	ระยอง	M	ไทยพีบีเอส	3	สิงหาคม	กันยายน	
35	CE-07	1.06	ท่าตะเกียบ	A	บมจ.อสมท	3	สิงหาคม	กันยายน	
35	CE-09	4.01	โป่งน้ำร้อน	A	บมจ.อสมท	1	สิงหาคม	กันยายน	
35	CE-09	4.02	จันทบุรี	A	บมจ.อสมท	0	สิงหาคม	กันยายน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ แต่มีการเปลี่ยน Network ID
35	CE-09	4.03	แก่งหางแมว	A	บมจ.อสมท	0	สิงหาคม	กันยายน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ แต่มีการเปลี่ยน Network ID
35	CE-07	5.00	สระแก้ว	M	ไทยพีบีเอส	2	สิงหาคม	กันยายน	

เฟส	กลุ่มสถานี	ลำดับสถานี	ชื่อสถานี	ประเภท	ผู้รับผิดชอบสิ่งอำนวยความสะดวก	จำนวนการเปลี่ยนแปลงความถี่	ช่วงที่ดำเนินการ (2563)		หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	
35	CE-91	5.02	ตาพระยา	A	กองทัพบก	3	สิงหาคม	กันยายน	
35	CE-09	6.00	ตราด	M	ไทยพีบีเอส	1	สิงหาคม	กันยายน	
36	CE-06	1.00	กรุงเทพ	M	ไทยพีบีเอส	1	สิงหาคม	กันยายน	
36	CE-06	1.05	สมุทรสงคราม	A	ไทยพีบีเอส	1	สิงหาคม	กันยายน	

---

## Time Line การดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz



**หมายเหตุ**

- = Time Line การดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
- = เวลาในการปรับจูนตาม Scenario 1.17
- = ในเดือน พ.ค. - มิ.ย. เริ่มในกลุ่มสถานีโทรศัพท์ในภาคใต้
- = ในเดือน มิ.ย. - ก.ค. เริ่มในกลุ่มสถานีโทรศัพท์ในภาคเหนือ
- = ในเดือน ก.ค. - ส.ค. เริ่มในกลุ่มสถานีโทรศัพท์ในภาคอีสาน
- = ในเดือน ส.ค. - ก.ย. เริ่มในกลุ่มสถานีโทรศัพท์ในภาคกลางและตะวันออก