

กำหนดการขยายโครงข่ายสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลของประเทศไทย

ปีที่ 1

(เม.ย.56 – มิ.ย.57)

ปีที่ 2

(มิ.ย.57 – มิ.ย.58)

ปีที่ 3

(มิ.ย.58 – มิ.ย.59)

ปีที่ 4

(มิ.ย.59 – มิ.ย.60)

สถานีที่ติดตั้ง | เป้าหมายครอบคลุม

11 สถานีหลัก	50% ของ
1 สถานีเสริม	จำนวนครัวเรือน

สถานีที่ติดตั้ง | เป้าหมายครอบคลุม

28 สถานีหลัก	80% ของ
7 สถานีเสริม	จำนวนครัวเรือน

สถานีที่ติดตั้ง | เป้าหมายครอบคลุม

0 สถานีหลัก	90% ของ
37 สถานีเสริม	จำนวนครัวเรือน

เป้าหมายครอบคลุม

95% ของ
จำนวนครัวเรือน

