



รายงานการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗

(เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗)



ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗


ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗)

แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๕,๒๑๒.๖๙๖๑ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๔,๖๐๕.๑๓๐๑ ล้านบาท รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๗.๕๖๖๐ ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๕๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑

แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์




สามารถจำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการ
 ชั้นเคลื่อนนโยบายของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)
 ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗)




สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ผลการดำเนินการ									
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑) - (๓)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิกดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาระบบราชการและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒	๒๘.๕๗	๕	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๐	๑	๑๐.๐๐	๙	๙๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑	๑๔.๒๙	๕	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๙	๐	๐.๐๐	๘	๘๘.๘๙	๐	๐.๐๐	๐	๐	๑	๑๑.๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๑	๑๔.๒๙	๖	๒๔.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๐	๐	๐.๐๐	๗	๗๐.๐๐	๑	๑๐.๐๐	๐	๐	๒	๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๓	๔๒.๘๖	๙	๓๖.๐๐	๑	๑๐.๐๐	๑๓	๑	๗.๖๙	๑๑	๘๔.๖๒	๑	๗.๖๙	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗	๑๐๐	๒๕	๑๐๐.๐๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	๔๒	๒	๔.๗๖	๓๕	๘๓.๓๓	๒	๔.๗๖	๐	๐	๓	๗.๑๔


แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗)



● งบประมาณที่ได้รับ ● ผลการใช้จ่าย ● งบประมาณคงเหลือ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒,๔๕๐.๔๓๐๑	๑,๕๓๑.๘๐๑๔	๖๒.๕๑	๙๑๘.๖๒๘๗	๓๗.๔๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๘๐.๒๐๖๖	๗๔.๕๕๐๑	๔๑.๓๗	๑๐๕.๖๕๖๕	๕๘.๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการ ดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๘๕๕.๕๗๗๒	๔๔๑.๐๙๖๕	๕๑.๕๖	๔๑๔.๔๘๐๗	๔๘.๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและส่งเสริม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑,๑๑๘.๙๑๖๒	๕๐๐.๖๔๓๗	๔๔.๗๔	๖๑๘.๒๗๒๕	๕๕.๒๖
รวม	๔,๖๐๕.๑๓๐๑	๒,๕๕๘.๐๙๑๗	๕๕.๓๓	๒,๐๔๗.๐๓๘๔	๔๔.๖๗
เงินจัดสรรเข้ากองทุน	๕๑๐.๐๐๐๐	๕๑๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
รายจ่าย กตป.	๘๗.๕๖๖๐	๔๗.๖๔๑๔	๕๔.๘๓	๔๙.๙๒๔๖	๕๖.๑๗
รวมทั้งสิ้น	๕,๒๑๒.๖๙๖๑	๓,๑๐๕.๗๓๓๑	๕๙.๕๘	๒,๑๐๖.๙๖๓๐	๔๐.๔๒

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗)



ภาพรวมการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๕ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๕๐.๔๓๐๑ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๑๓๖.๗๓๓๔ ล้านบาท และสามารถก่อกั้นผู้กพันได้จำนวน ๓๙๕.๐๖๘๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑,๕๓๑.๘๐๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๑ คงเหลือจำนวน ๙๑๘.๖๒๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๕ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๐.๒๐๖๖ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๘ แผนงาน/โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๑.๖๖๔๙ ล้านบาท และสามารถก่อกั้นผู้กพันได้จำนวน ๑๒.๘๘๕๒ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๗๔.๕๕๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๗ คงเหลือจำนวน ๑๐๕.๖๕๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๖ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๕.๕๗๗๒ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๗ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุฯ จำนวน ๑ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๐๐.๑๘๘๗ ล้านบาท และสามารถก่อกั้นผู้กพันได้ จำนวน ๑๔๐.๙๐๗๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๔๔๑.๐๙๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๖ คงเหลือจำนวน ๑๑๔.๔๘๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๓ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ แผนงาน ๙ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๑๘.๘๑๖๒ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๑ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒๖.๘๙๑๕ ล้านบาท และสามารถก่องหน้ผูกพันได้จำนวน ๑๗๓.๗๕๒๒ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๕๐๐.๖๔๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๔ คงเหลือจำนวน ๖๑๘.๒๗๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๖

ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗) มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สรุปได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดยในปี ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน** เพื่อรักษา ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ในการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็น ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดย ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตามแผนฯ อาทิ ๑) จัดทำกรอบแนวทางการ ดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๒) จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และรับฟังข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ๓) นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำข้อมูลเปิดเผย ต่อสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด รวมทั้งได้จัดให้มีการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในการ กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดกิจกรรม The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสำนักงาน กสทช.

- **ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะต่อภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียม และภารกิจอื่น ๆ** แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนฯ อาทิ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดทำวารสารภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗ จัดทำผลการ ดำเนินงานในรูปแบบ Infographic เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลของ กสทช. ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สถานีโทรทัศน์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งมีการผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง (สปอติวิทยุกระจายเสียง) การผลิตสื่อบน สั้น (Video Content) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ตลอดจนการประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านช่องทางต่างๆ และการดำเนินสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อสาธารณะฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฯ

- **สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ** ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยโครงการดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ของสำนักงาน กสทช. ให้รองรับข้อมูลที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนการดำเนินการของ คณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน

- **พัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานภายในสำนักงาน กสทช.** ให้สามารถลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านข้อมูล ยกระดับสำนักงาน กสทช. ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ๑) ศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร เป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำหรับใช้เป็นกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. ให้สนับสนุนและสอดคล้องกับภารกิจเกิดความเชื่อมโยงบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ๒) การปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการรายได้ของสำนักงาน กสทช. สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีแบบอัตโนมัติได้ลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ และลดภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ

- **สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ** มีความสามารถทางวิชาการ สามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ และสามารถต่อยอดให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร รวมทั้งมีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง ได้แก่ การดำเนินโครงการทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. และการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ อาทิ

- (๑) สนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติและได้รับถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและได้มาตรฐานสากล โดยอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้าน Economic Regulation รวมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและท้าทายของหน่วยงานกำกับดูแลในปัจจุบันให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช.

(๒) จัดสัมมนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “Sharing and Learning การขับเคลื่อน Net Zero Emission ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง” มุ่งพัฒนาบุคลากรให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการแก่พนักงานของสำนักงาน กสทช. ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลดก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงประเด็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คาร์บอนเครดิตในมิติต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. และแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

(๓) จัดกิจกรรม NBTC Learn and Grow 2024 ภายใต้การบรรยายในหัวข้อ “Mindset for Working Creatively” ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 เพื่อบรรยายถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. รวมทั้งบุคคลภายนอก ภายใต้หัวข้อต่างๆ อาทิ ๑) การกำกับควบคุมการใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมตามกฎหมาย ๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานการจัดประชุมคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ ๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระดับสูง พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากประธาน กสทช. และ กสทช. ร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของ กสทช. กับการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล” เป็นต้น

(๔) จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ (English for Business Communication) และจัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการทำงาน (English for Work) โดยทำการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี เน้นเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน และภาคปฏิบัติ ที่เป็นการอบรมผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. และเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นำทักษะภาษาอังกฤษในภาคทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติได้จริง

(๕) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จ จำนวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ ๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองสำหรับบุคลากรสำนักงาน กสทช. ประจำปี ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของสำนักงาน กสทช. มีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย และกฎหมายปกครอง ทั้งในส่วนสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ ๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรวิชาชีพ ให้ปฏิบัติงานภายใต้จริยธรรมสื่อ" ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมสื่อมวลชนวิชาชีพ และส่งเสริมให้สื่อมวลชนเข้าใจการทำงานขององค์กรวิชาชีพ และมีความพร้อมต่อการส่งเสริมการรวมกลุ่มขององค์กรวิชาชีพสื่อให้ปฏิบัติงานภายใต้จริยธรรมสื่ออย่างเหมาะสม ๓) จัดอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ แล้วเสร็จ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้มีความรู้และทักษะในการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงบนพื้นฐานความรู้ด้านความปลอดภัย และจริยธรรมในวิชาชีพต่อไป ๔) จัดอบรม ดูนาน ด้านเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมสำหรับ

เรือเดินทะเล ตามข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulation) ของ ITU หลักสูตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไป ประจำเรือ (General Operator Certificate Course) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และ ๕) จัดอบรม ปฏิบัติงาน หลักสูตร CNS/ATM Avionics and Drone (Practical Knowledge in CNS/ATM Avionics, CNS+A and Drone) ส่งผลให้พนักงานสำนักงาน กสทช. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบอุปกรณ์สื่อสารทางการบิน เครื่องช่วยเดินอากาศ คลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน กฎ ระเบียบ บัญชีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

- **ดำเนินโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย** เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย เพื่อให้มีฐานข้อมูลพฤติกรรม การใช้ การเข้าถึงสื่อของผู้รับชมโทรทัศน์ ผู้ฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านสถิติ อันเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติ** ที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป โดยได้เข้าร่วมการประชุม Asia-Pacific Spectrum Management Conference ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นเวทีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการบริหารคลื่นความถี่ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชนทั้งจากอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่และดาวเทียมสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เรื่อง (ร่าง) แผนการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) และทิศทางความต้องการการใช้งานคลื่นความถี่สำหรับการใช้งาน 5G Private Network รวมทั้งอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ สำหรับปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้น

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม** ในการสนับสนุนภารกิจด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร การบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ อาทิ ๑) ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติม ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่ง

วงโคจร ๕๐.๕ ๕๑ และ ๑๔๒ องศาตะวันออกในลักษณะจัดชุด (Package) ฉบับแก้ไขปรับปรุง เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้แทน สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน องค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ๒) ได้เดินทางเข้าร่วมรับชมการทดลอง ทดสอบการรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านกลุ่มดาวเทียม Starlink เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ที่เป็นโอกาสของประเทศไทยที่ทำให้ได้เห็นการใช้งานจริงของดาวเทียม LEO ของ Starlink เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจแพทย์ทางไกล telemedicine ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงสาธารณสุขของไทยได้อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ๓) ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านกิจการดาวเทียมของปี ๒๕๖๗ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- **ไต่ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค** โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม อาทิ การดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming การจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี รวมถึงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล และเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสเปกตรัมย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- จัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe) แล้วเสร็จ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนและติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสในการเกิดอันตรายต่อประชาชนประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียนจากสายสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสายสื่อสารภายใต้โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือเส้นทางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการนำข้อมูลที่ได้ลงระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำข้อมูลเส้นทางที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้พาดสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้สามารถจัดลำดับเส้นทางที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นในการดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใต้ดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap) เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะการกำกับดูแลประเภทบริการค้าส่ง ในกิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับผู้รับใบอนุญาตในการส่งข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม การปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ

ที่สำนักงาน กสทช. ใช้งานอยู่ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงข้อมูลขอบเขตพื้นที่การให้บริการโครงข่าย (Coverage Area) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. สามารถวิเคราะห์ความครอบคลุมโครงข่าย ผ่านระบบตรวจสอบโครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคม (telecominfra.nbtc.go.th) เดิมที่ใช้งานอยู่ ในการ ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการสำหรับการอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมวลผลเลขหมายสวดยในรูปแบบออนไลน์ของ สำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาและบริหารระบบประมวลผลเลขหมายสวดยในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการประมวลผลเลขหมายสวดย แบบออนไลน์อย่างมืออาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมในการแข่งขัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาส ให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินการพัฒนาาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการเพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และ ตรวจสอบเนื้อหารายการด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา และเพื่อให้มีเครื่องมือติดตามและกำกับดูแลผู้รับ ใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตที่ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการอนุญาตในด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ ส่งคม เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย ทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พร้อมทั้งผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการ จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจหรือสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏในภาคผนวก

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๓.๑ หน่วยงานรับผิดชอบควรบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงวินัยทางการเงินและ การคลังด้วยกรณีไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๒ เนื่องจากพบความเสี่ยงอันเกิดจากปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรืออาจเกิดปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงาน/โครงการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรติดตามการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่ตั้งไว้ และ/หรือทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานและแผนประมาณ รายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรไว้ไปใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๓.๒ กรณีที่พบว่ามีงาน/โครงการที่มีผลความคืบหน้าการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการนั้นให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบภาพรวมของ แผนที่กำหนด และรายงานให้ต่อผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๓.๓ ทุกสายงานควรเริ่มวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการโดยมีการกำหนดแผนงาน/โครงการ รวมทั้งจัดทำ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายและแผนการดำเนินงานสำคัญของ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ด้วย

ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

ภาคผนวก
ความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๖๐.๘๕	
๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๖๖.๑๖	
๓	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการบริหารคลีนความถี่ และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและ กิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๗๓.๘๘	
๔	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ	๑๐๐.๐๐	๓๑.๓๒	
๖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบ ติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๑๐๐.๐๐	๘๐.๑๗	
๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของ สำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๙	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑๐	โครงการจ้างปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออกใบเสร็จรับเงิน อัตโนมัติ	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๕๐.๒๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล	๑๐๐.๐๐	๕๐.๘๕	
๒	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๓๗.๐๐	
๓	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๕๒.๕๘	
๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๔๔.๘๕	
๕	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิกดำเนินการ
๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๘	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	
๙	โครงการอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๓๖.๗๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างร่วมมือระหว่างประเทศ	๑๐๐.๐๐	๕๘.๐๔	
๒	งานขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๓	งานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน	๑๐๐.๐๐	๓๑.๐๐	
๔	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๕	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๖	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสะพานมือถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๘	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑๐	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๓๓.๙๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๕๕.๕๘	
๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๕๘.๙๙	
๓	แผนงานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคม ที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	๑๐๐.๐๐	๑๔.๑๓	
๕	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๖	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๗	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	
๘	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๑๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๑๘.๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑๒	โครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมวลเลขหมายสวดยในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๔๕.๙๐	

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐)
ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๗ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๑	๑	แผนงานบริหารองค์กร	บก.	๖๔๕.๕๕๑๒	๖๔๕.๕๕๑๒	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารองค์กรและส่งเสริมพัฒนาธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ซึ่งความยั่งยืนปฏิบัติการกิจ โดยคำนึงถึงประชาชน สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ			✓			๖๐.๘๕	๓๓๕.๐๗๖๖	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๖ ครั้ง</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ* (ของสำนักภายในสายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๙๐</p> <p>๒.๔ ระดับความสำคัญของธรรมาภิบาลข้อมูลระดับสำนัก เพื่อนำไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ในระดับ ๓</p> <p>๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕</p> <p>๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>			
๑	๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	ยก.	๑,๕๘๘.๖๕๕๐	๑,๕๘๘.๖๕๕๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและผลักดันให้บุคลากรมีความพร้อมรองรับผู้การยกระดับการพัฒนาเป็นองค์กรกระบวนสูงในยุคดิจิทัล			✓			๖๖.๑๖	๑,๐๔๘.๓๓๙๖	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๖ ครั้ง</p> <p>๑.๒ จำนวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ๑ งาน</p> <p>๑.๓ จำนวนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทีมงานครบเครือข่ายประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ๑ ครั้ง</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒.๓ ระดับความสำเร็จการจัดทำตัวชี้วัด (KPIs) และประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (KPIs) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ในระดับ ๕</p> <p>๒.๔ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ* (ของสำนักภายในสายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๙๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕</p> <p>๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>			
๑	๓	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียม	สพ.	๑๑๘.๙๔๕๓	๑๑๘.๙๔๕๓	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงทางการดำเนินงาน แนวนโยบายของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างความตระหนักรู้จากผู้ใช้บริการ และประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้ใช้บริการเข้าใจถึงการดำเนินงานและการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน			✓			๗๓.๘๘	๖๓.๐๔๖๗	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนเนื้อหาและวารสารที่นำไปเผยแพร่ ๖ เรื่อง/ฉบับ</p> <p>๑.๒ จำนวนการจัดนิทรรศการ/กิจกรรม/ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๒ งาน</p> <p>๑.๓ จำนวนสื่อที่ใช้ในการใช้งานแอปพลิเคชัน Line Official Account @NBTC ประจำปี ๒๕๖๗ และการบริหารจัดการ ๑ สิทธิ์</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละของผลสำรวจการรับรู้ความเข้าใจของพนักงานหรือสาธารณะ* ร้อยละ ๘๕</p> <p>๒.๒ ระดับความสำเร็จการทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๓</p> <p>๒.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมของสำนักงาน กสทช. ผ่านผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Line Official Account @NBTC ประจำปี ๒๕๖๗ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชิ้น</p> <p>๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๑	๔	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	ทบ.	๖,๖๐๗๕	๖,๖๐๗๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้และมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนร่วมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน			✓			๕๐.๐๐	๓,๑๓๖๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมหน้ากรูเรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก ๔ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ๑๒ ครั้ง ๑.๓ จำนวนรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ๒ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการรักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ปรับปรุงรายละเอียดของเครื่องมือการประเมินทั้ง ๓ เครื่องมือ เช่น แบบวัด IT และแบบวัด EIT โดยมีการปรับลดข้อคำถามให้สอดคล้องกับโครงสร้างและบริบทของสำนักงาน กสทช. ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก ๔ ครั้ง ปรับปรุงตัวเลือกรับรองจากเดิม ๔ ระดับ เป็นเป็น ๖ ระดับตามที่มีตัวเลือกรับรองที่เลือกตอบมากขึ้น รวมถึงแบบวัด CIT ได้ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลอยู่หลายประเด็น ทำให้สำนักงานต้องจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อให้เข้าใจประเด็นคำถามในแต่ละตัวชี้วัด	-	
๑	๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ทบ.	๑๘,๗๓๑๓	๑๘,๗๓๑๓	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า			✓			๓๑.๒๖	๘,๘๖๓๑	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนนโยบายและแผนการจัดสรรกองทุนประเภทต่าง ๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๗ ๑ แผน ๑.๒ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๒ ครั้ง</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการ ร้อยละ ๘๕ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานประสิทธิภาพประสิทธิผลของกองทุนฯ ในระดับ ๓</p> <p>๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากอยู่ระหว่างประเมินผลการดำเนินงานของกองทุน กทปส. ตามแผนการปฏิบัติงานระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนในระยะถัดไป ปัจจุบันจึงใช้แผนปฏิบัติการในปี ๒๕๖๖ ในการดำเนินงานในปี ๒๕๖๗	-	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๑	๖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	ทบ.	๒๒.๗๒๖๘	๑๓.๔๕๕๖	ปี ๒๕๖๖ (๙.๒๗๒๒)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาสำนักงาน กสทช.				✓		๑๐๐.๐๐	๑๓.๔๕๕๖	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ความสามารถของระบบในการแสดงรายงานระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงิน ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		-
๑	๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	ทบ.	๒,๗๔๓.๐๐๐๐	-	ปี ๒๕๖๒ (๖๘๕.๗๕๐๐) ปี ๒๕๖๓ (๕๓๔.๑๓๒๗) ปี ๒๕๖๔ (๖๘๑.๓๒๔๑) ปี ๒๕๖๕ (๕๒๐.๘๕๑๐) ปี ๒๕๖๖ (๒๖๗.๑๖๑๑) ปี ๒๕๖๘ (๑๕๓.๕๘๑๑)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๘	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่		✓				๑๐.๑๗	-	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๘ อาคาร ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความถูกต้องของการก่อสร้างอาคารเป็นไปตามผังงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ (ระดับ ๓ ในปี ๒๕๖๗ และระดับ ๕ ในปี ๒๕๖๘) ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีนโยบายเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคาร ได้แก่ อาคาร A ชั้น ๕ และอาคาร G รวมถึงความไม่ชัดเจนของนโยบายในการใช้พื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบอาคารก่อสร้าง และขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในการใช้พื้นที่เพิ่มเติมในส่วนของระบบอาคาร โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ แจ้งหยุดการดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รวมทั้งได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอลงเลิกสัญญาก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รวมทั้งได้มีหนังสือถึงผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งความประสงค์ขอลงเลิกสัญญาก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และเมื่อตกลงยกเลิกสัญญาแล้ว ทั้ง ๒ ฝ่ายจะร่วมกันดำเนินการกำหนดค่าชดเชยงานที่จะต้องชดเชยกันต่อไป ซึ่งภายหลังจากสรุปรายละเอียดของงานและกำหนดค่าชดเชยงานที่จะต้องชดเชยกันระหว่างสำนักงาน กสทช. และผู้รับจ้างแล้ว สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการยกเลิกสัญญาก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ต่อไป		-
๑	๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช.	นบ.	๕.๐๔๓๒	๕.๐๔๓๒	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร เป็นแบบปฏิบัติการดิจิทัล สำหรับใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. ให้สนับสนุนและสอดคล้องกับการกิจ เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ๒. จัดทำมาตรฐานข้อมูลกลาง และออกแบบระบบบริหารจัดการมาตรฐานข้อมูลกลางสำหรับบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับข้อมูลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีมติขอการให้บริการและการบริหารงานตามภารกิจของสำนักงาน กสทช.		✓			๑๐.๐๐	๘.๑๓๓๘	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนแผน/รายงาน ๕ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช. ร้อยละ ๘๕ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๐๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		-	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๑	๙	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บย.	๕๕.๐๐๐๐	๕๕.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเปิดโอกาสให้สำนักงาน กสทช. ได้สรรหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) เข้ามาทดแทน หรือต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายหลังการเกษียณ			✓						๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๓ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน (นับแต่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม กสทช.) ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐				
๑	๑๐	โครงการจ้างปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ	ธย.	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของระบบ SAP ERP ให้เชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินผ่านช่องทาง Bill Payment ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น กับระบบ Bill Payment ของสำนักงาน กสทช. สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีแบบอัตโนมัติได้ ๒. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีแก่ลูกค้า ๓. เพื่อลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และลดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกรายงานทางบัญชีและข้อมูลรายการได้สำหรับสนับสนุนการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก			✓			ได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม Kick off โครงการจ้างปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ (Auto payment) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช.	๑๐.๐๐	๐.๙๖๙๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ระบบสามารถแจ้งเดือนการรับชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด ๑ ช่องทาง ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๙๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		
๒	๑	แผนงานสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล	วท./ยท.	๓๗.๓๕๕๖	๓๗.๓๕๕๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีความสามารถทางวิชาการในระดับสูง รวมทั้งมีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ			✓			๕๐.๘๕	๔๑.๙๐๕๕	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เศรษฐกิจมหภาค ๔ รายการ และฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญทางวิชาการสำหรับการจัดทำนโยบายของสายงานวิชาการ ๑ ฐาน ๑.๒ จำนวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๕ ครั้ง ๑.๓ จำนวนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้บทความวิชาการ ๑ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับการจัดทำรายงานผลสำรวจข้อมูลความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย (Digital Divide) ประจำปี ๒๕๖๗ ในระดับ ๓ ๒.๒ ระดับการสร้างเครือข่ายนักวิจัย (NBTC Research Network) ในระดับ ๓ ๒.๓ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๔ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนที่กำหนด ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ					
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด								
๒	๒	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	78.	๔๑.๒๖๑๗	๔๑.๒๖๑๗	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ทูระดับไม่มีศักยภาพและขีดความสามารถตามแผนที่กำหนด ดำเนินการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ			✓			๑๗.๐๐	๗.๕๓๗๖	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ๑ แผน ๑.๒ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ๒๕๖๗ ๑,๘๐๐ คน ๑.๓ จำนวนวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ได้รับการเผยแพร่ ๒ ฉบับ								
									<p>(๑) การจัดกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร การฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากฎหมาย กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมระดับสูง (ปถส.) รุ่นที่ ๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรม ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องตรวจสอบสัญญาณที่ดิจิทัล พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากประธาน กสทช. และ กสทช. ร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของ กสทช. กับการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล" ณ สำนักงาน กสทช.</p> <p>(๒) การจัดกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ "การกำกับ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์โทรคมนาคมตามกฎหมาย" ให้แก่คณะผู้บริหารฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง วิทยาลัยการตำรวจ พร้อมทั้งได้มีการเยี่ยมชมตรวจสอบและหาที่ศรัทธาและรถออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ ณ สำนักงาน กสทช.</p> <p>(๓) การจัดกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานจัดประชุมคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ" ให้แก่คณะศึกษาดูงานจากกระทรวงมหาดไทย ณ สำนักงาน กสทช.</p> <p>๒. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม NBTC Learn and Grow 2024 เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยเป็นการบรรยายในหัวข้อ "Mindset for Working Creatively" ร่วมกับ ดร.ชานิลี และกุล รองคณบดี คณะวิศวะพัฒน มหาวชิราวุธทหารคำไทย ณ สำนักงาน กสทช.</p> <p>๓. ได้ดำเนินการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) ของบุคลากรของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ (English for Business Communication) เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมการใช้ภาษาอังกฤษในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการเป็นองค์กรกำกับดูแลชั้นนำในระดับอาเซียนต่อไป ทั้งในรูปแบบออนไลน์และในรูปแบบออนไลน์</p> <p>๔. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการทำงาน (English for Work) รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. ประเภทลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงาน กสทช. โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าในระดับสากล โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎี เน้นเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาคปฏิบัติ โดยอบรมผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้นำทักษะภาษาอังกฤษในภาคทฤษฎีมาฝึกปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีกำหนดจัดการอบรมทั้งสิ้น ๔ รุ่น ในเดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงาน กสทช.</p> <p>๕. ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสายงานกิจการภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๗ ๖. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด อาทิ การจัดกิจกรรม NBTC Learn and Grow 2024 การจัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการทำงาน (English for Work) เป็นต้น</p>																		

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีรายการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มสิ้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๒	๓	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	สท.	๒๐.๓๘๕๖	๒๐.๓๘๕๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งประชาชนให้มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓				✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้รับการพัฒนา ๒,๓๐๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕ ๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนที่กำหนด ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			
๒	๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ทค.	๓.๕๓๑๖	๓.๕๓๑๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓				✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา ๓๕๔ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม ที่ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนที่กำหนด ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่ม	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๒	๕	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	วช.	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๓.๘๐๐๐) ปี ๒๕๖๘ (๐.๓๐๐๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๘	เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสูง อันจะช่วยขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น			✓			๕๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ มีผู้ได้รับการศึกษาที่สำนักงาน กสทช. ขาดแคลนเพิ่มขึ้น ๒ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษา ร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๓ ปี ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	เนื่องจากในปี ๒๕๖๖ มีพนักงานที่ขอเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศเพียงรายเดียว ทำให้มีจำนวนนักเรียนทุนที่ได้เข้ารับการศึกษาคือระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๒	๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	บ.บ.	๒.๒๘๘๖	๒.๒๘๘๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการดำเนินงาน และการให้บริการได้อย่างทั่วถึงเป็นสาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมถึงการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลในการเผยแพร่องค์ความรู้ของสำนักงาน กสทช. สำหรับผู้ให้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูลของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ได้อย่างสะดวกและตรงตามต้องการมากยิ่งขึ้น				✓			๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๘๘๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	เนื่องจากกรอบราคากลางที่คำนวณตามขอบเขตของงานมีวงเงินที่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคากลางฯ จึงมีความเห็นว่าควรที่จะต้องมีกรอบราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของสำนักงาน กสทช. จึงเสนอ สสช. (ก.) เพื่อพิจารณาอนุมัติลงนามให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งดำเนินการขอคืนงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ และอนุมัติให้ยกเลิกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ โดย รสช. (ก.) ปก. ลสช. ได้อนุมัติการขอคืนงบประมาณรายจ่ายโครงการฯ และอนุมัติให้ยกเลิกแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๗ เปรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามลำดับ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ส่งเรื่องถึงสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว	-			
๒	๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	วช.	๕.๐๐๐๐	๓.๖๐๐๐	ปี ๒๕๖๘ (๓.๖๐๐๐) ปี ๒๕๖๙ (๑.๔๐๐๐)	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๙	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ในระดับสูงเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ และขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			๒๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ มีผู้มีการศึกษาที่สำนักงาน กสทช. ขาดแคลนเพิ่มขึ้น ๒ คน (ในปี ๒๕๖๘) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษา ร้อยละ ๘๐ (ในปี ๒๕๖๘) ๓. เชิงเวลา ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๓ ปี ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	เนื่องจากในปี ๒๕๖๖ มีพนักงานที่ขอเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศเพียงรายเดียว ทำให้มีจำนวนนักเรียนทุนที่ได้เข้ารับการศึกษาคือระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-
๒	๘	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	ศ.ว.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ๒. เพื่อให้มีฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของผู้รับชมโทรทัศน์ ผู้ฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียง			✓			๕๕.๐๐	๕.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนฐานข้อมูลฯ ๑ ฐานข้อมูล ๒. เชิงคุณภาพ ผลสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ๑ ฉบับ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		-

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๒	๔	โครงการอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา	พว.	๔.๖๕๒๕	๔.๖๕๒๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้าน Economic Regulation รวมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เกี่วข้องและความท้าทายของหน่วยงานกำกับดูแลในปัจจุบันให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ๒. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติและได้รับถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับความต้องการนำทางด้านวิชาการและได้มาตรฐานสากล			✓			สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับสถาบัน Public Utility Research Center (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ถึงปี ๒๕๖๘ ซึ่งในภาคดำเนินการ ปี ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการประสานงานกับสถาบัน PURC เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการขออนุมัติดำเนินการและจัดทำเงื่อนไขการจ่ายเงินให้แก่สถาบัน PURC พร้อมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อจัดหาสถานที่จัดงาน จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับใช้เดินทางไปยังสถานที่จัดอบรม และจัดเตรียมบันทึกขออนุมัติดำเนินการและงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมทั้งจัดทำ (ร่าง) สัญญาเงื่อนไขการจ่ายเงินให้แก่สถาบัน PURC	๒๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๔๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		
๓	๑	แผนงานบริหารคืนความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารจัดการส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	ภค. /ภก.	๖๑๒.๙๒๑๕	๖๑๒.๙๒๑๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ยกระดับการบริหารจัดการคืนความถี่ และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากกิจการดาวเทียม พัฒนาสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานบริหารคืนความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารจัดการส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	๕๕.๐๔	๓๕๖.๓๘๗๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑. จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ครั้ง ๒. จำนวนการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร สถานที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต ๖ งาน ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ในระดับ ๓ ๒.๔ ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ (การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวน การตรวจสอบการครอบครองและการอนุญาต และการตรวจสอบมาตรฐานเทคนิคแพร่แปลง) ในระดับ ๓ ๒.๕ ร้อยละของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด (QoS และการจัดระเบียบสายสื่อสาร) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และแนวปฏิบัติภายในสายงานกิจการภูมิภาค ในระดับ ๓ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		
๓	๒	งานขับเคลื่อนการบริการบริหารคืนความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	คท.	๖.๕๕๖๗	๖.๕๕๖๗	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อให้การบริหารจัดการคืนความถี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการบริการบริหารคืนความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป ตามแผนที่กำหนด อาทิ การจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เรื่อง (ร่าง) แผนการจัดสรรคืนความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลของประเทศไทย ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) การปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคืนความถี่ สำหรับปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นต้น	๘๕.๐๐	๑.๔๐๗๓	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม ๔ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐		

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๓	๓	งานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยและประชาชน	ต.บ.	๒.๙๓๕๘	๒.๙๓๕๘	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การใช้อุปกรณ์ดาวเทียมต่างชาติ การจัดสรรช่องสัญญาณให้หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐให้มีความถี่ที่เสถียรใช้วงโคจรดาวเทียม กำกับดูแลการดำเนินงานในกิจการดาวเทียม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานด้านดาวเทียม สื่อสารภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย			✓				✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม ๑ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๓. ระยะเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด* ร้อยละ ๑๐๐ ๔. ใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐				
๓	๔	งานการประชุมและพัฒนาศูนย์ช่วยความร่วมมือนระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	ต.บ.	๑๑๒.๓๐๗๐	๑๑๒.๓๐๗๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม			✓					✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ ๓ แผน ๑.๒ จำนวนการจัดทำ MOU หรือบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) ๑ ฉบับ ๑.๓ จำนวนครั้งของการนำเสนอประเด็น/ หน้าที่คือที่ประชุมระหว่างประเทศ ๗ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีรายงานการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ๒๕ ฉบับ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจในการเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. ระยะเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ๔. ใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐				
๓	๕	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	ก.บ.	๕๐.๒๘๘๑	๕๐.๒๘๘๑	ปี ๒๕๖๖ (๔.๙๐๗๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ			✓					✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล ๕ สถานี ๒. เชิงคุณภาพ การรองรับการทำงานตามคำสั่งจากชุดควบคุมสั่งการในหมวดต่างๆ ๖ หมวด ๓. ระยะเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๐ วัน ๔. ใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในกระบวนการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล ๕ สถานี ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ขอหารือประเด็นคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ กรณีจดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัท จำกัด ทั้งนี้ เพื่อให้คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเป็นไปด้วยความถูกต้องและรอบคอบ สำนักงานบริหารคดีและนิติการ (นย.) จึงเห็นควรให้สำนักกิจการภูมิภาค (ก.ภ.) หรือไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กรจ.) กรณีอยู่ชกกลาง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการ/แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๓	๖	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสะพานใย ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	กก.	๕๓.๘๘๘๖	๔๐.๔๑๓๖	ปี ๒๕๖๖ (๑๓.๔๗๕๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสะพานใย ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด		✓				๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	<p>๑. เจริญปริมาณ จำนวนเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ (๖ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๑๖ ชุด ในปี ๒๕๖๗)</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐</p> <p>๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๐๐ วัน</p> <p>๔. ใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากในขั้นตอนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๒ ราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ซึ่งในการประกวดราคาครั้งที่ ๒ พบว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เพียงรายเดียว เพียงรายเดียว จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการขั้นตอนประกวดราคาใหม่อีกครั้ง โดยประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งในการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ พบว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เพียงรายเดียว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการพิจารณาฯ จึงได้รายงานผลการพิจารณา เห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ ต่อมา รสทช. (ยก.) รก. สทช. ได้ระงับทำขึ้นที่กตั้งกล่าวถึง คณะกรรมการฯ แจ้งให้หนังสือในบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอ นำอุปกรณดังกล่าว มาลาติดอีกครั้ง ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การชี้แจงของบริษัทฯ ยังไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในขอบเขตของงานฯ จึงมีความเห็นควรยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และขอให้ประกวดราคาใหม่โดยไม่มีคดีโอกาสของผู้ยื่นข้อเสนอรายเดิมหรือรายอื่น ๆ พร้อมทั้งเสนอให้มีการทบทวนขอบเขตของงานฯ ให้เหมาะสมและชัดเจนในทุกประเด็นต่อไป ก่อนดำเนินการประกวดราคาใหม่อีกครั้ง โดยสำนักงาน กสทช. ได้ประกาศยกเลิกประกวดราคา ครั้งที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอได้มีหนังสือถึงสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อขอความเป็นธรรมในการประกาศยกเลิกประกวดราคา โดยขอให้สำนักงาน กสทช. มีการพิจารณาทบทวนประกาศยกเลิกการประกวดราคาอีกครั้ง เนื่องจากมีความเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินการถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา และตรงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกประการ โดยคณะกรรมการพิจารณาฯ ได้พิจารณาทบทวนเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอมีหนังสือขอความเป็นธรรมต่อการประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งได้มีบันทึก ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งแจ้งเหตุผลในการเสนอเห็นควรให้ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างและทบทวนขอบเขตของงานโครงการฯ โดยได้พิจารณาข้อเสนอ ด้านเทคนิคตามขอบเขตของงานแล้ว พบว่า ข้อเสนอและข้อชี้แจงของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอมีความขัดแย้งกัน ขาดความชัดเจนและความน่าเชื่อถือ ทำให้คณะกรรมการฯ ไม่สามารถเชื่อได้ว่าข้อเสนอและข้อชี้แจงดังกล่าว สอดคล้องตามขอบเขตของงานฯ ทำให้ไม่ผ่านคุณสมบัติ โดยการพิจารณาผลของโครงการมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และขอให้ประกวดราคาใหม่โดยไม่มีคดีโอกาสของผู้ยื่นข้อเสนอรายเดิมหรือรายอื่น ๆ พร้อมทั้งเสนอให้มีการทบทวนขอบเขตของงานฯ ให้เหมาะสมและชัดเจนในทุกประเด็นต่อไป โดยต่อมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาขอบเขตของงานและราคากลางฯ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ และได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง (ครั้งที่ ๒) แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามลำดับ โดยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักการพิศุดและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจัดจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อีกครั้ง	-	
๓	๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	กก.	๖.๑๐๖๔	๕.๒๕๓๓	ปี ๒๕๖๖ (๐.๘๗๓๑)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming			✓			๘๕.๐๐	๕.๑๖๘๐		✓	<p>๑. เจริญปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐</p> <p>๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๐๐ วัน</p> <p>๔. ใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวันที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ได้แก่ อุปกรณ์ถ่ายทอดสดแบบติดตามตัว จำนวน ๕๒ ชุด ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ปฏิเสธการส่งมอบงานดังกล่าว และให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จต่อไป และให้ทีมงานที่บริษัทผู้รับจ้างส่งมอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญา ซึ่งจะกำหนดค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวัน นับตั้งจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่ส่งมอบงานที่สมบูรณ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบงานวันที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ให้ครบตามสัญญาต่อไป	-	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีกฎหมายเห็นชอบ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๓	๘	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	กก.	๒๒.๔๕๕๐	๑๙.๐๘๖๗	ปี ๒๕๖๖ (๓.๒๖๘๑)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด						✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติเลือกการดำเนินงาน ดังกล่าว โดยโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ โดยได้ดำเนินการประกาศประกวดราคา และกำหนดยื่นข้อเสนอแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ต่อมา สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคา เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่ผ่านการทดสอบด้านคุณสมบัติทางเทคนิคเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ประกอบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับสิทธิ์การทดลองออกอากาศจะสิ้นสุดการทดลองออกอากาศตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอเอ็ม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างจัดทำแผนความมีวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม (ฉบับใหม่) เมื่อมีการประกาศใช้แผนดังกล่าว อาจส่งผลให้จำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียงและพื้นที่ที่ตั้งสถานี ที่วางแผนการติดตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาและการใช้งานอุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรขอการดำเนินการโครงการจนกว่าแผนความมีวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม (ฉบับใหม่) จะประกาศใช้จากนั้นจึงดำเนินการพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องรับให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนการพิจารณาพื้นที่/สถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือโดยคำนึงถึงความสามารถในการรับสัญญาณของอุปกรณ์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตใหม่ตามแผนความมีฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดการกำหนดพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ จำนวนสถานีที่ติดตั้ง ต้องดำเนินการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อการจัดทำขอบเขตของงาน และการจัดทำราคากลางได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในปี ๒๕๖๗ ในกรณี จึงพิจารณาและเห็นควรขอการดำเนินการโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับกรออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด ใหม่อีก และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการใหม่ต่อไป โดย รสทช. (กก.) ได้อนุมัติโดยเลือกแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด และอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามลำดับ ซึ่งต่อมาได้ส่งเรื่องถึงสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว	-	-	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนอุปกรณ์ฯ (๙ ชุด ในปี ๒๕๖๖ และ ๓๙ ชุด ในปี ๒๕๖๗) ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนดำเนินการประกวดราคา ได้มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่ผ่านการทดสอบด้านคุณสมบัติทางเทคนิคเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา ประกอบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับสิทธิ์การทดลองออกอากาศจะสิ้นสุดการทดลองออกอากาศตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอเอ็ม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างจัดทำแผนความมีวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม (ฉบับใหม่) เมื่อมีการประกาศใช้แผนดังกล่าว อาจส่งผลให้จำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียงและพื้นที่ที่ตั้งสถานี ที่วางแผนการติดตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้การจัดหาและการใช้งานอุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรขอการดำเนินการโครงการจนกว่าแผนความมีวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม (ฉบับใหม่) จะประกาศใช้ จากนี้จึงดำเนินการพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องรับให้สอดคล้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนการพิจารณาพื้นที่/สถานที่ในการติดตั้งเครื่องมือ โดยคำนึงถึงความสามารถในการรับสัญญาณของอุปกรณ์ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตใหม่ ตามแผนความมีฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียดการกำหนดพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ จำนวนสถานีที่ติดตั้ง ต้องดำเนินการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อการจัดทำขอบเขตของงานและการจัดทำราคากลางได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ในปี ๒๕๖๗ ในกรณี กก. จึงพิจารณาและเห็นควรขอการดำเนินการโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด ใหม่อีก และขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการใหม่ต่อไป โดย รสทช. (กก.) ได้อนุมัติโดยเลือกแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด และอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายกลางปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามลำดับ ซึ่งต่อมาได้ส่งเรื่องถึงสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว	-
๓	๙	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	กก.๒	๖๙.๐๒๖๗	๐.๐๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๔๘.๑๘๘๖) ปี ๒๕๖๘ (๒๐.๘๓๘๑)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๘	เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารงานในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบ สานการรองรับหน่วยงานภายในสิ่งได้อย่างเพียงพอ สะดวก และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ			✓			๑๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ๑ หลัง ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๕๖๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐				

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของโครงการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๓	๑๐	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.๒	๖.๕๓๓๐	๔.๕๘๖๔	ปี ๒๕๖๖ (๑.๙๑๐๘)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้ความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของสำนักงาน พนักงาน ตลอดจนประชาชนที่เข้ารับบริการ						✓	อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขออนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๗ โดยได้นำส่งร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. พิจารณา และเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการฯ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. เพื่อชี้แจงรายละเอียดของปริมาณโครงการ/แผนงานดิจิทัลฯ แล้วเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ ซึ่งคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วมีความเห็นว่า รายการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ มีรายการหลากหลาย ทั้งงานลักษณะการก่อสร้าง การปรับปรุง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ CCTV อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกสำนักงาน และทางเข้าออกบ้านพักพนักงาน ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง หรือคุณสมบัติของผลงานประเภทเดียวกันว่าคืองานลักษณะใด จึงเห็นควรให้ทบทวนและแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชนิดประเภทของรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ภ.๒ ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการแล้ว พบว่า เนื่องจากคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ไม่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตงานฯ ดังกล่าว ประกอบกับขอบเขตของงานบางส่วนมีความซับซ้อนกับระบบและอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ รวมทั้งเห็นควรให้การก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ และการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์โดยรอบสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อนำองค์ประกอบต่างๆ มาประกอบการทบทวนขอบเขตงานให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานจริง ในกรณีนี้ จึงพิจารณาและเห็นควรขอชะลอการดำเนินโครงการดังกล่าว และขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติจาก ผช.ท. รท.ช. (ภ.ค.) ให้ชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยได้ส่งเรื่องถึงสำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (ทย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ความเชื่อมั่นของประชาชนที่เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. ประกอบกับในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของปริมาณโครงการ/แผนงานดิจิทัลฯ ของโครงการฯ คณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตงานในการจัดหาพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ทบทวนและแก้ไขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับชนิดประเภทของรายการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ภ.๒ ได้พิจารณารายละเอียดของโครงการแล้ว พบว่า เนื่องจากคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานฯ ไม่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบขอบเขตงานฯ ดังกล่าว ประกอบกับขอบเขตของงานบางส่วนมีความซับซ้อนกับระบบและอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่ รวมทั้งเห็นควรให้การก่อสร้างบ้านพักพนักงานของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ และการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์โดยรอบสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อนำองค์ประกอบต่างๆ มาประกอบการทบทวนขอบเขตงานให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการใช้งานจริง ในกรณีนี้ จึงพิจารณาและเห็นควรขอชะลอการดำเนินโครงการดังกล่าวและขอปรับแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามลำดับ พร้อมทั้งดำเนินการขอความเห็นชอบให้ชะลอการดำเนินการโครงการฯ โดยได้รับอนุมัติจาก ผช.ท. รท.ช. (ภ.ค.) แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ รายจ่ายโครงการฯ เพื่อขอคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้รับอนุมัติจาก ผช.ท. รท.ช. (ภ.ค.) ให้ชะลอการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยได้ส่งเรื่องถึงสำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (ทย.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	-
๔	๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	สท.	๒๐๘.๑๑๒๑	๒๐๘.๑๑๒๑	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประเทศ ศึกษาแนวทางการกำกับดูแลให้บริการที่ยังไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. และพัฒนากลไกในการกำกับดูแลเมื่อหากการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๕๕.๕๘	๑๖๕.๓๖๐๓	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๔ ครั้ง ๑.๒ จำนวนความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ ๑ งาน ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ* (ของสำนักภายในสายงานที่มีการสำรวจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๔	๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทค.	๔๕๒.๗๘๓๕	๔๕๒.๗๘๓๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม เร่งขยายโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน พัฒนาเทคโนโลยีช่วยภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๕๕.๕๙	๒๗๐.๓๑๑๙	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๐ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการคุ้มครองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ประเภทเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานทางเทคนิคด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า (Electrical Safety) ๖๕ รุ่น ๑.๓ จำนวนผู้สมัครใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์กลับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑๒๕,๐๐๐ คน</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย)* ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ* (ของสำนักภายในสายงานที่มีการสำรวจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ๓.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับ ๕ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนดของสายงาน* ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>		
๔	๓	แผนงานสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	ยท.	๑๘๐.๐๐๐๐	๑๘๐.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสารของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงานสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	๑๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงคุณภาพ จำนวนรายงานเชิงวิเคราะห์การอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสารของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วน ๑ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงเวลา ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการอนุมัติงบประมาณสามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด (๖๐ วันทำการนับตั้งแต่วันเรื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕</p> <p>๓. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>		
๔	๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	อ.บ.	๑๑๗.๘๖๐๐	๑๑๗.๘๖๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม และวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล ตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมให้หน่วยงานต่างๆ ตามระเบียบฯ ได้แก่ ๑. สนับสนุนโครงการโครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ประจำปี ๒๕๖๗ ของสถาบันพระปกเกล้า ๒. สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี ๒๕๖๗ ของศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓. สนับสนุนการจัดงานออกวันคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ของสภากาชาดไทย	๑๕.๑๓	๑๖.๘๘๘๘	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับสนับสนุนและเป็นที่ตั้งของสื่อมวลชน ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับสนับสนุนที่สอดคล้องตามระเบียบฯ ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเรื่องที่มีการขอรับการสนับสนุนตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนด (๖๐ วันทำการนับตั้งแต่วันเรื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ)</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>		

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๔	๕	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ	ปต.	๑๔.๙๘๐๐	๒.๓๓๘๕	ปี ๒๕๖๖ (๑๒.๕๘๑๕)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา และเพื่อให้มีเครื่องมือติดตามและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตที่ให้บริการแพร่ภาพกระจายเสียง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตในด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและยา			✓						๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของสำนักฯที่ใช้ระบบฐานข้อมูลฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐			
๔	๖	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ปต.	๑๕.๐๐๐๐	๑๕.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักโดยมีเนื้อหาและรูปแบบตรงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และระเบียบข้อบังคับตามสำนักพระราชวัง			✓						๑. เชิงปริมาณ มีบันทึกข้อตกลงการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ๑ ฉบับ			
๔	๗	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	วท.	๒๐.๒๖๕๗	๑๐.๐๒๗๒	ปี ๒๕๖๕ (-) ปี ๒๕๖๖ (๑๐.๒๓๘๕)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสายสื่อสาร ภายใต้โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือเสาทรงในพื้นที่ยุทธศาสตร์ และมีการนำข้อมูลที่ได้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำข้อมูลเส้นทางที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ทาดสายสื่อสารในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และให้สามารถจัดลำดับเส้นทางที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นในการดำเนินการนำระบบสายสื่อสารลงใต้ดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร			✓						๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนระยะทางสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสาร ๒,๕๐๐ กิโลเมตร ๑.๒ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ			
๔	๘	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	วท.	๔.๕๗๙๖	๒.๐๔๕๘	ปี ๒๕๖๕ (-) ปี ๒๕๖๖ (๒.๕๓๓๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (P-safe) ให้สามารถรับส่งคำร้องขอประชาชนไปยังผู้ประกอบการได้โดยผ่านระบบบริหารจัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตอบกลับการแก้ไขผ่านระบบฯ ให้ผู้ร้องรับทราบผลการดำเนินการโดยไม่ล่าช้า ร้องรับนโยบายการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานดิจิทัล			✓							๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ		

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่ม	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ			เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๔	๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลและบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	ทท.	๘.๑๖๘๐	๘.๕๐๙๑	ปี ๒๕๖๖ (๒.๒๕๘๘)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลและบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)			✓			๙๐.๐๐	๘.๕๐๙๑	✓	<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนคู่มือการส่งข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ๑ ฉบับ</p> <p>๑.๒ จำนวนแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลฯ ๑ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ พิจารณาคัดเลือก โดยมีวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโครงสร้างพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ซท.) ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการในตลาดค้าส่งบริการ ๔ เรื่อง</p> <p>๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๐๐ วัน</p> <p>๔. ใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุด ได้มีหนังสือขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการแจ้งรายละเอียดในการพิจารณาคัดเลือก โดยมีวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. โดยสำนักโครงสร้างพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ซท.) ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องกับการในตลาดค้าส่งบริการ ๔ เรื่อง ซึ่งต่อมาผู้ยื่นอุทธรณ์ได้มีหนังสือแจ้งขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	
๔	๑๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	ทท.	๑๒๖.๓๐๐๐	๑๕.๕๐๘๑	ปี ๒๕๖๕ (๔.๓๓๘๘) ปี ๒๕๖๖ (๒๑.๖๐๘๘) ปี ๒๕๖๘ (๒๖.๕๗๘๕) ปี ๒๕๖๙ (๒๘.๖๒๓๐) ปี ๒๕๗๐ (๓๒.๗๒๒๐) ปี ๒๕๗๑ (๖.๘๑๕๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๗๑	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม			✓		๑๘.๐๐	๑๕.๕๐๘๑	✓	<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานตรวจสอบ ควบคุม ติดตามความก้าวหน้า (๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๖ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๘ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๙ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๗๐ และ ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๗๑)</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดรายปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕</p> <p>๔. ใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	-		
๔	๑๑	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจายจุด หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร	ทท.	๔.๙๐๐๐	๔.๙๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	๑. เพื่อปรับปรุงแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจายจุด หรือกระจายตัว) ของประชากรทั้งประเทศ ละเอียดถึงระดับกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร (Grid Population) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศที่สำนักงาน กสทช. ใช้งานอยู่ให้เป็นปัจจุบัน			✓		๑๐.๐๐	๔.๘๘๕๐	✓	<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่นของประชากร ๑ ชุด</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ มีรายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจายจุด หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร ๑ ฉบับ</p> <p>๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๒๐ วัน</p> <p>๔. ใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	-		
๔	๑๒	โครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมูลเลขหมายสายในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช.	ทท.	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อพัฒนาและบริหารระบบประมูลเลขหมายสายในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้มีการจัดสรรทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเลขหมายสาย บริหารจัดการประมูลเลขหมายสายแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. อย่างมืออาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม ในการแข่งขัน โปร่งใส ตรวจสอบได้			✓		๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ที่มีส่งมอบ เพื่อสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบและทดสอบใช้งาน ๑ ระบบ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีภาพแสดงถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของข้อมูลของระบบประมูลเลขหมายสายแบบออนไลน์กับระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑ ภาพ</p> <p>๒.๒ มีรูปแบบการเสนอราคาในระบบการประมูลเลขหมายสายแบบออนไลน์ ๒ รูปแบบ</p> <p>๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน</p> <p>๔. ใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) ได้มีความเห็นขอเปิดประมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในการคำนวณราคาและเปิดเผรราคากลาง จึงต้องดำเนินการขออนุมัติปรับแก้ของหน่วยงาน ขอยกเลิกราคากลางเดิม และขออนุมัติราคากลางใหม่อีกครั้ง รวมทั้งในขั้นตอนการประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้นไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอเมื่อครบเวลาที่กำหนด จึงต้องดำเนินการเสนอผู้มีอำนาจเพียงการประกวดราคา และขอให้มีการประกวดราคาอีกครั้ง ต่อไป โดย รสทช. (ยก.) รท. ลสทช. ได้อนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมูลเลขหมายสายฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจากเดิมในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-		

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของกรดำเนินแผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงานมีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด			
๔	๑๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์	กท.	๔,๐๐๐๐	๔,๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	เพื่อผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์โฆษณา และเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจและโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจหรือสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในช่องทางสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอ			✓					✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนเนื้อหาที่จะเผยแพร่ ๓ เรื่อง ๑.๒ จำนวนการเผยแพร่โดยการออกอากาศผ่านรายการโทรทัศน์ ๒ ตอน/๒๐ นาทีต่อครั้ง /รวม ๔๐ ชั่วโมง ๑.๓ จำนวนช่องทางการเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ และสื่อภาพยนตร์โฆษณา ๒ ช่องทาง ๑.๔ มีผู้เข้าชมสื่อภาพยนตร์โฆษณา และรายการโทรทัศน์ผ่านช่องทางออนไลน์ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน			
																			๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละการรับรู้สื่อรายการโทรทัศน์ของประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			
																			๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน			
																			๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			