



รายงานการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘



สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (ณ มิถุนายน ๒๕๖๘)

๑. แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) มีงบประมาณรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๕,๖๓๕.๔๒๐๖ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๒๒๖.๔๗๓๗^๑ ล้านบาท รายจ่ายสำหรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๖.๙๔๖๙ ล้านบาท และเงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามกฎหมาย จำนวน ๓๑๒.๐๐๐๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑ และภาพที่ ๑ โดยมีแผนงานรองรับการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. จำนวนทั้งสิ้น ๔ แผน ประกอบด้วย ๓๖ โครงการ ๗๓ งาน ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๒

แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำแนกตามยุทธศาสตร์




^๑ มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : จำนวนงาน/โครงการภายใต้แผนงานฯ
ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (ณ มิถุนายน ๒๕๖๘)



สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (ณ มิถุนายน ๒๕๖๘) โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (ณ มิถุนายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ จำนวนแผนงาน	จำนวนโครงการ/งาน ภายใต้แผนงาน ที่ติดตาม					ผลการดำเนินการ										
	โครงการ (๑)	คิดเป็น ร้อยละ ของโครงการทั้งหมด	งาน (๒)	คิดเป็น ร้อยละ ของงานทั้งหมด	รวมโครงการ/งาน (๑)+(๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	คิดเป็น ร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	ยกเลิกดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาระบบราชการและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล (จำนวน ๑ แผนงาน)	๙	๒๕.๐๐	๑๘	๒๔.๖๖	๒๗	๐	๐.๐๐	๑๘	๖๖.๖๗	๙	๓๓.๓๓	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (จำนวน ๑ แผนงาน)	๕	๑๓.๘๙	๑๒	๑๖.๔๔	๑๗	๐	๐.๐๐	๑๔	๘๒.๓๕	๒	๑๑.๗๖	๐	๐.๐๐	๑	๕.๘๘	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคดีความดี และกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุด ของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับ ศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน (จำนวน ๑ แผนงาน)	๘	๒๒.๒๒	๑๑	๑๕.๐๗	๑๙	๐	๐.๐๐	๑๓	๖๘.๔๒	๖	๓๑.๕๘	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป (จำนวน ๑ แผนงาน)	๑๔	๓๘.๘๙	๓๒	๔๓.๘๓	๔๖	๐	๐.๐๐	๓๖	๗๘.๒๖	๙	๑๙.๕๗	๐	๐.๐๐	๑	๒.๑๗	
รวมทั้งสิ้น	๓๖	๑๐๐.๐๐	๗๓	๑๐๐.๐๐	๑๐๙	๐	๐.๐๐	๘๑	๗๔.๓๑	๒๖	๒๓.๘๕	๐	๐.๐๐	๒	๑.๘๓	


แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (ณ มิถุนายน ๒๕๖๘)



● งบประมาณที่ได้รับ ● ผลการใช้จ่าย ● งบประมาณคงเหลือ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒,๒๐๙.๙๐๑๐	๑,๑๔๒.๑๙๔๑	๕๑.๖๙	๑,๐๖๗.๗๐๖๙	๔๘.๓๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๒๖๑.๓๐๒๔	๑๑๗.๕๔๑๕	๔๔.๙๘	๑๔๓.๗๖๐๙	๕๕.๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๑,๐๖๐.๐๐๒๐	๕๗๘.๙๙๗๑	๕๔.๖๒	๔๘๑.๐๐๔๙	๔๕.๓๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑,๖๕๕.๒๖๘๓	๘๘๖.๖๕๐๖	๕๒.๓๐	๘๖๘.๖๑๗๗	๔๗.๗๐
รวม	๕,๒๒๖.๔๗๓๗	๒,๗๒๕.๓๘๓๓	๕๒.๑๕	๒,๕๐๑.๐๙๐๔	๔๗.๘๕
เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามกฎหมาย	๓๑๒.๐๐๐๐	๓๑๒.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐
รายการสำหรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายฯ กตป.	๙๖.๙๔๖๙	๑๓.๙๒๙๒	๑๔.๓๗	๘๓.๐๑๗๗	๘๕.๖๓
รวมทั้งสิ้น	๕,๖๓๕.๔๒๐๖	๓,๐๕๑.๓๑๒๕	๕๔.๑๕	๒,๕๘๔.๑๐๘๑	๔๕.๘๕

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้ยุทธศาสตร์
สำนักงาน กสทช. ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (ณ มิถุนายน ๒๕๖๘)



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (ณ มิถุนายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาองค์กรให้มีความสมรรถนะสูงและยกระดับธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๙ โครงการ ๑๘ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๐๙.๙๐๑๐ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๘ โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๙ โครงการ/งาน โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๑๔๒.๑๙๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๙ คงเหลือจำนวน ๑,๐๖๗.๗๐๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย ๕ โครงการ ๑๒ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๑.๓๐๒๔ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๔ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุฯ จำนวน ๒ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑๗.๕๔๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๘ คงเหลือจำนวน ๑๔๓.๗๖๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถยกระดับศักยภาพการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ๘ โครงการ ๑๑ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๖๐.๐๐๒๐ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๓ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุฯ จำนวน ๖ โครงการ โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๗๘.๙๙๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๖๒ คงเหลือจำนวน ๔๘๑.๐๐๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๓๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแล และส่งเสริมกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ประกอบด้วย ๑๔ โครงการ ๓๒ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๙๕.๒๖๘๓ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๓๖ โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๙ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ งาน โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๘๘๖.๖๕๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๐ คงเหลือจำนวน ๘๐๘.๖๑๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๐

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดย ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๘ สำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงาน กสทช.** เพื่อรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดย ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๘ สำนักงานฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมสำคัญ อาทิ ๑) ได้จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๒) ได้จัดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และหน่วยงานภายใน ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานฯ รวมทั้งได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ สำนักงาน กสทช.

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล อาทิ การจัดทำแผนการเพิ่มผลิตภาพการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. (productivity) รวมถึงได้ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานให้สามารถบริหารจัดการงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการบูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด

- **ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะ ในภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม และภารกิจอื่น ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช.** ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย ณ ไตรมาส ๒/๒๕๖๘ สำนักงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร โดยจัดทำวารสารฯ ประจำปี ๒๕๖๘ การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน กสทช. และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การผลิตสื่อวิทยุกระจายเสียง (สปอตวิทยุกระจายเสียง)

การประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ และการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงาน กสทช. ระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนเกิดการตระหนักรู้ถึงภัยโทรคมนาคมและการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาภัยกลโกงจากมิจฉาชีพทางโทรศัพท์ และรับทราบถึงบทบาท ภารกิจที่สำคัญของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ต่อไป

● **พัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานภายในสำนักงาน กสทช.** รวมถึงยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ๑) ดำเนินการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) ๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วนของสำนักงาน กสทช. ให้มีศักยภาพที่สามารถเป็น Platform กลางในการให้บริการประชาชนในรูปแบบ Single Touch Point ๓) การดำเนินโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ

● **ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ** เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีความสามารถทางวิชาการสามารถต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การดำเนินโครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทั้งภายในและต่างประเทศสำหรับบุคลากรสำนักงาน กสทช. การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะด้าน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน โดย ณ ไตรมาส ๒ ของปี ๒๕๖๘ ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ กิจกรรม NBTC Upskill ประจำปีฯ NBTC Learn and Grow 2025 (ครั้งที่ ๑) NBTC Accessible Touch 2025 จำนวน ๕ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ - ๕) และกิจกรรม Public Speaking เป็นต้น ตลอดจนได้ส่งบุคลากรสำนักงาน กสทช. เข้ารับการพัฒนากับหน่วยงานภายนอก กว่า ๒๕ หลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

● **ดำเนินการขับเคลื่อนสายงานวิชาการ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรกำกับดูแลที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์** ที่มีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง และมีการประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการที่เกิดขึ้นต่าง ๆ รวมทั้งยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่มาตรฐานสากล อาทิ

(๑) ได้จัดให้มีฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและข้อมูลเชิงวิชาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและใช้เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ อาทิ ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งในระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ (Bloomberg) ฐานข้อมูลด้านสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก (Statista) และ ฐานข้อมูลด้านอวกาศและดาวเทียมระดับนานาชาติ (Novaspac) เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้จัดทำข้อมูลเชิง วิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (NBTC Digest) ซึ่งรวบรวมบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานฯ เผยแพร่แก่บุคลากรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับทิศทางเชิงยุทธศาสตร์

(๒) อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิชาการต่างประเทศและการเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ อาทิ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกับ หน่วยงานกำกับดูแล สถาบันศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายงานผลการศึกษาด้านวิชาการ ต่างประเทศและผลงานการศึกษาและวิจัยด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง (Policy Report) ซึ่งได้เผยแพร่แล้วจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม BRICS และแนวโน้มผลกระทบต่อการค้ากับดูแลกิจการสื่อสารของไทย และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคสื่อต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทัล

(๓) ส่งเสริมงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ อาทิ ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนา ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ กับ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้จัดสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้าน เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานฯ

(๔) ได้จัดประชุม Brown Bag ประจำปี เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ภายในสำนักงาน กสทช. ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ หัวข้อ แนวทางการกำกับดูแล AI ในต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จาก AI ในภารกิจของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ หัวข้อ Direct to Device: การวิเคราะห์เทคโนโลยีและแนวโน้มการใช้งานคลื่นความถี่ของ อุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสาร ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ หัวข้อผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค: พฤติกรรมของคนไทยในการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ หัวข้อ Technology Foresight: Broadcasting and Audiovisual Media

● **ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งประชาชนให้มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัล** อาทิ ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ (Synthesizer) จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การเตรียมการจัดอบรมครั้งที่ ๓ ตามแผนงานที่กำหนด รวมทั้งได้จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ เป็นต้น และอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อจัดรายการ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการนำเสนอเนื้อหารายการให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามแผนที่กำหนด

นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน และกรอบความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัย วิกตอเรีย (Victoria University) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพ
ของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อกำกับดูแลและการบริการประชาชน

ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่** ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดแผนการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๘ (JTC-38) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเจรจา ประสานงาน และป้องกันแก้ไขปัญหารบกวนคลื่นความถี่บริเวณชายแดน และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม และการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ (JTC-11) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนต่อไป

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม** โดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures) เพื่อวิเคราะห์ระดับความพร้อมประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการดาวเทียมไทยและดาวเทียมต่างชาติ และกำหนดมาตรการเฉพาะหรือแนวทางการกำกับดูแลที่จำเป็น วิเคราะห์ความพร้อมประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดดาวเทียม ตลอดจนกำหนดนิยามดาวเทียมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ

- **ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม** โดยได้เข้าร่วมพิธีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน Infocomm Media Development Authority (IMDA) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกับการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์และข้อความสั้น เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมทั้งสำนักงานฯ ได้นำเสนอประเด็นและทำที่ต่อที่ประชุมระหว่างประเทศการในประชุม 2025 Session of the Council เมื่อวันที่ ๑๕ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และประสานงานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ITU, APT, UN, ASEAN, APEC, GSMA, IIC และ USTDA ในการให้ความร่วมมือด้านข้อมูล และหารือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

- **ไต่ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค** โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม อาทิ การดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๕๒ ชุด และการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ

- ดำเนินการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตในปี ๒๕๗๒ รวมทั้งจัดประชุมฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างแผนที่นำทางฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำร่างแผนที่นำทางฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

- ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcasting System/Mobile Alert System) และโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อให้มีเทคโนโลยีที่ช่วยส่งข้อมูลและข้อความสำคัญไปยังประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (EWS) บนโครงข่ายเสมือนจริงของ ททบ. รวมทั้งได้มีการประชุมหารือกลุ่มย่อยร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ และการประชุมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามลำดับ เพื่อหารือถึงแนวทางในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ (Workflow) การกำหนดประเภทและระดับของภัยที่จะแจ้งเตือน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการทดลองหรือทดสอบการแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System: EWS) ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มีการใช้งานจริง โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ผู้แทนจาก ททบ. และผู้แทนจากผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ๑๑ ราย ซึ่งออกอากาศโดยอาศัยโครงข่ายของ ททบ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว และได้ดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcasting System/Mobile Alert System) โดยมีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๓ ราย ในการใช้ระบบ Cell

Broadcast (CBC) ลักษณะชั่วคราวเพื่อแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android ประมาณ ๗๐ ล้านเลขหมาย และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยเสมือนจริงในหลายระดับพื้นที่ ได้แก่ ระดับเล็ก (พื้นที่ศาลากลางจังหวัด) ระดับกลาง (พื้นที่อำเภอ) และระดับใหญ่ (พื้นที่จังหวัด) เพื่อประเมินความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบในสถานการณ์จำลอง รวมทั้งได้ประสานงานในการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งครั้งแรกในพื้นที่ ตำบลภูกระดึง และตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ผ่านสื่อโทรทัศน์และช่องทางต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนด

- ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิของผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อาทิ การดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิของผู้บริโภคฯ และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ตลอดจนได้ดำเนินการส่งเสริมการยกระดับเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการเฝ้าระวังสื่อผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและประเมินระดับการมีส่วนร่วม (กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ชชาติพันธุ์ และผู้สูงอายุ) เพื่อให้เครือข่ายผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ เสริมสร้างทักษะและความสามารถในการใช้สื่ออย่างตื่นตัว และรู้เท่าทัน เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อฯ

- ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม อาทิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ จำนวน ๓ ครั้ง ในกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ดูแล และคนพิการทางสติปัญญา/จิตใจ/บุคคลออทิสซึม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ และวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อในชุมชนของตนเองและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและผู้สูงอายุ รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำหรับมาปรับใช้กับแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

- การพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดการเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อนำมาปรับปรุงประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา

- การจัดทำมาตรการแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดังนี้ (๑) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๔ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ (๒) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามลำดับ (๓) ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในหลายรูปแบบ และ (๔) ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖

และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย กสทช. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่มาตรการ ให้แก่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทราบและปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมที่จำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งออกแบบกระบวนการทำงานภายใต้อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการส่งข้อความสั้น (SMS) หลอกหลวงประชาชน และปัญหาการนำสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการของประเทศไทยไปใช้ในการกระทำผิดหรือสนับสนุนการกระทำผิดการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นต้น

- ดำเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจติดตามงานในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดของจุดบริการโครงการ USO Zone C+ และ Zone C และดำเนินการเพื่อยกระดับศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ให้เป็นศูนย์บริการดิจิทัลภาครัฐฯ และการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนแออัดในเมืองใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่ายตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคม และครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย และเพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ย่าน 1800 MHz และย่าน 2600 MHz ตามข้อมูลที่ได้รับใบอนุญาตรายงานสำนักงาน กสทช. ได้แก่ พื้นที่ให้บริการครอบคลุมโครงข่ายต่อพื้นที่ที่เป็นไปตามที่ประกาศ กสทช. กำหนดและนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ประเมินวิเคราะห์และเปรียบเทียบ คลื่นความถี่ในแต่ละย่านความถี่ที่สำนักงาน กสทช. จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคมอย่างเหมาะสม เพื่อกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสุ่มตรวจเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสุ่มตรวจเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงาน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยกำหนดให้สำนักงาน กสทช. จะต้องตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเลขหมายที่ผู้ให้บริการส่งคืนว่าเป็นเลขหมายว่าง ไม่มีการใช้งานจริงภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

สำหรับรายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏตามภาคผนวก

๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๒.๑ ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มีผลการใช้จ่ายของโครงการใหม่ ประจำปี ๒๕๖๘ ค่อนข้างต่ำ โดยโครงการใหม่ประจำปี ๒๕๖๘ ส่วนมากยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ซึ่งอาจแสดงถึงความไม่พร้อมในการดำเนินโครงการ และหากดำเนินการล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ของโครงการได้ ดังนั้น ในการจัดทำโครงการ หน่วยงานควรมีการเตรียมการล่วงหน้าและให้ความสำคัญกับความพร้อมในการดำเนินโครงการมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงยังคงให้ความสำคัญกับการเร่งรัดติดตามรายจ่ายโครงการใหม่ประจำปี ๒๕๖๘ อย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นต่อไป

๒.๒ กรณีจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการส่งมอบงาน ตรวจรับงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนและเงื่อนไขในสัญญา และควรกำกับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ หากมีอุปสรรคหรือเหตุขัดข้องใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ขอให้รายงานความคืบหน้าหรือปัญหาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๓ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการดำเนินงานสำคัญของ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๙ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทุกสายงานควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ โดยกำหนดแผนงาน/โครงการ และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับ

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์



ภาคผนวก

ความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ ควบคุมภายใน และติดตามประเมินผล	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๔	งานอาคารสถานที่ บริหารพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๕	งานการบริหารจัดการคลังและบัญชีของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๖	งานยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	
๗	งานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๔๑.๐๑	
๘	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. และการบริหารการจัดประชุม กสทช. สำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๙	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสทช. และ เลขานุการ กสทช.	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๐	งานประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมทั้งในระดับชาติและระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	๑๐๐.๐๐	๕๙.๗๒	
๑๑	งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. รักษามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
๑๒	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๑๐๐.๐๐	๒๑.๖๔	
๑๓	งานบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
๑๔	งานบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๕	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจติดตามรอบที่ ๒ สำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๑๖	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 7035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๗	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๘	งานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๕๔.๙๕	
๑๙	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๒๓	โครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๒๔	โครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) จำนวน ๑ ระบบ	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๕	โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิง พื้นที่ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๗	โครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
เฉลี่ยรวม		๑๐๐.๐๐	๓๑.๙๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานสนับสนุนการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงตัวเลข เกี่ยวกับการประเมินราคา คลื่นความถี่ และวิเคราะห์ผลกระทบ	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๒	งานจัดทำฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๓	งานด้านวิชาการต่างประเทศ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๔	งานศึกษาวิเคราะห์นโยบายเพื่อสนับสนุนการกิจการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๕	งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ	๑๐๐.๐๐	๕๐.๖๖	
๖	งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล	๑๐๐.๐๐	๔๓.๐๐	
๗	งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๒๗.๐๐	
๘	งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๘.๓๓	
๙	งานสนับสนุนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหาฯ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๔๘.๗๕	
๑๐	งานสนับสนุนการกิจการกำกับดูแลการแข่งขัน ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลกันเอง	๑๐๐.๐๐	๑๖.๖๗	
๑๑	งานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็นเลิศและพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการของสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	๑๑.๘๒	
๑๒	งานบริหารงานวิชาการ	๑๐๐.๐๐	๕๕.๓๘	
๑๓	โครงการจัดทำฉกทัศน์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของไทย	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔	โครงการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายกำกับดูแล	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๕	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๖	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๑๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนิน โครงการ
เฉลี่ยรวม		๑๐๐.๐๐	๔๑.๓๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการ

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๒	งานนโยบายและแผนการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม และกำกับดูแล	๑๐๐.๐๐	๖๕.๐๐	
๓	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
๔	งานบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๕๓.๑๐	
๕	งานประสาน/วางแผนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และติดตามประเมินผล	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๖	งานสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และความมั่นคงของรัฐของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๗	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๘	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๙	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๓	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๐	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๔	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๑	งานบริหารกิจการภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	๕๓.๙๒	
๑๒	โครงการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย (PP-26)	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๓	โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคาร ประกอบ	๑๐๐.๐๐	๖๕.๔๘	
๑๕	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียงจำนวน ๕๒ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๖	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๗	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ พร้อมอาคาร ประกอบ	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๙	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมเฉลี่ย		๑๐๐.๐๐	๓๕.๖๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) ปี ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนินการ
๒	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคม ที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	๑๐๐.๐๐	๕๘.๐๐	
๓	งานพัฒนาแผน หลักเกณฑ์และกฎกติกาเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและการกำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแห่งชาติ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๔	งานพัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านกิจการโทรคมนาคม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย และการดำเนินคดีด้านโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๔๖.๙๐	
๕	งานกำกับดูแลอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๖	งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่ายและติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๔๓.๗๕	
๗	งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และติดตามกำกับดูแลตามเงื่อนไขใบอนุญาต	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๘	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๙	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน แนวทางปฏิบัติ และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	งานวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมและจัดทำมาตรฐานทางด้านเทคนิคฯ	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
๑๑	งานบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๔๕.๘๓	
๑๒	งานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	๑๐๐.๐๐	๔๘.๗๔	
๑๓	งานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการและภาคประชาชน	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๔	งานการกำกับดูแลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และกำกับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๕	งานขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๑๘.๐๐	
๑๖	งานการจัดการเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๕๑.๖๗	
๑๗	งานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๕๖.๖๑	
๑๘	งานพัฒนานโยบาย/แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และติดตามประเมินผล	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
๑๙	งานพัฒนากฎ/ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๖๔.๘๖	
๒๐	งานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
๒๑	งานอนุญาตและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๗.๐๐	
๒๒	งานการติดตามและกำกับผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	
๒๓	งานบังคับใช้กฎหมายในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๒๔	งานส่งเสริมและกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๓๗.๕๐	
๒๕	งานกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๒๖	งานพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึงในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๔๗.๐๐	
๒๗	งานพัฒนากรูระเบียบ กำหนดมาตรฐานและการศึกษาเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
๒๘	งานรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๒๙	งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๓๒.๐๐	
๓๐	งานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๓๑	งานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๕๕.๙๔	
๓๒	งานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๓๗.๑๕	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๓	โครงการจัดงาน Thailand Digital Accessibility Conference (TDAC) ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓๔	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ ความครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแล ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือกรณีบอกเลิกสัญญา)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓๗	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสุ่มตรวจเลขหมายโทรคมนาคม ของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๓๘	โครงการจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคม เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Telecom Data Exchange System for Combatting Cyber Crime : TDEX)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ต เคลื่อนที่และต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๔๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	
๔๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผน ปฏิบัติการ การจัดที่มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและ บริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๔๒	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๔๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงาน พระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๔๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ Disruption ทางเทคโนโลยี และสภาพการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์และผลกระทบต่อคุณภาพของ เนื้อหารายการ	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๔๕	โครงการจ้างพัฒนาระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๔๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนด ทิศทางทางการพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
รวมเฉลี่ย		๑๐๐.๐๐	๓๔.๐๒	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ (ณ มิถุนายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๑	๑	งานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณควบคุมภายใน และติดตามประเมินผล	ยย.	๓๙.๖๘๖๖	๓๙.๖๘๖๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อพัฒนางานด้านยุทธศาสตร์ การงบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางกวดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คุณค่า และสอดคล้องเป้าหมายการให้บริการของ กสทช.			✓				๓๕.๐๐	๖.๕๐๕๒	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนรายงาน ๒ ฉบับ ๑.๒ จำนวนแผนฯ ๒ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๖๘ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>		
๑	๒	งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนภารกิจภารกิจกับคู่และผู้สภาค	ยย.	๑๖.๔๕๓๑	๑๖.๔๕๓๑	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลให้เป็นมาตรฐานและมีผู้สภาค			✓				๕๖.๖๕	๑๓๓.๘๕๒๒	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนประเมิน หรือประกาศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสำนักงาน มีการทบทวนปรับปรุงแล้วเสร็จ ๖ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามมติเชิงคุณภาพที่กำหนดในปี ๒๕๖๘ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>		

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่การผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๑	๓	งานสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภายในของสำนักงาน กสทช.	นย.	๑.๕๓๖๐	๑.๕๓๖๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมายและการดำเนินงานคดีและบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภายในและการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น			✓			๕๐.๐๐	๐.๖๖๕๓	✓	ไม่	<p>๑. เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการยกร่าง ๓ ฉบับ และให้คำปรึกษา รวมทั้งการดำเนินคดีและบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ๓ ฉบับ และให้คำปรึกษา รวมทั้งการดำเนินคดีและบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านกฎหมาย ๓ ฉบับ และให้คำปรึกษา รวมทั้งการดำเนินคดีและบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	-	
๑	๔	งานอาคารสถานที่ บริหารพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช.	ทย.	๒๔๗.๖๕๑๔	๒๔๗.๖๕๑๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การจ้างงานบริการเพื่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ได้รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องตามความต้องการของสำนักงาน กสทช. และเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุขององค์กร			✓		๒๕.๐๐	๒๐๒.๖๖๖๔	✓	ไม่	<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช. ๑ แผน</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานคลังวัสดุกลาง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานขับรถ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามได้ตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	-		
๑	๕	งานการบริหารจัดการคลังและบัญชีของสำนักงาน กสทช.	สย.	๑๐.๑๑๑๕	๑๐.๑๑๑๕	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการคลังและบัญชีของสำนักงาน กสทช. ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการจัดทำรายการบริหารองค์การบนหลังรวมกับบาล ไบร่งโกล และตรวจสอบได้			✓		๕๐.๐๐	๒.๐๘๔๔	✓	ไม่	<p>๑. เชิงปริมาณ มีรายงานทางการเงินไตรมาส ๑ ชุด รวมจำนวน ๔ ชุด</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานทางการเงิน ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายภายในเวลาที่กำหนด ๖ วันทำการ</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	-		
๑	๖	งานยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล	ศย.	๕.๐๑๔๔	๕.๐๑๔๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพปรับปรุงและบูรณาการระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน			✓		๔๕.๐๐	๔.๔๖๒๗	✓	ไม่	<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบสำคัญที่ใช้ในการยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล ได้รับการดูแล ๓ ระบบ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ อันดับการประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลตามเกณฑ์ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (Digital Government Readiness) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่ผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๑	๗	งานบริหารยุทธศาสตร์และกิจกรรมองค์กร	ยท.	๕๕.๓๑๕๑	๕๕.๓๑๕๑	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรให้มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๔๑.๐๑	๒๒๔.๒๐๖๔	✓		๑. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-
๑	๘	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. และการบริหารการจัดประชุม กสทช. สำนักงาน กสทช.	ปบ.	๕.๐๘๖๔	๕.๐๘๖๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. กสทช. และสำนักงาน กสทช. และบริหารจัดการการประชุม กสทช. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อรองรับกระบวนการจัดการประชุม กสทช. ได้แก่ การสร้างและเสถียรภาพการประชุม การตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสารวาระการประชุม การเสนอวาระการประชุมให้ประธาน กสทช. พิจารณาบรรจุเข้าวาระการประชุม กสทช. การจัดทำสารบัญญัตินวาระการประชุม และการติดตามมติที่ประชุม ให้มีข้อผูกพันการนำเข้า การรับส่ง การเชื่อมต่อ และการจัดเก็บข้อมูล ที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัยอยู่ในระบบกลางเพื่อพัฒนาไปสู่งการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. และการบริหารการจัดประชุม กสทช. สำนักงาน กสทช. ตามแผนที่กำหนด โดยปี ๒๕๖๔ ได้จัดการประชุม กสทช. แล้วทั้งสิ้นจำนวน ๒๐ ครั้ง โดย ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดประชุม กสทช. จำนวน ๑๑ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๐ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔	๕๐.๐๐	๑.๕๗๒๒	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม กสทช. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๒ ครั้ง ๒๔ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการการประชุม กสทช. ในระดับ ๕ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานประชุม กสทช. และงานประธาน กสทช.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ร้อยละของเรื่องล้นกรอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๒ ร้อยละของการจัดทำเอกสารวาระดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๑	๙	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสทช. และ สาขาธิการ กสทช.	กบ.	๑๕.๕๗๖๗	๑๕.๕๗๖๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่ายเลขานุการของ กสทช. สาขาธิการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ติดตาม รับผิดชอบดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่ง กสทช. และสาขาธิการ กสทช. มอบหมาย			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสทช. และ สาขาธิการ กสทช. ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการส่งมอบและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำส่งผู้บริหาร แบ่งเป็นเอกสารรับเข้า จำนวน ๑,๖๔๘ รายการ และเอกสารส่งออก จำนวน ๕๐๗ รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑,๑๔๑ รายการ (ข้อมูลสะสมถึง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ๒. ได้นำส่งสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ ของรายงานผู้บริหาร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๓. ได้ดำเนินการในการสนับสนุนดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของคณะกรรมการ กสทช. อาทิ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน การเบิกจ่ายค่ารับรอง สำหรับผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เป็นต้น	๕๐.๐๐	๓.๐๐๕๗	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของการส่งมอบและตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนนำส่งผู้บริหาร ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่องานเลขานุการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกในการติดต่อต่าง ๆ ของคณะกรรมการ กสทช. ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา จำนวนครั้งของการสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ประจำไตรมาสของรายงานผู้บริหารองค์กรได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ๔ ครั้ง/ไตรมาส ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๑	๑๐	งานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหาร ความสัมพันธ์และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมที่ในระดับชาติและระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	สท.	๑๐๕.๕๖๑๐	๑๐๕.๕๖๑๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ทิศทาง การดำเนินงาน แนวนโยบายของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างความตระหนักรู้จาก การใช้งาน และประโยชน์จากเทคโนโลยี การสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้ประชาชนผู้ใช้บริการเข้าใจถึงการดำเนินงานและการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับแก่ สาธารณชน			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหารความสัมพันธภาพกับคู่ภาคีการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมทั้งในระดับชาติและระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภายในองค์กร อาทิ การรวบรวมข่าวจากสื่อ หนังสือพิมพ์และติดตามข่าวออนไลน์ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อ กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน และได้จัดทำวารสารภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๔ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อเผยแพร่ภายในสำนักงาน กสทช. เป็นต้น ๒. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร อาทิ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงาน กสทช. ระดับภูมิภาค การจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์แบบชุด (ซีรีส์) และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมั่นในความเจริญก้าวหน้าในการกำกับดูแลการสื่อสารของประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กสทช. ผ่านสื่อมวลชนและหนังสือพิมพ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในรายการประเภทต่าง ๆ และผ่านทางสื่อออนไลน์ (Out of Home) และสถานีวิทยุกระจายเสียง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องไอทีวี ทีวี ในรายการประเภทข่าว รวมทั้งการผลิตสื่อเชิงสาระบันเทิงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อในเครือ Major Cineplex เป็นต้น ๓. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้รักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง การจ้างผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ และช่องทางสื่อต่าง ๆ เป็นต้น ๔. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร อาทิ การสำรวจการรับรู้บทบาทภารกิจและภาพลักษณ์ของสำนักงาน กสทช. ปี ๒๕๖๔ การจัดซื้อสื่อเพื่อการใช้งานระบบบริหารจัดการ Digital Signage การจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานกาชาดของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ งานออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดปีใหม่ ๒๕๖๔) ของสำนักงาน กสทช. เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๕๙.๗๒	๔๔.๘๒๒๒	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนเนื้อหาและวารสารที่นำไปเผยแพร่ ๔ เรื่อง/ฉบับ ๑.๒ จำนวนการจัดนิทรรศการ/กิจกรรม/ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๔๓ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละของบุคลากรภายในที่รับรู้ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ ๒.๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ				
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด							
๑	๑๓	งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. รักษามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	ตบ.	๖.๙๕๑๖	๖.๙๕๑๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งพัฒนาให้ถึงขั้นโดยผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน กสทช. ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานก็เพื่อประชาชนและสังคม เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ปกป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นที่เชื่อถือและพึงภาคได้ของประชาชน			✓				๓๐.๐๐	๔.๐๓๖๗	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ</p> <p>๑.๑ จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ๔๐๐ คน</p> <p>๑.๒ จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBCT ๔ คน</p> <p>๑.๓ จำนวนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน กสทช. ๒ ครั้ง</p> <p>๑.๔ จำนวนรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ๒ ฉบับ</p> <p>๑.๕ จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๒ ครั้ง</p>						
									๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยชี้แจงแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด													<p>๒. เชิงคุณภาพ</p> <p>ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕</p>				
									๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน											<p>๓. เชิงเวลา</p> <p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p>						
									๔. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง											<p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย</p> <p>ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเชิงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>						
									๕. ได้จัดดำเนินการสร้างความตระหนักรู้เรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สำนักงาน กสทช. มีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐)																	
									๖. การดำเนินงานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดังนี้																	
									๗. ได้ดำเนินการสนับสนุนบุคลากรตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงาน กสทช. ได้แก่ สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทญ.) สำนักการคลัง (สย.) สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (ทย.) สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยง.) และสำนักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง																	
									๘. ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสำนักงาน กสทช. และสถาบันการดำเนินงานและประเมินผลการใช้จ่ายเงินโครงการ																	
									๙. ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน กสทช.																	
									๑๐. ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๓ (นครราชสีมา) และสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ (เชียงใหม่)																	
									๑๑. ประสานงานระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับสำนักที่เกี่ยวข้อง																	
๑	๑๒	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ทบ.	๑๔.๖๖๘๕	๑๔.๖๖๘๕	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า			✓				๒๓.๖๔	๑.๓๖๘๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ</p> <p>๑.๑ จำนวนนโยบายและแผนการจัดสรรกองทุนประเภทต่าง ๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจัดสรรทุนตามแผนที่กำหนด</p> <p>๒. จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนตามมติ กสทช. พร้อมรับมอบนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาสนับสนุนโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนตามแผนที่ ๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องในเดือนกันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๓. ได้จัดทำรายงานประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เห็นชอบรายงานดังกล่าว ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน กสทช. และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป</p> <p>๔. ได้ดำเนินการถ่ายโอนอำนาจในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา คณะอนุกรรมการ ที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะทำงาน ณ ไตรภาคที่ ๒ รวมทั้งสิ้น ๔ คณะ จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ ครั้ง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๖ ครั้ง คณะทำงานสนับสนุนโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ จำนวน ๒๓ ครั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ครั้ง คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ครั้ง คณะทำงานด้านกฎหมายของกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๔ ครั้ง คณะอนุกรรมการรองงานของ กสทช. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนการประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ดังกล่าว ปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๕. ได้ลงนามในสัญญาการจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์กองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานของ กสทช. ผ่านสื่อ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย การจัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ฯ ดำเนินการออกแบบและผลิตภาพข่าวและเนื้อหาข่าว ทับละจุฬาฯ และ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เปิดโครงการนำร่องทัศนคติกรมดิจิทัล กระตุ้นการเข้าถึงบริการสุขภาพของภาคคนไทย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนด</p>						
									๑๒. จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนตามมติ กสทช. พร้อมรับมอบนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาสนับสนุนโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนตามแผนที่ ๒๕๖๔ ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องในเดือนกันยายน ๒๕๖๔																	
									๑๓. ได้จัดทำรายงานประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ แล้วเสร็จ โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เห็นชอบรายงานดังกล่าว ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน กสทช. และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป																	
									๑๔. ได้ดำเนินการถ่ายโอนอำนาจในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา คณะอนุกรรมการ ที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะทำงาน ณ ไตรภาคที่ ๒ รวมทั้งสิ้น ๔ คณะ จำนวนทั้งสิ้น ๔๑ ครั้ง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๖ ครั้ง คณะทำงานสนับสนุนโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ จำนวน ๒๓ ครั้ง คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ครั้ง คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ครั้ง คณะทำงานด้านกฎหมายของกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๔ ครั้ง คณะอนุกรรมการรองงานของ กสทช. เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนการประเมินความพึงพอใจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงาน ดังกล่าว ปีละ ๑ ครั้ง																	
									๑๕. ได้ลงนามในสัญญาการจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์กองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลงานของ กสทช. ผ่านสื่อ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย การจัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ฯ ดำเนินการออกแบบและผลิตภาพข่าวและเนื้อหาข่าว ทับละจุฬาฯ และ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เปิดโครงการนำร่องทัศนคติกรมดิจิทัล กระตุ้นการเข้าถึงบริการสุขภาพของภาคคนไทย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนด																	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับตั้ง (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่ผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๑๓	งานบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สื่อถามและรับเรื่องร้องเรียน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.	บ.บ.	๗,๕๘๘.๘๘๔	๗,๕๘๘.๘๘๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาคุณภาพเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของสำนักงาน กสทช.			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สื่อถามและรับเรื่องร้องเรียนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ได้แก่ การจ้างหน่วยงานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายระบบต่าง ๆ อาทิ ๑. พัฒนาระบบ Call Center สำนักงาน กสทช. ซึ่งได้ลงนามในใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๕ แล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างในงานงวดที่ ๖ ได้มารายงานการบำรุงรักษาซ่อมแซมแม่ข่ายระบบ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ๒. พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ซึ่งได้ลงนามในใบสั่งจ้าง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๕ แล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างในงานงวดที่ ๖ ได้มา รายงานผลการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช.) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ตลอดจนได้ดำเนินการเพื่อให้มีระบบอื่น ๆ ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ให้นำหน่วยงานมาในสามารถเชื่อมโยงร่วมกับ อาทิ ระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document and Record Management) ระบบสารสนเทศสำหรับบริการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ระบบบริหารจัดการข้อมูลกลาง เพื่อช่วยวิเคราะห์และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization ระบบกลางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกแบบอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการข้อความสั้น SMS และสมุดหน้าเหลืองของสำนักงาน กสทช. (NBTC Yellowpages) ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. (Data Center) และระบบบริหารจัดการข้อมูลภายใต้โครงการเสริมความร่วมมือ ไปสู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) เป็นต้น	๓๐.๐๐	๗,๕๘๘.๘๘๔	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ Call Center ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Call Center, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการส่งต่อเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐		
๑	๑๔	งานบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย	บ.บ.	๒๗๒.๘๐๑๔	๒๗๒.๘๐๑๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารงานและให้บริการประชาชน			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน อาทิ ๑. มีบริการข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้ใช้บริการหน่วยงานภายในจำนวน ๕๓ สำนัก โดยพบว่า ข้อมูลการให้บริการเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ มีระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ร้อยละ ๙๙.๕๙ และความสำเร็จของการให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด (SLA) ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ได้จัดทำระบบและอุปกรณ์สนับสนุนพร้อมพร้อมสำหรับผู้ใช้บริการทางกรมอเนก จำนวน ๒ รายการ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้จัดซื้อครุภัณฑ์พิเศษและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยได้มีการตรวจรับมอบงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด	๕๐.๐๐	๒๗๒.๘๐๑๔	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนหน่วยงานภายในที่ได้รับบริการ ๕๓ สำนัก ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด (SLA) ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			
๑	๑๕	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจติดตามรอบที่ ๒ สำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	บ.บ.	๗,๘๖๒.๒๒	๗,๘๖๒.๒๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒			✓		ได้รับอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานงวดที่ ๑ - ๒ เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย รายงานผลการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายงานผลการชี้แจงกระบวนการ หรือข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน และการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล รายงานผลการให้คำปรึกษาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายงานผลการกำหนดตัวชี้วัดด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Metric) ให้กับสำนักงาน กสทช. รายงานผลการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างทักษะด้านการจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผล (ROPA), การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล Breach Notification การจัดทำข้อตกลงการประมวลผล (DPA) การจัดทำข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูล (DSA) การดำเนินการด้านการตอบสนองต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (DSR) ให้กับบุคลากรของสำนักงาน กสทช. รายงานผลการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 มาตรฐานสากล ISO/IEC 27701:2019 และมาตรฐานสากล ISO/IEC 27035:2023 เป็นรายเดือน รายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน รวมถึงประมวลผลแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เอกสารลดมาตรการที่เลือกใช้ (SoA) ข้อมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2022 มาตรฐานสากล ISO/IEC 27701:2019 และมาตรฐานสากล ISO/IEC 27035:2023 และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (NIST Cybersecurity Framework) รวมถึงข้อกำหนดด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) รายงานผลการจัดการสื่อสารและชี้แจงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช.) รายงานผลการประเมินผลการรับรู้รับทราบและการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ที่สำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการภายนอก (Third parties) และจัดทำรายงานผลเชิงสถิติ พร้อมบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) รายงานผลจัดทำคู่มืออบรมผู้บังคับการตรวจสอบตาม พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานผลการรายงานในการประชุมเพื่อทำความเข้าใจเรื่อง "แนวปฏิบัติที่กำหนดระยะเวลาจัดเก็บและลบทำลายข้อมูล" ของสำนักงาน กสทช. ภายใต้ นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรฐานด้านข้อมูลของสำนักงาน กสทช. รายงานผลการอบรมเพื่อสื่อสารและสร้างความรับรู้แก่ผู้ให้บริการภายนอกในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตาม มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. (System owner and Vendor training) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างงวดที่ ๔ ตามขอบของงานที่กำหนด	๗๕.๐๐	๗,๘๖๒.๒๒	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานผลการรักษา ๕ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่กรมผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด				
๑	๑๖	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	นบ.	๔.๕๓๐๐	๐.๔๕๓๐	ปี ๒๕๖๔ (๔.๑๑๓)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27035-1:2023 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน NIST Cybersecurity Framework			✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ และได้จัดส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาฯ ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเข้ายื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเสนอและจัดทำรายงานผลการพิจารณา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยสำนัก พย. เพื่อดำเนินกระบวนการจัดจ้างต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ กระบวนงาน (ในปี ๒๕๖๔) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามมาตรฐาน ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๔) ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-
๑	๑๗	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit)	นบ.	๑.๓๔๕๐	๑.๓๓๘๐	ปี ๒๕๖๔ (๒.๐๑๗)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit)			✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit) เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาฯ ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเข้ายื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่พบว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อรายเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาผลและวิธีการจ้างที่เหมาะสมตามระเบียบฯ เพื่อดำเนินกระบวนการจัดจ้างต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ (ในปี ๒๕๖๔) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit) ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๔) ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๑	๑๘	งานบริหารองค์กร	นบ.	๑๖๖.๗๒๐๒	๑๖๖.๗๒๐๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานบริหารองค์กรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๕๔.๕๕	๒๒๒.๕๒๐๕	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๑	๑๙	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting)	ยย.	๙.๘๖๘๐	๕.๙๒๑๐	ปี ๒๕๖๔ (๑.๙๘๗๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างข้อมูลด้านการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. โดยนำข้อมูลจากระบบงานที่เกี่ยวข้อง (ระบบ SAP และระบบ CIPGA) มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบงบประมาณที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ตลอดทั้งกระบวนการงบประมาณ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณที่มีโครงสร้างข้อมูลด้านงบประมาณที่สอดคล้องกับกระบวนการงบประมาณทั้งระบบ โดยจัดเตรียมและปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับรองรับการพัฒนาในระบบในลักษณะของ Web Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) ในรูปแบบ web-based application สำหรับรองรับกระบวนการจัดทำงบประมาณของ กสทช. เพื่อให้ กสทช. มีข้อมูลสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านการงบประมาณ ๔. เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถจัดทำติดตาม รายงานผล ประเมินผลการรายงานผลการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ อนุมัติต่าง ๆ และตัวชี้วัดที่กำหนด ๕. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต เพื่อให้สามารถสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินของ กสทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางโครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ และได้ส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินการจ้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยในขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวพบว่า คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการขึ้นต้นประกวดราคาใหม่อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) เพื่อดำเนินกระบวนการจัดจ้างต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนระบบ ๑ ระบบ (ในปี ๒๕๖๔) ๑.๒ จำนวนหน่วยงานภายในสำนักงาน กสทช. นำเข้าค่าของประมาณรายจ่ายในระบบ ๕๓ หน่วยงาน (ในปี ๒๕๖๔) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๔) ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๑	๒๐	โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒)	ทช.	๑,๕๘๘.๐๐๑๑	๒๖๑.๐๒๖๐	ปี ๒๕๖๔ (๖๔.๑๕๖๖) ปี ๒๕๖๕ (๕๘.๖๕๖๐) ปี ๒๕๖๖ (๑.๒๖๕๐) ปี ๒๕๖๗ (๒.๘๖๖๗)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๖	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่		✓				อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๘ หลัง (ในปี ๒๕๖๕) ๑.๒ จำนวนงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ที่ดำเนินการสำเร็จ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) ๑ งาน ๑.๓ จำนวนงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ที่สำเร็จ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน ๑.๔ จำนวนงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานและงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ที่สำเร็จ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความถูกต้องของกรก่อสร้างอาคารเป็นไปตามผังงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ (ในปี ๒๕๖๕)</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>		
๑	๒๑	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริการประชาชน และผู้ให้บริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	ศท.	๑๕.๕๘๐๐	๔.๑๖๖๐	ปี ๒๕๖๔ (๑๐.๐๘๘๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้ให้บริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ให้มีศักยภาพที่สามารถเป็น Platform กลางในการให้บริการประชาชนในรูปแบบ Single Touch Point		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริการประชาชน และผู้ให้บริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติราคากลางโครงการฯ เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ (ในปี ๒๕๖๔)</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้ให้บริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๔)</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>			
๑	๒๒	โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน กสทช.	นบ.	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจัดทำกระบวนการภายใน และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการทำงานในรูปแบบ DevSecOps ซึ่งเป็นเทคนิค และวิธีการสมัยใหม่ที่ทำให้ทีมผู้พัฒนา (Developers) ที่มีให้บริการ (Operation) และทีมที่รับผิดชอบการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Security) สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps สำหรับรองรับกระบวนการทำงานตามข้อ ๑ ๓. เพื่อนำระบบและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ที่สำนักงานให้บริการในปัจจุบันเข้าสู่แพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps และดูแลรักษาแพลตฟอร์มดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีระดับความมั่นคงปลอดภัยสูง		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางโครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามขอบเขตของงานงวดที่ ๑ โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานงวดถัดไปได้ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔	๑๐.๐๐	๑.๕๖๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๑.๒ ร้อยละของการจัดทำกระบวนการสารสนเทศของสำนักงานที่มีการส่งมอบ source code ของระบบให้สำนักงาน มีการจัดเก็บ source code แบบรวมศูนย์ในระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการผ่านระบบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>			
๑	๒๓	โครงการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์	นบ.	๓.๑๕๖๐	๓.๑๕๖๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจัดหาระบบเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น (Precision Air Conditioning System)		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางโครงการจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานตามขอบเขตของงานที่กำหนด ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานงวดถัดไปได้ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔	๕๐.๐๐	๓.๑๒๖๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ระบบสนับสนุน (Facility) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละจำนวนระยะเวลาในการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม วสท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>			

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๒๔	โครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน สำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) จำนวน 1 ระบบ	นบ.	๑๖.๐๐๐๐	๑๖.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสร้างระบบการติดต่อสื่อสาร ภายใน และภายนอกพื้นที่สำนักงาน กสทช. และใช้งานร่วมระบบโทรศัพท์เดิม ของสำนักงาน กสทช. ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถ เพิ่มขยายจำนวนและขยายภายในให้เพื่อ พ้องกับความต้องการที่ในปัจจุบันและใน อนาคตได้ อย่างรวดเร็วและทันทั่วถึง		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคาจากโครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยได้นำส่งเรื่องไปยังสำนักการพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน (พย.) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดหาระบบโทรศัพท์ ภายในสำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-
๑	๒๕	โครงการจัดพัฒนาและปรับปรุงระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการ บูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการ ให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช.	นบ.	๔๐.๐๐๐๐	๒๒.๐๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๔๔.๐๐๐๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อตอบสนองเชิงรุกด้านที่อาจ อาศัยข้อได้เปรียบหรือข้อได้เปรียบด้านความ ปลอดภัยของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาใช้ระบบเครือข่ายและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ๒. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับเผยแพร่ ข้อมูลบริการโปรดแบบอินเทอร์เนต การบริหารสัญญาและการตรวจติดตาม สำหรับการปฏิบัติงานของ กท. สำหรับใช้ ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายในการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของ ประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย และ ยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัล ภาครัฐและประชาชนในกิจกรรมกระจาย เสียง ภิคารโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ๓. เพื่อบูรณาการข้อมูลและรวม ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ ของสำนักงาน กสทช. จากที่เดียวกัน		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคาจากโครงการจัดพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของ สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจัดทำรายงาน พิจารณาผลฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการขออนุมัติ จัดจ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อตอบสนองเชิงรุกด้านที่อาจ อาศัยข้อได้เปรียบหรือข้อได้เปรียบด้านความ ปลอดภัยของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการหรือ ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์หรือระบบปฏิบัติการของ สำนักงาน กสทช. จำนวนของหัวระดับสูง และ critical ที่พบ จำนวน ๐ เรื่อง (ในปี ๒๕๖๔) ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๑	๒๖	โครงการจัดพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของ สำนักงาน กสทช.	นบ.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สำนักงาน กสทช. มีความสอดคล้องกับ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ งานของ องค์กร ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ให้มี ช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว สำหรับการแจ้ง เหตุการณ์ แจ้งปัญหาหรือข้อขัดข้อง และ การขอใช้บริการต่าง ๆ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการให้บริการ และการแก้ไขปัญหา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ๔. เพื่อให้มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการแก้ไข ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคาจากโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยได้นำส่งเรื่องไปยังสำนักการ พัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน (พย.)เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ขณะนี้ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาผลการพิจารณาประกวดราคา จึงจะครบกำหนดในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการงาน บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๑	๒๗	โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล	นบ.	๓๐.๐๐๐๐	๖.๐๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๒๔.๐๐๐๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อให้ กสทช. มีระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความสะดวก รวดเร็ว และสนับสนุนกระบวนการทำงานสำนัก ทรัพยากรบุคคลและสถาบันวิชาการให้ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถ บูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน ตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่าง ถูกต้องและครบถ้วน ๓. เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ตลอดจน ให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วน บุคคลของตนเองได้อย่างสะดวก ๔. สำนักงานมีระบบบริหารจัดการและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม่ที่มีทันสมัย มี ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประมวลผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทดแทนระบบเดิมในปัจจุบัน		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคาจากโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยได้นำส่งเรื่องไปยังสำนัก การพัฒนาระบบบริหารทรัพย์สิน (พย.)เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ ระหว่างการพัฒนาแบบร่างประกาศฯ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ (ในปี ๒๕๖๔) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละการทำงานระบบ ESS สำหรับพนักงานและลูกจ้าง ทำงานได้อย่างถูกต้อง มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานเสมอ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับตั้ง (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๒	๑	งานสนับสนุนการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงตัวละอองเกี่ยวกับการประเมินราคา คุณภาพดี และวิเคราะห์ผลกระทบ	ปว.	๐.๐๔๑๐	๐.๐๔๑๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ การศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงตัวละออง เกี่ยวกับการประเมินราคา คุณภาพดี และวิเคราะห์ผลกระทบของ สำนักหรือรายงานวิชาการ			✓			๗๕.๐๐	๐.๐๔๑๑	✓	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดหาเพื่อการใช้งาน จำนวน ๓ เรื่อง ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความเสร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๒	๒	งานจัดทำฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ	ศท.	๑๑.๘๗๓๓	๑๑.๘๗๓๓	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการใน กิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการอื่นที่มีการหลอมรวมในอนาคต ให้อยู่บนพื้นฐานของกรณีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Policy Regulation) เช่นเดียวกับหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ชั้นนำของโลก ๒. เพื่อให้มีระบบเผยแพร่ฐานข้อมูล ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศเพื่อให้อุทิศเวลาของสำนักงาน กสทช. เข้าถึงได้สะดวก และใช้งานง่าย			✓			๕๐.๐๐	๑๑.๘๗๓๖	✓	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และงานวิชาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความเสร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด (จำนวน ๒ กิจกรม) ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๒	๓	งานด้านวิชาการต่างประเทศ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ	ศท.	๗.๖๖๖๖	๗.๖๖๖๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรกำกับดูแลและสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ๒. ส่งเสริมสนับสนุน กสทช. และพนักงานสำนักงาน กสทช. เพื่อศึกษาและค้นคว้างานที่เกี่ยวข้องกับรายงาน โดยดูจากข้อมูลด้านวิชาการต่างประเทศ			✓			๕๐.๐๐	๖.๕๖๓๐	✓	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนหน่วยงานที่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างประเทศ ๑ หน่วยงาน ๑.๒ จำนวนรายงานผลการศึกษาด้านวิชาการต่างประเทศและ ผลงานการศึกษาและวิจัยด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องที่มีการ เผยแพร่ภายในหรือภายนอกหน่วยงาน ๒ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการยกระดับความร่วมมือและต่อยอดการ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้ กับสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความเสร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๒	๔	งานศึกษวิเคราะห์นโยบายเพื่อสนับสนุน การจัดการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม	ว.	๕.๕๕๕๓	๕.๕๕๕๓	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลและ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของ ประเทศรองรับบริบทนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง ไป บนพื้นฐานการเข้าถึงโดยเสรีอย่างเป็นธรรม			✓			๗๕.๐๐	๑.๗๗๖๖	✓	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนฐานข้อมูลด้านนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ๑ ฐานข้อมูล ๑.๒ จำนวนรายงานศึกษวิเคราะห์นโยบายเพื่อสนับสนุน การจัดการกำกับดูแล และส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ๑ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒.๒ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความเสร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด				
๒	๕	งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ	พว.	๒.๖๑๑๗	๒.๖๑๑๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ๓. เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ๔. เพื่อเป็นองค์ความรู้ในงานวิชาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ อาทิ ๑. สนับสนุนการรับงานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๔ ตามแนวทางการศึกษาวิจัย ซึ่งได้กำหนดไว้ ๒ รูปแบบ ได้แก่ (๑) ศึกษาวิจัยนอกเวลาทำการ โดยอยู่ระหว่างการอนุมัติใช้ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ การปฏิบัติงานวิจัย พร้อมทั้งได้สำรวจความสนใจในการศึกษาวิจัยนอกเวลาทำการของพนักงานสำนักงาน กสทช. ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศและ (๒) ศึกษาวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายนอก โดยอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบบริหารงานภายในสำนักงาน กสทช. อย่างเร่งรีบและเปิดรับใหม่ทั้งหมดฉบับเดิม โดยในปี ๒๕๖๓ คาดว่าจะยังไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวได้ จึงได้เสนอปรับลดงบประมาณในการดำเนินงาน และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ๒. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ โดยในไตรมาสที่ ๒ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (๒) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ (๓) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ พร้อมทั้งได้จัดสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร และการประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดำเนินงาน แล้วเสร็จ ๓. การจัดประชุม Brown Bag ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการภายในสำนักงาน กสทช. ที่ได้จากการวิจัย แอมพร ให้แก่บุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ ครั้ง โดย ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ ได้จัดประชุม จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ การประชุม Brown Bag ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ "แนวทางการกำกับดูแล AI ในต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จาก AI ในการวิจัยดำเนินงาน กสทช. (AI Regulation: International Perspective and Applications for NBTC's Framework)" ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ หัวข้อ "Direct to Device : การวิเคราะห์เทคโนโลยีและแนวโน้มการใช้งานคลื่นความถี่ของอุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสาร" การประชุม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หัวข้อ "ผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมของคนไทยในการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๓ และการประชุม ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ หัวข้อ "Technology Foresight : Broadcasting and Audiovisual Media" ตามลำดับ	๕๐.๖๖	๐.๒๑๕๒	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนคณะที่ดำเนินการศึกษาวิจัย ๒ คณะ ๒. จำนวนหัวข้องานวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ๒ หัวข้อ ๓. จำนวนหน่วยงานที่มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ๒ หน่วยงาน ๑.๕ จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๖ เรื่อง ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละงานวิจัยหรืองานวิชาการที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๒	๖	งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล	วส.	๕๐.๒๐๘๑	๕๐.๒๐๘๑	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ทุกระดับให้มีความรู้และขีดความสามารถตามแผนที่กำหนด ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคดีความดี การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดย ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ดำเนินการเผยแพร่สารสารสื่อสารดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๔ แผนที่ ๑ เรียบร้อยแล้วทั้งในรูปแบบการตีพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. ๒. ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน ให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล อาทิ การจัดกิจกรรม NBTC Upskill 2025 หลักสูตรการเขียนบันทึก จดหมายคดีต่องาน และการเขียนรายงานการประชุม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ กิจกรรม NBTC Learn and Grow 2025 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม NBTC Accessible Touch 2025 ซึ่งได้จัดแล้วจำนวน ๕ ครั้ง รวมทั้งได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร The Future of Regulation เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) สาขามรัฐสิงคโปร์ และหลักสูตร Public Speaking เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตลอดจนได้ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๒๕ หลักสูตร	๔๓.๐๐	๑๗.๕๒๖๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๑,๕๐๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐				
๒	๗	งานพัฒนาศักยภาพในการโทรคมนาคม	ทท.	๒.๔๗๒๐	๒.๔๗๒๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการโทรคมนาคม และประชาชนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องมือหุ่นยนต์แบบและดีวีดีระดับความรู้ (Synthesizer) แล้วเสร็จจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ จังหวัดน่าน และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมีกำหนดการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องในไตรมาส ๓ - ๔ ตามแผน อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรคมนาคมภายใต้สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการพิจารณาระดับแบนด์วิดท์ไฟฟ้าสำหรับเทคโนโลยีโทรคมนาคมในปัจจุบันและการแปลงตามมาตรฐาน ICNIRP 2020 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการพัฒนาแบบและทักษะการให้บริการประชาชน ในกิจการโทรคมนาคม และการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Analysis) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น	๒๗.๐๐	๐.๔๖๕๔	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ไม่เกินการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๕๕๓ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ไม่เกินการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐				
๒	๘	งานพัฒนาศักยภาพในการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์	สท.	๓.๗๒๒๑	๓.๗๒๒๑	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งประชาชนให้มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล			✓		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและเสวนาหลักสูตรมหานิคมการออกแบบและติดตั้งระบบเสียงกับการส่งสัญญาณโทรทัศน์บนระบบศูนย์รับระดับดีวีดีด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก เพื่อการพัฒนา งานในระบบอาคารยุคใหม่ และรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๒ คน โดยมีผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ ๘๓ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๕ คน โดยมีผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละ ๘๐ ตามลำดับ และได้รับอนุมัติการอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรมโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีกำหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดการจัดอบรมที่เกี่ยวข้อง ในไตรมาส ๓ - ๔ ตามแผน อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศการบริการและการสื่อสารงานด้านการอนุญาต การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล (DAB+) ด้วยตนเอง โดยอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลขนาดเล็กร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณ เป็นต้น	๑๔.๓๓	๐.๖๕๑๔	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ไม่เกินการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๖๕๔ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐				

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับตั้ง (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่การผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๒	๔	งานสนับสนุนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลและเนื้อหา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ผส.	๖.๗๒๔๓	๖.๗๒๔๓	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อให้การกำกับดูแลด้านเนื้อหาประสิทธิภาพในเชิงรุก เหมาะสมต่อสภาวะการดำเนินงานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการ ให้มีมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม สร้างความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประโยชน์สาธารณะมากขึ้น ๓. เพื่อสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ของ ผส.			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาทิ ๑. ได้จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและเนื้อหาการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อาทิ ๑.๑ ได้จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและเนื้อหาการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๖๐ คน ๒. ได้จัดการอบรมให้กับบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ทั้งหมด ๒ ครั้ง ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ และ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๖๐ คน และจัดการอบรม เรื่อง การพัฒนาเพื่อก้าวสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๒ คน ๓. ได้จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๔๖ คน ๔. อยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือการติดตามการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการนำเสนอเนื้อหาการกำกับดูแลในใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามแผนที่กำหนด	๔๘.๗๕	๐.๘๗๘๕	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหา ๖๐ คน ๑.๒ จำนวนบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับการอบรมตามแผนที่กำหนด ๔๒๐ คน ๑.๓ จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอบรมผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ๕๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหา ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเชิงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	
๒	๑๐	งานสนับสนุนการกำกับดูแลการแข่งขัน ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลตนเอง	ผส.	๑.๑๕๕๐	๑.๑๕๕๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลส่งเสริมการแข่งขัน ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และกลไกกำกับดูแลตนเอง			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุนการกำกับดูแลการแข่งขัน ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลตนเอง ซึ่งมีกรอบปรับเปลี่ยนบทบาทดำเนินการ อาจส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยได้มีการยกเลิกการดำเนินการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและกลไกการกำกับดูแลตนเองภายใต้จริยธรรม และอยู่ระหว่างเตรียมการสัมมนาเรื่อง NBTC Competition Forum 2025 รวมถึงได้รับอนุมัติหลักการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ปฏิบัติงานภายใต้จริยธรรมสื่อ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการจัดอบรมภายในไตรมาส ๓ - ๔ ทั้งนี้ ได้มีการยกเลิกการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและกลไกการกำกับดูแลตนเองภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๓๘,๖๐๐ บาท เพื่อจัดตั้งและทำงานพิจารณาแนวทางเสนอแนะด้านเนื้อหา (Recommended Guidelines) ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อ และคณะทำงานร่วมดำเนินการนำเสนอข้อคิด ข้อห่วงใยกรม และเหตุการณ์ความรุนแรงในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชน และส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. องค์การวิชาชีพสื่อ ตลอดจนสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งเห็นในไตรมาสเดียว กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ ข้อ ๒๖	๑๖.๖๗	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาต้นกล้าการกำกับดูแลตนเองภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ โดย ผสทช. ได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานพิจารณาแนวทางเสนอแนะด้านเนื้อหา (Recommended Guidelines) ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อ และคณะทำงานร่วมดำเนินการนำเสนอข้อคิด ข้อห่วงใยกรม และเหตุการณ์ความรุนแรงในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ ข้อ ๒๖ ส่งผลให้การดำเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในการประชุม/อบรมฯ จำนวน ๔ ครั้งตามแผน อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งคณะทำงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมสื่อมวลชน และส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. องค์การวิชาชีพสื่อ ตลอดจนสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างศักยภาพในการกำกับดูแล ส่งเสริมการแข่งขัน ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และกลไกกำกับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	-	
๒	๑๑	งานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้ความเป็นเลิศ และพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการของสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ	กท.กท.	๔.๔๖๖๗	๔.๔๖๖๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้ความเป็นเลิศ และพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการของสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง Mindset และกระบวนการคิดเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานของสำนักอำนาจการกลางในคดีดิจิทัล แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๔๔ คน และมีผลการประเมินความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ ๔๕ โดยจัดกำหนดจัดอบรมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๔ ของปี อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลกิจการดาวเทียมของประเทศไทย ภายใต้โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เป็นต้น	๑๑.๘๖	๐.๒๖๖๘	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมการพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการของสายงาน ๔๖๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเชิงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับตั้ง (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๒	๑๒	งานบริหารงานวิชาการ	วท./ภ.ก.	๑๕๔.๔๘๑๖	๑๕๔.๔๘๑๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานบริหารงานวิชาการให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๕๕.๑๘	๘๐.๐๒๐๒	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-
๒	๑๓	โครงการจัดทำจากที่ห้องอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของไทย	ปว.	๔.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อให้ได้จากที่ห้องอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของประเทศไทยในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ภายใต้สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. เพื่อให้ได้แนวนโยบายในการส่งเสริมและกำกับดูแล รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรในการโทรคมนาคมที่เน้นระบบนิเวศที่กำกับดูแล ตลอดจนให้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกรอบแนวทางการกำกับดูแลในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มอย่างยั่งยืน ๓. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวนโยบายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม และกรอบแนวคิดเพื่อประกอบการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic foresight) ได้		✓			ได้รับอนุมัติจาก กสทช. ให้ดำเนินโครงการจัดทำจากที่ห้องอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของไทย เพื่อประกอบการออกแบบนโยบายส่งเสริม กำกับดูแล และการจัดสรรทรัพยากรในการโทรคมนาคม ภายใต้กรอบความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน และให้ความเห็นชอบใน Service Agreement โครงการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมถึงได้ร่างเอกสาร Service Agreement โครงการศึกษา ดังกล่าว ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้แทน Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนจากที่ห้องอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของไทย จำนวน ๑ จากที่ห้อง ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถเข้าใจกระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวนโยบายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม และกรอบแนวคิดเพื่อประกอบการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic foresight) ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเสาะหาผู้ดูแลเพิ่มเติม โดยสำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปว.) ได้มีการหารือร่วมกับสำนักบริหารคดีและนิติการ (นย.) และสำนักการคลัง (อจ.) เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่ง อจ. แจ้งว่าได้สอบถามเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผ่านทางศูนย์สารสนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center ๑๒๖) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว มีแนวทางโดยให้ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร ในเบื้องต้นกรณีที่มีการใช้วิธีการที่กระทำในต่างประเทศแล้วนำบริการนั้นกลับมาใช้ในประเทศไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๖) ตามมาตรา ๘๑/๖ (๒) และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๑๔๔/๒๕๕๔ ทั้งนี้หากประสงค์อยู่หลักฐานอ้างอิง ให้หรือกับกรมสรรพากรเป็นลายลักษณ์อักษร ปว. จึงได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับหรือการประสานงานจากกรมสรรพากร และเพื่อมิให้กระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ปว. จึงเห็นควรให้ดำเนินการทักท้วงผู้ดูแลเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ ไร้ส่งหน้าเพื่อประโยชน์ของสำนักงาน กสทช. และให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	-	
๒	๑๔	โครงการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายกำกับดูแล	ปว.	๔.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อให้ได้แบบจำลองภาพทั่วไป (CGE model) ซึ่งรองรับบริบทโดยเนื้อหาของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและยึดหยุ่นเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายต่อระบบเศรษฐกิจในภาพกว้าง ๒. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถใช้แบบจำลองดังกล่าวในการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้		✓			ได้รับอนุมัติจาก กสทช. ให้ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายกำกับดูแล โดยพัฒนาโดยจากแบบจำลองภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model: CGE Model) ภายใต้กรอบความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (Victoria University) ประเทศออสเตรเลีย และให้ความเห็นชอบใน Service Agreement โครงการศึกษา เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง รสทช. (วท.) พิจารณาอนุญาตใน Service Agreement โครงการศึกษา ดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนดต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายกำกับดูแล ๑ เครื่องมือ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถนำเครื่องมือไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการเสาะหาผู้ดูแลเพิ่มเติม โดยสำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปว.) ได้มีการหารือร่วมกับสำนักบริหารคดีและนิติการ (นย.) และสำนักการคลัง (อจ.) เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่ง อจ. แจ้งว่าได้สอบถามเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผ่านทางศูนย์สารสนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center ๑๒๖) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว มีแนวทางโดยให้ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร ในเบื้องต้นกรณีที่มีการใช้วิธีการที่กระทำในต่างประเทศแล้วนำบริการนั้นกลับมาใช้ในประเทศไทยต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๒๖) ตามมาตรา ๘๑/๖ (๒) และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๑๔๔/๒๕๕๔ ทั้งนี้หากประสงค์อยู่หลักฐานอ้างอิง ให้หรือกับกรมสรรพากรเป็นลายลักษณ์อักษร ปว. จึงได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมสรรพากร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับหรือการประสานงานจากกรมสรรพากร และเพื่อมิให้กระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ ปว. จึงเห็นควรให้ดำเนินการทักท้วงผู้ดูแลเพิ่มในอัตราร้อยละ ๗ ไร้ส่งหน้าเพื่อประโยชน์ของสำนักงาน กสทช. และให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	-	
๒	๑๕	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	ศท.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ๒. เพื่อใช้ฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย			✓		ในปี ๒๕๖๒ สำนักงาน กสทช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สทช.) เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการด้านสถิติ อันเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว และเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานฯ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ สทช. ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พร้อมเอกสารเงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ และร่างชุดคำถามสำรวจฯเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๕๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล ๒. เชิงคุณภาพ รายงานผลการสำรวจฯ มีเนื้อหาข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของโทรคมนาคมของสื่อมวลชน จำนวน ๑ ฉบับ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่ผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด				
๒	๑๖	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๓	วธ.	๔.๑๐๐๐	๐.๕๐๐๐	ปี ๒๕๖๓ (๓.๖๐๐๐)	ม.ค. ๖๓	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ในระดับสูงเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ				✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยผู้รับทุนได้สำเร็จการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย คเมธิดีศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปค่าใช้จ่ายเงินเหลือเมื่อปิดบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๓๐.๐๐	๐.๕๖๓๔	✓				
๒	๑๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔	วธ.	๕.๕๐๐๐	๔.๘๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๐.๗๐๐๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ในระดับสูงเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ และขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ				✓			ยกเลิกดำเนินโครงการ	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนผู้ฝึกการศึกษาที่สำนักงาน กสทช. ขาดแคลนเพิ่มขึ้น ๑ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา จำนวนปีที่ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๒ ปี ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเชิงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ยกเลิกดำเนินโครงการ เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดการเป็นรับสมัครผู้มีสิทธิ์รับทุนแก่นางเอกนางหนึ่งเอียวยานิน และเว็บไซต์ Intranet.nbt.c.go.th ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเมื่อครบกำหนดการรับสมัครดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ยื่นความประสงค์ขอรับทุนตามโครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้รายงานผลให้ ลอช. ทราบพร้อมทั้งดำเนินการขอความเห็นชอบในการปรับลดงบประมาณเรียบร้อยแล้ว	ลอช. (ก.) ได้ให้ความเห็นชอบปรับลดงบประมาณโครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔.๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ลอช. ๒๐๒๔/๖๕๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว	
๓	๑	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการร่วมพิน	ศท.	๑๑๐.๓๖๘๘	๑๑๐.๓๖๘๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการร่วมพินอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการร่วมพิน อาทิ ๑. การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรด้านคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ITU, APT, UN, ASEAN, APEC, GSMA, IIC และ USFDA ในการประชุม 2025 Session of the Council ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตลอดจนได้จัดสัมมนาเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ การหารือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในการประชุม Council Working Group และ Expert Group ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ๒. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน Infocomm Media Development Authority (MDA) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกับการรบกวนความถี่วิทยุเพื่อพัฒนาความร่วมมือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในการประชุม Council Working Group และ Expert Group ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ๓. ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ การประชุมทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ๔. สำนักงาน กสทช. และการประชุมทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC) ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. รวมถึงได้ดำเนินการจัดประชุม Girls in ICT Day Thailand 2025 และการประชุมทวิภาคีครั้งที่ ๒ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน The Communications Regulatory Commission of Mongolia (CRC) เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ และระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ ๕. ได้นำเสนอประเด็นและหัวข้อที่ต่อที่ประชุมระหว่างประเทศ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ การประชุม Council Working Group และ Expert Group (CWG & EG) ปี ค.ศ. ๒๐๒๕ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และการประชุมคณะทำงานแอปเปิลด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๐ (APEC TEL WG 70) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ เมืองยอฮูจ สาธารณรัฐเกาหลี และการประชุม 2025 Session of the Council ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ๕. ได้จัดทำรายงานการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ที่สำนักงาน กสทช. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ในไตรมาสที่ ๒ แล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ ฉบับ	๕๐.๐๐	๑๐.๔๕๕๓	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ๕ แผนงาน ๑.๒ จำนวนการจัดทำ MOU หรือนิติความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) ๒ ฉบับ ๑.๓ จำนวนครั้งของการนำเสนอประเด็นหัวข้อที่ประชุมระหว่างประเทศ ๓ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีรายงานการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ๒๗ ฉบับ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจในการเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเชิงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐				
๓	๒	งานนโยบายและแผนการบริหารคลื่นความถี่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม และกำกับดูแล	ศท.	๔.๖๒๑๒	๔.๖๒๑๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้การบริหารจัดการคลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขึ้นคลื่นงานนโยบายและแผนการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกำกับดูแล อาทิ ๑. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ประจำปี ๒๕๖๔ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบแผนฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตามแผนที่กำหนด ๒. ดำเนินการเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ (JTC-11) แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดน ส่งผลให้ต้องกำหนดวันจัดประชุมขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันได้ปรับประชุมเบ็ดเสร็จงานและราคากลางพร้อมทั้งได้ลงนามในสัญญาจ้างงานการจ้าง JTC ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ๓. ดำเนินการเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๔ (JTC-38) โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างงาน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีกำหนดการจัดประชุมขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดศรี	๖๕.๐๐	๓.๑๘๔๓	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดทำทบทวน (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ ๑ ฉบับ ๑.๒ จำนวนครั้งในการเป็นเจ้าภาพ/ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม JTC ๔ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ จัดทำทบทวน (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑ ปี ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเชิงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐				

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับตั้ง (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่การผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๓	๓	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการดาวเทียม	ตบ.	๒.๔๐๘๗	๒.๔๐๘๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้โครงข่ายดาวเทียม การใช้อุปกรณ์ดาวเทียมต่างชาติ การจัดสรรช่องสัญญาณให้หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ ให้ได้มาซึ่งสิทธิการเข้าใช้โครงข่ายดาวเทียม กำกับดูแลการดำเนินงานในกิจการดาวเทียม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานด้านดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ คำประเทศ และองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย			✓			๔๐.๐๐	๐.๕๔๓๓	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจับขบวนอนุกรมการดำเนินการดาวเทียม ๑๒ ครั้ง ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรมการดำเนินการดาวเทียมสื่อสาร จำนวน ๔ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนบริหารสิทธิในการเข้าใช้โครงข่ายดาวเทียม (พ.ศ. ...) (ร้อยละของการดำเนินการ) (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๓	๔	งานบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม	บป.	๓๒.๙๐๘๕	๓๒.๙๐๘๕	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			๕๓.๐๐	๓๘.๙๑๕๔	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๓	๕	งานประสาน/วางแผนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และติดตามประเมินผล	ภก.	๓๒.๕๑๘๘	๓๒.๕๑๘๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผน อำนวยการ ประสานการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผน จัดทำและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓		๕๐.๐๐	๘๘.๗๖๖๘	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของการประสานรับส่งหนังสือได้ตามกำหนดเวลา หรือระเบียบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐				
๓	๖	งานสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมาย ความคิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภก.	๑.๐๐๕๕	๑.๐๐๕๕	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายความคิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐบาล สำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Security)			✓		๕๐.๐๐	๐.๕๒๖๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม ๒ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมาย ความคิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐบาล สำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐				
๓	๗	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑	ภก.๑	๓๖.๙๐๘๖	๓๖.๙๐๘๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน อำนวยการ ประสานการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผน จัดทำและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ที่เหมาะสม และทันสมัย สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓		๕๐.๐๐	๓๐.๘๕๔๔	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการครบภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหาการรายการและผู้ครอบครองสิทธิในคลื่นความถี่ที่ออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละของการแก้ไขปัญหาหรือร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑. กระบวนการในการพิสูจน์ทราบการครบ และการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการครบถ้วนการแก้ไขอุปสรรคข้อบกพร่องหรือประสานงาน ๒. ปัจจุบันมีอุปสรรคมีสิทธิกรณีใน ๑ ที่มีการใช้คลื่นความถี่ที่เกินขีดความสามารถ ทำให้การพิสูจน์ทราบการครบถ้วนไม่ได้ยาก อีกทั้งประชาชนที่นำอุปกรณ์ไปใช้ไม่มียอมให้ความเข้าใจอุปกรณ์ที่ซื้ออยู่มีการแพร่คลื่นความถี่ที่ก่อให้เกิดการรบกวน จึงทำให้การแก้ไขการรบกวนเป็นไปได้อีก ๓. กรณีเรื่องร้องเรียน OoS และ EMF พบปัญหาผู้รับใบอนุญาตไม่ได้แจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่เกี่ยวข้อง และในบางกรณี แม้ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ผู้ร้องเรียนยังคงไม่ยุติเรื่องร้องเรียน ส่งผลให้ต้องเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยชี้ชัดข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลาาน กระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับตั้ง (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๓	๘	งานตรวจสอบการใช้สิ้นความในกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ กิจกรรมวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.ภ.๒	๒๖.๘๖๐๒	๒๖.๘๖๐๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับควรวางแผน อำนวยการ ประสานการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผนจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้สิ้นความที่เหมาะสม และทันสมัย สร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓			๕๐.๐๐	๑๖.๗๓๗๗	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของกรวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้สิ้นความที่มีผลกระทบต่อวงรอบในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของกรตรวจสอบเนื้อหาการรายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่ออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละของการแก้ไขปัญหาหรือร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. การตรวจสอบเนื้อหาการรายการวิทยุกระจายเสียงออกแพร่กระจายมีจำนวนจำกัด ซึ่งไม่สามารถบันทึกเนื้อหาได้ครบทุกสถานีออก ๒๔ ชั่วโมง และต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมและนำคนไปโยย AI มาช่วยในการตรวจสอบ ๒. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนสายสื่อสารในส่วนภูมิภาค ซึ่งไม่มีอำนาจหรือกฎหมายรองรับในการสั่งการผู้ประกอบการ ทำให้เกิดความล่าช้าในบางกรณี จึงได้มีการจัดประชุมทำความเข้าใจการดำเนินการร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๓. การติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน OoS และ EMF ผู้ประกอบการบางรายมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการล่าช้าสำนักงาน จึงได้ดำเนินการติดตามภายในระยะเวลาที่กำหนด		
๓	๙	งานตรวจสอบการใช้สิ้นความในกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑	ภ.ภ.๑	๒๔.๑๔๑๑	๒๔.๑๔๑๑	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับควรวางแผน อำนวยการ ประสานการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผนจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้สิ้นความที่เหมาะสม และทันสมัย สร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓			๕๐.๐๐	๑๔.๐๑๒๑	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของกรวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้สิ้นความที่มีผลกระทบต่อวงรอบในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของกรตรวจสอบเนื้อหาการรายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่ออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละของการแก้ไขปัญหาหรือร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่การผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๓	๑๐	งานตรวจสอบการใช้สิ้นความมีในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๔	ภ.๔	๓๐.๑๖๐๒	๓๐.๑๖๐๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน อำนวยความสะดวก ประสานการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผนจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในทะเล และพื้นที่สมัย สร้างความไว้วางใจให้กับประชาชนด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๔ อาทิ ๑. การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนได้รับแจ้งเรื่องรบกวน โดยได้มีการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่วิทยุ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นวิทยุ เพื่อให้มีการใช้งานคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่วิทยุ จำนวน ๑๘๖ สถานี และได้ตรวจสอบจำนวนและแก้ไขจำนวน ๑๕๕ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๖ ๒. การตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากกรณีโฆษณาที่หลอกลวงสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยมีแผนการตรวจสอบฯ ทั้งสิ้น ๒๔๑ สถานี ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๑ สถานี ๓. การให้บริการออกใบอนุญาต ณ ไตรมาสที่ ๒ ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตทุกประเภทแล้วเสร็จทั้งหมด ๔,๑๑๑ ฉบับ และได้รับการประเมินความพึงพอใจร้อยละ ๕๔.๕๑ ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนส่วนภูมิภาค โดย ณ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ ได้แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (QoS) แล้วเสร็จจำนวน ๑๑ เรื่อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด แบ่งเป็น ประเภทเสียงและข้อมูล จำนวน ๙ เรื่อง และประเภทข้อมูล สัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน ๒ เรื่อง ทั้งนี้ จะดำเนินการสรุปการรวมการแก้ไขปัญหาก็เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ต่อไป ๕. ดำเนินการสร้างความไว้วางใจแก่ประชาชนด้านสิทธิพื้นฐานผู้บริโภค เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ อาทิ การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้กับประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา บริเวณโรงพยาบาลรีไรต์สถาน โรงเรียนสาธิตวิทยากรอิสลาม และบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการจัดการปัญหาการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ ให้กับผู้ประกอบการสถานีวิทยุกระจายเสียงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้จัดการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม เป็นต้น ๖. ได้จัดทำเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติการตรวจสอบคลื่นความถี่อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับระหว่างสำนักงาน กสทช. ภาค ๔ (ภ.๔) และสำนักกิจการภูมิภาค (ภ.๔)	๕๐.๐๐	๓๑.๙๐๕๕	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของกรณีวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากกรณีโฆษณาที่หลอกลวงสถานีวิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้เงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๓	๑๑	งานบริหารกิจการภูมิภาค	ภ.๑	๕๕๓.๙๐๕๐	๕๕๓.๙๐๕๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานบริหารกิจการภูมิภาคให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๕๓.๙๒	๓๓๔.๘๕๖๐	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้เงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๓	๑๒	โครงการบรรเทาเสียงสำหรับกรณีรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย	ท.๑	๑๑.๘๘๖๐	๑.๕๕๕๐	ปี ๒๕๖๔ (๑๕.๑๒๖๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อลงมติรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของ ITU โดยสำนักงาน กสทช. จะต้องดำเนินการขอความเห็นชอบเสียง และเสียงแลกเปลี่ยนเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาบริหาร ๒. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านโทรคมนาคมแก่ประเทศกำลังพัฒนา			✓			อยู่ระหว่างเตรียมโครงการบรรเทาเสียงสำหรับกรณีรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสายสน ๕๐๑๑ สำนักงาน กสทช. รวมทั้งได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองสำหรับกรณีรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย (PP-๒๖) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔	๕๐.๐๐	๐.๑๕๕๐	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองระหว่างเสียงสำหรับกรณีรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ครั้ง และปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการประชุมคณะทำงานเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ครั้ง และปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองระหว่างเสียงสำหรับกรณีรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย (PP-26) ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จการประชุมคณะทำงานเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้เงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๓	๑๓	โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures)	ค.๑	๘.๓๕๔๐	๖.๒๒๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๒.๐๘๔๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อกำหนดขอบเขตตลาดดาวเทียม ๒. เพื่อวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการดาวเทียมไทยและดาวเทียมต่างชาติ และกำหนดมาตรการเฉพาะหรือแนวทางการกำกับดูแลที่จำเป็น ๓. เพื่อวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดดาวเทียม		✓			ได้รับอนุมัติของเขตของงาน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผศ. (น.ก.) ได้มีความเห็นให้พิจารณาปรับปรุงราคาโครงการศึกษา ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียม เพื่อกำหนดมาตรการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures) และต่อมาได้ปรับปรุงราคาและขอบเขตของงานโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องตามความเห็นของ ผศ. (น.ก.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอเขตของงานฯ ฉบับปรับปรุงต่อคณะกรรมการจัดการรองรับของเขตของงานในการจัดทำผลของสำนักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนรายงานผลการศึกษา ๒ ฉบับ ๑.๒ จำนวนการประชุมเสนอผลการศึกษา ๒ ครั้ง (ในปี ๒๕๖๔) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการกำหนดสภาพตลาดของบริการดาวเทียม ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๔) ๓. เชิงเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด ๑๒๐ วัน (ในปี ๒๕๖๔) ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้เงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐				

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่กรมกฐนต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ						
๓	๑๔	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ หรืออาคารประกอบ	ภ.๒	๖๔.๐๒๖๗	๒๐.๙๐๘๑	ปี ๒๕๖๖ (๔๘.๑๑๘) ปี ๒๕๖๗ (-)	ม.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๘	เพื่อก่อสร้างสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ เพื่อเป็นที่ทำการสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร			✓			๖๕.๔๘	๒๐.๙๐๘๑	✓	<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ๑ หลัง</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	เนื่องจากแบบรายการ (แบบก่อสร้าง) บางรายการกำหนดวัสดุไม่ชัดเจนและเพิกถอนรายการก่อสร้าง บางรายการแบบก่อสร้างมีความชัดเจนถึงรายการประกอบแบบ หรือรายการวัสดุไม่ชัดเจนและจำหน่ายในประเทศไทย จำเป็นต้องมีการแก้ไขสัญญาจ้าง และวงงานที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้างหลายรายการในแต่ละวงงานกำหนดให้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามแผนจึงอาจส่งผลทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	-
๓	๑๕	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงจำนวน ๕๒ ชุด	ภ.๓	๑๑.๐๐๐๐	๑.๕๕๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๑๑.๐๕๐๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๕๒ ชุด		✓				๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนอุปกรณ์ฯ ๕๒ ชุด (นับปี ๒๕๖๔)</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (นับปี ๒๕๖๔)</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	เนื่องจากการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนภารกิจตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและการกำกับดูแลเนื้อหาการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ซึ่งอุปกรณ์การจัดเก็บเนื้อหาต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ มีศักยภาพรับสัญญาณเสียงได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรงทนทาน ตลอดจนสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อให้อุปกรณ์ที่จัดหา มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน จึงได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อนำมาทดสอบและจำลองการทำงานของอุปกรณ์ โดยมีระยะเวลาทดสอบอุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ประกาศประกวดราคา ซึ่งจะส่งผลให้ขั้นตอนการพิจารณาผลการประกวดราคา มีระยะเวลาที่เป็นสั้น จึงเป็นเหตุในการดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่สามารถนำมาในสัญญาภายในไตรมาสที่ ๓ ทั้งนี้คาดว่าจะได้ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔	-
๓	๑๖	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.๒	๖.๘๕๘๘	๖.๘๕๘๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับใช้งานในอาคารหอประชุมของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด		✓				๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	<p>๑. เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ได้ครบตามจำนวนที่กำหนดใน TOR ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>		-
๓	๑๗	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคารสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.๒	๑๔.๖๑๐๐	๑๔.๖๑๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้มีความเรียบร้อย เหมาะสม		✓				๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนงานภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๓ งาน</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>		-

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่การผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๓	๑๘	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ หรืออาคารประกอบ	ภ.ภ.๒	๕๙.๙๐๖๐	๑๑.๕๔๕๐	ปี ๒๕๖๔ (๒๒.๕๔๐๐) ปี ๒๕๖๕ (๑๕.๘๒๒๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๕	เพื่อก่อสร้างสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ แห่งใหม่เพื่อเป็นที่ทำการสำหรับปฏิบัติงานราชการหรืออำนวยการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนมีสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร		✓				รพช. (กค.) ได้ให้ความเห็นชอบแบบรายการงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ หรืออาคารประกอบ จำนวน ๑ ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด ซึ่งจะมีการประชุมครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง ก่อนดำเนินการขออนุมัติจากสภาต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ จำนวน ๑ หลัง (ในปี ๒๕๖๕) ๑.๒ จำนวนอาคารบ้านพัก ๑ หลัง (ในปี ๒๕๖๕)</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ในปี ๒๕๖๕)</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้เงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	<p>๑. เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างงบประมาณในส่วนรายการที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับโครงสร้างสำนักงานเลขที่ ๒ ชั้น ท้องริ้วเขตก และศูนย์ภายในสำหรับอาคารชุดพักอาศัย จึงมีการแก้ไขแบบรายการและการแบ่งงวดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รพช. (กค.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๕ ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๔</p> <p>๓. คณะกรรมการดำเนินงาน และผู้ควบคุมงานต้องขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก โดยในบางกรณีที่หน่วยงานมีการกิจเร่งด่วน อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการก่อสร้างได้</p>	-
๓	๑๙	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑	ภ.ภ.๒	๑๔.๕๓๕๐	๓.๕๕๕๐	ปี ๒๕๖๔ (๑๐.๙๖๘๓)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ให้ความเรียบร้อย เหมาะสม		✓			อยู่ระหว่างเตรียมการ ดังนี้ ๑. โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นท. ๒๑ รท. รพช. (กค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติหลักการดำเนินการโครงการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน เปรียบเทียบแล้ว และคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สทท. รท. รพช. (กค.) ปก. ลสทช. เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และต่อมา ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำราคากลางแล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างงานก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ฯ ตามแผนที่กำหนดต่อไป ๒. โครงการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ โดยเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ สทท. (กค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ฯ เพื่อดำเนินกระบวนการซื้อจ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนงานภูมิสถาปัตยกรรมภายใน สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ จำนวน ๔ งาน (ในปี ๒๕๖๕)</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ในปี ๒๕๖๕)</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้เงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	<p>เนื่องจากแนวทางการของยูเอสดี ได้แจ้งว่าไม่อนุญาตให้วางท่อ ก่อสร้างปลั๊ก และผนังในเขตทางหลวง จึงส่งผลกระทบต่อแบบรายการงานก่อสร้างเดิมที่เสนอของงบประมาณปี ๒๕๖๔ ไม่สามารถใช้ได้ และส่งผลให้ต้องดำเนินการปรับปรุงแบบรายการในปี ๒๕๖๕ โดยเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รพช. (กค.) ได้อนุมัติให้ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ และจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายหลังจากโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ หรืออาคารประกอบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	-	
๔	๑	งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจกรรมกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) ปี ๒๕๖๔	กท.	๒.๖๒๒๓	๒.๖๒๒๓	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	<p>๑. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวก (Assistive Technology)</p> <p>๒. เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และทุกคนที่อยู่ในสภาวะความต้องการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกิจกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้อย่างเท่าเทียมกัน</p>			✓		ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในการเข้าถึงกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้เงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	<p>เนื่องจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) เป็นให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเองด้วยการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมสิทธิสภาพและความเข้มแข็งของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลผ่านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม (Digital Inclusion) ตามความเห็นของ กสทช. ต่อพงษ์ฯ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงาน กสทช. มีองค์ความรู้มากเพียงพอที่จะดำเนินการเองได้ จึงเห็นสมควรเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>รพช. (กค.) รท. ลสทช. มีอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงานกรรมการและสมาชิก (กท.) รายการการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยี ช่วยอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) จำนวนเงิน ๒.๖๒๒๓ ล้านบาท ให้แก่สำนักบริหารเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในการโทรคมนาคม (รท.) รายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสัมมนาการส่งเสริมสิทธิและวัฒนธรรมเชิงของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลผ่านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม (Digital Inclusion)</p>	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่การผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ			
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด						
๔	๒	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	อบ.	๓๑๑.๕๑๕๘	๓๑๑.๕๑๕๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม และวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสาธารณกุศล ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๓				✓			๕๘.๐๐	๑๖๐.๖๓๓๕	✓							
๔	๓	งานพัฒนาแผน หลักเกณฑ์และกฎกติกา เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน และการกำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแพ่งทาง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	วท.	๑๕.๘๖๑๘	๑๕.๘๖๑๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในเรื่องการพัฒนาแผน หลักเกณฑ์และกฎกติกาที่ส่งเสริมการแข่งขัน และการกำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแพ่งทาง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม				✓				๓๕.๐๐	๓.๘๖๑๕	✓						
๔	๔	งานพัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกิจการโทรคมนาคม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย และการดำเนินคดีด้านโทรคมนาคม	มท.	๔.๑๓๐๖	๔.๑๓๐๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ด้านกฎหมายและคดีด้านโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ				✓					๔๖.๕๐	๒.๘๔๓๒	✓					

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับตั้ง (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่การผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๔	๕	งานกำกับดูแลอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ	นท.	๑.๕๓๘๗	๑.๕๓๘๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กสทช. และสำนักงาน กสทช.			✓			๒๕.๐๐	๐.๐๐๐๘	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมรายไตรมาส ๔ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จในการทบทวนหลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	-	
๔	๖	งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย และติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคม	ปท.๑	๑.๒๓๘๑	๑.๒๓๘๑	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย และติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาต และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			๔๓.๗๕	๐.๘๐๐๕	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่ายสำหรับการสื่อสารทางสายและไร้สาย และการสื่อสารผ่านดาวเทียม จำนวน ๓ ฉบับ</p> <p>๑.๒ เพิ่มบริการภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่าย สำหรับการสื่อสารทางสายและไร้สาย และการสื่อสารผ่านดาวเทียม จำนวน ๓ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcasting System/Mobile Alert System) และโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๓ ราย ใช้ระบบ Cell Broadcast (CBC) ในลักษณะชั่วคราวเพื่อแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android ประมาณ ๓๐ ล้านเลขหมาย และในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๓ ราย ทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวในหลายระดับพื้นที่ ได้แก่ ระดับเล็กน้อยที่หลายจังหวัด ระดับกลางในพื้นที่อำเภอ และระดับใหญ่พื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อประเมินความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบในสถานการณ์จำลอง รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ผ่านสื่อโทรทัศน์และช่องทางต่าง ๆ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปภ. ได้ประสานงานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำขึ้นฉะเชิงเทราในพื้นที่ภาคอุทกระวัง และภาคศรีฐาน อำเภออุทกระวัง จังหวัดเลย</p> <p>๓. ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลการให้บริการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต และได้มีการรวบรวมข้อมูลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ตลอดจนได้จัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง โทรมาที่ ๑/๒๕๖๔ แล้วเสร็จ และเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๔. การตรวจสอบและสำรวจพื้นที่โครงการติดตั้งเสาโทรคมนาคมในพื้นที่เพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่บ้านน้ำ ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ ในลักษณะเงินอุดหนุนจ่ายขาดทั้งจำนวน ขุดลอกคู คลองด้วยเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สำหรับดำเนินโครงการ ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยขอให้ผู้ดำเนินโครงการจัดลำดับพื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงภัยสูงเป็นลำดับแรกของการดำเนินการติดตั้ง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับลำดับความสำคัญในพื้นที่เป้าหมาย</p>	-	-	
๔	๗	งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และติดตามกำกับดูแลตามเงื่อนไขใบอนุญาต	ปท.๒	๑.๑๐๒๐	๑.๑๐๒๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย และติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคม			✓			๒๐.๐๐	๑.๔๔๐๘	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จการติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่การผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ		
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด					
๔	๘	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	ศท.	๖๔.๗๖๗๕	๖๔.๗๖๗๕	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อแก้ไขปัญหายาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขึ้นเคเบิลงานกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาทิ ๑. การดำเนินการคัดกรองข้อความผิดกฎหมายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือพหุภาคี ที่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กับรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. การดำเนินการและการจัดทำมาตรการแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหายาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการดำเนินการแก้ไขปัญหายาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ดังนี้ (๑) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ (๒) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ จำนวน ๕ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ (๓) ได้เข้าร่วมประชุมหรือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีแก้ไขปัญหายาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในหลายรูปแบบ โดยในภาพรวมไตรมาสที่ ๑ - ๒ ได้มีการพิจารณามาตรการเชิงลึกที่จำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งออกแบบกระบวนการทำงานภายใต้อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. เพื่อแก้ไขปัญหายาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในประเด็นต่างๆ อาทิ ปัญหาการส่งข้อความสั้น (SMS) หลอกหลวงประชาชน และปัญหาการนำข้อมูลโทรศัพทเคลื่อนที่และสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ใช้บริการของประเทศไทยไปใช้ในการกระทำผิดหรือสนับสนุนการกระทำผิดกรก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นต้น ๓. การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามตรา ๔/๑ แห่งพระราชกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย กสทช. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าวแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแจ้งและเผยแพร่มาตรการให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมทราบและปฏิบัติตามต่อไป	๖๐.๐๐	๒๔.๕๘๐๒	✓				๑. เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการคัดกรองข้อความผิดกฎหมายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือพหุภาคี ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๔	๙	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ศท.	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อดำเนินการกำหนดมาตรฐานที่นำมาใช้ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CS) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ที่มีความปลอดภัยและไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับบทวนเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CS) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ให้มีความสอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงทางไซเบอร์ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในปัจจุบัน			✓		ได้รับอนุมัติของหน่วยงานและราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ทบทวนแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยคณะกรรมการจ้างได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักการพิชิตและทรัพย์สิน (พช.) เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินกระบวนการทางพัสดุฯ ต่อไป โดยคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓			๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานการศึกษา ๑ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานที่เหมาะสม และแนวทางการปรับปรุงประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานสำหรับหน่วยงาน CS ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐				
๔	๑๐	งานวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมและจัดทำมาตรฐานทางด้านเทคนิค	พท.	๑๙.๓๓๕๗	๑๙.๓๓๕๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานการให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคม ตรวจสอบทางเทคนิค บริการจดทะเบียน ออกใบรับรองและตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคม ประกาศกฎระเบียบ ทางวิชาการ การอนุญาตการออกเครื่องหมาย			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมและจัดทำมาตรฐานทางด้านเทคนิค อาทิ ๑. ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคำขอรับบริการการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยมีผู้ประกอบการและประชาชนขอรับบริการ จำนวน ๔,๖๒๗ คำขอ (ข้อมูลสะสมถึง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ทั้งนี้ จะมีการสรุปผลร้อยละความสำเร็จของคำขอรับบริการที่สำนักงานตอบรับคำขอรับบริการ และร้อยละของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ๒. การพัฒนาฐานข้อมูลและลักษณะที่ประสงค์ทางเทคนิคโทรคมนาคมที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ โดยได้ดำเนินการเปิดรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมความเห็นฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป	๓๐.๐๐	๑๙.๒๔๕๔	✓			๑. เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของคำขอรับบริการที่สำนักงานตอบรับคำขอรับบริการการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูลและลักษณะที่ประสงค์ทางเทคนิคระบบโทรคมนาคมที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐				
๔	๑๑	งานบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม	จท.	๑๒.๕๔๕๔	๑๒.๕๔๕๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล การจัดสรร และการบริหารเลขหมายสำหรับประกอบกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช.			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขึ้นเคเบิลงานบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม อาทิ การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดย ณ ไตรมาสที่ ๒ มีคำขอเกี่ยวกับการจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมรวมทั้งสิ้น ๑๓ คำขอ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๖ คำขอ และอยู่ระหว่างดำเนินการ/ขอเอกสารเพิ่มเติม/ตรวจสอบเอกสาร จำนวน ๗ คำขอ (ข้อมูลสะสมถึง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๔๕.๕๓	๑๑.๐๕๕๔	✓			๑. เชิงปริมาณ ร้อยละคำขอเกี่ยวกับการจัดสรรและบริหารเลขหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐				

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่การผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๔	๑๒	งานจัดสรรคืนความดีเพื่อกิจการวิद्यุคมนา และกรอญญาตและกักญญาตกิจกรวิद्यุคมนาสำหรับหน่วยงานของรัฐ ป้องกนและบรรพทาธาารณกนและรียคปติ	คท.๑	๕.๖๖๐๔	๕.๖๖๐๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อกรอญญาตและกักญญาตใช้คืนในกิจกรวิद्यุคมนา การปรับปรุงพัฒนาญญาต ระเบียบ แนวทางการกักญญาตสำหรับเทคโนโลยี ในอนาคตและเพื่อเห็นคัยภาพฤคฤคณการกักญญาตคมนา			✓			๔๘.๗๔	๔.๖๘๗๗	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของค่าขอกรจัดสรรคืนความดีด้านโทรคมนาคมและวิद्यุคมนา ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ จำนวนกรจัดบวมและลบบกนกรวิद्यุคมนา ๑๒ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ยื่นคำขอรับจัดสรรคืนความดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ร้อยละของกรอญญาตให้ใช้หรือวิद्यุคมนาตามก่นหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๒ ร้อยละของกรพิจารณาจัดสรรความดีในกิจกรวิद्यุคมนา กรการเคลือบทาทะเล และกรการเคลือบทาการบินฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจรงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๔	๑๓	งานจัดสรรคืนความดีเพื่อกิจการวิद्यุคมนา และกรอญญาตและกักญญาตกิจกรวิद्यุคมนาสำหรับหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการและภาคประชาชน	คท.๒	๑๗.๒๐๐๔	๑๗.๒๐๐๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อให้กรออกใบอนุญาตในกิจกรวิद्यุคมนามีความถูกต้อง เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. เพื่อเพิ่มคัยภาพการบูรณาการและประสานงานกรใช้งานคืนความดีวิद्यุคนาเพื่อให้สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในข่งการะกักและภาวะภัยพิบัติฉุกเฉิน			✓			๕๐.๐๐	๒.๖๔๔๕	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของกรให้บริการใบอนุญาตวิद्यุคมนา ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละของกรออกใบอนุญาตฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกรตามแผนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๔	๑๔	งานกรกักญญาตการใช้และเชื่อมต้อโครงข่ายโทรคมนาคม และกักญญาตค่าธรรมเนียมกรใช้และเชื่อมต้อโครงข่ายโทรคมนาคม	ชท.	๒.๑๐๐๔	๒.๑๐๐๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรใช้และเชื่อมต้อโครงข่ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง กรใช้และเชื่อมต้อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖			✓			๕๐.๐๐	๑.๒๑๓๓	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนกรจัดประชุม ๒๔ ครั้ง ๑.๒ จำนวนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการก่นกรงานและเสนอความเห็นเกี่ยวกับกรใช้และเชื่อมต้อโครงข่ายโทรคมนาคม ๑ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการก่นกรงานและเสนอความเห็นเกี่ยวกับกรใช้และเชื่อมต้อโครงข่ายโทรคมนาคม เสนอ กสทช. ตามประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลากรให้บริการสำหรับกรพิจารณาข้อเสนอกรใช้และเชื่อมต้อโครงข่ายโทรคมนาคม ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจรงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๔	๑๕	งานขับเคลื่อนกรงานด้านกรจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทัั้งและบริการเพื่อสังคม	ณท.	๖.๕๗๗๖	๖.๕๗๗๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ USO กรตรวจติดตามงาน การตรวจรับงาน การบริหารสัญญา การกักญญาตและติดตามประเมินผลกรดำเนินงานภายใต้กรกิจ USO และการดำเนินงานจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ USO			✓			๑๔.๐๐	๔.๑๗๔๑	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผน/รายงานฯ ๑ ฉบับ ๑.๒ ร้อยละการตรวจติดตามงานในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดของจุดบริการโครงการ USO Zone C+ และ C (พื้นที่ทั้งหมด ๑๑,๓๗๕ จุดบริการ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของกรยกระดับศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO net) ให้เป็นศูนย์บริการดิจิทัลภาครัฐฯ ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของกรจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัั้งและบริการเพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนแออัดในเมืองใหญ่ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่ผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๔	๑๖	งานการจัดการเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	ทท.	๑๔.๒๓๑๖	๑๔.๒๓๑๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ๒. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม รวมถึงจัดทำแนวทางการทำงานเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ๓. เพื่อส่งเสริมมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ในการสร้างความรู้ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพของในชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างเสริมศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมที่มีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. รวมถึงมีองค์ความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและเท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน ๔. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในชุมชนของตนเอง และเพื่อส่งเสริมมีส่วนร่วมของครอบครัวและผู้สูงอายุ รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบ รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมสำหรับใช้กับแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ๕. เพื่อสร้างชุมชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำทางเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่สำคัญในการสื่อสาร และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และเพื่อส่งเสริมให้คนหนุ่มสาว / คนคู่ได้ตระหนักในสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม อาทิ ๑. ได้รับอนุมัติของเขตงานและราคากลางการจัดจ้างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ ผู้ให้บริการรับเรื่องคำร้องจากประชาชน และผู้ให้บริการโทรคมนาคมในยุติข้อพิพาท เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยได้ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการกระบวนการทางพัสดุฯ ต่อไป ๒. ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างคุณเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ (กลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแลพิการทางสติปัญญา และคนพิการทางสติปัญญา) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๖๕ คน ครั้งที่ ๒ (กลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแลพิการทางจิตใจ และคนพิการทางจิตใจ) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๖๕ คน ครั้งที่ ๓ (กลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแลบุคคลออทิสซึม และบุคคลออทิสซึม) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน ๖๕ คน ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานประเมินผลความรู้ผู้เข้าร่วมการอบรมแล้วเสร็จ และได้รับผลการประเมินความรู้ความเข้าใจจากผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๔ ๓. ดำเนินการขออนุมัติการจัดอบรมคนหนุ่มสาว กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำทางความคิด (Opinion Leaders) และผู้มีอิทธิพลทางการสื่อสาร (Influencers) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด ๔. การพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดการเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาร้องเรียนของผู้ใช้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อนำมาปรับปรุงประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยปัจจุบันข้อเสนอแนะดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดทำร่างมาตรฐาน กสทช. รวมทั้งได้จัดประชุมเพื่อทบทวนแก้ไขปัญหาร้องเรียนในส่วนของผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมประกอบกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร้องเรียนตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำและปรับปรุงร่างประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๕. การดำเนินการตามนโยบายด้านช่องทางบริการแก้ไขปัญหาการใช้บริการโทรคมนาคมของประชาชน โดยได้มีการประชุมและประสานเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาระบบการใช้บริการโทรคมนาคมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารของสำนักงาน กสทช. อาทิ เว็บบอร์ด กสทช. และมีการจัดทำรายงานสถิติการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านกิจการโทรคมนาคม เรียบร้อยแล้ว	๕๑.๖๒๗	๑๘,๘๘๗	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑.๒ จำนวนการจัดการรวม ๑๐ ครั้ง ๑.๓ จำนวนการจัดการอบรม ๕ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดการเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายด้านช่องทางบริการแก้ไขปัญหาการใช้บริการโทรคมนาคมของประชาชนในระดับ ๕ ๒.๓ ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงาน กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ร้อยละของการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการโทรคมนาคมให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๓ การจัดการกรณีเป็นไปตามแผนและข้อตกลงการทำงานร่วมกัน ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	
๔	๑๗	งานบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทท.	๕๒๔.๒๑๑๕	๕๒๔.๒๑๑๕	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			๕๖.๖๑	๒๗๘,๕๕๗๑	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๔	๑๘	งานพัฒนา นโยบาย/แผนแม่บท/กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และติดตามประเมินผล	ทท.	๓.๒๑๓๒	๓.๒๑๓๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา นโยบายและแผนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณา ดำเนินการต่อไป ๒. เพื่อจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ๓. เพื่อติดตามประเมินผลแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. จัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนา นโยบาย/แผนแม่บท/กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และติดตามประเมินผล อาทิ ๑. ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดประชุมสายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ๒. ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแล้วเสร็จ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ๓. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) โดยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินงานธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต โดยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) เรื่อง แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ขั้นสูง ในอนาคต ปี ๒๕๖๒ รวมทั้งดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นที่จะนำไปประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap)ฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการจัดทำวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap)ฯ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และ กสทช. ตามลำดับต่อไป ๕. อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) และฉบับที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก โดยคณะนี้คณะกรรมการจ้าง อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาจ้างที่ปรึกษาฯ เพื่อดำเนินการขออนุมัติการจ้างต่อไป	๓๐.๐๐	๐.๒๒๒๕	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ๑๐ ครั้ง ๑.๒ จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ ๒ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บท/กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินงานธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ๓.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท/กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) และฉบับที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาแผนต่าง ๆ ได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับตั้ง (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ										
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด													
๔	๑๙	งานพัฒนากฎระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ข้อมูลหมายเหตุด้านกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	นส.	๐.๙๖๗๐	๐.๙๖๗๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านกฎหมายในการ ปฏิบัติหน้าที่ในการอนุญาตและกำกับ ดูแลการใช้งานคลื่นความถี่และการ ประกอบกิจการกระจายเสียง			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนากฎระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลหมายเหตุด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษา กฎหมายของ กสทช. แล้วจำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ รวมทั้งดำเนินการพิจารณา ตอบข้อหารือ ให้ความเห็น พิจารณาวินิจฉัยและให้คำปรึกษาและนำเกี่ยวกับปัญหาข้อมูลหมายเหตุ กฎระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนด และประกาศต่างๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการทางด้านอรรถ คดีและบังคับคดี ทั้งนี้ การนับจำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการสนับสนุนงานด้านกฎหมายตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยจะมีการสรุปผลรายงาน ณ ไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๖๔	๖๔.๘๖	๐.๖๗๗๒	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการสนับสนุนงาน ด้านกฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐			๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐			๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้ตาม กรอบเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐			๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๔	๒๐	งานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือ ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ	นส.	๗.๒๕๖๓	๗.๒๕๖๓	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ๒. เพื่อดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่า ด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓. เพื่อกำกับดูแลอัตราค่าบริการใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ค้ำชูภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อง กับสภาพอุตสาหกรรมและสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป ๔. เพื่อให้มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้มีความ ชำนาญด้านกฏหมายที่ทันสมัยที่มี คำปรึกษาในการขอทานชำระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และการ ประมาณหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราย ปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ อาทิ ๑. ได้รับอนุมัติขอขออนุญาตและราคากลางการจ้างที่ปรึกษาเพื่อลดหย่อนค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและการประมาณหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอสถาง เทคนิคและข้อเสนอราคาของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อดำเนินการระดมการซื้อจ้างต่อไป ๒. ดำเนินงานการจ้างที่ปรึกษา-รายการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (ระบบบริหารจัดการการกำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ) โดยได้ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ ๖ จากทั้งหมด ๑๒ งวดงาน ได้แก่ รายงาน การบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด ๓. ได้จัดซื้อสิทธิ์ใช้ระบบค้นหาและตรวจสอบนิติบุคคลของประเทศไทย โดยได้ลงนามในสิ่ง จ้าง เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และสามารถจัดส่งสิทธิ์ค้นหาและ ตรวจสอบนิติบุคคลได้จำนวน ๕๖๐ ชื่อไม่ภายในระยะเวลา ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ - วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้สามารถค้นหาขอการบริการเป็นประจำปีปัจจุบัน และยื่นหนังสือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตรา ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตลอดจนการกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการของกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๔. ดำเนินการงานจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงหรือ กิจการโทรทัศน์ โดยได้ลงนามในสิ่งจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๔๐.๐๐	๒.๐๗๗๔	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการดำเนินงานของ ที่ปรึกษาดำเนินการสอบทานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นราย เดือน (ส.ค. - ธ.ค.) ร้อยละ ๑๐๐			๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการสอบทานค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ เอกสารครบถ้วน) ร้อยละ ๑๐๐			๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการสอบทานค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ เอกสารครบถ้วน) ร้อยละ ๑๐๐			๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๔	๒๑	งานอนุญาตและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ปส.	๑๑.๑๕๖๖	๑๑.๑๕๖๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้า ผู้รับใบอนุญาตสำหรับกิจการ วิทยุกระจายเสียงในระบบเอพเอ็ม ๒. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการ ในการให้บริการกระจายเสียงประเภทอื่น ๓. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกระจายเสียง ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานอนุญาตและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์ อาทิ ๑. ได้จัดทำประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ ในระบบเอพเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น แล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติค่าของและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นคำขอฯ รวมทั้ง พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประเภทกิจการต่างๆ เพื่อเข้าสู่ระบบใบอนุญาต สำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอพเอ็ม อาทิ (๑) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคำขอรับใบอนุญาตฯ และเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอฯ ประเภทกิจการบริการสาธารณะ บริการชุมชนและธุรกิจ (๒) จัดทำข้อวิเคราะห์ความเหมาะสมของผู้รับใบอนุญาตรายงานการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ โดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนข้อวิเคราะห์ความเหมาะสมของ ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการ สาธารณะ และบริการชุมชน ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดำเนินการ กระจายเสียง ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป และได้เสนอรายงานเพื่อ พิจารณาการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ สำหรับการให้บริการ กระจายเสียงประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น ต่อคณะทำงานเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ และคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตดำเนินการกระจายเสียง เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานฯ ดังกล่าว ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป ๓. ดำเนินการส่งเสริมให้มีการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยการดำเนินการทดลองทดสอบ และดำเนิน กระบวนการให้มีผู้ให้บริการโครงข่ายวิทยุในระบบดิจิทัล โดยได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย กระจายเสียงระบบดิจิทัล และอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณา ทดลอง กสทช. ได้มีมติอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในการกระจายเสียงเพื่อการทดลองและ ทดสอบเป็นการชั่วคราว สำหรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล DAB+ จำนวน ๒ ราย โดยมี ระยะเวลาการอนุญาต ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว	๗๗.๐๐	๔.๕๑๙๙	✓		๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของการพิจารณาขึ้นคำขอออกใบอนุญาต วิทยุกระจายเสียงในระบบเอพเอ็ม สำหรับการให้บริการ กระจายเสียง (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภท กิจการบริการชุมชน และประเภทธุรกิจ) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐			๒. เชิงคุณภาพ มีรายงานสรุปผลการใช้งานคลื่นความถี่และการขึ้นคำขอ ใบอนุญาตฯ พร้อมทั้งจัดทำรายงานแผนความถี่วิทยุกิจการ กระจายเสียงระบบเอพเอ็ม และนำเสนอรายงานต่อ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ฉบับ			๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการขึ้นคำขอ ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐			๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่ผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๔	๒๒	งานการติดตามและกำกับผู้รับใบอนุญาตเครือข่าย สื่ออำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม	ขส.	๐.๘๘๐๐	๐.๘๘๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อติดตามและกำกับผู้ดูแลการปฏิบัติงานของสื่ออำนวยความสะดวกที่ได้รับใบอนุญาตเครือข่าย สื่ออำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม			✓			๕๕.๐๐	๐.๒๕๘๘	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนการเปิดหน้าเพจระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์ https://dtt-service-area.nbt.go.th ในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๓๓,๓๓๓ ครั้ง ตามแผนที่กำหนด</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ การสร้างความพร้อมในการใช้งานระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (DTT Service Area) โดยได้ดำเนินการบำรุงรักษาตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (DTT Service Area) ประจำปี ๒๕๖๘ และได้จัดทำรายงานการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใช้งานระบบฯ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่อป้องกันปัญหาการเข้าใช้งานระบบฯ แล้วเสร็จ ซึ่งในการทรมานไตรมาส ๒ มีการเข้าใช้งานและตรวจสอบระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิทัล (DTT Service Area) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ</p> <p>๓. เชิงเวลา การดำเนินการบูรณาการประสานกับกิจกรรมกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงระบบดิจิทัลและมีให้บริการกระจายวิทยุในระบบดิจิทัล โดยได้จัดทำแนวทางกรอบมาตรฐานประกอบกิจกรรมกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เรียบร้อยแล้ว และได้มีการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงาน กสทช. ตลอดจนจัดทำ (ร่าง) ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตประกอบกิจกรรมกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ แยกต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจกรรมกระจายเสียงเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ (ร่าง) ประกาศเชิญชวนฯ ต่อที่ประชุม กสทช. และอยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าว ภายหลังได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม กสทช. โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔</p>	-	-	
๔	๒๓	งานบังคับใช้กฎหมายในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	คส.	๑.๒๕๖๘	๑.๒๕๖๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์			✓			๕๐.๐๐	๐.๔๒๒๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเชิงจริยธรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับกิจกรรมกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินคดีอาญาของผู้กระทำผิดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละของการดำเนินการติดตามคดีอาญาของผู้กระทำผิดคดีได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	-	
๔	๒๔	งานส่งเสริมและกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	สส.	๐.๒๕๖๘	๐.๒๕๖๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสำรวจและติดตามข้อมูลผู้ประกอบการโทรทัศน์เพื่อข้อมูลประกอบการพิจารณาและขอขงตลาด			✓			๓๗.๕๐	๐.๑๒๖๖	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนหรือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลและส่งเสริมการแข่งขัน ๓ ครั้ง</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ แนวทาง</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	-	
๔	๒๕	งานกำกับดูแลเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	คส.	๒.๒๕๖๘	๒.๒๕๖๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการด้านเนื้อหารายการ การส่งเสริมการกำกับดูแลตนเอง และการพัฒนาองค์กรวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา กติกา และให้ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งส่งรายการและเนื้อหาการร่วมทั้งหมดที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิต รายการและผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชน เป็นต้น			✓		๕๐.๐๐	๑.๒๒๖๘	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของการตอบขององค์กรกำกับดูแลต่อการนำเสนอเนื้อหาเชิงประเด็น (Issue-based) หรือตามบริบท (Event-based) ในสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลทางสถิติของระยะเวลาในการแก้ปัญหาและการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านเนื้อหา รายการ ตลอดจนระยะเวลาของแผนแม่บท ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๔	๒๖	งานพัฒนาองค์ความรู้ฯ และส่งเสริมการบริการทั่วถึงในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ทส.	๐.๘๘๖๐	๐.๘๘๖๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อลงพื้นที่รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำแนวทางการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์			✓			๔๗.๐๐	๐.๕๕๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนครั้งของการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับเตรียมการจัดทำแนวทางการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๔ ครั้ง ๑.๒ จำนวนรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เป้าหมายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของรับแนวทางการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๑๑ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจิจตตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๔	๒๗	งานพัฒนากระบวนการฯ กำหนดมาตรฐานและการศึกษาเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ	ทส.	๒.๑๘๘๒๒	๒.๑๘๘๒๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อพัฒนากระบวนการฯ และแผนด้านการบริหารสินค้าความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ ๒. เพื่อกำหนดให้มีมาตรฐานและลักษณะพึงประสงค์ทางด้านเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๓. ศึกษาเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีให้เกิดการรวบรวมซึ่งกันและกัน			✓			๔๐.๐๐	๑.๘๘๖๒	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนหรือหลักเกณฑ์ทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่จัดทำได้แล้วเสร็จ ๑ ฉบับ ๑.๒ จำนวนรายงานการออกตรวจวัดสัญญาณ ๑ ฉบับ ๑.๓ จำนวนครั้งที่มีการประสานงานการชี้แจงความถี่ระหว่างประเทศ ๔ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานเพื่อกำหนดให้อุปกรณ์ Connected TV หรืออุปกรณ์อื่นในประเทศไทย มีการติดตั้งช่องทางการเข้าถึงบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจิจตตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๔	๒๘	งานรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	วส.	๑๑.๐๕๗๒	๑๑.๐๕๗๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ รวมทั้งกำกับดูแลการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์			✓			๕๐.๐๐	๑๐.๕๕๒๒	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนหน่วยงานที่มีการลงทะเบียนและได้รับการกำกับหน่วยงานการแพร่และแปลงของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม และมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับการผลิตประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ทดลองออกอากาศ) ๒๒ แห่ง ๑.๒ จำนวนค่าข้อได้รับการตรวจสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบการแพร่และแปลงของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม แล้วเสร็จ จำนวน ๒๕๔ ฉบับ ๑.๓ มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ได้อนุญาตตามประกาศ กสทช. กำหนด จำนวน ๑๑๐ แบบ/รุ่น (ข้อมูลสะสมถึง ณ ไตรมาส ๒)</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ จำนวนหน่วยทดสอบ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ๒๒ แห่ง ๒.๒ จำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ๑,๕๐๐ สถานี ๒.๓ จำนวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ได้อนุญาตตามที่กำหนด ๑๒๐ แบบ/รุ่น</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์รวมทั้งกำกับดูแลการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>			
๔	๒๙	งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	วส.	๑๐.๐๗๑๐	๑๐.๐๗๑๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการโฆษณาอย่างโปร่งใสไม่มีลักษณะเป็นการขายหรือผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ๒. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์และส่งเสริมกลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านคุ้มครองผู้บริโภคหรือประชาชนเกิดกรรับรู้อะไรก็ตามที่พบในสื่อสังคม ๓. เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสิทธิและเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการใช้สื่ออย่างดี และรู้เท่าทันแก่เครือข่ายผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เกิดความไว้วางใจและตระหนักถึงความสำคัญขอสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อ และสามารถป้องกันตนเองจากสื่อได้			✓			๗๒.๐๐	๒๒.๖๖๖๓	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ร้อยละของผู้ประกอบการเข้าร่วมระบบที่ได้รับความคุ้มครองจากผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๔ ภาค โดย รทช. รท. กสทช. โดยผู้ที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาตามหนังสือคู่มือฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยในไตรมาสที่ ๒ ได้ดำเนินการจัดการประชุม จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ (๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดขอนแก่น (๒) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสงขลา และ (๓) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันได้ดำเนินการออกหนังสือชี้แจงจำนวน ๔ ฉบับ จังหวัดกรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรู้และทักษะของประชาชน (กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ชชาติพันธุ์ และผู้สูงอายุ) มีความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน ปอดภัย ตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรู้และทักษะของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน ปอดภัย ตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>			
๔	๓๐	งานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ	วส.	๑.๔๓๖๖	๑.๔๓๖๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ผลิตและผู้ผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ให้เข้าใจถึงความพิการและสามารถผลิตรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้			✓		๑๐.๐๐	๑.๑๑๒๒	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ๑ ฉบับ และพิมพ์เผยแพร่ ๒,๕๐๐ แผ่น</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>				
๔	๓๑	งานสนับสนุนการกระจายเสียงและโทรทัศน์	สท.	๑๒๖.๕๐๗๒	๑๒๖.๕๐๗๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			๕๕.๓๔	๒๕.๐๑๒๓	✓		<p>เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>			
๔	๓๒	งานสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	ยท.	๑๑๙.๓๕๐๖	๑๑๙.๓๕๐๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์			✓			๓๗.๑๕	๔๔.๓๓๗๒	✓		<p>เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่การผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๔	๓๓	โครงการจัดงาน Thailand Digital Accessibility Conference (TDAC) ๒๕๖๔	กบ.	๕.๘๘๘๘๙	๕.๘๘๘๘๙	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อส่งเสริมพัฒนาชีวิตกรรมที่ออกแบบสำหรับทุกคน และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมคนพิการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และสังคม ให้เกิดความตระหนัก ส่งเสริม และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมด้านบริการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมคนพิการ ที่ออกแบบสำหรับทุกคน และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก		✓				อยู่ระหว่างกรับเงินบริจาคและเปิดใจในการจ่ายเงินแบบทยอยเป็นทีความเข้าใจ (MOU) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อไม่มีความเหมาะสมชีวิตกรรมและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน กสทช. ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านบริการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรทัศน์ ตามที่ออกแบบสำหรับทุกคน และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านบริการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรทัศน์ ตามที่ออกแบบสำหรับทุกคน และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๔	๓๔	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒	กท.	๑๔.๑๗๕๐	๑๔.๑๗๕๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารภายในโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือเส้นทางการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. และจัดทำข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์และแผนที่ภูมิศาสตร์ให้ภาคสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓. เพื่อจัดลำดับเส้นทางที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นในการดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใต้ดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ เย็นหรือแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกรปรับปรุงแก้ไขราคากลางโครงการสำรวจฯ เพื่อดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑. มีผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๑ แผน ๒. มีฐานข้อมูลการสำรวจสายสื่อสาร จำนวน ๑ ฐานข้อมูล ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับเส้นทางที่จำเป็นในการนำระบบสื่อสารลงใต้ดินหรือจัดระเบียบสายสื่อสาร สามารถแสดงผลผ่าน Web Application (รายงานแผนการสำรวจเส้นทางการสำรวจ ๓,๐๐๐ กิโลเมตร) ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๔	๓๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่ายตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่	กท.	๔.๔๖๖๖๗	๔.๔๖๖๖๗	ปี ๒๕๖๔ (๒.๔๓๓๓๓)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่าย และครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลแผนเรื่องโครงการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ย่าน 1800 MHz และย่าน 2600 MHz ตามข้อมูลที่ได้รับในอนุญาตรายงานสำนักงาน กสทช. ได้แก่ พื้นที่ให้บริการครอบคลุมโครงข่ายต่อพื้นที่เป็นไปตามที่ประกาศ กสทช. กำหนด ๒. เพื่อนำข้อมูลจากโครงการไปใช้ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ประเมินวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ศักยภาพเป็นแต่ละย่านความถี่ที่สำนักงาน กสทช. จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคมอย่างเหมาะสม เพื่อกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ		✓			ได้รับการอนุมัติขอบเขตของงาน และราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ จาก สทช. (ทค.) ปก. สทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาได้ดำเนินการพิจารณาผู้สมัครยื่นข้อเสนอจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย อย่างไรก็ตาม ในการยื่นข้อเสนอครั้งแรก ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษา เพียง ๑ ราย จึงขออนุมัติยกเลิกกระบวนการจัดจ้างเดิม และดำเนินการจัดจ้างใหม่อีกครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาการจ้างและกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งส่งผลให้กระบวนการจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ ผลข้อมูลตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่ายตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ จำนวน ๑ ชุด ๑.๒ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ จำนวน ๑ ชุด (ปี ๒๕๖๔) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่าย ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	เนื่องจากขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่ายตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ พบว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษา เพียง ๑ ราย ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงต้องดำเนินการยกเลิกกระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษา และดำเนินการจัดจ้างใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของสำนักงาน กสทช. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาการจ้างของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา จึงส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด		
๔	๓๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เพื่อกรณียกเลิกสัญญา)	ปท.๒	๒.๖๓๗๖๐	๒.๖๓๗๖๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจ้างพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เพื่อกรณียกเลิกสัญญา) ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รับใบอนุญาตและผู้ใช้ใบอนุญาตที่สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถให้ประชาชนในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำเป็นรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เพื่อกรณียกเลิกสัญญา) (ระบบ LMS ส่วนที่เพื่อกรณียกเลิกสัญญา) เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ ต่อมา สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต่อยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นข้อเสนอ พบว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอแต่อย่างใด จึงได้ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และดำเนินการประกวดราคาใหม่อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจะครบกำหนดในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ก่อนดำเนินการประกวดราคาซื้อจ้างต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้ใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	เนื่องจากขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาในการประกวดราคาจ้างพัฒนาฐาน LMS (ส่วนที่เพื่อกรณียกเลิกสัญญา) ดังนั้น จึงต้องดำเนินการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการยื่นข้อเสนอบริการประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ สำนักงาน กสทช. จึงส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด		

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับตั้ง (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่การผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ			เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด				
๔	๓๗	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคุ้มครองเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ระยะที่ ๒	กท.	๑.๐๔๙๗	๑.๐๔๙๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบคุ้มครองเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงาน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยกำหนดให้สำนักงาน กสทช. จะต้องตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเลขหมายที่ผู้ให้บริการส่งเข้ามาเป็นเลขหมายว่าง ไม่มีการใช้งานจริงภายในเวลาที่กำหนด			✓			ได้ลงนามในสัญญาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ระยะที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบของงานที่กำหนด	๑๐.๐๐	๑.๐๔๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านเลขหมายต่อเดือน</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ สำนักงาน กสทช. สามารถตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเลขหมายที่ผู้ให้บริการส่งเข้ามาเป็นเลขหมายว่าง หรือไม่ได้ระบบอัตโนมัติเป็นการกิจของสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม ภายในเวลาที่กำหนด ๖๐ วัน (จำนวนวันขึ้นอยู่กับผลการขอคืนเลขหมายจากผู้ประกอบการ)</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</p>		
๔	๓๘	โครงการจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Telecom Data Exchange System for Combatting Cyber Crime : TDEX)	กท.	๘.๐๐๐๐	๘.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้มีระบบเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนหรือรับส่งข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่น ๆ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติ ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ		✓			ได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบและราคาของโครงการจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Telecom Data Exchange System for Combatting Cyber Crime: TDEX) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้ทำส่งร่างขอบเขตของงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการของงานในการจัดทำสัญญาจ้างสำนักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้สำนักงาน กสทช. เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการจัดจ้างต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลส่งมอบพร้อมทดลองใช้จำนวน ๑ ระบบ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อนำข้อมูลไปติดตามและขยายผลการดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็ว จำนวน ๑๓ หน่วยงาน</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</p>	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีการปรับปรุงร่างของของงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและปรับร่างของของงานและปรับร่างของของงานระหว่างการจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Telecom Data Exchange System for Combatting Cyber Crime: TDEX) ตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับและตรวจสอบของสำนักงานในการจัดทำสัญญาจ้างสำนักงาน กสทช. ต่อไป		
๔	๓๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษากำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)	กท.	๗.๒๕๐๐๔	๗.๒๕๐๗๕	ปี ๒๕๖๔ (๗.๒๕๐๗๕)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษากำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)		✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคาของโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษากำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามลำดับ และ มสทช. (ทค.) ปก. สทช. ได้เห็นชอบให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา พร้อมทั้งลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยได้นำส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๔ ราย ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดยื่นข้อเสนอ พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง ๑ ราย คณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา จึงได้พิจารณาเสนอขอเลิกการจัดจ้างดังกล่าว โดย มสทช. (ทค.) ได้มีอนุมัติยกเลิกการจ้างที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งดำเนินการขบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและราคาของโครงการอีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) โดยได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคาของโครงการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ และ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ และเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก พร้อมทั้งลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งหนังสือเชิญที่ปรึกษาจำนวน ๖ ราย เพื่อเข้าร่วมยื่นข้อเสนอและราคายาในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนผู้มีสิทธิใช้งานแบบจำลองต้นทุน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ และ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน ๑ อัตรา ๒.๒ มีอัตราต้นทุนบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) และบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed Internet) ในระดับค่าปลีก และอัตราต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) และบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed Internet) จำนวน ๑ อัตรา (๒ ๒๕๖๔)</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</p>	เนื่องจากในขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษากำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุนของบริการการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing) พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง ๑ ราย ดังนั้นจึงต้องดำเนินการเลิกจ้างที่ปรึกษาและดำเนินการคัดเลือกจ้างที่ปรึกษาอีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ สำนักงาน กสทช. จึงขออนุญาตระหว่างคณะกรรมการฯ ส่งหนังสือเชิญที่ปรึกษา (ครั้งที่ ๒) จึงส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด		
๔	๔๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	กท.	๓๒๖.๓๐๐๐	๒๖.๕๗๖๕	ปี ๒๕๖๕ (๔.๓๓๘๔) ปี ๒๕๖๖ (๒๓.๒๓๘๕) ปี ๒๕๖๗ (๑๕.๕๓๘๑) ปี ๒๕๖๘ (๒๔.๒๓๘๐) ปี ๒๕๖๙ (๒๒.๓๒๗๐) ปี ๒๕๗๐ (๒๑.๓๒๗๐) ปี ๒๕๗๑ (๒๑.๓๒๗๐)	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๗๑	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และเพื่อให้ได้ค่าปรึกษาและนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารแผนงานโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม		✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๔ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ได้แก่ ร่างงานผลการดำเนินงานส่วนที่ ๒ โดยสนับสนุนการจัดทำขอบเขตของงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนแผนของ USO ฉบับ ๑ และ ๔ รอบ ๒๓ เดือน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ ๑ ได้แก่ การดำเนินงานส่วนที่ ๒ โดยสนับสนุนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนแผนของ USO ฉบับ ๑ และ ๔ รอบ ๓๐ เดือน	๓๕.๐๐	๒๖.๕๗๖๕	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานตรวจสอบ ความคุ้มค่าตามความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑ ฉบับ ปี ๒๕๗๑ จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการระบุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมฯ ประจำปี ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</p>			
๔	๔๑	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ที่มีเนื้อหาและรองรับการให้บริการข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการการรวบรวมข้อมูลการในการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ USO ในระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการ USO ผ่านช่องทางออนไลน์	กท.	๗.๐๐๐๐	๗.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ที่มีเนื้อหาและรองรับการให้บริการข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการการรวบรวมข้อมูลการในการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ USO ในระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการ USO ผ่านช่องทางออนไลน์		✓			อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ที่มีเนื้อหาและรองรับการให้บริการข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการการรวบรวมข้อมูลการในการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการ USO ในระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่ ๒ โดยสนับสนุนการจัดทำร่างขอบเขตของงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนแผนของ USO ฉบับ ๑ และ ๔ รอบ ๓๐ เดือน	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ เว็บไซต์และระบบสนับสนุนข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดหาแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐</p>			

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด			
๔	๔๒	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)	ณ.	๑๒.๐๐๐๐	๑๒.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อประชาชนที่ด้อยและเสียเปรียบทางการดำเนินงานด้านการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)			✓				๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ ๓ ผลงาน ๑.๒ ช่องทางการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ช่องทาง</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของประชาชนที่มีความเข้าใจด้านการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	-
๔	๔๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และวิถีชีวิต สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ปส.	๑๕.๐๐๐๐	๑๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ผู้รับอนุญาตหรือผู้ให้บริการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักโดยมีเนื้อหาและรูปแบบตรงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบข้อบังคับตามสำนักพระราชวัง			✓				๖๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล มีการออกอากาศข่าวพระราชสำนัก (จำนวน ๒๐ นิตยบุคคล) ๒๕ ช่องรายการ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ผลิตข่าวและเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด (จำนวน ๒๐ นิตยบุคคล ๒๕ ช่องรายการ) ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	-
๔	๔๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ Disruption ทางเทคโนโลยีและการจัดการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์และผลกระทบต่อดูภาพของเนื้อหารายการ	สส.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันทางด้านการจัดการด้านบริการประกอบธุรกิจให้กับผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์ ๒. เพื่อทบทวนประเภทที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ที่โทรทัศน์ใช้คลื่นและไม่ใช่คลื่นความถี่			✓				๑๐.๐๐	๔.๗๖๒๖	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวนแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ ๑ แนวทาง</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	-
๔	๔๕	โครงการจ้างพัฒนาระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ผส.	๔.๕๐๐๐	๕.๕๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการศึกษาและประเมินผลเนื้อหาจากภายนอก การรายงานในกิจการโทรทัศน์ จากเกณฑ์ดัชนีชี้วัดตามที่คณะกรรมการบริหารวิทยุในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเนื้อหาการจัดทำขึ้น			✓				๒๐.๐๐	๑.๕๖๕๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ ๑ ระบบ ๑.๒ จำนวนช่องทางที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลเนื้อหาจากการออกอากาศรายการในกิจการโทรทัศน์ ๒ ช่องทาง</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลเนื้อหาจากการออกอากาศของกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหาในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	-
๔	๔๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดทิศทางพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ชส.	๘.๗๐๐๐	๘.๗๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อศึกษา สำรวจปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในมิติพื้นที่ และมีทิศทางสังคม ตลอดจนข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึง ทีวี และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และความพร้อมด้านกายภาพ ความต้องการได้รับการสนับสนุนด้านอื่น ๆ รวมถึง ความคาดหวังในการสนับสนุนบริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๒. เพื่อนำมาประกอบการกำหนดทิศทางพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๒)			✓				๔๐.๐๐	๘.๐๐๐๐	✓		<p>๑. เชิงปริมาณ จำนวน (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดทิศทางพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕</p> <p>๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	-