



# รายงานการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

## สำนักงาน กกตช. ประจำปี ๒๕๖๘

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กกตช.  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)



ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘  
(ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)


สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.)  
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘**  
**ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)**  
 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)

**๑. แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘**

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) มีงบประมาณรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๕,๖๓๕.๔๒๐๖ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๒๒๖.๔๗๓๗<sup>๑</sup> ล้านบาท รายจ่ายสำหรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๖.๙๔๖๙ ล้านบาท และเงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามกฎหมาย จำนวน ๓๑๒.๐๐๐๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑ และภาพที่ ๑ โดยมีแผนงานรองรับการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. จำนวนทั้งสิ้น ๔ แผน ประกอบด้วย ๓๖ โครงการ ๗๓ งาน ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๒

**แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำแนกตามยุทธศาสตร์**




<sup>๑</sup> มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ และปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : จำนวนงาน/โครงการภายใต้แผนงานฯ  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)




สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)  
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/งาน และผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานที่ติดตาม																						
	โครงการ (๑)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	งาน (๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	รวม (๑)+(๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิกดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (๑ แผนงาน)	๙	๒	๖	๑	๐	๐	๑๘	๖	๑๒	๐	๐	๐	๒๗	๘	๒๙.๖๓	๑๘	๖๖.๖๗	๑	๓.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (๑ แผนงาน)	๕	๒	๒	๐	๐	๑	๑๒	๗	๕	๐	๐	๐	๑๗	๙	๕๒.๙๔	๗	๔๑.๑๘	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๕.๘๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (๑ แผนงาน)	๘	๑	๖	๑	๐	๐	๑๑	๔	๗	๐	๐	๐	๑๙	๕	๒๖.๓๒	๑๓	๖๘.๔๒	๑	๕.๒๖	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (๑ แผนงาน)	๑๔	๔	๑๐	๐	๐	๐	๓๒	๙	๒๒	๐	๐	๑	๔๖	๑๓	๒๘.๒๖	๓๒	๖๙.๕๗	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒.๑๗
รวมทั้งสิ้น	๓๖	๙	๒๔	๒	๐	๑	๗๓	๒๖	๔๖	๐	๐	๑	๑๐๙	๓๕	๓๒.๑๑	๗๐	๖๔.๒๒	๒	๑.๘๓	๐	๐.๐๐	๒	๑.๘๓


แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)



● งบประมาณที่ได้รับ ● ผลการใช้จ่าย ● งบประมาณคงเหลือ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒,๒๐๕.๖๒๑๐	๑,๗๓๓.๕๔๑๒	๗๘.๖๐	๔๗๒.๐๗๙๘	๒๑.๔๐
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒</b> พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๒๕๔.๑๖๗๒	๒๔๔.๑๔๗๙	๙๘.๐๔	๙.๙๗๙๓	๑.๙๖
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</b> พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคเพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๑,๐๖๔.๗๐๑๕	๙๘๓.๕๒๔๓	๙๒.๓๘	๘๑.๑๗๗๒	๗.๖๒
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</b> พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑,๗๐๑.๙๔๔๐	๑,๖๔๖.๖๓๐๖	๙๖.๗๕	๕๕.๓๑๓๔	๓.๒๕
<b>รวม</b>	๕,๒๒๖.๔๗๓๗	๔,๖๑๒.๙๒๔๐	๘๘.๒๖	๖๑๓.๕๔๙๗	๑๑.๗๔
<b>เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามกฎหมาย</b>	๓๑๒.๐๐๐๐	๓๑๒.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-
<b>รายจ่ายสำหรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายฯ กตป.</b>	๙๖.๙๔๖๙	๘๖.๖๖๗๑	๘๙.๔๐	๑๐.๒๗๙๘	๑๐.๖๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	๕,๖๓๕.๔๒๐๖	๕,๐๑๑.๕๙๑๑	๘๘.๙๓	๖๒๓.๘๒๙๕	๑๑.๐๗

**แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการโครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)**



**สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาองค์กร ให้มีสมรรถนะสูงและยกระดับธรรมาภิบาล ประกอบด้วย ๙ โครงการ ๑๘ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๐๕.๖๒๑๐ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๘ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๘ โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๗๓๓.๕๘๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๐ คงเหลือจำนวน ๔๗๒.๐๓๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๐

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประกอบด้วย ๕ โครงการ ๑๒ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๔.๑๖๗๒ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๙ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๗ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒๔๙.๑๘๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๔ คงเหลือจำนวน ๔.๙๗๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาขีดความสามารถยกระดับศักยภาพการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ๘ โครงการ ๑๑ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๖๔.๗๐๑๕ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๕ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๓ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๑ โครงการ โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๙๘๓.๕๒๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๘ คงเหลือจำนวน ๘๑.๑๗๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๒

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ แผนงานพัฒนาศักยภาพการกำกับดูแล และส่งเสริมกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม ประกอบด้วย ๑๔ โครงการ ๓๒ งาน จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๐๑.๙๘๔๐ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑๓ โครงการ/งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๓๒ โครงการ/งาน และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ งาน โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑,๖๔๖.๖๓๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๕ คงเหลือจำนวน ๕๕.๓๕๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕

ณ ลีนไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) สำนักงาน กสทช. มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สรุปได้ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล**

ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรกำกับดูแลที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน มุ่งขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลชั้นนำของประเทศที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีมาตรฐานสากล (Data Driven Organization) และการเป็นสำนักงานดิจิทัลเต็มรูปแบบ (NBTC Digitalization) พร้อมทั้งพัฒนาระบบการดำเนินงานเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนผู้ใช้บริการ โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ

- **การรักษามาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. (Integrity and Transparency Assessment: ITA)** โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์และมอบนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จัดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยการนำหลักธรรมมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้งได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และจัดทำข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด **ส่งผลให้ในปี ๒๕๖๘ สำนักงาน กสทช. ได้รับผลคะแนนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านระบบ ITAS สำนักงาน กสทช. ด้วยคะแนน ๑๐๐ คะแนน และได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ITA Awards 2025) ด้วยคะแนนเฉลี่ย ๙๙.๑๐ ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” จากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ๘,๓๑๗ หน่วยงาน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และอยู่บนหลักธรรมาภิบาล โดยสำนักงาน กสทช. จะมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป**

- **การยกระดับองค์กรให้เป็นดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบและมีมาตรฐานสากล** โดยการผลักดันสำนักงาน กสทช. ให้เป็นสำนักงานอัจฉริยะ (NBTC Next) พัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ และบูรณาการกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ

- ๑) การพัฒนาระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำกระบวนการภายในและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รองรับการทำงานในรูปแบบ DevSecOps ซึ่งเป็นเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่ที่ทำให้ทีมผู้พัฒนา (Developers) ทีมผู้ให้บริการ (Operation) และทีมที่รับผิดชอบการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ (Security) สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. สามารถนำระบบและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ที่สำนักงานให้บริการอยู่ในปัจจุบันเข้าสู่แพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps และดูแลรักษาแพลตฟอร์มดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีระดับความมั่นคงปลอดภัยสูง

นอกจากนี้ ปัจจุบันสำนักงานอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ ให้มีศักยภาพที่สามารถเป็น Platform กลางในการให้บริการประชาชนในรูปแบบ Single Touch Point การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน กสทช. ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน กสทช. ให้มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) เพื่อพัฒนาโครงสร้างข้อมูลด้านการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ตลอดทั้งกระบวนการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ กสทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒) การจัดทำระบบและอุปกรณ์สนับสนุนพร้อมซอฟต์แวร์สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. มีโปรแกรมสร้างภาพนูนสำหรับคนตาบอด (Tactile View) และเครื่องช่วยแปลช่วยอ่านสิ่งพิมพ์และรายชื่อเขียนสำหรับผู้พิการทางสายตา (Kido 360) ซึ่งมีประสิทธิภาพในช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช.

๓) การจัดทำแผนขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมองค์กรระยะ ๑ ปีแรก ตามแนวทางพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งศึกษาและประเมินผลกระทบที่มีต่อสถาปัตยกรรมองค์กรเดิม เพื่อสร้างกรอบมาตรฐานและแนวทางสถาปัตยกรรมองค์กรที่สอดคล้องกับพันธกิจและทิศทางของ กสทช. อันเป็นการวางรากฐานให้เกิดความชัดเจนในด้านหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ข้อมูล ระบบงาน และโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบกำกับและอ้างอิงในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการไปสู่ภาพอนาคตของระบบงาน ข้อมูล และเทคโนโลยีที่องค์กรต้องการบรรลุในระยะกลางถึงยาวต่อไป เพื่อให้การขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมองค์กรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๔) การเข้าร่วมประชุมโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และร่วมทดสอบระบบสำรวจออนไลน์ จำนวน ๕ ครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัลและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ (Digital Government Readiness) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ และร่วมมือกับสำนักที่เกี่ยวข้องในการจัดทำข้อมูลและตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๘ (Digital Government Award ๒๐๒๕) โดยส่งผ่านระบบแบบสำรวจออนไลน์ของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส่งผลให้ในปี ๒๕๖๘ สำนักงาน กสทช. ได้รับผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๘ (Digital Government Awards 2025) ด้วยคะแนนรวมที่ ๘๗.๑๐ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๐.๘๗ ซึ่งอยู่ในกลุ่มระดับ ๕ กลุ่มที่ Very High แสดงถึงศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ในการเป็นหน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูงถึงสูงมาก

• การบูรณาการฐานข้อมูลของสำนักงาน กสทช. เพื่อประโยชน์ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data - Driven Organization) โดยประกาศใช้นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ฉบับปรับปรุง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศปฏิทินข้อมูลประจำปี ๒๕๖๘ ของสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานตามกิจกรรมประจำปีให้แก่ Data Agent และการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ซึ่งในปี ๒๕๖๘ สำนักงาน กสทช. ได้เปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะที่ให้บริการสำหรับประชาชนในแพลตฟอร์มกลางของประเทศ ได้แก่ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) (แอปพลิเคชันทางรัฐ) จำนวน ๖ บริการ ซึ่งจะเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔ บริการในปี ๒๕๖๙ นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานด้านข้อมูลของสำนักงาน กสทช. และจัดทำแนวปฏิบัติการประมวลและการใช้ข้อมูล แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาอื่นๆ ให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะทำงาน DPO และคณะกรรมการ PDPA เสนอเลขาธิการ กสทช. ลงนามก่อนประกาศใช้ต่อไป

- **การรักษามาตรฐานในการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์** โดยได้ดำเนินการ อาทิ

- การตรวจติดตามการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 27701 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศนโยบายและปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกระบวนการ วิธีปฏิบัติ ประกาศความเป็นส่วนบุคคล หรือกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายรวมถึงระเบียบข้อบังคับที่ได้มีการประกาศขึ้นมาในภายหลัง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27035-1:2023 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน NIST Cybersecurity Framework

- การร่วมกันจัดกิจกรรมการอบรมผ่านศูนย์ USO Net และศูนย์ USO Wrap สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้จัดการอบรมและจัดการแข่งขันขยายการเรียนรู้ผ่าน NCSA MOOC ซึ่งเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านไซเบอร์ในอนาคต กิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการอบรมซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน Utilization of USO Infrastructure (USO) ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ส่งผลให้ สำนักงาน กสทช. ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2025 จาก สกมช. ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และร่วมสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน

- **การมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน** โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน กสทช. (Activity Data) และกำหนดค่าคงที่ที่ใช้เปลี่ยน Activity Data ให้เป็นค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) และจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๙ สำหรับเตรียมความพร้อมและเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กร Net Zero Emission ผ่านการกำหนดนโยบาย โครงการ และกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Net Zero Emission ควบคู่กับการกำหนดวิธีการจัดเก็บวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้มีคุณภาพด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการกำหนด มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย และนำสำนักงาน กสทช. ไปสู่การสร้างที่ยั่งยืนทั้งในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป

- **การพัฒนากระบวนการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน** โดยเชื่อมโยงกับระบบ Traffy Fondue ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการประสานงานเบื้องต้นระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ผู้พัฒนาระบบ Traffy Fondue และบริษัทผู้พัฒนาระบบ CRM ของสำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาระบบ CRM เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Traffy Fondue โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันวางแนวทางการดำเนินงานและออกแบบกรอบการเชื่อมต่อระบบให้เกิดความสอดคล้อง เชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นระบบ และการปรับปรุงคู่มือขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนสายสื่อสาร/การแก้ไขปัญหาสายสื่อสาร เพื่อให้ระบบ CRM และ P-Safe เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการต่อยอดสู่ Traffy Fondue อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนแบบรวมศูนย์ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุง ร่างระเบียบ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ... ในส่วนของการเพิ่มช่องทางการจัดส่งเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ร้องเรียน

- **การสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะต่อภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียม และภารกิจอื่นๆ** แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร โดยจัดทำวารสารฯ ประจำปี ๒๕๖๘ การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน กสทช. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ ตลอดจนจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนัก กสทช. ระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนเกิดการตระหนักรู้ถึงภัยโทรคมนาคมและการสื่อสารเกี่ยวกับปัญหาภัยกลโกงจากมิจฉาชีพทางโทรศัพท์ การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และรับทราบถึงบทบาท ภารกิจที่สำคัญของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.

- **การสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ** ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ และจัดสรรเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ารวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลการดำเนินงานของ กสทช. ผ่านสื่อ โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๘ และดำเนินการตามแผนดังกล่าว อาทิ ออกแบบและผลิต Infographic ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว และได้ร่วมมือกับ Influencer ผ่านช่องทาง YouTube ช่อง Extreme IT โดยมีหัวข้อ “เด็กไทยสร้าง Anti-Drone ไว้รับมือ เขมร จากโดรนสอดแนม” ตลอดจนร่วมสนับสนุนการพัฒนาระบบตรวจสอบคลื่นรบกวนสัญญาณดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยจัดตั้งสถานีตรวจสอบคลื่นความถี่ในการเฝ้าระวังบริหารจัดการคลื่นความถี่ดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการถูกรบกวน เสริมศักยภาพการกำกับดูแล

- **การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช.** อาทิ การจัดอบรมด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผลตามแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ และรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน กสทช.

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. โดยผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. มีความเสี่ยงระดับสูงมาก (Very High) ลดลง จำนวน ๑ เรื่อง จากปี ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๒๐

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีความสามารถทางวิชาการ สามารถต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ

- ๑) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ให้บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน อาทิ การจัดกิจกรรม NBTC Upskill ประจำปี NBTC Learn and Grow 2025 จำนวน ๓ ครั้ง กิจกรรม NBTC Accessible Touch 2025 จำนวน ๘ ครั้ง การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร The Future of Regulation และหลักสูตร Public Speaking ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (LKYSPP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ English and Skills for International Conference ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ตลอดจนได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรกำกับดูแลเทคโนโลยีในอนาคตที่มีประสิทธิภาพ (ONE NBTC)

- ๒) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. เข้ารับการพัฒนาศักยภาพกับหน่วยงานภายนอก จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ หลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์และมุมมองจากการเรียนรู้ภายนอกองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช.

- ดำเนินการขับเคลื่อนสายงานวิชาการ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรกำกับดูแลที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง และมีการประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการที่เกิดขึ้นต่าง ๆ รวมทั้งยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่มาตรฐานสากล อาทิ

- ๑) ได้จัดให้มีฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและข้อมูลเชิงวิชาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและใช้เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ อาทิ ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ (Bloomberg) ฐานข้อมูลด้านสภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก (Statista) และฐานข้อมูลด้านอวกาศและดาวเทียมระดับนานาชาติ (Novaspace) รวมทั้งฐานข้อมูลต่างๆ ในด้านนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล อาทิ New Audiovisual Media Services Directive ด้านการบริหารคลื่นความถี่ อาทิ Sepectrum Caps ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ Advertised and actual broadband speed เป็นต้น ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการสื่อสารของไทยให้สอดคล้องกับระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้จัดทำข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (NBTC Digest) ซึ่งรวบรวม

บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานฯ เผยแพร่แก่บุคลากรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางเชิงยุทธศาสตร์

๒) ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านวิชาการต่างประเทศและการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ อาทิ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแล สถาบันศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการศึกษาด้านวิชาการต่างประเทศและผลงานการศึกษาและวิจัยด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง (Policy Report) ซึ่งได้เผยแพร่แล้วจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ผลการศึกษาเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม BRICS และแนวโน้มผลกระทบต่อการค้ากับดูแลกิจการสื่อสารของไทย และการศึกษาเรื่องบทบาทของ AI ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมและแนวทางการกำกับดูแล

๓) ส่งเสริมงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ อาทิ ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำภายในประเทศ จำนวน ๗ ครั้ง ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำภายในประเทศ เพื่อยกระดับความร่วมมือและต่อยอดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการในการผลิตผลงานวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานฯ ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว

๔) จัดประชุม Brown Bag ประจำปี เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่างบุคลากรของสำนักงานฯ และ/หรือนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ตามแผนงานที่กำหนดและนโยบายที่ได้รับ จำนวน ๙ ครั้ง ประกอบด้วย (๑) การประชุมภายใต้หัวข้อ "แนวทางการกำกับดูแล AI ในต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จาก AI ในภารกิจของสำนักงาน กสทช." (AI Regulation: International Perspective and Applications for NBTC's Framework) เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ (๒) การประชุมภายใต้หัวข้อ Direct to Device : การวิเคราะห์เทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานคลื่นความถี่ของอุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘ (๓) การประชุมภายใต้หัวข้อ ผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค: พฤติกรรมของคนไทยในการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ (๔) การประชุมภายใต้หัวข้อ Technology Foresight : Broadcasting and Audiovisual Media เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ (๕) การประชุมภายใต้หัวข้อ Auction Design and Determination of Winning Price เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ (๖) การประชุมภายใต้หัวข้อ An overview of CGE model and its applications เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ (๗) การประชุมภายใต้หัวข้อ การศึกษาการใช้ประโยชน์จากอวกาศและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (Space Economy) และหัวข้อบทบาท AI ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และแนวทางการกำกับดูแล (๘) การประชุมภายใต้หัวข้อ RIA in Action: Evaluating the Economic Impacts of Spectrum Policy และหัวข้อ Changes in Telecom Sector's Landscape: Implications on Regulations เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ และ (๙) การประชุมภายใต้หัวข้อ Beyond Connectivity: Transforming Industries, Evolving Economy, and Reshaping Regulation in the Advanced 5G Era เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

- ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งประชาชนให้มียุทธศาสตร์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อาทิ

๑) ได้จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ (Synthesizer) จำนวน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ

๒) ได้จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเป็นผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการทางธุรกิจ ระดับท้องถิ่น และสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงที่เข้าสู่ระบบใบอนุญาต จำนวน ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง และสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๓) ได้จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน ๒ ครั้ง และหลักสูตรการสร้างเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล (DAB+) ด้วยตนเอง โดยอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลขนาดเล็ก ร่วมกับอุปกรณ์รับสัญญาณ การฝึกอบรมและสาธิตหลักสูตรเทคนิคการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารกับการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบรวมศูนย์ในระบบดิจิทัลด้วยสายไฟเบอร์ออฟติก เพื่อการพัฒนางานในระบบอาคารยุคใหม่ และรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต เป็นต้น

โดยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อการยกระดับศักยภาพของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การกำกับดูแลและการให้บริการ โดยช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขั้นตอน และภาระหน้าที่ตามระบบใบอนุญาต อันนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง โปร่งใส และลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการบริการ การสื่อสาร และทัศนคติเชิงบวกในการทำงานภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ การอบรมด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล เทคโนโลยีการส่งสัญญาณ และการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การให้บริการที่มีคุณภาพ และการรองรับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน**

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีความมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่ โดยการกำหนดนโยบายด้านการบริหารคลื่นความถี่ การจัดทำแผนความถี่วิทยุ หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ ปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่และการติดตามการดำเนินการตาม

แผนความถี่วิทยุ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อใช้สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ ๓๘ (The 38<sup>th</sup> Meeting of The Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies along Thailand – Malaysia Common Border – JTC-38) เพื่อเจรจา ประสาน และป้องกันปัญหาการรบกวนกันของการใช้คลื่นความถี่บริเวณชายแดน และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม รวมถึงการนำเสนอ ๘ มาตรการสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีบริเวณแนวชายแดนที่ กสทช. ได้มีมติให้ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ๔ ประเทศ รวมถึงประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ด้วย

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม** เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพิจารณาอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ การจัดสรรช่องสัญญาณให้หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ ให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้วงโคจรดาวเทียม กำกับดูแลการดำเนินงานในกิจการดาวเทียม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานด้านดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งสำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures) เพื่อวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการดาวเทียมไทยและดาวเทียมต่างชาติ และกำหนดมาตรการเฉพาะหรือแนวทางการกำกับดูแลที่จำเป็น วิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดดาวเทียม ตลอดจนกำหนดนิยามดาวเทียมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิถุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ

- **ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม** การดำเนินการเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา รวมทั้งการประสานงานความร่วมมือด้านข้อมูลและเข้าร่วมการประชุมกับองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ITU APT UN ASEAN APEC GSMA IIC และ USTDA ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญๆ ดังนี้

- ๑) การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศและเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ อาทิ

- การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกครั้งที่ ๓ สำหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม ค.ศ. ๒๐๒๕ (The 3<sup>rd</sup> Meeting of the APT Preparatory Group for the World Telecommunication Development Conference 2025 : APT WTDC25-3) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาเอกสารข้อเสนอด้านการพัฒนาโทรคมนาคมและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางโทรคมนาคม/ICT ของสมาชิก APT รวมถึงร่วมกันกำหนดท่าทีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม ค.ศ. ๒๐๒๕ (WTDC-25) ณ กรุงบาฏู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

- การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ITU Regional Development Forum for Asia-Pacific (RDF-ASP) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อแลกเปลี่ยนกับ Panelist จากหลากหลายประเทศ เกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาด้านดิจิทัลของไทย

- การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Girls in ICT Day Thailand 2025 เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ ณ สำนักงาน กสทช. โดยในการประชุมได้มีการบรรยายบทบาทของสำนักงาน กสทช. ในการนำ ICT และเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางดิจิทัลในพื้นที่ห่างไกล โดยมีเป้าหมายเป็นการเสริมพลังการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะในเด็กผู้หญิงและเยาวชนสตรีให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ICT และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงในยุคดิจิทัล

- การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหรือทวิภาคีครั้งที่ ๒ ระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน The Communications Regulatory Commission of Mongolia (CRC) ประเทศมองโกเลีย เมื่อวันที่ ๒๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงระหว่างสองประเทศ อาทิ ข้อมูลความคืบหน้านโยบายด้านการกำกับดูแล ประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล (Broadcasting Regulation and Digital Television Migration) การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน และพื้นที่กำกับดูแลเฉพาะเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม (Artificial Intelligence and Regulatory Sandboxes) และการสื่อสารผ่านดาวเทียมและการเชื่อมต่อในพื้นที่ห่างไกล (Satellite Communications and Connectivity in Remote Areas)

- การเข้าร่วมการประชุม 2025 Global Symposium for Regulators (GSR-25) ภายใต้หัวข้อ "Regulation for Sustainable Digital Development" ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ King Abdul Aziz International Conference Center กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้กรอบการดำเนินงานของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ด้านการกำกับดูแลภาคสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการพัฒนาดิจิทัล ระหว่างผู้นำจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

- การเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง AI Governance in Practice: Developing Secure and Innovative Frameworks ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ณ Pullman Bangkok Hotel G เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการกำกับดูแล AI โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร "Themes and Trends in AI Governance" ของ ITU เป็นพื้นฐานการหารือ

- การส่งผู้แทนสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุมและนำเสนอประเด็น/ทำที่ต่อที่ประชุมระหว่างประเทศ ในคราวการประชุมต่างๆ อาทิ การประชุมคณะทำงานเอเปคด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ ครั้งที่ ๗๐ (APEC TEL WG 70) การประชุม 2025 Global Symposium for Regulators (GSR-25) การประชุม ATRC ครั้งที่ ๓๑ การประชุม ADGSOM - ATRC Leaders' Retreat ครั้งที่ ๒/๒๐๒๕ การประชุม 2025 Session of the Council การประชุม Council Working Group และ Expert Group และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

- การจัดการประชุมคณะทำงานเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Plenipotentiary Conference ๒๐๒๖ : PP-26) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๖๘ เพื่อร่วมหารือกำหนดทำที่ของประเทศไทยและเตรียมการสำหรับเข้าร่วมการประชุม PP-26 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงร่วมกันหารือแผนในการดำเนินการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (PP-26) สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๒๗ - ๒๐๓๐

๒) การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม การจัดสรรคลื่นความถี่ การคุ้มครองผู้บริโภค บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม และการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้แก่

- การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน Infocomm Media Development Authority (IMDA) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกับการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์และข้อความสั้น ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

- การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) และการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) แห่งประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘ ณ สำนักงาน กสทช.

- การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC) ราชอาณาจักรกัมพูชา

- การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงาน National Telecommunications Agency (ANATEL) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ กรุงบราซิเลีย สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

● **การยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค** โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อาทิ

๑) การพัฒนาศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ (National Spectrum Monitoring Center) โดยมีการเชื่อมโยงเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจสอบคลื่นความถี่ จำนวน ๕ อุปกรณ์ จากสำนักงาน กสทช. ภาคและเขต เข้ากับศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่แห่งชาติ (ชั่วคราว)

๒) การก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบแล้วเสร็จ ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. เพื่อเป็นที่ทำการสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม

๓) การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวน การตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง การให้บริการออกไปอนุญาต รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพการให้บริการ QoS และเรื่องร้องเรียนสายสื่อสาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคลื่นความถี่ตามแผนความถี่วิทยุกระจายเสียงและเพื่อสนับสนุนในการตรวจสอบเฝ้าระวังการลักลอบการใช้งานผิดเงื่อนไขการอนุญาตเพื่อให้ได้ข้อมูลผลการตรวจสอบที่ถูกต้องครบถ้วนและดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคมากยิ่งขึ้น

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

● **ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย** เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการประชุมร่วมกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งจัดประชุมฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำร่างแผนที่นำทางฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ โดยที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ได้มีการพิจารณา เรื่อง การจัดทำข้อมูลฉลากทัศนียภาพของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย การกำกับดูแล และการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรคมนาคม และมีมติให้นำกรอบเวลาและแนวทางการดำเนินการในมิติต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ไปจัดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่มฯ โดยได้ประมวลผลและวิเคราะห์ความคิดเห็นฯ ที่ได้รับ และปรับปรุง (ร่าง) แผนที่นำทางฯ แล้วเสร็จ และเสนอระเบียบวาระ เรื่อง (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรคมนาคมและการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓) เพื่อเตรียมการรองรับก่อนใบอนุญาตโทรคมนาคมภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลหมดอายุในปี ๒๕๗๒ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรคมนาคมแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างนำเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำ (ร่าง) แผนที่นำทางดังกล่าวไปใช้เป็นกรอบอ้างอิงในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการโทรคมนาคมและการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยในระยะต่อไป

• **ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcasting System/Mobile Alert System) และโครงข่ายโทรคมนาคมภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล** เพื่อให้มีเทคโนโลยีที่ช่วยส่งข้อมูลและข้อความสำคัญไปยังประชาชนในพื้นที่ที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยบนโครงข่ายโทรคมนาคมภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System: EWS) บนโครงข่ายเสมือนจริงของสถานีวิทยุโทรคมนาคมกองทัพบก (ททบ.) รวมทั้งได้มีการประชุมหารือกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๖ ครั้ง โดยเป็นการประชุมหารือร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง ๔ ราย จำนวน ๓ ครั้ง การประชุมหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อหารือถึงแนวทางในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ (Workflow) การกำหนดประเภทและระดับของภัยที่จะแจ้งเตือน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง ๓ ราย ในการใช้ระบบ Cell Broadcast (CBC) ลักษณะชั่วคราวเพื่อแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android ประมาณ ๗๐ ล้านเลขหมาย และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว ทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยเสมือนจริงในหลายระดับพื้นที่ ได้แก่ ระดับเล็ก (พื้นที่ศาลากลางจังหวัด) ระดับกลาง (พื้นที่อำเภอ) และระดับใหญ่ (พื้นที่จังหวัด) เพื่อประเมินความพร้อมและประสิทธิภาพของระบบในสถานการณ์จำลอง รวมทั้งได้ประสานงานในการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งครั้งแรกในพื้นที่ตำบลภูกระดึง และตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รวมทั้งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) ผ่านสื่อโทรทัศน์และช่องทางต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนด

โดยเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการทดลองหรือทดสอบการแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System: EWS) ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มีการใช้งานจริง ร่วมกับ ททบ. และช่องรายการบนโครงข่ายของ ททบ. ทั้ง ๑๑ ช่องรายการ จำนวน ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ได้มีมติอนุญาตให้กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรคมนาคมกองทัพบก ดำเนินการทดสอบระบบ EWS ในระบบเปิด ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มีการใช้งานจริง ณ สถานีเสริมบ้านนาไร่เดียวและสถานีเสริมหลังสวน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ - ๐๑.๐๐ น. โดยสำนักงาน กสทช. และสถานีวิทยุโทรคมนาคมกองทัพบก

ได้จัดให้มีการแถลงข่าวร่วมกัน ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมทั้งประชุมร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งให้บริการบนโครงข่ายของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกทั้ง ๑๐ ราย ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสังเกตการณ์การส่งการและควบคุมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (EWS) จากส่วนกลาง (ททบ. สนามเป้า) และการทดสอบระบบในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมกับสังเกตการณ์การทดสอบในพื้นที่จริงของอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

● **สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิของผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม** อาทิ การดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิของผู้บริโภคฯ และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล รวมทั้งได้ดำเนินการส่งเสริมการยกระดับเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการเฝ้าระวังสื่อผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและประเมินระดับการมีส่วนร่วม (กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ชชาติพันธุ์ และผู้สูงอายุ) และได้จัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคเครือข่ายผู้บริโภคสื่อฯ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และจัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้บริโภคฯ ระดับภูมิภาค ในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค จำนวน ๑๕ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังได้ผลิตสื่อพัฒนาความรู้และทักษะฯ และเผยแพร่ผ่านช่องทางสำนักงาน กสทช. ในรูปแบบ Roll up และการจัดทำสื่อองค์ความรู้เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคสื่อฯ ในรูปแบบสื่อวีดิโอซีทคอม จำนวน ๕ ตอน อาทิ การโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ การรับชมสื่ออย่างเหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นต้น โดยมีการทำงานร่วมกันไม่น้อยกว่า ๓ องค์กร อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนสตรีทุ่งสง สภาเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพรง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ฯลฯ ในการดำเนินการพัฒนาความรู้และทักษะฯ เพื่อให้เครือข่ายผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ เสริมสร้างทักษะและความสามารถในการใช้สื่ออย่างตื่นตัว และรู้เท่าทัน เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคสื่อฯ ตลอดจนจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ และได้มีการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ฯ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็น ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

● **จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๘** ในกลุ่มผู้ปกครอง ผู้ดูแลและคนพิการทางสติปัญญา/จิตใจ/บุคคลออทิสซึม เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๘ และวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามลำดับ รวมทั้งจัดการอบรมคนหูหนวก กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำทางความคิด (Opinion Leaders) และผู้มีอิทธิพลทางการสื่อสาร (Influencers) ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อในชุมชนของตนเองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและผู้สูงอายุ โดยรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำหรับมาปรับใช้กับแผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

● **การจัดทำมาตรการแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี** ดังนี้ (๑) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑๑ ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม ๒๕๖๘ (๒) จัดประชุมคณะกรรมการบูรณาการแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐ จำนวน ๑๐ ครั้ง และ (๓) เข้าร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหามาตรการทางเทคโนโลยีในหลายรูปแบบ รวมทั้งได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย กสทช. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าวในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ วันที่ ๒ และวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยได้จัดทำเป็นประกาศสำนักงาน กสทช. เพื่อเผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ และเผยแพร่ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทราบและปฏิบัติ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ กสทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๘ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการ (เพิ่มเติม) ประกอบด้วย มาตรการสำหรับบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศและมาตรการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งได้จัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินการตามประกาศสำนักงาน กสทช. ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ กสทช. แล้วเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๘ จึงได้แจ้งเวียนประกาศสำนักงาน กสทช. พร้อมแนวปฏิบัติฯ ให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

- **ดำเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม** เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยตรวจติดตามงานในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดของจุดบริการโครงการ USO Zone C+ และ Zone C และดำเนินการเพื่อยกระดับศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ให้เป็นศูนย์บริการดิจิทัลภาครัฐฯ และการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนแออัดในเมืองใหญ่

- **ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง (Disruption) ทางเทคโนโลยีและสภาพการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ รวมถึงผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อหารายการ** เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันด้านการประกอบธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนการทบทวนประกาศและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันทั้งกิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่และไม่ใช้คลื่นความถี่ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. สามารถนำผลการศึกษาดังกล่าวไปใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันและปรับปรุงแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระยะต่อไป

- **ดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสุ่มตรวจเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ระยะที่ ๒** เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสุ่มตรวจเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นภารกิจของสำนักงาน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม โดยกำหนดให้สำนักงาน กสทช. จะต้องตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเลขหมายที่ผู้ให้บริการส่งคืนว่าเป็นเลขหมายว่าง ไม่มีการใช้งานจริงภายในเวลาที่กำหนด

สำหรับรายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏตามภาคผนวก

## ๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๒.๑ ทุกสายงานต้องตระหนักถึงการนำนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ไปถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ และให้ความสำคัญในการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความสอดคล้องและรอบคอบ พร้อมทั้งติดตามกำกับผลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

๒.๒ ควรกำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดจ้างตามกระบวนการพัสดุ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การยื่นเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อลดจำนวนความล่าช้า ลดความเสี่ยงในการยกเลิกโครงการที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอหรือเอกสารไม่ตรงตามที่ระเบียบกำหนด หรือจากความซ้ำซ้อนของรายละเอียดตามขอบเขตงาน (TOR) โครงการ ในระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๓ ควรเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยเร็ว โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรบริหารและติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยคำนึงถึงค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดของแผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมในทุกมิติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเร่งรัดติดตามโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบควรเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบภาพรวมของแผนที่กำหนด และให้รายงานเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแลระดับสายงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขอย่างรอบคอบและเหมาะสม

๒.๔ โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่มีการยกเลิกหรือไม่สามารถดำเนินการได้ อาจส่งผลให้โครงการอื่นๆ ที่มีความจำเป็นเสียโอกาสที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากวงเงินงบประมาณมีจำกัด ดังนั้น ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานควรศึกษารายละเอียดของโครงการและขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันทีภายหลังได้รับการอนุมัติงบประมาณ

๒.๕ ควรให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โดยขับเคลื่อนโครงการและงานตามยุทธศาสตร์และเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมทั้งเร่งรัดติดตามและบริหารโครงการให้สอดคล้องกับแผนงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด รวมทั้งเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เพื่อลดการกักเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือมปีหรือขยายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี และให้เร่งดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๒.๖ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ควรจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และประโยชน์ที่ได้ภายหลังการดำเนินงาน/โครงการ โดยมีการถอดบทเรียนเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการในปีถัดไป

---

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ  
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์



ภาคผนวก

ความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล**

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ ควบคุมภายใน และติดตามประเมินผล	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๒	งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนภารกิจการกำกับดูแลไปสู่สากล	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๓	งานสนับสนุนการดำเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔	งานอาคารสถานที่ บริหารพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๙๕.๑๔	
๕	งานการบริหารจัดการคลังและบัญชีของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๖	งานยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๗	งานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๘	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. และการบริหารจัดการประชุม กสทช. สำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสทช. และ เลขานุการ กสทช.	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	งานประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมทั้งในระดับชาติและระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๑๑	งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. รักษามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๑๒	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๑๓	งานบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สอบถามและรับเรื่องร้องเรียน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๑๔	งานบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มั่นคง ปลอดภัย	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๑๕	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจติดตามรอบที่ ๒ สำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๖	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 7035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๑๗	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit)	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๑๘	งานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting)	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๒๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
๒๒	โครงการจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๓	โครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๔	โครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) จำนวน ๑ ระบบ	๑๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	
๒๕	โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๒๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	
๒๗	โครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
เฉลี่ยรวม		๑๐๐.๐๐	๗๑.๘๖	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล**

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานสนับสนุนการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงตัวเลข เกี่ยวกับการประเมินราคา คลื่นความถี่ และวิเคราะห์ผลกระทบ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒	งานจัดทำฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๓	งานด้านวิชาการต่างประเทศ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔	งานศึกษาวิเคราะห์นโยบายเพื่อสนับสนุนการกิจการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕	งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ	๑๐๐.๐๐	๘๓.๓๓	
๖	งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๗	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๘	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙	งานสนับสนุนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหาฯ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	งานสนับสนุนการกิจการกำกับดูแลการแข่งขัน ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และสนับสนุนกลไกการกำกับดูแลกันเอง	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๑	งานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็นเลิศและพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการของสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	๙๙.๕๕	
๑๒	งานบริหารงานวิชาการ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการจัดทำฉกทศน์ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของไทย	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๑๔	โครงการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายกำกับดูแล	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๑๕	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๖	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนิน โครงการ
<b>เฉลี่ยรวม</b>		<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๘๑.๓๕</b>	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการ

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒	งานนโยบายและแผนการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม และกำกับดูแล	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๓	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๔	งานบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๕	งานประสาน/วางแผนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และติดตามประเมินผล	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๖	งานสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีโทรคมนาคม และความมั่นคงของรัฐของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๗	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๘	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๙	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๓	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๑๐	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๔	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๑๑	งานบริหารกิจการภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๒	โครงการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย (PP-26)	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๑๓	โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures)	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๔	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคาร ประกอบ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๕	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียงจำนวน ๕๒ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๖	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๑๗	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ พร้อมอาคาร ประกอบ	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑๙	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
<b>รวมเฉลี่ย</b>		<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๗๐.๗๙</b>	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :** พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) ปี ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	ยกเลิก ดำเนินการ
๒	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคม ที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๓	งานพัฒนาแผน หลักเกณฑ์และกฎกติกาเพื่อส่งเสริมการแข่งขันและการกำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแห่งทาง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๔	งานพัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านกิจการโทรคมนาคม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย และการดำเนินคดีด้านโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๙๕.๗๙	
๕	งานกำกับดูแลอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ให้มีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	๗๘.๐๐	
๖	งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมีโครงข่ายและติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๘๙.๖๓	
๗	งานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง และติดตามกำกับดูแลตามเงื่อนไขใบอนุญาต	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๘	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมและดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๙	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน แนวทางปฏิบัติ และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	งานวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมและจัดทำมาตรฐานทางด้านเทคนิคฯ	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๑๑	งานบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๑๒	งานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	๑๐๐.๐๐	๙๘.๘๙	
๑๓	งานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการและภาคประชาชน	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑๔	งานการกำกับดูแลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และกำกับ อัตราค่าธรรมเนียมการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๑๕	งานขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๑๖	งานการจัดการเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๙๖.๗๕	
๑๗	งานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๑๘	งานพัฒนานโยบาย/แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และติดตามประเมินผล	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๑๙	งานพัฒนากฎ/ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกิจการกระจาย เสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๘๐.๒๒	
๒๐	งานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการ โทรทัศน์ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และการ กำกับดูแลอัตราค่าบริการ	๑๐๐.๐๐	๘๔.๑๗	
๒๑	งานอนุญาตและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๒๒	งานการติดตามและกำกับผู้รับใบอนุญาตโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องวิทยุคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๙๓.๐๐	
๒๓	งานบังคับใช้กฎหมายในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๔	งานส่งเสริมและกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๕	งานกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๖	งานพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึงในกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๒๗	งานพัฒนากฎระเบียบ กำหนดมาตรฐานและการศึกษาเทคโนโลยี ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อการกำกับดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	
๒๘	งานรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๒๙	งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	
๓๐	งานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓๑	งานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓๒	งานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๓๓	โครงการจัดงาน Thailand Digital Accessibility Conference (TDAC) ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓๔	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๑๖.๐๐	
๓๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ ความครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๓๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแล ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือกรณีบอกเลิกสัญญา)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๓๗	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสุ่มตรวจเลขหมายโทรคมนาคม ของผู้ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๓๘	โครงการจัดทำระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคม เพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Telecom Data Exchange System for Combatting Cyber Crime : TDEX)	๑๐๐.๐๐	๖๖.๖๖	
๓๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ต เคลื่อนที่และต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๔๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๔๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ การจัดที่มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๔๓.๓๓	
๔๒	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของ บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงาน พระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๔๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ Disruption ทางเทคโนโลยี และสภาพการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์และผลกระทบต่อคุณภาพของ เนื้อหารายการ	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๔๕	โครงการจ้างพัฒนาระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	
๔๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดทิศทางการ พัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>รวมเฉลี่ย</b>		<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๘๒.๒๓</b>	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๑	งานพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ ควบคุมภายใน และติดตามประเมินผล	ยย.	๓๙.๖๘๖๖	๓๙.๖๘๖๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อพัฒนางานด้านยุทธศาสตร์ การงบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ คุณค่า และสอดคล้องเป้าหมายการให้บริการของ กสทช.			✓						✓	<p><b>๑. เสิร์ชมูลค่า</b> ๑.๑ จำนวนรายงาน ๒ ฉบับ ๑.๒ จำนวนแผนงาน ๒ ฉบับ</p> <p><b>๒. เสิร์ชมูลค่า</b> ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายสำนักงาน กสทช. ประจำปี ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕</p> <p><b>๓. เสิร์ชมูลค่า</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เสิร์ชมูลค่า</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	<p>ทั้งนี้ ค่าของงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศฯ มีปริมาณมากและต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์เป็นเวลานาน จึงทำให้คณะทำงานพิจารณาวิเคราะห์การตั้งงบประมาณเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศฯ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ และสรุปประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการพิจารณาวิเคราะห์การตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศฯ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘</p> <p>วิเคราะห์การตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศฯ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น (๑๑,๘๘๓,๘๕๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น (๑๕๓,๓๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘</p> <p>๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น (๑๑,๘๘๓,๘๕๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว</p>	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน				ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด			
๑	๒	งานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับ การบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กสทช. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ยุคดิจิทัล และขับเคลื่อนภารกิจกำกับ ดูแลไปสู่สากล	นย.	๑๖๖.๔๕๓๑	๑๖๖.๔๕๓๑*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อยกระดับการบริหารงานบุคคลให้เป็น มาตรฐานและมุ่งสู่สากล			✓			๑๕.๐๐	๑๔๔.๖๖๕๕		✓	<b>๑. เติบโต</b> จำนวนระเบียบ หรือประกาศ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล และสำนักงานฯ มีการทบทวนปรับปรุง แล้วเสร็จ ๖ ฉบับ  <b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการบริหารทรัพยากรบุคคล ในระดับ ๕  <b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ตามมิติเชิงคุณภาพที่กำหนดในปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๐๐  <b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริง ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากภารกิจระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๐๔๘,๐๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๑๖๐,๐๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว
๑	๓	งานสนับสนุนการดำเนินการด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงานภายในของ สำนักงาน กสทช.	นย.	๑.๕๓๖๐	๑.๕๓๖๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้การดำเนินการด้านกฎหมายและ การดำเนินงานและบังคับคดีที่เกี่ยวกับ การบริหารงานภายในและการปฏิบัติงาน ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มากขึ้น			✓		๑๐๐.๐๐	๑.๖๔๔๑	✓		<b>๑. เติบโตปริมาณ</b> ร้อยละความสำเร็จของการทวงถาม ครุฑจาง และให้คำปรึกษา รวมทั้งการดำเนินคดีและบังคับคดีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ร้อยละ ๑๐๐  <b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านการทวงถาม ครุฑจาง ให้คำปรึกษา รวมทั้งดำเนินการดำเนินคดีและบังคับคดีที่เกี่ยวกับ การบริหารงานภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ ๕  <b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านการทวงถาม ครุฑจาง ให้คำปรึกษา รวมทั้งดำเนินการดำเนินคดีและบังคับคดีที่เกี่ยวกับ การบริหารงานภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับ ๕  <b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. ได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาแล้ว ๒. เนื่องจากปี ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมทั้งหมดจำนวน ๖ ครั้ง (๑) ขอรื้อการทบทวนกับยึดตาม กฎกระทรวงกำหนดอัตราที่องค์ทำ ประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมาย การให้สิทธิให้ภาพรวมการใช้จ่าย งบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และเป็นประโยชน์ ต่อสำนักงาน กสทช.	มีเรื่องค้างอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยยังไม่ถึงกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ (๑) ขอรื้อการทบทวนกับยึดตาม กฎกระทรวงกำหนดอัตราที่องค์ทำ ประกันภัยความรับผิดชอบกฎหมาย การให้สิทธิให้ภาพรวมการใช้จ่าย งบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และเป็นประโยชน์ ต่อสำนักงาน กสทช.	
๑	๔	งานอาคารสถานที่ บริหารพัสดุและ ทรัพย์สินของสำนักงาน กสทช.	พย.	๒๔๗.๖๕๑๔	๒๔๗.๖๕๑๔*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพย์สิน พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การ จ้างเหมาบริการเพื่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงาน กสทช. ได้รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องตามความต้องการของ สำนัก/ส่วนงาน และเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์การซื้อจัดจ้างพัสดุของ องค์กร			✓		๑๕.๑๔	๒๓๑.๕๐๑๓	✓		<b>๑. เติบโตปริมาณ</b> จำนวนแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช. ๑ แผน  <b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานคลังวัสดุกลาง) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานขับรถ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  <b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามได้ตาม แผนงานที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  <b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากภารกิจระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๔๓๒,๕๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๑	๕	งานการบริหารจัดการคลังและบัญชี ของสำนักงาน กสทช.	สย.	๑๐.๑๑๑๕	๑๐.๑๑๑๕*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการ บริหารจัดการคลังและบัญชีของสำนักงาน กสทช. ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถ ขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารองค์กร บนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และ ตรวจสอบได้			✓			ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการคลังและบัญชีของสำนักงาน กสทช. ดังนี้ ๑. ได้จัดทำรายงานการเงินของสำนักงาน กสทช. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นำส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สตง. ได้ขอเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบการรายงานการเงินของสำนักงาน กสทช. ดังกล่าวเพิ่มเติม โดยสำนักงาน กสทช. ได้นำส่งรายงานการเงินของสำนักงาน กสทช. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้แก่ สตง. เพื่อใช้ประกอบการแสดง ความเห็นของผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว ๒. ได้ดำเนินการด้านการบริหารจัดการคลังและบัญชีของสำนักงาน กสทช. ซึ่งดำเนินการทำรายงานทางการเงินบัญชีของสำนักงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	๙๕.๐๐	๑๐.๑๑๑๕		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> มีรายงานทางการเงินไตรมาสละ ๑ ชุด รวมจำนวน ๔ ชุด ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานทางการเงิน ในระดับ ๕ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ระยะเวลาเฉลี่ยของการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ภายในเวลาที่กำหนด ๖ วันทำการ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยังไม่ได้นำส่งรายงานประเมินผลการ ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ สย. ไม่สามารถ ควบคุมได้ ๒. เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการ ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก สทช. เรียบร้อยแล้ว	
๑	๖	งานยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็น สำนักงานดิจิทัล	ตย.	๕.๐๑๔๔	๕.๐๑๔๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาระบบบริหารคุณภาพปรับปรุง และบูรณาการกระบวนการและขั้นตอน การปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ให้ มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน			✓			ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการยกระดับสำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล มีจำนวน ๓ ระบบ ได้แก่ (๑) การจ้างบริการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับผู้ใช้งาน ภายในสำนักงาน กสทช. (NBTC Employee Portal) ประจำปี ๒๕๖๔ และได้ตรวจรับ งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ แล้วเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยงวดที่ ๔ มีกำหนดส่งมอบในเดือน มกราคม ๒๕๖๕ (๒) ได้ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายระบบ สารสนเทศสำเร็จสำหรับบริการให้บริการประชาชนและผู้ให้บริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และ งวดที่ ๓ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับ และ (๓) ได้ตรวจรับงาน จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) ประจำปี ๒๕๖๔ งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยสมบูรณ์ จึงไม่สามารถตรวจรับงวดงานที่ ๒ จนมีการดำเนินการ ต่อเนื่องและได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งขอเลิกสัญญาและแจ้งปรับตามสัญญาจ้างฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้เป็นผู้แทนของสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุมโครงการสำรวจระดับความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดโดยสำนักพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และทดสอบระบบสำรวจออนไลน์ จำนวน ๕ ครั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัลและ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ (Digital Government Readiness) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ สำนัก ตย. บบ. วย. และสำนักที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำ ข้อมูลและตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ (Digital Government Award ๒๐๒๕) โดยส่งผ่านระบบแบบสำรวจ ออนไลน์ของสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้รับผลการสำรวจระดับความพร้อม การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๔ (Digital Government Awards ๒๐๒๕) จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยได้รับคะแนนรวมที่ ๘๗.๑๐ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย ๐.๘๗ ซึ่งอยู่ ในกลุ่มระดับ ๕ กลุ่มที่ Very High หมายถึง หน่วยงานมีความโดดเด่นด้านระดับความ พร้อมรัฐบาลดิจิทัลสูงถึงสูงมาก โดยมีคะแนนปกติอยู่ในช่วงระหว่าง ๐.๗๕ - ๑.๐๐	๙๐.๐๐	๕.๐๑๔๔		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนระบบสำเร็จที่ใช้ในการยกระดับสำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล ได้รับการดูแล ๓ ระบบ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการบำรุงรักษา หรือรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (Digital Government Readiness) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ ในระดับ ๕ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. เนื่องจากการจัดบริการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสืบค้น ข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) ประจำปี ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่ สามารถตรวจรับงวดงานที่ ๒ ได้ จนมี ภาวะค่าปรับต่อเนื่องและได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการแจ้งขอเลิกสัญญาและแจ้ง ปรับตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. เนื่องจากการจัดบริการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสืบค้น ข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System) ประจำปี ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ฯ และ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการแจ้งขอเลิก สัญญาและแจ้งปรับตามสัญญาจ้างไป เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณมี เพียงงวดงานที่ ๑ จำนวน ๙๗,๘๐๐ บาท เท่านั้น ๓. เนื่องจากกระบวนการซื้อจ้างใช้ ระยะเวลาดำเนินการ ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย จริงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้ รวมทั้งวงเงินสุดท้ายสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงทำให้การตรวจรับและ การเบิกจ่ายงบประมาณต้องดำเนินการใน เดือนมกราคม ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้ภาพรวม การใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด	-	
๑	๗	งานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	ยก.	๕๕๙.๓๑๕๑	๕๕๙.๓๑๕๑*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการบริหารยุทธศาสตร์และ กิจการองค์กรให้มีการดำเนินการที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๕๕๙.๓๑๕๑	✓		✓	<b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๒๒,๘๒๖.๓๔ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๑	๘	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. และการบริหารจัดการประชุม กสทช. สำนักงาน กสทช.	ปบ.	๕.๐๘๖๔	๕.๐๘๖๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ประธาน กสทช. กสทช. และสำนักงาน กสทช. และบริหารจัดการการประชุม กสทช. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพ ๒. เพื่อรองรับกระบวนการจัดประชุม กสทช. ได้แก่ การสร้างและเสนอวาระ การประชุม การตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของเอกสารวาระการประชุม การเสนอวาระการประชุมให้ประธาน กสทช. พิจารณาบรรจุเข้าวาระการ ประชุม กสทช. การจัดทำสารบัญญและ รูปแบบวาระการประชุม และการติดตาม มติที่ประชุม ให้มีต่อทางการนำเข้า การ รับ-ส่ง การเชื่อมต่อ และการจัดเก็บ ข้อมูล ที่มีมาตรฐาน และความปลอดภัย สูงในระบบกลางเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ			✓			ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธาน กสทช. และการบริหารจัดการประชุม กสทช. สำนักงาน กสทช. ตามแผนที่กำหนด โดยปี ๒๕๖๔ ได้จัดการประชุม กสทช. แล้วทั้งสิ้นจำนวน ๕๐ ครั้ง และสามารถแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ ประเภท อาทิ การประชุม กสทช. จำนวน ๔๙ ครั้ง และการประชุม กสทช. (นัดพิเศษ) ๑ ครั้ง โดยสำนัก ปบ. บริหารจัดการการประชุม กสทช. ได้อย่างครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งสรุปผลการประชุมและติดตามเร่งรัดตามที่ได้รับมอบหมาย และได้รับ ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ ๙๐ จากงานประชุม กสทช. และงานประธาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๕.๐๘๖๔		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนการจัดประชุม กสทช. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๒ ครั้ง ๒๔ ครั้ง ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ๒.๑ ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการการประชุม กสทช. ในระดับ ๕ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (งานประชุม กสทช. และงานประธาน กสทช.) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ๓.๑ ร้อยละของเรื่องถึงมือของที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๒ ร้อยละของการจัดทำเอกสารวาระดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากตัวชี้วัดจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) รายการคำรับรอง และ (๒) ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายจริงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ได้ ประมาณการไว้ ส่งผลให้ภาพรวมการใช้ จ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๔	งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสทช. และ เลขาธิการ กสทช.	กท.	๑๕.๕๗๖๗	๑๕.๕๗๖๗*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเป็นฝ่าย เลขานุการของ กสทช. เลขาธิการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินงานตามนโยบาย ซึ่ง กสทช. และเลขาธิการ กสทช. มอบหมาย				✓		ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กสทช. และ เลขาธิการ กสทช. ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร เอกสารรับเข้า จำนวน ๒,๓๓๓ รายการ และ เอกสารส่งออก จำนวน ๑,๐๓๕ รายการ รวมทั้งสิ้น ๓,๓๖๘ รายการ (ข้อมูลสะสมถึง ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) ๒. ได้นำส่งสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ประจำไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๘ ของสายงานบริหารองค์กร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๓. ได้ดำเนินการในการสนับสนุนการดำเนินงานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก ในการกิจต่างๆ ของคณะกรรมการ กสทช. อาทิ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน และการเบิกจ่ายค่าบริการสำหรับผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เป็นต้น	๑๐๐.๐๐	๓,๓๖๘	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ร้อยละของการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของงาน ก่อนนำเสนอผู้บริหาร ร้อยละ ๑๐๐ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ๒.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่องาน เลขานุการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกในการกิจต่าง ๆ ของคณะกรรมการ กสทช. ร้อยละ ๑๐๐ ๓. <b>เชิงเวลา</b> จำนวนครั้งของการสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ประจำไตรมาสของสายงานบริหารองค์กรได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด ๔ ครั้ง/ไตรมาส ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากตัวชี้วัดจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ (๑) รายการค่ารับรอง และ (๒) ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายจริงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ได้ ประมาณการไว้ส่งผลให้ภาพรวมการใช้จ่าย งบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๓๒,๖๐๐ บาท โดยได้ริบยอดจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว
๑	๑๐	งานประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานการบริหาร คลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ โทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมทั้งใน ระดับชาติและระดับสากล และ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	สท.	๑๐๕.๕๒๘๐	๑๐๕.๕๒๘๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ทิศทาง ดำเนินงาน แนวนโยบายของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมถึงข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ และสร้างความตระหนักรู้ จากการใช้งาน และประโยชน์จาก เทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้ใช้บริการ เข้าใจถึงการดำเนินงานและการกำกับ ดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่เป็นที่ ยอมรับแก่สาธารณชน		✓		ได้ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียมทั้งใน ระดับชาติและระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภายในองค์กร อาทิ การรวบรวมข่าวจากสื่อ หนังสือพิมพ์และติดตามข่าวออนไลน์ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อ ผู้บริหารสำนักงาน และได้จัดทำวารสารภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๘ ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อเผยแพร่ภายในสำนักงาน กสทช. เป็นต้น ๒. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร อาทิ การจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของสำนักงาน กสทช. ระดับภูมิภาค การจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา โทรทัศน์แบบชุด (ซีรีส์) และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความ เชื่อมั่นในความเจริญก้าวหน้าในการกำกับดูแลการสื่อสารของประเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กสทช. ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพ์ รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานและการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี สื่อสาร การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์รายการประเภทต่างๆ และผ่านทาง สื่อออนไลน์ (Out of Home) และสถานีวิทยุกระจายเสียง การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านทาง สถานีโทรทัศน์ของไทยรัฐทีวี ในรายการประเภทข่าว และ Tiktok Thaiath และ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่องจีเอ็มเอ็ม ๒๕ ช่องโมโน ๒๙ ช่อง ๙ เอชดี เอชดี ช่องวัน ๑๑ ดี และช่อง ๓ เอชดี ในรายการประเภทข่าว รวมถึงการผลิตสื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อในเครือ Major Cineplex เป็นต้น ๓. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ กิจกรรม อาทิ การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความ จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สื่อ วิทยุกระจายเสียง การจ้างผลิตสื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประชาสัมพันธ์ยังทาง สถานีโทรทัศน์ และช่องทางสื่อต่างๆ การสำรวจการรับรู้บทบาทภารกิจและภาพลักษณ์ ของสำนักงาน กสทช. ปี ๒๕๖๘ การจัดซื้อสื่อเพื่อการโฆษณาระบบบริหารจัดการ Digital Signage การจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานกาชาดของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ งานออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดปีใหม่ ๒๕๖๙) ของสำนักงาน กสทช. เป็นต้น ๔. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร อาทิ การสำรวจการรับรู้ บทบาทภารกิจและภาพลักษณ์ของสำนักงาน กสทช. ปี ๒๕๖๘ การจัดนิทรรศการและ กิจกรรมในงานกาชาดของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๘ และการจัดซื้อสื่อเพื่อการโฆษณาระบบบริหารจัดการ Digital Signage ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กร โดยการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ แล้วนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ รวมทั้งสื่อ ออนไลน์ และสื่อประเภทอื่น รวมถึงกิจกรรมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจกับหน่วยงานผ่าน แสดงความคิดเห็นในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งองค์กร และมีการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน จำนวน ๑ ครั้ง มีการไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งองค์กร ๒๙ หน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๙๐.๐๐	๑๐๕.๕๒๘๐	✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนเนื้อหาและวารสารที่นำไปเผยแพร่ ๔ เรื่อง/ฉบับ ๑.๒ จำนวนการจัดนิทรรศการ/กิจกรรม/ออกแบบและจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ ๔๓ ครั้ง ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ๒.๑ ร้อยละของบุคลากรภายในรับรู้ข้อมูลผลการ ดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๒ ๒.๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ ภาพลักษณ์ของสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการ ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	-			

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน				ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด			
๑	๑๑	งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ สำนักงาน กสทช. รักษามาตรฐาน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน และสนับสนุนภารกิจของ คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน	ต.บ.	๖.๙๕๑๖	๖.๙๕๑๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งพัฒนาให้อย่างยิ่งโดยผู้บริหารและ พนักงานสำนักงาน กสทช. คือยึดถือ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกิจเพื่อ ประชาชนและสังคม เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็น ที่เชื่อถือและที่พึ่งได้ของประชาชน ๒. การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มี จุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการ ประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่ว ประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการ ขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมระหว่าง สำนักงาน กสทช. และหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน	✓	ได้ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน ดังนี้ ๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการจัดการอบรมและจัดประชุมชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) ได้จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้ง สทช. ได้ประกาศเจตนา และมอบนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันดังกล่าวด้วย (๒) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. (๓) ได้จัดการอบรมแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) ประจำปี ๒๕๖๔ จัดขึ้นในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. (๔) ได้จัดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ET) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๕ ครั้ง (๕) ได้จัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ และกลุ่มผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายใน (IT) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งผลคะแนนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านระบบ ITAS สำนักงาน กสทช. ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน และได้ประกาศผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คะแนนเฉลี่ย ๙๙.๑๐ คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับ "ผ่านดีเยี่ยม" จากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินทั้งหมด ๘,๑๑๗ หน่วยงาน ๒. การดำเนินงานส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม ดังนี้ (๑) ได้ดำเนินการกิจกรรม The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้ได้รับการยกย่อง ให้เป็น The Best of NBTC ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการ เสนอรายชื่อและได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับรางวัล จำนวน ๔ คน แบ่งตามตำแหน่ง (1๗/๗๓ ก๑ และ ก๒) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (๒) ได้จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมของ สำนักงาน กสทช. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สำนักงาน กสทช. มีเครือข่าย ความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐) ๓. การดำเนินงานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดังนี้ (๑) ได้ดำเนินการสนับสนุนงานเลขานุการและจัดการประชุมให้กับคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดประชุมแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ ครั้ง (๒) ได้ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงาน กสทช. จากหน่วยรับตรวจ ได้แก่ สำนัก ทบ. อย. พย. ยย. และสำนักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๓) ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงาน กสทช. และมอบหมายการดำเนินงานและประเมินผลการใช้จ่ายเงินโครงการ (๔) ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และระบบรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน กสทช. (๕) ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงาน กสทช. เขต ๔๔ (ชุมพร) และสำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ (เชียงราย) (๖) ได้ดำเนินการจ้างตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ (๗) ได้ประสานงานระหว่างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับสำนักที่เกี่ยวข้อง	๙๕.๐๐	๖.๒๑๒๑	✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ๔๐๐ คน ๑.๒ จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC ๔ คน ๑.๓ จำนวนการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ใน เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน กสทช. ๒ ครั้ง ๑.๔ จำนวนรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ๒ ฉบับ ๑.๕ จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๒ ครั้ง  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริยธรรมแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากภารกิจรอมูระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๒๖๐,๐๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเมือง) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔				

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มไม่	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๑๒	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ทป.	๑๔,๖๓๘๕	๑๔,๖๓๘๕*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้บริการจัดสรรเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า			✓				๓๕.๐๐	๑๑,๐๗๑๓		✓	<p><b>๑. เติบโต</b> ๑.๑ จำนวนนโยบายและแผนการจัดสรรกองทุนประเภทต่าง ๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ ๑ นโยบาย ๑๒ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง</p> <p><b>๒. เติบโต</b> ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการ และคณะทำงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลการดำเนินงานของ กทปส. ผ่านสื่อ ในระดับ ๕</p> <p><b>๓. เติบโต</b> ร้อยละโครงการวิจัยและพัฒนาที่เบิกจ่ายเงินได้ตามระยะเวลาครุฑฯ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เติบโต</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากภารกิจระหว่างดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๑,๔๕๕,๖๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กทสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๘๖๔,๕๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กทสท. เรียบร้อยแล้ว
๑	๑๓	งานบริหารจัดการและบูรณาการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์สภากาชาดและเว็บไซต์ ร้องเรียน และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กทสท.	น.บ.	๗,๕๔๔๔	๗,๕๔๔๔*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลของสำนักงาน กทสท.			✓				๓๕.๐๐	๔,๓๐๔๔		✓	<p><b>๑. เติบโต</b> ร้อยละของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ Call Center ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p><b>๒. เติบโต</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (Call Center, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์, ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p> <p><b>๓. เติบโต</b> ร้อยละความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการส่งต่อเรื่องร้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เติบโต</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เทียบแผนการดำเนินการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการแล้วเสร็จทุกกิจกรรม/โครงการ (ในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ส่วนเป็นไปตามขอบเขตของ TOR และเกิดประโยชน์แก่สำนักงาน กทสท. มีการดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ และส่งมอบงานภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕) ส่วนบางรายการเนื่องจากให้สอดคล้องตามแผนงานและแผนผังเมืองบางปีที่ดำเนินการในครึ่งปีหลัง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องส่งมอบงานและดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ เช่นกัน แนวทางการแก้ไข ควรจะมองภาพรวมและหลักแนวทางที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่า แก่สำนักงาน กทสท. มากที่สุด	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๗๒๓,๓๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กทสท. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๑๔	งานบริหารจัดการ พัฒนา และบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ให้ได้มาตรฐาน มีนăng ปลอดภัย	นบ.	๒๒๗๘.๘๐๑๔	๒๒๗๘.๘๐๑๔*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงาน บริหารงานและให้บริการประชาชน			✓			๓๕.๐๐	๒๖๔,๒๖๕.๕๗		✓	<b>๑. เสิมปริมาณ</b> จำนวนหน่วยงานภายในที่ได้รับบริการ ๕๓ สำนัก <b>๒. เสิมคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ <b>๓. เสิมเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด (SLA) ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เสิมค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากภารกิจรุดระหว่างดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐๒,๓๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ (ต่อเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕	
๑	๑๕	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจติดตามครั้งที่ ๒ สำหรับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	นบ.	๗.๘๖๒๒	๗.๘๖๒๒	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒			✓		๑๐๐.๐๐	๗.๘๖๒๒	✓	<b>๑. เสิมปริมาณ</b> จำนวนรายงานผลการศึกษาศึกษา ๕ ฉบับ <b>๒. เสิมคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕ <b>๓. เสิมเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เสิมค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-			
๑	๑๖	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001, 27701, 27035 และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	นบ.	๔.๕๕๐๐	๐.๔๕๕๐	ปี ๒๕๖๕ (๔.๑๓๑)	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2019 การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27035-1:2023 และการปฏิบัติตามมาตรฐาน NIST Cybersecurity Framework			✓		๒๐.๐๐	๐.๒๖๗๗	✓	<b>๑. เสิมปริมาณ</b> กระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๑ กระบวนการ (ในปี ๒๕๖๕) <b>๒. เสิมคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติตามมาตรฐาน ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๕) <b>๓. เสิมเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เสิมค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจาก สำนัก พย. มีข้อกังวลเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาที่มีการยื่นข้อเสนอบางรายการสูงกว่าราคากลาง ต่อหน่วย จึงได้ส่งเรื่องกลับคืนให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ จึงได้ทำบันทึกขอเสนอความเห็นทางภายในไปยังสำนัก นย. ไปประเด็นข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่ง นย. ตอบกลับความเห็นมาเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ทำให้การพิจารณาผลฯ ของคณะกรรมการฯ ล่าช้า และส่งผลต่อการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ขอปรับแก้ไขระยะเวลาคาดว่าจะซื้อจะจ้าง (การทำสัญญาหรือข้อตกลง) จากเดิมเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเดือนตุลาคม ๒๕๖๕			

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๑๗	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit)	นบ.	๓.๓๔๕๐	๓.๓๓๘๐	ปี ๒๕๖๓ (๒.๐๐๗)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit)			✓			๒๐.๐๐	๐.๘๘๓๕		✓	<p><b>๑. เติบโต</b> จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ (ในปี ๒๕๖๓)</p> <p><b>๒. เติบโตภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการสอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กสทช. (PDPA Review and Audit) ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๓)</p> <p><b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และกรรมการได้จัดทำรายงานพิจารณาผล เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปต่อตามแผนการดำเนินงาน แต่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก ผศช. (น.) ปก. สสช. ซึ่งมีความเห็นแย้งกันที่กว่า "ขอให้คณะกรรมการให้เหตุผลเพิ่มเติมในการดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก ว่าการยกเลิกจะทำให้สำนักงาน กสทช. เสียหายอย่างไร ที่ชัดเจนมากกว่าเหตุผลที่ได้นำเสนอไว้แล้ว" ดังนั้น พย. จึงได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการตามความเห็นดังกล่าว และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ เพื่อที่ พย. จะดำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔	<b>แนวทางการแก้ไข</b> ๑. ทบทวนขอบเขตของงานในการจ้างครั้งถัดไป สำหรับคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและระดับความเชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับหน่วยงานมากขึ้น ๒. ยกเลิกและเชิญข้อเสนอใหม่อีกครั้ง	-
๑	๑๘	งานบริหารองค์กร	นบ.	๓๘๖.๗๒๐๒	๓๘๖.๗๒๐๒*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานบริหารองค์กรให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			๑๐๐.๐๐	๓๘๕.๙๗๗๒		✓	<p><b>เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๘๖,๑๓๘.๘๖ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๑	๑๙	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting)	ยย.	๙.๘๖๘๐	๕.๙๓๑๐	ปี ๒๕๖๓ (๓.๙๘๗๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างข้อมูลด้านการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. โดยนำข้อมูลจากระบบงานที่เกี่ยวข้อง (ระบบ SAP และระบบ CIPGA) มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างระบบงบประมาณที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ตลอดทั้งกระบวนการงบประมาณ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณที่มีโครงสร้างข้อมูลด้านงบประมาณที่สอดคล้องกับกระบวนการงบประมาณทั้งระบบ โดยจัดเตรียมและปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบในลักษณะของ Web Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓		๒๐.๐๐	๕.๙๓๑๐		✓	<p><b>๑. เติบโต</b> ๑.๑ จำนวนระบบ ๑ ระบบ (ในปี ๒๕๖๓) ๑.๒ จำนวนหน่วยงานภายในสำนักงาน กสทช. นำเข้าคำขอประมาณรายจ่ายในระบบ ๕๓ หน่วยงาน (ในปี ๒๕๖๓)</p> <p><b>๒. เติบโตภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ และได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๒ ราย ซึ่งสำนัก พย. ได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติแล้ว มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑ ราย จึงทำให้ต้องยกเลิกการยื่นเสนอราคาโดยวิธีการ e-bidding ในครั้งนี้ และต่อมาได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงทำให้จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนใช้จ่ายเงิน</p> <p><b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน และราคา กลางโครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ และได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๒ ราย ซึ่งสำนัก พย. ได้ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติแล้ว มีผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑ ราย จึงทำให้ต้องยกเลิกการยื่นเสนอราคาโดยวิธีการ e-bidding ในครั้งนี้ และต่อมาได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงทำให้จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนใช้จ่ายเงิน	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๒๐	โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒)	ทพ.	๑,๔๙๘.๐๐๐๓	๒๖๑.๐๒๕๐	ปี ๒๕๖๔ (๖๔๕.๑๕๖๖) ปี ๒๕๖๕ (๕๘๓.๖๕๒๐) ปี ๒๕๖๖ (๑,๒๒๕๐) ปี ๒๕๖๗ (๒,๑๕๖๗)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๗	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่		✓					๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	<b>๑. เจริญก้าวหน้า</b> ๑.๑ จำนวนอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๘ หลัง (ในปี ๒๕๖๖) ๑.๒ จำนวนงานจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง และตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ที่ดำเนินการสำเร็จ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) ๑ งาน ๑.๓ จำนวนงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ที่สำเร็จ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑ งาน ๑.๔ จำนวนงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงาน และงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ที่สำเร็จ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๗๑ จำนวน ๑ งาน	อยู่ระหว่างเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากต้องรองานจ้างออกแบบแล้วเสร็จ ซึ่งในปี ๒๕๖๘ งานจ้างออกแบบ มีการดำเนินการประกวดราคาจ้างไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงต้องยกเลิก และดำเนินการจ้างใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดย รสทช. (ยก.) รก. ลสทช. ได้อนุมัติ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘	-
๑	๒๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับบริการประชาชน และ ผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	ตย.	๑๔,๓๔๐๐	๔,๓๐๒๐	ปี ๒๕๖๔ (๑๐,๐๓๘๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการ บริการประชาชน และผู้รับบริการทุก ภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของ สำนักงาน กสทช. ให้มีศักยภาพที่สามารถ เป็น Platform กลางในการให้บริการ ประชาชนในรูปแบบ Single Touch Point			✓				๓๐.๐๐	๔,๓๐๒๐	✓		<b>๑. เจริญก้าวหน้า</b> จำนวนระบบ ๑ ระบบ (ในปี ๒๕๖๔) <b>๒. เจริญคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการ บริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ มีกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาจำนวน ๓๖๕ วัน โดยระดับที่ ๑ อยู่ในปี ๒๕๖๔ ส่วนระดับ ๓ และ ระดับ ๕ จะเป็นการ ดำเนินการพัฒนาในปี ๒๕๖๕ <b>๓. เจริญเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เจริญค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากการพัฒนาสารสนเทศ สำหรับบริการประชาชนและ ผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ มีกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาจำนวน ๓๖๕ วัน โดยระดับที่ ๑ อยู่ในปี ๒๕๖๔ ส่วนระดับ ๓ และ ระดับ ๕ จะเป็นการ ดำเนินการพัฒนาในปี ๒๕๖๕	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๑	๒๒	โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน กสทช.	นบ.	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจัดทำกระบวนการภายใน และ พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับ การทำงานในรูปแบบ DevSecOps ซึ่งเป็นเทคนิค และวิธีการสมัยใหม่ที่ทำให้ ทีมผู้พัฒนา (Developers) ที่มีผู้ ให้บริการ (Operation) และทีมที่ รับผิดชอบการดูแลความมั่นคงปลอดภัย ของระบบ (Security) สามารถทำงาน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนาและติดตั้งแพลตฟอร์ม สนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps สำหรับรองรับกระบวนการ ทำงาน ตามข้อ ๑ ๓. เพื่อนำระบบและแพลตฟอร์มดิจิทัล ต่าง ๆ ที่สำนักงานให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เข้าใช้แพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการ แบบ DevSecOps และดูแลรักษา แพลตฟอร์มดังกล่าวให้ใช้งานได้อย่าง ต่อเนื่อง มีระดับความมั่นคงปลอดภัยสูง					✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจการส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย แผนกดำเนินงานตลอดโครงการ ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของ สำนักงาน กสทช. รายงานผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ข้อจำกัดต่าง ๆ ของ สภาพแวดล้อมปัจจุบัน รายงานผลการจัดทำกระบวนการในการทำงานร่วมกับแบบ DevSecOps เพื่อทีมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการออกแบบแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ที่สามารถ นำมาใช้กับระบบและแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ และสามารถสนับสนุนการทำงานของทีม ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการ ผ่านระบบฯ เท่ากับ ๙๙.๓๖	๑๐๐.๐๐	๑.๔๖๐๐	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๑.๒ ร้อยละของการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงาน ที่มีการส่งมอบ source code ของระบบให้สำนักงาน มีการ จัดเก็บ source code แบบรวมศูนย์ในระบบแพลตฟอร์ม สนับสนุนการให้บริการแบบ DevSecOps ของสำนักงาน ร้อยละ ๑๐๐ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ให้บริการผ่านระบบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๑	๒๓	โครงการจัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์	นบ.	๓.๑๕๖๐	๓.๑๕๖๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจัดหาระบบเครื่องปรับอากาศชนิด ควบคุมความชื้น (Precision Air Conditioning System)				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ตรวจการส่งมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จ ประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 BTU/hr และ อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชอกทางระบบไฟฟ้าสลับ (AC Surge Protection Device) ขนาดไม่น้อยกว่า 40 KA เรียบร้อยแล้ว	๑๐๐.๐๐	๓.๑๕๖๐	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ระบบสนับสนุน (Facility) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละจำนวนระยะเวลาในการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม วสท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๕ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-	
๑	๒๔	โครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ภายใน สำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) จำนวน 1 ระบบ	นบ.	๑๖.๐๐๐๐	๑๖.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสร้างระบบการติดต่อสื่อสาร ภายใน และภายนอกพื้นที่สำนักงาน กสทช. และใช้จำนวนระบบโทรศัพท์ เดิมของสำนักงาน กสทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร ที่ สามารถเพิ่มขยายจำนวนเลขหมาย ภายในให้เพียงพอความต้องการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ อย่างรวดเร็ว และทันสมัย			✓		ได้ลงนามในสัญญาโครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) จำนวน ๑ ระบบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้ตรวจรับงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) พร้อมแอปพลิเคชัน Softphone เครื่องโทรศัพท์ชนิดไอพี (IP Phone) และการติดตั้งอุปกรณ์และปรับแต่งระบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการ ตรวจรับฯ พิจารณาผลงานงวดถัดแล้ว	๔๐.๐๐	๑๕.๙๓๕๕	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดหาระบบโทรศัพท์ ภายในที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดทางด้านเทคนิค ที่ซับซ้อน ประกอบกับ ในขั้นตอนการ ดำเนินการกลาง ได้ใช้วิธีการสืบราคา จากผู้ประกอบการ ซึ่งใช้เวลาในการตอบ กลับจากผู้ประกอบการที่ต่อจำนวนราคา กลางตามที่กำหนดของขอบเขตงาน โดยได้รับอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงเป็นเหตุ ให้ นบ. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้างได้ในระยะเวลา ที่กำหนดไว้ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากโครงการจัดหาระบบโทรศัพท์ ภายในสำนักงาน กสทช. แบบ IPPBX (Voice Over IP) เป็นระบบโทรศัพท์ ภายในที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดทางด้านเทคนิค ที่ซับซ้อน ประกอบกับ ในขั้นตอนการ ดำเนินการกลาง ได้ใช้วิธีการสืบราคา จากผู้ประกอบการ ซึ่งใช้เวลาในการตอบ กลับจากผู้ประกอบการที่ต่อจำนวนราคา กลางตามที่กำหนดของขอบเขตงาน โดยได้รับอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงเป็นเหตุ ให้ นบ. ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้างได้ในระยะเวลา ที่กำหนดไว้	-		
๑	๒๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการ บูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการ ให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช.	นบ.	๔๐.๐๐๐๐	๒๒.๐๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๑๔.๐๐๐๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อลดความเสี่ยงของภัยคุกคามที่ อาจอาศัยช่องโหว่และจุดบกพร่องด้าน ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาโจมตี ระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของสำนักงาน ๒. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับเผยแพร่ ข้อมูลบริการบรรดแบบเคลื่อนที่เพื่อเน้น การบริหารสัญญาและการตรวจติดตาม สำหรับการปฏิบัติงานของ อท. สำหรับ ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายใน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย และยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัล ภาครัฐและประชาชนในกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ๓. เพื่อบูรณาการข้อมูลและรวม ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ ของสำนักงาน กสทช. จากที่เดียวกัน			✓		ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อ การบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แก่ ๑) รายงานส่งมอบงานงวดที่ ๑ จำนวน ๘ ชุด ๒) Thumb Drive บันทึกรายงานส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF จำนวน ๑ ชุด และ ๓) Thumb Drive บันทึกข้อมูลแผนที่ประเทศไทยสำหรับวิเคราะห์ ค่าความแพร่กระจายคลื่นความถี่และการรบกวนจำนวน ๑ ชุด และคณะกรรมการ ตรวจรับที่สุดได้รายงานผลการตรวจรับฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๒๐.๐๐	๒๒.๐๐๐๐	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ลดความเสี่ยงภัยคุกคาม ที่อาศัยช่องโหว่และจุดบกพร่องด้านความปลอดภัยของ ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือเข้ามาโจมตีระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักงาน จำนวนของโหวระดับสูง และ critical ที่พบ จำนวน ๐ เรื่อง (ในปี ๒๕๖๔) ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่าง การดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๑	๒๖	โครงการจัดพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช.	นบ.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงาน กสทช. ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ งานขององค์กร ๒. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ให้มีช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว สำหรับบริการแจ้งเหตุการณ์ แจ้งปัญหาหรือข้อขัดข้อง และการขอใช้บริการต่าง ๆ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ๔. เพื่อให้มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ			✓			ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการจัดพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งมอบงานวันที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แก่ ๑) รายงานแผนการดำเนินงานตลอดโครงการ ๒) เอกสารรายงานผลการศึกษาระบบและออกแบบระบบ และคณะกรรมการตรวจรับข้อได้รายงานผลตรวจรับการใช้งาน เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๑๐๐.๐๐	๒,๔๙๙๐		✓	<p><b>๑. เสิ้งปริมาณ</b> จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ</p> <p><b>๒. เสิ้งคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕</p> <p><b>๓. เสิ้งเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลฯ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ ที่มีจำนวนมากและเป็นข้อเสนอเชิงเทคนิคซึ่งต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงได้จัดทำบันทึกขออนุมัติขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ของสำนักงาน กสทช. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนอต่อ อตบ. รก. ผสทช. (นบ.) ปก. ผสทช. เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และ อตบ. รก. ผสทช. (นบ.) ปก. ผสทช. ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการรายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว	-
๑	๒๗	โครงการจัดพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล	นบ.	๑๐.๐๐๐๐	๖.๐๐๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๒๕๐๐๐๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อให้ กสทช. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความสะดวก รวดเร็ว และสนับสนุนกระบวนการทำงานสำนักทรัพยากรบุคคลและสถาบันวิชาการให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถบูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ๓. เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างสะดวก ๔. สำนักงานมีระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม่ที่มีสมัย มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประมวลผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทดแทนระบบเดิมในปัจจุบัน			✓		ได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการจัดพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ส่งมอบงานวันที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ ๑) แผนการดำเนินการโครงการโดยรายละเอียด ๒) รายงานผลการสำรวจ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบระบบในระดับแนวคิด (Conceptual Design) เป็นต้น ปัจจุบัน อยู่ระหว่างคณะกรรมการดำเนินการตรวจรับและจะดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนดต่อไป	๒๐.๐๐	๕,๘๐๘๘		✓	<p><b>๑. เสิ้งปริมาณ</b> จำนวนระบบฯ ๑ ระบบ (ในปี ๒๕๖๔)</p> <p><b>๒. เสิ้งคุณภาพ</b> ร้อยละการทำงานองระบบ ESS สำหรับพนักงานและลูกจ้างทำงานได้อย่างถูกต้อง มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานเสมอ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๓. เสิ้งเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	-	
๒	๑	งานสนับสนุนการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงตัวเลข เกี่ยวกับการประเมินราคา คำนวณความถี่ และวิเคราะห์ผลกระทบ	ปว.	๐.๐๔๑๐	๐.๐๔๑๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ การศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงตัวเลข เกี่ยวกับการประเมินราคา คำนวณความถี่ และวิเคราะห์ผลกระทบของสำนักหรือสายงานวิชาการ			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ดำเนินการสนับสนุนการศึกษาและวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงตัวเลข เกี่ยวกับการประเมินราคาคำนวณความถี่และวิเคราะห์ผลกระทบ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน อาทิ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน คราย และชุดอุปกรณ์สำหรับใช้งานกับเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ เพื่อช่วยสนับสนุนปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยมีร้อยละความสำเร็จของผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๔๑๙		✓	<p><b>๑. เสิ้งปริมาณ</b> จำนวนลิ้งอำนวยความสะดวกที่จัดหาเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน ๑ เสิ้ง</p> <p><b>๒. เสิ้งคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p> <p><b>๓. เสิ้งเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	-	
๒	๒	งานจัดทำฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ	ทว.	๑๑.๘๗๗๓	๑๑.๘๗๗๓*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจัดให้มีฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการในกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจการอื่นที่มีการหลอมรวมในอนาคต ให้อุปกรณ์พื้นฐานของการมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Policy Regulation) เช่นเดียวกับหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ชั้นนำของโลก ๒. เพื่อให้มีระบบเผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศเพื่อให้เกิดการของสำนักงาน กสทช. เข้าถึงได้สะดวก และใช้งานง่าย			✓		สำนักงาน กสทช. ได้มีระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS) สำหรับใช้ในการเผยแพร่ฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ อาทิ ๑. การเข้าถึงฐานข้อมูลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (Omdia) ๒. การเข้าถึงฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทยและนานาชาติ (Bloomberg) ๓. การเข้าถึงฐานข้อมูลสภาพตลาดและพฤติกรรมบริโภคเชิงลึก สำหรับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทยและนานาชาติ (Statista) ๔. การเข้าถึง ฐานข้อมูลอวกาศ และดาวเทียม ระดับนานาชาติ (Novaspase) ๕. การเข้าถึงฐานข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ GSMA Intelligence เป็นต้น และมีการจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (NBTC Digest) ในหัวข้อบทความและงานวิจัยเพื่อให้สำนักงาน กสทช. ได้รู้ถึงประเด็นเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งหมด ปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติ และบทความจากฐานข้อมูลต่างๆ ให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถเข้าถึงบทความที่น่าสนใจ หรือ ประเด็นที่น่าสนใจ จำนวน ๕๔ เรื่อง โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐	๙๕.๐๐	๑๐.๑๕๔๖		✓	<p><b>๑. เสิ้งปริมาณ</b> จำนวนระบบสำหรับเผยแพร่ข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และงานวิชาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ ๑ ระบบ</p> <p><b>๒. เสิ้งคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p> <p><b>๓. เสิ้งเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด (จำนวน ๒ กิจกรรม) ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน (๑,๔๐๖,๑๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๓	งานด้านวิชาการต่างประเทศ และการ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างประเทศ	ศว.	๗.๖๙๖๖	๗.๖๙๖๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการกับองค์กรกำกับดูแลและ สถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ๒. ส่งเสริมสนับสนุน กสทช. และ พนักงานสำนักงาน กสทช. เพื่อศึกษา และค้นคว้างานที่เกี่ยวข้องกับสายงาน โดยดูจากข้อมูลด้านวิชาการต่างประเทศ				✓			๑๐๐.๐๐	๗.๖๖๓๓	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนหน่วยงานที่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง วิชาการระหว่างประเทศ ๓ หน่วยงาน ๑.๒ จำนวนรายงานผลการศึกษาด้านวิชาการต่างประเทศและ ผลการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิชาการที่เกี่ยวเนื่องที่ได้รับการ เผยแพร่ภายในหรือภายนอกหน่วยงาน ๒ ฉบับ  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการยกระดับความร่วมมือและต่อยอด การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการมา ประยุกต์ใช้กับสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน (๑๖๐,๐๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๒	๔	งานศึกษาวิเคราะห์นโยบายเพื่อสนับสนุน ภารกิจกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม	วท.	๕.๕๕๕๓	๕.๕๕๕๓*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลและ ส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของ ประเทศรองรับระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง ไป บนพื้นฐานการแข่งขันได้อย่าง เป็นธรรม				✓			๑๐๐.๐๐	๓.๙๘๐๕	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนฐานข้อมูลด้านนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ๑ ฐานข้อมูล ๑.๒ จำนวนรายงานศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อสนับสนุน ภารกิจกำกับดูแล และส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ๑ ฉบับ  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ๒.๑ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒.๒ ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากมีเงินงบประมาณคงเหลือซึ่ง จัดสรรไว้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถกำหนด รูปแปลงและช่วงเวลาการใช้จ่ายได้ล่วงหน้า	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๒๓๐,๐๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๕	งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมองค์ความรู้ทางวิชาการ	พว.	๒.๖๑๑๗	๒.๖๑๑๗*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งงานที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ๓. เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ๔. เพื่อเป็นคลังความรู้ในงานวิชาการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม			✓			ได้รับเปลี่ยนแปลงพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ โดยสามารถดำเนินการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ และจัดกิจกรรมทางวิชาการได้แล้วเสร็จ ดังนี้ ๑.๑ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำภายในประเทศ จำนวน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย (๑) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ (๒) มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๓) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (๔) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ (๕) มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑.๒ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาชั้นนำภายในประเทศ จำนวน ๗ ครั้ง โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำภายในประเทศ เพื่อยกระดับความร่วมมือและต่อยอดการวิจัยนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงลึกงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน ให้มีองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว ๒. ได้ดำเนินการจัดการประชุม Brown Bag ของสายงานวิชาการ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ระหว่างบุคลากรของสำนักงาน และ/หรือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพได้ตามแผนงานที่กำหนดและนโยบายที่ได้รับ จำนวน ๕ ครั้ง ประกอบด้วย (๑) การประชุมภายใต้หัวข้อ "แนวทางการกำกับดูแล AI ในต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์จาก AI ในการวิจัยของสำนักงาน กสทช." (AI Regulation: International Perspective and Applications for NBTC's Framework) เมื่อที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (๒) การประชุมภายใต้หัวข้อ Direct to Device : การวิเคราะห์เทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานคลื่นความถี่ของอุตสาหกรรมเชื่อมต่อเมื่อที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ (๓) การประชุมภายใต้หัวข้อ ผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค: พฤติกรรมของชนโชนในการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (๔) การประชุมภายใต้หัวข้อ Technology Foresight : Broadcasting and Audiovisual Media เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ (๕) การประชุมภายใต้หัวข้อ Auction Design and Determination of Winning Price เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (๖) การประชุมภายใต้หัวข้อ An overview of CGE model and its applications เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ (๗) การประชุมภายใต้หัวข้อ การศึกษาการใช้ประโยชน์จากอากาศและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมในส่วนของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (Space Economy) และหัวข้อบทบาท AI ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และแนวทางการกำกับดูแล (๘) การประชุมภายใต้หัวข้อ RIA in Action: Evaluating the Economic Impacts of Spectrum Policy และหัวข้อ Changes in Telecom Sector's Landscape: Implications on Regulations เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ (๙) การประชุมภายใต้หัวข้อ Beyond Connectivity: Transforming Industries, Evolving Economy, and Reshaping Regulation in the Advanced 5G Era เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๓. ได้จัดทำแผนการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการของสำนักงาน กสทช. (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐) แล้วเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้สำนักงาน กสทช. มีความเข้มแข็งด้านการพัฒนาการวิจัยและการพัฒนาทางวิชาการ ตลอดจนนำผลของการวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้มา ใช้สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อสร้างรากฐานการกำกับดูแลที่ดี บนฐานของการมีหลักฐานเชิงประจักษ์และภายใต้แผนการพัฒนางานวิจัยฯ ฉบับดังกล่าว ได้จัดทำแผนที่ทางการผลิตงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการของสำนักงาน กสทช. โดยได้กำหนดเป็นหัวข้อการวิจัยที่สำคัญในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐) จำนวน ๖๔ เรื่อง แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ได้กำหนดหัวข้องานวิจัยหรือองค์ความรู้ทางวิชาการไว้จำนวน ๒๗ เรื่อง และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ๔. ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัย ซึ่งอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย พ.ศ. .... (ฉบับที่ ๒) และการยกเว้นระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการปฏิบัติงานวิจัยของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ... ของคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบบริหารงานภายในสำนักงาน กสทช. เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและใช้ทดแทนระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้นำเสนอเจ้าหน้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบบริหารงานภายในสำนักงาน กสทช. แล้วจำนวน ๔ ครั้ง และอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้ไขของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป	๘๘.๓๓	๒.๐๖๒๕	✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนคณะที่ดำเนินการศึกษาวิจัย ๒ คณะ ๑.๒ จำนวนหัวข้องานวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ๒ หัวข้อ ๑.๓ จำนวนหน่วยงานที่มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ๒ หน่วยงาน ๑.๔ จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๖ เรื่อง  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละงานวิจัยหรืองานวิชาการที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้เงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัย พ.ศ. .... (ฉบับที่ ๒) และการยกเว้นระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการปฏิบัติงานวิจัยของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช. จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการศึกษาวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยได้ประกอบการดำเนินการด้านการศึกษาวิจัยนอกเวลาปฏิบัติงานตามหมวด ๕ ของระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่ได้อยู่ในอำนาจของ พทว. ที่จะสามารถดำเนินการได้ จึงทำให้ต้องยุติการดำเนินงานในแผนงานดังกล่าว โดยได้กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการภายใต้การสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐชั้นนำภายในประเทศตามหัวข้อที่ประสงค์จะดำเนินการศึกษาวิจัยโดยให้บุคลากรสามารถสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการในปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๔ ที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. ได้ตามแผนงานวิจัยต่อไป	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๔๓๑,๓๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๒	๖	งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล	กย.	๕๐.๒๐๔๑	๕๐.๒๐๔๑*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถตามแผนที่กำหนด ดำเนินการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ		✓		ได้รับเปลี่ยนแปลงพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล ดังนี้ ๑. ดำเนินการเผยแพร่วารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๔ เล่มที่ ๑ และ ๒ เรียบร้อยแล้ว ทั้งในรูปแบบการพิมพ์และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. ๒. ได้ดำเนินการจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล อาทิ การจัดกิจกรรม NBTC Upskill 2025 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย และหลักสูตรการเขียนบันทึก จดหมายติดต่องาน การเขียนรายงานการประชุม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๕ รุ่น กิจกรรม NBTC Learn and Grow 2025 จำนวน ๑ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กิจกรรม NBTC Accessible Touch ๒๐๒๕ ซึ่งได้จัดแล้วจำนวน ๘ ครั้ง รวมทั้งได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร The Future of Regulation เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NYSFP) สาธารณรัฐสิงคโปร์ และหลักสูตร Public Speaking ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ English and Skills for International Conference ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งในรูปแบบ onsite และ online และได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรกำกับดูแลเทคโนโลยีในอนาคตที่มีประสิทธิภาพ (ONE NBTC) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ตลอดจนได้ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๓๓ หลักสูตร	๙๕.๐๐	๔๖.๑๐๙๕	✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๑,๘๐๐ คน  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีในระดับ ๕  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้เงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๒๕๙,๓๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๘๙,๕๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว			

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๗	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม	ทค.	๒.๔๗๖๐	๒.๔๗๖๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล				✓			๖๐.๐๐	๑.๒๒๑๓		✓	<p><b>๑. เจริญปริมาณ</b> จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม ๔๘๓ คน</p> <p><b>๒. เจริญคุณภาพ</b> ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป</p> <p><b>๓. เจริญเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เจริญค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	<p>การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานจากเดิม ดังนี้</p> <p>๑. ได้ยกเลิกการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การพัฒนารูปแบบและทักษะการให้บริการประชาชนในกิจการโทรคมนาคม เพื่อนำไปดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลและนโยบายในการทบทวนแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑) ทดแทน</p> <p>๒. ได้ยกเลิกการจัดอบรมปฏิบัติการการประเมินผลกระทบสังคม (Social Impact Analysis) เพื่อลดความเชื่อมโยงทางสังคม เพื่อนำไปดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตรวจสอบงาน และตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ภายหลังจาก Zone C+ และ Zone C ทดแทน</p>	<p>ได้มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๑,๐๖๔,๕๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว</p>
๒	๘	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์	สท.	๓.๗๖๒๑	๓.๗๖๒๑*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งประชาชนให้มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและสังคมดิจิทัล				✓			๑๐๐.๐๐	๓.๒๓๒๑		✓	<p><b>๑. เจริญปริมาณ</b> จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๖๙๔ คน</p> <p><b>๒. เจริญคุณภาพ</b> ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป</p> <p><b>๓. เจริญเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เจริญค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	<p>๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๓๕,๒๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๒. ได้มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๑๙๕,๑๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว</p>

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๔	งานสนับสนุนการสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหา เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ผ.ส.	๖.๗๒๕๓	๖.๗๒๕๓	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อให้การกำกับดูแลเนื้อหาประสิทธิภาพในเชิงรุก เหมาะสมต่อสภาพการณ์บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการ ให้มีมาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม สร้างความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน ให้ความรู้ความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะมากขึ้น ๓. เพื่อสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ของ ผ.ส.				✓				✓	<p><b>๑. เติบโต</b> ๑.๑ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหา ๖๐ คน ๑.๒ จำนวนบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่ได้รับการอบรมแผนที่กำหนด ๕๐๐ คน ๑.๓ จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านการณ์อบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ๕๐ คน</p> <p><b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหา ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป</p> <p><b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด</p> <p><b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากสำนักงาน กสทช. โดยสำนัก ผ.ส. ได้เสนอจัดสรรงบประมาณสำหรับรายการดังกล่าว จำนวน ๑๔๕,๖๐๐ บาท และต่อมาที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๔,๔๕๔,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมกำหนดนโยบายให้ปรับปรุงกิจกรรมและขยายขอบเขตการดำเนินงานในประเด็นสิทธิพลเมืองและข่าวลวง และแบ่งการดำเนินงานเป็นด้านกิจการกระจายเสียงและด้านกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้ การจัดอบรมอยู่ภายใต้นโยบายและแนวทางไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากรที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานที่จัดอบรม ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่ และมีผู้เข้าร่วมบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดด้วยเหตุจำเป็น ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในบางรายการไม่เป็นไปตามประมาณการ และค่าใช้จ่ายจริงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ จึงส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๑๐	งานสนับสนุนการกิจการกำกับดูแลการ แข่งขัน ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และ สนับสนุนกลไกการกำกับดูแลตนเอง	สส.	๑.๙๕๙๐	๑.๙๕๙๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแล ส่งเสริมการแข่งขัน ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และกลไกกำกับดูแลตนเอง				✓			๑๐๐.๐๐	๑.๔๑๐๕	✓		<p><b>๑. เจริญปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาต้าน กำกับดูแลและส่งเสริมการแข่งขันจำนวน ๑ ครั้ง ๑.๒ จำนวนครั้งในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนาด้าน ส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลตนเอง ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ จำนวน ๑ ครั้ง ๑.๓ จำนวนครั้งในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมให้ กลุ่มเป้าหมายไปปฏิบัติงานภายใต้จริยธรรมสื่อ" จำนวน ๑ ครั้ง ๑.๔ จำนวนครั้งในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพและส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลตนเองภายใต้ จริยธรรมวิชาชีพจำนวน ๑ ครั้ง</p> <p><b>๒. เจริญคุณภาพ</b> ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ได้รับคะแนนประเมินผล ความรู้อยู่ระดับ ๘๕ ขึ้นไป</p> <p><b>๓. เจริญเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เจริญค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานจาก เดิม โดยดำเนินงานตามพิจารณา แนวทางเสนอแนะด้านเนื้อหา (Recommended Guidelines) ภายใต้ มาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพสื่อ และ คณะทำงานร่วมด้านการนำเสนอข่าวเด็ก ข่าวอาชญากรรม และเหตุการณ์ความ รุนแรงในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ แผนกกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและกลไกการกำกับ ดูแลตนเองภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ โดย สสท. ได้อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนแปลง งบประมาณในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วย การงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓ ข้อ ๒๖ ซึ่งการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา จริยธรรมสื่อมวลชน และส่งเสริมกลไกการ กำกับดูแลตนเองให้มีประสิทธิภาพ โดย เป็นการทำงานร่วมกับระหว่างสำนักงาน กสทช. องค์การวิชาชีพสื่อ ตลอดจน สื่อมวลชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการ เสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแล ส่งเสริมการแข่งขัน ส่งเสริมจริยธรรมสื่อ และกลไกกำกับดูแลตนเองอย่างมี ประสิทธิภาพ	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๔๓๘,๐๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก สสทช. เรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๒	๑๑	งานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร สำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็นเลิศ และ พัฒนาระบบการทำงานและการ ให้บริการของสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ยก./บก.	๔.๔๖๘๗	๔.๔๖๘๗*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร สำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็นเลิศ และพัฒนาระบบการทำงานและการ ให้บริการของสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความ เป็นเลิศ และพัฒนาระบบการทำงานและการให้บริการของสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดการอบรม/การประชุมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ เรื่อง มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรม/การประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๖๗๙ คน และมีผลการประเมิน ความรู้ของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม/การประชุมหลักสูตรบุคลากร ในสายงานบริหาร องค์กรและสายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กรคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕ ประกอบด้วย (๑) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักทรัพยากรบุคคล ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๘ (๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Strong and Empathy Service Mind สำนักการ คลัง ประจำปี ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๘ (๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (๕) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนัก ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๘ (๖) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล" ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ (๗) การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ (๘) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในกระบวนการบริหารจัดการความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (๙) การจัดจ้างการสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลกิจการความเชื่อมโยงของประเทศไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ (๑๐) การสร้าง Mindset และกระบวนการคิดเพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการ ทำงานของสำนักอำนวยความสะดวกในชุดดิจิทัล ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในสายงานบริหารองค์กรและสายงานยุทธศาสตร์และกิจการ องค์กรในภาพรวมส่งผลให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 การจัดทำยุทธศาสตร์และการงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ บริหารการเงินและการคลัง และการกำกับดูแลกิจการความเชื่อมโยง นอกจากนี้ บุคลากรยังมี จิตสำนึกในการให้บริการที่ดี มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความรู้ด้านเทคนิคการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลที่สามารถใช้ในการเผยแพร่ ข้อมูลและสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้าง กระบวนการใหม่และพัฒนาระบบการคิดเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้สามารถปรับปรุง กระบวนการทำงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่องดังกล่าวจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการบริหาร จัดการและการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง บุคลากร และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	๙๙.๕๕	๔.๖๐๘๔		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมการพัฒนากระบวนการ ทำงาน และการให้บริการของสายงาน ๔๖๐ คน  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๙,๙๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว
๒	๑๒	งานบริหารงานวิชาการ	วท./บก.	๑๔๔.๔๘๑๖	๑๔๔.๔๘๑๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนงานบริหารงานวิชาการให้ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๑๕๐.๙๖๖๔	✓		<b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๕๓๓,๖๒๔,๖๒๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๒	๑๓	โครงการจัดทำองค์ความรู้อุตสาหกรรม โทรคมนาคมในอนาคตของไทย	ปว.	๔.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อให้ได้องค์ความรู้อุตสาหกรรม โทรคมนาคมในอนาคตของประเทศไทย ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ภายใต้สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. เพื่อให้ได้แนวโน้มโอกาสในการส่งเสริม และกำกับดูแล รวมถึงการจัดสรร ทรัพยากรในกิจการโทรคมนาคมที่ เหมาะสมกับอนาคตที่กำหนด ตลอดจน ให้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกรอบ แนวทางการกำกับดูแลในปัจจุบัน เพื่อให้ สอดคล้องกับแนวโน้มโอกาสดังกล่าว ๓. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนด แนวโน้มโอกาสที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม และ กรอบแนวคิดเพื่อประกอบการคาดการณ์ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic foresight) ได้			✓			ได้รับอนุมัติจาก สทช. ให้ดำเนินโครงการจัดทำองค์ความรู้อุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในอนาคตของไทย เพื่อประกอบการออกแบบนโยบายส่งเสริม กำกับดูแล และการจัดสรร ทรัพยากรในกิจการโทรคมนาคม ภายใต้กรอบความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน และให้ความเห็นชอบในเอกสาร Chalmers Agreement โครงการจัดทำองค์ความรู้ของ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคตของไทย เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมทั้งได้ นำส่งเอกสารฯ ดังกล่าว ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้แทน Chalmers University of Technology เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมีวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผู้แทน Chalmers University ได้ส่งมอบงานครั้งที่ ๑ ให้แก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางการประกอบกิจการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่างน้อย ๓ ประเทศหรือตลาด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการได้มีความเห็นให้เพิ่มเติม รายละเอียดผลงานครั้งที่ ๑ ให้ครบถ้วนก่อนตรวจรับงานครั้งที่ ๑ ต่อไป ซึ่งต่อมา Chalmers University of Technology ได้ส่งมอบงานครั้งที่ ๑ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลงาน ครั้งที่ ๑ แล้วมีความเห็นว่า การดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดและผลงาน มีรายละเอียดครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดการสนับสนุนบริการโครงการฯ จึงดำเนินการ จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินการและอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายครั้งที่ ๑ ให้แก่ Chalmers University of Technology โดยต่อมา สทช. (ทค.) รก. สทช. ได้เห็นชอบ และอนุมัติให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานครั้งที่ ๒ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๒๕๐๐	๔.๕๐๐๐		✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนองค์ความรู้ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต ของไทย จำนวน ๑ ภารกิจ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถเข้าใจ กระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวโน้มโอกาสที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม และกรอบแนวคิดเพื่อ ประกอบการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic foresight) ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสำนัก วิเคราะห์นโยบายเชิงปริมาณ (ปว.) ได้มีการหารือร่วมกับสำนักบริหารคดีและ นิติการ (นย.) และสำนักการคลัง (สจ.) เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่ง สย. แจ้งว่าได้ สอบถามเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผ่านทาง ศูนย์สารสนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center ๑๑๖๓) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว มีแนวทางโดยไปปฏิบัติตาม ประมวลรัษฎากร ในเบื้องต้นกรณีที่มีการ ใช้วิธีการที่กระทำในต่างประเทศแล้วนำ บริการนั้นกลับมาใช้ในประเทศไทยต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๓๖) ตามมาตรา ๘๗/๖ (๒) และ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๑๐๔/๒๕๔๔ ทั้งนี้ หากประสงค์ขอหลักฐานอ้างอิง ให้หารือกับกรมสรรพากรเป็นลายลักษณ์ อักษร ปว. จึงได้หนังสือถึงอธิบดี กรมสรรพากร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อขอหารือแนวทางการปฏิบัติ ตามประมวลรัษฎากร ปัจจุบัน กรมสรรพากรได้มีหนังสือตอบกลับ เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาให้สำนักงาน กสทช. มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราร้อยละ ๗ ตามประมวลรัษฎากร	-
๒	๑๔	โครงการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของ นโยบายกำกับดูแล	ปว.	๔.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อให้ได้แบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (CGE model) ซึ่งรองรับบริบท โดยเฉพาะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และยึดหยุ่นเพียงพอสำหรับการ วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายต่อระบบ เศรษฐกิจในภาพกว้าง ๒. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถใช้งานแบบจำลองดังกล่าวในการ วิเคราะห์เชิงปริมาณได้		✓			ได้รับอนุมัติจาก สทช. ให้ดำเนินโครงการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการ วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายกำกับดูแล โดยพัฒนาต่อยอดจากแบบจำลองดุลยภาพ ทั่วไป (Computable General Equilibrium Model: CGE Model) ภายใต้กรอบความ ร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (Victoria University) ประเทศออสเตรเลีย และ ศก. ๓๑ รก. สทช. ได้ให้ความเห็นชอบ ใน Service Agreement โครงการพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ ผลกระทบของนโยบายกำกับดูแล โดยพัฒนาต่อยอดจากแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model: CGE Model) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (Victoria University) ได้ส่งมอบงานครั้งที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายหลักการ ทำงาน (Mechanism) ของแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (CGE model) การอธิบาย คุณสมบัติที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจากแบบจำลองเดิม เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลงานครั้งที่ ๑ แล้วมีความเห็นว่า การดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา ที่กำหนดและผลงานมีรายละเอียดครบถ้วน จึงดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานผลการ ดำเนินการและอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายครั้งที่ ๑ ให้แก่มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย (Victoria University) ต่อไป โดยต่อมา สทช. (ทค.) รก. สทช. ได้เห็นชอบและอนุมัติ ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไปอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานในครั้งที่ ๒ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๒๕๐๐	๔.๕๐๐๐		✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ ผลกระทบของนโยบายกำกับดูแล ๑ เครื่องมือ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละของบุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถนำเครื่องมือ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสำนัก วิเคราะห์นโยบายเชิงปริมาณ (ปว.) ได้มีการหารือร่วมกับสำนักบริหารคดีและ นิติการ (นย.) และสำนักการคลัง (สจ.) เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ซึ่ง สย. แจ้งว่าได้ สอบถามเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรผ่านทาง ศูนย์สารสนเทศสรรพากร (RD Intelligence Center ๑๑๖๓) เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว มีแนวทางโดยไปปฏิบัติตาม ประมวลรัษฎากร ในเบื้องต้นกรณีที่มีการ ใช้วิธีการที่กระทำในต่างประเทศแล้วนำ บริการนั้นกลับมาใช้ในประเทศไทยต้อง เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. ๓๖) ตามมาตรา ๘๗/๖ (๒) และ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.๑๐๔/๒๕๔๔ ทั้งนี้ หากประสงค์ขอหลักฐานอ้างอิง ให้หารือกับกรมสรรพากรเป็นลายลักษณ์ อักษร ปว. จึงได้หนังสือถึงอธิบดี กรมสรรพากร เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อขอหารือแนวทางการปฏิบัติ ตามประมวลรัษฎากร ปัจจุบัน กรมสรรพากรได้มีหนังสือตอบกลับ เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาให้สำนักงาน กสทช. มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราร้อยละ ๗ ตามประมวลรัษฎากร	-	



ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๓	๑	งานการประชุมและพัฒนาศูนย์ข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคดีความ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	ตย.	๑๑๐.๙๖๘๑๔	๑๑๐.๙๖๘๑๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการบริหารคดีความ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ				✓			๑๐๐.๐๐	๘๖.๕๒๒๙	✓		<p><b>๑. เสิร์ชมาน</b> ๑.๑ จำนวนแผนงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๘ ๕ แผนงาน ๑.๒ จำนวนการจัดทำ MOU หรือบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) ๒ ฉบับ ๑.๓ จำนวนครั้งที่ของกรนำเสนอประเด็น/หัวข้อที่ประชุมระหว่างประเทศ ๗ ครั้ง</p> <p><b>๒. เชิญคุณภาพ</b> ๒.๑ มีรายงานการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๘ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ๒๗ ฉบับ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจในการเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p> <p><b>๓. เชิญเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เชิญค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากภารกิจหนักและรูปแบบการประชุมมีความไม่แน่นอนและยังขาดความชัดเจน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์ทางการเมือง หรือขึ้นอยู่กับกำหนดการประชุมของประเทศเจ้าภาพ หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากการประชุมแบบพบปะพูดคุย (Physical Meeting) เป็นการประชุมออนไลน์แทน ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมถึงไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้ตามวงเงินที่จัดสรรไว้ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงจัดต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณโดยรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสำนัก	-

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณที่มีการผูกพันต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด								
๓	๒	งานนโยบายและแผนการบริหารคดีความคดีที่ใช้ในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม และกำกับดูแล	คท.	๔.๖๒๐๒	๔.๖๒๐๒*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อให้การบริหารจัดการคดีความคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ			✓			๑๐.๐๐	๓.๐๖๔๗		✓	<b>๑. เติบโต</b> ๑.๑ จำนวนการจัดทำ/ทบทวน (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคดีความคดี ๑ ฉบับ ๑.๒ จำนวนครั้งที่ในการเป็นเจ้าภาพ/ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม JTC ๔ ครั้ง <b>๒. เติบโต</b> ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคดีความคดี ประจำปี ๒๕๖๕ ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ ตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนแม่บทการบริหารคดีความคดี ในระดับ ๕ <b>๓. เติบโต</b> ๓.๑ จัดทำ/ทบทวน (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ๑ ปี ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เติบโต</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	การประชุม JTC ไทย - ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ ๑๑ (JTC-11) ต้องยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ประตั้นพิพาทและมีความตึงเครียดจนนำไปสู่การปะทะกันบริเวณชายแดน		ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น (๒๓๙,๕๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว
๓	๓	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการดาวเทียม	คท.	๒.๔๐๘๗	๒.๔๐๘๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การใช้อุปกรณ์ดาวเทียมต่างชาติ การจัดสรรช่องสัญญาณให้หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ ให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเทียม การดำเนินการในกิจการดาวเทียม รวมทั้งประสานกับหน่วยงานด้านดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย ณ ไครมาสปี ๑ - ๔ ได้จัดประชุมคณะกรรมการด้านกิจการดาวเทียมของปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ (ล่าสุด) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วเสร็จและการประชุมครั้งที่ ๑๑ ครั้ง ได้แก่ การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม เป็นต้น		✓			๑๕.๐๐	๒.๐๗๕๕		✓	<b>๑. เติบโต</b> ๑.๑ จำนวนการจัดประชุมอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียม ๑๒ ครั้ง ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร จำนวน ๔ ฉบับ <b>๒. เติบโต</b> ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. ...) และด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทางเทคนิคการศึกษาคือทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยภายนอกที่ทางสำนัก คท. ไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายจริงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้ ส่งผลให้ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก	เนื่องจากขอยกเว้นเงินคงเหลือ จากคณะกรรมการด้านกิจการดาวเทียม ประกอบด้วยบุคคลภายในและ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และในการจัดประชุมแต่ละครั้งประธานอนุกรรมการจะเป็นผู้กำหนดวันประชุม ทำให้สำนัก คท. ไม่สามารถวางแผนเพื่อกำหนดวันเวลาในการประชุมได้ และด้วยคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทางเทคนิคการศึกษาคือทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยภายนอกที่ทางสำนัก คท. ไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายจริงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้ ส่งผลให้ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก	คท. ได้ดำเนินการขอยกเว้นตัวชี้วัดร่วมระดับสำนัก "ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม (พ.ศ. ...)" แล้ว เนื่องจาก จากการหรือกับผู้บริหาร (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ได้เพิ่มประเด็น เรื่อง การจัดทำประกันภัยและการปลดระวางดาวเทียม ซึ่งผู้บริหารเห็นว่าประเด็นที่เพิ่มมาดังกล่าว ควรจัดทำแยกเป็นประกาศอีกฉบับหนึ่ง		
๓	๔	งานบริหารคดีความคดีและกิจการดาวเทียม	กท.	๓๒.๙๐๗๕	๓๒.๙๐๗๕*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อสนับสนุนงานบริหารคดีความคดีและกิจการดาวเทียม ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			๑๐๐.๐๐	๓๒.๖๕๓๓		✓	<b>เติบโต</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	ได้มีการปรับเปลี่ยนแปลงรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔๐,๕๑๒.๒๖ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕	
๓	๕	งานประสาน/วางแผนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และติดตามประเมินผล	กท.	๓๒.๕๑๔๕	๓๒.๕๑๔๕*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อรับข้อเสนอการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน อำนวยการ ประสานการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผนจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสม และทันสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓		๑๕.๐๐	๔๔.๔๕๖๑		✓	<b>๑. เติบโต</b> ร้อยละของการประสานรับ-ส่งหนังสือได้ตามกำหนดเวลา หรือระเบียบ ร้อยละ ๑๐๐ <b>๒. เติบโต</b> ร้อยละความพึงพอใจของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ <b>๓. เติบโต</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เติบโต</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น (๔๔๔,๒๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว		
๓	๖	งานสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคงทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กท.	๑.๐๐๕๕	๑.๐๐๕๕	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Cyber Security)			✓		๑๐๐.๐๐	๐.๘๓๓๓		✓	<b>๑. เติบโต</b> จำนวนการจัดประชุม ๒ ครั้ง <b>๒. เติบโต</b> ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคงทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและความมั่นคงของรัฐของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับ ๕ <b>๓. เติบโต</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เติบโต</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน				ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด			
๓	๗	งานตรวจสอบการใช้คืนความถี่ใน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่อง ร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑	ภ.๑	๑๖.๙๐๖๖	๑๖.๙๐๖๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผน อำนาจการ ประสานการ ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผน จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้ คืนความถี่ที่เหมาะสม และทันสมัย สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓		ได้ดำเนินการเพื่อขึ้นเครื่องตรวจสอบการใช้คืนความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและ รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ อาทิ ๑. การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คืนความถี่ที่มีการรบกวนแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘๓ เรื่อง จากเรื่องที่ได้รับแจ้ง จำนวน ๑๙๔ เรื่อง โดยมีผลความสำเร็จของการวินิจฉัยและ แก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๓ ๒. การตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖๖ สถานี จากแผนการตรวจสอบฯ จำนวน ๓๖๐ สถานี โดยมีผลความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค จากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓. การให้บริการออกใบอนุญาตทุกประเภท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗๖,๔๙๗ ฉบับ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๑ ๔. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนส่วนภูมิภาค ดังนี้ (๑) การแก้ไขปัญหาร้องเรียน QoS แล้วเสร็จ จำนวน ๑๘๖ เรื่อง จากจำนวน ๑๕๐ เรื่อง โดยมีผลความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา คิดเป็นร้อยละ ๑๒๗.๓๓ (๒) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนสายสื่อสารแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยภาพรวมมีผลการแก้ไขปัญหาร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๖ ๕. การสนับสนุนการดำเนินงานด้านอื่นๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด การดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกคำสั่งทางปกครองเพื่อให้ระงับการ โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเป็นการชั่วคราว จำนวน ๓๘ สถานี	๙๕.๐๐	๑๖.๐๖๐๘		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้ คืนความถี่ที่มีการรบกวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและ คุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละของการแก้ไขปัญหาร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. กระบวนการในการพิสูจน์ทราบการ รบกวน และการประสานงานให้ผู้ที่ ก่อให้เกิดการรบกวนทำการแก้ไขอุปกรณ์ คือช่างอิสระระยะเวลา ๒. ปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่มีการใช้คืนความถี่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้การพิสูจน์ทราบการรบกวนเป็นไปได้ ยาก อีกทั้งประชาชนที่นำอุปกรณ์ไปใช้ไม่ ยอมให้ความเข้าใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ผู้มีการ แพร่คลื่นความถี่ก่อให้เกิดการรบกวน จึงทำให้การแก้ไขการรบกวนเป็นไปได้ยาก ๓. การมีเรื่องร้องเรียน QoS และ EMF พบปัญหาผู้รับใบอนุญาตไม่ได้แจ้งผลการ ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม ประกาศที่เกี่ยวข้อง และในบางกรณี แม้ผลการตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ผู้ร้องเรียน ยังคงไม่ยุติเรื่องร้องเรียน ส่งผลให้ต้องเข้าสู่ กระบวนการวินิจฉัยชี้ชัดขึ้นตอนที่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลานาน กระหน่ำต่อการ บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่มีอยู่ เป็นจำนวนมาก ๔. เนื่องจากงบกิจกรรมอยู่ระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๓๓,๕๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว
๓	๘	งานตรวจสอบการใช้คืนความถี่ใน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่อง ร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.๒	๑๖.๘๖๐๖	๑๖.๘๖๐๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผน อำนาจการ ประสานการ ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผน จัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้ คืนความถี่ที่เหมาะสม และทันสมัย สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด		✓		ได้ดำเนินการเพื่อขึ้นเครื่องตรวจสอบการใช้คืนความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแลการประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ อาทิ ๑. การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คืนความถี่ที่มีการรบกวนแล้วเสร็จ จำนวน ๕๔ เรื่อง จากเรื่องที่ได้รับแจ้ง จำนวน ๕๙ เรื่อง โดยมีผลความสำเร็จของการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. การตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๑๖๒ สถานี จากแผนการตรวจสอบฯ จำนวน ๑,๐๖๒ สถานี โดยมีผลความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและ คุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓. การให้บริการออกใบอนุญาตทุกประเภท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘๓,๙๕๕ ฉบับ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๒ ๔. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนส่วนภูมิภาค ดังนี้ (๑) การแก้ไขปัญหาร้องเรียน QoS แล้วเสร็จ จำนวน ๘ เรื่อง จากจำนวน ๑๐ เรื่อง โดยมีผลความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา คิดเป็นร้อยละ ๘๐ (๒) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนสายสื่อสารแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ โดยภาพรวมมีผลการแก้ไขปัญหาร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๙๔	๙๕.๐๐	๑๕.๕๖๐๖		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้ คืนความถี่ที่มีการรบกวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและ คุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละของการแก้ไขปัญหาร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. การตรวจสอบเนื้อหารายการ วิทยุกระจายเสียงอุปกรณ์ตรวจสอบมี จำนวนจำกัด ซึ่งไม่สามารถบันทึกเนื้อหาได้ ครบทุกสถานีตลอด ๒๔ ชั่วโมง และต้องให้ งบประมาณและบุคลากรจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์ เพิ่มเติมและนำเทคโนโลยี AI มาช่วยใน การตรวจสอบ ๒. การแก้ไขปัญหาร้องเรียนสายสื่อสาร ในส่วนภูมิภาค ซึ่งไม่มีอำนาจหรือกฎหมาย รองรับในการสั่งการผู้ประกอบการ ทำให้ เกิดความล่าช้าในบางกรณี จึงได้มีการจัด ประชุมทำความเข้าใจการดำเนินการ ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประสานงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๓. การติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียน QoS และ EMF ผู้ประกอบการบางราย มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการล่าช้า สำนักงาน จึงได้ดำเนินการติดตาม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๔. เนื่องจากงบกิจกรรมอยู่ระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖,๙๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๐,๕๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด								
๓	๙	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ใน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่อง ร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๓	ภ.๓	๒๔.๑๙๔๑๑	๒๔.๑๙๔๑๑*	๐.๐๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผน อำนาจการ ประสานการ ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผน จัดทမ်းและบำรุงรักษาอุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้ คลื่นความถี่ที่เหมาะสม และทันสมัย สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนและประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓			ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ อาทิ ๑. การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑๑ เรื่อง จากเรื่องที่ได้รับแจ้ง จำนวน ๑๑๑ เรื่อง โดยมีผลความถี่ของกิจการวิทยุ และแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. การตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วเสร็จ จำนวน ๙๒๑ สถานี จากแผนการตรวจสอบฯ จำนวน ๙๗๑ สถานี โดยมีผลความถี่ของกิจการตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค จากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓. การให้บริการออกใบอนุญาตทุกประเภท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๙,๘๕๑ ฉบับ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๗ ๔. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนส่วนภูมิภาค ดังนี้ (๑) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน OoS แล้วเสร็จ จำนวน ๑๔๗ เรื่อง จากจำนวน ๑๘๒ เรื่อง โดยมีผลความถี่ของกิจการแก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๗ (๒) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนสายสื่อสารแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๔ โดยการรวมมีผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๖ ๕. งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่บริเวณชายแดน โดยได้จัดการประชุมเพื่อหารือ แนวทางพื้นที่ตรวจสอบสายสื่อสารบริเวณจุดผ่านแดน ตรวจสอบสถานีวิทยุคมนาคม และการให้บริการโทรคมนาคม สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริเวณแนวชายแดน จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ตาก อุตรดิตถ์ ตานแดนน้อยบาย และจังหวัดราชยาวนสง่านัก กภ. ทุกเดือน โดยในไตรมาส ๔/๒๕๖๔ มีการลงพื้นที่จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง รวมการดำเนินงานในปี ๒๕๖๔ ทั้งสิ้นจำนวน ๔๓ ครั้ง ๖. การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ให้มี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกลไก การจัดการปัญหาโฆษณา อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ให้มีลักษณะเป็นการ เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะสายสื่อสาร ในกิจการภูมิภาค ตามแผนพัฒนาบุคลากร สายงานกิจการภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ" รวมทั้งได้เข้าร่วมอบรมต่างกับสำนักงานฯ ๗. การส่งเสริมสิทธิผู้บริโภค โดยมีการเข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ "การสร้างทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) และสมรรถนะพลเมืองดิจิทัล (Digital Competency) และการป้องกันตนเองจากฉ้อโกง (SCAM)" การเข้าร่วมพิจารณา (ร่าง) แนวทางพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ การเข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้ในการ อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ความรู้สำหรับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชนและผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล การเข้าร่วมการอบรม Trusted Media Camp "สื่อยุคใหม่ หัวใจนวัตกรรม" ครั้งที่ ๓ เป็นต้น	๙๕.๐๐	๒๖.๒๕๑๒	✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของกรวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้ คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและ คุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. เนื่องจากกระบวนการรับและจัดการ เรื่องร้องเรียน ทั้งในส่วนของเรื่องร้องเรียน ในกิจการโทรคมนาคมและเรื่องร้องเรียน สายสื่อสารจะแล้วเสร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ความพึงพอใจของผู้ร้อง จึงไม่มีกำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอน ในการ ประเมินผลจึงใช้กรอบระยะเวลาในการ ดำเนินการตามเขตอำนาจหน้าที่ ที่สำนักงาน กสทช. ภาค/เขต ได้รับ เป็นดัชนีชี้วัดแทนระดับความสำเร็จ ๒. เนื่องจากจากกิจกรรมอยู่ระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๘๘,๐๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๙๐,๕๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว	
๓	๑๐	งานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ใน กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการ โทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่อง ร้องเรียนในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๔	ภ.๔	๓๐.๑๖๐๒๒	๓๐.๑๖๐๒๒*	๐.๐๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผน อำนาจการ ประสานการ ดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งวางแผน จัดทမ်းและบำรุงรักษาอุปกรณ์และ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการใช้ คลื่นความถี่ที่เหมาะสม และทันสมัย สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ด้านสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค ในกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ วิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ ประเทศชาติอย่างสูงสุด			✓		ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมและกิจการโทรคมนาคม ออกใบอนุญาต กำกับดูแล การประกอบกิจการ บังคับใช้กฎหมาย ตรวจสอบ ส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียน ในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค ๔ อาทิ ๑. การวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ เรื่อง จากเรื่องที่ได้รับแจ้ง จำนวน ๓๓ เรื่อง โดยมีผลความถี่ของกิจการวิทยุ และแก้ไขปัญหาการใช้คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. การตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วเสร็จ จำนวน ๘๖๔ สถานี จากแผนการตรวจสอบฯ จำนวน ๘๖๗ สถานี โดยมีผลความถี่ของกิจการตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค จากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๓. การให้บริการออกใบอนุญาตทุกประเภท รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙,๙๑๒ ฉบับ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๕ ๔. การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนส่วนภูมิภาค ดังนี้ (๑) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน OoS แล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (๒) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนสายสื่อสารแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๒ โดยการรวมมีผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๑ ๕. ได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้านสิทธิพื้นฐานผู้บริโภค อาทิ การบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคใน กิจการโทรคมนาคม และการจัดการแนวทางเกี่ยวกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ผู้นำเครือข่ายได้รับความรู้ความเข้าใจและอธิบายให้กับ ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและวิธีการแจ้งปัญหาต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริม ความตระหนักรู้สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค รวมทั้งความปลอดภัยและความเป็นส่วน ในการใช้บริการโทรคมนาคม ให้แก่ประชาชน	๙๕.๐๐	๒๘.๙๒๐๐	✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของกรวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการใช้ คลื่นความถี่ที่มีการรบกวนภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบเนื้อหารายการและ คุ้มครองผู้บริโภคจากการโฆษณาที่หลอกลวงทางสถานี วิทยุกระจายเสียง ร้อยละ ๑๐๐  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในส่วนภูมิภาคภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากจากกิจกรรมอยู่ระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๒๒๓,๒๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๗๓๓,๑๕๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๓	๑๑	งานบริหารกิจการภูมิภาค	ภ.ค.	๕๕๘.๙๐๔๐	๕๕๘.๙๐๔๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานบริหารกิจการภูมิภาค ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ				✓			๑๐๐.๐๐	๕๕๙.๑๐๐๕	✓		เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๖๔,๕๓๔.๕๖ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๓	๑๒	โครงการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัคร รับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุม ใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย (PP-26)	ต.ย.	๑๙.๘๘๗๐	๔.๕๕๘๐	ปี ๒๕๖๔ (๑.๕๗๒๐๔๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง สมาชิกสภาบริหารของ ITU โดย สำนักงาน กสทช. จะต้องดำเนินการขอ การหาเสียง ของเสียง แลกเสียงอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยในการเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาบริหารอีกวาระหนึ่ง ๒. เพื่อร่วมหาเสียงร่วมกับสื่อระหว่าง ประเทศสมาชิกในการพัฒนาและ ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการ โทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมและ สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้าน โทรคมนาคมแก่ประเทศกำลังพัฒนา			✓			๑๕.๐๐	๔.๔๕๖๕	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเสียงรณรงค์หาเสียง สำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย (PP-26) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ครั้ง และปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการประชุมคณะทำงานเตรียมการสำหรับการ ประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ของสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ครั้ง และปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ครั้ง <b>๒. เชิงคุณภาพ</b> ๒.๑ ระดับความสำเร็จการเป็นเจ้าภาพการจัดงานเสียงรณรงค์ หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภา บริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้ มีส่วนได้เสีย (PP-26) ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จการประชุมคณะทำงานเตรียมการ สำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีส่วนได้เสีย ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) ในระดับ ๕	สำนัก คย. มีรายการการเงินไว้เบิกพร้อมปี ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการลงนามใน สัญญาโดยแบ่งจ่ายเป็น ๓ งวด งวดที่ ๑ เบิกจ่ายแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ งวดที่ ๒ และ ๓ เบิกจ่ายในงบประมาณ ๒๕๖๔ เนื่องจากเป็นแผนการดำเนินงาน ในปี ๒๕๖๔	-		
๓	๑๓	โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของ อุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนด มาตรการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures)	ต.บ.	๔.๙๕๕๐	๖.๒๗๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๒.๐๘๕๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อกำหนดนิยามตลาดดาวเทียม ๒. เพื่อวิเคราะห์ระดับความมี ประสิทธิภาพในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการดาวเทียมไทยและ ดาวเทียมต่างชาติ และกำหนดมาตรการ เฉพาะหรือนโยบายกำกับดูแลที่จำเป็น ๓. เพื่อวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลใน การแข่งขันในตลาดดาวเทียม			✓			๑๐.๐๐	๕.๖๐๕๓	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนรายงานผลการศึกษา ๒ ฉบับ ๑.๒ จำนวนการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา ๒ ครั้ง (ในปี ๒๕๖๔) <b>๒. เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางกำกับดูแลภาพ ตลาดของบริการดาวเทียม ในระดับ ๕ (ในปี ๒๕๖๔) <b>๓. เชิงเวลา</b> ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๑๖๐ วัน (ในปี ๒๕๖๔) <b>๔. เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนการจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของ อุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนด มาตรการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures) พบว่า มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๒ ราย และมีผู้ ผ่านคุณสมบัติเพียงรายเดียว จึงต้อง ดำเนินการยกเลิกกระบวนการจัดจ้างที่ ปรึกษา และดำเนินขั้นตอนการจัดจ้าง ใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ลงนามในสัญญาโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔	-		
๓	๑๔	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	ภ.๒	๖๔.๐๒๖๗	๒๐.๙๐๘๑	ปี ๒๕๖๖ (๔๔.๑๑๘๖) ปี ๒๕๖๗ (-)	ม.ค. ๖๖	ธ.ค. ๖๔	เพื่อก่อสร้างสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ เพื่อเป็นที่ทำการสำหรับปฏิบัติงานตาม ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี สถานที่ให้บริการประชาชนอย่าง เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร			✓			๑๐๐.๐๐	๒๐.๙๐๘๑	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ หลัง ๑.๒ จำนวนอาคารบ้านพัก ๕ หลัง ๑.๓ จำนวนอาคารประกอบ ๒ หลัง <b>๒. เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ <b>๓. เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-			

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๓	๑๕	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล สำหรับการตรวจอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียงจำนวน ๕๒ ชุด	ภ.ก.	๑๓.๐๐๐๐	๑.๙๕๐๐	ปี ๒๕๖๔ (๑๑.๐๕๐๐)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการ ตรวจอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงจำนวน ๕๒ ชุด		✓				ได้รับอนุมัติของหน่วยงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการตรวจอากาศ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๕๒ ชุด เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฯ โดยปรับปรุงรายละเอียดวันที่คาดว่าจะประกาศและอนุมัติรายงานขอซื้อของจ้าง เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และได้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฯ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดให้ยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในการประกวดราคา ครั้งที่ ๒ พบว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอ ๒ ราย แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวด ราคา เพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงได้รายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยเห็นควรยกเลิกการประกวดราคา ครั้งนี้ และเห็นควรให้ พบทบทวนขอของงานฯ ใหม่อีกครั้ง โดย ศพ. รก. รสท. (ภ.ก.) ปก. ลสท. ได้อนุมัติ ขอของงานฯ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การจัดทำราคากลาง	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนอุปกรณ์ฯ ๕๒ ชุด (ในปี ๒๕๖๔) ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศทาง วิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ซึ่งอุปกรณ์ในการจัดเก็บเนื้อหาต้องเป็น อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ มีศักยภาพรับ สัญญาณเสียงได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรง ทนทาน ตลอดจนสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อให้อุปกรณ์ที่จัดหา มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน จึงได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดเตรียม อุปกรณ์เพื่อนำมาทดสอบและจำลอง การทำงานของอุปกรณ์ โดยมีระยะเวลา ทดสอบอุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ประกาศประกวดราคา ซึ่งจะส่งผลให้ขั้นตอนการพิจารณาผลการ ประกวดราคา มีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น และ ในขั้นตอนการประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๒ ราย แต่เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เพียงรายเดียว จึงได้ยกเลิกการประกวด ราคา ครั้งนี้ และจะทบทวนขอของ งานฯ ใหม่อีกครั้ง จึงเป็นเหตุให้การ ดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	เนื่องจากการจัดซื้ออุปกรณ์ที่โอนไปสนุน การวิทยุกระจายเสียงเนื้อหาการออกอากาศ วิทยุกระจายเสียงและการกำกับดูแลเนื้อหา การออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ซึ่งอุปกรณ์ในการจัดเก็บเนื้อหาต้องเป็น อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ มีศักยภาพรับ สัญญาณเสียงได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรง ทนทาน ตลอดจนสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้น เพื่อให้อุปกรณ์ที่จัดหา มีคุณสมบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน จึงได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดเตรียม อุปกรณ์เพื่อนำมาทดสอบและจำลอง การทำงานของอุปกรณ์ โดยมีระยะเวลา ทดสอบอุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ประกาศประกวดราคา ซึ่งจะส่งผลให้ขั้นตอนการพิจารณาผลการ ประกวดราคา มีระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น และ ในขั้นตอนการประกวดราคา (ครั้งที่ ๒) พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๒ ราย แต่เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เพียงรายเดียว จึงได้ยกเลิกการประกวด ราคา ครั้งนี้ และจะทบทวนขอของ งานฯ ใหม่อีกครั้ง จึงเป็นเหตุให้การ ดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	-
๓	๑๖	โครงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์พร้อม ติดตั้งสำหรับอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.ก.๒	๖.๘๕๑๔	๖.๘๕๑๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน ในอาคารหอประชุมของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้มีความพร้อมในการใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ สูงสุด			✓		ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา แบ่งเป็น ๒ งวดงาน ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปัจจุบันผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) แล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่าง การตรวจรับงานงวดดังกล่าว	๕๐.๐๐	๖.๙๙๐๐		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ได้ครบตามจำนวน ที่กำหนดใน TOR ร้อยละ ๑๐๐ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ ถูกต้องตามข้อกำหนดใน TOR ร้อยละ ๑๐๐ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ งานงวดสุดท้าย ก่อนดำเนินการเพื่อ เบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการและ เบิกจ่ายงบประมาณได้ในปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการ ส่งมอบงานก่อนกำหนดสัญญาจ้าง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยต่อมา ได้ดำเนินการตรวจรับและอนุมัติ เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตาม ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๓	๑๗	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคารสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	ภ.ภ.๒	๑๔.๖๓๐๐	๑๔.๖๓๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ให้มีความเรียบร้อย เหมาะสม			✓				๑๐.๐๐	๑๒.๑๒๕๐	✓	<p><b>๑. เติบโตปริมาณ</b> จำนวนงานภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ จำนวน ๓ งาน</p> <p><b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p> <p><b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกตัดตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคามีสิทธิ์หรือไม่เพียงรายเดียว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ ๓๓ (ทวจ) ๐๔๐๕.๗/ ๓๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ และดำเนินการจัดให้มีการประกวดราคาใหม่ โดยสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ได้นำราคากลางโครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคารสำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาพิจารณาประกอบการดำเนินการประกวดราคาใหม่ ปรากฏว่า ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคา กลางฯ ได้กำหนดไว้ ระยะเวลาเป็น ๓๐ วัน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ข้อ ๑๔ กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศเผยแพร่ร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) ยังไม่ประกาศสอบราคา ยังไม่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ทำหนังสือเชิญชวนผู้มีสิทธิ์คัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงหรือตามที่กำหนด สำหรับการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่นแล้วแต่กรณี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้น พิจารณา ทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศเผยแพร่ร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่ต้องประกาศเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น) ก่อนการประกาศสอบราคา ก่อนการประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการจัดทำหนังสือเชิญชวนผู้มีสิทธิ์คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงหรือตามที่กำหนดสำหรับการจ้างก่อสร้างแล้วแต่กรณี ดังนั้น จึงเห็นควรให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ดำเนินการพิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน จึงส่งผลให้การดำเนินการงานโครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมและงานภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. ภาค ๒ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๓	๑๘	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ พร้อมอาคารประกอบ	ภ.ภ.๒	๕๙.๙๐๖๐	๑๑.๙๔๔๐	ปี ๒๕๖๙ (๑๒.๕๔๐๐) ปี ๒๕๗๐ (๑๕.๘๒๒๐)	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๗๐	เพื่อก่อสร้างสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ แห่งใหม่เพื่อเป็นที่ทำการสำหรับ ปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสถานที่ ให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ องค์กร			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ พร้อมอาคารประกอบ โดยได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา แบ่งเป็น ๙๐ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๑๐.๐๐	๖.๔๗๘๐		✓	<b>๑. เติบโตปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ จำนวน ๑ หลัง (ในปี ๒๕๗๐) ๑.๒ จำนวนอาคารบ้านพัก ๑ หลัง (ในปี ๒๕๗๐)  <b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ในปี ๒๕๗๐)  <b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  <b>๔. เติบโตใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. เนื่องจากมีการปรับลดวงเงิน งบประมาณ ในส่วนขอรายการที่เกี่ยวข้อง กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และปรับ ลดอาคารสำนักงานการสูง ๒ ชั้น ห้องรับแขก และครุภัณฑ์ภายในสำหรับอาคารชุดพัก อาศัย จึงมีการแก้ไขแบบรายการและ การแบ่งงวดงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ  ๒. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รสทช. (ภ.ภ.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินการปรับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะลงนาม  ในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๔ ๓. คณะกรรมการดำเนินงานฯ และ ผู้ควบคุมงานต้องขอความอนุเคราะห์จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครพนม ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก โดยในบางกรณีที่หน่วยงานมีการกิจเร่งด่วน อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของงาน ดำเนินการก่อสร้างได้	-
๓	๑๙	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑	ภ.ภ.๒	๑๕.๘๘๘๐	๑.๕๘๘๑	ปี ๒๕๖๙ (๑๐.๘๖๘๑)	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๙	เพื่อก่อสร้างงานภูมิสถาปัตย์กรรมและ ภายนอกอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ให้ความเรียบร้อย เหมาะสม			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ <b>๑. งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑</b> ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา แบ่งเป็น ๘ งวดงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างต่อไป <b>๒. งานควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑</b> ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา แบ่งเป็น ๘ งวดงาน ปัจจุบันคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุยังไม่ได้ดำเนินการตรวจรับ เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขแบบรายงาน และจะส่งงานแก้ไขอีกครั้ง	๑๐.๐๐	๐.๙๘๘๑		✓	<b>๑. เติบโตปริมาณ</b> จำนวนงานภูมิสถาปัตย์กรรมภายใน สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ จำนวน ๕ งาน (ในปี ๒๕๖๙)  <b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ในปี ๒๕๖๙)  <b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  <b>๔. เติบโตใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. เนื่องจากแนวทางหลวงร้อยเอ็ด ได้แจ้งว่า ไม่อนุญาตให้วางท่อ ก่อสร้าง บ่อพัก และถมดินในเขตทางหลวง จึงส่งผล กระทบต่อแบบรายการงานก่อสร้างเดิม ที่เสนอของงบประมาณปี ๒๕๖๘ ไม่สามารถ ใช้ได้ และส่งผลให้ต้องดำเนินการปรับปรุง แบบรายการใหม่อีกครั้ง  ๒. ผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้เนื่องจากแบบก่อสร้าง (ตัว ๔) แนวเขตติดกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ร้อยเอ็ด ตามแบบรายการ หมายเลข แบบ LA-3-6-01 รั้วที่-๔ พิจารณาทาง ภาพถ่ายแล้วเห็นว่า เครื่องจักรไม่สามารถ เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ด้านหลังบ้านพัก พนักงาน จำนวน ๕ หลัง ได้ เนื่องจากมี พื้นที่จำกัดและพื้นที่ดังกล่าวสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ดได้สร้างกำแพงไว้ แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างกำแพง ซ้อนกัน สามารถใช้กำแพงร่วมกันได้  จำเป็นต้องมีการแก้ไขสัญญาจ้างเพราะงาน รั้วได้กำหนดไว้ในวงงวดงานที่ ๑ ข้อ (๑) งานโครงสร้างกำแพงกันดิน (แนวรั้ว-๑,๕) กำหนดแล้วเสร็จ ๑๐๐% ทำให้ไม่สามารถ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้ตามกำหนด	-
๔	๑	งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริมความ เข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สะกด (Assistive Technology) ปี ๒๕๖๘	ท.บ.	๒.๖๖๖๖	๒.๖๖๖๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	๑. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ผู้ใช้งานด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) ๒. เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคน พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และทุกคน ที่อยู่ในสภาวะความต้องกาได้เข้าถึงและ ใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้อย่างเท่าเทียมกัน			✓		๐.๐๐	๐.๐๐๐๐		✓	<b>๑. เติบโตปริมาณ</b> จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ  <b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิ โทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน และกิจการโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  <b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  <b>๔. เติบโตใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้ จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ดำเนินงานจากการจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริม ความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) เป็นให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการขอหัวหน้าการจัดซื้อสินค้าเพื่อ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเข้มแข็งของ ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากสื่อดิจิทัลผ่านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม (Digital Inclusion) ตามความเห็น ของ กสทช. ต่อพงษา ซึ่งพิจารณาแล้ว เห็นว่า สำนักงาน กสทช. มีความรู้มาก เพียงพอที่จะดำเนินการเองได้ จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ ดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	รศทช. (ภ.ภ.) รก. ลสทช. มีอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ให้โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ของสำนักกรรมการและเลขาธิการ (ท.บ.) รายการการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริม ความเข้มแข็งชุมชนผู้ใช้งานกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมที่ออกแบบสำหรับ ทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) จำนวนเงิน ๒.๖๖๖๖๓ ล้านบาท ให้แก่สำนักบริหารเรื่องร้องเรียนและ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (รท.) รายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสัมมนาการส่งเสริมเสรีภาพและ ความเข้มแข็งของประชาชนในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลผ่านกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ โทรคมนาคม (Digital Inclusion)		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๒	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	อป.	๓๓๑.๕๑๕๘	๓๓๑.๕๑๕๘*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับแนวทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม และวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสาธารณกุศล ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช.			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. อาทิ ๑. สนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. อาทิ งานสนับสนุนการประชุมและกาจัดเลี้ยง งานด้านสารบรรณ งานด้านพิธีการ งานด้านการศึกษาความปลอดภัย เป็นต้น ๒. สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนที่สอดคล้องตามระเบียบฯ จำนวน ๘ กิจกรรม ได้แก่ ๑) การจัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Safe Internet Day 2025) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒) การดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ศูนย์วีไอโครงการหลวง ๑) โครงการสนองพระบรมราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำโรยยาบาสมดัดแปลงเพื่อพรวนดินเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ "ชุดโรยยาบาสมดัดแปลงเพื่อพรวนดิน" โดยร่วมบูรณาการกับองค์กรอื่น ๆ ๕) การร่วมจัดงานเสวนา "วิกฤติสื่อ วิกฤติความน่าเชื่อถือ ของสื่อออนไลน์" เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมริชมิ่งแจ่มจรัส สโมสรนิสิตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ๘) การจัดประชุมวิชาการทวิศวรรษไฟฟ้า ครั้งที่ ๔๘ (EECON-48) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมสุราม่า จังหวัดเชียงใหม่ และ ๖) การจัดงานสัมมนาใหญ่เครือข่ายไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมศรีอยุธยา คิง เพาเวอร์ ราชบุรี ๗) การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่และความเสถียร ครั้งที่ ๑๘ (i-CREATE 2025) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๘) การจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๗๒ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๙. การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในสำนักงาน กสทช. โดยภาพรวมผลการสำรวจกำหนดแผนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในสำนักงาน กสทช. ปีละ ๑ ครั้ง โดยผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๒	๙๕.๐๐	๓๓๘.๑๖๖๓		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนและเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม ๑.๒ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการให้เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนที่สอดคล้องตามระเบียบฯ ในระดับ ๕ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๘๗,๕๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว
๔	๓	งานพัฒนา หลักเกณฑ์และกฎกติกา เพื่อส่งเสริมแข่งขัน และการกำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแพ่งทาง เพื่อกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม	ทท.	๑๕.๘๖๑๘	๑๕.๘๖๑๘*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในเรื่องการพัฒนา หลักเกณฑ์และกฎกติกาเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน และการกำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแพ่งทาง เพื่อกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม		✓			ได้ดำเนินการพัฒนา หลักเกณฑ์และกฎกติกาเพื่อส่งเสริมการแข่งขัน และการกำกับดูแลในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านสิทธิแพ่งทาง เพื่อกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม ดังนี้ ๑. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลในลักษณะโครงข่ายเฉพาะองค์กร (Private Network) และได้ดำเนินการทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน IMT ในรูปแบบ Private Network แล้วเสร็จ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบและแนวทางในการอนุญาต ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป ๒. ดำเนินการจัดทำแผนการกระจายสัญญาณและแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙ แล้วเสร็จ โดย รศท. ก. ลสทช. ได้ให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าว และเห็นชอบให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. <a href="https://nbtsc.go.th">https://nbtsc.go.th</a> เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและสำรวจข้อมูลอินเทอร์เน็ตและศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ตรวจรับงานวันที่ ๑ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แก่ รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ในการศึกษามูลค่าตลาดของอุปกรณ์ IoT มูลค่าอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม และมูลค่าของผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตภายในประเทศ (GDP) เป็นต้น ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงานงวดที่ ๒ ได้แก่ รายงานการศึกษาขั้นกลาง ๑ (Interim Report ๑) ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๙๕.๐๐	๑๕.๙๔๘๗		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม หรือแผนที่เกี่ยวข้อง หรือรายงานผลการดำเนินงาน หรือผลการวิเคราะห์ หรือผลงานวิจัย ๒ ฉบับ  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดินปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๙ ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการกำหนดรูปแบบการอนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ ในรูปแบบโครงข่ายเฉพาะองค์กร (Private Network) ในระดับ ๕  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากใช้ขั้นตอนการประกวดราคาโครงการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารพบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง ๑ ราย จึงต้องดำเนินการยกเลิกประกวดราคา และดำเนินการขึ้นประกวดราคาใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๕ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงต้องดำเนินการขอคืนเงินเหลือไว้สำหรับเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทำให้ภาพรวมการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๕๕,๐๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๖๗,๕๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว	
๔	๔	งานพัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านกิจการโทรคมนาคม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านกฎหมาย และการดำเนินคดีด้านโทรคมนาคม	มท.	๔.๑๓๐๖	๔.๑๓๐๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ด้านกฎหมายและคดีด้านโทรคมนาคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		✓			ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านโทรคมนาคม ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ รวม ๓ คณะ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ ครั้ง โดย ณ ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและคดี จำนวน ๑๙ ครั้ง คณะอนุกรรมการเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๔ ครั้ง คณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๑๐ ครั้ง และคณะทำงานด้านกฎหมายของสำนักงาน กสทช. จำนวน ๗ ครั้ง ๒. ได้ดำเนินคดีปกครอง โดยได้อื่นคำร้องคู่ความต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๔๐ คู่ความ ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ๓. ได้จ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านกฎหมาย อาทิ การพิจารณาในชั้นศาล รวมทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา ซึ่งการดำเนินการในคดีต่าง ๆ จะต้องมีกระบวนการพิจารณาทางศาลที่จำเป็นคือ อาศัยผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านกฎหมายในระดับสูงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและรูปแบบที่กฎหมายกำหนด สำนักงานฯ จึงต้องแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในฐานะคู่ความ ทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องราวต่าง ๆ และค้นคว้ากฎหมายที่จะนำมาใช้ ตลอดจนจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย และค้นหาบรรพต่าง ๆ ในประมวลกฎหมาย เป็นต้น โดยที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๑๑ ได้แก่ งานเกี่ยวกับคดี โดยได้ดำเนินการให้คำปรึกษา คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินคดี การจัดทำให้การ การจัดทำให้การเพิ่มเติม คำชี้แจง รวมทั้งการตรวจแก้ไขเอกสารในการดำเนินคดี การพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย การดำเนินกระบวนการพิจารณา การกรมสอบข้อเท็จจริง ประจําเดือนกุมภาพันธ์ - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และตรวจรับงานงวดที่ ๔ - ๑๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ งวดที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และงวดที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๒ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๙๕.๙๗	๖.๐๐๙๘		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> สนับสนุนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายและคดี จำนวน ๑๐ ครั้ง  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินคดีปกครองภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละของการดำเนินงานได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากงานจ้างที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยที่ปรึกษาจะต้องจัดทำและส่งมอบรายงานประจำปีเดือนให้กับสำนักงาน กสทช. เป็นจรวดรายเดือนภายใน ๕ วันของเดือนถัดไป รวม ๑๒ เดือน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๒ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ จึงต้องดำเนินการขอคืนเงินเหลือไว้สำหรับเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทำให้ภาพรวมการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๗๗,๕๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๕	งานกำกับดูแลโครงสร้างหนี้กรมการ อนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการ โทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ	นท.	๑.๔๓๘๘๗	๑.๔๓๘๘๗*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในเรื่อง การ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมกำหนดและกำกับดูแล โครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการ โทรคมนาคม การส่งเสริมการแข่งขันโดย เสรีอย่างเป็นธรรม การคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจน ปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ และงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กสทช. และสำนักงาน กสทช.			✓			ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในเรื่องการกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม กำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมฯ อาทิ ๑. ได้จัดทำรายงานอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีมติรับทราบรายงานดังกล่าว เปรียบร้อยแล้ว และต่อมา ได้จัดทำรายงานอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๓ และรายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ และนำเสนอต่อ กสทช. เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ พร้อมทั้งได้ลงนามในใบสั่งจ้างเพื่อดำเนินการออกแบบและจัดทำหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้ตรวจรับมอบงานจ้างออกแบบและ จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปรียบร้อยแล้ว ๓. ได้ดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการกำกับดูแล กิจการโทรคมนาคม โดยเรื่องดังกล่าวได้ถูกนำเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติ เห็นชอบวาระแนวทางการกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายในประเทศดังกล่าว ตามที่เสนอ โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและคดี ได้พิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแล โครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ เปรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้ง ได้นำเสนอ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ต่อคณะทำงานด้านกฎหมายของสำนักงาน กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ และ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ เปรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอ ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศฯ ก่อนนำไป รับฟังความคิดเห็นสาธารณะและดำเนินการเพื่อให้ (ร่าง) ประกาศฯ มีผลใช้ บังคับเพื่อกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป ๔. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมโครงสร้างอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม ด้านอื่นๆ อาทิ การจ้างดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน สำหรับรายการส่งเสริมการขาย ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้าง ดำเนินการปรับปรุงระบบฯ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยได้ตรวจรับ มอบงานงวดที่ ๑ ได้แก่ รายการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๓๕.๐๐	๐.๖๒๓๗		✓			
<p><b>๑. เติบโตปริมาณ</b> จำนวนรายงานอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมรายปี/ รายไตรมาส ๔ ฉบับ</p> <p><b>๒. เติบโตภาพ</b> ระดับความสำเร็จในการทบทวนหลักเกณฑ์และการกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ในระดับ ๕</p> <p><b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เติบโตใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>																				เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการ ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๑๓๘.๕๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๖๕๑.๐๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เปรียบร้อยแล้ว	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน				ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด			
๔	๖	งานการอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย และติดตาม ตรวจสอบการประกอบกิจการโทรคมนาคม	ปท.๑	๑.๒๕๘๑	๑.๒๕๘๑	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานการอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย และ ติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการ โทรคมนาคม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ อนุญาต และการบังคับใช้กฎหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ			✓			๔๔.๖๓	๑.๑๘๘๔		✓	<p><b>๑. เจริญภาพ</b> ๑.๑ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบมี โครงข่ายสำหรับการสื่อสารทางสายและไร้สาย และการ สื่อสารผ่านดาวเทียม จำนวน ๓ ฉบับ</p> <p>๑.๒ เพิ่มปริมาณได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบมีโครงข่าย สำหรับการสื่อสารทางสายและไร้สาย และ การสื่อสารผ่านดาวเทียม จำนวน ๓ ฉบับ</p> <p><b>๒. เจริญคุณภาพ</b> ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcasting System/Mobile Alert System) และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ ดิจิทัล ในระดับ ๕</p> <p>๒.๒ ระดับความสำเร็จการติดตามตรวจสอบและกำกับดูแล การให้บริการโทรคมนาคมให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาต ในระดับ ๕</p> <p><b>๓. เจริญเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ ให้บริการ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เจริญค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากบางกิจกรรมระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	-
๔	๗	งานการอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่ายเป็นของ ตนเอง และติดตามกำกับดูแลตามเงื่อนไข ใบอนุญาต	ปท.๒	๑.๑๐๖๐	๑.๑๐๖๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานการอนุญาตประกอบ กิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย และติดตามตรวจสอบการประกอบ กิจการโทรคมนาคม			✓			๓๕.๐๐	๑.๘๙๙๐		✓	<p><b>๑. เจริญภาพ</b> ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบไม่มีโครงข่าย จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p><b>๒. เจริญคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จการติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลการ ดำเนินการของผู้รับใบอนุญาต ในระดับ ๕</p> <p><b>๓. เจริญเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ ให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕</p> <p><b>๔. เจริญค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากบางกิจกรรมระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๕๘๘,๐๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
																					๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๒๐,๑๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เป็นร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๘	งานกำกับดูแลการประกอบกิจการ โทรคมนาคมและดำเนินการเพื่อป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี	ตท.	๖๔.๗๖๗๕	๖๔.๗๖๗๕*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี			✓			๑๕.๐๐	๕๘.๕๐๖๐	✓	✓	<b>๑. เติบโต</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดคิด กรณีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือ ร้อยละ ๑๐๐ <b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีของสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับ ๕ <b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากภารกิจรอมูระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๔	๙	งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน แนวทางปฏิบัติและกรอบ มาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์	ตท.	๒.๐๐๐๐	๒.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อดำเนินการกำหนดมาตรฐาน ที่เหมาะสมในการรับมือกับภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ที่เป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทางสารสนเทศ (CI) ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและโทรคมนาคม ที่มีความ สอดคล้องและไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ ที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำ ข้อเสนอแนะสำหรับบทวนเพื่อ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลแนวทาง ปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับ หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทาง สารสนเทศ (CI) ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและโทรคมนาคม ให้มีความ สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงทางไซ เบอร์ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมในปัจจุบัน			✓		๑๐๐.๐๐	๑.๗๖๒๖	✓	✓	<b>๑. เติบโต</b> จำนวนรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ <b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานที่เหมาะสม และ แนวทางการปรับปรุงประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบ มาตรฐานสำหรับหน่วยงาน CI ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม ในระดับ ๕ <b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการจ้าง ได้มีการต่อรองราคากับที่ปรึกษา ได้ต่ำกว่าประมาณตามสัญญา ส่งผลให้ ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก และเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช.	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน				ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๔	๑๐	งานวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีคลื่นความถี่ และการใช้คลื่นความถี่ด้านกิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมและจัดท่ามาตรฐานทางด้านเทคนิค	ทท.	๑๙.๓๓๕๙	๑๙.๓๓๕๙*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนงานการให้บริการทดสอบเครื่องโทรคมนาคม ตรวจสอบทางเทคนิค บริการจดทะเบียน ออกใบรับรองและตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคม ประเภท กฏ ระเบียบ ทาวิชากร การอนุญาต การออกเครื่องหมาย			✓			๙๕.๐๐	๒๒.๕๙๓๓		✓	<b>๑. เติบโต</b> ร้อยละความสำเร็จของค่าขอรับบริการที่สำคัญงานตอบรับค่าขอรับบริการการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ร้อยละ ๑๐๐ <b>๒. เติบโต</b> ระดับความสำเร็จในการพัฒนามาตรฐานและลักษณะที่ประสงค์ทางเทคนิคระบบโทรคมนาคมที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ในระดับ ๕ <b>๓. เติบโต</b> ร้อยละของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เติบโต</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	มีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๔	๑๑	งานบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม	ทท.	๑๒.๕๔๕๔	๑๒.๕๔๕๔	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแล การจัดสรร และการบริหารเลขหมายสำหรับประกอบกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช.			✓			๙๕.๐๐	๑๒.๓๒๓๙		✓	<b>๑. เติบโต</b> ร้อยละค่าขอเกี่ยวกับการจัดสรรและบริหารเลขหมายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <b>๒. เติบโต</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ <b>๓. เติบโต</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เติบโต</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	-
๔	๑๒	งานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานของรัฐ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	ทท.๑	๕.๙๖๐๔	๕.๙๖๐๔*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นในกิจการวิทยุคมนาคม การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย ระเบียบ แนวทางการกำกับดูแลสำหรับเทคโนโลยี ในอนาคต และเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านวิทยุคมนาคม			✓			๙๘.๘๘	๙.๑๐๑๓		✓	<b>๑. เติบโต</b> ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของค่าขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ด้านโทรคมนาคมและวิทยุคมนาคม ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ จำนวนการถือขอมและสอบพนักงานวิทยุคมนาคม ๑๒ ครั้ง <b>๒. เติบโต</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ยื่นคำขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ <b>๓. เติบโต</b> ๓.๑ ร้อยละของการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแก่นักท่องเที่ยวภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๒ ร้อยละของการพิจารณาจัดสรรความถี่วิทยุในกิจการวิทยุคมนาคมฯ กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล และกิจการเคลื่อนที่ทางการบินฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เติบโต</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว
๔	๑๓	งานจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม และการอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมสำหรับหน่วยงานเอกชน ผู้ประกอบการและภาคประชาชน	ทท.๒	๑๗.๒๐๐๔	๑๗.๒๐๐๔*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อให้การออกใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคมมีความถูกต้อง เป็นธรรม เสนอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพการบูรณาการและประสานงานการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อให้สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงการปฏิบัติการและภาวะภัยพิบัติฉุกเฉิน			✓			๙๕.๐๐	๑๙.๕๙๐๔		✓	<b>๑. เติบโต</b> ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ร้อยละ ๑๐๐ <b>๒. เติบโต</b> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ <b>๓. เติบโต</b> ร้อยละของการออกใบอนุญาตฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เติบโต</b> ร้อยละการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ไม่มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐,๔๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๑๔	งานกำกับดูแลการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม และกำกับอัตรา ค่าธรรมเนียมการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม	ทท.	๒.๓๐๐๙	๒.๓๐๐๙	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นและ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖			✓			ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานกำกับดูแลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และกำกับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม อาทิ ๑. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญา และข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วเสร็จจำนวน ๒๓ ครั้ง ๒. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วเสร็จ ๓ ฉบับ ได้แก่ รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำปีไตรมาส ๑/๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๘ และไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๘ พร้อมทั้งได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ เสนอต่อ กสทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามลำดับ ทั้งนี้ มีผลการประเมิน ความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการสำหรับการพิจารณา ข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๙๕.๐๐	๙.๑๙๓๘		✓	<b>๑. เติบโต</b> ๑.๑ จำนวนการจัดประชุม ๒๔ ครั้ง ๑.๒ จำนวนรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ กำกับดูแลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ๓ ฉบับ <b>๒. เติบโตภาพ</b> ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้ และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เสนอ กสทช. ตาม ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในระดับ ๕ <b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ ให้บริการสำหรับการพิจารณาข้อเสนอการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	-
๔	๑๕	งานขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการจัดให้มี บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการ เพื่อสังคม	ทท.	๖.๙๒๙๖	๖.๙๒๙๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ USO การตรวจ ติดตามงาน การตรวจรับงาน การบริหาร สัญญา การกำกับดูแลและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ภารกิจ USO และการดำเนินงานจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้บริการ USO			✓		ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการจัดให้บริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม อาทิ ๑. อยู่ระหว่างการตรวจติดตามงานในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดของจุดบริการโครงการ USO Zone C+ และ C โดยได้ดำเนินการขออนุมัติเดินทางเพื่อตรวจติดตามงาน ในพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการ USO Zone C+ และ Zone C จากพื้นที่ทั้งหมด ๓๑,๓๗๕ จุดบริการ แล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๘ ครั้ง และได้ดำเนินการจัดประชุม คณะอนุกรรมการ USO จำนวน ๕ ครั้ง เพื่อพิจารณาร่างโครงการภายใต้แผน USO ฉบับที่ ๔ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘) ๒. ได้จัดทำรายงานผลการศึกษาระยะต้นศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ให้เป็นศูนย์บริการดิจิทัลภาครัฐแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ USO เพื่อรายงานการวิเคราะห์โครงการ ต่อคณะอนุกรรมการ USO ต่อไป ๓. ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงการในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ของผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชนแออัดในเมืองใหญ่ แล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ USO เพื่อรายงานการวิเคราะห์โครงการ ต่อคณะอนุกรรมการ USO ต่อไป	๙๕.๐๐	๙.๑๕๒๓		✓	<b>๑. เติบโต</b> ๑.๑ จำนวนแผน/รายงาน ๑ ฉบับ ๑.๒ ร้อยละการตรวจติดตามงานในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดของ จุดบริการโครงการ USO Zone C+ และ C (พื้นที่ทั้งหมด ๓๑,๓๗๕ จุดบริการ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ <b>๒. เติบโตภาพ</b> ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการยกระดับศูนย์บริการ อินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO net) ให้เป็นศูนย์บริการดิจิทัล ภาครัฐ ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดให้บริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมในพื้นที่ชุมชนแออัด ในเมืองใหญ่ ในระดับ ๕ <b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๙๘,๓๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๗๗,๕๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๑๖	งานจัดการเรื่องร้องเรียนและการ คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม	ทท.	๑๔,๒๓๑.๖	๑๔,๒๓๑.๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนในกิจการ โทรคมนาคม ๒. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม และร่วมกำหนดแนวทาง การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม รวมถึงจัดทำแนวทางการ ทำงานเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อ การดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคมของสำนักงาน กสทช. ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ เครือข่ายภาคประชาชน ในการสร้าง ความตื่นตัวในการคุ้มครองผู้บริโภคใน กิจการโทรคมนาคมผ่านการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน และพัฒนา ศักยภาพของหมื่นชุมชนให้เข้มแข็งและ สร้างเสริมศักยภาพผู้นำเครือข่ายภาค ประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคมให้มีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งมีองค์ความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคใน กิจการโทรคมนาคมและเห็น สถานการณ์ในปัจจุบัน ๔. เพื่อสร้างความไว้วางใจในเรื่อง สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมและ เรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มคนพิการและ ผู้สูงอายุ รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคมสำหรับมารับใช้กับ แผนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ๕. เพื่อสร้างทุนหนุนหนุนให้เป็นผู้ นำทางการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่สำคัญในการสื่อสาร และแจ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม และเพื่อส่งเสริมให้คนช ุมชน / คนหูตึง ได้ตระหนักในสิทธิของ ตนเองในฐานะผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม			✓			๑. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการโทรคมนาคม จำนวน ทั้งสิ้น ๗,๑๖๗ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗,๐๙๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๔ ประกอบด้วย (๑) การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนตามประกาศ จำนวน ๑,๒๖๒ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๐๕๒ เรื่อง (๒) การดำเนินการกรณีหนังสือ เรื่องร้องเรียนไม่ครบถ้วน จำนวน ๑,๒๕๗ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๒๕๗ เรื่อง และ (๓) การดำเนินการประสานงานแก้ไขปัญหาก่อนรับเรื่องร้องเรียน จำนวน ๔,๖๔๗ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔,๖๓๖ เรื่อง ๒. ได้ลงนามในสัญญาจ้างการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คนพิการและผู้พิการช่วยเหลือ ภาคประชาชน และผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนการดำเนินการ ผู้นำเครือข่าย ๗๗ ณ กรุงเทพมหานคร และการอบรมเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านสิทธิผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดขอนแก่น แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ ครั้ง ตามแผนที่กำหนด ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๕๖๖ คน และได้รับผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจผู้เข้าร่วมอบรมเป็นร้อยละ ๙๒.๙๒ ๓. ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคมในกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ (กลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญา และคนพิการทางสติปัญญา) เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (กลุ่มผู้ปกครอง/ผู้ดูแลคนพิการทางจิตใจ และคนพิการทางจิตใจ) เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ (กลุ่มผู้ปกครอง/ ผู้ดูแลบุคคลออทิสติก และบุคคลออทิสติก) เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๕ คน ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานประเมิน ผลความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมแล้วเสร็จ และได้รับผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๙ ๔. ได้จัดการอบรมคนหนุนหนัก กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้นำทางความคิด (Opinion Leaders) และผู้มีอิทธิพลทางการสื่อสาร (Influencers) เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ สิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานประเมินผลความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมแล้วเสร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน และได้รับผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๐ ๕. การพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดการเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม โดยได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการศึกษาและ พัฒนาข้อเสนอการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อนำมาปรับปรุงประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยปัจจุบันข้อเสนอ ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม กสทช. รวมทั้งได้จัดประชุมเพื่อการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในส่วนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนตามประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อจัดทำและปรับปรุงร่างประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ๖. การดำเนินการตามนโยบายด้านช่องทางรับแจ้งปัญหาการใช้บริการโทรคมนาคม ของประชาชน โดยได้มีการรับและประสานเพื่อไม่มีการแก้ไขปัญหาการใช้บริการ โทรคมนาคมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง สื่อสารของสำนักงาน กสทช. อาทิ เว็บไซต์เฟซบุ๊ก กสทช. และมีการจัดทำรายงานสถิติ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งได้มีการถอดบทเรียนและ จัดทำรายงานในภาพรวมของการใช้งาน Traffy Fondue ในปี ๒๕๖๔ เสนอต่อ กสทช. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว	๗๖.๗๕	๑๖,๘๖๒.๙	✓		๑. เติบโตมาก ๑.๑ ร้อยละของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ ให้บริการโทรคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑.๒ จำนวนการจัดกิจกรรม ๑๐ ครั้ง ๑.๓ จำนวนการจัดอบรม ๔ ครั้ง ๒. เติบโตมาก ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักเกณฑ์การจัดการ เรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามนโยบายด้าน ช่องทางรับแจ้งปัญหาการใช้บริการโทรคมนาคมของ ประชาชน ในระดับ ๕ ๒.๓ ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง เกี่ยวกับบทบาทของสำนักงาน กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการโทรคมนาคม และสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการ โทรคมนาคม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เติบโตมาก ๓.๑ ร้อยละของการประสานเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้บริการ โทรคมนาคมให้แก่ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๓ การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนและข้อตกลง การทำงานร่วมกัน ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เติบโตมาก ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๕๔,๐๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๒๒,๑๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๕๔,๐๐๐ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔	๑๗	งานบริหารกิจการโทรคมนาคม	ทท.	๕,๒๐๓,๒๑๓.๕	๕,๒๐๓,๒๑๓.๕*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนการบริหารกิจการ โทรคมนาคม ให้สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ			✓			๑๐๐.๐๐	๕,๕๐๓,๕๗๑.๔	✓		๕. เติบโตมาก ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๘๖,๒๖๒.๓๔ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๑๔	งานพัฒนานโยบาย/แผนแม่บทกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ ติดตามประเมินผล	วส.	๓,๒๕๓๒	๓,๒๕๓๒*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อหรือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานโยบายและแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป ๒. เพื่อจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕XX - ๒๕XX) ๓. เพื่อติดตามประเมินผลแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. จัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย			✓			ได้ดำเนินการเพื่อชี้ชัดเจตนาพัฒนานโยบาย/แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และติดตามประเมินผล อาทิ ๑. ได้ดำเนินการจัดประชุมสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลที่ดำเนินการ จำนวน ๔ ฉบับ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ ๓. ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ ดังนี้ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒) ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓) ที่ประชุม กสทช. เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๒๐ และ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔) ที่ปรับปรุงตามความเห็นที่ประชุมไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาก่อนนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. โดยเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะบนเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. โดยร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๔) ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมอิมพีเรียล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ ๕) สำนักงาน กสทช. ได้มีบันทึก เสนอขอบรรจุระเบียบวาระสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อประธาน กสทช. แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๕. ได้จัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินงานธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต โดยมีระดับความสำเร็จในระดับ ๕ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญประจำปี ๒๕๖๔ ข้อ ๑๒ การเตรียมการรองรับกิจการโทรทัศน์รวมถึงการแพร่ภาพและเสียงภายใต้ใบอนุญาต Digital Terrestrial Television (DTT) หนดยุคในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งการจัดทำ Roadmap กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องวางแผนในการดำเนินธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต ระยะกลาง - ระยะยาว รวมทั้งพัฒนากฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๒) กสทช. และสำนักงาน กสทช. ประชุมร่วมกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เรื่อง แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมโทรทัศน์ภายใต้ใบอนุญาต ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๓) คณะทำงานฯ ได้จัดประชุม Focus Group เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นที่จะนำไปประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap)ฯ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๔) ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ ได้พิจารณา เรื่อง การจัดทำข้อมูลภาคพื้นในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย การกำกับดูแล และการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์โดยมีมติให้การอนุญาต และแนวทางการดำเนินการในมิติต่างๆ ภายใต้กฎหมายปัจจุบัน ไปจัดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม รวมทั้งให้รับข้อคิดเห็นและประเด็นข้อสังเกตจากที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ ซึ่งได้นำข้อคิดเห็นและประเด็นข้อสังเกตจากที่ประชุมมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ และจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยแล้ว ๕) ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลฯ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำ (ร่าง) Roadmap กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย ๖) สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) โดยได้จัดการประชุม เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ (๑) การประชุมเพื่อเตรียมการรองรับก่อนใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล หนดยุคในปี ๒๕๖๒ และ (ร่าง) แผนที่นำทางฯ ในด้านการกำกับดูแล ด้านการส่งเสริมการประกอบกิจการ และด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ (๒) การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนที่นำทางฯ : ด้านการกำกับดูแล เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๗) ได้ประมวลผลและวิเคราะห์ความคิดเห็นฯ ที่ได้รับ และปรับปรุง (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย แล้วเสร็จและได้เสนอระเบียบวาระ เรื่อง (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) เพื่อเตรียมการรองรับก่อนใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลโดยมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์แล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักงาน กสทช. ได้เสนอขอบรรจุระเบียบวาระ เรื่อง (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) เพื่อเตรียมการรองรับก่อนใบอนุญาตโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลโดยมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ แล้ว ๘. ได้ดำเนินการจัดตั้งที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) และฉบับที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานงวดงานที่ ๑ ได้แก่ รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว	๕๐.๐๐	๓,๒๕๓๒	✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องฯ ๑๐ ครั้ง ๑.๒ จำนวนรายงานการติดตามประเมินผลที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ ฉบับ  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๓ ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดำเนินงานธุรกิจและแผนการลงทุนในอนาคต ในระดับ ๕  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ๓.๑ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) และฉบับที่ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาแผนต่าง ๆ ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเชิงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากภารกิจร่วระหว่างกันดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนที่สิ้น (๒๖,๓๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๑๙	งานพัฒนากฎระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลกฎหมายด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	น.ส.	๐.๙๖๗๐	๐.๙๖๗๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการอนุญาตและกำกับดูแลการใช้งานคลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียง			✓			๘๐.๒๒	๑.๑๙๘๖		✓	<p><b>๑. เติบโต</b> ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๒. เติบโตภาพ</b> ร้อยละความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณา กำหนดการประชุมตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงส่งผลให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙๔,๗๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว	
๔	๒๐	งานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ และการกำกับดูแลอัตราค่าบริการ	น.ส.	๗.๒๕๖๓	๗.๒๕๖๓	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	<p>๑. เพื่อดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>๒. เพื่อดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>๓. เพื่อกำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสภาพอุตสาหกรรมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>๔. เพื่อให้มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญด้านการบัญชีทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และการประมาณหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์</p>		✓			<p>๑. ได้ดำเนินการจัดซื้อสิทธิ์ใช้งานในระบบค้นหาและตรวจสอบนิติบุคคลของประเทศไทย เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสามารถเข้าถึงสิทธิ์การค้นหาและตรวจสอบนิติบุคคลได้จำนวน ๑๕๐ ชั่วโมงภายในระยะเวลา ๑ ปี ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ - วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้สามารถค้นหาเอกสารงบการเงิน ประจำปีปัจจุบันและย้อนหลัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ตลอดจนการกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการของกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๒. ได้ดำเนินการจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อจัดเตรียมให้กับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงที่เข้าสู่ระบบใบอนุญาตแล้วเสร็จ จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๓. ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและการประมาณหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๓ ได้แก่ รายงานความก้าวหน้าของการสอบทานและการประมาณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี (ครั้งที่ ๒) ตามขอบเขตของงานที่กำหนด</p> <p>๔. ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการ-รายการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบบริหารจัดการที่กำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ) โดยได้ลงนามในสัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่งแบ่งการดำเนินงานและการเบิกจ่ายออกเป็นจำนวน ๑๒ งวดเท่าๆ กัน โดยได้รับรายงานการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบบริหารจัดการที่กำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ) งานงวดที่ ๑ ถึง ๑๑ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๑๒ ตามขอบเขตงานที่กำหนด</p>	๘๔.๑๗	๗.๑๒๗๓		✓	<p><b>๑. เติบโตปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนรายการรับชำระและสอบทานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ขึ้นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน กสทช. กำหนด จำนวน ๒ ฉบับ</p> <p>๑.๒ จำนวนรายงานการดำเนินงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบบริหารจัดการที่กำหนดค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ) ๑๒ ฉบับ</p> <p>๑.๓ จำนวนชั่วโมงของสิทธิ์การใช้งานในระบบค้นหาและตรวจสอบนิติบุคคลของประเทศไทย ๑๕๐ ชั่วโมง</p> <p><b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ร้อยละความสำเร็จของการรายงานผลการดำเนินงานของที่ปรึกษาด้านการสอบทานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายเดือน (ส.ค. - ธ.ค. ๖๔) ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการสอบทานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน) ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากภารกิจอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๒๑	งานอนุญาตและกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ป.ส.	๑๓.๑๕๖๖	๑๓.๑๕๖๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อเสริมความพร้อมเจ้าผู้ระบบใบอนุญาตสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอเอ็ม ๒. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการในการให้บริการกระจายเสียงประเภทอื่น ๓. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกระจายเสียงให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น			✓					✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ร้อยละของการพิจารณาการยื่นคำขอการออกใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงในระบบเอเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง (ประเภทกิจการบริการสาธารณะ ประเภทกิจการบริการชุมชน และประเภทธุรกิจ) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> มีรายงานสรุปผลการใช้งานคลื่นความถี่และการยื่นคำขอใบอนุญาต พร้อมจัดทำรายงานตามแผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม และนำเสนอรายงานต่อ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ฉบับ  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เนื่องจากบางกิจกรรมระหว่างดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณส่วนที่เหลือต่อไป	มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๔,๑๕๐,๐๐๐) บาทตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๒๒	งานการติดตามและกำกับผู้รับใบอนุญาต โครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก และ เครื่องวิทยุคมนาคม	ทส.	๐.๘๕๐๐	๐.๘๕๐๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	๑. เพื่อติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการที่ได้รับ ใบอนุญาตโครงข่าย สิ่งอำนวยความสะดวก ๒. เพื่อให้บริการประชาชนในการค้นหา แหล่งสัญญาณทีวีดิจิทัล วิทยุการบิน สายอากาศ			✓			๑. ได้ดำเนินการเปิดหน้าเพจระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิทัล ผ่านหน้าเว็บ <a href="https://dttservicearea.nbt.go.th">https://dttservicearea.nbt.go.th</a> ระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖,๕๐๕ ครั้ง ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. การสร้างความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (DTT Service Area) โดยมีระดับความสำเร็จใน ระดับ ๕ โดยได้ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (DTT Service Area) ประจำปี ๒๕๖๕ และได้จัดทำรายงาน การตรวจสอบ ประจำปีเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันปัญหาการ เข้าใช้งานระบบ ซึ่งในภาพรวมไตรมาส ๔/๒๕๖๕ มีการเข้าใช้งานและตรวจสอบระบบ ตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณทีวีดิจิทัล (DTT Service Area) ให้มีประสิทธิภาพและ เสถียรภาพ ๓. การดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงระบบดิจิทัลและมีผู้ให้บริการโครงข่ายวิทยุในระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบาย กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ โดยได้จัดทำ แนวทางการอนุญาตประกอบการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ และได้จัดการประชุม เฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงาน กสทช. ตลอดจนจัดทำ (ร่าง) ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตประกอบการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ เสนอต่อ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตค่ากิจการกระจายเสียงเพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศเชิญชวนฯ ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตค่ากิจการกระจายเสียง ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ในวาระ เรื่อง การจัดทำข้อมูลอาทศกในอนาคตรองอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย กำกับดูแล และการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยมีข้อสังเกต/ข้อสังเกตให้ สำนักงาน กสทช. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนโมโด้กระจาย (MUX) เป็นผู้ใช้งานคลื่นความถี่ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นในการศึกษาอาจนำเจ้าหรือ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาตามกฎหมายของ กสทช. ได้ ดังนั้น จึงต้องมีการหารือ ในประเด็นดังกล่าวให้มีความชัดเจน เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการระดม อนุญาตประกอบการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง ระบบดิจิทัล ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาต ประกอบการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงระบบ ดิจิทัล ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตค่ากิจการกระจายเสียง ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้งในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีมติให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเพิ่มเติม	๕๓.๐๐	๐.๕๖๐๒	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนการเปิดหน้าเพจระบบตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุม สัญญาณทีวีดิจิทัล ผ่านเว็บ <a href="https://dttservicearea.nbt.go.th">https://dttservicearea.nbt.go.th</a> ๕๖,๕๐๐ ครั้ง ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบ ตรวจสอบพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน ระบบดิจิทัล (DTT Service Area) ในระดับ ๕ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	เนื่องจากภารกิจตรวจสอบโครงข่ายการ ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕๓,๕๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว
๔	๒๓	งานบังคับใช้กฎหมายในกิจการกระจาย เสียงและโทรทัศน์	ทส.	๑.๒๕๖๕	๑.๒๕๖๕	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดในกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์			✓		๑. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด (ตรวจค้น และ/หรือ รื้อทุบทำลาย) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) ตรวจสอบ สถานีวิทยุกระจายเสียง ณ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๗ เรื่อง (๒) ตรวจค้นบ้านต้อง สงสัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๕ เรื่อง และ (๓) ตรวจสอบโอดังสินค้า ในพื้นที่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ เรื่อง โดยสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และมีระดับความสำเร็จของการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕ ๒. ได้จัดทำหนังสือติดตามผลคดีอาญาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และผู้พิพากษา รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๔ เรื่อง โดยมีความสำเร็จของการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำ ความผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕	๑๐๐.๐๐	๑.๑๕๖๖	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ การกระทำผิดเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความ ผิดในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละของการดำเนินการติดตามผลคดีอาญากับผู้กระทำ ความผิดได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-	-	
๔	๒๔	งานส่งเสริมและกำกับดูแลการแข่งขันใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	ทส.	๐.๒๑๕๗	๐.๒๑๕๗*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อสำรวจและติดตามข้อมูล ผู้ประกอบการโทรทัศน์เพื่อนำข้อมูลมา กำหนดนิยามและขอบเขตตลาด			✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลและส่งเสริมการแข่งขัน จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจ เชิงแนวทางทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียงในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือเหตุฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ การประชุมเพื่อความเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs) เพื่อแจ้งเตือนภัยหรือเหตุฉุกเฉินใน กิจการวิทยุกระจายเสียง เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และได้นำ (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต ดำเนินการกระจายเสียง เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว ๒. ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลรายได้ของผู้รับใบอนุญาต เพื่อกำหนดเป้าหมายในการลง สัมภาษณ์ผู้รับใบอนุญาตตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลการประกอบกิจการ และนำไปจัดทำแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้รับใบอนุญาตตามพื้นที่ต่างๆ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแล การแข่งขันกิจการโทรทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ แนวทาง แล้วเสร็จ และนำเสนอต่อ กสทช. (ทท) เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว	๑๐๐.๐๐	๐.๖๑๕๓	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนครั้งของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแล และส่งเสริมการแข่งขัน ๓ ครั้ง ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ข้อมูลและแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ แนวทาง ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures : SOPs) เพื่อการแจ้งเตือนภัยหรือเหตุฉุกเฉิน ในกิจการวิทยุกระจายเสียงจากเดิม ซึ่งกำหนดให้จัดประชุมฯ เป็นทางออนไลน์ ความคิดเห็นผ่านช่องทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์แทน	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๕๔๕,๖๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ				
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด							
๔	๒๕	งานกำกับฝัง เนื้อหารายการ และพัฒนา ผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	ผ.ส.	๒,๒๔๑๘	๒,๒๔๑๘	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ ด้านเนื้อหารายการ การส่งเสริมการกำกับ ดูแลตนเอง และการพัฒนาองค์วิชาชีพ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณา กลับกรอง และให้ความเห็นเกี่ยวกับผัง รายการและเนื้อหารายการรวมทั้งให้ ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการ รวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิต รายการและผู้ประกอบวิชาชีพ สื่อมวลชน เป็นต้น				✓				✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ร้อยละของการตอบสนองขององค์กำกับดูแลต่อการ นำเสนอเนื้อหาเชิงประเด็น (Issue-based) หรือตามบริบท (Event-based) ในสื่อ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการฯ จำนวน ๔ ครั้ง โดยมีวาระรวมทั้งสิ้น ๓๒ เรื่อง ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตรวจพบการ นำเสนอเนื้อหาเชิงประเด็นฯ ได้แก่ กรณีการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน และอยู่ในความสนใจของประชาชน โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการดังนี้ (๑) ได้ติดตามตรวจสอบแผนผังรายการนำเสนอเนื้อหารายการทางของรายการโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (๒) ได้มีหนังสือแจ้งเวียนกำชับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ใช้ ความระมัดระวังอย่างสูงในการนำเสนอข่าวดังกล่าว (๓) ได้มีหนังสือขอความร่วมมือองค์วิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้พิจารณา ดำเนินการติดตามตรวจสอบและกึ่งชี้แจงแนวทางการนำเสนอข่าวในประเด็นดังกล่าว ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพจริยธรรมของสื่อและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๔) ได้รายงานการดำเนินการเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านเนื้อหา รายการ การส่งเสริมการกำกับดูแลตนเอง และการพัฒนาองค์วิชาชีพในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณา เรียบร้อยแล้ว (๕) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ องค์วิชาชีพ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (ประเทศไทย) สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านเนื้อหารายการฯ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว ๒. ได้ดำเนินการกำกับดูแลต่อการนำเสนอเนื้อหาเชิงประเด็นกรณีการนำเสนอข่าว เหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและอยู่ในความ สนใจของประชาชน โดยเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการแจ้งเวียนขอความ ร่วมมือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (๓,๔๓๒ ราย) และกิจการโทรทัศน์ (๕๖๔ ราย) เพื่อขอความร่วมมือให้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบ คัดกรองเนื้อหา และแหล่งที่มาของเนื้อหารายการที่มาจากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และ การนำเสนอเนื้อหาที่อาจนำไปสู่การสร้างบาดแผลซ้ำ (Retraumatization) รวมถึง ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในอนาคต โดยขอให้ดำรง ไว้ซึ่งหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรม และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสื่อสาร สาธารณะ พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้าน เนื้อหารายการฯ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อทราบเรียบร้อยแล้ว ๓. ได้ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและการจัดการ เรื่องร้องเรียนด้านเนื้อหารายการของปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ โดยพบว่าเมื่อเรื่องเรียน เกี่ยวกับเนื้อหารายการรวมทั้งสิ้น ๓๕๒ เรื่อง โดยได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ กสทช. และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และมีระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการน้อยกว่า ๑๕๓ วัน ซึ่งเป็นระยะเวลามาตรฐานตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดขั้นตอนและ ระยะเวลาแล้วเสร็จ โดยได้ในคราวที่และจำนวนประเด็นเรื่องร้องเรียน อาทิ การนำเสนอ เนื้อหาและภาพความรุนแรง การใช้คำพูดหรือภาษาที่ไม่เหมาะสม ประเด็นการละเมิด สิทธิมนุษยชน เป็นต้น เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลที่เหมาะสม โดยได้จัดทำ สรุปสถิติของระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่องร้องเรียนด้านเนื้อหารายการโดย เฉลี่ยตลอดระยะเวลาของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) (ฉบับปรับปรุง) จำนวนข้อมูลตามประเด็นของเรื่องร้องเรียน รวมมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ เสนอต่อ กสทช. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว	๑๐๐.๐๐	๒,๒๕๕๔	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ร้อยละของการตอบสนองขององค์กำกับดูแลต่อการ นำเสนอเนื้อหาเชิงประเด็น (Issue-based) หรือตามบริบท (Event-based) ในสื่อ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการฯ จำนวน ๔ ครั้ง โดยมีความถี่ของงานสัมมนาหรือระยะเวลา ในการแก้ไขปัญหาและการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านเนื้อหา รายการ ตลอดระยะเวลาของแผนแม่บท ในระดับ ๕ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลทางสถิติของระยะเวลา ในการแก้ไขปัญหาและการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านเนื้อหา รายการ ตลอดระยะเวลาของแผนแม่บท ในระดับ ๕ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๒๖	งานพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึงในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	ขส.	๐.๘๘๖๐	๐.๘๘๖๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อลงพื้นที่รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำแนวทางการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์				✓				✓		<p><b>๑. เติบโตปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนครั้งของการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำหรับเตรียมการจัดทำแนวทางการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใน ๔ ภูมิภาค ๑๑ ครั้ง</p> <p>๑.๒ จำนวนรายงานผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่เป้าหมายพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่องรับแนวทางการส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๑๑ ฉบับ</p> <p><b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕</p> <p><b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เติบโตใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p>	-	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓๑,๕๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก สสทช.เรียบร้อยแล้ว	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ							
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด										
๔	๒๗	งานพัฒนากระบวนการเรียน การสอนตามมาตรฐาน และการศึกษาเชิงเทคโนโลยีในการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อการก้าวทันยุคอย่างมีประสิทธิภาพ	ทส.	๒,๑๙๙.๘๑๐	๒,๑๙๙.๘๑๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนและแผน ด้านการบริหารสื่อความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และลดผลกระทบต่อความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ	✓	๑. ได้ดำเนินการจัดทำหลักการในการปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิค เพื่อกำหนดมาตรการสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Connected TV) หรือรับบริการเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัลแล้วเสร็จ และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและหารือกับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. เพื่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศa ดังกล่าว โดยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศ กสทช.๓ เกี่ยวกับ Connected TV ต่อคณะอนุกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ครั้งที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้เสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม กสทช. เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว	๙๕.๐๐	๒,๑๙๙.๖๖	✓	๑. เติบโตปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนหรือหลักเกณฑ์ทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่จัดทำแล้วเสร็จ ๑ ฉบับ ๑.๒ จำนวนรายงานการออกตรวจจัดสัญญาณ ๑ ฉบับ ๑.๓ จำนวนครั้งที่มีการประสานงานการใช้คลื่นความถี่ระหว่างประเทศ ๔ ครั้ง	๑. เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทและเหตุการณ์ ไม่สงบบริเวณชายแดนประเทศไทย - กัมพูชา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงทำให้ต้องยกเลิกการการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ครั้งที่ ๑๑ ๒. เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	๑. ได้มีการปรับแผนงบประมาณจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๙๕,๑๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (ต่อเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๓,๕๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว												
									๒. ได้รวบรวมแผนการตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิค และตรวจสอบสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ณ สถานีเครื่องส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ จากผู้ให้บริการโครงข่ายฯ จำนวนทั้งสิ้น ๔ ราย แล้วเสร็จ พร้อมทั้งดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์ตามแผนการตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิคฯ จากผู้ให้บริการโครงข่ายฯ โดยได้จัดทำรายงานสรุปผลการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และติดตามความคืบหน้าของการตรวจสอบสัญญาณโทรทัศน์ดังกล่าว เสนอต่อ กสทช. เพื่อยทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะดำเนินการติดตามผลการตรวจสอบคุณลักษณะทางเทคนิคฯ ตามแผนการตรวจสอบฯ ที่ได้รับจากผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ต่อไป				๒. ได้รับความสำเร็จของการจัดทำมาตรการเพื่อกำหนดให้ อุปกรณ์ Connected TV หรืออุปกรณ์อื่นในประเทศไทย มีการติดตั้งซอฟต์แวร์การเข้าถึงกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ในระดับ ๕																
									๓. ได้มีการกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่ชายแดนไทย - เมียนมา (JTC-7) ครั้งที่ ๗ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมผ่านทางไกล และได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๔ (JTC-14) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเจรจา ประสาน และป้องกันปัญหาการรบกวนกันของการใช้คลื่นความถี่บริเวณชายแดน และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม																				
									๔. การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยบนโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบาย กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการดังนี้																				
									(๑) ได้จัดการประชุมคณะทำงานฯ จำนวน ๔ ครั้ง เพื่อหารือในประเด็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์และข้อจำกัดของการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System: EWS) รวมถึงความพร้อมของผู้ให้บริการโครงข่ายฯ การทดสอบระบบ EWS บนโครงข่ายเสมือนจริงของทั้งหมด โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก คลอดนทหวิและรายงานผลการดำเนินการสำหรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (EWS) ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยจัดทำเป็นรายงานผลการศึกษาและเตรียมการพัฒนา ระบบ EWS และเสนอต่อ รก. กสทช. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อยทราบรายงานผลการศึกษา และความคิดเห็น																				
									เกี่ยวกับการศึกษาและเตรียมการพัฒนา ระบบฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว																				
									(๒) ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ (ทส.) ได้มีการประชุมหารือกลุ่มย่อยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๖ ครั้ง โดยเป็นการประชุมหารือร่วมกับผู้ให้บริการโครงข่ายฯ ทั้ง ๔ ราย จำนวน ๓ ครั้ง การประชุมหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จำนวน ๒ ครั้ง เพื่อหารือถึงแนวทางในการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ (Workflow) การกำหนดประเภทและระดับของภัยที่จะแจ้งเตือน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการทดลองหรือทดสอบการแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System: EWS) ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มีการใช้งานจริง ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) และขอรายงานบนโครงข่ายของ ททบ. ทั้ง ๑๑ ช่องรายการ จำนวน ๑ ครั้ง																				
									(๓) คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยจัดทำเป็นรายงานผลการศึกษาและเตรียมการพัฒนา ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (Emergency Warning System: EWS) ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดย รก. กสทช. ได้รับทราบรายงานผลการศึกษา และความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและเตรียมการพัฒนา ระบบฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ และต่อมาที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๔๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ และวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาระเบียบวาระเรื่อง รายงานผลการศึกษาและเตรียมการพัฒนา ระบบฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว																				
									(๔) ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๘๗/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติอนุญาตให้กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้ดำเนินการทดสอบระบบ EWS ในระบบเปิด ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่มีการใช้งานจริง ณ สถานีเสริมบ้านนาไร่เดียวและสถานีเสริมหลังสวน เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๐.๐๐ - ๐๑.๐๐ น. โดยสำนักงาน กสทช. และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้จัดการแถลงข่าวร่วมกัน ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมทั้งประชุมร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และผู้ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ซึ่งให้บริการบนโครงข่ายของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกทั้ง ๑๐ ราย ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสังเกตการณ์การส่งการและควบคุมการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน (EWS) จากส่วนกลาง (ททบ. สนามเป้า) และการทดสอบระบบในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พร้อมกับสังเกตการณ์การทดสอบในพื้นที่จริงของอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา																				

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ				
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด							
๔	๒๘	งานรับโอนมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์	ร.ส.	๑๑.๐๕๗๒	๑๑.๐๕๗๒*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๘	เพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ รวมทั้ง กำกับดูแลการส่งสัญญาณ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์			✓						✓	<p><b>๑. เติบโตปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนหน่วยงานที่มีการลงทะเบียนและได้รับ การกำกับหน่วยทดสอบการแพร่แปลงของสถานีวิทยุ กระจายเสียงระบบเอเอ็ม และมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับรถทดสอบประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ทดลองออกอากาศ) แล้วเสร็จ จำนวน ๑ แห่ง</p> <p>๒. ได้ดำเนินการตรวจสอบและรับรองรายงานผลการทดสอบการแพร่แปลงของ สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม แล้วเสร็จ จำนวน ๑,๕๐๔ ฉบับ</p> <p>๓. มีเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลที่ได้มาตรฐานตามประกาศ กสทช. กำหนด จำนวน ๔๗๑ แบบ/รุ่น</p> <p>ทั้งนี้ มีผลประเมินความสำเร็จของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องวิทยุคมนาคม และอุปกรณ์รวมทั้งกำกับดูแลการส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐</p>	๓๐.๐๐	๑๐.๓๕๖๗			<p><b>๑. เติบโตปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนหน่วยงานที่มีการลงทะเบียนและได้รับ การกำกับหน่วยทดสอบการแพร่แปลงของสถานีวิทยุ กระจายเสียงระบบเอเอ็ม และมาตรฐานทางเทคนิคของ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง สำหรับรถทดสอบประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง (ทดลองออกอากาศ) ๒๒ แห่ง</p> <p>๑.๒ จำนวนคำขอที่ได้รับการตรวจสอบและรับรอง รายงานผลการทดสอบการแพร่แปลงของสถานี วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ๓,๕๐๐ ฉบับ</p> <p>๑.๓ จำนวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ ดิจิทัลที่ได้มาตรฐานตามประกาศ กสทช. กำหนด ๓๖๐ แบบ/ รุ่น</p> <p><b>๒. เติบโตคุณภาพ</b> ๒.๑ จำนวนหน่วยทดสอบฯ ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ๒๒ แห่ง</p> <p>๒.๒ จำนวนสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศได้อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ๓,๕๐๐ สถานี</p> <p>๒.๓ จำนวนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ ดิจิทัลที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ๓๖๐ แบบ/รุ่น</p> <p><b>๓. เติบโตเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์รวมทั้งกำกับดูแลการส่ง สัญญาณวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เติบโตค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	<p>๑. เนื่องจากบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการ ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป</p> <p>๒. เนื่องจากในปี ๒๕๖๘ มีหน่วยทดสอบ การแพร่แปลงของสถานี วิทยุกระจายเสียงระบบเอเอ็มยื่นขอ ต่ออายุการขึ้นทะเบียน จำนวน ๑ แห่ง จากทั้งหมด ๒๔ แห่ง ทั้งนี้ การขึ้น ทะเบียนหน่วยทดสอบแต่ละครั้ง มีระยะเวลาการขึ้นทะเบียนกำหนดไว้ คราวละ ๒ ปี จึงเป็นปัจจัยภายนอก ที่ไม่อาจควบคุมได้ ส่งผลให้การดำเนินการ ไม่เป็นไปตามแผน</p>	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น (๔๙,๕๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๘ (ต่อเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๔	๒๔	งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครอง ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	น.ส.	๓๐.๐๗๓๐	๓๐.๐๗๓๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เกี่ยวกับการโฆษณาอย่างไม่มี ลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคใน กิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ ๒. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ กระจายเสียงและโทรทัศน์และส่งเสริม กลไกความร่วมมือในระบบเครือข่ายภาค ประชาชน/ภาคประชาสังคม และ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้าน คุ้มครองผู้บริโภคหรือประชาชนในการ รับรู้และเท่าทันภัยในโลกดิจิทัล ๓. เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสิทธิ และเสริมสร้างทักษะและความสามารถ ในการใช้อย่างสันติ และรู้เท่าทันแม่ เครือข่ายผู้บริโภคสื่อในกิจการ กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ ให้เกิด ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของสิทธิของตนเองในฐานะ ผู้บริโภคสื่อ และสามารถป้องกันตนเอง จากสื่อได้			✓				๑. ได้ดำเนินการจัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฆษณาตามหนังสือคู่มือการโฆษณา อย่างไม่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ จำนวน ๔ ภาค โดย รศช. รก. ลสทช. ได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดการประชุม ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโฆษณาตามหนังสือคู่มือฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยได้ดำเนินการจัดการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง ได้แก่ (๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดขอนแก่น (๒) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสงขลา (๓) ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ (๔) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ประกอบการ กิจการเข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับเชิญ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ ๒. การจ้างดำเนินการส่งเสริมการยกระดับเครือข่ายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและการ เฝ้าระวังสื่อออนไลน์การมีส่วนร่วมและประเมินระดับการมีส่วนร่วม (กลุ่มความ หลากหลายทางเพศคิโนทัศน์ฯ) และได้ดำเนินการเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามสนธิสัญญาจ้างในขอบเขตของงานครั้งที่ ๑ อาทิ การเตรียมการ จัดทำแผนการดำเนินงาน ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง รูปแบบเพื่อกำหนดการประเมินระดับ การมีส่วนร่วมจากการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค การจัดทำคู่มือผู้เชี่ยวชาญ ประจำโครงการ รวมทั้งคัดเลือกภาคีเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคประชาสังคม ในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค เป็นต้น และเนื่องจากผู้รับจ้างได้มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้เชี่ยวชาญประจำ โครงการ จึงได้ขอให้องค์กรปฏิวัติทางสังคมแจ้งสัญญาจ้าง ในกรณีทวิวิธา ยังมีความ ประสงค์จะดำเนินงานตามสนธิสัญญาจ้างฯ ต่อไป โดยผู้รับจ้างมีหนังสือตอบชี้แจงพร้อมทั้ง แจ้งการถอนตัวของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๕ คน เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ และต่อมา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำให้งานแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา ที่กำหนด อีกทั้งแผนงานได้ส่งมอบเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว จึงต้องดำเนินการอนุมัติยกเลิกการดำเนินการดังกล่าว ๓. การดำเนินโครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิของผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) ได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้ ดำเนินการตามขอบเขตของงานในการออกแบบและจัดทำแผนการดำเนินงาน รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ สรุปรวและออกแบบการพัฒนาช่องทางในการสื่อสารให้กับ สมาชิกเครือข่ายในารเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งคัดเลือกผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคสื่อใน กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ (๒) ได้จัดส่งมากลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ ผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจัดอบรมสร้างเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เข้มแข็ง ระดับภูมิภาค จำนวน ๕ ครั้ง (ในพื้นที่ ๕ ภูมิภาค จำนวน ๑๕ จังหวัด) รวมทั้งสิ้น ๖๐๐ คน ตลอดจนมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้และมีการดำเนินการลงพื้นที่ ติดตามและประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ฯ รวมถึงจับ ฟังความคิดเห็นของเครือข่ายผู้บริโภคสื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ให้คำแนะนำหรือ คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น ๑๕ จังหวัด โดยมีผู้บริโภคเข้าร่วมการอบรมตาม ที่ได้รับเชิญ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามครบถ้วน ตามแผนที่กำหนดแล้ว เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และจัดทำข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ มีผลการประเมินความ ใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ (๓) ได้ดำเนินการผลิตสื่อพัฒนาความรู้และทักษะฯ และเผยแพร่ผ่านช่องทางสำนักงาน รศชช. ไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นงานต่อเดือนตามแผนที่กำหนด ประกอบด้วย การผลิตสื่อองค์ ความรู้ในรูปแบบ Roll up จำนวน ๑๐ เรื่อง และการจัดทำสื่อองค์ความรู้เพื่อคุ้มครอง ผู้บริโภคสื่อ ในรูปแบบสื่อวีดิโอซีดีคอม จำนวน ๕ ตอน อาทิ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สุขภาพและโทรทัศน์ การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร กฎหมายทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ การรับชมสื่ออย่างเหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน เป็นต้น โดยมีการทำงานร่วมกันไม่น้อยกว่า ๓ องค์กร อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสตรีทุ่งสง สภาคเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบล ปอใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากซัน ฯลฯ ในการดำเนินการพัฒนาความรู้ และทักษะฯ โดยได้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการสร้างความรู้ความตระหนักรู้ ด้านสิทธิของผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และการรู้เท่าทัน สื่อดิจิทัล เสนอต่อ ลสทช. เพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว	๓๐.๐๐	๒๔.๘๒๒๒		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ ร้อยละของผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ ได้รับเชิญ การจัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับโฆษณาตาม หนังสือคู่มือการโฆษณาอย่างไม่มีลักษณะเป็นการ เอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๔ ภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑.๒ ร้อยละของเครือข่ายผู้บริโภคที่เข้าร่วมตามที่ได้รับเชิญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๑.๓ ร้อยละของผู้บริโภคเข้าร่วมอบรมตามที่ได้รับเชิญ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ๒.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรู้และทักษะของ ประชาชน (กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ชชาติพันธุ์ และ ผู้สูงอายุ) มีความเข้าใจและรู้เท่าทันสื่อในการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันปลอดภัย ตระหนักรู้ในสิทธิ ผู้บริโภค ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรู้และทักษะของ ประชาชนในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน ปลอดภัย ตระหนักรู้ในสิทธิผู้บริโภค ในระดับ ๕  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากบางกิจกรรมระหว่าง ดำเนินการเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ ส่วนที่เหลือต่อไป	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๓๔๔,๐๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก ลสทช. เรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๕ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด			
๔	๓๐	งานจ้างที่ปรึกษาการพัฒนาคู่มือการจัด และผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่ เกี่ยวข้องกับคนพิการ	น.ส.	๑.๔๓๔๖	๑.๔๓๔๖	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดและผลิตรายการ วิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล สร้าง ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้จัดทำและผู้ผลิต รายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ให้เข้าใจถึง ความพิการและสามารถผลิตรายการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนพิการได้				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานครั้งที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการศึกษาจาก เอกสาร งานวิจัย หนังสือ บทความ จากแหล่งต่างๆ รวบรวมและสังเคราะห์งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การศึกษายางประเมินและความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และเล่มคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุ หรือโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ จำนวน ๒,๕๐๐ เล่ม และ E-book แล้วเสร็จ อันเป็นผลให้สำนักงาน กสทช. สามารถใช้คู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือ โทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้จัดทำและผู้ผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ให้เข้าใจถึงความพิการและสามารถผลิต รายการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้	๑๐๐.๐๐	๑.๑๓๓๒	✓		<b>๑. เจริญปริมาณ</b> จำนวนคู่มือการจัดและผลิตรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ๑ ฉบับ และพิมพ์เผยแพร่ ๒,๕๐๐ เล่ม		
๔	๓๑	งานบริหารกิจการกระจายเสียงและ โทรทัศน์	สท.	๓๖๖.๕๐๓๑	๓๖๖.๕๐๓๑*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อสนับสนุนภารกิจกระจายเสียง และโทรทัศน์ให้สามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๓๓๒.๐๘๖๐	✓		<b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๓๙๑,๐๓๓.๓๑ บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ (ต่อเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕
๔	๓๒	งานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	ยท.	๑๑๙.๓๕๐๖	๑๑๙.๓๕๐๖*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	เพื่อสนับสนุนภารกิจกำกับดูแล กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียมของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วนที่ จะต้องดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหา ตามสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อ เหตุการณ์				✓		ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐.๐๐	๔๓.๓๕๐๖	✓		<b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	มีการปรับแผนงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน (๖๕,๓๒๑,๐๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ (ต่อเมือง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕
๔	๓๓	โครงการจัดงาน Thailand Digital Accessibility Conference (TDAC) ๒๕๖๕	กท.	๕.๓๕๕๕	๕.๓๕๕๕	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	๑. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมที่ ออกแบบสำหรับทุกคน และเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ๒. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชน และสังคม ให้เกิดความ ตระหนัก ส่งเสริม และใช้ประโยชน์จาก นวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน และ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก			✓		ยกเลิกดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		<b>๑. เจริญปริมาณ</b> จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๔๖๖ คน <b>๒. เจริญคุณภาพ</b> ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับ นวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน และเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ <b>๓. เจริญเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เจริญค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	กท. ได้ติดตามให้ สวทช. ปรับปรุงขอบเขต การดำเนินงานและประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง เน้นการ ดำเนินการดังกล่าวมีความซ้ำซ้อน กับปัจจุบันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีข้อจำกัด ด้านระยะเวลาในการจัดทำสรุป ซึ่งหาก ดำเนินการไม่ทันตามกำหนด งบประมาณ ดังกล่าวจะต้องถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุด เลขาธิการ กสทช. จึงได้ อนุมัติยกเลิกโครงการจัดงาน Thailand Digital Accessibility Conference (TDAC) และนิตการ Thailand Digital Accessibility for all ประจำปี ๒๕๖๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ ภายใต้ MOU ระหว่าง สำนักงาน กสทช. และ สวทช. ซึ่งขณะมี สวทช. ยังไม่เสนอ ร่างขอบเขตโครงการจัดงาน Thailand Digital Accessibility Conference (TDAC) ให้แก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็น ปัจจัยภายนอกองค์กรที่ควบคุมไม่ได้และ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด โดย สวทช. ได้พิจารณาอนุมัติ ยกเลิกการรกรายจ่ายดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว	
๔	๓๔	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาย สื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒	กท.	๑๔.๑๙๕๐	๑๔.๑๙๕๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	๑. เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสาย สื่อสารภายใต้โครงการสำรวจและจัดเก็บ ข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือ เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ลงระบบภูมิศาสตร์ สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. และ จัดทำข้อมูลเส้นทางที่อนุญาตและไม่ อนุญาตให้ทอดสายสื่อสารในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ๓. เพื่อจัดลำดับเส้นทางที่มีความสำคัญ หรือมีความจำเป็นในการดำเนินการนำ ระบบสื่อสารลงใต้ดิน หรือจัดระเบียบ สายสื่อสาร			✓		ได้ลงนามในสัญญาโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และบริษัทได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ได้แก่ รายงานแผนการดำเนินงานโครงการ (Project Plan) เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับมอบงานงวดดังกล่าว ตามขอบเขตของงานที่กำหนด	๑๖.๐๐	๑๓.๕๕๐๐	✓		<b>๑. เจริญปริมาณ</b> ๑. มีแผนการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๑ แผน ๒. มีฐานข้อมูลการสำรวจสายสื่อสาร จำนวน ๑ ฐานข้อมูล <b>๒. เจริญคุณภาพ</b> ร้อยละความสำเร็จของผลการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับ เส้นทาง ที่จำเป็นในการนำระบบสื่อสารลงใต้ดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร สามารถและลงผ่าน Web Application (รายงานแผนงานการสำรวจเส้นทางระยะทาง ๓,๐๐๐ กิโลเมตร) ร้อยละ ๑๐๐ <b>๓. เจริญเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ <b>๔. เจริญค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในขั้นตอนการจัดทำขอบเขต ของงานและราคาโครงการสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒ ได้มีการ ปรับปรุงขอบเขตของงานฯ ตามความเห็น ที่ประชุมคณะทำงานสัมมนาการร่าง ขอบเขตของงานฯ จึงมีการปรับแผนการ ดำเนินการให้สอดคล้องกับขอบเขตของ งานดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้การดำเนินการไม่ เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยได้ลงนามใน สัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๒ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด ซึ่งจะครบ กำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงต้องดำเนินการขอเงิน เลื่อนปีสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทำให้ภาพรวม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน				ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๔	๓๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ที่ควบคุมคลื่นความถี่ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่	ทท.	๓.๔๗๖๓๓	๓.๔๗๖๓๓	ปี ๒๕๖๓ (๒.๔๗๖๓๓)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคมและควบคุมจำนวนประชากรของประเทศโย เพื่อกำกับดูแลความถี่ในการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ย่าน 1800 MHz และย่าน 2600 MHz ตามข้อมูลที่ได้รับใบอนุญาตรายงานสำนักงาน กสทช. ได้แก่ พื้นที่ให้บริการควบคุมโครงข่ายค่อพื้นที่เป็นไปตามที่ประกาศ กสทช. กำหนด ๒. เพื่อนำข้อมูลจากโครงการไปใช้ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ประเมินวิเคราะห์และเปรียบเทียบ คลื่นความถี่ในคณะอำนาจหน้าที่สำนักงาน กสทช. จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคมอย่างเหมาะสม เพื่อกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ			✓			๑. ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ที่ควบคุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เรียกรวบรวม เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้จัดประชุมเพื่อวางแผนโครงการ (Kick off Meeting) ร่วมกับที่ปรึกษา เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยที่ปรึกษาส่งมอบรายงานครั้งที่ ๑ ได้แก่ รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เรียกรวบรวม เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมทั้งได้เปิดรายงานครั้งที่แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานครั้งที่ ๒ ในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลขอบเขตพื้นที่การให้บริการ (Coverage Area) ของโครงข่ายสายสัญญาณของผู้ประกอบการ ในการสำรวจจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด โดยได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลขอบเขตพื้นที่การให้บริการ (Coverage Area) ของโครงข่ายสายสัญญาณของผู้ประกอบการได้ร้อยละ ๕๐ ของการสำรวจทั้งหมด เรียกรวบรวมแล้ว	๖๐.๐๐	๓.๔๗๖๓๓	✓	<p><b>๑. เจริญก้าวหน้า</b> ๑.๑ ผลข้อมูลตรวจสอบพื้นที่ที่ควบคุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ จำนวน ๑ ชุด ๑.๒ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ที่ควบคุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ จำนวน ๑ ชุด (ปี ๒๕๖๓)</p> <p><b>๒. เจริญคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ที่ควบคุมโครงข่าย ในระดับ ๕</p> <p><b>๓. เจริญเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เจริญค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากในเดือนการจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ที่ควบคุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เรียกรวบรวม เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ มีผู้ยื่นเสนอราคาการจ้างที่ปรึกษาเพียง ๑ ราย ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงต้องดำเนินการยกเลิกกระบวนการจ้างที่ปรึกษา และดำเนินการจ้างจ้างใหม่อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ สำนักงาน กสทช. จึงส่งให้ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด โดยต้องนำมาในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ จึงต้องดำเนินการขอปรับเงินเหลือมีสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทำให้ภาพรวมการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	-
๔	๓๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือกรณีอิเล็กทรอนิกส์)	ทท.๒	๒.๖๒๗๖๐	๒.๖๒๗๖๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อจ้างพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกของระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือ) ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับใบอนุญาตให้สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำเป็นรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.		✓			๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	<p><b>๑. เจริญก้าวหน้า</b> จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ ระบบ</p> <p><b>๒. เจริญคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ในระดับ ๕</p> <p><b>๓. เจริญเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เจริญค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	๑. เนื่องจากขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาในการประกวดราคาโครงการจ้างพัฒนาระบบ LMS (ส่วนที่เหลือกรณีอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๒ ครั้ง ดังนั้น จึงเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้างจากเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นวิธีคัดเลือก โดยได้จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวน ๑ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เมื่อสิ้นสุดผลการยื่นข้อเสนอปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง ๑ ราย จึงต้องดำเนินการยกเลิกการจ้าง โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง และดำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อีกครั้ง โดยในการจ้างครั้งที่ ๒ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงเห็นควรออกหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการโดยวิธีคัดเลือก และเห็นควรเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดจ้างจากเดิมวิธีคัดเลือกเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง <p>๒. อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการดำเนินการแล้ว อาจไม่เพียงพอสำหรับการจ้างพัฒนาระบบ LMS ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือกรณีอิเล็กทรอนิกส์) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนงานที่กำหนดไว้ จึงขออนุมัติยกเลิกแผนการจ้างพัฒนาระบบ LMS ระยะที่ ๒ (ส่วนที่เหลือกรณีอิเล็กทรอนิกส์) ประจำปี ๒๕๖๔ โดย ลสทช. ได้ให้ความเห็นชอบการยกเลิกการรายงานโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียกรวบรวมแล้ว</p>	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน				ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด			
๔	๓๗	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ คุ้มครองและหมายโทรคมนาคมของผู้ ให้บริการด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ระยะที่ ๒	จท.	๑.๐๔๕๗	๑.๐๔๕๗	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบคุ้มครอง และหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ ด้วยระบบอัตโนมัติ (Call Sampling) ของสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบ และหมายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ ด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นการกิจของ สำนักงาน กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหาร และหมายโทรคมนาคม โดยกำหนดให้ สำนักงาน กสทช. จะต้องตรวจสอบและ หมายโทรคมนาคมที่เคลื่อนที่ทุกเลขหมาย ที่ผู้ให้บริการส่งคืนว่าเป็นเลขหมายว่าง ไม่มีการใช้งานจริงภายในเวลาที่กำหนด				✓		๑๐๐.๐๐	๑.๐๔๕๐๐	✓		<p><b>๑. เสิ้งปริมาณ</b> ระบบสามารถรองรับการตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ได้ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านเลขหมายต่อเดือน</p> <p><b>๒. เสิ้งคุณภาพ</b> สำนักงาน กสทช. สามารถตรวจสอบเลขหมายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ทุกเลขหมายที่ผู้ให้บริการส่งคืนว่าเป็นเลขหมายว่าง หรือไม่ด้วยระบบอัตโนมัติเป็นการกิจของสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย โทรคมนาคม ภายในเวลาที่กำหนด ๖๐ วัน (จำนวนวันขึ้นอยู่กับ การขอคืนเลขหมายจากผู้ประกอบการ)</p> <p><b>๓. เสิ้งเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	-
๔	๓๘	โครงการจัดหาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง เทคโนโลยี (Telecom Data Exchange System for Combatting Cyber Crime : TDEX)	จท.	๔.๐๐๐๐	๔.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อให้บริการเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยน หรือรับส่งข้อมูลการให้บริการโทรคมนาคม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอื่น ๆ และ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวน คดีพิเศษ และสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฉ้อโกงแห่งชาติ ศาลปกครองฯ และมาตรา ๔ แห่ง พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ		✓			๖๖.๖๖	๓.๗๘๐๐	✓		<p><b>๑. เสิ้งปริมาณ</b> มีระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมทดลองใช้ จำนวน ๑ ระบบ</p> <p><b>๒. เสิ้งคุณภาพ</b> หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกำหนดมาตรการ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการ โทรคมนาคมเพื่อนำข้อมูลไปติดตามและขยายผลการ ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างรวดเร็ว จำนวน ๓ หน่วยงาน</p> <p><b>๓. เสิ้งเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลของ งานโครงการจัดหาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้บริการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (Telecom Data Exchange System for Combatting Cyber Crime: TDEX) ตามงบประมาณที่ได้รับเกินและขอ คณะทำงานดังกล่าวจึงต้องขอความเห็น ในการจัดทำชุดของสำนักงาน กสทช. อีกครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความถูกต้องและครบถ้วนตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ สำนักงาน กสทช. โดยได้ลงนามในสัญญา จ้างโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีระยะเวลาดำเนินการ ๕๘๐ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงาน งวดที่ ๓ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด ซึ่งจะครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ จึงต้องดำเนินการขอเงิน เพิ่มเติมสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทำให้การรวมการ ดำเนินงานและการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	-	
๔	๓๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับ ดูแลอัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของ บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุน ของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)	จท.	๗.๒๕๘๔	๓.๖๓๗๔	ปี ๒๕๖๔ (๓.๖๓๗๔)	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับ ดูแลอัตราค่าบริการการเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม และต้นทุนของ บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุน ของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)		✓			๓๕.๐๐	๓.๖๓๗๔	✓		<p><b>๑. เสิ้งปริมาณ</b> จำนวนผู้มีวิธีการใช้งานแบบจำลองต้นทุน ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ และ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p><b>๒. เสิ้งคุณภาพ</b> ๒.๑ มีอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน ๑ อัตรา ๒.๒ มีอัตราต้นทุนบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) และบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed Internet) ในระดับค่าบริการ และอัตราต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง กับการให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) และบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed Internet) จำนวน ๑ อัตรา (ปี ๒๕๖๔)</p> <p><b>๓. เสิ้งเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	เนื่องจากใช้ขั้นตอนการคัดเลือกที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับ ดูแลอัตราค่าบริการการเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมและต้นทุน ของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุน ของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing) พบว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียง ๑ ราย ดังนั้น จึงต้องดำเนินการยกเลิกจ้างที่ปรึกษาฯ และดำเนินการยื่นขอจ้างที่ปรึกษาฯ อีกครั้ง (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์ สูงสุดของ สำนักงาน กสทช. จึงส่งผลให้ การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-	
๔	๔๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัด ให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม	จท.	๑๗๖.๓๐๐๐	๒๖.๕๗๕๕	ปี ๒๕๖๕ (๔.๓๓๘๔) ปี ๒๕๖๖ (๒๑.๖๓๕๕) ปี ๒๕๖๗ (๑๕.๕๙๘๑) ปี ๒๕๖๘ (๒๔.๖๒๑๐) ปี ๒๕๖๙ (๑๒.๗๑๒๐) ปี ๒๕๗๐ (๑๒.๗๑๒๐) ปี ๒๕๗๑ (๖.๘๑๕๐)	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๗๑	เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในการจัดทำ รายละเอียดประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัดให้มี บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม และเพื่อให้ คำปรึกษาและนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การกำกับดูแลและบริหารแผนงาน/ โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ เพื่อสังคม		✓			๕๐.๐๐	๒๖.๕๗๕๕	✓		<p><b>๑. เสิ้งปริมาณ</b> จำนวนรายงานตรวจสอบ ความ คิดค้นความก้าวหน้า ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p><b>๒. เสิ้งคุณภาพ</b> ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/ โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมฯ ประจำปี ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๓. เสิ้งเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><b>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐</p>	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับ แผน		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๔	๔๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการจัดที่มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	ณ.	๗.๐๐๐๐	๗.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ที่ทันสมัยและรองรับการให้บริการข่าวสารข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการการรวบรวมข้อมูลเอกสารในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจ USO ในระดับหน่วยงานและระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการ USO ผ่านช่องทางออนไลน์			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการจ้างพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ การจัดที่มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยได้ดำเนินการตรวจรับงานวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ การดำเนินการดำเนินงานและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบและการทำงานของระบบฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานที่กำหนด ในการพัฒนาระบบในส่วนต่างๆ ตามการออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบและติดตั้งระบบที่พัฒนา พร้อมทั้งดำเนินการทดสอบระบบงานโดยรวม และจัดอบรมหลักสูตรการดูแลระบบให้กับบุคลากร และรับประกันการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไขข้อขัดข้องของระบบงานที่พัฒนาในโครงการทั้งหมด	๔๓.๓๓	๔๘๐๐๐		✓	๑. <b>เชิงปริมาณ</b> เว็บไซต์และระบบสนับสนุนข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ ในระดับ ๕ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-	ที่ประชุม กทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ และให้ปรับลดขอบเขตของงาน โดยมุ่งเน้นไปที่จัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ภารกิจ USO ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติที่ประชุม กทช. ตลอดจนสอดคล้องกับของของงาน จึงได้มีการปรับชื่อโครงการเป็นโครงการจ้างพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ภารกิจ USO ภายใต้แผนการจัดที่มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	
๔	๔๒	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)	ณ.	๑๒.๐๐๐๐	๑๒.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO)			✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้ตรวจรับการส่งมอบงานวันที่ ๒ และ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ โดยสำนักงาน กทช. ได้ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ๑ ผลงาน ได้แก่ (๑) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Events) จำนวน ๑ วัน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจัดทำวิดีโอประมวลภาพกิจกรรม (Events) คลอดทั้งหมด ความยาวไม่ต่ำกว่า ๓ นาที จำนวน ๑ ชิ้นงาน (๒) การจัดทำสื่อบูช่า ความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที จำนวน ๑ ชิ้นงาน และ (๓) การผลิตสไลด์วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๑ สปอต ความยาวไม่ต่ำกว่า ๖๐ วินาที พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ นำสื่อบูช่า (Scoop) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (Events) ไปเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ และเผยแพร่สไลด์วิทยุกระจายเสียงโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศในระบบ FM ที่มีการกระจายเสียงครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมทั้งเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook Fanpage สำนักงาน กทช. และ YouTube Channel ของสำนักงาน กทช. โดยได้ผลการประเมินของประชาชนที่มีความเข้าใจด้านบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๑.๑๐๐๐	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ ๑ ผลงาน ๑.๒ ช่องทางการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ ช่องทาง ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-	-	
๔	๔๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับบริการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	ปส.	๑๕.๐๐๐๐	๑๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนัก โดยมีเนื้อหาและรูปแบบตรงตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบข้อบังคับสำนักพระราชวัง			✓			สำนักงาน กทช. และสำนักงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยดำเนินวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับบริการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ ถึงปี ๒๕๖๘ ซึ่งในการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขการจ่ายเงินประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณ กรณีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ โดย ณ ไคมณฑลที่ ๔/๒๕๖๔ มีจำนวนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ และการออกอากาศข่าวในพระราชสำนัก คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ครบตามประกาศฯ และหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กทช. กำหนด	๑๐๐.๐๐	๑๕.๐๐๐๐	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล มีการออกอากาศข่าวพระราชสำนักฯ (จำนวน ๒๐ นิตยบุคคล) ๒๕ ช่องรายการ ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ร้อยละผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลผลิตข่าวและเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กทช. กำหนด (จำนวน ๒๐ นิตยบุคคล ๒๕ ช่องรายการ) ร้อยละ ๑๐๐ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	-	-	
๔	๔๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ Disruption ทางเทคโนโลยีและสภาพการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์และผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อหารายการ	สส.	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันทางด้านการจัดการด้านเนื้อหาของรายการที่ดำเนินการประกอบธุรกิจให้กับผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์ ๒. เพื่อทบทวนประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ที่ไม่โทรทัศน์ดิจิทัลและไม่ใช้คลื่นความถี่			✓			ได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ Disruption ทางเทคโนโลยี และสภาพการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์และผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อหารายการ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย รายงานผลการศึกษารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) การจัดประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาสำรวจและวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางด้านเนื้อหาของรายการที่กับดูแลการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับร่างประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการส่งเสริมการแข่งขันให้กับผู้รับใบอนุญาตในกิจการโทรทัศน์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้สำนักงาน กทช. สามารถนำผลการศึกษาที่ได้รับเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันและทบทวนประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อไป	๕๐.๐๐	๔๘๖๖๖	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวนแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ ๑ แนวทาง ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการกำกับดูแลการแข่งขันกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕ ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐	เนื่องจากโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและวิเคราะห์ Disruption ทางเทคโนโลยี และสภาพการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ และผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อหา รายการ ได้ดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงต้องดำเนินการขอคืนเงินเพื่อเป็นสำรองเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทำให้ภาพรวมของการเบิกจ่ายปี ๒๕๖๔ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับ แผนฯ		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด				
๔	๔๕	โครงการจ้างพัฒนาระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ผส.	๔.๕๐๐๐	๔.๕๐๐๐*	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	เพื่อพัฒนาระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยการติดตามและประเมินผลเนื้อหาจากการออกอากาศรายการในกิจการโทรทัศน์ จากเกณฑ์ตัวชี้วัดตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยุโทรทัศน์กำหนดไว้			✓				๑๐.๐๐	๔๑๕๔๐	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> ๑.๑ จำนวนระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์ ๑ ระบบ ๑.๒ จำนวนช่องทางที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลเนื้อหาจากการออกอากาศรายการในกิจการโทรทัศน์ ๒ ช่องทาง  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลเนื้อหาจากการออกอากาศของกิจการโทรทัศน์ผ่านระบบสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา ในระดับ ๕  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	เนื่องจากในการประชุมคณะทำงานกำหนดกระบวนการวิทยุ โทรทัศน์ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นว่า สมควรทบทวนเกณฑ์ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงต้องรับการดำเนินงานตามประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อให้การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่เป็นไปด้วยความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ก่อนนำไปหารือร่วมกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักเกณฑ์การส่งเสริมคุณภาพเนื้อหารายการ จึงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบจาก รทชช. (สท.) เพื่อให้มีการประเมินคุณภาพเนื้อหารายการ (Social Credit) มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงกำหนดให้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของ กสทช. ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบจาก นพ.ช. รก. รทชช. (สท.) ปก. สทชช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	ได้มีการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๑,๐๓๖,๐๐๐) บาท ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	
๔	๔๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาบริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	พส.	๔.๓๐๐๐	๔.๓๐๐๐	๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔	๑. เพื่อศึกษา สำรวจปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในมิติที่พื้นที่ และมีทิศทางสังคม ตลอดจนข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึง รั้ว และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และความพร้อมด้านคุณภาพ ความต้องการได้รับการสนับสนุนด้านอื่น ๆ รวมถึง ความคาดหวังการได้รับการสนับสนุนบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์ ๒. เพื่อนำมาประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาบริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการจัดทำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒)			✓			๑๐๐.๐๐	๔,๐๐๐๐	✓		๑. <b>เชิงปริมาณ</b> จำนวน (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๕ (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑ ฉบับ  ๒. <b>เชิงคุณภาพ</b> ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนาบริการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในระดับ ๕  ๓. <b>เชิงเวลา</b> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐  ๔. <b>เชิงค่าใช้จ่าย</b> ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-		