



รายงานการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗

(เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)



ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)
สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗


ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

แผนและผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดงบประมาณรายจ่ายรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๕,๒๑๒.๖๙๖๑ ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. จำนวน ๔,๖๐๕.๑๓๐๑ ล้านบาท รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๗.๕๖๖๐ ล้านบาท และเงินจัดสรรเข้ากองทุนฯ จำนวน ๕๑๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑

แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์




สามารถจำแนกรายยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน (งานประจำ) และโครงการสำคัญรองรับการดำเนินการ
 ชั้นเคลื่อนนโยบายของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)
 ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๒

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)




สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗) โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งานที่ติดตาม							ผลการดำเนินการ									
	แผนงาน (๑)	คิดเป็นร้อยละของแผนงานทั้งหมด	โครงการ (๒)	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งาน (๓)	คิดเป็นร้อยละของงานทั้งหมด	รวมแผนงาน/โครงการ/งาน (๑) - (๓)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิกดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาระบบราชการและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒	๒๘.๕๖	๕	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๐	๐	๐.๐๐	๗	๗๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑	๑๔.๒๙	๕	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๙	๐	๐.๐๐	๗	๗๗.๗๘	๒	๒๒.๒๒	๐	๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๑	๑๔.๒๙	๖	๒๔.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๐	๐	๐.๐๐	๖	๖๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๐	๐	๑	๑๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๓	๔๒.๘๖	๙	๓๖.๐๐	๑	๑๐.๐๐	๑๓	๑	๗.๖๙	๙	๖๙.๒๓	๓	๒๓.๐๘	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๗	๑๐๐.๐๐	๒๕	๑๐๐.๐๐	๑๐	๑๐๐.๐๐	๔๒	๑	๒.๓๘	๒๙	๖๙.๐๕	๑๑	๒๖.๑๙	๐	๐	๑	๒.๓๘


แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)



● งบประมาณที่ได้รับ ● ผลการใช้จ่าย ● งบประมาณคงเหลือ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒,๔๕๒.๙๘๙๑	๙๔๙.๘๘๓๖	๓๘.๗๒	๑,๕๐๓.๑๐๕๕	๖๑.๒๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๗๙.๓๓๕๘	๒๔.๕๒๖๗	๑๓.๖๗	๑๕๔.๘๐๙๑	๘๖.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการ ดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๘๕๔.๔๔๘๑	๒๕๓.๖๙๙๒	๒๙.๖๙	๖๐๐.๗๔๘๙	๗๐.๓๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและส่งเสริม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑,๑๑๘.๓๓๔๓	๒๙๙.๙๕๑๖	๒๖.๘๒	๘๑๘.๓๘๒๗	๗๓.๑๘
รวม	๔,๖๐๕.๑๓๐๑	๑,๕๒๘.๐๒๑๑	๓๓.๑๘	๓,๐๗๗.๑๐๙๐	๖๖.๘๒
เงินจัดสรรเข้ากองทุน	๕๑๐.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐๐๐	๑.๙๖	๔๑๐.๐๐๐๐	๙๘.๐๔
รายจ่าย กตป.	๙๗.๕๖๖๐	๑๑.๘๘๑๐	๑๑.๘๗	๘๕.๖๘๕๐	๘๘.๑๓
รวมทั้งสิ้น	๕,๒๑๒.๖๙๖๑	๑,๕๔๙.๖๐๒๑	๒๙.๗๓	๓,๖๖๓.๐๙๔๐	๗๐.๒๗

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช.
ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๕ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๕๒.๙๘๙๑ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๗ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๓ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๘๑.๔๐๐๒ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๓๖๘.๔๔๓๔ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๙๔๙.๘๔๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๒ คงเหลือจำนวน ๑,๕๐๓.๑๔๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๕ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๙.๓๕๘๖ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๗ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุฯ จำนวน ๒ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘.๘๘๔๐ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๕.๖๔๒๗ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๔.๕๒๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๗ คงเหลือจำนวน ๑๕๔.๘๓๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๐ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๖ โครงการ ๓ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๔.๔๔๘๑ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๖ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุฯ จำนวน ๓ โครงการ และยกเลิกดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๖.๔๕๗๘ ล้านบาท และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้จำนวน ๑๒๗.๒๔๑๔ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๕๓.๖๙๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๙ คงเหลือจำนวน ๖๐๐.๗๘๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๓ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๓ แผนงาน ๙ โครงการ ๑ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๑๘.๓๓๔๓ ล้านบาท ในภาพรวม ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๗ มีภารกิจที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๓ โครงการ โดยเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๑.๓๒๕๘ ล้านบาท และสามารถก่องหน้ผูกพันได้จำนวน ๑๔๘.๖๒๕๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๒๙๙.๙๕๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๒ คงเหลือจำนวน ๘๑๘.๓๘๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๑๘

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดยในปี ๒๕๖๗ สำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน** เพื่อรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. ในการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการยอมรับและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน โดย ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตามแผนฯ อาทิ ๑) ได้จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๒) ได้จัดให้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีแก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน และเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช. และวิทยากรภายในสำนักงาน กสทช. มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่พนักงาน สำนักงาน กสทช. ๓) ได้นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน กสทช. ยังได้กำหนดให้หน่วยงานภายในสำนักงานฯ ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๔) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม ในการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดกิจกรรม The Best of NBTC ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งคนเก่งและคนดีของสำนักงาน กสทช. ๕) อยู่ระหว่างดำเนินการสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านธรรมาภิบาลตามแผน

- **ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม และภารกิจอื่น ๆ** แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายในองค์กร อาทิ การจัดทำวารสารภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๗ การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน กสทช. เป็นต้น และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ภายนอกองค์กรตามแผนฯ ต่อไป

- **สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ** ตามที่กฎหมายกำหนด โดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่างๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๗ และดำเนินการโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงินและระบบติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ รวมทั้งดำเนินการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ตามแผน

- **พัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานภายในสำนักงาน กสทช.** ให้สามารถลดเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางด้านข้อมูล ยกระดับสำนักงาน กสทช. ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ๑) ดำเนินการศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร เป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำหรับใช้เป็นกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสทช. ให้สนับสนุนและสอดคล้องกับภารกิจ เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ๒) การปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออกใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการรายได้ของสำนักงาน กสทช. สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีแบบอัตโนมัติได้ลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลผิดพลาด เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ และลดภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการเพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ

- **สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจ** มีความสามารถทางวิชาการ สามารถรองรับภารกิจต่าง ๆ และสามารถต่อยอดให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร รวมทั้งมีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง ได้แก่ การดำเนินโครงการทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. และการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพของสำนักงานฯ อาทิ

(๑) ได้สนับสนุนบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติและได้รับถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและได้มาตรฐานสากล โดยอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัย ฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้าน Economic Regulation รวมถึงประเด็นด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและท้าทายของหน่วยงานกำกับดูแลในปัจจุบันให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช.

(๒) ได้จัดสัมมนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ พิรงรอง งามสุต เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “AI เพื่อการสื่อสาร ทำไมต้องกำกับดูแล? และกำกับอย่างไร?” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักและเข้าใจผลกระทบจากการนำ AI มาใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และบริการ OTT อันจะนำมาซึ่งการกำหนดกรอบแนวทางการกำกับดูแลร่วมกันในอนาคต

(๓) ได้จัดกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2024 เพื่อบรรยายถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. รวมทั้งบุคคลภายนอก ภายใต้หัวข้อต่างๆ อาทิ ๑) บทบาท กสทช. กับการสื่อสารในยุคดิจิทัล ๒) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อความมั่นคงของชาติ ๓) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อความมั่นคงของชาติ เป็นต้น

(๔) ได้จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานใหม่ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการรองรับและขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน กสทช. และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับบุคลากรของสำนักงาน ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของสำนักงาน กสทช.” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. มีกรอบความคิดและค่านิยมของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีแนวทางการตัดสินใจแก้ไขปัญหาจริยธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนด

(๕) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองสำหรับบุคลากรสำนักงาน กสทช. ประจำปี รวมทั้งได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ สำหรับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Synthesizer) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่องตามแผน อาทิ การอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีทางอาญา ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ให้กับภาคประชาชน เป็นต้น

● **ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช.** เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการดำเนินงาน และการให้บริการได้อย่างทั่วถึงเป็นสาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมถึงการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลในการเผยแพร่องค์ความรู้ของสำนักงาน กสทช. สำหรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายรวมถึงกลุ่มผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูลของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงาน กสทช. ได้อย่างสะดวกและตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน

ได้มีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่** ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป โดยได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๑๐ (JTC-10) เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ประเทศกัมพูชา โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการเจรจา ประสาน และป้องกันปัญหาการรบกวนกันของการใช้คลื่นความถี่บริเวณชายแดน และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่งมีผู้ประกอบการและหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งสองประเทศเข้าร่วมประชุม และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) JTC ไทย - พม่า ครั้งที่ ๖ (JTC-6) การประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) JTC ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๓ (JTC-13) การประชุมหารือทำความเข้าใจการจดทะเบียนคลื่นความถี่บริเวณชายแดน การประชุมหารือพื้นที่อ่อนไหวสูงทางด้านคลื่นความถี่ (Radio Quiet Zone) สำหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์ รวมถึงอยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ในพื้นที่อ่อนไหวสูงทางด้านคลื่นความถี่ (Radio Quiet Zone) สำหรับกิจการวิทยุดาราศาสตร์

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจการบริหารกิจการดาวเทียม** ในการสนับสนุนภารกิจด้านกิจการดาวเทียมสื่อสาร การบริหารสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ (Landing Right) แล้วเสร็จและได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อเป็นการขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- **ได้ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค** โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม อาทิ การจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล และเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสเปกตรัมถ้อย ยานความถี่ 10 MHz - 42 GHz เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ คลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมอย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง และโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- ได้จัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe) แล้วเสร็จ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนและติดตามการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการได้อย่างรวดเร็ว ลดโอกาสในการเกิดอันตรายต่อประชาชนประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากสายสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสายสื่อสารภายใต้โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าหรือเส้นทางในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการนำข้อมูลที่ได้ลงระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของสำนักงาน กสทช. เพื่อจัดทำข้อมูลเส้นทางที่ อนุญาตและไม่อนุญาตให้พาดสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และให้สามารถจัดลำดับเส้นทางที่มีความสำคัญหรือ มีความจำเป็นในการดำเนินการนำระบบสื่อสารลงใต้ดิน หรือจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ได้จัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap) เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางและข้อเสนอแนะการกำกับดูแลประเภทบริการค้าส่งใน กิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับผู้รับใบอนุญาตในการส่ง ข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม การปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศที่สำนักงาน กสทช. ใช้งานอยู่ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นการปรับปรุงข้อมูลขอบเขตพื้นที่การให้บริการโครงข่าย (Coverage Area) ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. สามารถวิเคราะห์ความครอบคลุมโครงข่าย ผ่านระบบ ตรวจสอบโครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคม (telecominfra.nbtc.go.th) เดิมที่ใช้งานอยู่ ในการติดตามและ กำกับดูแลการดำเนินการสำหรับการอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมวลเลขหมายสวຍในรูปแบบออนไลน์ของ สำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาและบริหารระบบประมวลเลขหมายสวຍในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรเลขหมายโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการประมวลเลขหมายสวຍ แบบออนไลน์อย่างมืออาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมในการแข่งขัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเปิด โอกาสให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อ สังคม เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม พร้อมทั้งผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อ ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และความเข้าใจหรือสร้างการตระหนักรู้แก่ประชาชน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏในภาคผนวก

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๓.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรมีการบริหารงบประมาณโดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินและการคลังที่ดี และมีการเตรียมความพร้อมต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงาน หรือก่อนนี้ผู้กผันได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ทั้งนี้ไม่ควรเกินกว่าไตรมาสที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด และควรติดตามการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่ตั้งไว้

๓.๒ กรณีที่พบว่า มีงาน/โครงการที่มีผลความคืบหน้าการดำเนินงานค่อนข้างต่ำมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าและ/หรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานในหน้าที่แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้การดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพทันต่อความต้องการใช้งาน

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

ภาคผนวก
ความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๔๕.๗๓	
๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๓๙.๒๓	
๓	งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและ กิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๓๒.๘๙	
๔	งานสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลของสำนักงาน กสทช. อย่างยั่งยืน	๑๐๐.๐๐	๓๖.๖๖	
๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ	๑๐๐.๐๐	๑๘.๙๒	
๖	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบริหารจัดการการเงิน และระบบ ติดตามงานของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๓	
๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของ สำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	โครงการสายใยสายลม (เกษียณก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	โครงการจ้างปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ ด้วยวิธีการออก ใบเสร็จรับเงินอัตโนมัติ	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๓๔.๘๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล	๑๐๐.๐๐	๑๙.๕๗	
๒	งานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๑๙.๘๖	
๓	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชน ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๕	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๘	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	
๙	โครงการอบรมหลักสูตร Economic Regulation โดยสถาบัน Public Utility Research (PURC) แห่งมหาวิทยาลัยฟลอริดา (University of Florida) ประเทศสหรัฐอเมริกา	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๑๕.๔๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการ

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารคลื่นความถี่ กำกับดูแลกิจการดาวเทียมและบริหารกิจการส่วนภูมิภาค และสนับสนุนการสร้างร่วมมือระหว่างประเทศ	๑๐๐.๐๐	๓๘.๓๖	
๒	งานขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไป	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๓	งานขับเคลื่อนภารกิจกำกับดูแลกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน	๑๐๐.๐๐	๑๐.๕๓	
๔	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๕	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๕ สถานี	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๖	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Realtime Bandwidth แบบสะพายถือ ย่านความถี่ 10 MHz - 42 GHz จำนวน ๒๒ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามและรายงานการตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ความถี่ด้วยเทคโนโลยี Video Streaming	๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	
๘	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๔๘ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ พร้อมอาคารประกอบ	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑๐	โครงการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน กสทช. ภาค ๒	๑๐๐.๐๐	-	ยกเลิก ดำเนินการ
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๑๗.๘๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/งาน/โครงการ	แผน ร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๒๙.๓๖	
๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๓๕.๓๓	
๓	แผนงานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสาร	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๔	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	๑๐๐.๐๐	๑๓.๑๔	
๕	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และตรวจสอบเนื้อหารายการ	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	
๖	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธีสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๗	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๑๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	
๘	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไขสายสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของประชาชน (p-safe)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริการค้าส่งในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	๑๐๐.๐๐	๖๘.๐๐	
๑๐	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๑๔.๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานแสดงความหนาแน่น (การกระจุก หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดกริด ๑ คูณ ๑ กิโลเมตร	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๒	โครงการจ้างพัฒนาและบริหารระบบการประมวลเลขหมายสายในรูปแบบออนไลน์ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๓	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณาภารกิจภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี ๒๕๖๗ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
	เฉลี่ยรวม	๑๐๐.๐๐	๓๑.๙๑	

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๖) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		วัตถุประสงค์ของภารกิจ แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการแผนงาน/งาน (โปรด ✓) (โปรด ✗)					ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการไม่เอื้อกับแผนฯ (โปรด ✓) (โปรด ✗)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่ม	สิ้นสุด		ยังไม่ได้รับ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	สำคัญกว่าแผน ที่กำหนด			
๑	๑	แผนงานวิหทองจักร	บก.	๖๔๕.๕๘๓๒	๖๔๕.๕๘๓๒	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗		เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารองค์กรและส่งเสริมพัฒนาธรรมภิบาลของสำนักงาน กสทช. ด้วยกลไกอื่น ปฏิบัติภารกิจ โดยคำนึงถึงประชาชน สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ				✓						๑. เชิงปริมาณ จำนวนการให้บริการ/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๖ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่ประชาชนได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินงานการที่ผลิตของสำนักงาน กสทช. สามารถได้รับมอบหมายตามการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ* (ขอสำเนาภายในรายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๕๐ ๒.๔ ระดับความพึงพอใจของระบบบริหารข้อมูลระดับสำนักที่นำไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ในระดับ ๓		
๑	๒	แผนงานวิหทองศาสตร์และวิชาการ องค์กร	บก.	๑,๕๘๘.๖๕๕๐	๑,๕๘๘.๖๕๕๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗		เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานและภารกิจบริหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและผลักดันให้บุคลากรมีความพร้อมอยู่ปฏิบัติงานระดับองค์กรพัฒนาเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในอุตสาหกรรมดิจิทัล			✓							๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการให้บริการเชิงปฏิบัติการ ๖ ครั้ง ๑.๒ จำนวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน การวิจัยและพัฒนา ๑ งาน ๑.๓ จำนวนการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลตามแผนงานประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ๑ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่ประชาชนได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินงานการที่ผลิตของสำนักงาน กสทช. สามารถได้รับมอบหมายตามการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ* (ขอสำเนาภายในรายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๕๐ ๒.๔ ระดับความพึงพอใจของระบบบริหารข้อมูลระดับสำนัก (KPI) และประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (KPI) ของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๗ ในระดับ ๕ ๒.๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ* (ขอสำเนาภายในรายงานที่มีการสำรวจ) ร้อยละ ๕๐		
๑	๓	งานทรัพยากรบุคคลและกรรมการ อิสระ	สป.	๑๑๘.๑๘๕๓	๑๑๘.๑๘๕๓	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗		เพื่อจัดการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างความตระหนักรู้จากทั้งรัฐและประชาชนตามหลักการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผู้ใช้บริการเจ้าให้บริการดำเนินงานและการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อเสริมสร้างภาคีพันธมิตรที่เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณะ			✓							๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนเนื้อหาและรายการทั่วไปเผยแพร่ ๖ เรื่อง/ฉบับ ๑.๒ จำนวนการติดตามการสื่อสาร/กิจกรรม/คอนเทนต์และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๕ งาน ๑.๓ จำนวนเนื้อหาที่ใช้งานบนแพลตฟอร์ม Line Official Account @NTC ประจำปี ๒๕๖๗ และการบริหารจัดการ ๑ สัปดาห์ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละของผลสำรวจการรับรู้ความเข้าใจของพนักงานหรือสาธารณชน ร้อยละ ๘๕ ๒.๒ ระดับความพึงพอใจในการติดตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารของแผนงานสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๓ ๒.๓ ประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง กิจกรรมของสำนักงาน กสทช. ผ่านโซเชียลมีเดียบนแพลตฟอร์ม Line Official Account @NTC ประจำปี ๒๕๖๗ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชิ้น ๓. เชิงเวลา ระดับความพึงพอใจการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตัวชี้วัดประจำปี ในระดับ ๕ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		

ชุดเอกสารที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของการทำงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าของโครงการ/แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้รับ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน			
๑	๗	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสท. ฝั่งใหม่	ทช.	๒,๓๕๐.๐๐๐	-	ปี ๒๕๖๒ (๖๖๕,๓๕๐) ปี ๒๕๖๓ (๕๕๔,๐๓๓) ปี ๒๕๖๔ (๖๖๓,๓๕๐) ปี ๒๕๖๕ (๕๖๐,๘๕๐) ปี ๒๕๖๖ (๖๒๗,๒๒๐) ปี ๒๕๖๘ (๕๓๓,๘๘๐)	ม.ค.-๖๒	ธ.ค.-๖๕	ประจำ	โครงการ	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสท. ฝั่งใหม่	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	๑๐๐%	๐.๐๐๐๐	✓	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนอาคารสำนักงาน กสท. ฝั่งใหม่ และ ศูนย์รวมศูนย์ข้อมูล ๔ อาคาร ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความถูกต้องของงานก่อสร้างตามใบไปรษณียบัตรที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ระดับความล่าช้าของโครงการดำเนินการ (รายปี ๓ ปี ๒๕๖๒ และรายปี ๕ ปี ๒๕๖๓) ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากพบข้อผิดพลาดและคลาดเคลื่อนในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสท. ฝั่งใหม่ รวมถึงพบการเปลี่ยนแปลงในแบบอาคาร A และอาคาร G และพบการนำระบบ ICT (โครงการของ นก) ซึ่งกระทบกับระบบอาคาร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการขอแก้ไขสัญญาก่อสร้างและลดขนาดในอาคารสำนักงาน กสท. ฝั่งใหม่ เพื่อปรับแบบ เป็น และเวลาการก่อสร้าง เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ	-	
๑	๘	โครงการจัดตั้งบริษัทเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสท.	ทช.	๙.๐๔๓๒	๙.๐๔๓๒	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ประจำ	โครงการ	๑. เพื่อจัดทำแผนกติกาสถาปัตยกรรมองค์กร เป็นแบบปฏิบัติการจัดตั้งสำหรับใช้เป็นกรอบและจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงาน กสท. ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับภารกิจ วิศวกรรมเชิงโมเดลบูรณาการที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อภายในและภายนอก ๒. จัดทำมาตรฐานข้อมูลกลางและออกแบบระบบบริหารจัดการมาตรฐานข้อมูลกลางสำหรับบูรณาการข้อมูลภายในระบบ และมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน เพื่อให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับข้อมูลทำได้ง่าย มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ไม่มีข้อจำกัดในการบริหารงานตามภารกิจของสำนักงาน กสท.	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนแผนงานรวม ๕ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน กสท. ร้อยละ ๙๕ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๕๐๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๑	๙	โครงการขยายสายใย (เครือข่ายองค์กร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทช.	๕๕.๐๐๐	๕๕.๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ประจำ	โครงการ	เพื่อเป็นโอกาสให้สำนักงาน กสท. ได้ระดมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) เข้ามาทดแทน พ้นขีดความสามารถในชุดที่ติด และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ๑๑ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๓๖๕ วัน (นับแต่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม กสท.) ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๑	๑๐	โครงการปรับปรุงระบบการดำเนินงานโดยได้ คุ้มวิธีการออกแบบจัดเก็บอัตโนมัติ	ทช.	๑.๐๐๐๐	๑.๐๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ประจำ	โครงการ	๑. เพื่อปรับปรุงระบบการดำเนินงานโดยระบบ SAP ERP ให้เชื่อมโยงข้อมูลการรับชำระเงินผ่านช่องทาง Bill Payment ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น กับระบบ Bill Payment ของสำนักงาน กสท. สำหรับยอดเงินชำระเงิน/ใบกำกับภาษีแบบอัตโนมัติ ๒. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริการลูกค้ารับชำระเงิน/ใบกำกับภาษีแบบอัตโนมัติ ๓. เพื่อความแข็งแกร่งในการรับมือข้อมูลผิดพลาด เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และลดภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี และการบันทึกบัญชีที่ยังคงมีข้อผิดพลาด ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกรายงานทางบัญชีและข้อมูลรายการได้สำหรับสนับสนุนการตรวจสอบและลดทอนข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓	✓	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ระบบสามารถแจ้งเตือนการรับชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด ๑ ช่องทาง ๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๕๐๐ วัน ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่เกินกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	

ชุดศาสตร์ ที่	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของภารกิจ/งาน แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓) ถ้าไม่มีให้เขียน เหตุผล				ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้รับ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินกร แล้วเสร็จ				ยกเลิก ดำเนินการ	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด				ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด
๒	๓	งานพัฒนาบุคลากรในโครงการประชาสัมพันธ์โครงการโทรคมนาคมและประชาสัมพันธ์ผู้ดูแลธุรกิจและสังคมดิจิทัล	ทท.	๒๑,๘๘๖.๖	๒๑,๘๘๖.๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในโครงการประชาสัมพันธ์โครงการโทรคมนาคมและประชาสัมพันธ์ผู้ดูแลธุรกิจและสังคมดิจิทัล			✓		๑๐๐.๐๐	๑,๕๘๑.๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรในโครงการประชาสัมพันธ์โครงการโทรคมนาคมและสังคมดิจิทัล ๒,๐๐๐ คน ๒. เชิงคุณภาพ ๑.๑ ระดับความพึงพอใจของนักเรียนและพัฒนาหลักสูตรอบรมบุคลากรในโครงการประชาสัมพันธ์โครงการโทรคมนาคม ในระดับ ๕ ๑.๒ ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมในหลักสูตรอบรมบุคลากรในโครงการประชาสัมพันธ์โครงการโทรคมนาคม ๑.๓. เชิงเวลา ระดับความพึงพอใจการดำเนินการแบบปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการที่ผ่านเกณฑ์กำหนด ในระดับ ๕ ๑.๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐				
๒	๔	งานพัฒนาบุคลากรในโครงการโทรคมนาคมและประชาสัมพันธ์ผู้ดูแลธุรกิจและสังคมดิจิทัล	ทท.	๑,๕๒๖.๖	๑,๕๒๖.๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาบุคลากรในโครงการโทรคมนาคมและประชาสัมพันธ์ผู้ดูแลธุรกิจและสังคมดิจิทัล		✓		๑๐๐.๐๐	๐,๑๒๖.๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรในโครงการโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนา ๕๕๕ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรที่เข้าอบรมในหลักสูตรอบรมบุคลากรในโครงการโทรคมนาคม ที่มีทั้งหมด ๑,๐๐๐ คน ๑.๓. เชิงเวลา ระดับความพึงพอใจการดำเนินการแบบปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการที่ผ่านเกณฑ์กำหนด ในระดับ ๕ ๑.๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐					
๒	๕	โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๖	ทท.	๕,๐๐๐.๐	๑,๕๐๐.๐	ปี ๒๕๖๖ (๑,๕๐๐.๐) ปี ๒๕๖๗ (๑,๕๐๐.๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีโทรคมนาคมและประชาสัมพันธ์ผู้ดูแลธุรกิจและสังคมดิจิทัล		✓		๕๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ มีผู้ผ่านการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน ๓ คน ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษา ร้อยละ ๕๐ ๑.๓. เชิงเวลา ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๓ ปี ๑.๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	เนื่องจากในปี ๒๕๖๖ มีนักศึกษาที่สอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน ๓ คน ซึ่งเกินกว่าจำนวนทุนที่กำหนดไว้ ๒ ทุน จึงได้งดการดำเนินการในปี ๒๕๖๖ และดำเนินการในปี ๒๕๖๗				
๒	๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลราชการสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	ทท.	๒,๒๘๖.๖	๒,๒๘๖.๖	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลราชการสำนักงาน กสทช. ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น		✓		๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์ข้อมูลราชการสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๑.๓. เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๕๐๐ วัน ๑.๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจนทำให้มีระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างนานกว่ากำหนดที่กำหนดไว้				
๒	๗	โครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๗	ทท.	๕,๐๐๐.๐	๑,๖๐๐.๐	ปี ๒๕๖๘ (๑,๖๐๐.๐) ปี ๒๕๖๙ (๑,๕๐๐.๐)	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงาน กสทช. ในระดับสูงให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสังคมดิจิทัล		✓		๑๐๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ มีผู้ผ่านการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน ๓ คน (ในปี ๒๕๖๗) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษา ร้อยละ ๕๐ (ในปี ๒๕๖๗) ๑.๓. เชิงเวลา ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ๓ ปี ๑.๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดสรรแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐					

ชุดคำสั่งรหัส	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประเภทงาน		วัตถุประสงค์ของการทำงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้รับ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พิจารณา	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน	ล่าช้ากว่าแผน				
																								ที่กำหนด
๓	๓	งานขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการ ตามหลัก เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ประเทศชาติและประชาชน	ทบ.	๒.๓๗๕๕	๒.๓๗๕๕	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตให้มีการ ใช้สิทธิในการจัดซื้อสิ่งของตามเงื่อนไข การใช้จ่ายของสัญญาฉบับก่อน ภาครัฐ อันเป็นการดำเนินงาน ของรัฐที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีผล ทางเศรษฐกิจ กำกับดูแลการดำเนินงาน ในกิจการสาธารณะ รวมทั้งประสาน งานกับหน่วยงานด้านความ ปลอดภัยภายในประเทศ ค่าประมาณ และองค์การระหว่างประเทศคือ ส่งเสริมความสามารถในการ แข่งขันของประเทศไทย	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พิจารณา	ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลการพิจารณาอนุญาต ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมทั้งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนทั่วไป (ร่าง ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการอนุญาตให้ใช้สิ่งของตามหลักเกณฑ์ในการให้บริการ ในวงศ (Land-use Right) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด อาทิ การดำเนินงาน ขับเคลื่อนการกำกับดูแลกิจการสาธารณะ การจัดประชุม คณะกรรมการกำกับดูแลการพิจารณาอนุญาต ๒๕๖๗ เป็นต้น	๑๑.๕๓	๑.๕๖๖๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุม ๑ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๑.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่ได้จัดของ กสทช. ที่สามารถได้รับ ผลขยาย สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับที่กำหนด ค่าเฉลี่ยปี ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานการผลักดัน ของสำนักงาน กสทช. สามารถใช้รับผลประโยชน์สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐ ๑.๑.เชิงเวลา ๑.๑ จะครบตามสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการที่จัดตั้ง ในระดับ ๕ ๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย กสทช. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔.เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๓	๔	สถานการณ์ประชูดและพัฒนาศักยภาพ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหาร คลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	ทบ.	๑๒๒.๑๐๐๐	๑๒๒.๑๐๐๐	-	ม.ค.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อส่งเสริมศักยภาพความร่วมมือ ระหว่างประเทศในการบริหารคลื่น ความถี่และกำกับดูแลการประกอบ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียม	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พิจารณา	ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียม ตามแผนที่กำหนด อาทิ ได้ดำเนินการส่งผู้เสนอเข้าร่วม ประชุมระหว่างประเทศแล้ว จำนวน ๕ ประเทศ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างสนธิสัญญาดำเนินการปฏิบัติการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ระหว่างประเทศ จำนวน ๑ การประชุม ตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนด	๒๕.๐๐	๕.๖๒๕๔	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนงานที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ ๒ แผน ๑.๒ จำนวนการจัดทำ MOU หรือบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) ฉบับ ๑.๑ จำนวนการจัดทำสนธิสัญญา/บันทึก ที่ประชุมระหว่างประเทศ ๗ ครั้ง ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ จำนวนการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ๒๕ ฉบับ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพหรือ เจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม ระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๑.๑.เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ๔.เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	-	-	
๓	๕	โครงการจัดทูลเกล้าฯ ถวายรายงานให้ ความมีอิทธิพลบนคุณประโยชน์ จำนวน ๕ สภา	ทบ.	๕๔.๒๕๕๕	๕๐.๕๒๕๕	๒.๕๒๕๕ (๕.๕๐๕๐)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๗	✓		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม คลื่นความถี่วิทยุของคลื่นวิทยุ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พิจารณา	ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยในขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พบว่า ผู้ยื่น ข้อเสนอ ได้มีการขอเปลี่ยนแปลงราคาจากที่ผู้เสนอจัด เป็น บริษัทจำกัด สำนักงาน กสทช. จึงได้มีหนังสือเชิญไปยัง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กวจ.) กรณีปัญหา เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อยุติปัญหา คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความ สงสัยว่าผู้ยื่นข้อเสนอ คณะกรรมการพิจารณาฯ สามารถ จ่ายค่าจ้างผู้รับจ้างด้วยวิธีอื่นได้ ผู้ยื่นข้อเสนอจึงยื่น หนังสือขอความเห็นชอบของสำนักงาน กสทช. ต่อมา หากคณะกรรมการพิจารณาฯ ตรวจสอบการยื่นแล้วเห็นว่า เหมาะสมถูกต้องถูกต้องเป็นบวก คณะกรรมการพิจารณาฯ ย่อม สามารถพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับ มูลค่าสัญญาซื้อขาย เป็นผลให้สามารถดำเนินการตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รายงานผลการพิจารณาโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงได้ประกาศจัดซื้อ เสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งต่อมา หนึ่งวัน ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีหนังสือขอต่อผู้ดูแลและวิเคาระห์ผู้ เสนอราคา ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ สำนักงาน กสทช. มีหนังสือหรือ การ ดัดล่าช้า ดังนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ผู้ดูแล ผู้ดูแลและผู้ดูแลและผู้ดูแลแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และได้ลงนามในสัญญาซื้อขายแล้วตามสัญญาซื้อขาย พิจารณาวิธีประกวดราคาแบบซองปิด จำนวน ๕ สภาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๑๑๐ วัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของงานงวดสุดท้าย ๑ ในการจัดทำรายงานการสำรวจสถานะและแผนการดำเนินงาน ตามของเขตของงาน (TOR) ที่กำหนด	๑.๐๐	๑.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนทูลเกล้าฯ ถวายรายงานให้ ความมีอิทธิพลบนคุณประโยชน์ ครบถ้วนร้อยละ ๕ สภา ๒. เชิงคุณภาพ การรองรับการทำงานตามคำสั่งจากชุดควบคุม ในงวดต่างๆ ๖ หมวด ๑.๑.เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๐๐ วัน ๔.เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจัดตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	กำหนดดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด เนื่องจากระยะเวลา การจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คือ หากผู้ประกอบการยื่นข้อ สงสัยและกรณีของปัญหา จากที่ผู้เสนอจัดจ้าง เป็นบริษัท จำกัด เพื่อให้ผู้ดูแลและวิเคาระห์ ผู้ดูแลและผู้ดูแลและผู้ดูแล มอบหมาย สำนักงาน กสทช. และวิเคาระห์ (กวจ.) หรือไป คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กวจ.) กรณีปัญหา ก่อนดำเนินการยื่นข้อเสนอต่อไป ส่ง ให้การจัดซื้อจัดจ้างเข้าข่ายแผนที่ กำหนด	-	-

ชุดค่าสหรั	ลำดับที่	รายละเอียด แผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	งบประมาณ ที่มีการผูกพัน ต่อเนื่อง (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		ประมณงาน		วัตถุประสงค์ของการทำงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน (โปรด ✓)				ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินงาน มีความก้าวหน้า (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการเมื่อเทียบกับแผนฯ (โปรด ✓)		ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ประจำ	โครงการ		ยังไม่ได้รับ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง พิจารณา	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ				เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	ล่าช้ากว่าแผน ที่กำหนด			
๔	๘	โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไข สายเคเบิลเพื่อความปลอดภัยของอ่าวราชาน (p-safe)	ทท.	๔.๕๓๖๖	๒.๐๕๘๘	ปี ๒๕๖๕ () ปี ๒๕๖๖ (๒.๕๓๓๘)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕		✓	เพื่อจัดทำระบบบริหารจัดการแก้ไข สายเคเบิลเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน (P-safe) ให้มีความรู้กับ กำลังของประชาชนที่ไม่ได้ผู้ควบคุม กิจการให้มีระบบบริหาร จัดการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการแก้ไขระบบ ให้รู้ถึงบริหารผลการดำเนินการ โดยไม่ล่าช้า รองรับนิยามการ พัฒนาสำนักงาน กสทช. ให้เป็น สำนักงานดิจิทัล				✓		๑๐๐.๐๐	๒.๐๕๘๘	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบฯ ๒ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ จำนวนการจัดระบบฯ ที่ยังไม่ล่าช้า ๒ ระบบ ๒.๒ จำนวนการจัดระบบฯ ที่สามารถลดระบบ (P-safe) ไม่รวม ๕ ๓. เงินเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในปี ๒๕๖๖ ๔. เงินค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจ้ชชชช แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๔	๙	โครงการจัดทำโครงการเพื่อจัดทำแผนพัฒนา และปรับปรุงการกำกับดูแลบริหารกำลัง ในกิจการโทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)	ทท.	๘.๖๖๐๐	๕.๕๐๐๐	ปี ๒๕๖๖ (๒.๖๕๘๘)	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖		✓	เพื่อจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุง การกำกับดูแลบริหารกำลังในกิจการ โทรคมนาคม (Telecom Wholesale Roadmap)		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สำนักงาน กสทช. เพื่อร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรับปรุงข้อเสนอแนะต่อแนวทาง การกำกับดูแลบริหารกำลังในกิจการโทรคมนาคม พร้อมปรับปรุง ความคิดเห็นที่ประชุมโดยยึดหลักการที่ดีซึ่งเสนอแนะและการจัดทำ แผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลบริหารกำลังในกิจการ โทรคมนาคม โดยมีวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการ เศรษฐกิจดิจิทัลฯ ได้พิจารณา ได้เสนอความเห็นที่ ๑ เพื่อพิจารณาขอรับรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ (Interim Report 2) และมีมติว่ามติเห็นดีมีผู้ชี้แจงปรับปรุงรายงานการ ดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งผู้ชี้แจงได้ดำเนินการปรับปรุงรายงาน ตาม ความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปถูกต้อง ตามอำนาจสั่งอยู่ภายใต้ คำสั่งและขอรับทราบมติ ๒ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ (Interim Report 2) (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ในการจัดทำมาตรการทางเทคนิคและเชิงโครงสร้าง และร่างประกาศ กสทช. ที่เห็นควรต้องแก้ไข และจัดทำรายการ ส่งข้อมูลการวิเคราะห์และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและข้อมูลการ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ๓ ชุดเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินการที่ถูกต้องตามกำหนด โดยสามารถส่งมอบงานครั้งที่ ๒ ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖	๒๘.๐๐	๕.๕๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนรายการที่ส่งผลการวิเคราะห์เชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม ๑ ฉบับ ๑.๒ จำนวนแผนพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลฯ ๑ ฉบับ ๒. เชิงคุณภาพ มีการทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการใน สภาที่ส่งปรึกษา ๔ เรื่อง ๓. เงินเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๐๐ วัน ๔. เงินค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจ้ชชชช แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ภาคดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ บริษัทที่ไม่ได้รับการ คัดเลือกต่อคณะกรรมการฯ ได้ยื่นหนังสือ ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับ การพิจารณาเปิด مناقษาพิจารณา คัดเลือก โดยมีวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. โดย สำนัก บริหารกิจการด้านการเงินซึ่งมี นายราชย์ (ช) เป็นประธาน ความเห็นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการฯ ผู้ยื่นอุทธรณ์ ขอแจ้งอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฯ แล้วมีวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖		
๔	๑๐	โครงการจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการ จัดให้มีบริการโทรคมนาคมที่ฐานไม่ชัดแจ้ง และบริการเพื่อสังคม	ทท.	๑๑.๖๑๐๐	๑๕.๕๘๖๖	ปี ๒๕๖๕ (๔.๑๓๘๘) ปี ๒๕๖๖ (๒.๖๔๗๘) ปี ๒๕๖๗ (๒.๕๑๐๐) ปี ๒๕๖๘ (๒.๖๒๓๐) ปี ๒๕๖๙ (๒.๗๓๖๐) ปี ๒๕๗๐ (๒.๘๕๐๐)	ม.ค.-๖๕	ธ.ค.-๖๕		✓	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงาน กสทช. ในการจัดทำ รายละเอียดระบบการกำกับดูแล และปฏิบัติการ ภายใต้แผนการ จัดให้มีบริการโทรคมนาคมที่ฐาน ไม่ชัดแจ้งและบริการเพื่อสังคม และ เพื่อให้ทั้งการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและ บริหารแผนงานโครงการภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม ที่ฐานไม่ชัดแจ้งและบริการเพื่อสังคม		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ตรวจรับงานครั้งที่ ๕ แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย รายงานผลการ ดำเนินการกำกับดูแลรายละเอียดของบริการโทรคมนาคม (๑๒ เดือน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงานครั้งที่ ๕ ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานภายในปี ๕ เดือน	๑๔.๐๐	๑๕.๕๘๖๖	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานตรวจสอบ ความรู้ สืบค้นความก้าวหน้า (๖ ฉบับ ในปี ๒๕๖๖ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๗ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๘ , ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๖๙ และ ๑ ฉบับ ในปี ๒๕๗๐) ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการบริหารแผนงานโครงการภายใต้ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕๐ ๓. เงินเวลา ร้อยละความล่าช้าของการดำเนินงานตามแผน ที่กำหนดรายปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ๔. เงินค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจ้ชชชช แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			
๔	๑๑	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัล มาตรฐานและควรนำมาเป็น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดเล็ก ๑ ศูนย์ ๑ กิโลเมตร	ทท.	๔.๑๐๐๐	๔.๑๐๐๐	-	ม.ค.-๖๖	ธ.ค.-๖๖		✓	๑. เพื่อปรับปรุงแผนที่ดิจิทัล มาตรฐานและควรนำมาเป็น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของ ประชากรที่ประเทศ และสื่อสิ่ง ตัวเกิด ๑ ศูนย์ ๑ กิโลเมตร (Grid Population) ครอบคลุมพื้นที่ ประเทศที่สำนักงาน กสทช. ใช้งานอยู่ ให้เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ที่ การให้บริการโครงข่าย (Coverage Area) ของระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ของสำนักงาน กสทช. สามารถวิเคราะห์ความครอบคลุม โครงข่าย ผ่านระบบตรวจสอบ โครงข่ายการให้บริการโทรคมนาคม (telecomsfm.btc.go.th) เพื่อให้ ใช้งานอยู่ในภาคติดตามและกำ กับการดำเนินงานสำหรับการ อนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ให้ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับเงื่อนไข หลักเกณฑ์ที่กำหนด		✓		ได้รับอนุมัติของเขตกรม (TOR) และราชการ เดิมพร้อม เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามลำดับ โดยสำนักงาน กสทช. ได้ประกาศประมวลราคาจ้าง โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานและควรนำมา เป็น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของประชากร ขนาดเล็ก ๑ ศูนย์ ๑ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยให้ผู้เสนอราคาเสนอขายรายละเอียด ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (contract award notice) ๑๖ ฉบับ หรือข้อต่อ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	๑.๐๐	๐.๐๐๐๐	✓		๑. เชิงปริมาณ จำนวนฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐานและควร นำมาเป็นประชากร ๑ ชุด ๒. เชิงคุณภาพ มีรายงานปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ดิจิทัลมาตรฐาน และควรนำมาเป็น (การกระจาย หรือกระจายตัว) ของ ประชากร ขนาดเล็ก ๑ ศูนย์ ๑ กิโลเมตร ๑ ฉบับ ๓. เงินเวลา โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๒๐๐ วัน ๔. เงินค่าใช้จ่าย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจ้ชชชช แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐			

