



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนงาน กสทช. ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต (โทร. ๑๑๑๙)

ที่ สทช ๑๐๐๓/๖๖

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็น (ฉบับเต็ม) ในรายงานการประชุม กสทช. ๗/๒๕๖๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้กรอบวงเงิน ไม่เกิน ๙๗๐ ล้านบาทสำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๙-๒๕๗๒

๑) เรียน เลขาธิการ กสทช.

สืบเนื่องจากการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ ได้มีการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้กรอบวงเงิน ไม่เกิน ๙๗๐ ล้านบาทสำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๙-๒๕๗๒ ดิฉันได้ลงมติในฐานะเสียงข้างน้อยในการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าว จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติมของดิฉันเพื่อบรรจุในส่วนท้ายมติที่ประชุมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นจากมติที่ประชุมของดิฉันเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ ในส่วนท้ายของรายงานการประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

พิรงรอง รามสูต

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต)

กสทช.

๒) เรียน อปท
เพื่อดำเนินการ

กสิภร

(นายสมศักดิ์ สีลาภณะ)

นท.๑๑ รท.รททช.(ภค.)

รท. สสทช.

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙

บันทึกการเปิดเผยความเห็นของ กสทช. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต

การพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่ม
เร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้กรอบวงเงิน ไม่เกิน ๙๗๐ ล้านบาท
สำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ดิฉันไม่เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่
ต่างจังหวัด เส้นทางนำร่องในพื้นที่ กฟภ. จาก ๑๒ เขตพื้นที่ กฟภ. ระยะทางรวมทั้งหมด ๑,๐๗๒.๔๕
กิโลเมตร ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๙๗๐ ล้านบาท สำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๙-๒๕๗๒ โดยมีเหตุผล
สนับสนุน ดังนี้

๑. มีปัญหาความล่าช้าในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา

การดำเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ เกิดจากเมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้า
นครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการกิจการ
โทรคมนาคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าใน
เส้นทางหลัก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด กำกับและติดตามผลการดำเนินการตามแผนบูรณา
การฯ อย่างต่อเนื่องและรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ขอให้สำนักงาน กสทช.หารือในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ให้บรรลุต่อไป

โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบในหลักการ
การสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยแบ่งเป็น ๑) การจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาท สำหรับการ
ดำเนินการในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ และ ๒) การจัดระเบียบสายสื่อสารนอกเหนือจากเส้นทางกลุ่มเร่งด่วนในข้อ
๑) สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรร
เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม

ทั้งนี้ จากรายงานผลสรุปการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตั้งแต่ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ พบว่า
สามารถจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด เป็นจำนวน ๖๓๒
เส้นทาง ระยะทาง ๑,๔๓๒.๑๖๓ กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๔ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว ดังนั้นดิฉัน
เห็นว่า ผลการดำเนินงานของโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ผ่านมาค่อนข้างล่าช้า ทำให้เกิดคำถามว่า จะ
เชื่อมั่นได้อย่างไรว่าหากอนุมัติงบประมาณแล้ว เงินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

การเสนอโครงการตามระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ นี้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางรวมทั้งหมด ๑,๐๗๒.๔๕ กิโลเมตร สำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๙-๒๕๗๒ นั้น เป็นการเพิ่มภารกิจ โดยยังไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาการดำเนินการที่ล่าช้าของโครงการเดิมได้ จึงอาจเป็นการเพิ่มปัญหาในการดำเนินการมากขึ้น

๒. ขาดเหตุผลความจำเป็นที่ชัดเจน

ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบในหลักการการสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาท สำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น ส่วนการจัดระเบียบสายสื่อสารในต่างจังหวัดนั้น ให้นำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนค่า USO ได้เท่านั้น

แต่ข้อเสนอโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด กรอบวงเงินไม่เกิน ๙๗๐ ล้านบาทในครั้งนี้ ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แต่เกี่ยวข้องกับสืบเนื่องจากมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๘ เพราะสำนักงาน กสทช. คาดการณ์ว่าจะมีเงินเหลือจ่ายจากกรอบวงเงินเดิม (กรอบ ๗๐๐ ล้านบาท) จึงได้ขอขยายพื้นที่เร่งด่วนไปยังพื้นที่ต่างจังหวัด (ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร) ด้วย ซึ่งที่ประชุม กสทช. มีมติ “มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด เส้นทางนำร่อง และนำกลับมาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง”

ด้วยเหตุนี้ ตามระเบียบวาระนี้ สำนักงาน กสทช. จึงเสนอเรื่องให้พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางรวมทั้งหมด ๑,๐๗๒.๔๕ กิโลเมตร ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๙๗๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของกองทุน กทปส. (ไม่ใช่การนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนค่า USO) และยังเพิ่มระยะทางการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด จากเดิมที่เคยเสนอไว้ที่ ๒๕ กิโลเมตรในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๘ เป็น ๑,๐๗๒.๔๕ กิโลเมตร

อีกทั้ง การเสนอโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางรวมทั้งหมด ๑,๐๗๒.๔๕ กิโลเมตรนี้ ยังไม่สอดคล้องกับแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙^๑ ที่ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เพราะได้กำหนดพื้นที่กลุ่มเร่งด่วนต่างจังหวัดไว้เพียง ๒๕.๕๔ กิโลเมตรเท่านั้น

ดิฉันจึงเห็นว่า ข้อเสนอโครงการในครั้งนี้ ไม่ได้ผูกพันตามมติ ครม. และไม่สอดคล้องกับแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ รวมถึงสำนักงาน กสทช. ยังไม่ได้แสดงเหตุผลความจำเป็นที่ชัดเจนว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกเส้นทางจุดใดในพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นพื้นที่เร่งด่วน ซึ่งสำนักงาน กสทช. อ้างว่าได้รับข้อมูลเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเส้นทางนำร่อง จำนวนทั้งสิ้น ๕๙๖ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๐๗๒.๔๕ กิโลเมตร แต่ดิฉันกลับเห็นว่าสำนักงาน กสทช. ควรเป็นหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรอง

^๑ แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ได้แบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น ๒ พื้นที่ ได้แก่ (๑) “กลุ่มเร่งด่วน” ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ควรต้องมีการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๓๔ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๐๓๔.๒๙ กิโลเมตร และอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๑๓ เส้นทาง ระยะทาง ๒๕.๕๔ กิโลเมตร และ (๒) “นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน” อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน ๖๘๖ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๖๙๙.๑๕ กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ๘๖๓ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๗๐๔.๙๔ กิโลเมตร

พื้นที่ของสำนักงาน กสทช. เองด้วย เนื่องจากการจัดระเบียบสายสื่อสารต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่ต่างจังหวัดที่มีบริเวณกว้างขวางทั่วประเทศ จึงต้องมีการกำหนดรายการ พื้นที่ ระยะเวลา และกรอบงบประมาณให้ชัดเจน รอบคอบ และดำเนินการเท่าที่จำเป็น มิเช่นนั้นจะเป็นการสร้างภาระงบประมาณรายจ่ายในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ดิฉันเห็นว่า โดยหลักการแล้วเรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสาร ควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ร่วมกันสร้างผลกระทบดังกล่าว อันได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม จึงเห็นควรให้สำนักงาน กสทช. กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้รับผิดชอบในการดูแลให้สายสื่อสารของตนเองอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน รวมถึงต้องรื้อสายที่ไม่ได้มีการใช้งานออกด้วย

๓. มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินสมควร

สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดราคากลางสำหรับค่าใช้จ่ายบางส่วนที่สนับสนุนในการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด เส้นทางนำร่อง ในพื้นที่ กพภ. จำนวน ๙๖๗,๑๒๑,๑๕๗.๕๐ บาท ดังตารางที่ ๑

ดิฉันเห็นว่า การประมาณการค่าใช้จ่ายจัดระเบียบสายสื่อสารประมาณ ๑ ล้านบาทต่อ ๑ กิโลเมตร นั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินสมควร

ตารางที่ ๑ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย (ต่อ ๑ กม.)	ค่าใช้จ่ายจัดระเบียบสาย เส้นทาง Pilot Project ระยะทาง ๑,๐๗๒.๔๕ กม.
๑	ค่ารื้อถอนสายสื่อสารหรือค่าจัดระเบียบสายสื่อสาร		
๑.๑	ค่ารื้อถอนสายสื่อสารเส้นทางยก (ต่อ กม.)	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๕๒๐,๕๐๐.๐๐
๑.๒	ค่ารื้อถอนสายสื่อสารเส้นทางปกติ (ต่อ กม.)	๘๐,๐๐๐.๐๐	
๒	ค่ารื้อถอนปรับระดับสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอนกรีตสายสื่อสาร	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๘,๗๖๗,๘๗๕.๐๐
๓	ค่าติดตั้งสายใหม่กับคอนกรีตสายสื่อสาร		
๓.๑	ค่าแรงติดตั้งกับคอนกรีตสายสื่อสาร (๙๖ core) (จำนวน ๓ เส้น) เส้นละ ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๑๖ ราย	๗๙๒,๐๐๐.๐๐	๘๔๙,๓๘๐,๔๐๐.๐๐
๔	ค่าทำลายซากสายสื่อสาร หรือกำจัดซากสายสื่อสาร		
๔.๑	ค่าทำลายซากสายสื่อสาร ๑,๐๗๒.๔๕ ตัน (ประมาณการอัตราค่าบริการกำจัดราคา ๘๕๐ บาทต่อตันต่อรอบการขนส่ง จำนวนตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน ถึง ๑,๐๐๐ ตัน)	๘๕๐.๐๐	๙๑๑,๕๘๒.๕๐
๔.๒	ค่าขนส่งซากสายสื่อสารไปยังบริษัททำลายซาก ประเภทรถ Roll Off Truck- เดี่ยว (บรรทุกซากสายสื่อสารได้สูงสุด ๑๐ ตันต่อเที่ยว) ขนส่ง ๑๐๗ เที่ยว เที่ยวละ ๑๔,๔๐๐ บาท เรทค่าน้ำมันดีเซล (บาท/ลิตร) ๓๘.๐๑ - ๔๑.๐๐		๑,๕๔๐,๘๐๐.๐๐
	รวม		๙๖๗,๑๒๑,๑๕๗.๕

๔. ความยั่งยืนของโครงการและการลงทุน

ดิฉันเห็นว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินน่าจะมีคามยั่งยืน และลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนได้ เพราะถ้าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าไปก่อนแล้วสุดท้ายต้องนำสายสื่อสารลงดินอีกรอบ จะเป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ซ้ำซ้อน จึงเห็นควรให้สำนักงาน กสทช. คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย เพราะแม้ว่าจะมีต้นทุนในการดำเนินงานสูง แต่หากมีการบริหารจัดการที่ตีร่วมกับหน่วยงานอื่น ก็อาจสามารถดำเนินการโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

๕. สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุน USO หรือไม่

ดิฉันมีข้อสังเกตว่า การใช้เงินจากกองทุน USO สำหรับโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากตามมาตรา ๑๗ ของ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และคำสั่ง คสช. ที่ ๘/๒๕๖๒ ได้กำหนดให้ กสทช. มีหน้าที่จัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (กรอบที่ ๑) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดให้มีบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ขาดแคลน หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

กรอบที่ ๑ พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และคำสั่ง คสช. ที่ ๘/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมากรกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และให้อำนาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรคมนาคมดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) จัดให้มีบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ำ หรือท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่ยังไม่มีผู้ให้บริการหรือมีแต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ บริการในท้องที่นั้น

(๒) จัดให้มีบริการโทรคมนาคมสำหรับสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และ หน่วยงานอื่นที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม

(๓) จัดให้มีบริการโทรคมนาคมสาธารณะในบางลักษณะหรือบางประเภทตามที่คณะกรรมการกำหนดแก่ผู้มีรายได้น้อย

(๔) จัดให้มีการให้บริการอำนวยความสะดวกในการใช้บริการโทรคมนาคมสาธารณะสำหรับ คนพิการ เด็ก คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

(๕) จัดให้มีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง หรือประโยชน์สาธารณะ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ



(รศ.ดร.ศุภิช สุขกลางชัย)

บันทึกเลขที่

สาขา 1005/54/2569

หน่วยงาน ... ส่วนงานเลขานุการ กสทช. รศ.ดร.ศุภิช สุขกลางชัย (โทร. ๑๒๐๒)

ที่ สทช.๑๐๐๕/๕๕ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง บันทึกเปิดเผยความเห็นประกอบรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๓๕

๑) เรียน ลสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๙๗๐ ล้านบาท สำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒ ซึ่งผมได้ลงมติไม่เห็นชอบ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะจัดส่งบันทึกความเห็นเพิ่มเติมในภายหลังนั้น ในการนี้ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นในระเบียบวาระ ๔.๓๕ ดังกล่าวในฐานะเสียงข้างน้อย ตามบันทึกข้อความฉบับนี้เพื่อให้สำนักงาน กสทช. แนวนบันทึกประกอบรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ตามที่ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๙ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓๕ ซึ่งผมได้ลงมติไม่เห็นชอบนั้น การลงมติดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากมีเหตุผลและประเด็นข้อสังเกต ดังนี้

ประเด็นแรก โครงการนี้ขัดกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นทฤษฎีผลกระทบภายนอก (Theory of Externalities) ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาวะผลกระทบในเชิงลบที่เกิดขึ้นกับผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องของในกรณีนี้เป็นลักษณะของผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externalities หรือ Externalities Diseconomy) ที่ว่าด้วยการที่ผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วมีผลกระทบในทางลบต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ ๓ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกอบการนั้นจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเพื่อชดเชย (Compensate) ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ หรือที่เรียกว่า “หลักการผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย” (Polluter Pays Principle หรือ PPP) ซึ่งในกรณีนี้ผู้ประกอบการคือ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ (Operators) ที่เป็นผู้ลากสายในพื้นที่ต่างจังหวัดและทำให้เกิดสภาพกรงรัง ที่นอกจากก่อปัญหาด้านทัศนียภาพแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ในการลากสาย Operators จะลากโดยใช้เสาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ กฟภ. ก็เป็นผู้เก็บค่าเช่าจาก Operators ดังนั้น ภาวะการจัดการกับ Externalities ในกรณีนี้จึงควรตกอยู่กับ Operators และ กฟภ. ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์

นอกจากนี้ กฟภ. ก็มีแผนที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วตามที่สำนักงาน กสทช. ได้นำเสนอในเอกสารวาระการประชุม โดยมีแผนที่จะดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ เป็นการดำเนินการในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๕๓ เส้นทาง ระยะทาง ๕๐๒.๐๓๒ กิโลเมตร และปี ๒๕๖๙ จำนวน ๕๙๖ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๐๗๒.๔๔๔ กิโลเมตร (กฟภ. ประมาณการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๙ ร้อยละ ๑๐๐) โดยใช้งบประมาณของ กฟภ. เอง ในขณะที่ Operators ก็สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักค่าลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (หักลดหย่อนรายได้ที่ต้องนำส่ง USO) ได้ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลใดที่สำนักงาน กสทช. จะใช้งบประมาณจาก USO โทรคมนาคมในการออกค่าใช้จ่ายเหล่านี้

ประเด็นที่สอง ในเรื่องของการเชื่อมโยงกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการ (๑) ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางหลัก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด (๒) กำกับและติดตามผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการอย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ และ (๓) สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ขอให้สำนักงาน กสทช. หรือในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ให้บรรลุผลต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๗๗๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เอกสารแนบ ๑) ซึ่งต่อมาที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ได้รับมอบหมายตามมติ ครม. ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาท ส่วนการจัดระเบียบสายสื่อสารนอกเหนือจากเส้นทางกลุ่มเร่งด่วน สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนโดยให้มาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ใน USO (รายละเอียดโปรดดู เอกสารแนบ ๒) จึงเห็นได้ว่า กสทช. ได้ปฏิบัติตามมติ ครม. เรียบร้อยแล้ว โดยอนุมัติการสนับสนุนการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาท ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวสำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ซึ่งผมได้ลงมติงดออกเสียงในวาระดังกล่าว

ดังนั้น โครงการในวาระนี้จึงเป็นโครงการใหม่ที่เสนอมาให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณา และจากการชี้แจงของสำนักงาน กสทช. ก็ยืนยันว่า โครงการที่เสนอมาในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร กรอบวงเงิน ๗๐๐ ล้านบาทเดิมแต่อย่างใด (บันทึกเสียงการประชุม นาทีที่ ๐๒:๔๗:๕๓) เมื่อเป็นโครงการใหม่ ในการพิจารณาครั้งนี้จึงต้องพิจารณาประเด็นที่ว่า (๑) โครงการนี้เป็นไปตามมาตรา ๕๒ ของพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ) หรือไม่ เนื่องจากการใช้จ่ายเงินจากกองทุน กทปส. ตามที่เสนอมานั้น ต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๒ เท่านั้น และ (๒) หากบรรจุเป็นโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๔ โครงการก็ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในมาตรา ๑๗ ของ พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เช่นกัน ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าโครงการนี้อาจไม่เข้าข่ายตามวัตถุประสงค์ในมาตราดังกล่าว

ประเด็นที่สาม จากการที่สำนักงาน กสทช. อ้างว่า โครงการฯ ที่เสนอมาในวาระครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๘ นั้น เห็นว่าอาจคลาดเคลื่อนไปจากมติที่ประชุม โดยการประชุมในครั้งนั้น สำนักงาน กสทช. เสนอให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาขยายกรอบพื้นที่การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด เส้นทางนาร่อง โดยใช้งบประมาณที่เหลือจากกรอบวงเงินเดิมไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาทจากการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่เคยได้รับการอนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ ซึ่งในที่ประชุมมีการถกเถียงถึงประเด็น

ข้อกฎหมาย เนื่องจากกรอบวงเงินเดิมเป็นการอนุมัติภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ ๒ ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาของแผนแล้ว โดยรองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์ฯ) ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. มีความเห็นว่า สำนักงาน กสทช. ควรจะต้องยุติการใช้จ่ายงบประมาณเก่าจากกองทุน USO และไม่ควรจะนำแผนหรืออื่นใดมาเพิ่มเติม หากสำนักงาน กสทช. ประสงค์จะดำเนินการใดเพิ่มเติม ควรจะต้องกำหนดในแผน USO ฉบับใหม่ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นควรให้สำนักงาน กสทช. ไปดำเนินการเสนอเรื่องมาใหม่ (รายละเอียดโปรดดู เอกสารแนบ ๓ หน้า ๖๔) ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๘ จึงมีมติ “มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำโครงการการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด เส้นทางนำร่อง และนำกลับมาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง”

ดังนั้น มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ จึงมีวัตถุประสงค์ให้สำนักงาน กสทช. เสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามาใหม่ โดยใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่งบประมาณที่เหลือจากโครงการ ๗๐๐ ล้านบาทเดิม และเมื่อเสนอเข้ามาแล้วที่ประชุม กสทช. จะมาพิจารณากันใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม โครงการที่สำนักงาน กสทช. เสนอมาในครั้งนี้มีการเพิ่มจำนวนเส้นทางและระยะทาง จากเดิม ๑๓ เส้นทาง ระยะทาง ๒๕.๕๔ กิโลเมตร เป็น ๕๓๖ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๐๗๒.๔๕ กิโลเมตร โดยหลังจากการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๘ สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือที่ สทช ๒๔๐๑/๔๐๓๑๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง การดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ในเส้นทางนำร่อง ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเส้นทางเพื่อบรรจุเป็นโครงการในแผน USO ฉบับที่ ๔ ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้เป็นมติจากที่ประชุม กสทช. ให้ดำเนินการแต่อย่างใด

ประเด็นที่สี่ โครงการที่เสนอมาในวาระนี้ สำนักงาน กสทช. ระบุไว้ในเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๔.๓๕ หน้า ๕ และ ๖ ว่า “เส้นทางและระยะทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร จะต้องอยู่ภายใต้แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช. กำหนดเท่านั้น” โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ สำหรับแผนฉบับปัจจุบัน ได้แก่ “แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง ๒๕๖๙” ซึ่งเป็นแผนที่สำนักงาน กสทช. กฟน. กฟภ. และผู้ประกอบการโทรคมนาคม มีการประชุมหารือและจัดทำร่วมกัน และประกาศผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (รายละเอียดโปรดดู เอกสารแนบ ๔) รวมทั้งเป็นแผนที่สำนักงาน กสทช. ใช้อ้างอิงในเอกสารประกอบวาระนี้ อย่างไรก็ตาม โครงการที่เสนอมานี้ไม่เป็นไปตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารของสำนักงาน กสทช. ดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ

- จำนวนเส้นทางและระยะทางที่ระบุมาในโครงการ ได้แก่ ๕๓๖ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๐๗๒.๔๕ กิโลเมตร เป็นแผนของ กฟภ. ตามหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท ๕๓๐๓.๑๔/๓๖๑๓๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอนำส่งแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับทบทวน) พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙ ไม่ใช่เส้นทางตาม “แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง ๒๕๖๙” ของสำนักงาน กสทช. ที่ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์แต่อย่างใด
- จากชื่อโครงการที่เสนอในวาระนี้ คือ “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด” ซึ่งตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง ๒๕๖๙ หน้า ๖ ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด กลุ่มเร่งด่วน มีจำนวน ๑๓ เส้นทาง ระยะทาง ๒๕.๕๔ กิโลเมตร (รายละเอียดโปรดดู

เอกสารแนบ ๔) รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๔.๓๕ หน้า ๒ ก็ระบุไว้ตรงกัน ดังนั้น เส้นทางและระยะทางที่เสนอมานี้ จึงเกินกว่าเส้นทางกลุ่มเร่งด่วนที่ระบุไว้ในแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ซึ่งไม่ตรงกับที่สำนักงาน กสทช. ยืนยันในที่ประชุมว่า เส้นทางที่เสนอมานี้เป็นกลุ่มเร่งด่วนทั้งหมด (บันทึกเสียงการประชุม นาทีที่ ๐๒:๓๒:๓๐ ถึง ๐๒:๓๔:๐๐)

- เส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร เฟสที่ ๑ จำนวน ๓๕๑ เส้นทาง ระยะทาง ๕๑๒.๑๒ กิโลเมตร ตามหนังสือจาก กฟผ. นั้น แม้ว่าสำนักงาน กสทช. จะยืนยันในที่ประชุมว่าเป็นเส้นทางที่อยู่ในแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ แต่ในเอกสารประกอบการประชุมไม่มีรายละเอียดเส้นทางดังกล่าวแต่อย่างใด และสำนักงาน กสทช. ไม่สามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานยืนยันได้ว่า ได้มีการเปรียบเทียบเส้นทางของ กฟผ. กับเส้นทางตามแผนฯ เรียบร้อยแล้ว
- เส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร เฟสที่ ๒ จำนวน ๒๔๕ เส้นทาง ระยะทาง ๕๖๐.๓๓ กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ก็ทราบในส่วนนี้และระบุไว้ในเอกสารประกอบการประชุม หน้า ๖ ดังนั้น จึงไม่สามารถเห็นชอบเส้นทางในส่วนนี้ได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ

ประเด็นที่ห้า ประเด็นความยั่งยืนของการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Sustainability) ซึ่งในเอกสารประกอบการประชุมไม่ได้อธิบายหรือระบุรายละเอียดไว้ว่า จะดำเนินการอย่างไรให้การจัดระเบียบสายสื่อสารครั้งนี้มีความยั่งยืนเมื่อเวลาผ่านไป เพราะก็จะกลับมาเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก ซึ่งเรื่องนี้แตกต่างจากการเอาสายลงใต้ดินเพราะจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์และไม่เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก เมื่อไม่มีการกำหนดมาตรการใดเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีการโยกพาดสายใหม่จนทำให้เกิดปัญหาแบบเดิมอีก ก็อาจทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณใหม่อีกครั้งในอนาคต นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าสำนักงาน กสทช. จะชี้แจงถึงประเด็นนี้ในที่ประชุม แต่ก็ไม่สามารถให้ความกระจ่างและไม่มีพันธสัญญาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งจากการสอบถามสำนักงาน กสทช. ในที่ประชุม สำนักงาน กสทช. ยืนยันว่าในวาระที่เสนอนี้ไม่มีแผนที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนรวมอยู่ด้วย (บันทึกเสียงการประชุม นาทีที่ ๐๒:๕๐:๓๓ ถึง ๐๒:๕๑:๑๗)

ประเด็นที่หก แนวทางในการดำเนินงานและงบประมาณ ที่ยังมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- งบประมาณที่ทหารเฉลี่ยออกมาแล้ว สูงถึง ๙๐๔,๔๗๑.๐๗ บาทต่อกิโลเมตร หรือเกือบ ๑ ล้านบาทต่อกิโลเมตร โดยในเอกสารไม่ได้มีรายละเอียดวิธีการคิดคำนวณงบประมาณดังกล่าวว่าคำนวณอย่างไร อ้างอิงราคาจากแหล่งใด ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ (Item) เป็นเท่าไร และใช้ตัวเลขใดมาคูณบ้าง โดยสำนักงาน กสทช. นำเสนอมารายการงบประมาณรวมที่แยกแต่ละขั้นตอนดำเนินงานเท่านั้น ตามเอกสารประกอบการประชุม วาระที่ ๔.๓๕ หน้า ๙
- จากหนังสือที่ มท ๕๓๐๓.๑๔/๓๖๑๓๒ ของ กฟผ. ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ที่ส่งมายังสำนักงาน กสทช. นั้น แสดงให้เห็นว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนของ กฟผ. ซึ่งใช้งบประมาณของ กฟผ. เองได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๘ รวมทั้งจากการที่สำนักงาน กสทช. ชี้แจงในที่ประชุมว่า กฟผ. รับประกันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๙ เนื่องจากทุกเส้นทาง กฟผ. มีการติดต่อในเรื่องของการ

จัดซื้อคอนสโตรใหม่ไว้เรียบร้อยแล้ว (บันทึกเสียงการประชุม นาทที่ ๐๒:๕๒:๕๐) ทั้งหมดนี้ทำให้เข้าใจว่า กฟภ. เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๘ และมีการเตรียมงบประมาณสำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารในส่วนนี้ไว้หมดแล้ว รวมทั้งได้มีการจัดซื้อคอนแล้วด้วย ดังนั้น โครงการนี้ กสทช. จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร และจะเป็นการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนหรือไม่ อย่างไร

- เดิมการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัดจะใช้วิธีการให้ผู้ประกอบการมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ใน USO ตามมติ กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และมติ กสทช. ดังกล่าวยังคงมีผลผูกพันทางกฎหมายให้สำนักงาน กสทช. ต้องถือปฏิบัติ ทำให้สำนักงาน กสทช. ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในส่วนนี้ ดังนั้นจึงตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดครั้งนี้จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ และเหตุใดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงให้ กฟภ. รับผิดชอบดำเนินการเบิกจ่ายให้ในทุกรายการ

ถึงแม้ว่าในภายหลังที่ประชุมจะมีการเสนอให้การดำเนินการเป็นเพียงโครงการนำร่อง และใช้งบประมาณครึ่งหนึ่งจากที่เสนอมา หรือไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท โดยดำเนินการในระยะแรกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าไม่ว่าจะดำเนินการครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมดตามที่เสนอมา ก็ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะไม่สามารถหักล้างกับประเด็นต่างๆ ที่ได้หยิบยกขึ้นมาทั้ง ๖ ประเด็นข้างต้นได้ สิ่งที่แตกต่างกันมีเพียงแค่การใช้งบประมาณเพียงครึ่งหนึ่งและเป้าหมายระยะทางเหลือเพียงครึ่งหนึ่งจากที่เสนอมาในขั้นแรกเท่านั้น

จากเหตุผลและข้อสังเกตที่กล่าวมาข้างต้น ผมจึงไม่เห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๙๗๐ ล้านบาท สำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๙ - ๒๕๗๒ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร. สุภัช สุภชลาศัย)

กสทช.

๖) เรียน อนม.

ดำเนินการต่อไป



(นายสมบัติ สีลาขงตะ)

น.ก.ช๑ ร.ก.ร.สทช.(ภค.)

ร.ก. สสทช.

๑๒ มี.ค. ๖๙

เอกสารแนบ ๑

ความที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖ ๗๗๖



สำนักเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๓๖๕๒๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามที่ได้แจ้งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) เกี่ยวกับเรื่อง การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอยกเลิการแจ้งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของหนังสือฉบับเดิมตามที่อ้างถึง และขอแจ้งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามหนังสือฉบับนี้ ดังนี้

ด้วยในคราวประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันมีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ส่งผลให้มีการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างหนาแน่น ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่บ่อยครั้ง สมควรที่จะปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวให้ทันสมัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดตา และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ดำเนินการ ดังนี้

๑. ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางหลัก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยเร่งด่วน รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกอบการให้มีสายสื่อสารปลายทางเพียงรายเดียว (Single Last Mile)

๒. กำกับและติดตามผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ

๓. สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ขอให้สำนักงาน กสทช. หรือในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ให้บรรลุผลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางประไพ คำสะกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๗๕๐ (กานต์พิชชา), ๑๕๒๒ (ทรัพย์สิน)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๕๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๕. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
๖. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๗. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
๙. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๐. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๑. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ ๒



แบบ
บันทึกขอขทั
สทช ๒๐๐๑ ๒๖๙ ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักประธานกรรมการและการประชุม โทร. ๒๐๖๘

ที่ สทช ๒๐๐๑.๑ / ๖๒๗ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งยืนยันมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน อวท.

ตามที่ อวท. ได้ส่งเรื่องไปเพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสทช. นั้น ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีการพิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมติดังกล่าวได้ผ่านการรับรองในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ แล้ว รวม ๑ เรื่อง (เรื่องเพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนยืนยันมาเพื่อโปรดทราบ จะขอขอบคุณยิ่ง

(นายจรศักดิ์ ทานานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการและการประชุม

สำนักประธานกรรมการและการประชุม กสทช.

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ ๕.๓.๓ : การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ : วท.

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการการสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
 - ๑.๑ การจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาท สำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖
 - ๑.๒ การจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารที่นอกเหนือจากเส้นทางกลุ่มเร่งด่วนในข้อ ๑.๑ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม
 - ๑.๓ เห็นชอบรายการค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบสายสื่อสารที่จะให้การสนับสนุน ดังนี้
 - (๑) ค่าเรือถอนปรับระดับสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอนสายสื่อสาร
 - (๒) ค่าเรือถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานหลังติดตั้งคอนสายสื่อสาร
 - (๓) ค่าติดตั้งสายใหม่กับคอนสายสื่อสาร ในส่วนค่าแรงติดตั้งสายกับคอนสายสื่อสาร
 - (๔) ค่าเดินสายใหม่หรือพาดสายใหม่ก่อนติดตั้งกับคอนสายสื่อสาร
 - (๕) ค่าทำลายซากสายสื่อสารรวมค่าขนส่งไปยังบริษัททำลายซาก
 - (๖) ค่าขนส่งสายสื่อสารไปยังพื้นที่จัดเก็บสายสื่อสารก่อนการทำลายซาก
๒. เห็นชอบการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินที่จะนำมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการ

โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ มาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการ จัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมที่ได้รับ ความเห็นชอบตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๒.๑ ค่ารื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอนสายสื่อสาร

๒.๒ ค่ารื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน

๒.๓ ค่าติดตั้งสายใหม่ ในส่วนของค่าแรงงานติดตั้งเส้นเคเบิลเส้นใหม่ใน ท่อร้อยสาย

๒.๔ ค่าทำลายซากสายสื่อสารรวมค่าขนส่งไปยังบริษัททำลายซาก

๒.๕ ค่าขนส่งสายสื่อสารไปยังพื้นที่จัดเก็บสายสื่อสารก่อนการทำลายซาก

๓. เห็นชอบการปรับปรุงการมอบอำนาจประธาน กสทช. ในการพิจารณาให้ความ เห็นชอบแผนผังการใช้สิทธิตามมาตรา ๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการ ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้ “การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้สิทธิตามมาตรา ๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ สิทธิของผู้รับใบอนุญาต และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ เกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม (ประกาศหลักเกณฑ์สิทธิแห่ง ทางฯ) ที่ังกรณี Access Network (Node ถึง End user) ด้วยเส้นใยแก้วนำ แสง (Optical fiber) ที่มีระยะทางไม่เกิน ๔ กิโลเมตร จำนวน Core ไม่เกิน ๑๒ Core และกรณีทั่วไปที่แผนผังไม่ผ่านเส้นทางวิกฤตและไม่มีข้อสังเกตหรือ ข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) รวมทั้งกรณีการ พาดสายสื่อสารบางส่วนบนเส้นทางวิกฤตเท่าที่จำเป็น มิได้ผ่านเส้นทางดังกล่าว อย่างมีนัยสำคัญ ที่ผ่านความเห็นชอบของ กพส. แล้ว”

๔. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยพิจารณา รายละเอียดการกำหนดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่จะให้การสนับสนุน และหารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารต่อกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ ด้วย

อนึ่ง กสทช. ประวิทย์ฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติดังนี้

๑. การนำเสนอครั้งนี้เป็นแผนลักษณะเฉพาะหน้า ในระยะเวลา ๒ ปี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเสนออาจกลายเป็นบรรทัดฐานหรือแนวทางที่เป็นที่คาดหวังของ ผู้เกี่ยวข้องที่จะกลายเป็นแผนระยะยาวได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการ กำหนดรายการ พื้นที่ กรอบเวลา กรอบงบประมาณ ให้ชัดเจนและรอบคอบ รวมทั้งควรที่จะนำเสนอให้ กสทช. ชุดใหม่ เป็นผู้พิจารณา นอกจากนั้นควร จะต้องคำนึงถึงการวางแนวทางในอนาคตหรือแผนระยะยาวด้วย

๒. หากแนวโน้มชัดเจนว่าจะต้องมีการดำเนินการในระยะยาว ก็ควรที่จะบูรณาการเนื่อหานี้บรรจุลงในแผนการจัดให้มีโครงการพัฒนาพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับใหม่ ไว้ด้วย เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านงบประมาณ เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการจัดสรรงบประมาณจากส่วนที่คงเหลือจากงานต่างๆ ที่ดำเนินการตามแผนแล้ว ซึ่งดำเนินการได้เนื่องจากตรงกับช่วงระยะเวลาสิ้นสุดแผนพอดี

หมายเหตุ

๑. ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติรับรองมติที่ประชุม กสทช. วาระที่ ๕.๓.๓ เรื่อง การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. กสทช. พลโท ดร. พิระพงษ์ฯ แจ้งที่ประชุมว่า เนื่องจากติดภารกิจ จึงไม่อยู่ร่วมพิจารณาวาระนี้

เอกสารประกอบการประชุม กสทช. ชุดที่ ๖

เอกสารแนบ ๓

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๘ (ต่อเนื่อง)

วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ และวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสายลม ๑๐๒๑ อาคารอำนวยการ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

- | | | |
|----|--|---|
| ๑. | ศาสตราจารย์คลินิกสรมณ บุญไชยพยกุล | ประธานกรรมการ ประธานการประชุม |
| ๒. | พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ ทรัพย์เจริญ | กรรมการ |
| ๓. | ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พิรงรอง รามสูต | กรรมการ |
| ๔. | นายต่อพงศ์ เสลานนท์ | กรรมการ |
| ๕. | รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภิช ศุภชลาศัย | กรรมการ |
| ๖. | พลตำรวจเอก ดร. ธีรยุทธ เพระสุนทร | กรรมการ |
| ๗. | รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ | กรรมการ |
| ๘. | นายไตรรัตน์ วีริยะศิริกุล | รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.
ทำหน้าที่เลขานุการ |

เจ้าหน้าที่การประชุม

- | | | |
|----|---------------------------------|--|
| ๑. | นางสาวอรดา เทพยาน | ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารองค์กร |
| ๒. | นายภูมิภัส พลการ | ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร |
| ๓. | นางสาวรุ่งทิพย์ ลิ้มกอปรไพบูลย์ | ผู้อำนวยการส่วน ประจำสำนักงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการและการประชุม |
| ๔. | นางสาวสุรัชมา พรเวโรจน์ | ผู้อำนวยการส่วน สำนักประธานกรรมการและ
การประชุม |
| ๕. | นางสุนัน โขคติธิกร | ผู้อำนวยการส่วน สำนักประธานกรรมการและ
การประชุม |
| ๖. | นายณพ อังคะสุวลา | ผู้อำนวยการส่วน สำนักประธานกรรมการและ
การประชุม |
| ๗. | นางนภาพร เก่งสาร | นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สำนักประธานกรรมการและการประชุม |
| ๘. | นางสาวสุชญา สดศรี | นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สำนักประธานกรรมการและการประชุม |
| ๙. | นางสาวพิมพ์พิรดา ต่านไพบูลย์ | นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
สำนักประธานกรรมการและการประชุม |

กสทช. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรองฯ งดออกเสียงด้วยเหตุผลที่ว่าข้อมูลไม่เพียงพอ เนื่องจากเห็นว่าควรมีการตรวจสอบสถานะการดำรงอยู่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติยังคงดำเนินอยู่หรือไม่ เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้เห็นชอบการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามนโยบายซอฟต์แวร์ของรัฐบาล

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพิ่มเติม เพื่อดำเนินงานตามนโยบายซอฟต์แวร์ (Soft Power) วงเงินจำนวน ๖๓.๕๔ ล้านบาทตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ เนื่องจากความไม่ชัดเจนของนโยบายซอฟต์แวร์ ไม่มีแนวปฏิบัติในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณระหว่างปี ให้กองทุนสื่อสร้างสรรค์ และข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องตามปีงบประมาณ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ฯ กสทช. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พิรงรองฯ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภิษา งดออกเสียง

หมายเหตุ

๑. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภิษา มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ สทช ๑๐๐๕/๑๘๐ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ นำส่งความเห็นตามที่ได้แจ้งไว้
๒. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ มีบันทึก ที่ สทช ๑๐๐๖/๒๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ นำส่งความเห็นตามที่ได้แจ้งไว้
๓. กสทช. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พิรงรองฯ มีบันทึก ที่ สทช ๑๐๐๓/๒๓๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ขอเพิ่มเติมข้อความในส่วนการอภิปราย
๔. กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภิษา มีบันทึก ด่วนที่สุด ที่ สทช ๑๐๐๕/๑๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ขอแก้ไขข้อความในส่วนการอภิปราย

ระเบียบวาระที่ ๔.๒๔ : ขอขยายกรอบพื้นที่การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด เส้นทางนำร่อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้กรอบวงเงิน ไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้ว สำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ : วท. (วันอังคารที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘)

สำนักงาน กสทช. เสนอเรื่อง ขอขยายกรอบพื้นที่การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด เส้นทางนำร่อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใต้กรอบวงเงิน ไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้ว สำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยสำนักงาน กสทช. ได้คัดเลือกเส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด กลุ่มเร่งด่วน โดยกำหนดพื้นที่จากความสำคัญที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ซึ่งมาจากพื้นที่ที่เป็นสถานที่สำคัญ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยคัดเลือกจากจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่น เส้นทางสายหลัก และเป็นเส้นทางเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงสายสื่อสารสภาพกรุงรัง/ติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นจุดเสี่ยงก่อให้เกิด

๒. ในเชิงขั้นตอนกระบวนการงบประมาณ มีข้อกังวลในประเด็นเดียวกับ กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพฯ ว่า เงินงบประมาณในส่วนนี้เป็นเงินจากแผน USO เก่า และทำให้นึกถึงระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีงบประมาณ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเท่าที่ทราบ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ได้มีความเห็นว่า ไม่สามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายได้

รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์ฯ) ได้เสนอที่ประชุมว่า สำนักงาน กสทช. นำเรื่องนี้กลับไปจัดทำระเบียบวาระให้ถูกต้องและนำกลับมาเสนอใหม่ โดย กสทช. พลอากาศโท ดร. ธนพันธ์ฯ ได้มีความเห็นสอดคล้อง เนื่องจากเห็นว่าหากที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องนี้ อาจมีความสับสนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในประเด็นเรื่องที่มาของเส้นทางนำร่อง การรับประกันการแล้วเสร็จ และการอนุมัติเงิน

กสทช. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พิรงรองฯ ได้ให้ข้อมูลที่ประชุมว่า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางในอนาคตและแผนระยะยาว จึงขอ นำข้อสังเกตจากอดีต กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา ที่ได้อภิปรายในคราวที่ประชุม กสทช. ชุดที่แล้ว ได้มีมติเห็นชอบในหลักการสนับสนุน การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่า “๑. การนำเสนอครั้งนี้เป็นแผนลักษณะเฉพาะหน้า ในระยะเวลา ๒ ปี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเสนอ อาจกลายเป็นบรรทัดฐานหรือแนวทางที่เป็นที่คาดหวังของผู้เกี่ยวข้องที่จะกลายเป็นแผนระยะยาวได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดรายการ พื้นที่ ครอบคลุม ครอบคลุมงบประมาณ ให้ชัดเจนและรอบคอบ รวมทั้ง ควรที่จะนำเสนอให้ กสทช. ชุดใหม่ เป็นผู้พิจารณา นอกจากนั้นควรจะต้องคำนึงถึงการวางแผนทางในอนาคต หรือแผนระยะยาวด้วย ๒. หากแนวโน้มชัดเจนว่าจะต้องมีการดำเนินการในระยะยาว ก็ควรที่จะบูรณาการ เนื้อหานี้บรรจุลงในแผนการจัดให้มีโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับใหม่ ไปด้วย เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ...” ซึ่งในปัจจุบันเป็นไปตามที่อดีต กสทช. ประวิทย์ฯ ได้อภิปรายไว้

รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์ฯ) ได้ให้ข้อมูลที่ประชุมว่า เมื่อวาน (วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘) ที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ได้มีความเห็นว่า สำนักงาน กสทช. ควรจะต้องยุติการใช้จ่ายงบประมาณเก่าจากกองทุน USO และไม่ควรจะนำแผนหรืออื่นใดมาเพิ่มเติม หากสำนักงาน กสทช. ประสงค์จะดำเนินการใดเพิ่มเติม ควรจะต้องกำหนดในแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับใหม่ในปัจจุบัน และนำเงินงบประมาณเก่าดังกล่าวมาสมทบเพิ่มได้จากเงินที่สำนักงาน กสทช. จัดเก็บได้ในแต่ละปี ดังนั้น งบประมาณจำนวน ๗๐๐ ล้านบาท ณ วันนั้น เป็นการดำเนินโครงการในกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่รวมพื้นที่ต่างจังหวัด จึงเห็นควรให้สำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม ไปดำเนินการเสนอเรื่องมาใหม่ โดยให้บรรจุไว้ในแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานฯ จะปลอดภัยกับทุกฝ่ายมากกว่า

ประธาน กสทช. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. โดยสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการและเสนอที่ประชุม กสทช. อีกครั้ง

มติที่ประชุม

มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำโครงการการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด เส้นทางนำร่อง และนำกลับมาเสนอ ที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

เอกสารแนบ ๔

สทช. ให้เจ้าหน้าที่ โทรหาประชาชนเพื่อระงับเบอร์โทรศัพท์

ค้นหา

กิจกรรมคนมาคม กิจกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์ บริการคลื่นความถี่


หน้าแรก / บริการ / กิจกรรมคนมาคม / กิจกรรมวิทยุ / กิจกรรมระงับเบอร์โทรศัพท์ / แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2568 - 2569

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. 2568 - 2569

Download

เอกสารแนบ.pdf

Download



ร้องเรียน / เลขหมาย Call Center 1200

ฟรี* * เปิดและปิด 24 ชั่วโมง




Stay connected Follow us on social media





nbt.

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙



คำนำ

โดยที่สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นความจำเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตของประชาชน การเติบโตของธุรกิจ และมีความสำคัญต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ อันส่งผลทำให้มีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการระบบสื่อสารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางพื้นที่เกิดสภาพลักษณะของสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ มีสายสื่อสารจำนวนมาก จนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้มีการพาดสายสื่อสารเพิ่มเติม และสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จึงได้มีนโยบายในการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหานครแห่งอาเซียน เพื่อความสะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองนั้นๆ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แม้จะเป็นการลงทุนสูง แต่ได้ผลตอบแทนกลับมาในหลายๆ มิติ นับเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ในการนำระบบสื่อสารเข้ามาส่งเสริมการผลิตสินค้าไปสู่การบริการได้มากขึ้น และนำไปสู่การมีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มั่นคงยั่งยืน

สำนักงาน กสทช. ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นอย่างดี ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มอบหมายให้ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางหลัก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยเร่งด่วน ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และได้บูรณาการจัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙ แบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น (๑) พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย กลุ่มเร่งด่วน พื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีประชากรหนาแน่น จาก ๒๖ เขต ระยะเวลา ๑,๐๓๔.๒๙ กิโลเมตร และนอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะเวลา ๑,๓๓๓.๘๐ กิโลเมตร และ (๒) พื้นที่ต่างจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มเร่งด่วน ระยะเวลา ๒๕.๕๔ กิโลเมตร และนอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ระยะเวลา ๒,๐๗๐.๓๑๕ กิโลเมตร ด้วยความรวดเร็วของการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารในปัจจุบันและต่อเนื่องในอนาคต จะส่งผลให้มีการขยายโครงข่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว ทัวถึง จึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต นำไปสู่โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มั่นคงและการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เกิดประโยชน์สูงสุด

สำนักงาน กสทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดระเบียบสายสื่อสาร จะทำให้สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ลดอุบัติเหตุจากสายสื่อสาร เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันอย่างยั่งยืน

สำนักงาน กสทช.
มีนาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๒
๓. เป้าหมาย	๒
๓.๑ การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙	๒
๓.๒ การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ต่างจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙	๒
๔. ตัวชี้วัด	๒
๕. วิธีการดำเนินงาน	๒
๖. การติดตามและประเมินผล	๓
๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๔
๘. แผนการดำเนินงาน	๔
๘.๑ แผนดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	๔
๘.๒ แผนการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด	๖
๙. แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan) แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan)	๖
๙.๑ แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๑	๗
๙.๒ แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๒	๘
๙.๓ แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๓	๘
๙.๔ แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๔	๑๑
๙.๕ แผนดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร รายไตรมาส (Action Plan)	
ภาคผนวก ๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๑-๑
ภาคผนวก ๒ เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี ๒๕๖๘	๒-๑
๑. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	๒-๑
๒. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนในปี ๒๕๖๘	๒-๒๓
๓. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	๒-๒๔
๔. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๘	๒-๓๐
ภาคผนวก ๓ เส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี ๒๕๖๙	๓-๑
๑. เส้นทางใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ในปี ๒๕๖๙	๓-๑
๒. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๙ ดำเนินการในปี ๒๕๖๙	๓-๙

สารบัญ

ภาคผนวก ๔ การจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี ๒๕๖๘	๔-๑
๑. เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด กลุ่มเร่งด่วน กำหนดพื้นที่ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว	๔-๑
๒. เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	๔-๒
ภาคผนวก ๕ การจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี ๒๕๖๘	๕-๑
๑. เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๘	๕-๑
๒. เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๙	๕-๑๒

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ในปัจจุบัน การขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก ทำให้มีการวางโครงข่ายหลายบริษัท ในหลายพื้นที่จึงมีสายสื่อสารกรงรัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๒ สำนักงาน กสทช. ได้มีนโยบายหลักในการดำเนินงาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน และการจัดระเบียบสายสื่อสาร ที่สอดคล้องกับนโยบายเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของรัฐบาล เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยจะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบการกิจการสื่อสาร เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ รวมถึงการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้บริการในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันของประชาชนมีความสะดวก และได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการ

๑.๓ เมื่อคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีเห็นว่าปัจจุบันมีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ส่งผลให้มีการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างหนาแน่น ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่บ่อยครั้ง สมควรที่จะปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวให้ทันสมัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทัศนียภาพที่สวยงาม สะอาดตา และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ร่วมกับ กฟน. กฟภ. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในเส้นทางหลัก ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันเพื่อลดจำนวนการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยเร่งด่วน รวมทั้งปรับปรุงระบบสายสื่อสารของผู้ประกอบการให้มีสายสื่อสารปลายทางเพียงรายเดียว (Single Last Mile)

(๒) กำกับและติดตามผลการดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะๆ

(๓) สำหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ขอให้สำนักงาน กสทช. หรือในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผนบูรณาการฯ ให้บรรลุผลต่อไป

๑.๕ สำนักงาน กสทช. ได้ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ และแผนการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ร่วมกับ กฟน. กฟภ. กทม. ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมหารือร่วมกัน จนได้ข้อสรุปเส้นทางจัด

ระเบียบสายสื่อสาร ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จึงเห็นควรชี้แจงแผนระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ รวมถึงรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบกิจการสื่อสารก่อนที่สำนักงาน กสทช. จะได้ประกาศแผนจัดระเบียบสายสื่อสารฯ บนเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช. ต่อไป โดยสรุปเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร ได้ดังนี้

๑.๕.๑ จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กลุ่มเร่งด่วน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีประชากรหนาแน่น ระยะทาง ๑,๐๓๔.๒๙ กม.

๑.๕.๒ จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ระยะทาง ๗๒๓.๕๗ กม.

๑.๕.๓ จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด กลุ่มเร่งด่วน ระยะทาง ๒๕.๕๔ กม.

๑.๕.๔ จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ระยะทาง ๒,๐๗๐.๓๑๕ กม.

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ และถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟน. และ กฟภ.

๒.๒ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และรักษาสีสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม

๒.๓ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๔ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เป้าหมาย

๓.๑ การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

๓.๑.๑ จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กลุ่มเร่งด่วน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามข้อมูลความหนาแน่นประชากรตามกรอบการดำเนินการที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

๓.๑.๒ จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่นอกเหนือกลุ่มเร่งด่วน ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปีของ กฟน. ตามกรอบการดำเนินการที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

๓.๒ การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ต่างจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ของ กฟภ. ตามกรอบการดำเนินการที่สำนักงาน กสทช. กำหนด

๔. ตัวชี้วัด

๔.๑ การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๔.๑.๑ ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ได้แล้วเสร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

๔.๑.๒ ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปีของ กฟน. ที่นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ได้แล้วเสร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

๔.๒ ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้แล้วเสร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

๕. วิธีการดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

การดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด สรุปได้ดังนี้

(๑) สำนักงาน กสทช. กฟน. กฟภ. และผู้ประกอบการโทรคมนาคม จัดทำแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน

(๒) ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(๓) กฟน. และกฟภ. ดำเนินการสำรวจเสาไฟฟ้าตลอดเส้นทางการจัดระเบียบสาย และติดตั้งคอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า

(๔) ผู้ประกอบการโทรคมนาคมสำรวจสายสื่อสารของตนเอง ติดแถบสีสายสื่อสารสายที่ใช้งาน และจัดทำแผนปรับปรุงรวมสาย โดยให้แต่ละบริษัทไม่เกิน ๓ เส้น หรือให้ใกล้เคียงมาตรฐานมากที่สุด

(๕) ผู้ประกอบการโทรคมนาคมติดตั้งสายสื่อสารบนคอนสายสื่อสารตามมาตรฐานและตำแหน่งที่กำหนด

(๖) ผู้ประกอบการโทรคมนาคมดำเนินการตัดถ่างวงจรโครงข่ายเพื่อให้บริการบนเคเบิลเส้นใหม่ และรื้อถอนสายสื่อสารไม่ใช้งานออกจากคอนเดิม/เสาไฟฟ้า

(๗) ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารไม่ใช้งานออกจากคอนเดิม/เสาไฟฟ้า

(๘) ผู้ประกอบการโทรคมนาคมดำเนินการขนย้าย และกำจัดซากสายสื่อสารด้วยวิธีที่ถูกต้อง และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

(๙) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

(๑๐) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

๖. การติดตามและประเมินผล

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กฟน. กฟภ. ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน โดยกำหนดประชุมติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการให้การแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน และบรรลุตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร

๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ การพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบ และถูกต้องตามมาตรฐานของ กฟน. และ กฟภ.

๗.๒ พื้นที่ที่มีการจัดระเบียบสายสื่อสารมีทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

๗.๓ เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากสายสื่อสารที่พาดไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น

๗.๔ ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมมีเสถียรภาพมากขึ้น

๗.๕ สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๖ เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน

๘. แผนการดำเนินงาน

๘.๑ แผนเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นเขตของ กฟน. แบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น ๒ พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กลุ่มเร่งด่วน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ควรต้องมีการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และพื้นที่ที่อยู่ นอกเหนือจากพื้นที่กลุ่มเร่งด่วน ซึ่งมีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๘.๑.๑ แผนดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

๑) การกำหนดพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร

ในปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น จากจำนวน ๒๖ เขต ของ กรุงเทพมหานคร (โดยอ้างอิงจาก “หนังสือสถิติกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๓” สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล กรุงเทพมหานคร) ดังนี้

ลำดับ	เขต	ประชากรรวม (คน)	ความหนาแน่น ต่อ ตารางกิโลเมตร	พื้นที่ (ตร.กม.)
๑	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	๔๕,๗๐๑	๒๓,๖๖๗	๑.๙๓๑
๒	สัมพันธวงศ์	๒๓,๖๕๕	๑๖,๗๐๖	๑.๔๑๖
๓	ดินแดง	๑๒๐,๗๖๑	๑๔,๔๕๕	๘.๓๕๔
๔	บางซื่อ	๑๒๕,๒๙๙	๑๐,๘๕๓	๑๑.๕๔๕
๕	ราชเทวี	๗๑,๙๕๒	๑๐,๐๙๗	๗.๑๒๖
๖	พระนคร	๕๐,๓๘๒	๙,๑๐๑	๕.๕๓๖
๗	ดุสิต	๙๔,๘๕๔	๘,๘๙๔	๑๐.๖๖๕
๘	บางรัก	๔๘,๒๐๗	๘,๗๐๘	๕.๕๓๖

ลำดับ	เขต	ประชากรรวม (คน)	ความหนาแน่น ต่อ ตารางกิโลเมตร	พื้นที่ (ตร.กม.)
๙	สาทร	๗๘,๘๖๐	๘,๔๕๖	๙.๓๒๖
๑๐	บางคอแหลม	๘๘,๒๘๘	๘,๐๘๔	๑๐.๙๒๑
๑๑	คลองเตย	๑๐๑,๕๔๓	๗,๘๑๕	๑๒.๙๙๔
๑๒	พญาไท	๗๐,๓๔๑	๗,๓๒๗	๙.๖
๑๓	วัฒนา	๘๕,๖๔๒	๖,๘๑๖	๑๒.๕๖๕
๑๔	พระโขนง	๘๙,๒๓๗	๖,๓๗๙	๑๓.๙๙
๑๕	บึงกุ่ม	๑๔๒,๙๙๐	๕,๘๘๒	๒๔.๓๑๑
๑๖	ปทุมวัน	๔๘,๓๘๒	๕,๗๘๑	๘.๓๖๙
๑๗	ธนบุรี	๑๐๓,๓๗๗	๑๒,๐๘๙	๑.๗๙
๑๘	บางกอกใหญ่	๖๓,๘๖๑	๑๐,๓๓๓	๑.๙๘
๑๙	คลองสาน	๖๙,๑๓๙	๙,๗๐๒	๑.๗๓
๒๐	บางกอกน้อย	๑๐๓,๗๙๑	๘,๖๙๐	๒.๐๕
๒๑	บางพลัด	๘๙,๔๑๗	๗,๘๗๑	๑.๖
๒๒	จอมทอง	๑๔๘,๒๙๐	๕,๖๔๖	๒.๐๑
๒๓	ห้วยขวาง	๘๔,๒๓๓	๕,๖๐๓	๐.๙๙
๒๔	วังทองหลาง	๑๐๗,๔๕๘	๕,๕๗๘	๑.๗๑
๒๕	ลาดพร้าว	๑๑๗,๑๐๘	๕,๒๘๕	๒.๐๒
๒๖	สวนหลวง	๑๒๓,๖๐๙	๕,๒๒๐	๑.๕๒

๒) ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๖๙๘ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๕๖๘.๑๐ กม. โดยอยู่ในกลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๕๕๕ เส้นทาง ระยะทาง ๘๕๐.๒๒ กม. และนอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๑๔๓ เส้นทาง ระยะทาง ๗๑๗.๘๗ กม. (ภาคผนวก ๒)

๒.๑) เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕๓๖ เส้นทาง ระยะทาง ๘๐๐.๒๑ กม.

๒.๒) เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๙ เส้นทาง ระยะทาง ๕๐.๐๑ กม.

๒.๓) เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๐๐ เส้นทาง ระยะทาง ๖๒๕.๓๔ กม.

๒.๔) เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔๓ เส้นทาง ระยะทาง ๙๒.๕๓ กม.

๓) ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี ๒๕๖๙ จำนวน ๓๙๔ เส้นทาง ระยะทาง ๗๙๙.๙๗ กม. โดยอยู่ในกลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๑๓๙ เส้นทาง ระยะทาง ๑๘๔.๐๗ กม. และนอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๒๕๕ เส้นทาง ระยะทาง ๖๑๕.๙ กม. (ภาคผนวก ๓) ดังนี้

๓.๑) เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑๗๙ เส้นทาง ระยะทาง ๑๘๔.๐๗ กม.

๓.๒) เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๒๑๕ เส้นทาง ระยะทาง ๖๑๕.๙๐ กม.

๘.๒ แผนการเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด

แผนดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน ๑,๒๐๔ เส้นทาง ระยะทาง ๒,๐๙๕.๘๖ กม. โดยอยู่ในกลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๑๓ เส้นทาง ระยะทาง ๒๕.๕๔ กม. และนอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๑,๑๙๑ เส้นทาง ระยะทาง ๒,๐๗๐.๓๑๕ กม. ดังนี้

๘.๒.๑ ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕๕๖ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๐๐๖.๘๑๕ กม. โดยจำแนกเป็น กลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๑๓ เส้นทาง ระยะทาง ๒๕.๕๔ กม. และนอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน จำนวน ๕๔๓ เส้นทาง ระยะทาง ๙๘๑.๒๗ กม. (ภาคผนวก ๔)

๑) เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด กลุ่มเร่งด่วน กำหนดพื้นที่ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ซึ่งเป็นพื้นที่สถานที่สำคัญ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว จำนวน ๑๓ เส้นทาง ระยะทาง ๒๕.๕๔ กม. *

๒) เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕๔๓ เส้นทาง ระยะทาง ๙๘๑.๒๗๕ กม.

๘.๒.๒ ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี ๒๕๖๙ จำนวน ๖๔๘ เส้นทาง ระยะทาง ๑,๐๘๙.๐๔ กม. (ภาคผนวก ๕)

๑) เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๑๕ เส้นทาง ระยะทาง ๔๑๑.๐๓ กม.

๒) เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๔๓๓ เส้นทาง ระยะทาง ๖๗๘.๐๑ กม.

๙. แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร (Action Plan)

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ กฟน. กฟภ. ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกัน โดยกำหนดประชุมติดตามการดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการให้การแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน และบรรลุตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร

ทั้งนี้ กิจกรรมหลักในการจัดระเบียบสายสื่อสารและใช้สำหรับการประเมินผล แบ่งออกเป็น ๗ กิจกรรม โดยประมาณการระยะเวลาสำหรับแต่ละกิจกรรม และร้อยละความสำเร็จ สรุปได้ ดังนี้

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	รวมจำนวน วันแล้วเสร็จ	ร้อยละ ความสำเร็จ	รวมร้อยละ ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
๑	การติดตั้งคอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมปรับร้อยถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอนสายสื่อสาร	๐	๐	๐	๐	กฟน. กฟภ.

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ (วัน)	รวมจำนวน วันแล้วเสร็จ	ร้อยละ ความสำเร็จ	รวมร้อยละ ความสำเร็จ	ผู้รับผิดชอบ
๒	สำรวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่ใช้งาน	๑๕	๑๕	๑๐	๑๐	ผู้ประกอบกิจการ
๓	วางแผนยุบรวมสายในกรณีจำนวนสายเกินกว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล	๒๐	๓๕	๓๐	๔๐	ผู้ประกอบกิจการ
๔	ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า	๑๐	๔๕	๑๐	๕๐	ผู้ประกอบกิจการ/ ผู้รับจ้าง
๕	ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่	๓๐	๗๕	๒๐	๗๐	ผู้ประกอบกิจการ
๖	ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย	๑๕	๙๐	๒๐	๙๐	ผู้ประกอบกิจการ/ ผู้รับจ้าง
๗	สำนักงาน กสทช. กฟน. และ กฟภ. ตรวจสอบประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร	๑๐	๑๐๐	๑๐	๑๐๐	กฟน หรือ กฟภ. สำนักงาน กสทช. และ ผู้ประกอบกิจการ

๙.๑ แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๑

แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๑ ดำเนินการตั้งแต่เดือน

มกราคม - เดือนเมษายน

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนัก	ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๖๘/ ๒๕๖๙			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
๑	การติดตั้งคอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอนสายสื่อสาร						
๒	สำรวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่ใช้งาน (๑-๑๕ ม.ค.)	๑๕	๑๐	■			
๓	วางแผนยุบรวมสายในกรณีจำนวนสายเกินกว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ ม.ค. ถึง ๔ ก.พ.)	๒๐	๓๐		■		
๔	ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า (๕ ก.พ. ถึง ๑๔ ก.พ.)	๑๐	๑๐		■		
๕	ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่	๓๐	๒๐			■	

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนัก	ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๖๘/ ๒๕๖๙			
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
	(๑๖ ก.พ. ถึง ๑๕ มี.ค.)						
๖	ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย (๑๖ มี.ค. ถึง ๓๑ มี.ค.)	๑๕	๒๐			■	
๗	สำนักงาน กสทช. กพท. และ กพท. ผู้ประกอบการประเมินผลการจัดระเบียบสาย สื่อสาร (๑ เม.ย. ถึง ๑๐ เม.ย.)	๑๐	๑๐				■
	รวม	๑๐๐	๑๐๐				

๙.๒ แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๒

แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๒ ดำเนินการตั้งแต่เดือน
เมษายน - เดือนกรกฎาคม

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนัก	ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๖๘/ ๒๕๖๙			
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	การติดตั้งคอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้ง คอนสายสื่อสาร						
๒	สำรวจสายที่ใช้งานและติดตั้งเคเบิลบน สายที่ใช้งาน (๑-๑๕ เม.ย.)	๑๕	๑๐	■			
๓	วางแผนยุบรวมสายในกรณีจำนวนสายเกิน กว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ เม.ย. ถึง ๔ พ.ค.)	๒๐	๓๐	■			
๔	ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า (๕ พ.ค. ถึง ๑๕ พ.ค.)	๑๐	๑๐		■		
๕	ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่ (๑๖ พ.ค. ถึง ๑๔ มิ.ย.)	๓๐	๒๐		■		

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนัก	ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๖๘/ ๒๕๖๙			
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๖	ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย (๑๕ มิ.ย. ถึง ๓๐ มิ.ย.)	๑๕	๒๐			■	
๗	สำนักงาน กสทช. กฟน. และ กฟผ. ผู้ประกอบการประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร (๑ ก.ค. ถึง ๑๐ ก.ค.)	๑๐	๑๐				■
	รวม	๑๐๐	๑๐๐				

๙.๓ แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๓

แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๓ ดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนัก	ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๖๘/ ๒๕๖๙			
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๑	การติดตั้งคอนสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึงกิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้งคอนสื่อสาร						
๒	สำรวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสายที่ใช้งาน (๑-๑๕ ก.ค.)	๑๕	๑๐	■			
๓	วางแผนยุบรวมสายในกรณีจำนวนสายเกินกว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ ก.ค. ถึง ๔ ส.ค.)	๒๐	๓๐	■			
๔	ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า (๕ ส.ค. ถึง ๑๕ ส.ค.)	๑๐	๑๐		■		
๕	ตัดถ่ายลูกค้าไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่ (๑๖ ส.ค. ถึง ๑๔ ก.ย.)	๓๐	๒๐		■		
๖	ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย (๑๕ ก.ย. ถึง ๓๐ ก.ย.)	๑๕	๒๐			■	

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนักร	ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๖๘/ ๒๕๖๙			
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.
๗	สำนักงาน กสทช. กพท. และ กฟผ. ผู้ประกอบการประเมินผลการจัดระเบียบสาย สื่อสาร (๑ ก.ย. ถึง ๑๐ ต.ค.)	๑๐	๑๐				■
	รวม	๑๐๐	๑๐๐				

๙.๔ แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๔

แผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ดำเนินการในไตรมาส ๔ ดำเนินการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม - มกราคม

ลำดับ	กิจกรรม	วัน	น้ำหนักร	ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๖๘/ ๒๕๖๙			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.
๑	การติดตั้งคอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า รวมถึง กิจกรรมปรับรื้อถอนสายสื่อสารเพื่อติดตั้ง คอนสายสื่อสาร						
๒	สำรวจสายที่ใช้งานและติดสติ๊กเกอร์บนสาย ที่ใช้งาน (๑-๑๕ ต.ค.)	๑๕	๑๐	■			
๓	วางแผนยุบรวมสายในกรณีจำนวนสายเกิน กว่ามาตรฐาน (ไม่เกิน ๓ เส้นเคเบิล) รวมถึงการจัดหาเส้นเคเบิล (๑๖ ต.ค. ถึง ๔ พ.ย.)	๒๐	๓๐		■		
๔	ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า (๕ พ.ย. ถึง ๑๕ พ.ย.)	๑๐	๑๐		■		
๕	ตัดย้ายลูกค้ำไปยังเคเบิลใหม่หรือระบบใหม่ (๑๖ พ.ย. ถึง ๑๔ ธ.ค.)	๓๐	๒๐		■		
๖	ผู้รับจ้างรื้อถอนสายไม่ใช้งานหรือตัดสายไม่ ใช้งาน และเก็บสายไปยังจุดจัดเก็บสาย (๑๕ ธ.ค. ถึง ๓๐ ธ.ค.)	๑๕	๒๐			■	
๗	สำนักงาน กสทช. กพท. และ กฟผ. ผู้ประกอบการประเมินผลการจัดระเบียบสาย สื่อสาร (๑ ม.ค. ถึง ๑๐ ม.ค.)	๑๐	๑๐				■
	รวม	๑๐๐	๑๐๐				

๙.๕ แผนดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร รายไตรมาส (Action Plan)

สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำแผนดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร รายไตรมาส ในปี ๒๕๖๘-๒๕๖๙ สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	แผนการดำเนินการ	จำนวน	ระยะทาง (กม.)
ภาคผนวก ๒			
เส้นทางจัดระเบียบสายสายสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสายสื่อสารในปี ๒๕๖๘			
๑. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน ตามแผนการจัดระเบียบสายสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ		๕๓๖	๘๐๐.๒๑
	๑.๑ ไตรมาส ๑/๒๕๖๘	๑๐๑	๑๗๓.๙๘
	๑.๒ ไตรมาส ๒/๒๕๖๘	๑๓๙	๒๑๖.๗๔
	๑.๓ ไตรมาส ๓/๒๕๖๘	๒๖๐	๓๐๒.๘๘
	๑.๔ ไตรมาส ๔/๒๕๖๘	๓๖	๑๐๖.๖๑
๒. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนในปี ๒๕๖๘ ไตรมาส ๑/๒๕๖๘		๑๙	๕๐.๐๑
๓. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ตามแผนการจัดระเบียบสายสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ		๑๐๐	๖๒๕.๓๔
	๓.๑ ไตรมาส ๑/๒๕๖๘	๕๓	๒๙๑.๔๖
	๓.๒ ไตรมาส ๒/๒๕๖๘	๑๑	๘๙.๐๕
	๓.๓ ไตรมาส ๔/๒๕๖๘	๓๖	๒๔๔.๘๓
๔. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๘ ไตรมาส ๔/๒๕๖๘		๔๓	๙๒.๕๓
ภาคผนวก ๓			
เส้นทางจัดระเบียบสายสายสื่อสาร ดำเนินการจัดระเบียบสายสายสื่อสารในปี ๒๕๖๙			
๑. เส้นทางใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนในปี ๒๕๖๙		๑๗๙	๑๘๔.๐๗
	๑.๑ ไตรมาส ๑/๒๕๖๙	๔๘	๗๔.๔๐
	๑.๒ ไตรมาส ๒/๒๕๖๙	๗๗	๖๓.๒๒
	๑.๓ ไตรมาส ๓/๒๕๖๙	๓๐	๓๘.๒๓
	๑.๔ ไตรมาส ๔/๒๕๖๙	๒๔	๘.๘๕

ลำดับ	แผนการดำเนินการ	จำนวน	ระยะทาง (กม.)
๒. เส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกเหนือจากกลุ่ม เร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๙ ดำเนินการในปี ๒๕๖๙			
	๒.๑ ไตรมาส ๑/๒๕๖๙	๑๘	๕๖.๕๓
	๒.๒ ไตรมาส ๒/๒๕๖๙	๕๕	๑๐๐.๒๘
	๒.๓ ไตรมาส ๓/๒๕๖๙	๙๖	๓๐๕.๓๒
	๒.๔ ไตรมาส ๔/๒๕๖๙	๔๖	๑๕๓.๗๗
ภาคผนวก ๔			
การจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี ๒๕๖๘			
๑. เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด กลุ่มเร่งด่วน กำหนดพื้นที่ที่ต้องดำเนินการ เร่งด่วน ซึ่งเป็นพื้นที่สถานที่สำคัญ หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ไตรมาส ๔/ ๒๕๖๘		๑๓	๒๕.๕๔
๒. เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน ตามแผนการจัด ระเบียบสายสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ		๕๔๓	๙๘๑.๒๗๕
	๒.๑ ไตรมาส ๑/๒๕๖๘	๑๘๘	๓๔๙.๒๒
	๒.๒ ไตรมาส ๒/๒๕๖๘	๓๔๑	๖๑๒.๐๔
	๒.๓ ไตรมาส ๓/๒๕๖๘	๑๔	๑๙.๙๕
ภาคผนวก ๕			
การจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ต่างจังหวัด ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในปี ๒๕๖๙			
๑. เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๘		๒๑๕	๔๑๑.๐๓
	๑.๑ ไตรมาส ๒/๒๕๖๙	๓	๔.๕๕
	๑.๒ ไตรมาส ๓/๒๕๖๙	๕๒	๑๐๕.๖๒๗
	๑.๓ ไตรมาส ๔/๒๕๖๙	๑๖๐	๓๐๐.๘๔๖
๒. เส้นทางในพื้นที่ต่างจังหวัด นอกเหนือจากกลุ่มเร่งด่วน เส้นทางใหม่ ปี ๒๕๖๙		๔๓๓	๖๗๘.๐๑
	๒.๑ ไตรมาส ๑/๒๕๖๙	๑๐๗	๑๗๒.๙๔๖
	๒.๒ ไตรมาส ๒/๒๕๖๙	๑๗๖	๒๗๑.๑๔
	๒.๓ ไตรมาส ๓/๒๕๖๙	๗๓	๑๒๒.๙๘
	๒.๔ ไตรมาส ๔/๒๕๖๙	๗๗	๑๑๐.๙๔๘