



รายงานการติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

สำนักงาน กกตช. ประจำปี ๒๕๖๙

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน กกตช.
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)



ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙
(ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยย.)
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๙ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๙

แผนปฏิบัติการสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๙ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) มีงบประมาณรองรับจำนวนทั้งสิ้น ๕,๘๐๒.๗๕๐๒ ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. จำนวน ๕,๓๙๕.๒๐๖๒^๑ ล้านบาท รายจ่ายสำหรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จำนวน ๙๒.๕๔๔๐ ล้านบาท และเงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามกฎหมาย จำนวน ๓๑๕.๐๐๐๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑ และภาพที่ ๑ โดยมีแผนงานรองรับการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. จำนวนทั้งสิ้น ๖ แผนงาน ๓๑ โครงการ ๑๙ งาน/กิจกรรม ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ ๒

แผนภูมิที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ จำแนกตามยุทธศาสตร์




^๑ มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยดำเนินการตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

ภาพที่ ๑ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ (จำแนกตามยุทธศาสตร์)

แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐)



แผนภูมิที่ ๒ : จำนวนแผนงาน/โครงการ/งาน ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ
ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)




สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๙ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) โดยมีผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ดังรายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ ๑ และแผนภูมิที่ ๓ - แผนภูมิที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๑ : ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ ภายใต้ยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ณ วันที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์	จำนวนแผนงาน/โครงการ/งาน และผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่ติดตาม																						
	โครงการ (๑)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	แผนงาน/งาน (๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ	รวม (๑)+(๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิกดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ (๒ แผนงาน ๑๐ โครงการ ๕ งาน)	๑๐	๐	๔	๖	๐	๐	๗	๐	๗	๐	๐	๐	๑๗	๐	๐.๐๐	๑๑	๖๔.๗๑	๖	๓๕.๒๙	๐	๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ (๑ แผนงาน ๓ โครงการ ๕ งาน)	๓	๐	๑	๒	๐	๐	๖	๐	๖	๐	๐	๐	๙	๐	๐.๐๐	๗	๗๗.๗๘	๒	๒๒.๒๒	๐	๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (๑ แผนงาน ๑๐ โครงการ ๕ งาน)	๑๐	๐	๕	๕	๐	๐	๖	๐	๖	๐	๐	๐	๑๖	๐	๐.๐๐	๑๑	๖๘.๗๕	๕	๓๑.๒๕	๐	๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ (๒ แผนงาน ๘ โครงการ ๔ งาน)	๘	๐	๓	๕	๐	๐	๖	๐	๖	๐	๐	๐	๑๔	๐	๐.๐๐	๙	๖๔.๒๙	๕	๓๕.๗๑	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๑	๐	๑๓	๑๘	๐	๐	๒๕	๐	๒๕	๐	๐	๐	๕๖	๐	๐.๐๐	๓๘	๖๗.๘๖	๑๘	๓๒.๑๔	๐	๐	๐	๐.๐๐


แผนภูมิที่ ๓ : ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)



● งบประมาณที่ได้รับ ● ผลการใช้จ่าย ● งบประมาณคงเหลือ

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้ (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (ล้านบาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	๒,๒๔๗.๗๘๘๐	๙๔๓.๖๕๕๖	๔๑.๙๘	๑,๓๐๔.๑๓๓๔	๕๘.๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	๒๗๐.๖๕๘๖	๖๖.๕๘๘๖	๒๔.๖๐	๒๐๔.๐๗๐๐	๗๕.๔๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน	๑,๑๕๖.๒๕๐๓	๔๓๕.๕๗๙๑	๓๗.๖๗	๗๒๐.๖๗๑๒	๖๒.๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพ ในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป	๑,๗๒๐.๕๐๙๒	๔๗๒.๓๔๔๑	๒๗.๔๕	๑,๒๔๘.๑๖๕๒	๗๒.๕๕
รวม	๕,๓๙๕.๒๐๖๒	๑,๙๑๘.๑๖๖๔	๓๕.๕๕	๓,๔๗๗.๐๓๙๘	๖๔.๔๕
เงินที่จัดสรรเพื่อสมทบกองทุนตามกฎหมาย	๓๑๕.๐๐๐๐	๑๕.๐๐๐๐	๔.๗๖	๓๐๐.๐๐๐๐	๙๕.๒๔
รายการสำหรับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายฯ กตป.	๙๒.๕๔๔๐	๖.๐๕๔๓	๖.๕๔	๘๖.๔๘๙๗	๙๓.๔๖
รวมทั้งสิ้น	๕,๘๐๒.๗๕๐๒	๑,๙๓๙.๒๒๐๘	๓๓.๔๒	๓,๘๖๓.๕๒๙๔	๖๖.๕๘

แผนภูมิที่ ๔ : สถานะการดำเนินการแผนงาน/โครงการ/งาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙
ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงาน กสทช. ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)



สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๗ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๑๐ โครงการ ๕ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๒๔๗.๗๘๘๐ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๑ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๖ โครงการ โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๙๔๓.๖๕๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๘ คงเหลือจำนวน ๑,๓๐๔.๑๓๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๓ โครงการ ๕ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๐.๖๕๘๖ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๗ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๒ โครงการ โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๖๖.๕๘๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๐ คงเหลือจำนวน ๒๐๔.๐๗๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๖ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๑ แผนงาน ๑๐ โครงการ ๕ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๑๕๖.๒๕๐๓ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๑๑ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๕ โครงการ โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๓๕.๕๗๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๗ คงเหลือจำนวน ๗๒๐.๖๗๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๓๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีภารกิจรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑๔ แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนกเป็น ๒ แผนงาน ๘ โครงการ ๔ งาน/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๒๐.๕๐๙๒ ล้านบาท ในภาพรวม มีภารกิจที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน จำนวน ๙ แผนงาน/โครงการ/งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการทางกระบวนการพัสดุ จำนวน ๕ โครงการ โดยมีผลการใช้จ่าย จำนวนรวมทั้งสิ้น ๔๗๒.๓๔๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๔๕ คงเหลือจำนวน ๑,๒๔๘.๑๖๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ได้ดำเนินการเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนสำนักงาน กสทช. ให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนแผนงานการบริหารองค์กร แผนงานการบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการสนับสนุนการยกระดับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักงาน กสทช.** เพื่อรักษาระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน กสทช. และผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดย ณ ไตรมาส ๑/๒๕๖๙ สำนักงานฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมสำคัญ อาทิ ๑) ได้จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้บุคลากรถือปฏิบัติ ๒) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ สำนักงาน กสทช. ตลอดจนได้จัดประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้สำนักงานฯ มีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

- **ดำเนินการสร้างการรับรู้และความเข้าใจของสาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานการบริการเคลื่อนที่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม และภารกิจอื่น ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช.** ผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกช่องทางสื่อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านสื่อออนไลน์ และช่องทางการสื่อสารภายใน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในรายการประเภทต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออกบ้าน (Out of Home) และสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น

- **สนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ** ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน กทปส. เพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาให้รวมเป็นระบบเดียวภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน กทปส. รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ในการจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนตามมติ กสทช. เป็นต้น

- **พัฒนากระบวนการทำงานของสำนักงาน กสทช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการทำงานภายในสำนักงาน กสทช.** รวมถึงยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ๑) ดำเนินการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) เพื่อพัฒนาโครงสร้างข้อมูลด้านการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ตลอด

ทั้งกระบวนการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ กสทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการ ทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการ บริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วนของสำนักงาน กสทช. ให้มีศักยภาพที่สามารถเป็น Platform กลาง ในการให้บริการประชาชนในรูปแบบ Single Touch Point และ ๓) โครงการจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Portal) เพื่อการสืบค้นและถอดความข้อมูลภายในสำนักงาน กสทช. รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานของสำนักงาน กสทช. ในการให้ข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำ และสนับสนุนการทำงานในทุกฟังก์ชัน สำคัญขององค์กร เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

นอกจากนี้ จากการทำบุคลากรสำนักงาน กสทช. ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับ สำนักงานสู่องค์กรดิจิทัล ส่งผลให้สำนักงาน กสทช. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ DCT Digital Ecosystem Partner Awards 2026 ภายในงานประชุม DCT Digital Policy Conference ตามที่สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศไทย (“สภาดิจิทัลฯ”) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน โดยรางวัลดังกล่าวมาจากการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับสภาดิจิทัลฯ ในการผลักดันพันธกิจสภาดิจิทัลฯ และนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม ดิจิทัลมาโดยตลอด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล

ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อม เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนงานสร้างองค์ความรู้ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถทางวิชาการ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีความเป็นสากล ทั้งบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินงานสำคัญ ๆ อาทิ

- **ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความเชี่ยวชาญ ตามภารกิจ พร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล** โดยมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และทักษะที่จำเป็น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาทิ การดำเนินโครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับบุคลากรสำนักงาน กสทช. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถ ในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงาน การจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเฉพาะด้าน รวมทั้งการจัดกิจกรรม เสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยในไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ ได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ

(๑) กิจกรรม NBTC Learn and Grow 2026 ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ Money Freedom: ปลดล็อก อิสระทางการเงิน เตรียมพร้อมก่อนเกษียณ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

(๒) กิจกรรม NBTC Accessible Touch 2026 เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรสำนักงาน กสทช. และบุคคลภายนอก จำนวน ๕ ครั้ง ครอบคลุมหัวข้อด้านการบริหารจัดการกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ สาธารณะ การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนหัวข้อด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับกร รุ่นที่ ๑๕๕ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเยี่ยมชมภารกิจภาคสนาม อาทิ รถตรวจสอบและหาพิศวิทย และรถออก

ใบอนุญาตเคลื่อนที่ รวมถึงการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของ กสทช. ในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และแนวทางการอนุญาตและการกำกับดูแลอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น

(๓) การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการทดสอบ Placement Test จำนวน ๒ รุ่น และการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการอารมณ์เพื่อเสริมสมรรถนะในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๙ นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. ยังได้ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรของหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส ๑ ได้เข้ารับการฝึกอบรมรวมแล้วกว่า ๑๗ หลักสูตร

• **ดำเนินการขับเคลื่อนสายงานวิชาการ เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรกำกับดูแลที่อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่มีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง และมีการประเมินผลกระทบของนโยบายและมาตรการที่เกิดขึ้นต่าง ๆ รวมทั้งยกระดับสำนักงาน กสทช. ไปสู่มาตรฐานสากล อาทิ**

(๑) การจัดให้มีฐานข้อมูลยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ อาทิ ฐานข้อมูลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (Omdia) ฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทยและนานาชาติ (Bloomberg) ฐานข้อมูลสภาพตลาด และพฤติกรรมบริโภคเชิงลึก สำหรับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทย และนานาชาติ (Statista) ฐานข้อมูลอวกาศ และดาวเทียม ระดับนานาชาติ (Novaspaces) ฐานข้อมูลนานาชาติของ GSMA Intelligence รวมทั้งฐานข้อมูลด้านนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล ตลอดจนการจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบบทคัดย่อ (NBTC Digest) ในหัวข้อบทความและงานวิจัยเพื่อให้สำนักงาน กสทช. ได้รู้ถึงประเด็นเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการกิจเท่าทันปัจจุบัน โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติ และบทความจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถเข้าถึงบทความที่น่าสนใจ หรือประเด็นที่น่าสนใจ และเผยแพร่องค์ความรู้ในระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS)

(๒) เตรียมการเพื่อดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองเชิงเศรษฐศาสตร์ประเภท Agent-based simulation และการประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของทางเลือกเชิงนโยบายในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz เพื่อประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ พัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งประเมินผลกระทบของนโยบาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) ในมิติที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนการดำเนินงาน (Implementation Plan) สำหรับแต่ละแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ได้อย่างเหมาะสม

(๓) สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เพื่อจัดทำและลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการด้านสถิติ อันเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนพฤติกรรมการใช้และการเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการวิเคราะห์และการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง

• **ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งประชาชนให้มียุทธศาสตร์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยได้ดำเนินกิจกรรมสำคัญ อาทิ การจัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ (Synthesizer) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานอย่างถูกต้องแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๑๗ คน นอกจากนี้ มีกำหนดแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ**

เพื่อส่งเสริมทักษะและจริยธรรมสื่อมวลชนภายใต้สถานการณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉินในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน ๒ ครั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนต่อไป อีกทั้งได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ได้รับอนุมัติให้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วย การอบรมวิทยากร (Train the Trainer) และการอบรมระดับสูงสำหรับผู้ผ่านหลักสูตร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อการกำกับดูแลและการบริการประชาชน

ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและกำกับดูแลคลื่นความถี่ โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารคลื่นความถี่** ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ โดยมีกำหนดแผนการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๑๕ (JTC-15) และการประชุมร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) ไทย – เมียนมา ครั้งที่ ๘ (JTC-8) ร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเจรจา ประสานงาน และป้องกันแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่บริเวณชายแดน และพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนต่อไป

- **ดำเนินการสนับสนุนภารกิจบริหารกิจการดาวเทียม** โดยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการดาวเทียมไทยและดาวเทียมต่างชาติ และกำหนดมาตรการเฉพาะหรือแนวทางการกำกับดูแลที่จำเป็น วิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดดาวเทียม ตลอดจนกำหนดนิยามดาวเทียมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน และเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และพันธกรณีระหว่างประเทศ

- **ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม** โดยประสานงานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ ITU, APT, UN, ASEAN, APEC, GSMA และ IIC และให้ความร่วมมือด้านข้อมูล การหารือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ได้จัดการประชุมคณะทำงานเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) เพื่อร่วมหารือกำหนดท่าทีของประเทศไทยและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประชุม ตลอดจนร่วมกันหารือแผนในการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่

ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (PP-26) สำหรับวาระปี ค.ศ. ๒๐๒๗ – ๒๐๓๐ อันเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านโทรคมนาคมแก่ประเทศกำลังพัฒนา

- **ไต่ยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค** โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคม อาทิ โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ พร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ และการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๖ สถานี (ติดตั้งใหม่) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ คลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ได้มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจในการขับเคลื่อนแผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลการประกอบกิจการได้อย่างเสรีและเป็นธรรม ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมถึงคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยได้มีการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ อาทิ

- ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร่วมกับ ๗ หน่วยงาน ได้แก่ (๑) กรมประชาสัมพันธ์ (๒) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (๓) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (๔) กองทัพบก (๕) กิจการวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ (๖) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ (๗) สมาคมวิชาชีพวิทยุ - โทรทัศน์ ภาคประชาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอบรมตามประกาศ กสทช. เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรม จูบิลี เพรสทีจันซ์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ อันเป็นผลให้สามารถยกระดับความเชื่อมั่น และคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมสื่อ อีกทั้งเป็นการสร้างค่านิยมของสังคม ที่ให้การยอมรับ ตระหนักในคุณค่ามาตรฐานวิชาชีพ สนับสนุนการประกอบอาชีพสื่อสารมวลชน ที่มีเสรีภาพ บนความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นผู้ประกอบกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ

- ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคม อาทิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการในกิจการโทรคมนาคมในกลุ่มคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑ : กลุ่มผู้ประกอบการ/ผู้ดูแล และคนพิการทางสติปัญญา) เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อในชุมชนของตนเองและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและผู้สูงอายุ และรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงสร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายให้มีความรู้เท่าทันในสิทธิของตนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคและใช้บริการด้านโทรคมนาคม และให้เกิดการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ตระหนักรู้ด้านสิทธิผู้บริโภคจากการใช้บริการโทรคมนาคมไปยังบุคคลรอบข้างอันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผู้ให้บริการได้อย่างทั่วถึงและเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงาน กสทช. ให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มคนพิการ ให้สามารถดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ขับเคลื่อนภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

- ดำเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจติดตามงานในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดของจุดบริการโครงการ USO Zone C Zone C+ และดำเนินการเพื่อยกระดับศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) ให้เป็นศูนย์บริการดิจิทัลภาครัฐฯ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing) เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาด ห่วงโซ่อุปทาน และโครงสร้างต้นทุนของบริการที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดกรอบมาตรฐานและวิธีการคำนวณอัตราต้นทุน ตลอดจนจัดทำอัตราต้นทุนอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับสำหรับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในประเทศไทย และใช้ประกอบการกำกับดูแลและกำหนดนโยบายด้านอัตราค่าบริการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

- ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่ายตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ให้บริการโทรคมนาคม และครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ย่าน 1800 MHz และย่าน 2600 MHz ตามข้อมูลที่ได้รับใบอนุญาตรายงานสำนักงาน กสทช. ได้แก่ พื้นที่ให้บริการครอบคลุมโครงข่ายต่อพื้นที่ที่เป็นไปตามที่ประกาศ กสทช. กำหนดและนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบประเมิน วิเคราะห์และเปรียบเทียบ คลื่นความถี่ในแต่ละย่านความถี่ที่สำนักงาน กสทช. จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคมอย่างเหมาะสม เพื่อกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน

- เตรียมการเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชันสำหรับรายการส่งเสริมการขายของบริการโทรคมนาคม เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล (Database) สำหรับรวบรวมข้อมูลรายการส่งเสริมการขายของบริการโทรคมนาคมให้มีความครบถ้วน เป็นมาตรฐาน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเปรียบเทียบข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอย่างเป็นระบบ และอำนวยความสะดวกให้สำนักงาน กสทช. สามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลอัตราค่าบริการให้มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ ตามแผนปฏิบัติการฯ ปรากฏในภาคผนวก

๒. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๒.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรมีการบริหารงบประมาณโดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินและการคลังที่ดี และให้ความสำคัญในการดำเนินงาน และปรับวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินงาน หรือก่อนนี้ผู้กผันได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าไตรมาสที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด และควรติดตามการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานที่ตั้งไว้ อันจะส่งผลให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

๒.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างโดยสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพทันต่อความต้องการใช้งาน

๒.๓ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรมีความพร้อมในการดำเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณ โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนงาน หน่วยงาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับ ทั้งนี้ จากการติดตามผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ พบว่า โครงการบางส่วนยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่กำหนดให้รายการผูกพันงบประมาณรายการใหม่ต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ดังนั้น หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรเร่งรัดติดตามการส่งมอบงาน ตรวจสอบงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเงื่อนไขในสัญญา หากมีอุปสรรคหรือเหตุขัดข้องใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ขอให้รายงานความคืบหน้าหรือปัญหาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นโดยเร็ว เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๔ หน่วยงานผู้รับผิดชอบควรจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๙ ให้สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๙ ของสำนักงาน กสทช. หากไม่สอดคล้องกับมาตรการเร่งรัดฯ สำนักควรมีเหตุผลชี้แจงเหตุผลประกอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงปัญหาและแก้ไขให้เป็นไปตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ต่อไป

สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
ส่วนวิชาการและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์



ภาคผนวก

ความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยกระดับการพัฒนาธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ (ร้อยละ)	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๔๙.๗๖	
๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๗๖.๕๘	
๓	งานประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการบริหารคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและกิจการดาวเทียม ทั้งในระดับชาติและระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	๑๐๐.๐๐	๑๖.๘๖	
๔	งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. รักษามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	๑๐๐.๐๐	๑๘.๗๕	
๖	งานบริหารองค์กร	๑๐๐.๐๐	๓๒.๔๑	
๗	งานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร	๑๐๐.๐๐	๒๙.๙๕	
๘	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting)	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒	๑๐๐.๐๐	๒๒.๒๒	
๑๑	โครงการจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Portal) เพื่อการสืบค้นและถอดความข้อมูลภายในสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๒	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน กทปส.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกแบบอัตโนมัติ	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๕	โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๔๒.๗๕	
๑๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	๑๘.๗๕	
๑๗	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลดิจิทัลสำหรับการให้บริการและบูรณาการข้อมูลของสำนักงาน กสทช.	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
เฉลี่ยรวม		๑๐๐.๐๐	๒๑.๐๖	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล	๑๐๐.๐๐	๒๙.๕๓	
๒	งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล	๑๐๐.๐๐	๒๓.๒๐	
๓	งานพัฒนาศักยภาพในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๑๕.๓๓	
๔	งานพัฒนาศักยภาพในกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๖.๒๕	
๕	งานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็นเลิศและพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการของสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	๒.๕๐	
๖	งานบริหารงานวิชาการ	๑๐๐.๐๐	๓๕.๔๕	
๗	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลอง Agent-based simulation และการประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของทางเลือกนโยบายในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๘	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงานประจำปี ๒๕๖๙	๑๐๐.๐๐	๓๗.๒๗	
เฉลี่ยรวม		๑๐๐.๐๐	๑๖.๖๑	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาขีดความสามารถการบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน และยกระดับศักยภาพของสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค เพื่อกำกับดูแลและการบริการ

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารกิจการส่วนภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	๕๗.๘๓	
๒	งานนโยบายและแผนการบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม และกำกับดูแล	๑๐๐.๐๐	๔๒.๐๐	
๓	งานกำกับดูแลกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๑๔.๔๖	
๔	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการ บริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๕	งานบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๓๔.๐๔	
๖	งานบริหารกิจการภูมิภาค	๑๐๐.๐๐	๓๑.๙๖	
๗	โครงการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภา บริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (PP-26)	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๘	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและ เทคโนโลยีใหม่เพื่อการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในภูมิภาค อาเซียน	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๙	โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนด มาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures)	๑๐๐.๐๐	๑๕.๐๐	
๑๐	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียงจำนวน ๕๒ ชุด	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน ๖ สถานี (ติดตั้งใหม่)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๒	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑	๑๐๐.๐๐	๑๑.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ พร้อมอาคารประกอบ	๑๐๐.๐๐	๔.๗๖	
๑๔	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) จำนวน ๔ หลัง	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๖	โครงการจัดซื้อสื่อทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมเฉลี่ย		๑๐๐.๐๐	๑๗.๘๘	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพในการกำกับดูแลและส่งเสริมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่	แผนงาน/โครงการ/งาน	แผนร้อยละ	ความก้าวหน้า ดำเนินการฯ ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๒๗.๘๐	
๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๒๕.๒๘	
๓	งานสนับสนุนภารกิจกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม	๑๐๐.๐๐	๑.๕๑	
๔	งานบริหารกิจการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๓๓.๖๖	
๕	งานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๓๓.๒๖	
๖	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการเกี่ยวเนื่องทางด้าน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคม ที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสาธารณกุศล	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	
๗	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุม โครงข่ายตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่	๑๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	
๘	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชันสำหรับรายการ ส่งเสริมการขายของบริการโทรคมนาคม	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๙	โครงการจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางในการบริหารจัดการข้อมูล บริการโทรคมนาคมเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๐	โครงการจัดซื้อระบบฐานข้อมูล Crowdsourcing สำหรับวิเคราะห์โครงข่าย โทรคมนาคมเคลื่อนที่ของผู้ให้บริการภายในประเทศไทย จำนวน ๑ ระบบ	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการ การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ต เคลื่อนที่และต้นทุนของบริการค้าส่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	
๑๓	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสด งานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔	โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับงานด้านการสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมเฉลี่ย		๑๐๐.๐๐	๑๕.๑๑	

รายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สำนักงาน กสทช. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐) ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่	ลำดับที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการมีความก้าวหน้าร้อยละ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างเตรียมการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกดำเนินการ						
๑	๑	แผนงานบริหารองค์กร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๒.๖๖๐๑ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๖๒.๖๖๐๑ วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารองค์กรและส่งเสริมพัฒนาธรรมภิบาลของสำนักงาน กสทช. ส่งเสริมยั่งยืน ปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงประชาชน สังคม และประเทศชาติเป็นสำคัญ	น.ก.	๑๖๒.๖๖๐๑	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓			๔๙.๗๖	๑๘๐.๔๖๒๒	<p>๑. เสิ้งปริมาณ</p> <p>๑.๑ จำนวนการจัดประชุม กสทช. ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๒ ครั้ง (๒๔ ครั้ง)</p> <p>๑.๒ ร้อยละของการกลับกรองและตรวจสอบความถูกต้องของงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน กสทช. เลขานุการ กสทช. และผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ก่อนนำเสนอผู้บริหาร ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๑.๓ ร้อยละของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ Call Center ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>๑.๔ จำนวนหน่วยงานภายในที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (๖๔ สำนัก)</p> <p>๒. เสิ้งคุณภาพ</p> <p>๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ของสำนักภายในสายงานที่มีการสำรวจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>๒.๔ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลดิจิทัลสำหรับบริการและบูรณาการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ในระดับ ๕</p> <p>๓. เสิ้งเวลา</p> <p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย</p> <p>ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕</p>	-	-
๑	๒	แผนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑๓.๐๓๕๒ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๕๑๓.๐๓๕๒ วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและผลักดันให้บุคลากรมีความพร้อมรองรับสู่การยกระดับการพัฒนาเป็นองค์กรสมรรถนะสูงในยุคดิจิทัล	ย.ก.	๕๑๓.๐๓๕๒*	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓			๗๖.๕๘	๓๙๐.๑๔๗๒	<p>๑. เสิ้งปริมาณ</p> <p>๑.๑ จำนวนแผนปฏิบัติการและแผนการควบคุมภายใน (๒ ฉบับ)</p> <p>๑.๒ ร้อยละความสำเร็จของการร่าง ตรวจจับ และให้คำปรึกษา รวมทั้งการดำเนินคดีและบังคับคดี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายใน และการปฏิบัติงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕</p> <p>๑.๓ จำนวนแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน กสทช. (๑ แผน)</p> <p>๑.๔ จำนวนระบบสำคัญที่ใช้ในการยกระดับให้สำนักงาน กสทช. เป็นสำนักงานดิจิทัล ได้รับการดูแล (๒ ระบบ)</p> <p>๒. เสิ้งคุณภาพ</p> <p>๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย) ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ของสำนักภายในสายงานที่มีการสำรวจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> <p>๓. เสิ้งเวลา</p> <p>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย</p> <p>ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕</p>	-	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น (๑,๕๖๐,๐๐๐) บาท โดยได้รับอนุมัติจาก กสทช. เรียบร้อยแล้ว

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ						
๑	๓	งานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหารคดีความและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมที่ให้บริการด้านข้อมูลและระดับสากล และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐.๖๑๐๘ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๐๐.๖๑๐๘ วัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ทิศทางการทำงาน แผนนโยบาย ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างความตระหนักผู้ใช้งาน และประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงการดำเนินงานและการกำกับดูแลของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน	สท.	๑๐๐.๖๑๐๘	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ๑. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกช่องทาง สื่อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านสื่อออนไลน์ และช่องทางสื่อสารภายใน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์ในรายการประเภทต่าง ๆ สื่อออนไลน์ (Out of Home) และสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น ๒. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ สถานีโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์ต่างสถานีโทรทัศน์ และช่องทางสื่อต่าง ๆ เป็นต้น ๓. ได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับมือและเตรียมความพร้อมต่อการสื่อสารในภาวะวิกฤต อาทิ การจ้างบริการสืบค้น และคัดกรองข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ในช่องทางสื่อออนไลน์ ปี ๒๕๖๔ และการจ้างบริการตัดข่าวโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากสื่อพันธมิตรและบริหารจัดการข่าวออนไลน์ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข่าวเสนอต่อ กสทช. และผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ปี ๒๕๖๔ ๔. ได้สนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร อาทิ การจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการ Digital Signage การจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานกาชาดของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ งานออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดปีใหม่) ของสำนักงาน กสทช. เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๑๖.๘๖	๓๐.๕๑๗๐	๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดนิทรรศการ/กิจกรรม/ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (๒ ครั้ง/กิจกรรม/ออกแบบและจัดทำสื่อ) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรภายในรับรู้ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒ ๓. ระยะเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕		
๑	๔	งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักงาน กสทช. รักษามาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๖.๘๐๗๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๖.๘๐๗๐ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน กสทช. ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกิจ เพื่อประชาชนและสังคม เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรแห่งความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นที่เชื่อถือและพึ่งพาได้ของประชาชน ๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานของรัฐภาคเอกชน และประชาชน	ตบ.	๖.๘๐๗๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (๑) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (๒) ดำเนินการออกนิตยสารแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. งานการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยได้ดำเนินการจัดประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยได้ดำเนินการดังนี้ (๑) ดำเนินการสนับสนุนงานเลขานุการและการจัดประชุมให้กับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดประชุมแล้วเสร็จ จำนวน ๓ ครั้ง (๒) ดำเนินการสนับสนุนข้อมูลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของสำนักงาน กสทช. จากหน่วยงานรับตรวจ ได้แก่ สำนักกฤษฎีกาวิจักษณ์และพัฒนา (ทบ.) สำนักการคลัง (ยย.) สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (สย.) สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ (ยบ.) และสำนักอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (๓) ดำเนินการตรวจสอบระบบบริหารจัดความเสี่ยงการทุจริต และรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน กสทช.	๒๕.๐๐	๐.๙๖๗๕	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ (๒๐๐ คน) ๑.๒ จำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น The Best of NBTC และจำนวนผู้ได้รับรางวัลพิเศษ The Best of NBTC (๘ คน) ๑.๓ จำนวนการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงาน กสทช. (๑ ครั้ง) ๑.๔ จำนวนรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน (๒ ฉบับ) ๑.๕ จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (๑๒ ครั้ง) ๒. เชิงคุณภาพ ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ๓. ระยะเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕			
๑	๕	งานสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔.๗๑๑๖ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๔.๗๑๑๖ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้อุปกรณ์สื่อสารเงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า	ทบ.	๑๔.๗๑๑๖	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้ ๑. การจัดทำแผนการจัดสรรทุนประเภทต่าง ๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยที่ประชุม กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดกรอบเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ๒. จัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนตามมติ กสทช. พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการเงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๗๐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะมีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ณ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๔ ๓. ดำเนินงานฝ่ายเลขานุการในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา คณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น ๘ คณะ ณ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ ครั้ง ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓ ครั้ง และคณะทำงาน กลับกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา ชุดที่ ๑ และชุดที่ ๒ จำนวน ๑๐ ครั้ง ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลการดำเนินงานของ กทปส. ผ่านสื่อ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๔	๑๘.๗๕	๕.๔๖๒๖	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนนโยบายและแผนการจัดการกองทุนประเภทต่าง ๆ จากกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ นโยบาย) ๑.๒ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (๑ ครั้ง) ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารกองทุน คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒.๒ ระดับความพึงพอใจการสร้างการรับรู้ต่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่และผลการดำเนินงานของ กทปส. ผ่านสื่อ ในระดับ ๕ ๓. ระยะเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕			
๑	๖	งานบริหารองค์กร งบประมาณทั้งสิ้น ๔๒๗.๒๖๑๔ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๔๒๗.๒๖๑๔ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารองค์กรให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทป.	๔๒๗.๒๖๑๔	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔			✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๑๒.๔๑	๑๓๘.๔๓๘๗	เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจึงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕			

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ						
๑	๗	งานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร งบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๓.๓๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๔๓๓.๓๕๖๗ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร ให้มีการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ยก.	๔๓๓.๓๕๖๗	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓			๒๙.๙๕	๑๔๑.๗๕๔๖	เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๑	๘	โครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) งบประมาณทั้งสิ้น ๙.๘๖๘๐ งบประมาณปี ๒๕๖๘ ๕.๙๒๑๐ งบประมาณปี ๒๕๖๙ ๓.๙๔๖๐ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างข้อมูลด้านการงบประมาณของสำนักงาน กสทช. โดยนำข้อมูลจากระบบงานที่เกี่ยวข้อง (ระบบ SAP และระบบ CIPGA) มาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ โครงสร้างระบบงบประมาณที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ได้ตลอดทั้งกระบวนการงบประมาณ ๒. เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้าน การงบประมาณที่มีโครงสร้างข้อมูลด้านงบประมาณที่สอดคล้อง กับกระบวนการงบประมาณทั้งระบบ โดยจัดเตรียมและปรับปรุง โครงสร้างข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับรองรับ การพัฒนาระบบในลักษณะของ Web Application เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) ในรูปแบบ web-based application สำหรับรองรับกระบวนการจัดทำ งบประมาณของ กสทช. เพื่อให้ กสทช. มีข้อมูลสำหรับใช้ใน การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้านการงบประมาณ ๔. เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถจัดทำ ติดตาม รายงานผล ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ในมิติต่าง ๆ และตัวชี้วัดที่กำหนด ๕. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต เพื่อให้สามารถสนับสนุนการติดตามผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงินของ กสทช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ยย.	๓.๙๔๖๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๔				✓		ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ประกอบด้วย (๑) แผนการดำเนินงานโครงการแสดงขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานพร้อมวัน เริ่มต้น - สิ้นสุดในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด (๒) มังโครงการบริหารโครงการ เป็นต้น และได้ตรวจรับงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ประกอบด้วย (๑) แผนผังโครงสร้างข้อมูลในรูปแบบ Entity Relationship (ER) Diagram ของโครงสร้างระบบ (๒) เอกสารออกแบบโครงสร้างงบประมาณของสำนักงาน กสทช. (๓) เอกสารการ ออกแบบระบบงบประมาณแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) และ (๔) รายงานการ ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๓ ตามขอบเขตงานที่กำหนด ซึ่งมีกำหนด ส่งมอบงานงวดดังกล่าวในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙	๒๕.๐๐	๓.๙๔๖๐	๑. เสิ้งปริมาณ ๑.๑ จำนวนระบบ (๑ ระบบ) ๑.๒ จำนวนหน่วยงานภายในสำนักงาน กสทช. นำเข้า ค่าของงบประมาณรายจ่ายในระบบ (๕๓ หน่วยงาน) ๒. เสิ้งคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงบประมาณแบบ อิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. (NBTC e-Budgeting) ในระดับ ๕ ๓. เสิ้งเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๑	๙	โครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๙๘.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๘ ๒๖๑.๐๒๕๐ งบประมาณปี ๒๕๖๙ ๒๖๑.๑๒๐๐ งบประมาณปี ๒๕๗๐ ๕๒๔.๓๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๗๑ ๔๕๐.๘๕๐๐ งบประมาณปี ๒๕๗๒ ๑.๒๒๕๐ งบประมาณปี ๒๕๗๓ ๐.๔๙๕๐ วัตถุประสงค์ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	ยย.	๒๖๑.๑๒๐๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๗๓				✓		ดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมจ้างออกแบบตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เสิ้งปริมาณ ๑.๑ จำนวนอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ และ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ปี ๒๕๗๑ จำนวน ๘ หลัง ๑.๒ จำนวนงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ที่สำเร็จ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๗๑ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๗๒ จำนวน ๑ งาน ๑.๓ จำนวนงานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงาน และงานก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ที่สำเร็จ (ปรับปรุงแก้ไขแบบครั้งที่ ๒) ปี ๒๕๖๙ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๗๑ จำนวน ๑ งาน ปี ๒๕๗๒ จำนวน ๑ งาน ๒. เสิ้งคุณภาพ ร้อยละความถูกต้องของการก่อสร้างอาคารเป็นไปตาม ผังงานที่กำหนด ปี ๒๕๗๑ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เสิ้งเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอในการจ้างออกแบบ ดังนั้น พย. จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม จ้างออกแบบอีกครั้ง	-
๑	๑๐	โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการ ประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔.๙๔๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๘ ๔.๓๐๒๐ งบประมาณปี ๒๕๖๙ ๑๐.๐๓๘๐ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และ ผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ให้มีศักยภาพที่สามารถเป็น Platform กลางในการ ให้บริการประชาชนในรูปแบบ Single Touch Point	ยย.	๑๐.๐๓๘๐	ม.ค. ๖๘	ธ.ค. ๖๙				✓		ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๒ ให้แก่ สำนักงาน กสทช. ประกอบด้วย (๑) รายงานผลการศึกษาและทำความเข้าใจการที่ระบบ NBTC Service Portal และ (๒) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. พร้อมทั้งได้ตรวจรับงานงวดดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการงานงวดที่ ๓ ตามขอบเขตที่กำหนด โดยมีกำหนดส่งมอบงานงวดดังกล่าว ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙	๒๒.๒๒	๑๐.๐๓๘๐	๑. เสิ้งปริมาณ จำนวนระบบ (๑ ระบบ) ๒. เสิ้งคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการ บริการประชาชนและผู้รับบริการทุกภาคส่วน (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ ๒ ในระดับ ๕ ๓. เสิ้งเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ						
๑	๑๑	โครงการจัดพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Portal) เพื่อการสืบค้นและถอดความข้อมูลภายในสำนักงาน กสทช. งบประมาณทั้งสิ้น ๔.๕๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๔.๗๕๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๐ ๔.๗๕๐๐ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Portal) สำหรับพนักงานของสำนักงาน กสทช. ๒. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำ และสนับสนุนการทำงานในทุกฟังก์ชันสำคัญ ขององค์กร	ตย.	๔.๗๕๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๗๐		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการจัดพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Portal) เพื่อการสืบค้นและถอดความข้อมูลภายในสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ ปัจจุบันได้นำส่งหนังสือขอเสนอจ้าง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Portal) เพื่อการสืบค้นและถอดความข้อมูลภายในสำนักงาน กสทช. ปี ๒๕๗๐ ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	-	-
๑	๑๒	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน กทปส. งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒.๔๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๐ ๙.๖๐๐๐ วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการระบบสารสนเทศของสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา ให้รวมเป็นระบบเดียวภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน กทปส.	ทบ.	๒.๔๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๗๐		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน กทปส. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ และดำเนินการจัดทำหนังสือขอเสนอจ้าง (PR1) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการทางพัสดุ เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ ปี ๒๕๗๐ จำนวน ๑ ระบบ ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ ปี ๒๕๗๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	-	-
๑	๑๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. งบประมาณทั้งสิ้น ๔.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๔.๐๐๐๐ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมต่อระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลในแอปพลิเคชัน ThaiD ๒. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล (DDB Version ๒) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ๓. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงชุดข้อมูลเปิดจากระบบบัญชีข้อมูล สำนักงาน กสทช. (NBTC Data Catalog) เข้าสู่ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) และระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Catalog) พร้อมเพิ่มช่องทางจากการเปิดเผชิญข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มกลางระดับประเทศ ๔. เพื่อพัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ Application ทางรัฐ ๕. เพื่อปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. (Data Center) ให้สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลภายในและภายนอกสำนักงาน กสทช. ผ่าน APIs Service ๖. เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ CIPGA และระบบ RFID ของสำนักงาน กสทช.	บป.	๔.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการกระบวนการทางพัสดุ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ (๑ ระบบ) ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	-	-
๑	๑๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกแบบอัตโนมัติ งบประมาณทั้งสิ้น ๓.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๓.๐๐๐๐ วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาระบบสำหรับการกำกับดูแลและแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการโทรคมนาคม ๒. พัฒนาระบบสำหรับรับแจ้งและรายงานข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ จากหน่วยงานภายใต้กำกับดูแล และมีช่องทางเพื่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ (สมชช.) ได้ ๓. รองรับการปรับปรุงระบบมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service Standards: QoS) และการยืนยันรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier's Declaration of Conformity : SDoC) ที่มีการเปลี่ยนแปลง ๔. ปรับปรุงช่องทางการใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ตามมาตรฐานกลาง เช่น Web Service , API , Web Form และ File Upload	บป.	๓.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกลางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกแบบอัตโนมัติ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการขออนุมัติราคากลางของโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนขออนุมัติราคากลางอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบ (๑ ระบบ) ๒. เชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพระบบกลางการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกแบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ						
๑	๑๕	โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการ ข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช. งบประมาณทั้งสิ้น ๓๗.๙๐๙๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒๒.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๑๕.๙๐๙๐ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลดความเสี่ยงของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและจุดบกพร่องด้านความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาโจมตีระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงาน ๒. เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลบริการบรรณสนเทศอินเทอร์เน็ต การบริหารสัญญาและการติดตามสำหรับการปฏิบัติงานของ ดท. สำหรับใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของประเทศ การบังคับใช้กฎหมายและยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลภาครัฐและประชาชนในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ๓. เพื่อบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช. จากที่เดียวกัน	น.บ.	๑๗.๙๐๙๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔			✓			ได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบูรณาการข้อมูลและรวมศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย (๑) การจัดประชุมเริ่มงานโครงการ (Project Kick off Meeting) (๒) แผนดำเนินการโดยละเอียด และ (๓) ข้อมูลแผนที่ประเทศไทยสำหรับการวิเคราะห์คำนวณการแพร่กระจายคลื่นความถี่และการบวม และได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย (๑) รายงานผลการออกแบบและจัดทำบริการข้อมูลแผนที่ฐานกลาง (Basemap Service) (๒) รายงานผลการทดสอบการใช้งานระบบและการลงนามยอมรับ (User Acceptance Test) และ (๓) รายงานผลการทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด (End-to-End Test) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๓ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด โดยจะครบกำหนดส่งมอบงานในเดือนเมษายน ๒๕๖๕	๙๒.๗๕	๑๗.๙๐๙๐	๑. เสิ้งปริมาณ จำนวนระบบฯ (๑ ระบบ) ๒. เสิ้งคุณภาพ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ลดความเสี่ยงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติและจุดบกพร่องด้านความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือเข้ามาโจมตีระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของสำนักงาน (จำนวน ๑ ช่องโหว่ระดับสูง และ critical ที่พบ) ๓. เสิ้งเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๑	๑๖	โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารบุคคล งบประมาณทั้งสิ้น ๒๙.๙๘๑๒ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๖.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒๓.๙๘๑๒ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ กสทช. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ สะดวก รวดเร็ว และสนับสนุนกระบวนการทำงานสำนักบริหารบุคคลและสถาบันวิชาการให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒. เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถบูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ๓. เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้อย่างสะดวก ๔. สำนักงานมีระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม่ที่มีทันสมัย มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ประมวลผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันระบบเดิมในปัจจุบัน	น.บ.	๒๓.๙๘๑๒	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔			✓		ได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารบุคคล เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย (๑) แผนการดำเนินการโครงการโดยละเอียด (๒) หลักฐานการประชุมเริ่มโครงการ และ (๓) รายงานผลการสำรวจ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบระบบในระดับแนวคิด (Conceptual design) และตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย (๑) เอกสารรายงานการติดตั้งระบบ (๒) รายงานผลการทดสอบ (Testing) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานงวดที่ ๓ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด โดยจะครบกำหนดส่งมอบงานภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	๙๘.๗๕	๒๓.๙๘๑๒	๑. เสิ้งปริมาณ จำนวนระบบฯ (๑ ระบบ) ๒. เสิ้งคุณภาพ ร้อยละการทำงานของระบบ ESS สำหรับพนักงานและลูกจ้างทำงานได้อย่างถูกต้อง มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานเสมอ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เสิ้งเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-	
๑	๑๗	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลดิจิทัลสำหรับการให้บริการ และบูรณาการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. งบประมาณทั้งสิ้น ๓๕.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒๒.๗๕๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๖ ๑๒.๒๕๐๐ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลดิจิทัลสำหรับการให้บริการและบูรณาการข้อมูลของ สำนักงาน กสทช. เพื่อบูรณาการข้อมูลจากระบบภายใน สำนักงาน กสทช. และระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ๒. เพื่อรองรับการให้บริการแบบอัตโนมัติ (Automated Service) ผ่าน API Portal เป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของ สำนักงาน กสทช. แก่หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกและประชาชน ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐแบบเปิดเผย โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล (Good Governance)	น.บ.	๒๒.๗๕๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๖			✓		ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลดิจิทัลสำหรับการให้บริการ และบูรณาการข้อมูลของสำนักงาน กสทช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับ โดยได้จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วเสร็จ ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นมายังสำนักงาน กสทช. แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนหาพัสดุ เพื่อนำไปประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ เป็นระยะเวลา ๑๒ วันทำการ	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เสิ้งปริมาณ จำนวนชุดข้อมูลที่ กสทช. สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชุดข้อมูล (ในปี ๒๕๖๖) ๒. เสิ้งคุณภาพ สามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้งาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (ในปี ๒๕๖๖) ๓. เสิ้งเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ							
๒	๑	แผนงานสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗.๑๙๖๘ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒๗.๑๙๖๘ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการ และพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีขีดความสามารถทางวิชาการในระดับสูง รวมทั้งมีองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อรองรับการเป็นองค์กรชั้นนำในการกำกับดูแลที่มีมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศ	วท.	๒๗.๑๙๖๘	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด อาทิ ๑. จัดให้มีฐานข้อมูลอุตสาหกรรมระหว่างเศรษฐกิจที่สำคัญ และข้อมูลเชิงวิชาการ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศ อาทิ (๑) ฐานข้อมูลด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (Omdia) (๒) ฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทยและนานาชาติ (Bloomberg) (๓) ฐานข้อมูลสภาพตลาดและพฤติกรรมบริโภคเชิงลึก สำหรับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทยและนานาชาติ (Statista) (๔) ฐานข้อมูลอวกาศ และดาวเทียม ระดับนานาชาติ (Novospace) (๕) ฐานข้อมูลนานาชาติของ GSMA Intelligence และ (๖) ข้อมูลด้านนโยบายและแนวทางการกำกับดูแล เป็นต้น และมีการจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบบทความ (NBTC Digest) ในหัวข้อบทความและงานวิจัยเพื่อให้สำนักงาน กสทช. ได้รู้ถึงประเด็นเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการกำกับดูแลในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบข้อมูล ข้อมูลเชิงสถิติ และบทความจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้บุคลากรของสำนักงาน กสทช. สามารถเข้าถึงบทความที่น่าสนใจ หรือประเด็นที่น่าสนใจ และเผยแพร่องค์ความรู้ในระบบฐานข้อมูลสำหรับสายงานวิชาการ (Strategic Database System : SDS) ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านวิชาการ และพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. แล้วเสร็จ จำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (Public policy analysis) ในระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๔ คน และครั้งที่ ๒ เรื่อง กฎหมายการแข่งขันทางการค้า การวิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ของภาคโทรคมนาคม ในระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๘๕ คน และอยู่ระหว่างการเตรียมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสายงานวิชาการนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๖๔ ตามแผนที่กำหนด ซึ่งมีกำหนดดำเนินการจัดสัมมนาดังกล่าวขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔	๒๙.๕๓	๘.๐๓๑๒	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนฐานข้อมูลที่สำนักงานนำมาใช้ประโยชน์ (๖ ฐานข้อมูล) ๑.๒ จำนวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา (๒ ครั้ง) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการกำกับดูแลการแข่งขันของสำนักงาน กสทช. ในกิจการโทรคมนาคมในขนาด (Changes in Landscape of Competition in Telecommunication Sector : Way Forward and Future Regulatory Framework) ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๒	๒	งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล งบประมาณทั้งสิ้น ๕๔.๘๖๖๘ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๕๔.๘๖๖๘ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ทุกระดับให้มีศักยภาพและขีดความสามารถตามแผนที่กำหนด ดำเนินการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมให้แก่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ	วท.	๕๔.๘๖๖๘	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน ให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นองค์กรกำกับดูแลในระดับสากล อาทิ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการอารมณ์ ปรับสมดุลชีวิต เสริมสมรรถนะในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสำนักงาน กสทช. รวมทั้งจัดกิจกรรม NBTC Learn and Grow 2026 จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และกิจกรรม NBTC Accessible Touch 2026 จำนวน ๕ ครั้ง รวมทั้งได้ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนามาในหลักสูตรที่หน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ หลักสูตร	๒๓.๒๐	๒.๗๙๘๘	๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี (๑,๕๐๐ คน) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-	
๒	๓	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ งบประมาณทั้งสิ้น ๘.๙๐๒๔ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๘.๙๐๒๔ วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งประชาชนให้มีองค์ความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	สท.	๘.๙๐๒๔	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซนเตอร์ ทอยด์ ไทพย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑๖ คน รวมทั้งได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะและพัฒนาจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อมวลชนภายใต้สถานการณ์วิกฤตและเหตุฉุกเฉิน ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดขอนแก่น และอยู่ระหว่างเตรียมการอบรมและการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดจัดอบรมฯ ในไตรมาส ๒ - ๔ ตามแผนที่กำหนด อาทิ การจัดงานสัมมนา NBTC Competition Forum 2026 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการนำเสนอเนื้อหารายการให้กับผู้บริโภคโดยภาคประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การพัฒนาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการอบรมหลักสูตรการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคและการทดสอบการแพร่ปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอพเอ็ม เป็นต้น	๑๕.๓๓	๐.๑๐๗๙	๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (๑,๒๕๒ คน) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-	
๒	๔	งานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม งบประมาณทั้งสิ้น ๑.๘๒๓๑ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑.๘๒๓๑ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคมและประชาชนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	ทท.	๑.๘๒๓๑	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓		อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวัดคุณภาพแบบสังเคราะห์คลื่นความถี่ (Synthesizer) แล้วเสร็จ จำนวน ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗ คน โดยมีกำหนดจัดอบรมฯ ในไตรมาส ๓ - ๔ ตามแผนที่กำหนด อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ รู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยคุกคามอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cybercrime) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการทดสอบเครื่องโทรคมนาคมย่านความถี่สูง 20 GHz สำหรับการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ AI กับการผลิตโฆษณา USO เป็นต้น	๖.๒๕	๐.๑๔๔๑	๑. เชิงปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม (๕๕๓ คน) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม ได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ						
๒	๕	งานเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็นเลิศ และพัฒนาระบบบริหารงานและการให้บริการของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณทั้งสิ้น ๔.๑๙๐๑ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๔.๑๙๐๑ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรสำนักงาน กสทช. ให้มีความเป็นเลิศ และพัฒนาระบบบริหารงานและการให้บริการของราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	ยท./ยท.	๔.๑๙๐๑	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔			✓			อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ดังนี้ ได้รับอนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับบริบทการเชื่อมต่อแบบ Direct-to-Device และระบบนิเวศอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแล เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างกรเตรียมแผนการดำเนินการจัดการประชุมในการประสานหน่วยงานที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูล จัดเตรียมเนื้อหาสำหรับการฝึกอบรม โดยมีกำหนดจัดอบรม ในไตรมาส ๒ - ๔ อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตวิทยาการให้บริการที่ดีเลิศ การอบรมเชิงปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) กิจกรรม Cyber Guardians : ภารกิจพิชิตภัยไซเบอร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรหลักสูตร การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จของสำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักทรัพยากรบุคคล การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Empathy Communication (Based of Positive Psychology) ของสำนักการคลัง ประจำปี ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล เป็นต้น	๒.๕๐	๐.๐๐๐๐	๑. เจริญปริมาณ จำนวนบุคลากรที่ได้รับอบรมการพัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการของราชการ (๔๑๕ คน) ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมได้รับคะแนนประเมินผลความรู้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๒	๖	งานบริหารงานวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๖.๕๘๖๔ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๕๖.๕๘๖๔ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารงานวิชาการให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ยท./ยท.	๑๕๖.๕๘๖๔	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๑๕.๔๕	๕๕.๕๐๖๗	เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๒	๗	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลอง Agent-based simulation และการประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของทางเลือกนโยบายในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz งบประมาณทั้งสิ้น ๔.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๔.๐๐๐๐ วัตถุประสงค์ ๑. ประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz ๒. เพื่อสร้างแบบจำลองเชิงเศรษฐศาสตร์ประเภท Agent-based simulation และเสนอแนะแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz ที่เหมาะสม พร้อมวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของนโยบาย (RIA) ที่ครอบคลุมทุกมิติที่มีนัยสำคัญ ๓. เสนอแนะแผนการดำเนินงาน (Implementation plan) สำหรับแต่ละแนวทางการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz ที่เป็นไปได้	ปว.	๔.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔			✓			ได้รับอนุมัติราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาแบบจำลอง Agent-based Simulation และการประยุกต์ใช้สำหรับการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของทางเลือกนโยบายในการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz จาก กสทช. (วท.) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และต่อมาได้มีการปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ โดยปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อจ้างจากเดิมโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นวิธีคัดเลือก โดยได้รับความเห็นชอบจาก รทช. (วท.) เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้แก่สำนักสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.) เพื่อดำเนินกระบวนการซื้อจ้างต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เจริญปริมาณ จำนวนรายงาน (๔ ฉบับ) ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการร่างและการใช้เครื่องมือหรือแบบจำลอง รวมถึงผลการศึกษาย่อยได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๒	๘	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย งบประมาณทั้งสิ้น ๕.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๕.๐๐๐๐ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ๒. เพื่อให้มีฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย	ศว.	๕.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔			✓			สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เพื่อจัดทำและลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการด้านสถิติ อันเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช.	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เจริญปริมาณ จำนวนฐานข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย (๑ ฐานข้อมูล) ๒. เจริญคุณภาพ รายงานผลการสำรวจฯ มีเนื้อหาข้อมูลพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ครบถ้วนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (๑ ฉบับ) ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๒	๙	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔ งบประมาณทั้งสิ้น ๕.๕๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๔.๑๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๑.๔๐๐๐ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสทช. ในระดับสูงเพื่อรองรับภารกิจต่าง ๆ และขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ยท.	๕.๕๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๕			✓			อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเปิดรับสมัครผู้สมัครรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับพนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยจะสิ้นสุดการรับสมัครฯ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔	๑๗.๒๗	๐.๐๐๐๐	๑. เจริญปริมาณ จำนวนผู้สมัครศึกษาที่สำนักงาน กสทช. ชัดเจนเพิ่มขึ้น (๑ คน) ในปี ๒๕๖๕ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดส่งบุคลากรเพื่อรับทุนการศึกษา ร้อยละ ๘๐ ๓. เจริญเวลา จำนวนปีที่ผู้รับทุนการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด (๒ ปี) ในปี ๒๕๖๕ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ							
๓	๑	แผนงานบริหารกิจการส่วนภูมิภาค งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๐.๔๒๒๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒๖๐.๔๒๒๗ วัตถุประสงค์ พัฒนาสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและ รวดเร็ว	ภค.	๒๖๐.๔๒๒๗*	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓			อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด อาทิ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมเสวนาของสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับพื้นที่และยกระดับการให้บริการ ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในการดำเนินการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสทช. เขต ๑๑ และการจัดทำร่าง TOR งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสทช. เขต ๔๖ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ ๒ - ๔ จะมีการดำเนินการต่อเนื่อง อาทิ การจัดประชุมเสวนาของ สำนักงาน กสทช. ภาคต่าง ๆ การดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานปรับปรุงอาคารและบ้านพัก รวมถึงการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สำนักงาน กสทช. ภาค/เขตต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่ กำหนด	๕๗.๘๓	๑๕๒.๖๕๖๓	๑. เติบโต ๑.๑ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (๔ ครั้ง) ๑.๒ จำนวนการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร สถานที่ของ สำนักงาน กสทช. ภาค/เขต (จำนวน ๔ การปรับปรุง)	-	ได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๕๖๐,๐๐๐ บาท โดยได้รับอนุมัติจาก สทช. เรียบร้อยแล้ว
๓	๒	งานนโยบายและแผนการบริหารคดีความดีที่ชี้ในกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม และกำกับดูแล งบประมาณทั้งสิ้น ๔.๙๒๙๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๔.๙๒๙๐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการคดีความดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแผนของชาติที่เกี่ยวข้อง สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ	คป.	๔.๙๒๙๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายและแผนการบริหารคดีความดีที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม และกำกับดูแล ดังนี้ ๑. จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับสถานีภาคพื้นดินในกิจการ ประจำที่ผ่านดาวเทียม ซึ่งสามารถใช้งานในลักษณะเคลื่อนที่ รวมทั้งมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ฉบับ และนำเสนอต่อคณะกรรมการด้านคลื่นความถี่และมาตรฐานทางเทคนิค ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำเสนอ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง ๒. จัดทำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และมาตรฐาน ทางเทคนิค สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน จำนวน ๔ ฉบับ และได้รับบรรจุร่างเข้าที่ประชุม กสทช. แล้ว เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยปัจจุบันวาระดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณา ๓. ดำเนินการเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคว่าด้วยการประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณ ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) ไทย - ลาว ครั้งที่ ๑๕ (JTC-15) และการประชุมร่วมทางเทคนิคว่าด้วย การประสานและจัดสรรคลื่นความถี่บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (JTC) ไทย - เมียนมา ครั้งที่ ๘ (JTC-8) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด โดยคาดว่าจะสามารถจัดประชุมขึ้นได้ภายใน ไตรมาสที่ ๓ และ ๔/๒๕๖๔ ตามลำดับ ๔. การเข้าร่วมการประชุม JTC มาเลเซีย - ไทย ครั้งที่ ๑๔ ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือและประสาน ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการคลื่นความถี่บริเวณชายแดน โดยคาดว่าจะเข้าร่วมการประชุมภายใน ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔	๕๒.๐๐	๐.๑๔๙๐	๑. เติบโต ๑.๑ จำนวนการจัดทำ/ทบทวน (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ (๒ ฉบับ) ๑.๒ จำนวนครั้งในการเป็นเจ้าภาพ/ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม JTC (๓ ครั้ง) ๒. เติบโต ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับ มอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของ สำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เติบโต ๓.๑ จัดทำ/ทบทวน (ร่าง) ประกาศที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา (๑ ปี) ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เติบโต ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	
๓	๓	งานกำกับดูแลกิจการดาวเทียม งบประมาณทั้งสิ้น ๑.๘๗๙๔๔ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑.๘๗๙๔๔ วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต ให้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม การใช้ ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ การจัดสรรช่องสัญญาณให้ หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐให้มีความ สิทธิการใช้งานวงโคจรดาวเทียม กำกับดูแลการดำเนินงานในกิจการ ดาวเทียม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานด้านดาวเทียม สื่อสารภายในประเทศ ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	คป.	๑.๘๗๙๔๔	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานกำกับดูแลการประกอบกิจการดาวเทียม ดังนี้ ๑. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียมของปี ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ ๒. ได้ดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำหนดแนวทางการอนุญาตและกำกับดูแลสำหรับบริการ Direct-to-Device ในการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการอนุญาตและกำกับดูแลสำหรับบริการ Direct-to-Device ผ่านดาวเทียมประเภทวงโคจรประจำที่ (GSO) และวงโคจรไม่ประจำที่ (NGSO) ที่เหมาะสมกับบริบทกิจการ โทรคมนาคมของประเทศไทย พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (๑) จัดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และ (๒) จัดการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการอนุญาตและ กำกับดูแลสำหรับบริการ Direct - to - Device (กลุ่มย่อย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔	๑๔.๔๖	๐.๑๘๐๐	๑. เติบโต ๑.๑ จำนวนการจัดประชุมอนุกรรมการด้านกิจการดาวเทียม (๑๒ ครั้ง) ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านกิจการ ดาวเทียมสื่อสาร (๒ ฉบับ) ๒. เติบโต ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการอนุญาต และกำกับดูแลสำหรับบริการ Direct-to-Device ผ่าน ดาวเทียมประเภทวงโคจรประจำที่ (GSO) และวงโคจร ไม่ประจำที่ (NGSO) ที่เหมาะสมกับบริบทกิจการโทรคมนาคม ของประเทศไทย ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เติบโต ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เติบโต ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ							
๓	๔	งานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ประเทศในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ กิจการดาวเทียม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๐.๒๗๒๓ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๑๐.๒๗๒๓ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการบริหารคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมอย่างมีประสิทธิภาพ	ศย.	๑๑๐.๒๗๒๓	ม.ค. ๒๕๖๔	ธ.ค. ๒๕๖๔				✓			อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อสนับสนุนงานการประชุมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหาร คลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการ ดาวเทียม อาทิ ๑. การเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรด้านการสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยได้ติดต่อประสานงานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ITU, APT, UN, ASEAN, APEC, GSMA และ IIC เป็นต้น และให้ความร่วมมือด้านข้อมูล รวมถึงจัดทำเอกสาร ในกิจกรรมการประชุม ความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกิจของ สำนักงาน กสทช. ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ๒. สำนักงาน กสทช. ได้รับการขอเข้าเยี่ยมชมและหารือของผู้อำนวยการ The Indonesian Broadcasting Communication (KPI) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการ จัดประชุมเตรียมการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓ สำหรับการประชุมใหญ่ ผู้แทนผู้มีอำนาจระดับ ค.ศ. 2026 ในระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๔	๒๕.๐๐	๑๗.๒๐๕๗	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนแผนงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ (๔ แผนงาน) ๑.๒ จำนวนการจัดทำ MOU หรือบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding) (๒ ฉบับ) ๑.๓ จำนวนครั้งของการนำเสนอบริการ/ค่าที่ต่อที่ประชุม ระหว่างประเทศ (๖ ครั้ง) ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ มีรายงานการประชุมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ ที่สำนักงาน กสทช. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม (๒๗ ฉบับ) ๒.๒ ร้อยละความพึงพอใจในการเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าภาพร่วม ในการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	-	-
๓	๕	งานบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม งบประมาณทั้งสิ้น ๘๐.๙๐๖๓ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๘๐.๙๐๖๓ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารคลื่นความถี่และกิจการดาวเทียม ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บก.	๘๐.๙๐๖๓	ม.ค. ๒๕๖๔	ธ.ค. ๒๕๖๔				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๓๔.๐๔	๒๗.๕๔๔๖	เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-	
๓	๖	งานบริหารกิจการภูมิภาค งบประมาณทั้งสิ้น ๖๑๖.๔๒๘๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๖๑๖.๔๒๘๐ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารกิจการภูมิภาค ให้สามารถดำเนินการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภค.	๖๑๖.๔๒๘๐	ม.ค. ๒๕๖๔	ธ.ค. ๒๕๖๔				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนที่กำหนด	๓๑.๙๖	๑๗๗.๐๖๒๒	เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-	
๓	๗	โครงการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง สมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (PP-26) งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙.๘๘๙๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๔.๕๕๘๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๕.๓๒๙๐ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหารของ ITU โดยสำนักงาน กสทช. จะต้องดำเนิน กลยุทธ์การหาเสียง ขอเสียง แลกเสียงอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศ ไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาบริหารอีกวาระหนึ่ง ๒. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนา และปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคม รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือด้านโทรคมนาคม แก่ประเทศกำลังพัฒนา	ศย.	๑๕.๓๒๙๐	ม.ค. ๒๕๖๔	ธ.ค. ๒๕๖๔				✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๑. สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพการจัดการงานเลี้ยงรับรองเอกอัครราชทูต อัครราชทูต ขุดานทูต กงสุล หรือผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทยเพื่อรณรงค์หาเสียงภายใต้โครงการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง สมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (Plenipotentiary Conference) ค.ศ. ๒๐๒๖ ณ โรมแมร์ Conrad กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยงานเลี้ยง รับรองดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์หาเสียงภายใต้โครงการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (Plenipotentiary Conference) ค.ศ. ๒๐๒๖ ที่มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น ซึ่งการจัดงานเลี้ยงรับรองในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากเอกอัครราชทูต ผู้แทน และผู้เข้าร่วม ๒. สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ค.ศ. ๒๐๒๖ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Plenipotentiary Conference 2026 : PP-26) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน กสทช. เพื่อร่วมหารือกำหนดค่าของประเทศไทยและ เตรียมการสำหรับการเข้าร่วมการประชุม PP-26 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงร่วมกันหารือแผนในการ ดำเนินการรณรงค์หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่าง การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (PP-26) สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๒๗ - ๒๐๓๐	๒๕.๐๐	๑.๒๐๒๔	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการเป็นเจ้าภาพการจัดการงานเลี้ยงรับรองรณรงค์หาเสียง สำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (PP-26) (๓ ครั้ง) ๑.๒ จำนวนการประชุมคณะทำงานเตรียมการสำหรับการ ประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ของสหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) (๔ ครั้ง) ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ระดับความสำเร็จการเป็นเจ้าภาพการจัดการงานเลี้ยงรับรองรณรงค์ หาเสียงสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งสมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ในระหว่างการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม (PP-26) ในระดับ ๕ ๒.๒ ระดับความสำเร็จการประชุมคณะทำงานเตรียมการ สำหรับการประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. ๒๐๒๖ ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Plenipotentiary Conference 2026: PP-26) ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-	
๓	๘	โครงการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลโครงสร้าง พื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่เพื่อการป้องกันการก่ออาชญากรรม ทางเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน งบประมาณทั้งสิ้น ๒.๑๓๓๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒.๑๓๓๐ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีใหม่เพื่อการป้องกันการก่ออาชญากรรมทาง เทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน	ศย.	๒.๑๓๓๐	ม.ค. ๒๕๖๔	ธ.ค. ๒๕๖๔				✓		ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและ เทคโนโลยีใหม่เพื่อการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑ ตามขอบเขตของงานที่กำหนด ได้แก่ รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ประกอบด้วย ระเบียบวิธีการศึกษา รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาของโครงการ โครงสร้าง บุคลากรของที่ปรึกษา โดยมีกำหนดส่งของงวดงานดังกล่าว ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔	๒๕.๐๐	๒.๐๕๕๑	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนรายงานการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับ ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่เพื่อการป้องกันการ ก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียนฉบับสมบูรณ์ (๑ ฉบับ) ๑.๒ จำนวนการจัดประชุมฯ (๑ ครั้ง) ๒. เชิงคุณภาพ ระดับความสำเร็จของโครงการจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ กำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่เพื่อการป้องกัน การก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน ในระดับ ๕ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-	

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ		
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ								
๓	๙	โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียม เพื่อกำหนดมาตรการการกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures) งบประมาณทั้งสิ้น ๘.๐๗๖๔ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๖.๒๗๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๑.๘๐๖๔ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อกำหนดนิยามตลาดดาวเทียม ๒. เพื่อวิเคราะห์ระดับความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการดาวเทียมไทยและดาวเทียมต่างชาติ และกำหนด มาตรการเฉพาะหรือแนวทางการกำกับดูแลที่จำเป็น ๓. เพื่อวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาด ดาวเทียม	ทป.	๑.๘๐๖๔	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓			ได้ลงนามในสัญญาจ้างโครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมดาวเทียมเพื่อกำหนดมาตรการ การกำกับดูแล (A Study of Satellite Industry Competitiveness and Regulatory Measures) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แก่สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย รายงานการดำเนินงานเบื้องต้น (Inception Report) และสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลซึ่งบันทึกข้อมูลลงใน Thumb Drive (USB) ตามขอบเขตของงาน และอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ดังกล่าว	๑๕.๐๐	๑.๘๐๖๔	๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนรายงานผลการศึกษา (๑ ฉบับ) ๑.๒ จำนวนการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษา (๒ ครั้ง) ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางกำหนดสภาพ ตลาดของบริการดาวเทียม ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด (๒๖๐ วัน) ๔. ใช้จ่ายเงิน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	-	-	
๓	๑๐	โครงการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของ สถานีวิทยุกระจายเสียงจำนวน ๕๒ ชุด งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑.๑๕๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๑.๑๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๖ ๗.๗๕๐๐ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานี วิทยุกระจายเสียง จำนวน ๕๒ ชุด	กบ.	๑.๑๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๖				✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๕๒ ชุด เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการออมนิตีรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฯ โดยรับปรุงรายละเอียดวันที่คาดว่าจะประกาศและอนุมัติรายงานข้อซื้อจัดจ้างเป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๔ และได้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างฯ โครงการฯ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีกำหนดให้ยื่น ข้อเสนอ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในการประกวดราคาดังกล่าว พบว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอ ๒ ราย แต่เนื่องจาก มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา เพียงรายเดียว คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ จึงได้รายงานผลการพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยเห็นควรยกเลิกการประกวดราคา ครั้งนี้ และเห็นควรให้หน่วยงานขอเสนอของงานฯ ในอีกครั้ง โดย ผ.ท. รท. รสทช. (กค.) ปก. ลสทช. ได้อนุมัติ ขอของงานฯ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง เพื่อดำเนิน กระบวนการทางพัสดุต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เจริญปริมาณ จำนวนอุปกรณ์ฯ (๕๒ ชุด) ในปี ๒๕๖๖ ๒. เจริญคุณภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนื้อหาการออกอากาศทาง วิทยุกระจายเสียงฯ เพิ่มขึ้น ในปี ๒๕๖๖ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. ใช้จ่ายเงิน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	เนื่องจากในขั้นตอนการประกวดราคาพบว่าไม่มีผู้ ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว จึงไม่ สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ส่งผลให้ต้อง ยกเลิกการประกวดราคาและทบทวนแนวทางการ ดำเนินโครงการใหม่ รวมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับแผนการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องและ ครบถ้วน ตามระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ สำนักงาน กสทช.	-	-
๓	๑๑	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบ ควบคุมระยะไกล จำนวน ๖ สถานี (ติดตั้งใหม่) งบประมาณทั้งสิ้น ๗๒.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๑๔.๔๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๖ ๕๗.๖๐๐๐ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุม ระยะไกล จำนวน ๖ สถานี	กบ.	๑๔.๔๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๖				✓			ได้รับอนุมัติขอบเขตของงานและราคากลางโครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุม ระยะไกล จำนวน ๖ สถานี (ติดตั้งใหม่) เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามลำดับ และเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้เผยแพร่ (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคากลาง โดยอยู่ระหว่าง เปิดรับฟังความคิดเห็นโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอแนะความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เจริญปริมาณ จำนวนชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุม ระยะไกล (๖ สถานี) ในปี ๒๕๖๖ ๒. เจริญคุณภาพ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุม ระยะไกลเพิ่มขึ้น ในปี ๒๕๖๖ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. ใช้จ่ายเงิน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	-	-	
๓	๑๒	โครงการงานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔.๓๘๓๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๓.๔๑๘๓ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๑๐.๙๖๔๗ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างงานภูมิสถาปัตย์กรรมและภายในอาคาร สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ให้มีความเรียบร้อย เหมาะสม	กบ.๒	๑๐.๙๖๔๗	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓			อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑. งานจ้างก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๒๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามในสัญญา แบ่งเป็น ๘ งวดงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่สามารถส่งผลงานได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการ ดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างฯ ดังกล่าว ๒. การจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ของสำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ได้ลงนามในสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๒๕๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ลงนามในสัญญา แบ่งเป็น ๘ งวดงาน โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายงานงวดดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว	๑๑.๐๐	๑๐.๙๖๔๗	๑. เจริญปริมาณ จำนวนงานภูมิสถาปัตย์กรรมภายใน สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ (๑ งาน) ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. ใช้จ่ายเงิน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างยังไม่สอดคล้องกับแบบ บูรณาการก่อสร้าง ซึ่งมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา โดยการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมแบบบูรณาการ ก่อสร้าง รวมทั้งปรับปรุงปริมาณงานและค่าจ้างใน บัญชีรายการก่อสร้าง (BOC)	-	-
๓	๑๓	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๔.๗๐๖๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๑.๓๔๔๐ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๒๔.๓๗๒๐ งบประมาณปี ๒๕๖๖ ๑๙.๙๙๐๐ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ แห่งใหม่ เพื่อเป็นที่ทำ การสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน มีสถานที่ให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	กบ.๒	๒๔.๓๗๒๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๖				✓			ได้ลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ พร้อมอาคารประกอบ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๖๐๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา แบ่งเป็น ๔๐ งวดงาน โดยผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แก่สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณาตรวจรับการส่งมอบงานงวดดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว	๔.๗๖	๒๔.๓๗๒๐	๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนอาคารที่ทำการสำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ (๑ หลัง) ในปี ๒๕๖๖ ๑.๒ จำนวนอาคารบ้านพัก (๑ หลัง) ในปี ๒๕๖๖ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ สำนักงาน กสทช. เขต ๒๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในปี ๒๕๖๖ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. ใช้จ่ายเงิน ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	เนื่องจากเป็นงวดงานระยะเริ่มต้น ผู้รับจ้างจึงมีความ จำเป็นต้องดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ชั่วคราว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ						
๓	๑๔	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการ ปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) จำนวน ๔ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒.๓๔๔๒ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๓.๐๘๖๑ งบประมาณปี ๒๕๖๑ ๙.๒๕๘๑ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญ การพิเศษ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) จำนวน ๔ หลัง ตลอดจนเพื่อให้มีบ้านพักเพียงพอ ให้พนักงานพักอาศัย	ภ.๒	๓.๐๘๖๑	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๑		✓				ได้ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราชการโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) จำนวน ๔ หลัง พร้อมทั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการดังกล่าว รวมถึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสำนักงานโยธาธิการ จังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการฯ และได้นำเสนอเอกสารรูปแบบรายการ เข้าที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรูปแบบรายการโครงการก่อสร้าง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ (๑ หลัง) ในปี ๒๕๖๑ ๑.๑ บ้านพักข้าราชการ (๔ หลัง) ในปี ๒๕๖๑ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าพักอาศัยภายในบ้านพักฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ในปี ๒๕๖๑ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕		
๓	๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงการก่อสร้างที่ทำการ สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ งบประมาณทั้งสิ้น ๐.๔๕๕๒ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๐.๔๕๕๒ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีและเหมาะสมแก่หน่วยงาน ตลอดจนรองรับ การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภ.๓	๐.๔๕๕๒	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแบบรูปราชการให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่นางางจริง ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และโครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เชิงปริมาณ ร้อยละของงานปรับปรุงภูมิทัศน์ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน/ผู้เข้ารับบริการ ณ สำนักงาน กสทช. ภาค ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	เนื่องจากแบบรูปราชการบางส่วนไม่สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่นางางจริง จึงได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขแบบรูปราชการให้มีความสอดคล้องและ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นางางจริง	
๓	๑๖	โครงการจัดซื้อโลตส์ทุบปรณ จำนวน ๑ ระบบ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ งบประมาณทั้งสิ้น ๑.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑.๐๐๐๐ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อระบบโลตส์ทุบปรณใช้งานในห้องประชุมให้มีความ พร้อมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด	ภ.๓	๑.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔		✓				อยู่ระหว่างเตรียมการ ดังนี้ ๑. ได้นำเสนอร่างข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference: TOR) โครงการ จัดซื้อโลตส์ทุบปรณ จำนวน ๑ ระบบ ต่อที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองร่างขอบเขตของงานในการจัดหา พัสดุของสำนักงาน กสทช. รวมจำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ และต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอให้ปรับปรุงหัวเรื่องของ TOR จึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงข้อในแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขแผนจัดซื้อจัดจ้าง โดยปรับเปลี่ยนชื่อโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องจาก "โครงการจัดซื้อโลตส์ทุบปรณ จำนวน ๑ ระบบ" เป็น "การจัดซื้อเครื่องและอุปกรณ์ โครงการจัดซื้อ โลตส์ทุบปรณ จำนวน ๑ ระบบ" เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference: TOR) ตามความเห็นของคณะทำงานฯ รวมทั้งปรับระยะเวลาและกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยปรับการประกาศ/อนุมัติรายงานซื้อจากเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เชิงปริมาณ ระบบโลตส์ทุบปรณ (๑ ระบบ) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโลตส์ทุบปรณ สำนักงาน กสทช. เขต ๓๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน				ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	แล้วเสร็จ						
๔	๑	แผนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๓.๐๔๕๗ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๖๓.๐๔๕๗ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ของประเทศ ศึกษาแนวทางการกำกับดูแล ผู้ให้บริการที่ยังไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. และ พัฒนากรอบในการกำกับดูแลเนื้อหา การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคในการกระจายเสียงและโทรทัศน์	สท.	๖๓.๐๔๕๗	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓				๑. เชิงปริมาณ จำนวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (๓ ครั้ง) ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับ มอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของ สำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	-	-
๔	๒	แผนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๖.๕๒๐๑ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒๗๖.๕๒๐๑ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม ของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีและเป็นธรรม เร่งขยายโครงข่ายและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมให้ ครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน พัฒนากรอบเครือข่ายภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างต่อเนื่อง	ทค.	๒๗๖.๕๒๐๑	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓				๑. เชิงปริมาณ ๑.๑ จำนวนการจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ (๒๒ ครั้ง) ๑.๒ ร้อยละการตรวจติดตามงานในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดของ จุดบริการโครงการ USO Zone C+ (จุดบริการทั้งหมด ๔,๘๘๒ จุดบริการ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ๑.๓ การส่งเสริมบริการโทรคมนาคมที่ผิดกฎหมายครบถ้วน ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานตาม พ.ร.ก. กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เชิงคุณภาพ ๒.๑ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามนโยบายและ แผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กสทช. ที่สายงานได้รับ มอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๒ ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการตามภารกิจหลักของ สำนักงาน กสทช. สายงานที่ได้รับมอบหมายสามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๒.๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ของสำนักงานใน สายงานที่มีการสำรวจ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	-	-
๔	๓	งานสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๐.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๓๐.๐๐๐๐ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมของ กสทช. ที่มีความเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการสามารถแก้ไขปัญหาตาม สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์	ยท.	๑๓๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓				๑. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	-	-
๔	๔	งานบริหารกิจการโทรคมนาคม งบประมาณทั้งสิ้น ๕๖๕.๘๖๙๔ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๕๖๕.๘๖๙๔ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารกิจการโทรคมนาคม ให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ทค.	๕๖๕.๘๖๙๔	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓				๑. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	-	-
๔	๕	งานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๗.๖๔๓๔ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๘๗.๖๔๓๔ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบริหารกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สท.	๑๘๗.๖๔๓๔	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓				๑. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ	
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ							
๔	๖	งานสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับเนื้อหาด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม หรือด้านวิทยุคมนาคมที่จัดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสาธารณกุศล งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๘.๐๖๕๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๓๘.๐๖๕๐ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ สนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรคมนาคม และวิทยุคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ สาธารณกุศล ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการ สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑	อ.บ.	๑๓๘.๐๖๕๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓			อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยได้สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุน ที่สอดคล้องตามระเบียบฯ ได้แก่ ๑. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔ Safe Internet Day Thailand 2026 (SIDH2026) ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตเพื่อประเทศไทย ๒. การสนับสนุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของสำนักพระราชวัง ๓. การสนับสนุนการจัดงานออกอากาศวิทยุสด ประจำปี ๒๕๖๔ ของสภาอากาศไทย ๔. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างห้องสมุด Smart e-library โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ของมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕. การสนับสนุนและขอใช้โลโก้ กสทช. ในการจัดแข่งขัน เซียนราย ARDF ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดเชียงราย ๖. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำหนังสือและเอกสารคู่มือฉบับสมัครครัวบ้านผูกไม้มันแดง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของกรมการศาสนา ๗. การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Hackathon สืบสวนคดีแม่แห่งแผ่นดินสู่เศรษฐกิจชุมชน ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ๘. การสนับสนุนการประชุม BKNIX Peering Forum and ThaiNOG 2026 ของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศ เครือข่ายไทย ๙. การสนับสนุนการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไอซีทีควอนตัม ไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสมาคมสถาบัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย	๒๕.๐๐	๑๖.๐๐๔๒	๑. เจริญปริมาณ สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนและเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องตามระเบียบฯ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม) ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการให้เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนที่สอดคล้อง ตามระเบียบฯ ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการขอรับการสนับสนุนตามระเบียบฯ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนการจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ กสทช. และ สำนักงาน กสทช. พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถดำเนินการได้ภายใน เวลาที่กำหนด (๖๐ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่รับเรื่องจนถึง วันที่เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๔	๗	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ ความครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ งบประมาณทั้งสิ้น ๙.๔๓๘๔๙ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๗.๔๗๘๔๙ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๑.๙๖๐๐๐ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ โทรคมนาคม และครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ย่าน 1800 MHz และย่าน 2600 MHz ตามข้อมูลที่ผู้รับ ใบอนุญาตรายงานสำนักงาน กสทช. ได้แก่ พื้นที่ให้บริการ ครอบคลุมโครงข่ายต่อพื้นที่เป็นไปตามที่ประกาศ กสทช. กำหนด ๒. เพื่อนำข้อมูลจากโครงการไปใช้ในการจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์และเปรียบเทียบ คลื่นความถี่ แต่ละย่านความถี่ที่สำนักงาน กสทช. จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้ง จัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ โทรคมนาคมอย่างเหมาะสม เพื่อกำหนดนโยบาย แผน และ มาตรการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพ	ท.ท.	๑.๙๕๗๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔				✓		๕.๕๐๐	๑.๙๕๗๐๐	๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ ผลข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ (๑ ชุด) ๑.๒ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ความ ครอบคลุมโครงข่าย ตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ (๑ ชุด) ๒. เจริญคุณภาพ ระดับความสำเร็จของการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ ความครอบคลุมโครงข่าย ในระดับ ๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	เนื่องจากการยื่นข้อเสนอในครั้งแรก มีผู้ยื่นเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษา เพียง ๑ ราย จึงขออนุมัติยกเลิก และดำเนินการประกวดการจ้างที่ปรึกษาใหม่อีกครั้ง จึงทำให้กระบวนการจ้างอาจต้องเลื่อนออกไป ซึ่งการดำเนินการยื่นข้อเสนอในครั้งที่สอง มีผู้ยื่น ข้อเสนอจำนวน ๒ ราย คณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษา ใช้ระยะเวลาการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ส่งผลให้การดำเนินการไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดจากเดิม โดยได้ลงนามในสัญญาเมื่อ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน	-		
๔	๘	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บแอปพลิเคชันสำหรับ รายการส่งเสริมการขายของบริการโทรคมนาคม งบประมาณทั้งสิ้น ๔.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๐.๘๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๓.๒๐๐๐ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และเว็บแอป พลิเคชัน (Web Application) สำหรับรายการส่งเสริมการขาย ของบริการโทรคมนาคม ได้แก่ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการโรมมิ่งระหว่างประเทศ และ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่ ๒. เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลรายการ ส่งเสริมการขายที่ผู้ใช้บริการเสนอขายทั้งหมดในท้องตลาดได้ อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกัน รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบ ข้อมูลรายการส่งเสริมการขายเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ รายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของตนเอง ๓. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริการนำส่งข้อมูลรายการ ส่งเสริมการขายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เป็นระบบ และเป็น มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพ และ เพิ่มความโปร่งใสในการนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงาน กสทช. ๔. เพื่อให้สำนักงาน กสทช. มีฐานข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน เป็นมาตรฐาน เป็นปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการ วิเคราะห์ ตัดสินใจ และกำหนดนโยบายการกำกับดูแลอัตรา ค่าบริการให้มีประสิทธิภาพ	บ.ท.	๐.๘๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๕				✓		๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เจริญปริมาณ ๑.๑ จำนวนระบบฐานข้อมูล (๑ ฐานข้อมูล) ในปี ๒๕๖๕ ๑.๒ จำนวนเว็บแอปพลิเคชัน (๑ ระบบ) ในปี ๒๕๖๕ ๒. เจริญคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) สำหรับรายการ ส่งเสริมการขายของบริการโทรคมนาคม ร้อยละ ๑๐๐ ในปี ๒๕๖๕ ๓. เจริญเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เจริญค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-		

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ						
๔	๙	โครงการจัดพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางในการบริหารจัดการข้อมูลบริการโทรคมนาคมเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี งบประมาณทั้งสิ้น ๔.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๔.๐๐๐๐ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัดทำและพัฒนาระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล Sender name สำหรับสำนักงาน กสทช. ใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง ๒. เพื่อรวบรวมข้อมูล Sender Name ทั้งหมดที่ใช้สำหรับส่งข้อความสั้นของผู้ให้บริการแต่ละราย	ศทท.	๔.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔		✓				ได้รับอนุมัติขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางโครงการจัดพัฒนาระบบแพลตฟอร์มกลางในการบริหารจัดการข้อมูลบริการโทรคมนาคมเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังสำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (ทช.) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการจัดจ้าง ต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เสิ้งปริมาณ ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำระบบแพลตฟอร์มกลางแล้วเสร็จในระบบ ร้อยละ ๑๐๐ ๒. เสิ้งคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลบริการโทรคมนาคมเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เสิ้งเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๔	๑๐	โครงการจัดซื้อระบบข้อมูล Crowdsourcing สำหรับวิเคราะห์โครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของผู้ให้บริการภายในประเทศไทย จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๕๐.๐๐๐๐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีฐานข้อมูลคุณภาพบริการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่ สำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น ก่อนการตัดสินใจทำการทดสอบคุณภาพจริง ณ สถานที่	ศทท.	๕๐.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔		✓				ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) และราคากลางโครงการจัดซื้อระบบข้อมูล Crowdsourcing สำหรับวิเคราะห์โครงข่ายโทรคมนาคมเคลื่อนที่ของผู้ให้บริการภายในประเทศไทย จำนวน ๑ ระบบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โครงการฯ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เสิ้งปริมาณ ๑.๑ จำนวนระบบฐานข้อมูล Crowdsourcing (๑ ระบบ) ๑.๒ จำนวนรายงานการวิเคราะห์คุณภาพโครงข่ายโทรคมนาคมแบบ Real-time (๔ ฉบับ) ๑.๓ จำนวนผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (๓ ราย) ๒. เสิ้งคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการวิเคราะห์คุณภาพโครงข่ายโทรคมนาคม ครอบคลุมเส้นความถี่ที่อนุญาต ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เสิ้งเวลา ๓.๑ ความพร้อมของการใช้งานของระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๔	๑๑	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุนของบริการคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing) งบประมาณทั้งสิ้น ๗.๒๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๗.๒๐๗๙ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๗.๕๘๖๑ วัตถุประสงค์ เพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุนของบริการคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing)	ศทท.	๗.๕๘๖๑	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔		✓				ได้ลงนามในสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทนบริการการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่และต้นทุนของบริการคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (IC and Wholesale Mobile Internet Costing) เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓.๑ ประกอบด้วย รายงานผลการศึกษาศาพตลาด โครงสร้าง และห่วงโซ่อุปทานศึกษาโครงสร้างต้นทุน กำหนดกรอบมาตรฐานและรายละเอียดวิธีการคำนวณอัตราต้นทุน พร้อมทั้งเสนอแนะอัตราต้นทุนของบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) และบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed Internet) และอัตราต้นทุนของบริการคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) และบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed Internet) ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการโทรคมนาคมในประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาจนงวดดังกล่าวแล้วเห็นควรแจ้งความเห็นขอให้ที่ปรึกษาฯ ปรับปรุงรายละเอียดของรายงานฯ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และครบถ้วนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดการส่งมอบรายงานฉบับปรับปรุงฯ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และต่อมาได้พิจารณาตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ ๓.๑ ฉบับปรับปรุงฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานประจำงวดที่ ๓.๒ ในการดำเนินการส่วนที่เหลือทั้งหมดของโครงการฯ ตามขอบเขตของงานให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป	๐.๐๐	๓.๕๘๖๑	๑. เสิ้งปริมาณ จำนวนผู้ซื้อบริการใช้งานแบบจำลองต้นทุน (๑ ฉบับ) ๒. เสิ้งคุณภาพ ๒.๑ มีอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (๑ อัตรา) ๒.๒ มีอัตราต้นทุนบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) และบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed Internet) ในระดับค่าปลีก และอัตราต้นทุนของบริการคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile Internet) และบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed Internet) (๑ อัตรา) ๓. เสิ้งเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-
๔	๑๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๖.๓๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๔.๓๗๘๙ งบประมาณปี ๒๕๖๖ ๒๑.๖๙๔๕ งบประมาณปี ๒๕๖๗ ๑๕.๕๓๘๑ งบประมาณปี ๒๕๖๘ ๒๖.๕๙๘๕ งบประมาณปี ๒๕๖๙ ๒๑.๑๒๖๕ งบประมาณปี ๒๕๗๐ ๒๑.๐๓๐๕ งบประมาณปี ๒๕๗๑ ๑๔.๙๙๓๐ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และเพื่อคำปรึกษาแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและบริหารแผนงานโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	ณท.	๒๑.๑๒๖๕	ม.ค. ๖๕	ธ.ค. ๗๑		✓				อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม โดยอยู่ระหว่างการจัดจ้างงวดที่ ๑๓ ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๓๔ เดือน ประกอบด้วย (๑) รายงานผลการดำเนินงานส่วนที่ ๒ สำหรับโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว (ส่วนที่เหลือ) (๒) โครงการที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และ (๓) การดำเนินงานส่วนที่ ๓ การบริหารสัญญาสำหรับโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าทำสัญญาและเริ่มดำเนินงานแล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนดประจำปี	๑๐.๐๐	๒๑.๑๒๖๕	๑. เสิ้งปริมาณ จำนวนรายงานตรวจสอบ ควบคุม ติดตามความก้าวหน้า (๑ ฉบับ) ๒. เสิ้งคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมฯ ประจำปี ร้อยละ ๑๐๐ ๓. เสิ้งเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เสิ้งค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	-	-

ยุทธศาสตร์ ที่	ลำดับ ที่	รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/งาน	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ		สถานะการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน/งาน					ความก้าวหน้าการดำเนิน แผนงาน/โครงการ/งาน	การดำเนินการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ตัวชี้วัด	ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	หมายเหตุ
					เริ่มต้น	สิ้นสุด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง เตรียมการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก ดำเนินการ						
๔	๑๓	โครงการความร่วมมือการเฝ้าระวังในพระราชสำนัก และการ ถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับบริการให้บริการ กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๕.๐๐๐๐ วัตถุประสงค์ ผู้รับอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สามารถเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักโดยมีเนื้อหาและรูปแบบ ตรงตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบข้อบังคับตามสำนักพระราชวัง	ป.ส.	๑๕.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔		✓					๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เชิงปริมาณ จำนวนรายงานผลการดำเนินการเฝ้าระวังข่าวในพระราชสำนัก พระราชสำนักและการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีรัฐพิธี (๔๘ ฉบับ) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละของผู้รับใบอนุญาตมีการเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนัก โดยมีเนื้อหาและรูปแบบตรงตาม ประกาศ กสทช. และ ระเบียบข้อบังคับตามสำนักพระราชวัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๔ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	-	-
๔	๑๔	โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับงานด้านการสนับสนุน รายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ งบประมาณทั้งสิ้น ๓.๐๐๐๐ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๓.๐๐๐๐ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบเพื่อรองรับงานด้านการสนับสนุน รายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๖ และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในการตรวจสอบสิทธิ ในการขอรับการสนับสนุนการเฝ้าระวังที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยระบบดังกล่าวจะต้องสามารถเชื่อมต่อการทำงานหรือ ประกอบไว้ในระบบการสะสมเครดิตเชิงสังคมจากเนื้อหา (Social Credit) ในกิจการโทรทัศน์	ผ.ส.	๓.๐๐๐๐	ม.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๔		✓					๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๑. เชิงปริมาณ จำนวนระบบรองรับงานด้านการสนับสนุนรายการที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (๑ ระบบ) ๒. เชิงคุณภาพ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเพื่อรองรับงาน ด้านการสนับสนุนรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้สามารถ รองรับงานตรวจสอบสิทธิในการขอรับการสนับสนุนฯ และงานติดตามและประเมินผลรายการที่ได้รับ การสนับสนุนการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓. เชิงเวลา ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานได้ตามแผนงาน ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๔. เชิงค่าใช้จ่าย ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจริงตามแผน การใช้จ่ายเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	-	-