
 

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
และการนําสายส่ือสารลงใต้ดิน 

 พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สํานักงานคณะกรรมการ 

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 



คํานํา  

ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมมากขึ้น เพ่ือรองรับต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาไปสู่ยุค ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การเชื่อมต่อโครงข่ายให้
ไปถึงผู้ใช้บริการได้รวดเร็วและใช้งานได้ จึงเป็นหลักสําคัญในการให้บริการของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ทํา
ให้มีเส้นเคเบิลท่ีเป็นเคเบิลเส้นใยแก้วนําแสง (Optical fiber cable) เคเบิลทองแดง (Copper cable) สาย
กระจาย (Drop wire) มีจํานวนเพิ่มข้ึนตามไปด้วย เมื่อรวมกับของเดิมที่สะสมมาเน่ินนาน ทําให้เกิดภาพสายที่รก
ไม่เป็นระเบียบ มีจํานวนมาก จนบางครั้งเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือบางครั้งเกิดกรณี
ไฟไหม้สายสื่อสาร  

สํานักงาน กสทช. ตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ร่วมกันจัดระเบียบสาย
สื่อสาร ในเส้นทางที่เป็นเส้นทางวิกฤต ที่การไฟฟ้าฯ ไม่อนุญาตให้พาดสายต่อไปได้ เพ่ือให้จํานวนสายมีปริมาณ
ลดลง และการพาดสายมีความเป็นระเบียบ เพ่ิมความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยร่วมมือกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดระเบียบสายในเส้นทางวิกฤตจํานวน ๒๔ เส้นทาง ใน ๔ ภูมิภาค ในจังหวัดอุดรธาน 
อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี (พัทยา) 
สมุทรสาคร นครปฐม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และสงขลา (หาดใหญ่) นอกจากนี้  ได้ร่วมมือ
กับการไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานของรัฐ ร่วมดําเนินการ
โครงการปรับเปล่ียนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ในเส้นทางถนนธุรกิจ อาทิ 
ถนนเพชรบุรี ถนนศรีอยุธยา และถนนพหลโยธิน ซึ่งเมื่อการไฟฟ้านครหลวงนําระบบไฟฟ้าอากาศลงใต้ดิน ต้องมีการ
รื้อถอนเสาไฟฟ้าออกไป ดังน้ัน ผู้ประกอบกิจการต้องมีการนําสายสื่อสารลงใต้ดินหรือหลีกเลี่ยงเส้นทาง อย่างไรก็ตาม 
การจัดระเบียบสายส่ือสาร และการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน มีปัจจัยท่ีมีความเสี่ยงในการดําเนินการเน่ืองจากเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบกิจการ งบประมาณที่ต้องใช้กับปรับเปล่ียนสายทั้งกรณีจัดระเบียบสาย
สื่อสารและการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน  

สํานักงาน กสทช. หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารและการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน
จะทําให้สภาพแวดล้อมสวยงาม มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พ้ืนที่ท่ีมีการจัดระเบียบสาย
สื่อสารมีความเป็นระเบียบมากข้ึน  

คณะทํางานจัดระเบียบสายสือ่สารและการนําสายสื่อสารลงใตด้ิน  

สํานักงาน กสทช.  

 



สารบัญ 

 เนื้อหา หน้า 

๑ หลกัการและเหตุผล ๑ 

๒ วัตถุประสงค ์ ๑ 

๓ เป้าหมาย  

 ๓.๑ การนําสายสื่อสารลงใตด้ิน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๑ 

 ๓.๒ การนําสายสื่อสารลงใตด้ิน ปี ๒๕๖๐ ๒ 

 ๓.๓ การจัดระเบียบสายสื่อสารตั้งแต่ปากซอยพหลโยธิน ๘ (ซอยสายลม)  

ถึงกรมทหารราบที่ ๑ 

๓ 

 ๓.๔ การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ปี ๒๕๖๐ ๓ 

๔ แผนการดําเนนิงาน  

 ๔.๑ แผนการดําเนินงานนําสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ การไฟฟ้านครหลวง ๕ 

 ๔.๒ แผนการดําเนินงานนําสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๐ การไฟฟ้านครหลวง ๗ 

 ๔.๓ แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซอย พหลโยธิน ๘ (สายลม) ๑๐ 

 ๔.๔ แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี ๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ๑๑ 

๕ การติดตามและประเมินผล ๑๒ 

๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑๒ 

 

 

 

 



แผนการจัดระเบียบสายส่ือสาร และการนําสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนาํสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๑. หลักการและเหตุผล  
 
  ในปัจจุบัน การขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขต
กรุงเทพมหานครที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก ทําให้มีการวางโครงข่ายหลายบริษัท ในหลายพ้ืนที่จึงมี
สายสื่อสารรกรุงรัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน   
  สํานักงาน กสทช. ได้มีนโยบายหลักในการดําเนินงาน สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเรื่องการนํา
สายสื่อสารลงดิน และการจัดระเบียบสายสื่อสาร ที่สอดรับกับนโยบายเปลี่ยนสายอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน
ของรัฐบาล (โดยการนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการใช้งาน
ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยจะดําเนินการร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติ  

สํานักงาน กสทช. จึงได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนําสายสื่อสาร
ลงใต้ดิน ที่ ๖๓๕.๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามมติคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (ชุดที่ ๖) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพ่ือทําหน้าที่ในการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร
ประจําปี ๒๕๖๐ และดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินการจัดระเบียบ
สายสื่อสาร และรายงานผลให้สํานักงาน กสทช. ทราบ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ และถูกต้องตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๒.๒ เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม  
  ๒.๓ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  ๒.๔ เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
๓. เป้าหมาย  
  ๓.๑ การนําสายสื่อสารลงใต้ดินปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  

ดําเนินการนําสายสื่อสารลงใต้ดินในเส้นทางที่นําสายไฟฟ้าลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว แต่ยัง
ไม่สามารถนําสายสื่อสารลงได้ในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๕ เส้นทาง ระยะทาง รวม ๓.๗ กิโลเมตร ประกอบด้วย 

(๑) ถนนโยธี  
จุดเริ่มต้น ซอยเสนารักษ์ – จุดสิ้นสุด ถนนพระราม ๖ ระยะทาง ๐.๖ กิโลเมตร 

(๒) ถนนศรีอยุธยา  
จุดเริ่มต้น แยกพญาไท – จุดสิ้นสุด ซอยศรีอยุธยา ๗ ระยะทาง ๐.๖ กิโลเมตร 



๒ 
แผนการจัดระเบียบสายส่ือสาร และการนําสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(๓) ถนนเพชรบุรี  
จุดเริ่มต้น แยกบรรทัดทอง – จุดสิ้นสุด แยกอุรุพงศ์ ระยะทาง ๐.๔ กิโลเมตร 

(๔) ถนนราชปรารภ  
จุดเริ่มต้น แยกประตูนํ้า – จุดสิ้นสุด แยกศรีอยุธยา ระยะทาง ๐.๖ กิโลเมตร 

(๕) ถนนพระรามท่ี๑  
จุดเริ่มต้น แยกปทุมวัน – จุดสิ้นสุด เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร 

ตัวชี้วัด  
(๑) ดําเนินการนําสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓ เส้นทาง 
(๒) สายสื่อสารในพ้ืนที่ถูกนําลงใต้ดินเป็นที่เรียบร้อย 

วิธีการดําเนินงาน 
(๑) สํานักงาน กสทช. สํารวจปริมาณสายสื่อสารในเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร 

และเส้นทางนําสายสื่อสายลงดิน และจัดทําแผนดําเนินงานการนําสายสื่อสารลงใต้ดินของทุกเส้นทาง 
 (๒) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสํารวจสายสื่อสารของตนเอง  
 (๓) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ  
 (๔) ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร 
 (๕) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดําเนินการเปลี่ยนถ่ายลูกค้า  
 (๖) การไฟฟ้านครหลวงร้ือถอนสายที่อยู่บนเสา  
 (๗) การไฟฟ้านครหลวงทําการหักเสาไฟฟ้า 
  ๓.๒ การนําสายสื่อสารลงใต้ดินปี ๒๕๖๐  

ดําเนินการนําสายสื่อสารลงใต้ดินในพ้ืนที่โครงการ จํานวน ๖ โครงการ ระยะทางรวม ๔๐.๖ 
กิโลเมตร ประกอบด้วย โครงการสีลม โครงการปทุมวัน โครงการจิตรลดา โครงการพหลโยธิน โครงการพญาไท และ
โครงการสุขุมวิท โดยมีโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ ได้แก่ โครงการสีลม โครงการปทุมวัน และโครงการจิตรลดา 
ทั้งน้ี ยังมีโครงการท่ีนําสายไฟฟ้าลงดินเรียบร้อยแล้ว แต่เหลือสายสื่อสารที่ต้องดําเนินการ ได้แก่ 

(๑) โครงการจิตรลดา  
 จุดเริ่มต้น แยกพาณิชยการพระนคร – จุดสิ้นสุด แยกยมราช  
(๒) โครงการพหลโยธิน  
 - ถนนประดิพัทธ์ จุดเริ่มต้น แยกประดิพัทธ์ – จุดสิ้นสุด แยกสะพานควาย 
 - ถนนพหลโยธิน จุดเริ่มต้น แยกลาดพร้าว – จุดสิ้นสุด อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 
(๓) โครงการพญาไท  
 - ถนนพญาไท จุดเริ่มต้น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – จุดสิ้นสุด แยกปทุมวัน 
 - ถนนศรีอยุธยา จุดเริ่มต้น ถนนพญาไท – จุดสิ้นสุด ถนนราชปรารภ 
 - ถนนโยธี จุดเริ่มต้น ถนนพญาไท – จุดสิ้นสุด ซอยเสนารักษ์ 
 - ถนนเพชรบุรี จุดเริ่มต้น ถนนพญาไท – จุดสิ้นสุด ถนนบรรทัดทอง 
(๔) โครงการสุขุมวิท 
 - ถนนสุขุมวิท จุดเริ่มต้น ทางรถไฟ – จุดสิ้นสุด ซอยสุขุมวิท ๘๑ 
 - ซอยสุขุมวิท ๓ (ซอยนานา)  
 



๓ 
แผนการจัดระเบียบสายส่ือสาร และการนําสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ตัวชี้วัด  
(๑) ดําเนินการนําสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ จํานวน ๓ เส้นทาง 

วิธีการดําเนินงาน 
(๑) สํานักงาน กสทช. สํารวจปริมาณสายสื่อสารในเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร 

และเส้นทางนําสายสื่อสายลงใต้ดิน และจัดทําแผนดําเนินงานการนําสายสื่อสารลงใต้ดินของทุกเส้นทาง 
 (๒) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสํารวจสายสื่อสารของตนเอง  
 (๓) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ  
 (๔) ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร 
 (๕) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมดําเนินการเปลี่ยนถ่ายลูกค้า  
 (๖) ผู้ประกอบกิจการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า  

(๗) การไฟฟ้านครหลวงทําการหักเสาไฟฟ้า 
 ๓.๓ การจัดระเบียบสายสื่อสารต้ังแต่ปากซอยพหลโยธิน ๘ (ซอยสายลม) ถึงกรมทหารราบท่ี ๑  
 ดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารต้ังแต่ปากซอยพหลโยธิน ๘ (ซอยสายลม) ถึง กรมทหาร
ราบที่ ๑ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ตัวชี้วัด  
(๑) สายสื่อสารที่ติดต้ังบนคอนใหม่เป็นสายที่ใช้งานจริง เป็นไปตามมาตรฐานของ กฟน.   
(๒) ดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๐  

วิธีการดําเนินงาน 
 (๑) สํานักงาน กสทช. สํารวจปริมาณสายสื่อสารในเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
 (๒) ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (๓) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสํารวจสายสื่อสารของตนเอง 
 (๔) การไฟฟ้านครหลวงติดต้ังคอนใหม่  
 (๕) จัดระเบียบสายสื่อสาร โดยการปรับยุบรวมสายสื่อสาร ติดเคร่ืองหมาย (Marking) บน
สายสื่อสาร รื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออก และนําสายสื่อสารที่ใช้งานไปติดต้ังบนคอนใหม่ 
 (๖) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  

๓.๔ การจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ปี ๒๕๖๐  
ดําเนินการจัดระเบียบสายส่ือสารในส่วนภูมิภาค จํานวน ๒๔ เส้นทาง ระยะทางรวม 

๙๕.๒๗๙ กิโลเมตร ประกอบด้วย 
(๑) ถนนเชียงใหม่ - ลําพูน บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ถึง สามแยกหน้า

สํานักงานขนส่งหนองหอย (ด้านซ้าย-ฝั่งเดียวกับค่ายกาวิละ) จังหวัดเชียงใหม่ 
(๒) ถนนเชียงใหม่ - ลําพูน บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ถึง สามแยกหน้า

สํานักงานขนส่งหนองหอย (ด้านขวา-ฝั่งตรงข้ามกับค่ายกาวิละ) จังหวัดเชียงใหม่ 
(๓) บริเวณประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลอง จังหวัดพิษณุโลก 
(๔) เส้นหลังเฉลิมขวัญ – แยกแม็คโคร จังหวัดพิษณุโลก 
(๕) บ้านสะเดียง – นาง่ัว ถนนสามัคคีชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(๖) แยกนิคม – บ๊ิกซีเล็ก จังหวัดลพบุรี  



๔ 
แผนการจัดระเบียบสายส่ือสาร และการนําสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(๗) แยกกรมหลวงประจักษ์ – แยกอาชีวะ จังหวัดอุดรธานี  
(๘) แยกศรีชมช่ืน – แยกถนนโพธิศรี จังหวัดอุดรธานี 
(๙) ถนนศรีณรงค์ (ศาลเจ้าพ่อ) – ถนนศรีณรงค์ (ข้างโรงเรียนอาเวมารีอา) จังหวัด

อุบลราชธานี 
(๑๐) ถนนอุปราช (วงเวียน) – ถนนอุปราช (กม. ๐) จังหวัดอุบลราชธานี  
(๑๑) ถนนมุขมนตรีต้ังแต่หน้า กฟภ. -แยกหน้าวัดอัมพวัน จังหวัดนครราชสีมา  
(๑๒) ถนนสุรินทร์ – ปราสาท (อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ – แยก By Pass หนองเต่า) ฝั่ง

ซ้ายและขวา จังหวัดสุรินทร์  
(๑๓) โรจนะคอนโด ถึง ปตท. แยกโรงเรียนจิรศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๑๔ )  ถนนอู่ ทอง  เ ชิ งสะพานปรี ดีฯ  – โรง เรี ยน วัด เขี ยน  (ฝั่ ง เห นือ )  จั งห วัด

พระนครศรีอยุธยา 
(๑๕) ถนนสุขุมวิท ปากซอยชัยพรวิถี – ปตท. ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธ์ิ พัทยา จังหวัดชลบุรี 
(๑๖) ถนนสุขุมวิท ต้ังแต่ ปตท. ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธ์ิ – บ้านอําเภอ จอมเทียน 

จังหวัดชลบุรี 
(๑๗) สามแยกโรงเรียนอัญนาลัย – ท่าเรือฉลอม ฝั่งซ้ายและขวา จังหวัดสมุทรสาคร 
(๑๘) แยกโรงแรมริเวอร์ – โรงเรียนบ้านหนองขาหย่ัน จังหวัดนครปฐม 
(๑๙) ถนนคลองเทียนฝั่งตะวันออกโค้งคุณหญิงเน่ือง – สะพานยกโรงปูนชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
(๒๐) หัวหินซอย ๒/๒ – อุโมงค์ลอดสนามบิน ฝั่งตะวันตก และ หน้าท่าอากาศยานหัวหิน 

– หัวหินซอย ๕/๑ ฝั่งตะวันออก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๒๑) สี่แยกไสนํ้าเย็น – สามแยกถนนนาในร่วมใจ และ สามแยกถนนนาในร่วมใจ – สี่แยก

ไสนํ้าเย็น ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
(๒๒) กม.๐ – โรงพยาบาลพุนพิน และ โรงพยาบาลพุนพิน – กม. ๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๒๓) สามแยกคลองหวะ – สามแยกคอหงส์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
(๒๔) สามแยกถนนปุณณกัณฑ์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ตัวชี้วัด  
(๑) สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบและให้เป็นไปตามมาตรฐานการพาดสาย

ของ กฟภ.  
วิธีการดําเนินงาน 

 (๑) สํานักงาน กสทช. และ กฟภ. จัดทําแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ๒๔ เส้นทาง 
 (๒) ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (๓) ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมสํารวจสายสื่อสารของตนเอง  
 (๔) ดําเนินการจัดระเบียบสายส่ือสาร โดยการร้ือถอนสายส่ือสารออกจากคอนเดิม/เสา
ไฟฟ้า และติดต้ังสายสื่อสารบนคอนใหม่ตามมาตรฐานของ กฟภ. 
 (๕) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
 (๖) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 



แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๔. แผนการดําเนนิงาน  
๔.๑ แผนการดําเนนิงานนําสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ การไฟฟา้นครหลวง 

แผนการดําเนินงานนําสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๐ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๑ ถนนโยธี (ซอยเสนารักษ์ถึงพระราม ๖) ๑๘๑             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
๒ ถนนเพชรบุรี (แยกบรรทัดทอง ถึง แยกอุรุพงษ์)              
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
๓ ถนนศรีอยุธยา (แยกพญาไท ถึง ศรีอยุธยา ๗)  ๒๑๒             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
๔ ถนนราชปรารภ (ถนนศรีอยุธยา ถึง แยกประตูน้ํา) ๒๗๕             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              



๖ 
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

แผนการดําเนินงานนําสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๐ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
                
๕ ถนนพระรามที่ ๑ (ถนนพญาไท ถึง สะพานกษัตริย์ศึก) ๒๑๔             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
                
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
 
๔.๒ แผนการดําเนินงานนําสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๐ การไฟฟ้านครหลวง 
 

แผนการดําเนินงานนําสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๐(ระยะทาง ๔๐.๖ กิโลเมตร) 
แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๐ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๑ โครงการจิตรลดา (แยกพาณิชการพระนครถึงแยกยมราช) ๓๖๕             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
๒ โครงการพหลโยธิน (คลองสามเสน ถึง ห้าแยกลาดพร้าว และ ถนนประดิพัทธ์) ๒๗๓             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
๓ ถนนโยธี (ถนนพญาไท ถึง ซอยเสนารักษ์) ๓๖๕             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
๔ โครงการพญาไท               

๔.๑ ถนนพญาไท (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง แยกปทุมวัน) ๓๖๕             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               



๘ 
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

แผนการดําเนินงานนําสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๐(ระยะทาง ๔๐.๖ กิโลเมตร) 
แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๐ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๔.๒ ถนนศรีอยุธยา (ถนนพญาไท ถึง ถนนราชปรารภ) ๓๖๕             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๔.๓  ถนนโยธี (ถนนพญาไท ถึง ซอยเสนารักษ์)  ๓๖๕             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๔.๔ ถนนเพชรบุรี (ถนนพญาไท ถึง ถนนบรรทัดทอง) ๓๖๕             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
๕ โครงการสุขุมวิท (ถนนสุขุมวิท ซอย ๑ ทางรถไฟ ถึง ซอยสุขุมวิท ๗๑) ๓๖๕             
 ๑ สํารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              



๙ 
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

แผนการดําเนินงานนําสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๐(ระยะทาง ๔๐.๖ กิโลเมตร) 
แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๐ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ๓ ดําเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
 ๕ รื้อถอนสายที่อยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๔.๓ แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซอยพหลโยธิน ๘ (สายลม)  
 

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซอยพหลโยธิน ๘ (สายลม) 
แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๐ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๑ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘  ๙๐             
 ๑ สํานักงาน กสทช. สํารวจปริมาณสายสื่อสารในเส้นทางจัดระเบียบสาย

สื่อสาร 
             

 ๒ ประชุมเตรียมความพร้อม              
 ๓ ผู้ประกอบกิจการสํารวจสายสื่อสารของตนเอง              
 ๔ ประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑               
 ๕ เตรียมสายเคเบิลรองรับปริมาณลูกค้า (ยุบรวมสายให้เหลือน้อยเส้น)              
 ๖ ปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร              
  ๖.๑ ติดตั้งคอนใหม่กับเสาไฟฟ้า              
  ๖.๒ ติดตั้งเคเบิลใหม่กับไม้คอน ติดเครื่องหมาย (marking) บนสายสื่อสาร 

กลุ่มที่ ๑  
             

  ๖.๓ ติดตั้งเคเบิลใหม่กับไม้คอน ติดเครื่องหมาย (marking) บนสายสื่อสาร 
กลุ่มที่ ๒ 

             

  ๖.๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า              
  ๖.๕ รื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออก              
  ๖.๖ ดําเนินการกับสายสื่อสารที่ไม่มีเจ้าของ               
 ๗ ประชุมสรุปผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร              
 ๘ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ              
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนําสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

๔.๔ แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี ๒๕๖๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

แผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี ๒๕๖๐ (ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 
แผนดําเนนิงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๐ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๑ จัดทําแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ๒๔ เส้นทาง (รวมสองฝั่งถนน เปน็ ๓๑ 

เส้นทาง)  
๓๖๕             

๒ ประชุมเตรียมความพร้อม              
๓ ประชุมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกการไฟฟ้าเขต              
๔ ผู้ประกอบกิจการสํารวจสายสื่อสารของตนเอง              
๕ เตรียมการและทรพัยากร              
๖ จัดทําแผนปฏิบัติการ              
๗ ประชุมติดตามงาน ครั้งที่ ๑              
๘ ปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร               
 ๘.๑  ติดตั้งเคเบิลใหม่บนไม้คอนตามมาตรฐาน กฟภ.              
 ๘.๒ การติดเครื่องหมาย (Marking) บนสายสื่อสาร              
 ๘.๓ ประชุมติดตามงาน ครั้งที่ ๒              
 ๘.๔ เปลี่ยนถ่ายลูกค้า                
 ๘.๕ รื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งาน              
 ๘.๖ ดําเนินการกับสายสื่อสารที่ไม่มีเจ้าของ              
 ๘.๗ ประชุมสรุปผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร              
๙ จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน              

 



แผนการจัดระเบียบสายส่ือสาร และการนําสายส่ือสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๕. การติดตามและการประเมินผล 
 คณะทํางานจัดระเบียบสายสื่อสารและการนําสายสื่อสารลงใต้ดินฯ ทําหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ
พ้ืนที่ตามท่ีกําหนดในแผนฯ และประเมินผล หลังจากดําเนินการจัดระเบียบสายและนําสายลงใต้ดินเรียบร้อย
แล้ว รวมทั้งให้หน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องในการจัดระเบียบสายสื่อสาร และการนําสายสื่อสารลงดิน จัดทําสรุปผล
การดําเนินงาน และฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ จัดทํางานรายงานเสนอต่อสํานักงาน กสทช. เพ่ือทราบต่อไป 
และเผยแพร่ต่อไป 
 
๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

๖.๑ การพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบ และถูกต้องตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๖.๒ กรุงเทพมหานครและพ้ืนที่ที่มีการจัดระเบียบสาย มีทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม  
  ๖.๓ เพ่ิมความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากสาย
สื่อสารที่พาดอย่างไม่เป็นระเบียบ เป็นต้น 
  ๖.๔ ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมมีเสถียรภาพมากขึ้น 
  ๖.๕ สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๖.๖ เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการ
ก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน  
 
 

     



 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร : 026708888 

www.nbtc.go.th 


