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ค ำน ำ 

ปัจจุบันส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม  
แห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.) ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบายปรับเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน 
และการจัดระเบียบสายและน าสายสื่อสารลงใต้ดิน เพ่ือรองรับปริมาณความต้องการใช้งานในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล 
และการเป็นมหานครแห่ งอาเซียน รวมถึ งนโยบำยกำรน ำสำยสื่ อสำรลงใต้ดินของกรุงเทพมหำนคร 
โดยได้ด าเนินการตามแผนการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง และการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดินของ    
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ เพ่ือความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพ
ที่สวยงามของเมือง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนี ้ จึงนับเป็นแรงผลักดันในการน านวัตกรรมเข้ามาส่งเสริม       
การผลิตสินค้าไปสู่การบริการได้มากขึ้น 

ส านักงาน กสทช. ตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
ด าเนินการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน โดยด าเนินการตามแผนการน าสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง และ
การน าสายไฟฟ้าลงใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยในพ้ืนที่เขตการไฟฟ้านครหลวง ด าเนินการน าสายสื่อสาร
ลงใต้ดิน จ านวน ๖ โครงการ ๓๔ เส้นทาง และในพ้ืนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน ๓ โครงการ ๒๘ เส้นทาง 
อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพการณ์ของกิจการโทรคมนาคมในปัจจุบัน มีการเกิดบริการ 5G จึงมีความต้องการขยายตัว
ของการให้บริการโทรคมนาคม ครัวเรือน และธุรกิจมีความต้องการใช้บริการโทรคมนาคม มากขึ้น และมีการขยาย
โครงข่ายมากขึ้น การจัดการแนวสายสื่อสารโดยการด าเนินการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน จึงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร และเพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
ประเทศ ก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  

ส านักงาน กสทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน จะท าให้สภาพแวดล้อมสวยงาม 
สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม ลดอุบัติเหตุจากสายสื่อสาร และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน
สายสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

คณะท างานจัดระเบียบสายสื่อสารและการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน 
ส านักงาน กสทช. 

๒๕๖๔ 



สารบัญ 

เนื้อหา หน้า 

๑ หลักการและเหตุผล ๑ 
๒ วัตถุประสงค์ ๑ 
๓ เป้าหมาย 

๓.๑ แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ในเขตการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๖๔ ๑ 
๓.๒ แผนการด าเนินงานน าสายส่ือสารลงใต้ดิน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๔  ๕ 

๔ ตัวชี้วัด ๖ 
๕ วิธีการด าเนินงาน 

๕.๑ วิธีการด าเนินงานการน าสายสื่อสารลงใต้ดินในพ้ืนที่การไฟฟ้านครหลวง  ๗ 
๕.๒ วิธีการด าเนินงานการน าสายสื่อสารลงใต้ดินในพ้ืนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๗ 

๖ ความเสี่ยงในการด าเนินงานตามแผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน  ๘ 
๗ แผนการด าเนินงาน ๙ 

๗.๑ แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดินในพ้ืนที่ของการไฟฟ้านครหลวง   ๙ 
๗.๒ แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดินในพ้ืนที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ๑๐ 

๘ การติดตามประเมินผล  ๒๖ 
๙ 

ภาคผนวก 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๒๖ 

ภาคผนวก ๑ เส้นทางท่ีไม่สามารถน าสายสื่อสารลงใต้ดินได้ในปี ๒๕๖๓ 
ของการไฟฟ้านครหลวง 

ภาคผนวก ๒ แผนงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคท่ีกีดขวางแนวโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบินของการไฟฟ้านครหลวง 

ภาคผนวก ๓ แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๓ ตามนโยบายของส านักงาน กสทช. 
ภาคผนวก ๔ แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น     

มหานครแห่งอาเซียน 
ภาคผนวก ๕ แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงดิน ในพ้ืนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ปี ๒๕๖๔ 
ภาคผนวก ๖ งานน าระบบสายลงใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านงานโยธาที่ต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ และน าสายสื่อสารลงดินในปี ๒๕๖๔ 
ภาคผนวก ๗ แผนงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคท่ีกีดขวางแนวโครงการรถไฟความเร็วสูง

เชื่อมสามสนามบินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(๑) จุดการน าสายลงดินของ กฟภ. ระบบสายส่ง ๑๑๕ เคว ีจ านวน ๑๒ จุด 
(๒) จุดการน าสายลงดินของ กฟภ. ระบบสายส่ง ๒๒ เควี จ านวน ๘๐ จุด 

๒๗ 

๒๘ 

๒๙ 

๓๐ 

๓๑ 

๓๒ 

๓๓ 

๓๔ 
๓๕ 
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๑. หลักการและเหตุผล 

ส ำนักงำน กสทช. ได้ด ำเนินงำนจัดท ำแผนกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดิน มำตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยได้ด ำเนินกำรร่วมกับกำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.) กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) กรุงเทพมหำนคร ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ สมำคมโทรคมนำคมแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติได้มีค ำสั่ง ที่ 
๗๗๘.๐๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดระเบียบสำยสื่อสำรและกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดิน ลงวันที่ ๒๗ 
มิถุนำยน ๒๕๖๒ เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรจัดระเบียบสำยสื่อสำรและกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินและ
ด ำเนินกำรจัดระเบียบสำยสื่อสำรและกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดิน ติดตำมและประเมินผล รวมถึงรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรให้ส ำนักงำน กสทช. ทรำบ ตำมท่ีได้ก ำหนดร่วมกัน  

ในปี ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรจัดท ำแผนกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมให้กับผู้ประกอบกิจกำรสื่อสำร และประสำนกำรด ำเนินกำรกับหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของโครงกำร 
หน่วยงำนที่เป็นเจ้ำของที่ดิน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ำหนดแผนงำนด ำเนินกำร กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ ให้กำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เพ่ือสร้ำงทัศนียภำพ
ที่สวยงำม และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และก่อให้เกิดกำรใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
โทรคมนำคมร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติ ต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือปรับปรุง และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี กำรพำดสำยสื่อสำรบนเสำไฟฟ้ำให้เป็นสำย

สื่อสำรลงใต้ดิน ลดผลกระทบจำกควำมขัดข้องสัญญำณ และปัญหำด้ำนกำรให้บริกำรเชื่อมต่อโครงข่ำย     
กำรให้บริกำรโทรคมนำคม  

๒.๒ เพ่ือปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ และรักษำสิ่งแวดล้อมให้สวยงำม  
๒.๓ เพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน  
๒.๔ เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมโทรคมนำคมที่สูงขึ้นในอนำคตได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงดิน ในเขตการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๖๔ 

 ๓.๑.๑ เส้นทางท่ีไม่สามารถน าสายลงใต้ดินได้ในปี ๒๕๖๓ 
 (๑)  ถนนพระจันทร์ 

(๑ .๑ ) ถนนหน้ ำพระธำตุ  (ตั้ งแต่ ถนนหน้ ำพระลำน ถึ ง หน้ ำทำงเข้ ำ 
ม. ธรรมศำสตร์)  ระยะทำง ๐.๕๕ กม. 

(๑.๒) ถนนมหำรำช (ตั้งแต่หน้ำพระลำน ถึง ถนนพระจันทร์)  ระยะทำง
๐.๙ กม. 

(๑.๓) ถนนพระจันทร์ (ตั้งแต่ถนนหน้ำพระธำตุ ถึง ถนนมหำรำช) 
ระยะทำง ๐.๓ กม. 

(๒) โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนจักรเพชรบริ เวณปำกคลองตลำด  
ระยะทำง ๐.๘ กม. 

(๓) โครงกำรนนทรี 
(๓.๑) ซอยอนุมำนรำชธน ตั้งแต่ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ ถึง ถนนเดโช 

ระยะทำง ๐.๓ กม. 



๒ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๓.๒) ซอยอนุมำนรำชธน (๒) ตั้งแต่ถนนสุรวงศ์ ถึง ซอยนรำธิวำสรำช
นครินทร์ ๒ ระยะทำง ๐.๒ กม. 

(๓.๓) ซอยรัชดำภิเษก ช่วงตั้งแต่ถนนนำงลิ้นจี้ ถึง ถนนสำธุประดิษฐ์ 
ระยะทำง ๑.๗ กม. 

(๓.๔) ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ (ตั้งแต่ถนนพระรำม ๓ ถึง ถนนสุรวงศ์) 
ระยะทำง ๔.๓ กม. 

(๔ ) โครงกำรปรับปรุงสำยสื่ อสำรลงใต้ดิน  ตั้ งแต่สี่ แยกสวนสมเด็ จ           
พระศรีนครินทร์ ถึง แยกศรีสมำน (คลองประปำ) ระยะทำง ๒.๕ กม. 

๓.๑.๒ โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ 
(๑) คลองรำชนัดดำ ระยะทำง ๑.๐ กม.  
(๒) คลองรำชบพิธ ระยะทำง ๐.๗ กม.  
(๓) ชุมชนแพร่งภูธร แพร่นรำ และแพร่งสรรพศำสตร์  ระยะทำง ๐.๖๙ กม. 
(๔) ถนนตะนำว ตั้งแต่ถนนรำชด ำเนินกลำง – แยกสี่กั๊กเสำชิงช้ำ ระยะทำง  

๐.๖๕ กม. 

๓.๑.๓ แผนงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่กีดขวางแนวโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบิน 
๓.๑.๓.๑ แผนงำนรื้อย้ำยสำธำรณูปโภคท่ีกีดขวำงแนวโครงกำรรถไฟควำมเร็ว

สูงเชื่อม ๓ สนำมบิน ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง 
(๑) ช่วงที่ ๑ พญำไท ถึง ดอนเมือง ประกอบด้วย 

(๑.๑) ถนนพระรำม ๖ ระยะทำง ๐.๑๓๕ กม. 
(๑.๒) ถนนศรีอยุธยำ ระยะทำง ๐.๐๗๖ กม. 
(๑.๓) แนวถนนก ำแพงเพชร ๕ ระยะทำง ๒.๖๕๐ กม. 
(๑.๔) ถนนรำชวิถี ระยะทำง ๐.๐๘๔ กม. 
(๑.๕) ถนนนครไชยศรี ระยะทำง ๐.๐๘๔ กม. 
(๑.๖) ถนนเศรษฐศิริ ๒ ระยะทำง ๐.๑๐๘ กม. 
(๑.๗) ซอยนิคมรถไฟ (ซอยวิภำวดี ๑๑) ไฟชั่วครำวก่อร้ำง 

ระยะทำง ๐.๐๒๘ กม. 
(๑.๘) หน้ำหมู่บ้ำน Monte Carlo ไฟชั่วครำวก่อสร้ำง 

ระยะทำง ๐.๐๕๙ กม. 
(๑.๙) บริเวณถนนเทศบำลสงเครำะห์หน้ำวัดเสมียนนำรี (ลำก

สำยอย่ำงเดียว)  
(๑.๑๐) บริเวณหน้ำวัดเทวสุนทร ระยะทำง ๐.๐๕๗ กม. 
(๑.๑๑) บริเวณหน้ำ ส ำนักงำน ปปส. ระยะทำง ๐.๐๖๒ กม. 
(๑.๑๒) บริเวณกองกับกำรต ำรวจสุนัข ระยะทำง ๐.๐๖๔ กม. 
(๑.๑๓) บริเวณหน้ำ โรงพยำบำลจุฬำภรณ์ ระยะทำง ๐.๐๖๕ กม. 
(๑.๑๔) บริเวณหน้ำ IT Square ระยะทำง ๐.๐๕๗ กม.



๓ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(๑.๑๕) บริเวณบริษัทแปลนเฟอร์คิดส์ ระยะทำง ๐.๐๕๑ กม. 
(๑.๑๖) ทำงเข้ำเคหะทุ่งสองห้อง (ก ำแพงเพชร ๖ ซอย ๗) 

ระยะทำง ๐.๐๔๕ กม. 
(๑.๑๗) บริเวณบริษัทขนส่งน้ ำมันทำงท่อ ระยะทำง ๐.๐๖๑ กม. 
(๑.๑๘) บริเวณหน้ำบริษัทบริกำรเชื้อเพลิง ระยะทำง ๐.๐๕๓ กม. 
(๑.๑๙) หน้ำกองกำรบินกรมอุตุฯ ระยะทำง ๐.๐๗๙ กม. 

 (๒) ช่วงที่ ๓ สุวรรณภูมิ ถึง อู่ตะเภำ (สุวรรณภูมิ ถึง สุดเขตของ
กำรไฟฟ้ำนครหลวง) ประกอบด้วย  
(๒.๑) บริเวณตัดถนนร่มเกล้ำ  ระยะทำง ๐.๐๗๐ กม. 
(๒.๒) บริเวณตัดถนนฉลองกรุง ระยะทำง ๐.๑๕๐ กม. 
(๒.๓) บริเวณตัดคลองล ำปลำหิว ระยะทำง ๐.๑๕๐ กม. 
(๒.๔) บริเวณตัดถนนมอเตอร์เวย์ ระยะทำง ๑.๘๕ กม. 
(๒.๕) บริเวณตัดคลองทับยำว ระยะทำง ๐.๑๕๐ กม. 
(๒.๖) บริเวณตัดถนนขุมทอง ถึง ล ำต้อยติ้ง ระยะทำง ๐.๑๕๐ กม. 
(๒.๗) บริเวณตัดคลองหลวงแพ่ง ระยะทำง ๐.๐๓๐ กม.  

๓.๑.๓.๒ แผนงำนรื้อย้ำยสำธำรณูปโภคท่ีกีดขวำงแนวโครงกำรรถไฟควำมเร็ว
สูงเชื่อมสำมสนำมบิน ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
(๑) จุดกำรน ำสำยลงดินของ กฟภ. ระบบสำยส่ง ๑๑๕ เควี จ ำนวน ๑๒ จุด  
 กฟส.บ.คลองเจ้ำ 
 กฟจ.ฉะเชิงเทรำ 
 กฟย.บ้ำนโพธิ์ 
 กฟอ.พำนทอง 
 กฟจ.ชลบุรี 
 กฟฟ.บำงแสน 
 กฟฟ.แหลมฉบัง 
 กฟฟ.พัทยำ 
ระยะทำงรวม ๒.๔ กม.  

(๒) จุดกำรน ำสำยสื่อสำร ลงดิน ของ กฟภ. ระบบจ ำหน่ำย ๒๒ เควี            
จ ำนวน ๘๒ จุด 
 กฟส.บ.คลองเจ้ำ 
 กฟจ.ฉะเชิงเทรำ 
 กฟย.อ.บ้ำนโพธิ์ 
 กฟอ.พำนทอง 
 กฟจ.ชลบุรี 
 กฟฟ.บำงแสน 
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 กฟอ.ศรีรำชำ 
 กฟฟ.แหลมฉบัง 
 กฟฟ.เมืองพัทยำ 
 กฟฟ.จอมเทียน 
 กฟฟ.แหลมฉบัง 
ระยะทำงรวม ๑๖.๔ กม. 

๓.๑.๔  แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๓ ตามนโยบายของส านักงาน  กสทช. 
(๑)  ถนนรัชดำภิเษก ตั้งแต่แยก อสทม. ถึง แยกรัชวิภำ ระยะทำง ๗.๒ กม. 
(๒)  ถนนพระรำม ๔ ตั้งแต่สำมย่ำนมิตรทำวน์ ถึง แยกคลองเตย ระยะทำง ๖.๐ กม. 
(๓)  ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่แยกประตูน้ ำ ถึง แยกมักกะสัน ระยะทำง ๒.๙ กม. 
(๔)  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตั้งแต่แยกอโศกเพชรบุรี ถึง แยกคลองตัน ระยะทำง 

๒.๕ กม. 
(๕)  ถนนอโศก ตั้งแต่แยกอโศกเพชรบุรี ถึง แยกอโศกสุขุมวิท ระยะทำง ๑.๒ กม. 
(๖)  ถนนรัชดำภิเษก ตั้งแต่แยกอโศกสุขุมวิท ถึง แยกคลองเตย ระยะทำง 

๒.๔ กม. 
(๗)  ถนนรำชวิถี  ตั้ งแต่แยกสะพำนกรุงธนฯ ถึง แยกถนนพระรำม ๕ 

ระยะทำง ๑.๒ กม. 
(๘)  ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกลำดพร้ำว ถึง อนุสำวรีย์หลักสี่ ระยะทำง ๗.๗ กม. 
(๙)  ถนนสิรินธร ตั้งแต่แยกบำงพลัด ถึง บรมรำชชนนี ระยะทำง ๓.๐ กม. 
(๑๐) ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่สะพำนพระรำม ๗ ถึง แยกท่ำพระ ระยะทำง 

๑๒.๐ กม. 
(๑๑) ถนนอิสรภำพ ตั้งแต่ถนนวังเดิม ถึง ประชำธิปก ระยะทำง ๒.๒ กม. 
(๑๒) ถนนวังเดิม ตั้งแต่อิสรภำพ ถึง อรุณอัมรินทร์ ระยะทำง ๐.๔ กม. 

๓ .๑.๕  แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินเพื่อรองรับการเป็น      
มหานครแห่งอาเซียน 
(๑)  เส้นทำงถนนวิทยุ  

(๑.๑) ช่วงที่หนึ่ง ตั้งแต่ถนนพระรำม ๔ ถึง แยกสำรสิน ระยะทำง ๐.๙ กม. 
(๑.๒) ช่วงที่สอง ตั้งแต่แยกสำรสิน ถึง ถนนเพลินจิต ระยะทำง ๑ กม.  

(๒) โครงการรอบพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 
(๒.๑) ถนนราชวิถี ต้ังแต่ถนนอู่ทองใน ถึง ถนนสวรรคโลก ระยะทาง ๑.๒๐ กม.  
(๒.๒) ถนนศรีอยุธยา ต้ังแต่ถนนอู่ทองใน ถึง ถนนพระราม ๕ ระยะทาง ๐.๔ กม.   
(๒.๓) ถนนพระราม ๕ ต้ังแต่ถนนสุโขทัย ถึง ถนนราชวิถี ระยะทาง ๐.๓๕ กม.  

(๓) ถนนหลังสวน ตั้งแต่แยกถนนเพลินจิต ถึงแยกสำรสิน) ระยะทำง ๑ กม. 
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๓.๑.๖  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร 
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรำมที่  ๑ ช่วงจำกแยกปทุมวัน ถึง       
แยกรำชประสงค์ พ้ืนที่เขตปทุมวัน ระยะทำง ๑ กม. 

๓.๒ แผนการด าเนินงานน าสายส่ือสารลงดิน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๔ 
๓.๒.๑ งานน าระบบสายลงใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านงานโยธาที่ต้อง

ด าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ และน าสายสื่อสารลงดินในปี ๒๕๖๔    

(๑) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑ 
(๑.๑)  เทศบำลนครหำดใหญ่ ถนนศรีภูวนำท (ช่วงที่ ๒) ระยะทำง ๑.๒ กม. 
(๑.๒)  เทศบำลนครหำดใหญ่ ถนนศุภสำรรังสรรค์ ระยะทำง ๑.๔ กม. 
(๑.๓) จังหวัดนครรำชสีมำ เทศบำลนครรำชสีมำ ถนนชุมพล (lot ๑.๒) 

ระยะทำง ๐.๘ กม. 
(๑.๔) จังหวัดนครรำชสีมำ  ถนนสุรนำรี ถนนบุรินทร์ ถนนพิบูลละเอียด      

ถนนจอมสุรำงค์ยำตร์ (บำงส่วน) และถนนโพธิ์กลำง (บำงส่วน)       
(lot ๒) ระยะทาง ๒.๕๘ กม. 

(๑.๕)  จังหวัดสงขลา ถนนศรีภูวนาท ระยะทำง ๒.๓ กม. 
(๑.๖)  จังหวัดชลบุรี  

๑) Lot๑ พัทยาเหนือ ระยะทาง ๒.๐ กม. 
๒) Lot๒ พัทยากลาง ระยะทาง ๒.๒ กม.  
๓) Lot๓ ถนนสุขุมวิท ระยะทาง ๑.๘ กม.  
๔) Lot ๕ พัทยาสาย ๓ และซอยเล่งกี ้ระยะทำง ๔.๕ กม.  

(๒) งำนที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคด ำเนินกำร ๑๐๐ เปอร์เซ็น  
(๒.๑) เส้นทำงอุทยำนประวัติศำสตร์พิมำย ระยะทำง ๓.๐ กม. 

(๓) งำนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓.๑)  มีสัญญำจ้ำง งำนที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ปี ๖๔  

๑) จังหวัดอุดรธำนี วงเวียนเฉลิมพระเกียรติ (สี่แยกหอนำฬิกำ) ถึง 
ถนนอุดรดุษฎี ถึง วงเวียนน้ ำพุ (ห้ำแยกน้ ำพุ) ถึง ถนนโพธิ์ศรี 
(สำมแยกตัดกับถนนอ ำเภอ) ระยะทำง ๐.๙ กม.  

๒) จังหวัดภูเก็ต บริเวณถนนทวีวงศ์ ช่วงแยกแหลมเพชรถึงสะพำน
ชุมชนคลองปำกบำง ระยะทำง ๒.๑ กม.  

๓)  จังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนอุปรำช ช่วง วงเวียนน้ ำพุ ถึงแยกกิโล
ศูนย์รอบทุ่งศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อน ถนนศรีณรงค์ ถึงถนนพโลรัง
ฤทธิ์ จ. อุบลรำชธำนี ระยะทำง ๕.๖๕ กม.  

๔) จังหวัดเชียงรำย ถนนพหลโยธินบริเวณหน้ำด่ำนพรหมแดนไทย – 
เมียนมำ ถึงสี่แยกศูนวิจัยและพัฒนำน้ ำมั นและพืชน้ ำมัน          
จ. เชียงรำย ระยะทำง ๓.๐๐ กม.  
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๕) จังหวัดหนองคำย ถนนประจักษ์ศิลปำคมมันด ช่วงสำมแยก
เวียดนำม อนุสรณ์ ถึง สี่แยกถนนโพธิ์ชัย ระยะทำง ๑.๙๑ กม.  

๖) จังหวัดระยอง ถนนยมจินดำ ระยะทำง ๐.๗ กม.  
๗) จังหวัดยะลา ถนนสิโรรส ตั้งแต่ถนนพาดรถไฟ ถึงคลองแบเหมาะ 

เฟส ๒ ระยะทาง ๒ กม. 
๘) จังหวัดชลบุรี ถนนเลียบชำยหำดบำงแสน (ถนนรอบเขำสำมมุข 

ถึง ถนนบำงแสนสำย ๑) ระยะทาง ๓.๓ กม. 
๓.๒.๒  แผนงาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ  

เส้นทางที่ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ด้านงานโยธา  ระบบเคเบิลใต้ดิน 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ 
(๑) จังหวัดสงขลำ ถนนปละท่ำ ตั้งแต่สี่แยกโรงเรียนอนุบำลสงขลำ ถึง ทำง

แยกถนนชลำทัศน์ ระยะทาง ๑.๒ กม.  
(๒) จังหวัดฉะเฉิงเทรำ ถนนศรีโสธร และถนนเทพคุณำกร ตั้งแต่ ถนนศรีโสธร 

หน้ำประตูทำงเข้ำกองพันทหำรช่ำงที่ ๒ รักษำพระองค์ ถึง เทศบำลเมือง
ฉะเฉิงเทรำ ระยะทาง ๑.๐๒ กม.  

(๓) จังหวัดตรำด ถนนสวนรุชชำติ ตั้งแต่ แยกถนนสวนรุกขชำติ ตัดกับถนน
สุขุมวิท ถึง วงเวียนถนนรุกขชำติ ระยะทาง ๐.๘๓ กม. 

(๔) จังหวัดลพบุรี ถนนนำรำยณ์มหำรำช ตั้งแต่ วงเวียนสระแก้ว กม ๒+๑๐๐ 
ถึง วงเวียนศำลพระกำฬ กม ๓+ ๘๐๐ ระยะทาง ๑.๗ กม.  

(๕) จังหวัดสิงบุรี ถนนวิไลจิตต์ ตั้งแต่ ทิศใต้ห่ำงจำกศำลำกลำง หลังเดิม ถึง 
ทิศเหนือห่ำงจำก ศำลำกลำงหลังเดิม ระยะทาง ๑.๐ กม. 

(๖) จังหวัดอุดรธำนี ถนนทหำร ตั้งแต่หน้ำมหำวิทยำลัย รำชภัฎอุดรธำนี ถึง 
เทศบำลนครอุดรธำนี ระยะทาง ๐.๗ กม 

(๗) จังหวัดชลบุรี ถนนพระยำสัจจำ ถนนเพสตรำ ถนนวชิรปรำกำร ตั้งแต่ 
แยกถนนมรตเสวี ตัดถนนพระยำสัจจำ ถึง แยกถนนวชิรปรำกำร ตัดถนน
โรงพยำบำลเก่ำ ระยะทาง ๐.๙๕ กม. 

(๘) จังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ ๒๔๙ + ๓๘๐ ถึง ๒๕๐ + ๕๕๐ 
ระยะทาง ๑.๐ กม. 

๔. ตัวชี้วัด  

๔.๑ มีกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินในพื้นที่กำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำนวน ๘ เส้นทำง  

๔.๒ มีกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินในพื้นที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จ ำนวน ๑๐ เส้นทำง 

 

๕. วิธีการด าเนินงาน 

๕.๑ วิธีการด าเนินงานการน าสายส่ือสารลงใต้ดินในพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง  

กำรด ำเนินกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินในพ้ืนที่ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง สรุปได้ ดังนี้  



๗ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(๑) ส ำนักงำน กสทช. ประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำ ปัญหำ
อุปสรรคเป็นระยะ และก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน แต่อำจมีกำรปรับเปลี่ ยนระยะเวลำได้   
เมื่อมีเหตุอันควร ในกรณีที่จ ำเป็นส ำนักงำน กสทช. สำมำรถออกหนังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรน ำ
สำยสื่อสำรลงใต้ดินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

 
(๒) ผู้ประกอบกิจกำรสื่อสำรต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินเป็นไปด้วย

ควำมเรียบร้อย ดังนี้  
(๒.๑) ส ำรวจปริมำณสำยสื่อสำรในเส้นทำงกำรน ำสำยสื่อสำยลงใต้ดิน และจัดท ำ

แผนด ำเนินงำนกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินของทุกเส้นทำง 
(๒.๒) ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมส ำรวจสำยสื่อสำรของตนเอง  
(๒.๓) ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมประสำนหน่วยงำนเจ้ำของท่อ  
(๒.๔) ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมด ำเนินกำรร้อยสำยสื่อสำร 
(๒.๕) ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมด ำเนินกำรเปลี่ยนถ่ำยลูกค้ำ  
(๒.๖) ผู้ประกอบกิจกำรสื่อสำรและกำรไฟฟ้ำนครหลวงรื้อถอนสำยที่อยู่บนเสำ  
(๒.๗) กำรไฟฟ้ำนครหลวงท ำกำรหักเสำไฟฟ้ำ และผู้ประกอบกิจกำรสื่อสำร 

เจ้ำของเสำโทรคมนำคมรื้อถอนเสำ 

๕.๒ วิธีการด าเนินงานการน าสายส่ือสารลงใต้ดินในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

กำรด ำเนินงำนกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินในพ้ืนที่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สรุปได้ ดังนี้  

(๑) ส ำนักงำน กสทช. ประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำ ปัญหำ
อุปสรรคเป็นระยะ และก ำหนดระยะเวลำด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน แต่อำจมีกำรปรับเปลี่ยนระยะเวลำได้เมื่อ
มีเหตุอันควร ในกรณีที่จ ำเป็นส ำนักงำน กสทช. สำมำรถออกหนังสือถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรน ำสำย
สื่อสำรลงใต้ดินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

(๒) ผู้ประกอบกิจกำรสื่อสำรต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้กำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ดังนี้  

(๒.๑) ส ำรวจปริมำณสำยสื่อสำรในเส้นทำงกำรน ำสำยสื่อสำยลงใต้ดิน และจัดท ำ
แผนด ำเนินงำนกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินของทุกเส้นทำง 

(๒.๒) ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมส ำรวจสำยสื่อสำรของตนเอง  

(๒.๓) ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมประสำนหน่วยงำนเจ้ำของท่อ  

(๒.๔) ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมด ำเนินกำรร้อยสำยสื่อสำร 

(๒.๕) ผู้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมด ำเนินกำรเปลี่ยนถ่ำยลูกค้ำ  

(๒.๖) ผู้ประกอบกิจกำรสื่อสำรและกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำครื้อถอนสำยที่อยู่บนเสำ  

(๒.๗) กำรไฟฟ้ำนครหลวงท ำกำรหักเสำไฟฟ้ำ และผู้ประกอบกิจกำรสื่อสำร 
เจ้ำของเสำโทรคมนำคมรื้อถอนเสำ 



๘ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(๓) ส ำนักงำน กสทช. ประชุมติดตำมงำนในพ้ืนที่ภูมิภำคเพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำและ
รับทรำบปัญหำอุปสรรคเพื่อแก้ไขให้กำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

๖. ความเสี่ยงในการด าเนินงานตามแผนการน าสายส่ือสารลงใต้ดิน  

ปัจจุบันการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทั้ งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และต่างจังหวัด แต่การด าเนินการในแต่ละขั้นตอน มีความเสี่ยงอันจะส่งผลให้การน าสายสื่อสาร 
ลงใต้ดินไม่แล้วเสร็จตามแผนที่เกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอก ดังนี้ 

๖.๑ การเข้าใช้พื้นที่  

กำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดิน มีปัญหำอุปสรรคในกำรก่อสร้ำงท่อร้อยสำยสื่อสำร           
กำรอนุญำตเข้ำใช้พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควำมไม่ชัดเจนในกำรอนุญำตในผู้ประกอบกำรใด      
จะเป็นผู้สร้ำงฯ อำทิ อนุญำตให้กำรไฟฟ้ำฯ ด ำเนินกำรได้ แต่ไม่อนุญำตหน่วยงำนสื่อสำร เกิดควำมไม่เท่ำเทียม
กัน ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรก่อสร้ำง 

๖.๒ การก่อสร้างท่อร้อยสาย 

ผู้ที่ด ำเนินกำรเป็นหน่วยงำนหลักในกำรก่อสร้ำงท่อร้อยสำยสื่อสำร คือ  บริษัท ทีโอที 
จ ำกัด (มหำชน) ต่อมาควบรวมกับบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จ ากัด (มหาชน) เนื่องจำกภำคเอกชนไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ในกำรก่อสร้ำงท่อร้อยสำยในพ้ืนที่ต่ำงๆ แต่
ต่อมำ กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้เข้ำมำด ำเนินกำรเอง โดยมอบหมำยให้บริษัท กรุงเทพธนำคม จ ำกัด ด ำเนินกำร
แทน กำรด ำเนินกำรทั้งหมด เกิดกำรแข่งขันด้ำนรำคำ เพรำะไม่มีเจ้ำของงำนที่ชัดเจน และเอกชนไม่สำมำรถ
เข้ำแข่งขันทำงด้ำนรำคำได้  

๖.๓ ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถลงหน้ำงำนได้เนื่องจำกหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่อนุญำตให้ใช้พ้ืนที่
ถ่ำยทอดค ำสั่งอนุญำตล่ำช้ำ ถึงแม้จะมีหนังสือแจ้งหน่วยงำนแล้วก็ตำม ลักษณะดังกล่ำวเกิดกับกำรด ำเนินกำร
น ำระบบสำยสื่อสำรลงใต้ดิน และกำรจัดระเบียบสำยสื่อสำร อำทิ ต ำรวจไม่ให้เปิดบ่อพักเพ่ือร้อยสำยสื่อสำร 
ล็อกล้อเมื่อจอดรถปฏิบัติกำร และถูกปรับ เป็นต้น ท ำเกิดควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำน รวมถึงมีหลำยหน่วยงำนที่
ท ำหน้ำที่อนุญำต หำกทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมืองำนจะแล้วเสร็จเร็วขึ้น ประชำชนจะได้รับประโยชน์เร็วขึ้นด้วย  

๖.๔ งบประมาณ  
ขำดงบประมำณสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐที่เป็นเจ้ำของนโยบำยให้น ำสำยสื่อสำร   

ลงใต้ดิน และจัดระเบียบสำยสื่อสำร ที่มีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นทุกปี กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวใช้งบประมำณค่อยข้ำงสูง 
ภำครัฐควรเข้ำมำมีบทบำทในกำรให้ควำมร่วมมือ และชดเชยหรือสนับสนุนหน่วยงำนที่ได้รับผลกระทบ       
และมีควำมจ ำเป็นที่ส ำนักงำน กสทช. ต้องเข้ำไปร่วมวำงแผนงำนร่วมกับทุกหน่วยงำน เพ่ือก ำหนดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร และจ ำนวนเส้นทำง 

 
 
 
 



๙ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

๖.๕ สถานการณ์โรคระบาด  

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓–๒๕๖๔ กำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินเป็นไปได้อย่ำงล่ำช้ำ และไม่เป็นไปตำมแผน 
เนื่องจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ผู้ประกอบกิจกำร         
ไม่สำมำรถเข้ำด ำเนินกำรได้ ส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมระยะเวลำในแผนที่ก ำหนด และเป็นสถำนกำรณ์
ทีไ่ม่สำมำรถคำดกำรณ์ หรือก ำหนดแนวทำงล่วงหน้ำได้  

๗. แผนการด าเนินงาน  
แผนกำรด ำเนินงำนน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินในพ้ืนที่กำรไฟฟ้ำนครหลวง และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 

ประกอบด้วย ๒ แผนหลัก ได้แก่ แผนกำรด ำเนินงำนน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดินแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ และแผนกำร
ด ำเนินงำนด้ำนงำนโยธำ งำนก่อสร้ำงท่อร้อยสำยสื่อสำรโดยสอดคล้องกับกำรก่อสร้ำงท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ และกำรหัก
เสำไฟฟ้ำเป็นหลัก เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนสื่อสำรในกำรตั้งงบประมำณรองรับกำรปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีจำกบนอำกำศเป็นใต้ดิน และผู้ประกอบกิจกำรที่ท ำหน้ำที่สร้ำงท่อร้อยสำยเตรียมควำมพร้อมในกำรตั้ง
งบประมำณรองรับในกำรสร้ำงท่อร้อยสำยให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกิจกำรรำยอ่ืนสรุปได้ ดังนี้  

(๑) ผู้ด ำเนินกำรสร้ำงท่อร้อยสำยสื่อสำร ในพ้ืนที่ต่ำงจังหวัด เป็นผู้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมซึ่งมีสถำนะเป็นหน่วยงำนของรัฐ ได้แก่ บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน) (ต่อมำควบรวมเป็นบริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน)) 

(๒) ผู้ด ำเนินกำรสร้ำงท่อร้อยสำยสื่อสำร พ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร ในพ้ืนที่ที่มีโครงข่ำยเดิมของบริษัท 
ทีโอท ีจ ำกัด (มหำชน) ยังคงเป็นผู้ให้บริกำรท่อร้อยส ำยสื่อสำร ให้สร้ำงจุดขึ้น-ลงของสำยสื่อสำรให้เพียงพอกับกำรใช้
งำนของผู้ประกอบกิจกำรทุกรำยที่ขอใช้บริกำรส่วนพ้ืนที่ที่ไม่มีโครงข่ำยเดิมของบริษัท  ทีโอที จ ำกัด (มหำชน)     
เป็นบริษัท กรุงเทพธนำคม จ ำกัด เป็นผู้ให้บริกำรท่อร้อยส ำยสื่อสำรสร้ำงจุดขึ้น-ลงของสำยสื่อสำรให้เพียงพอ
กับกำรใช้งำนของผู้ประกอบกิจกำรทุกรำยที่ขอใช้บริกำร ซึ่งรวมถึงบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 
ที่มีโครงข่ำยเดิม  

ทั้งนี้ เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำต ิ
(กสทช.) ท ำหน้ำที่ก ำกับอัตรำค่ำตอบแทนกำรใช้ท่อร้อยสำยสื่อสำรให้เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ สะท้อนต้นทุน   
ที่มีประสิทธิภำพ  

แผนการน าสายสื่อสารลงดิน ตามโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศสายไฟฟ้าใต้ดิน        
ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สรุปได้ ดังนี้  

๗.๑ แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงดิน ในเขตการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๖๔         
แบ่งออกเป็น โครงการต่างๆ ดังนี้  

(๑) เส้นทำงที่ไม่สำมำรถน ำสำยลงใต้ดินปี ๒๕๖๓ กำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำนวน ๗ 
เส้นทำง 

(๒) โครงกำรรักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ จ ำนวน ๔ เส้นทำง 

(๓) แผนงำนรื้อย้ำยสำธำรณูปโภคที่กีดขวำงแนวโครงกำรรถไฟฟ้ำเชื่อมสำมสนำมบิน 
จ ำนวน ๒ โครงกำร จ ำนวน ๒๘ จุด  



๑๐ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(๔) แผนกำรน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๓ ตำมนโยบำยของส ำนักงำน กสทช. จ ำนวน ๑๒ 
เส้นทำง  

(๕) แผนงำนเปลี่ยนระบบสำยอำกำศเป็นสำยใต้ดินเพ่ือรองรับกำรเป็น มหำนครแห่งอำเซียน 
จ ำนวน ๖ เส้นทำง  

๗.๒ แผนการด าเนินงานน าสายส่ือสารลงดิน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๔ 
(๑) งำนน ำระบบสำยลงใต้ดินของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ด้ำนงำนโยธำที่ต้องด ำเนินกำร

แล้วเสร็จ ปี ๒๕๖๓ และน ำสำยสื่อสำรลงดิน ปี ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
(๑.๑) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ จ านวน ๙ เส้นทาง 
(๑.๒) งานที่การไฟฟ้าด าเนินการเอง ๑๐๐ เปอเซ็นต์ จ านวน ๑ เส้นทาง 
(๑.๓) งำนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน ๘ เส้นทำง 

(๒) แผนงำนรื้อย้ำยสำธำรณูปโภคที่กีดขวำงแนวโครงกำรรถไฟฟ้ำเชื่อมสำมสนำมบิน 
จ ำนวน ๒ โครงกำร จ ำนวน ๙๔ จุด 

  (๓) แผนงำน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ งำนด้ำนงำนโยธำที่ต้องด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จ ปี ๒๕๖๔ จ ำนวน ๘ เส้นทำง  

ทั้งนี้ แผนงำน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ จะสำมำรถน ำสำยสื่อสำรลงใต้ดิน
ได้ในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖  

(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)



 
๗. แผนการด าเนนิงาน  

๗.๑ แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓๔ เส้นทาง  
แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 

แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 
(วัน) 

 ปี ๒๕๖๔ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. ถนนพระจันทร์              
๑.๑ ถนนหน้าพระธาตุ (ต้ังแต่ถนนหน้าพระลาน ถึง หน้าทางเข้า               

ม. ธรรมศาสตร)์   
๙๐             

 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๑.๒ ถนนมหาราช (ต้ังแต่หน้าพระลาน ถึง ถนนพระจันทร์) ๙๐             
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๑.๓  ถนนพระจันทร์ (ต้ังแต่ถนนหน้าพระธาตุ ถึง ถนนมหาราช)              
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนจักรเพชรบริเวณปากคลองตลาด ๙๐             
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               



๑๒ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
 ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

 

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
 ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค
. 

๓ โครงการนนทรี ๙๑             
๓.๑ ซอยอนุมานราชธน ต้ังแต่ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์ถึง ถนนเดโช              

 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๓.๒  ซอยอนุมานราชธน (๒) ต้ังแต่ถนนสรุวงศ์ ถึง ซอยนราธิวาสราชนครินทร ์๒ ๙๑             
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              



๑๓ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
 ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค
. 

๓.๒ ซอยรัชดาภิเษก ชว่งต้ังแต่ถนนนางลิ้นจี้ ถึง ถนนสาธุประดิษฐ์ ๙๑             
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๓.๓ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ต้ังแต่ถนนพระราม ๓ ถึง ถนนสุรวงศ)์ ๙๑             
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๔ โครงการปรับปรุงสายสื่อสารลงใต้ดิน ต้ังแต่สี่แยกสวนสมเด็จพระศรี 
นรินทร์ ถึง แยกศรีสมาน (คลองประปา) 

๙๑             

 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๕ โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ              
๕.๑ คลองราชนัดดา ๙๐             

 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               



๑๔ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
 ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค
. 

 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              

 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๕.๒ คลองราชบพิธ ๙๐             
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
๕.๓ ชุมชนแพรง่ภูธร แพร่นรา และแพร่งสรรพศาสตร์ ๙๐             

 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๕.๔ ถนนตะนาว ต้ังแต่ถนนราชด าเนินกลาง ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ๙๐             
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              



๑๕ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
 ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค
. 

 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๖ แผนงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่กีดขวางแนวโครงการรถไฟความเรว็สูง
เชื่อมสามสนามบิน 

             

๖.๑ แผนงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่กีดขวางแนวโครงการรถไฟความเรว็สูง
เชื่อมสามสนามบิน ของการไฟฟ้านครหลวง 

๙๐             

(๑) ช่วงที่ ๑ พญาไท ถึง ดอนเมือง              
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

(๒) ช่วงที่ ๓ สุวรรณภูมิ ถึง อู่ตะเภา (สุวรรณภูมิ ถึง สุดเขตของการไฟฟ้า   
นครหลวง) 

๙๐             

 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              

 
 
 
 



๑๖ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

แผนการด าเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ป ี๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
 ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 
. 

๗ แผนการนำสายสื่อสารลงใต ้ด ิน ป ี ๒๕๖๓ ตามนโยบายของสำน ักงาน กสทช.              
๗.๑ ถนนรัชดำภิเษก (ตั้งแต่แยก อสทม. ถึง แยกรัชวภิำ) ๓๖๐              
๗.๒ ถนนพระรำม ๔ ตั้งแต่สำมย่ำนมิตรทำวน์ ถึง แยกคลองเตย ๓๖๐             

             ๗.๓ ถนนเพชรบุรี ตงแต่แยกประตูนำ้   ถึง แยกมกักะสัน ๓๖๐             
             

๗.๔ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตั้งแตแ้ ยกอโศกเพชรบุรี ถึง แยกอโศกสุขุมวิท ๓๖๐             
             ๗.๕ ถนนอโศก ตั้งแตแ้ ยกอโศกเพชรบุร ีถึง แยกอโศกสุขุมวิท ๓๖๐             
             ๗.๖ ถนนรัชดำภิเษก ตั้งแตแ้ ยกอโศกสขุุมวทิ  ถึง แยกคลองเตย ๓๖๐             
             

๗.๗ ถนนรำชวิถี ตั้งแตแ้ ยกสะพำนกรุงธนฯ ถึง แยกถนนพระรำม ๕ ๓๖๐             
 
            ๗.๘ ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกลำดพร้ำว ถึง อนุสำวรยี์หลักสี่ ๓๖๐             
             ๗.๙ ถนนสิรินธร ตั้งแต่แยกบำงพลัก ถึง บรมรำชนนี ๓๖๐             
             ๗.๑๐ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่ สะพำนพระรำม ๗ ถึง แยกท่ำพระ ๓๖๐             
             ๗.๑๑ ถนนอิสรภำพ ตั้งแต่ ถนนวังเดิม ถึง ประชำธิปก ๓๖๐             
             ๗.๑๒ ถนนวังเดิม ตงแต่อิสรภำพ ถึง อรุณอมรินทร์ ๓๖๐             
  



๑๗ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
 ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๘. แผนงานเปลีย่นระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่ง
อาเซียน 

             

๘.๑ เส้นทางถนนวิทยุ               
(๑) ช่วงที่หนึ่ง ตั้งแตถ่นนพระรำม ๔  ถึง แยกสำรสิน ๙๐             

 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

(๒) ช่วงที่สอง ต้ังแต่แยกสารสิน ถึง ถนนเพลินจิต ๙๐             
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๘.๒ โครงการรอบพระต าหนักจิตรลดารโหฐาน              
(๑) ถนนราชวิถี ต้ังแต่ถนนอู่ทองใน ถึง ถนนสวรรคโลก ๙๐             

 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
                



๑๘ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

แผนการด าเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ป ี๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
 ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 
. 

(๒) ถนนศรีอยุธยา ต้ังแต่ถนนอู่ทองใน ถึง ถนนพระราม ๕ ๙๐             
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

(๓) ถนนพระราม ๕ ต้ังแต่ถนนสุโขทัย ถึง ถนนราชวิถี ๙๐             

 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

๘.๓ ถนนหลังสวน ต้ังแต่แยกถนนเพลินจิต ถึง แยกสารสิน ๙๐             
 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              
 
 
 

               



๑๙ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

แผนการด าเนินงานนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ป ี๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
 ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค 
. 

๙. โครงการปรบัปรงุภูมทิัศน์ของกรุงเทพมหานคร              
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระรามที่ ๑ ช่วงจากแยกปทุมวัน ถึง แยก

ราชประสงค์ พื้นที่เขตปทุมวัน 
๙๐             

 ๑ ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒ ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓ ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔ เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕ รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖ หักเสาไฟฟ้า              

 
๗.๒ แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงดิน ในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๔ จ านวน ๒๐ เส้นทาง    

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๗.๒.๑ งานน าระบบสายลงใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านงานโยธาที่ต้อง
ด าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ และน าสายสื่อสารลงดินในปี ๒๕๖๔ 

             

(๑) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ ๑               
(๑.๑) เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนศรีภูวนาท (ช่วงที่ ๒) ๓๖๐             

 ๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖) หักเสาไฟฟ้า              



๒๐ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
(๑.๒) เทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนศุภสารรังสรรค์ ๑๘๐ 

๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง 
๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ 
๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร 
๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า 
๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า 
๖) หักเสาไฟฟ้า 

(๑.๓) จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครราชสีมา ถนนชุมพล (lot ๑.๒) ๙๐ 
๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง 
๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ 
๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร 
๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า 
๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า 
๖) หักเสาไฟฟ้า 

(๑.๔) จังหวัดนครราชสีมา  ถนนสุรนารี ถนนบุรินทร์ ถนนพิบูลละเอียดถนน
จอมสุรางค์ยาตร์ (บางส่วน) และถนนโพธิ์กลาง (บางส่วน) (lot ๒) 

๓๖๐ 

๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง 
๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ 
๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร 
๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า 
๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า 
๖) หักเสาไฟฟ้า 

(๑.๕) จังหวัดสงขลา ถนนศรีภูวนาท ๓๖๐ 
๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง 
๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ 
๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร 



๒๑ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 ๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖) หักเสาไฟฟ้า              

(๑.๖)  จังหวัดชลบุรี Lot๑ พัทยาเหนือ ๙๐             
 ๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖) หักเสาไฟฟ้า              

(๑.๗)  จังหวัดชลบุร ีLot๒ พัทยากลาง ๙๐             
 ๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖) หักเสาไฟฟ้า              

(๑.๘) จังหวัดชลบุร ีLot๓ ถนนสุขุมวิท ๙๐             
 ๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖) หักเสาไฟฟ้า              
 
 

               



๒๒ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
(๑.๙) จังหวัดชลบุร ีLot ๕ พัทยาสาย ๓ และซอยเล่งกี้ ๙๐ 

๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง 
๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ 
๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร 
๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า 
๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า 
๖) หักเสาไฟฟ้า 

(๒) งานที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสัญญาจ้าง งานที่ด าเนินการแล้วเสรจ็ ปี ๖๔ 
(๒.๑ ) จังหวัดอุดรธานี วงเวียนเฉลมิพระเกียรติ (สี่แยกหอนาฬิกา) ถึง ถนนอุดร

ดุษฎี ถึง วงเวยีนน้ าพุ (ห้าแยกน้ าพุ) ถึง ถนนโพธิ์ศรี (สามแยกตัดกับถนน
อ าเภอ) 

๙๐ 

๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง 
๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ 
๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร 
๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า 
๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า 
๖) หักเสาไฟฟ้า 

(๒.๒ ) จังหวัดภูเก็ต บริเวณถนนทวีวงศ์ ช่วงแยกแหลมเพชรถงึสะพานชุมชน
คลองปากบาง 

๙๐ 

๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง 
๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ 
๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร 
๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า 
๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า 
๖) หักเสาไฟฟ้า 



๒๓ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
(๒.๓) จังหวัดอุบลราชธานี ถนนอุปราช ช่วง วงเวียนน้ าพุ ถึงแยกกิโลศูนย์รอบทุ่ง

ศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อน ถนนศรีณรงค์ ถึงถนนพโลรังฤทธิ์ 
๙๐ 

๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง 
๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ 
๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร 
๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า 
๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า 
๖) หักเสาไฟฟ้า 

(๒.๔) จังหวัดหนองคาย ถนนประจักษ์ศิลปาคมมันด ช่วงสามแยกเวียดนาม 
อนุสรณ์ ถึง สี่แยกถนนโพธิ์ชัย 

๙๐ 

๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง 
๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ 
๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร 
๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า 
๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า 
๖) หักเสาไฟฟ้า 

(๒.๕) จังหวัดระยอง ถนนยมจินดา ๙๐ 
๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง 
๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ 
๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร 
๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า 
๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า 
๖) หักเสาไฟฟ้า 



๒๔ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

แผนการด าเนินงานน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
(๒.๖) จังหวัดยะลา ถนนสิโรรส ต้ังแต่ถนนพาดรถไฟ ถึง คลองแบเหมาะ ๙๐             

               
 ๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖) หักเสาไฟฟ้า              

(๒.๗) จังหวัดชลบุรี ถนนเลียบชายหาดบางแสน (ถนนรอบเขาสามมุข ถึง ถนน
บางแสนสาย ๑) 

๙๐             

 ๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖) หักเสาไฟฟ้า              

(๓) งานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการ ๑๐๐ เปอร์เซ็น ๙๐             
(๓.๑) เส้นทำงอุทยำนประวัติศำสตร์พิมำย              

 ๑) ส ารวจสายสื่อสารของตนเอง               
 ๒) ประสานหน่วยงานเจ้าของท่อ              
 ๓) ด าเนินการร้อยสายสื่อสาร              
 ๔) เปลี่ยนถ่ายลกูค้า              
 ๕) รื้อถอนสายทีอ่ยู่บนเสาไฟฟ้า              
 ๖) หักเสาไฟฟ้า              

 



๒๕ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

๗.๓ แผนงานน าระบบสายสื่อสารลงใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนงาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ จ านวน ๘ เส้นทาง    

เส้นทางที่ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ด้านงานโยธา ระบบเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด าเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ 
แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 

(วัน) 
ปี ๒๕๖๔ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
(๑) จังหวัดสงขลำ ถนนปละท่ำ ตั้งแต่สี่แยกโรงเรียนอนุบำลสงขลำ ถึง ทำงแยก

ถนนชลำทัศน์ 
๓๖๐             

(๒) จังหวัดฉะเฉิงเทรำ ถนนศรีโสธร และถนนเทพคุณำกร ตั้งแต่ ถนนศรีโสธร 
หน้ำประตูทำงเข้ำกองพันทหำรชำ่งที่ ๒ รักษำพระองค์ ถึง เทศบำลเมือง
ฉะเฉิงเทรำ 

๓๖๐             

(๓) จังหวัดตรำด ถนนสวนรุชชำติ ตั้งแต่ แยกถนนสวนรุกขชำติ ตัดกับถนน
สุขุมวิท ถึง วงเวียนถนนรุกขชำต ิ

๓๖๐             

(๔) จังหวัดลพบุรี ถนนนำรำยณ์มหำรำช ตั้งแต่ วงเวียนสระแกว้ กม ๒+๑๐๐ ถึง 
วงเวียนศำลพระกำฬ กม ๓+ ๘๐๐ 

๓๖๐             

(๕) จังหวัดสิงบุรี ถนนวิไลจิตต์ ตั้งแต่ ทิศใต้ห่ำงจำกศำลำกลำง หลังเดิม ถึง ทิศ
เหนือห่ำงจำก ศำลำกลำงหลังเดิม 

๓๖๐             

(๖) จังหวัดอุดรธำน ีถนนทหำร ตั้งแต่หน้ำมหำวิทยำลัย รำชภัฎอุดรธำนี ถึง 
เทศบำลนครอุดรธำนี 

๓๖๐             

(๗) จังหวัดชลบุรี ถนนพระยำสจัจำ ถนนเพสตรำ ถนนวชิรปรำกำร ตั้งแต่ แยก
ถนนมรตเสวี ตัดถนนพระยำสัจจำ ถึง แยกถนนวชิรปรำกำร ตัดถนน
โรงพยำบำลเกำ่ 

๓๖๐             

(๘) จังหวัดสระแกว้ ถนนสวุรรณศร ตั้งแต่ ๒๔๙ + ๓๘๐ ถึง ๒๕๐ + ๕๕๐ ๓๖๐             

 



 
๘. การติดตามและการประเมินผล 

 คณะท างานจัดระเบียบสายสื่อสารและการน าสายสื่อสารลงใต้ดินฯ ท าหน้าที่ประชุมติดตาม
แผนการด าเนินงาน ตรวจสอบพ้ืนที่ตามที่ก าหนดในแผนฯ และประเมินผล หลังจากด าเนินการน าสายสื่อสาร
ลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงาน และฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ จัดท ารายงานเสนอต่อส านักงาน กสทช. เพ่ือทราบ และเผยแพร่
ต่อไป 
 
๙. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

๙.๑ พ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคที่มีการน าระบบสายสื่อสารลงใต้ดิน มีทัศนียภาพ 
และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เพ่ิมความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
  ๙.๒ ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากลด
ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการพาดสายบนอากาศ เช่น การถูกกระรอกกัดสายขาด การเกิดไฟไหม้ 
  ๙.๓ สามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๙.๔ เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับ
การก้าวสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน และรองรับนโยบาย ๔.๐ ในอนาคตต่อไป  
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๖ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



๒๗ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

ภาคผนวก ๑ 
เส้นทางที่ไม่สามารถน าสายสื่อสารลงใต้ดินได้ในปี ๒๕๖๓ ของการไฟฟ้านครหลวง 

ล าดับ
ที ่ จังหวัด เส้นทาง 

(จุดเริ่มต้น – สิ้นสุด) 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

๑ กรุงเทพมหำนคร ถนนพระจันทร์  

  ๑.๑ ถนนหน้ำพระธำตุ (ตั้งแต่ถนนหน้ำพระลำน ถึง 
หน้ำทำงเข้ำ ม. ธรรมศำสตร์)  

๐.๕๕ 

  ๑.๒ ถนนพระจันทร์ (ตั้งแต่ถนนหน้ำพระธำตุ ถึง ถนน
มหำรำช)  

๐.๙ 

  ๑.๓ ถนนมหำรำช (ตั้งแต่หน้ำพระลำน ถึง ถนน
พระจันทร์) 

๐.๙ 

๒ 
 

กรุงเทพมหำนคร โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปำกคลองตลำดถนน
จักรเพชร (ตั้งแต่เชิงสะพำนพระพุทธยอดฟ้ำถึง สะพำน
เจริญรัช)  

๐.๘ 

๓ กรุงเทพมหำนคร ถนนลูกหลวง ตั้งแต่สะพำนมัฆวำนรังสรรค์ ถึง ถนน
นครปฐม 

๐.๓๕ 

๔ กรุงเทพมหำนคร โครงกำรนนทรี   

  ๔.๑ ซอยอนุมำนรำชธน ตั้งแต่ถนนนรำธิวำสรำช
นครินทร์ ถึง ถนนเดโช  

๐.๓ 

  ๔.๒ ซอยอนุมำนรำชธน (๒) ตั้งแต่ถนนสุรวงศ์ ถึง ซอย
นรำธิวำสรำชนครินทร์ ๒ 

๐.๒ 

  ๔.๓ ซอยรัชดำภิเษก ช่วงตั้งแตถ่นนนำงลิ้นจี้ ถึง ถนนสำธุ
ประดิษฐ์ ฝั่งเดียว 

๑.๗ 

  ๔.๔ ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ (ตั้งแต่ถนนพระรำม ๓ 
ถึง ถนนสุรวงศ์) 

๔.๓ 

๕ กรุงเทพมหำนคร โครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิม เฉลิมพระเกียรติฯ  

  ๕.๑ คลองราชนัดดา ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ถึงถนนมหาไชย ๑ 

  ๕.๒ คลองราชบพิธ ตั้งแต่ถนนอัษฎางค์ถึงถนนมหาไชย ๐.๗ 

  ๕.๓  ชุมชนแพร่งภูธร แพร่นรา และแพร่งสรรพศาสตร์   ๐.๖๙ 

  ๕.๔  ถนนตะนำว ตั้งแต่ถนนรำชด ำเนินกลำง – แยกสี่
กั๊กเสำชิงช้ำ 

๐.๖๕ 

  รวม ๑๓.๐๔  

 

 



๒๘ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

ภาคผนวก ๒ 
แผนงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่กีดขวางแนวโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน  

จ านวน ๒ โครงการ 

ล าดับ
ที ่ จังหวัด เส้นทาง 

(จุดเริ่มต้น – สิ้นสุด) 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

๑ กรุงเทพมหำนคร/
สมุทรปรำกำร 

แผนงำนรื้อย้ำยสำธำรณูปโภคท่ีกีดขวำงแนวโครงกำร
รถไฟฟ้ำเชื่อม ๓ สนำมบิน ของกำรไฟฟ้ำนครหลวง 

 

  ช่วงที่ ๑ พญำไท ถึง ดอนเมือง ๓.๖๔๕  

  ช่วงที่ ๓ สุวรรณภูมิ ถึง อู่ตะเภำ ๑.๕๕ 

  รวม ๕.๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

ภาคผนวก ๓ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดนิ ปี ๒๕๖๓ ตามนโยบายของส านักงาน กสทช. 

จ านวน ๑๒ เส้นทาง 
 

ล าดับ
ที ่ จังหวัด เส้นทาง 

(จุดเริ่มต้น – สิ้นสุด) 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

๑ กรุงเทพมหำนคร ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยก อสทม. ถึง แยกรัชวิภา ๗.๒ 

๒ กรุงเทพมหำนคร ถนนพระราม ๔ ตั้งแต่สามย่านมิตรทาวน ์ถึง แยกคลองเตย ๖.๐ 

๓ กรุงเทพมหำนคร ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่แยกประตูน้ า ถึง แยกมักกะสัน ๒.๙ 

๔ กรุงเทพมหำนคร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ตั้งแต่แยกอโศกเพชรบุรี ถึง แยกคลองตัน ๒.๕ 

๕ กรุงเทพมหำนคร ถนนอโศก ตั้งแต่แยกอโศกเพชรบุรี ถึง แยกอโศกสุขุมวิท ๑.๒ 

๖ กรุงเทพมหำนคร ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกอโศกสุขุมวิท ถึง แยกคลองเตย ๒.๔ 

๗ กรุงเทพมหำนคร ถนนราชวิถี ตั้งแต่แยกสะพานกรุงธนฯ ถึงแยกถนนพระราม ๕ ๑.๒ 

๘ กรุงเทพมหำนคร ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่แยกลาดพร้าว ถึง อนสุาวรีย์หลักสี่ ๗.๗ 

๙ กรุงเทพมหำนคร ถนนสิรินธร ตั้งแต่แยกบางพลัด ถึง บรมราชชนนี ๓.๐ 

๑๐ กรุงเทพมหำนคร ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตั้งแต่สะพานพระราม ๗ ถึง แยกท่าพระ ๑๒.๐ 

๑๑ กรุงเทพมหำนคร ถนนอิสรภาพ ตั้งแต่ถนนวังเดิม ถึง ประชาธิปก ๒.๒ 

๑๒ กรุงเทพมหำนคร ถนนวังเดิม ตั้งแต่อิสรภาพ ถึง อรุณอัมรินทร์ ๐.๑ 

  รวม ๔๘.๗ 

 

 

 

 

 



๓๐ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

ภาคผนวก ๔ 
แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน  

จ านวน ๖ เส้นทาง 

ล าดับ
ที ่ จังหวัด เส้นทาง ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 
๑ กรุงเทพมหำนคร เส้นทำงถนนวิทยุ  

  ช่วงที่หนึ่ง (ตั้งแต่ถนนพระรำม ๔ – แยกสำรสิน) ๐.๙ 

  ช่วงที่สอง (ตั้งแต่แยกสำรสิน ถึง ถนนเพลินจิต) ๑ 

๒ กรุงเทพมหำนคร ถนนรำชวิถี ตั้งแต่ถนนอู่ทองใน ถึง ถนนสวรรคโลก) ๑.๒ 

๓ กรุงเทพมหำนคร ถนนศรีอยุธยำ ตั้งแต่ถนนอู่ทองใน ถึง ถนนพระรำม ๕ ๐.๔ 

๔ กรุงเทพมหำนคร ถนนพระรำม ๕ ตั้งแต่ถนนสุโขทัย ถึง ถนนรำชวิถี  
 

๐.๓๕ 

๕ กรุงเทพมหำนคร ถนนหลังสวน ตั้งแต่แยกถนนเพลินจิต ถึงแยกสำรสิน) ๑ 

 รวม ๔.๘๕ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



๓๑ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

ภาคผนวก ๕ 
แผนการด าเนนิงานน าสายสื่อสารลงดิน ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี ๒๕๖๔ 
 

ล าดับ
ที ่ จังหวัด  จุดเริ่มต้น สิ้นสุด ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

๑ สงขลำ เทศบาลนครหาดใหญ่  
๑.๑ ถนนศรีภูวนำทตั้งแต่ถนนราษฎร์ยินดี ถึง 

ถนนกาญจนวินิช 
๑.๒ ถนนศุภสำรรังสรรค์ ตั้งแต่ถนนเพชรเกษม ถึง     

ถนนธรรมนูญวิถ ี

๒.๖ 

๒ นครรำชสีมำ เส้นทำงอุทยำนประวัติศำสตร์พิมำย ๓.๐ 

 รวม  ๕.๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๒ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

ภาคผนวก ๖ 
งานน าระบบสายลงใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านงานโยธาที่ต้องด าเนินการแล้วเสร็จ 

ในปี ๒๕๖๓ และน าสายส่ือสารลงดินในปี ๒๕๖๔ 
 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด  จุดเริ่มต้น สิ้นสุด 
ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่  
๑ นครรำชสีมำ เทศบำลนครรำชสีมำ ถนนชุมพล (lot ๑.๒)  ๐.๘ 
 

๒ นครรำชสีมำ 
ถนนสุรนำรี ถนนบุรินทร์ ถนนพิบูลละเอียด ถนน
จอมสุรำงค์ยำตร์ (บำงส่วน) และถนนโพธิ์กลำง (บำงส่วน) 
(lot ๒) 

๒.๕๘ 

๓ สงขลำ ถนนศรีภูวนาท ๒.๓ 

๕ ชลบุร ี

 
Lot ๑ พัทยำเหนือ 

 
๒.๐ 

 
Lot ๒ พัทยำกลำง ๒.๒ 
Lot ๓ ถนนสุขุมวิท ๑.๘ 
Lot ๕ พัทยำสำย ๓ และซอยเล่งกี ้ ๔.๕ 

งานที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑ อุดรธำน ี
วงเวียนเฉลิมพระเกียรติ (สี่แยกหอนำฬิกำ) ถึง ถนนอุดรดุษฎี 
ถึง วงเวียนน้ ำพุ (ห้ำแยกน้ ำพุ) ถึง ถนนโพธิ์ศรี (สำม
แยกตัดกับถนนอ ำเภอ) 

๐.๙ 

๒ ภูเก็ต 
บริเวณถนนทวีวงศ์ ช่วงแยกแหลมเพชรถึงสะพำนชุมชน
คลองปำกบำง 

๒.๑ 

๔ อุบลรำชธำนี 
ถนนอุปรำช ช่วง วงเวียนน้ ำพุ ถึงแยกกิโลศูนย์รอบทุ่ ง
ศรีเมือง ช่วงถนนเขื่อน ถนนศรีณรงค์ ถึงถนนพโลรัง
ฤทธิ์ 

๕.๖๕ 

๕ เชียงรำย 
ถนนพหลโยธินบริเวณหน้ำด่ำนพรหมแดนไทย – เมียน
มำ ถึงสี่แยกศูนวิจัยและพัฒนำน้ ำมันและพืชน้ ำมัน จ. 
เชียงรำย 

๓.๐ 

๗ หนองคำย 
ถนนประจักษ์ศิลปำคม ช่วงสำมแยกเวียดนำม อนุสรณ์ 
ถึง สี่แยกถนนโพธิ์ชัย 

๑.๙๑ 

๙ ระยอง ถนนยมจินดำ ๐.๗ 
๑๐ ภูเก็ต หำดรำไวย์  ๒ 

 
 รวม ๓๒.๔๔ 

 



๓๓ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

ภาคผนวก ๗ 
แผนงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่กีดขวางแนวโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

ล าดับ
ที ่ จังหวัด  จุดเริ่มต้น สิ้นสุด ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

๑ พ้ืนที่ กฟภ. จุดกำรน ำสำยลงดินของ กฟภ. ระบบสำยส่ง ๑๑๕ เควี จ ำนวน 
๑๒ จุด  

๒.๔ 

๒ พ้ืนที่ กฟภ. จุดกำรน ำสำยสื่อสำร ลงดิน ของ กฟภ. ระบบจ ำหน่ำย ๒๒  
เควี จ ำนวน ๘๒ จุด 

๑๖.๔ 

 รวม รวม ๑๘.๘ 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

๑. จุดการน าสายลงดินของ กฟภ. ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี จ านวน ๑๒ จุด 

ล าดับ พ้ืนที่ กฟฟ. กม.เส้นทางรถไฟ พิกัด ละลองจจิูด 

๑ กฟส.บ.คลองเจ้ำ ๕๑+๐๔๐ ๑๓.๗๐๗๑๖๔, ๑๐๐.๙๖๗๘๖๗ 

๒ กฟจ.ฉะเชิงเทรำ ๖๐+๔๐๐ ๑๓.๗๐๖๙๕๑, ๑๐๑.๐๕๓๔๙๔ 

๓ กฟจ.ฉะเชิงเทรำ ๗๐+๕๒๐ ๑๓.๖๖๒๒๒๐, ๑๐๑.๑๑๐๐๕๔ 

๔ กฟย.บ้ำนโพธิ์ ๗๕+๗๗๐ ๑๓.๖๑๕๓๗๐, ๑๐๑.๑๑๑๘๙๘ 

๕ กฟย.บ้ำนโพธิ์ ๗๕+๘๑๐ ๑๓.๖๑๕๓๗๐, ๑๐๑.๑๑๑๘๙๘ 

๖ กฟอ.พำนทอง ๙๕+๒๔๐ ๑๓.๔๔๓๒๘๙, ๑๐๑.๐๗๕๐๕๗ 

๗ กฟอ.พำนทอง ๙๕+๓๑๐ ๑๓.๔๔๒๙๙๗, ๑๐๑.๐๗๔๙๖๐ 

๘ กฟอ.พำนทอง ๙๗+๕๖๐ ๑๓.๔๒๖๒๓๐, ๑๐๑.๐๖๓๓๒๗ 

๙ กฟจ.ชลบุร ี ๙๙+๖๖๐ ๑๓.๔๑๐๐๒๘, ๑๐๑.๐๕๒๐๑๐ 

๑๐ กฟฟ.บำงแสน ๑๑๘+๐๖๐ ๑๓.๒๗๗๓๔๘, ๑๐๐.๙๕๕๔๔๕ 

๑๑ กฟฟ.แหลมฉบัง ๑๓๗+๗๐๐ ๑๓.๑๐๓๘๖๖, ๑๐๐.๙๔๓๓๖๘ 

๑๒ กฟฟ.พัทยำ ๑๕๗+๐๗๐ ๑๒.๙๓๕๔๖๕, ๑๐๐.๙๐๗๔๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

๒. จุดการน าสายลงดินของ กฟภ. ระบบสายส่ง ๒๒ เควี จ านวน ๘๐ จุด 

ล าดับ พ้ืนที่ กฟฟ. กม.เส้นทางรถไฟ พิกัด ละลองจจิูด 

๑ กฟส.บ.คลองเจ้า ๔๐+๑๐๐ ๑๓.๗๑๙๓๓๖๖๙๐๖,๑๐๐.๘๖๗๙๑๗๘๖๔ 

๒ กฟส.บ.คลองเจ้า ๔๑+๘๒๐ ๑๓.๗๑๗๕๑๐๒๐๕๗,๑๐๐.๘๘๓๙๐๒๐๒๔ 

๓ กฟส.บ.คลองเจ้า ๔๓+๕๐๐ ๑๓.๗๑๕๖๓๘๓๘๐๑,๑๐๐.๘๙๙๑๙๑๓๗๔ 

๔ กฟส.บ.คลองเจ้า ๔๕+๕๐๐ ๑๓.๗๑๓๔๐๓๘๘๖๑,๑๐๐.๙๑๗๐๑๖๘๗๑ 

๕ กฟส.บ.คลองเจ้า ๔๗+๒๐๐ ๑๓.๗๑๑๒๙๘๑๖๔๘,๑๐๐.๙๓๒๓๐๓๘๕๘ 

๖ กฟส.บ.คลองเจ้า ๕๑+๑๐๐ ๑๓.๗๐๖๘๖๙๙๒๑๒,๑๐๐.๙๖๘๖๑๑๔๔๙ 

๗ กฟจ.ฉะเชิงเทรา ๕๓+๑๐๐ ๑๓.๗๐๔๗๐๐๒๘๕๙,๑๐๐.๙๘๖๕๑๕๘๕๖ 

๘ กฟจ.ฉะเชิงเทรา ๕๓+๖๐๐ ๑๓.๗๐๔๑๑๐๓๐๘๔,๑๐๐.๙๙๐๘๖๐๖๒๓ 

๙ กฟจ.ฉะเชิงเทรา ๕๔+๐๐๐ ๑๓.๗๐๓๕๖๙๗๘๗๔,๑๐๐.๙๙๕๐๘๑๕๘๕ 

๑๐ กฟจ.ฉะเชิงเทรา ๕๕+๕๐๐ ๑๓.๗๐๑๘๘๙๙๙๔๓,๑๐๑.๐๐๘๔๘๓๓๙๗ 

๑๑ กฟจ.ฉะเชิงเทรา ๖๙+๖๐๐ ๑๓.๖๗๐๘๒๑๐๘๗,๑๐๑.๑๐๘๕๘๕๓๘๙ 

๑๒ กฟย.อ.บ้านโพธ์ิ ๗๔+๗๕๐ ๑๓.๖๒๔๓๘๘๙๓๐๓,๑๐๑.๑๑๓๖๙๕๖๒๖ 

๑๓ กฟย.อ.บ้านโพธ์ิ ๗๕+๔๐๐ ๑๓.๖๑๘๗๘๓๖๖๑๑,๑๐๑.๑๑๒๕๘๔๓๓๕ 

๑๔ กฟย.อ.บ้านโพธ์ิ ๗๗+๐๕๐ ๑๓.๖๐๓๗๘๓๑๐๖๗,๑๐๑.๑๐๙๕๖๓๓๖๗ 

๑๕ กฟย.อ.บ้านโพธ์ิ ๗๗+๐๕๐ ๑๓.๖๐๓๙๔๕๙๖๓,๑๐๑.๑๐๙๕๙๖๔๗๘ 

๑๖ กฟย.อ.บ้านโพธ์ิ ๗๘+๗๐๐ ๑๓.๕๘๙๖๑๔๔๑๒๔,๑๐๑.๑๐๖๗๓๙๒๗๗ 

๑๗ กฟอ.พานทอง ๘๓+๘๐๐ ๑๓.๕๔๔๑๓๔๘๕๔๑,๑๐๑.๐๙๗๕๒๔๘๘๓ 

๑๘ กฟอ.พานทอง ๘๔+๖๕๐ ๑๓.๕๓๕๙๔๑๓๔๗๓,๑๐๑.๐๙๕๘๗๔๒๕๘ 

๑๙ กฟอ.พานทอง ๘๙+๕๕๐ ๑๓.๔๙๓๒๔๙๘๒๕๒,๑๐๑.๐๘๗๒๗๕๗๓ 

๒๐ กฟอ.พานทอง ๙๐+๒๐๐ ๑๓.๔๘๗๙๔๘๓๓๔๙,๑๐๑.๐๘๖๑๙๘๖๓๒ 

๒๑ กฟอ.พานทอง ๙๒+๐๐๐ ๑๓.๔๗๑๓๐๗๕๖๙๗,๑๐๑.๐๘๒๘๔๑๙๖๑ 

๒๒ กฟอ.พานทอง ๙๓+๕๕๐ ๑๓.๔๕๗๖๒๗๖๔๘๖,๑๐๑.๐๘๐๑๐๘๐๑๘ 

๒๓ กฟอ.พานทอง ๙๓+๕๕๐ ๑๓.๔๕๗๕๒๗๙๗๘๗,๑๐๑.๐๘๐๐๘๔๓๖๔ 

๒๔ กฟอ.พานทอง ๙๘+๙๐๐ ๑๓.๔๑๖๗๕๓๕๓๙,๑๐๑.๐๕๖๗๗๗๙๖๕ 



๓๖ 
แผนการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

ล าดับ พ้ืนที่ กฟฟ. กม.เส้นทางรถไฟ พิกัด ละลองจจิูด 

๒๕ กฟจ.ชลบุร ี ๑๐๐+๕๐๐ ๑๓.๔๐๓๙๗๒๑๑๘๖,๑๐๑.๐๔๘๐๖๓๒๔๒ 

๒๖ กฟจ.ชลบุร ี ๑๐๐+๘๐๐ ๑๓.๔๐๑๙๑๑๕๖๓๒,๑๐๑.๐๔๖๖๒๖๖๘๑ 

๒๗ กฟจ.ชลบุร ี ๑๐๑+๐๕๐ ๑๓.๔๐๐๐๓๘๓๘๒,๑๐๑.๐๔๕๓๒๙๗๔๔ 

๒๘ กฟจ.ชลบุร ี ๑๐๑+๒๐๐ ๑๓.๓๙๙๒๐๑๕๐๐๔,๑๐๑.๐๔๔๗๔๕๓๗๒ 

๒๙ กฟจ.ชลบุร ี ๑๐๒+๒๕๐ ๑๓.๓๙๐๘๖๘๔๘๗๘,๑๐๑.๐๓๙๐๓๗๓๙ 
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